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Změnový list 

  

Název a evidenční číslo Stavby:   
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Pořadové číslo ZBV: 

 
MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY ŠTVANICE 

Číslo projektu / ISPROFOND: 
SO 02, SO 03.1, SO 03.2, SO 08.1 08. 

511 551 0004 / 511 551 0004 

 

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):      
 SO 02 – Dolní čekací stání SO 03.2 – Osvětlení dolní rejdy 

SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy SO 08.1 – Prohrábka dna – horní rejda 

  Strany smlouvy o Dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):    

  Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR (IČ: 679 818 01), sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1   

  
Zhotovitel:  

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. (IČ: 000 149 15) a Eurovia CS, a.s. 

(IČ: 452 749 24), sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8   

  Přílohy Změnového listu: 
 

Paré č. Příjemce   
  1) Přehledný soupis řešených položek 

 
1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)   

  
2) Vyjádření Správce stavby k přehodnocení administrace 

změn závazku 
 

2 Objednatel 
  

  3) Plná moc Metrostav a.s. -  
 

3 Zhotovitel    
  4) Plná moc Eurovia CS, a.s. -  

 
4 Projektant (autorský dozor)   

  Iniciátor změny: Správce stavby / Zhotovitel   
  Popis Změny:   

  

SO 02, SO 03.1, 

SO 03.2, SO 08.1 

Jedná se o přehodnocení administrace změn závazku v rámci položek rozpočtu, 

u kterých bylo v rámci realizace stavby a skutečného průběhu výstavby nezbytné jejich 

zvýšené / snížené čerpání, a to z důvodu rozdílů oproti projektové dokumentaci (DPS), 

které projektant nemohl i přes všechny vstupní podklady předvídat. Tyto změny neměly 

podstatný vliv na celkovou povahu Díla. Přehledný soupis a podrobný popis jednotlivých 

položek je uveden v dokumentech Příloha č.1 a 2.   

  Údaje v Kč bez DPH:   

  
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem   

  - 149 884,90 4 656 174,07 4 506 289,17   

 

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
0 dnů 0 dnů 

 
 

 

Charakter změny 
(nehodící se škrtněte) 

 

A B C D E 
 
 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 

původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis změny a Příloha ZL č.2. 
 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E   

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek 
Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
 

 (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 

 (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 

 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění 

a předmětem změny je: 
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B.   
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky 
na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 

 
C.  

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od 
dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

 

  a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů  

  b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  

  c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

 D.   Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat 

 

  b) nemění celkovou povahu zakázky  

 
 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku 

 

 
E.  

Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

 

 
 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám 

 

 
 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší 

 

 
 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

 

 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                  

 

 

  
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  

Projektant  
(autorský dozor): 

Jméno:   Datum: 
28.05. 
2022 

Podpis:  
  

  

 Vyjádření: Bez připomínek. 

  

Garant smlouvy 
objednatele: 

Jméno:   Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  
  

  

  

Supervize: Jméno:   Datum:  Podpis:  
  

  

  

Správce stavby: Jméno:   Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  
  

  

 Vyjádření: Viz. popis změny a Příloha ZL č.2. 

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, byly provedeny Změny, jež jsou 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny a v Kontrolní knize stavby. Smluvní strany shodně 

prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje 

dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele 

a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 

Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 
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Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 

Smlouva: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 Ze dne: 19. 10. 2018 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH) 109 438 213,04 Kč 

Aktuální cena vč. ZBV č. 08 
(Smlouva + ∑ ZBV) 130 690 242,91 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) 

Kč: 21 252 029,87  %: 19,42 

Změna celkem 
dle odstavců: 

Odstavec: A B C D E 

Kč: 0,00  1 502 979,04  14 151 741,40  5 597 309,43  0,00  

%: 0,00  1,37  12,93  5,11  0,00  

Limity změny ceny: 

A: Nemění cenu dodávky                     B: max. 15%                 C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)   D: max 50%                                      

Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01     7 916 263,12      

ZBV č. 02     2 235 889,12      

ZBV č. 03     2 036 101,42      

ZBV č. 04       1 091 020,26   

ZBV č. 05   1 800 867,36        

ZBV č. 06   -297 888,32        

ZBV č. 07    1 963 487,74     

ZBV č. 08      4 506 289,17   

 

Objednatel: Jméno:     Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:   

Vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

Jméno:    Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  

Příkazce operace: Jméno:    Datum:  Podpis:  

Vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

Jméno:    Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  

Statutární orgán – ředitel: Jméno:  Ing. Lubomír Fojtů  Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  

Zhotovitel: 

Jméno:    Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:   

Jméno:    Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis: 
 
 

  
Číslo 
paré: 

Elektronický originál 
 



Množství Cena [Kč] Množství Cena [Kč] Množství Cena [Kč] Množství Cena [Kč]

1 2 3 4 5 6 7a 7b = 7a * 6 8a 8b = 8a * 6 9a 9b = 9a * 6 10a = 9a - 8a 10b = 9b - 8b 11

SO 02 37 115101203
Čerpání vody na dopravní výšku do 10m s uvažovaným 

průměrným přítokem přes 1000 l do 2000 l/min 
HOD       2 160,0000 2 160,0000 2 676,0000 516,0000 NE

SO 02 91 282612111
Trysková injektáž vrtů vzestupná, vykonávaná z povrchu 

území, tlakem do 100 MPa (m)
M         60,0000 60,0000 121,0000 61,0000 NE

SO 02 106 4632113000

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i 

příčné objekty objemu přes 3m3, z kamene tříděného, s 

urovnáním líce a vyklínovaním spár úlomky kamene hm

M3        68,0000 68,0000 82,5000 14,5000 NE

SO 02 115 960191241

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením 

vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s 

odklizením na hromady do vzdálenosti 20m z kamenn

M3        356,4000 356,4000 953,8600 597,4600 NE

SO 02 116 16430310212 Vodorovné přemístění boraných konstrukcí  po vodě T         980,1000 980,1000 2 623,1150 1 643,0150 NE

SO 02 117 164303102120 Pronájem plavidel – remorkáž – odvoz a vykládka DNY       7,0000 7,0000 18,0000 11,0000 NE

SO 02 118 17120120110
Uložení bouraných konstrukcí na základě paltného zákona o 

odpadech č. 185/2001
T         980,1000 980,1000 2 623,1200 1 643,0200 NE

SO 02 119 5833120R2 Výzisk materiálu - opevnění svahu M3        -356,4000 -356,4000 -953,8600 -597,4600 NE

SO 03.1 4 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 20m M3        118,8000 118,8000 95,5000 -23,3000 NE

SO 03.1 6 2753135210 Betón základových , prostý tř. C 12/15 M3        3,6400 3,6400 3,0000 -0,6400 NE

SO 03.1 10 962052211
Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového, objemu 

přes 1m3,  -2,40000t
M3        1,5000 1,5000 3,2000 1,7000 NE

SO 03.1 11 97909912R Likvidace odpadu z demolice zákonným způsobem T         3,6000 3,6000 7,6800 4,0800 NE

SO 03.2 1 2753135210 Betón základových , prostý tř. C 12/15 M3        7,5400 7,5400 3,1000 -4,4400 NE

SO 03.2 2 451315124
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

150mm, z betonu C12/15
M2        6,8210 6,8210 7,5200 0,6990 NE

SO 03.2 3 962052211
Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového, objemu 

přes 1m3,  -2,40000t
M3        5,0000 5,0000 0,3000 -4,7000 NE

SO 03.2 4 97909912R Likvidace odpadu z demolice zákonným způsobem T         12,0000 12,0000 0,8100 -11,1900 NE

SO 08.1 1 127701111R1

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod 

projektem stanovenou hladinou vodyv horninách tř. 1 až 4, 

průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,5 m, do 

M3 708,0000 708,0000 841,0000 133,0000 NE

∑ Celkem ZL ∑ Celkem ZL ∑ Celkem ZL ∑ Celkem ZL

4 656 174,07 Kč ∑ SO 02 ∑ SO 02 ∑ SO 02 ∑ SO 02

-149 884,90 Kč ∑ SO 03.1 ∑ SO 03.1 ∑ SO 03.1 ∑ SO 03.1

4 506 289,17 Kč ∑ SO 03.2 ∑ SO 03.2 ∑ SO 03.2 ∑ SO 03.2

∑ SO 08.1 ∑ SO 08.1 ∑ SO 08.1 ∑ SO 08.1

Položka obsažená v odsouhlaseném ZL do období 03/2020 (Řetězení změny viz. sloupec č.11)

Poznámka: Tento dokument byl zpracován ve spolupráci Správce stavby a Zhotovitele Díla.

V Českých Budějovicích / Praze dne 15.05.2022.

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (6) §222 ZZVZ na základě přehodnocení administrace změn závazku 

Příloha č.01 Změnového listu č.08 Díla ,,Modernizace rejd plavební komory Štvanice''

Celková hodnota změn (kladná):

Celková hodnota změn (záporná):

Celková hodnota záporných a 

kladných změn:

Objekt Č.pol. Kód položky Název položky MJ JC [Kč]

HODNOTA DLE SoD
AKTUÁLNÍ HODNOTA                                     

(SoD + ZBV do 03/2020)
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ

ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY 

OPROTI SKUTEČNÉMU ČERPÁNÍ Související / 

Předmětný            

ZL
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Vyjádření Správce stavby k přehodnocení 
administrace změn závazku  

(Příloha č.02 Změnového listu č.08) 

Název akce: Modernizace rejd plavební komory Štvanice 

Číslo projektu:  511 551 0004 

Financováno:  CEF, ISPROFOND 

   

ISPROFOND:  511 551 0004 

Grantová dohoda: INEA/CEF/TRAN/M2016/1356442 

Číslo akce: 2016-CZ-TMC-0110-W 

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

  

Správce stavby: KONCEPT CB spol. s r.o. 

  

Doba realizace: 11/2018 – 03/2020 

Datum vyhotovení:  15.05.2022 

Autoři dokumentu:   – Vedoucí týmu Správce stavby 

   – Asistent vedoucího týmu Správce stavby 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese zodpovědnost za jakékoliv využití 

informací v ní obsažených. 



Modernizace rejd plavební komory Štvanice 

Příloha č.02 ZL č.08 – Vyjádření Správce stavby k přehodnocení administrace změn závazku 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Koncept CB spol. s r.o.  Stránka 2 z 7 

 

Obsah vyjádření Správce stavby 

1 Úvod ......................................................................................................................... 3 

1.1 Seznam stavebních objektů a provozních souborů (SO / PS) ......................................... 3 

1.2 Účastnící výstavby .......................................................................................................... 3 

1.2.1 Objednatel ............................................................................................................ 3 

1.2.2 Zhotovitel ............................................................................................................. 3 

1.2.3 Správce stavby / Konzultant ................................................................................. 3 

1.2.4 Projektant / Autorský dohled ............................................................................... 3 

1.3 Kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby vodního Díla.................................... 3 

2 Podrobný popis změn v rámci Změnového listu č.08 .................................................. 4 

2.1 SO 02 – Dolní čekací stání ............................................................................................... 4 

2.2 SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy ...................................................................................... 5 

2.3 SO 03.2 – Osvětlení dolní rejdy ...................................................................................... 6 

2.4 SO 08.1 – Prohrábka dna – horní rejda .......................................................................... 6 



Modernizace rejd plavební komory Štvanice 

Příloha č.02 ZL č.08 – Vyjádření Správce stavby k přehodnocení administrace změn závazku 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Koncept CB spol. s r.o.  Stránka 3 z 7 

1 Úvod 
Tento dokument byl zpracován ve spolupráci se Zhotovitelem na základě přehodnocení 

administrace změn závazku týkajících se položek původně zařazených dle §100 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále ,,ZZVZ‘‘) jako vyhrazené změny závazku. 

Obsahem dokumentu je podrobný popis jednotlivých položek, které byly dotčeny 

předmětnou změnou a následně byly po přehodnocení kategorizovány dle odst. (6) §222 ZZVZ 

jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

(projektant) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese zodpovědnost za 

jakékoliv využití informací v ní obsažených. 

1.1 Seznam stavebních objektů a provozních souborů (SO / PS)

- SO 01 – Horní čekací stání  

- SO 02 – Dolní čekací stání 

- SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy 

- SO 03.2 – Osvětlení dolní rejdy 

- SO 04.1 – Informační systém horní rejdy 

- SO 04.2 – Informační systém dolní rejdy 

- SO 05 – Přeložka kabelů – dolní rejda 

- SO 06 – Oplocení – dolní rejda 

- SO 07 – Plavební značení 

- SO 08.1 – Prohrábka dna – horní rejda 

- SO 08.2 – Opevnění svahu – horní rejda 

- SO 09 – Prohrábka dna – dolní rejda 

1.2 Účastnící výstavby 

1.2.1 Objednatel 

Název: Ředitelství vodní cest České republiky (IČ: 679 818 01) 

Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

1.2.2 Zhotovitel  

Název: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia 

 Metrostav a.s. (IČ: 000 149 15), Eurovia CS, a.s. (452 749 24) 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

č. SoD: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 (Objednatel); 06616/2018 (Zhotovitel) ze dne 19.10.2018 

1.2.3 Správce stavby / Konzultant  

Název: Koncept CB, spol. s r.o. (IČ: 251 512 58) 

Sídlo: nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice 

IČO:  251 512 58 

1.2.4 Projektant / Autorský dohled 

Název: Vodní cesty, a.s. (IČ: 649 491 92) 

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4  

1.3 Kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby vodního Díla 

Kolaudační souhlas č.j. MHMP 428340/2020, sp. zn. S-MHMP 238904/2020 ze dne 

20.03.2020 vydaný odborem ochrany prostředí (OCP) magistrátu hl. města Prahy.  
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2 Podrobný popis změn v rámci Změnového listu č.08 
Níže je uveden podrobný popis jednotlivých položek, které byly dotčeny předmětnou 

změnou a následně byly po přehodnocení kategorizovány dle odst. (6) §222 ZZVZ. 

 Položka nově kategorizována   Položka řešena ZL do období 03/2020 

2.1 SO 02 – Dolní čekací stání 

Č.P. Kód položky Název položky 

37 115101203 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 1000 l do 2000 l/min  

Charakter změny: Navýšení čerpaného množství položky z důvodu nepředvídatelnosti 

Zdůvodnění změny: Bylo nutné zajistit trvalý odvod prosakující vody ze stavební jímky po 
celou dobu realizace předmětné části Díla v období 07-11/2019 při 
zvýšených průsacích přes štětovnicovou stěnu a manipulační lavici, 
které projektant v DPS i přes veškeré dostupné podklady nemohl 
předvídat.  

91 282612111 
Trysková injektáž vrtů vzestupná, vykonávaná z povrchu území, 

tlakem do 100 MPa (m) 

Charakter změny: Navýšení čerpaného množství položky z důvodu nepředvídatelnosti 

Zdůvodnění změny: Jedná se o navýšení čerpaného množství z důvodu zastižení neznámé 
překážky v místě napojení základu pilíře Negrelliho viaduktu 
a pilotové stěny dolního čekacího stání během vlastní realizace (čelo 
stavební jímky), kde z tohoto důvodu nebylo možné provést 
zaberanění štětovnic jímky. Pro utěsnění jímky v této oblasti 
a zajištění stability základu pilíře viaduktu včetně vlastní jímky bylo 
nutné provedení tryskové injektáže. Projektant v DPS i přes veškeré 
dostupné podklady nemohl tuto situaci předvídat. 

106 4632113000 

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 

objekty objemu přes 3m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce 

a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů 

přes 80 do 200kg    

Charakter změny: Navýšení čerpaného množství položky z důvodu nepředvídatelnosti 

Zdůvodnění změny: Projektant v době vytváření DPS nemohl předvídat odlišný průběh 
dna koryta řeky Vltavy v místě nasypání dočasné manipulační lavice, 
který vznikl v mezidobí před zahájením předmětných prací, a to 
zejména z toho důvodu, že vodní tok se z principu definuje jako ‘‘živý 
organismus‘‘ a jeho skutečný průběh se může měnit v krátkodobém 
horizontu na základě různých faktorů (zvýšené průtoky, apod.). 
Navýšení čerpaného množství bylo zjištěno až po zaměření 
skutečného průběhu dna v době realizace předmětné části Díla. 



Modernizace rejd plavební komory Štvanice 

Příloha č.02 ZL č.08 – Vyjádření Správce stavby k přehodnocení administrace změn závazku 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Koncept CB spol. s r.o.  Stránka 5 z 7 

Č.P. Kód položky Název položky 

115 960191241 

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením 

vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením 

na hromady do vzdálenosti 20m z kamenných kvádrů    

116 16430310212 Vodorovné přemístění bouraných konstrukcí  po vodě 

117 164303102120 Pronájem plavidel – remorkáž – odvoz a vykládka  

118 17120120110 
Uložení bouraných konstrukcí na základě platného zákona 

o odpadech č. 185/2001 

119 5833120R2 Výzisk materiálu - opevnění svahu 

Charakter změny: Navýšení čerpaného množství položky z důvodu nepředvídatelnosti 

Zdůvodnění změny: Nutnost navýšení čerpaného množství předmětných položek 
č. 115 – 119 bylo zjištěno během vlastní realizace odstraňování části 
břehového svahu, kdy byla při odtěžování původní konstrukce svahu 
zastižena větší mocnost betonové vrstvy pod původním kamenným 
obkladem (opevněním). Projektant v DPS i přes veškeré dostupné 
podklady nemohl tuto situaci předvídat. Betonovou vrstvu bylo 
nutné odstranit v celé její mocnosti, a to z důvodu zajištění 
kontinuity navazujících činností. 

2.2 SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy 

Č.P. Kód položky Název položky 

4 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 20m 

6 2753135210 Betón základových , prostý tř. C 12/15 

10 962052211 
Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1m3,  
-2,40000t 

11 97909912R Likvidace odpadu z demolice zákonným způsobem 

Charakter změny: 
Navýšení / snížení čerpaného množství položky z důvodu 
nepředvídatelnosti 

Zdůvodnění změny: Navýšení čerpaného množství bourání a likvidace bylo zapříčiněno 
realizací bouracích prací ve výkopu pro uložení chrániček kabeláže 
osvětlení horní rejdy z důvodu zastižení betonového základu v celé 
hloubce výkopu v délce 10 m v prostoru bermy pod malou vodní 
elektrárnou Štvanice a dále u Hlávkova mostu včetně následné 
likvidace vzniklého odpadu z realizované demolice. V návaznosti na 
tuto skutečnost bylo sníženo čerpané množství pro přemístění 
výkopku zpětného zásypu a betonáže vybouraných konstrukcí a 
kabelových komor. Projektant v DPS i přes veškeré dostupné 
podklady nemohl tuto eventualitu předvídat. 
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2.3 SO 03.2 – Osvětlení dolní rejdy 

Č.P. Kód položky Název položky 

1 2753135210 Betón základových , prostý tř. C 12/15 

2 451315124 
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 150mm, 
z betonu C12/15 

3 962052211 
Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1m3,  
-2,40000t 

4 97909912R Likvidace odpadu z demolice zákonným způsobem 

Charakter změny: 
Navýšení / snížení čerpaného množství položky z důvodu 
nepředvídatelnosti 

Zdůvodnění změny: V rámci uložení kabelového vedení bylo během realizace zjištěno, že 
pro vedení kabeláže může být využito z podstatné části stávajících 
kabelových kanálků v pochozím platě levobřežní zdi u pilíře 
Negrelliho viaduktu, a to i v místě, kde projektant v DPS předpokládal 
vybouraní a zabetonování nové kabelové trasy (od místa napojení na 
stávající stožár osvětlení před kabelovou šachtu K18). Z tohoto 
důvodu tedy bylo sníženo čerpané množství pro bourání 
železobetonu s následnou likvidací a zpětné betonáže vybouraných 
konstrukcí. V návaznosti na realizaci kabelových komor bylo následně 
mírně zvýšeno čerpané množství z důvodu zabezpečení jejich uložení 
ve svahu dolní rejdy z důvodu napojení na skutečný průběh svahu. 
Projektant v DPS i přes veškeré dostupné podklady nemohl tuto 
eventualitu předvídat. 

2.4 SO 08.1 – Prohrábka dna – horní rejda 

Č.P. Kód položky Název položky 

1 127701111R1 

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod projektem 
stanovenou hladinou vody v horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky 
projektované vrstvy přes 0,5 m, do 1000 m3, včetně naložení 
(měřitelné) 

Charakter změny: Navýšení čerpaného množství položky z důvodu nepředvídatelnosti 

Zdůvodnění změny: Projektant v době vytváření DPS nemohl předvídat odlišný průběh 
dna koryta řeky Vltavy v místě provádění prohrábky, který vznikl 
v mezidobí před zahájením předmětných prací, a to zejména z toho 
důvodu, že vodní tok se z principu definuje jako ‘‘živý organismus‘‘ a 
jeho skutečný průběh se může měnit v krátkodobém horizontu na 
základě různých faktorů (zvýšené průtoky, apod.). Navýšení 
čerpaného množství bylo zjištěno až po zaměření skutečného 
průběhu dna v době realizace předmětné části Díla Zhotovitelem. 
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Zpracoval:   (Asistent vedoucího týmu Správce stavby)  

Kontroloval:   (Vedoucího týmu Správce stavby) 

 

 

 

Za Správce stavby: 

 

 

 

 

  

 ….……………………………………. 

  

 Asistent vedoucího týmu Správce stavby 

 Koncept CB spol. s r.o. 
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