
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky:   

Vzhledem k tomu, že dodatečné práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel realizoval celou Stavbu a předání podkladů dalšímu 
účastníkovy by nebylo technicky ani ekonomicky výhodné.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Výběrové řízení, uzavření 
Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná,
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

-3 949 417,49 Kč 5 758 081,35 Kč 1 808 663,86 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 
provozu

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Neprovádění dilatačních spár a s tím související stavební práce a dodávky byly na základě požadavku AD v dodavatelské dokumentaci vypuštěny.
V sousvislosti se zvýšeným množstvím vybouraných vnitřních kamenných konstrukcí ("nadvýlom" ) bylo nutné prodloužit trnování do nosných betonových konstrukcí. V 
souvislosti s prodloužením bylo nutné toto trnování ve vetším rastru. V některých případech muselo být trnování uvažováno ve větších průměrech, aby rastr nebyl příliš 
hustý.
původní železobetonová kabelová šachta na pravé straně horního ohlaví VPK byla nahrazena chráničkami ukončenými plastovou šachtou. Z důvodu proveditelnosti s 
ohledem na stávající subtilní kamené zdivo a nově budované ŽB konstukce.

Plná moc 

Změna specifikace trnování / Vyjádření pojektanta Aquatis z 20.09.2019
Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Zdůvodnění AD neprovedených položek, Aquatis z 22.04.2022

Ocenění změnového list č. 40 – Železobetonové konstrukce - změny při realizaci

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:
Dopočet nadvýlomu při demoličních pracích DO PK Hořín, Aquatis z 19.08.2020, 
mailová korespodemce SpSt a projektanta

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV:  Změnový list č. 40 – Železobetonové konstrukce - změny při realizaci

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

IO 01 ; IO 02 ; IO 05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 - Úprava dolního ohlaví;       
IO 02 - Úprava přemostění; IO 05 - Úprava horního ohlaví

40

Změnový list č. 40/2022

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Číslo paré:

2 188 483,27 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

_ _ _ _

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 
rozpočtu:

datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH
Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných a kladných celkem bez 

DPH

IO 01             
IO 02
IO 05

5 758 081,35 Kč     3 949 417,49 Kč-    1 808 663,86 Kč          Celkem

IO 05 - Úprava horního ohlaví

Úprava dolního ohlaví

REKAPITULACE OCENĚNÍ: Změnový list č. 40 – Železobetonové konstrukce - změny při realizaci

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Název objektu

Úprava přemostění

IO 02 - Úprava přemostění

Úprava horního ohlaví



Ocenění změnového list č. 40 – Železobetonové konstrukce - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle 
SoD a ZBV

Množství 
dle ZL č. 

40

Cena celkem dle ZL č. 40 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
55 K 5.1 Železobetonová konstrukce ohlaví M3 1 210,000 437,570 SoD IO 01, pol č. 55

64 K 5.10 1/P - Vnitřní spárový těsnící pás pro pracovní spáry š. 150 mm M 133,000 -133,000 SoD IO 01, pol č. 64

65 K 5.11 2/P - Vnitřní spárový těsnící pás pro pracovní spáry š. 240 mm M 244,000 -244,000 SoD IO 01, pol č. 65

66 K 5.12
3/P - Povrchový spárový těsnící pás pro napojení staré a nové 
konstrukce (rohový)

M 168,000 -168,000 SoD IO 01, pol č. 66

67 K 5.13 4/P - Injektážní hadička z měkčeného PVC M 80,000 -80,000 SoD IO 01, pol č. 67

68 K 5.14 5/P - Bobtnající těsnící profil pro těsnění spár lepený tmelem M 120,000 -101,000 SoD IO 01, pol č. 68

69 K 5.15 6/P - Polystyrén tl. 20 mm do dilatačních spár M2 156,000 -156,000 SoD IO 01, pol č. 69

70 K 5.16 7/P - Těsnící provazec s trvale pružným tmelem M 52,000 -44,200 SoD IO 01, pol č. 70

57 K 5.3
2/Z - Vyvrtání a vlepení kotevních trnů pro ukotvení nově betonované 
části

KUS 4 680,000 476,000 SoD IO 01, pol č. 57

58 K 5.4
3/Z - Vyvrtání a vlepení kotevních trnů pro ukotvení nově betonované 
části

KUS 200,000 30,000 SoD IO 01, pol č. 58

59 K 5.5
4/Z - Vyvrtání a vlepení kotevních trnů pro ukotvení nově betonované 
části

KUS 22,000 -22,000 SoD IO 01, pol č. 59

95 K 9.8
Odvodnění výklenků hydraulických agregátů z trup PP DN 270 vč. 
tvarovek

M 19,800 -7,200 SoD IO 01, pol č. 95

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví



Ocenění změnového list č. 40 – Železobetonové konstrukce - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle ZL č. 

40

Cena celkem dle ZL č. 40 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
19 K 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3 658,81 0,472 1 726,96 -0,222 -812,26 SoD IO 02, pol č. 19

20 K 261612 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M 2 335,41 33,000 77 068,53 -33,000 -77 068,53 SoD IO 02, pol č. 20

21 K 261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M 2 724,64 45,560 124 134,60 55,640 151 598,97 SoD IO 02, pol č. 21

22 K 261616 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 80MM M 3 827,47 28,650 109 657,02 25,350 97 026,36 SoD IO 02, pol č. 22

23 K 2619R VLEPENÍ KOTEVNÍ VÝZTUŽE CHEMICKOU PATRONOU M 1 102,83 107,210 118 234,40 47,990 52 924,81 SoD IO 02, pol č. 23

42 K 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 68 771,69 8,615 592 468,11 2,385 164 020,48 SoD IO 02, pol č. 42

45 K 42194BR2 POHYBLIVÁ ČÁST ARETACE MOSTU T 230 441,84 1,372 316 166,20 -0,267 -61 527,97 SoD IO 02, pol č. 45

46 K 421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3 15 309,90 0,032 489,92 1,318 20 178,45 SoD IO 02, pol č. 46

47 K 423325 MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 21 635,10 29,477 637 737,84 4,523 97 855,56 SoD IO 02, pol č. 47

48 K 423365 VÝZTUŽ MOSTNÍ KOMOROVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 43 575,49 5,785 252 084,21 2,948 128 460,54 SoD IO 02, pol č. 48

57 K 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 4 385,51 1,231 5 398,56 -1,231 -5 398,56 SoD IO 02, pol č. 57

58 K 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 4 930,31 0,481 2 371,48 -0,481 -2 371,48 SoD IO 02, pol č. 58

59 K 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2 984,13 1,906 5 687,75 -1,906 -5 687,75 SoD IO 02, pol č. 59

72 K 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 255,22 66,000 16 844,52 -57,575 -14 694,29 SoD IO 02, pol č. 72

73 K 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 379,61 46,018 17 468,89 -37,593 -14 270,68 SoD IO 02, pol č. 73

79 K 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 661,70 90,170 59 665,49 20,590 13 624,40 SoD IO 02, pol č. 79

77 K 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 544,93 19,060 10 386,37 -19,060 -10 386,37 SoD IO 02, pol č. 77

78 K 711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 726,57 33,355 24 234,74 -33,355 -24 234,74 SoD IO 02, pol č. 78

80 K 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 136,23 10,925 1 488,31 8,135 1 108,23 SoD IO 02, pol č. 80

81 K 711509R OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ VĚTŠÍ GRAMÁŽE M2 298,41 79,081 23 598,56 6,011 1 793,74 SoD IO 02, pol č. 81

85 K 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 441,13 203,581 89 805,69 -194,281 -85 703,18 SoD IO 02, pol č. 85

86 K 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 674,67 157,563 106 303,03 -157,563 -106 303,03 SoD IO 02, pol č. 86

93 K 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 13 370,21 91,200 1 219 363,15 -18,750 -250 691,44 SoD IO 02, pol č. 93

95 K 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 207,07 2,820 583,94 -2,820 -583,94 SoD IO 02, pol č. 95

96 K 931231R
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 400MM 
HLADKÝCH

M 972,81 34,020 33 095,00 -34,020 -33 095,00 SoD IO 02, pol č. 96

97 K 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 
400MM2

M 1 067,15 77,480 82 682,78 -77,480 -82 682,78 SoD IO 02, pol č. 97

98 K 93135R TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR BOBTNAVÝM PÁSKEM NEBO TMELEM M 543,36 57,180 31 069,32 -57,180 -31 069,32 SoD IO 02, pol č. 98

115 K 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 5 514,16 78,010 430 159,62 -42,760 -235 785,48 SoD IO 02, pol č. 115

116 K 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 77,85 3 744,461 291 506,29 -2 146,261 -167 086,42 SoD IO 02, pol č. 116

117 K 96615R
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ 
PRÁCE

M3 4 930,31 78,010 384 613,48 -43,760 -215 750,37 SoD IO 02, pol č. 117

118 K 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 8 757,78 139,872 1 224 968,20 18,088 158 410,72 SoD IO 02, pol č. 118

119 K 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 77,85 6 993,600 544 451,76 -43,360 -3 375,58 SoD IO 02, pol č. 119

120 K 96616R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ PRÁCE M3 5 838,52 139,872 816 645,47 18,088 105 607,15 SoD IO 02, pol č. 120

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 02 - Úprava přemostění



Ocenění změnového list č. 40 – Železobetonové konstrukce - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle ZL č. 

40

Cena celkem dle ZL č. 40 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
23 K 2.5 Bourání konstrukcí z betonu prostého M3 7 511,26 287,776 2 161 560,36 -65,981 -495 600,45 SoD IO 05, pol č. 23

35 K 4.2 Železobetonová koruna štětové stěny M3 7 031,60 35,800 251 731,28 1,960 13 781,94 SoD IO 05, pol č. 35

36 K 4.3 Ocelová výztuž koruny zdi BSt500 T 43 575,49 0,000 0,00 -3,384 -147 459,46 SoD IO 05, pol č. 36

42 K 5.1 Železobetonová konstrukce ohlaví M3 7 554,22 343,000 2 591 097,46 43,640 329 666,16 SoD IO 05, pol č. 42

54 K 5.13 6/Z - Kotvení kamenného obkladu KG 96,53 747,000 72 107,91 -829,720 -80 092,87 SoD IO 05, pol č. 54

43 K 5.2 Ocelová výztuž konstrukce ohlaví T 43 575,49 56,709 2 471 122,46 8,811 383 943,64 SoD IO 05, pol č. 43

44 K 5.3
7/Z - Vyvrtání a vlepení kotevních trnů pro ukotvení nově betonované 
části

KUS 1 341,55 2 817,000 3 779 146,35 -378,000 -507 105,90 SoD IO 05, pol č. 44

45 K 5.4 8/P - Vnitřní spárový těsnící pás pro pracovní spáry š. 150 mm M 694,54 29,000 20 141,66 -76,000 -52 785,04 SoD IO 05, pol č. 45

46 K 5.5
9/P - Povrchový spárový těsnící pás pro napojení staré a nové 
konstrukce (rohový)

M 3 414,00 0,000 0,00 -40,000 -136 560,00 SoD IO 05, pol č. 46

47 K 5.6 10/P - Injektážní hadička z měkčeného PVC M 665,90 0,000 0,00 -30,000 -19 977,00 SoD IO 05, pol č. 47

48 K 5.7 11/P - Bobtnající těsnící profil pro těsnění spár lepený tmelem M 543,36 20,000 10 867,20 -20,000 -10 867,20 SoD IO 05, pol č. 48

49 K 5.8 12/P - Těsnící provazec s trvale pružným tmelem M 813,71 10,000 8 137,10 -30,000 -24 411,30 SoD IO 05, pol č. 49

61 K 8.1 Dodávka a montáž chrániček HDPE DN 160 M 313,98 188,000 59 028,24 24,000 7 535,52 SoD IO 05, pol č. 61

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 05 - Úprava horního ohlaví
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Dopoč et nadvý lomu př i demolič ní čh přačí čh 
dolní ho ohlaví  PK Hoř í n 

 

Na žádost zhotovitele bylo provedeno rozšíření 3D modelu železobetonové konstrukce dolního ohlaví. 
Model byl rozšířen o oblasti zjištěného nadvýlomu kamenné konstrukce, a zároveň byly doplněny nové 
části konstrukce.  

 

Jako podklad byla použita dílčí zaměření, provedená zhotovitelem, dodaná zpracovateli v datech: 

- 24.09.2019 ... PS 01     demolice  

- 03.10.2019 ... LS 02, LS 03    demolice 

- 04.11.2019 ... LS 01, LS 02, LS 03   demolice 

- 01.06.2020 ... dno a vrch levé i pravé strany  betonáž 

- 03.08.2020 ... vrch PS 01, PS 02, PS 03  betonáž 

 

Místy chybějící zaměření bylo doplněno o informace z pořízených fotografií z doby demolice a výstavby. 
Fotografie byly pořízeny Správcem stavby, Autorským dozorem a Zhotovitelem. 

 

Níže uvedené tabulka poskytuje přehled a celkový souhrn navržených a zjištěných objemů betonových 
těles. Blok LS 03 byl doplněn o objem rušené místnosti k ovládání čistícího kanálu. Blok LS 04 byl 
doplněn o rozšířené základu ke stěně záporového pažení. Výpis a zákres jednotlivých oblastí 
nadvýlomu je součástí pohledů z 3D modelu na následujících stránkách (viz. příloha 1 – 3).  

 

„Nadvýlom – dopočet“ byl vyhodnocen následovně. Byla vyčíslena plocha tvaru rubové strany 
konstrukcí, které byly provedeny v kontaktu s původní kamennou konstrukcí. Ze dvou zaměřených 
ploch LS 01 a LS 02 byla vyhodnocena průměrná hloubka v těchto dvou částech. Tato hodnota byla 
přenásobena rubovou plochou každého bloku samostatně. 

 

  Propojka LS 01 LS 02 LS 03 LS 04 PS 01 PS 02 PS 03 Σ 

Tvar 51 93 121 383 135 250 181 27 1241 

Doplnění - - - 55 12 - - - 67 

Nadvýlom 17 32 21 16 0 85 27 viz. PS02 198 

Nadvýlom - dopočet 19 - - 33 10 - 23 10 94 

Σ 87 125 142 487 157 335 231 37 1600 

 

Přílohy: 

1. Výpis oblastí nadvýlomu 

2. JZ pohled shora na model 

3. SV pohled shora na model 

4. SV pohled zdola na model  

 

 

 

  

 projektant 

 

A(f )UATIS
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Př í loha 1. Vý pis oblastí  nadvý lomu 
 

Položka Popis Výměra  
1 LS01_zamereni 21 m3 

2 LS02_zamereni 17 m3 

3 PS01a 26 m3 

4 PS02_zamereni 6 m3 

5 PS01b 1.6 m3 

6 PS01c 5.6 m3 

7 PS01d 1.15 m3 

8 PS01e 1.72 m3 

9 PS01f 3.2 m3 

10 PS01g 20.5 m3 

11 PS02&PS03_a 14.3 m3 

12 Propojka_a 9.1 m3 

13 Propojka_b 7.8 m3 

14 LS01a 11 m3 

15 LS02a 4.3 m3 

16 LS03a 7 m3 

17 LS03_lozisko 9 m3 

18 PS02_lozisko 7 m3 

19 PS01_zaklad 25 m3 

A(f )UATIS
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Číslo jednací: 87-Tr/Kuk-03/2022

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail

V Praze dne: 22.04.2022

Věc: Zdůvodnění neprovedených položek záměru Úprava ohlaví PK Hořín

Zadávací dokumentace k akci Úprava ohlaví PK Hořín obsahovala v rámci 10 01 Úprava dolního ohlaví
položky pro těsnění spár a polystyrén tl. 20 mm do dilatačních spár. U obojích prvků bylo v průběhu realizace
rozhodnuto o jejich neprovedení.

Polystyrén tl. 20 mm do dilatačních spár byl dle DPS uvažován k umístění do spáry mezi stávající
konstrukcí a novým betonem (D.1.2.1.1. TZ IO 01, příloha č. 2, str. 3, bod 6/P). V průběhu demoličních prací byl
zhodnocen konečný tvar líce odbourané původní stěny. Zjištěné tvarové nerovnosti, které byly dány charakterem
původního materiálu, neumožňovaly účinnou aplikaci navrženého prvku. Projektant vyhodnotil, že s ohledem na
celkové řešení konstrukce je tento prvek možné vynechat bez náhrady.

Těsnění pracovních spár bylo z projektu vypuštěno na základě vyhodnocení stavu původních stěn, po
dokončení bouracích prací . Před zahájením bouracích prací bylo již na stávajících stěnách pozorováno, že v nich
dochází k průniku vody do jejich vnitřních částí. Tyto jevy se projevovaly výrony vody na líci stěn. Nebylo však
patrné, zdali se jedná pouze o místní jev v blízkosti povrchu, anebo jestli dochází k průsakům vody napříč a skrze
vnitřní prostor konstrukce. Navržené těsnící prvky měly zabránit průniku vody do spáry mezi novou a původní
konstrukcí po jejím obvodu a skrze pracovní spáry. Po dokončení bouracích prací bylo shledáno, že propustnost
původní konstrukce je místy natolik výrazná, že by k zavodnění řešené spáry došlo i navzdory navrženým
opatřením. Na základě těchto zjištěný projektant vyhodnotil, že provedení navrženého těsnění by bylo neúčinné, a
naopak by účinně bránilo odtoku vody z tohoto prostoru. To bylo shledáno nežádoucím, a proto byla navržená
těsnění neprovedena.

projektant

SAFICHEMgroup i


	S_134_17_ZL_40
	Změnový list č. 40 - ocenění

