
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky:   

Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

-9 768 513,41 Kč 19 541 908,30 Kč 9 773 394,89 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 
provozu

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Během demontáže lícového kyklopského zdiva bylo zjištěno, že použité kameny v konstrukcích a jejich stáří (zvětralost,nesoudržnost) neumožňuje jejich demontáž tak, 
aby byli zachovány pro zpětné použití v požadovném rozsahu. I přez veškerou odbornou péči zhotovitele, byli vnitřní nosné kamenné konstrukce při bouracích pracích 
odbourány ve vetším množství z důvodu zvětralosti kamenů a pojiva než bylo předpokládáno projektantem. Tím došlo ke zvětšení množtví vybouraných konstrukcí. A dále 
zvýšené převozy a přesuny hmot včetně skládkování. Množství nepoužitelného lícového kamene muselo být nahrazeno novým kyklopským zdivem ve větším rozsahu než 
bylo uvedeno v projektu, resp. výkazu výměr.

Ocenění změnového list č. 41 – Konstrukce z kamene - změny při realizaci
Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Dopočet nadvýlomu při demoličních pracích DO PK Hořín, Aquatis z 19.08.2020

Plná moc 

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Upozornění zhotovitele na aktuální události na stavbě z 30.7.2019 (Události č. 1 - 8)

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV:  Změnový list č. 41 – Konstrukce z kamene - změny při realizaci

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

IO 01; IO 02; IO 04; 

IO 05

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):IO 01 - Úprava dolního ohlaví;     IO 
02 - Úprava přemostění; IO 04 - Úprava dolní rejdy; IO 05 - Úprava horního ohlaví

41

Změnový list č. 41/2022

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Číslo paré:

11 825 807,82 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

_ _ _ _

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH

Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných Změn 

záporných a kladných celkem bez 

DPH

IO 01                     

IO 02              

IO 04                        

IO 05              

19 541 908,30 Kč     9 768 513,41 Kč-     9 773 394,89 Kč           Celkem

IO 05 - Úprava horního ohlaví

Úprava dolního ohlaví

REKAPITULACE OCENĚNÍ: Změnový list č. 41 – Konstrukce z kamene - změny při realizaci

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Název objektu

Úprava přemostění

IO 02 - Úprava přemostění

Úprava horního ohlaví

IO 04 - Úprava dolní rejdy

Úprava dolní rejdy



Ocenění změnového list č. 41 – Konstrukce z kamene - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 

[CZK]

Množství 

dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 

ZBV

Množství 

dle ZL č. 

41

Cena celkem dle ZL č. 41 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

28 K 2.3
Odstranění stávajícího opevnění dlažby z lomového kamene do 

betonového lože
M3 61,400 53,320 SoD IO 01, pol č. 28

30 K 2.5 Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů pro opětovné použití M3 230,000 8,200 SoD IO 01, pol č. 30

31 K 2.6 Bourání obkladního kyklopského zdiva pro opětovné použití M3 209,800 -11,235 SoD IO 01, pol č. 31

32 K 2.7 Bourání konstrukcí z výplňového kamenného zdiva M3 1 398,400 249,800 SoD IO 01, pol č. 32

33 K 2.8 Odvoz a likvidace suti z vybouraných konstrukcí, vč. poplatku T 4 145,556 563,944 SoD IO 01, pol č. 33

71 K 5.17 Zdivo z lomového kamene, kvádrové z nového nakupovaného kamene M3 43,806 -5,336 SoD IO 01, pol č. 71

72 K 5.18 Zdivo z lomového kamene, kvádrové z rozebraného kamene M3 213,900 -27,050 SoD IO 01, pol č. 72

73 K 5.19
Zdivo z lomového kamene obkladní, kyklopské z nového nakupovaného 

kamene
M3 14,686 89,500 SoD IO 01, pol č. 73

74 K 5.20 Zdivo z lomového kamene obkladní, kyklopské z rozebraného kamene M3 195,114 -76,408 SoD IO 01, pol č. 74

75 K 5.21 1/Z Kotvení kamenného obkladu KG 5 987,000 -3 412,000 SoD IO 01, pol č. 75

60 K 5.6
5/Z - Ocelová rámová konstrukce rámu pro vytvoření revizního otvoru v 

místě stávající klenby
KG 710,000 -630,000 SoD IO 01, pol č. 60

77 6.2 Dlažba z lomového kamene - DKB 300/200/100 M2 59,268 44,772 SoD IO 01, pol č. 77

78 6.3 Dlažba velkého formátu - kamené kvádry rozměru 1000x1000x200 mm M2 11,900 -11,900 SoD IO 01, pol č. 78

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví



Ocenění změnového list č. 41 – Konstrukce z kamene - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 

[CZK]

Množství 

dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 

ZBV

Množství 

dle ZL č. 

41

Cena celkem dle ZL č. 41 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

10 K 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

KAMENNÁ SUŤ
T 73,431 -73,431 SoD IO 02, pol č. 10

24 K 31719 ŘÍMSY Z KAMENE M3 5,585 -4,275 SoD IO 02, pol č. 24

25 K 31719R ŘÍMSY Z KAMENE - PŘÍPLATEK ZA HISTORICKY ODPOVÍDAJÍCÍ REPLIKU M3 5,585 -4,275 SoD IO 02, pol č. 25

26 K 31719R2 ŘÍMSY Z KAMENE - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ M3 18,125 -0,005 SoD IO 02, pol č. 26

27 K 31719R3 ŘÍMSY Z KAMENE - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - DOPRAVA tkm 1 884,983 -35,177 SoD IO 02, pol č. 27

28 K 31719R4
ŘÍMSY Z KAMENE - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - PŘÍPLATEK ZA 

PASPORTIZACI
M3 18,125 -0,005 SoD IO 02, pol č. 28

29 K 327213R1 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA M3 13,596 -11,126 SoD IO 02, pol č. 29

30 K 327213R2
OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA - PŘÍPLATEK ZA 

HISTORICKY ODPOVÍDAJÍCÍ REPLIKU
M3 13,596 -11,126 SoD IO 02, pol č. 30

35 K 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 452,550 628,301 SoD IO 02, pol č. 35

36 K 34819 SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 1,783 -1,433 SoD IO 02, pol č. 36

37 K 34819R
SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH - PŘÍPLATEK ZA HISTORICKY 

ODPOVÍDAJÍCÍ REPLIKU
M3 1,783 -1,433 SoD IO 02, pol č. 37

38 K 34819R2 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ M3 6,071 0,089 SoD IO 02, pol č. 38

39 K 34819R3 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - DOPRAVA tkm 631,334 430,468 SoD IO 02, pol č. 39

40 K 34819R4
ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - PŘÍPLATEK 

ZA PASPORTIZACI
M3 6,071 0,089 SoD IO 02, pol č. 40

70 K 62491 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM M2 12,856 -2,956 SoD IO 02, pol č. 70

71 K 62491R
ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM - 

PŘÍPLATEK ZA DODRŽENÍ REPLIKY
M2 12,856 -2,956 SoD IO 02, pol č. 71

74 K 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 18,080 -18,080 SoD IO 02, pol č. 74

75 K 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 0,274 -0,274 SoD IO 02, pol č. 75

76 K 62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 1,906 -1,631 SoD IO 02, pol č. 76

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 02 - Úprava přemostění



Ocenění změnového list č. 41 – Konstrukce z kamene - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 

[CZK]

Množství 

dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 

ZBV

Množství 

dle ZL č. 

41

Cena celkem dle ZL č. 41 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

26 K 4.5 Kotvení kamenného obkladu z betonářské ocely R8 KG 1 433,000 -533,000 SoD IO 04, pol č. 26

27 K 4.6
Dodávka a osazení kamenných kvádrů 1000x1000x200 na korunu pilotové 

stěny
M 128,000 36,625 SoD IO 04, pol č. 27

28 K 4.7 Dlažba z lomového kamene - DKB 300/200/100 M2 104,808 88,372 SoD IO 04, pol č. 28

29 K 4.8 Dlažba velkého formátu - kamené kvádry rozměru 1000x1000x200 mm M2 27,000 -6,920 SoD IO 04, pol č. 29

30 K 4.9 Schody z kamene na MC s vyspárováním M2 3,000 1,290 SoD IO 04, pol č. 30

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 04 - Úprava dolní rejdy



Ocenění změnového list č. 41 – Konstrukce z kamene - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 

[CZK]

Množství 

dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 

a ZBV

Množství 

dle ZL č. 

41

Cena celkem dle ZL č. 41 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

21 K 2.2 Bourání obkladního kyklopského zdiva pro opětovné použití M3 15,800 -2,770 SoD IO 05, pol č. 21

22 K 2.3 Bourání konstrukcí z výplňového kamenného zdiva M3 338,224 79,780 SoD IO 05, pol č. 22

24 K 2.4
Odstranění stávajícího opevnění dlažby z lomového kamene do 

betonového lože
M3 41,600 -39,200 SoD IO 05, pol č. 24

39 K 4.6 Zdivo z lomového kamene, kvádrové z nového nakupovaného kamene M3 7,520 -3,320 SoD IO 05, pol č. 39

40 K 4.7
Zdivo z lomového kamene obkladní, kyklopské z nového nakupovaného 

kamene
M3 5,076 -0,789 SoD IO 05, pol č. 40

51 K 5.10 Zdivo z lomového kamene, kvádrové z rozebraného kamene M3 90,210 -6,540 SoD IO 05, pol č. 51

52 K 5.11
Zdivo z lomového kamene obkladní, kyklopské z nového nakupovaného 

kamen
M3 1,589 -0,575 SoD IO 05, pol č. 52

53 K 5.12 Zdivo z lomového kamene obkladní, kyklopské z rozebraného kamene M3 21,111 -8,081 SoD IO 05, pol č. 53

50 K 5.9 Zdivo z lomového kamene, kvádrové z nového nakupovaného kamen M3 6,790 -0,826 SoD IO 05, pol č. 50

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 05 - Úprava horního ohlaví



 Úprava ohlaví PK Hořín 

Dopočet provedeného nadvýlomu dolního ohlaví PK 
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Dopoč et nadvý lomu př i demolič ní čh přačí čh 
dolní ho ohlaví  PK Hoř í n 

 

Na žádost zhotovitele bylo provedeno rozšíření 3D modelu železobetonové konstrukce dolního ohlaví. 
Model byl rozšířen o oblasti zjištěného nadvýlomu kamenné konstrukce, a zároveň byly doplněny nové 
části konstrukce.  

 

Jako podklad byla použita dílčí zaměření, provedená zhotovitelem, dodaná zpracovateli v datech: 

- 24.09.2019 ... PS 01     demolice  

- 03.10.2019 ... LS 02, LS 03    demolice 

- 04.11.2019 ... LS 01, LS 02, LS 03   demolice 

- 01.06.2020 ... dno a vrch levé i pravé strany  betonáž 

- 03.08.2020 ... vrch PS 01, PS 02, PS 03  betonáž 

 

Místy chybějící zaměření bylo doplněno o informace z pořízených fotografií z doby demolice a výstavby. 
Fotografie byly pořízeny Správcem stavby, Autorským dozorem a Zhotovitelem. 

 

Níže uvedené tabulka poskytuje přehled a celkový souhrn navržených a zjištěných objemů betonových 
těles. Blok LS 03 byl doplněn o objem rušené místnosti k ovládání čistícího kanálu. Blok LS 04 byl 
doplněn o rozšířené základu ke stěně záporového pažení. Výpis a zákres jednotlivých oblastí 
nadvýlomu je součástí pohledů z 3D modelu na následujících stránkách (viz. příloha 1 – 3).  

 

„Nadvýlom – dopočet“ byl vyhodnocen následovně. Byla vyčíslena plocha tvaru rubové strany 
konstrukcí, které byly provedeny v kontaktu s původní kamennou konstrukcí. Ze dvou zaměřených 
ploch LS 01 a LS 02 byla vyhodnocena průměrná hloubka v těchto dvou částech. Tato hodnota byla 
přenásobena rubovou plochou každého bloku samostatně. 

 

  Propojka LS 01 LS 02 LS 03 LS 04 PS 01 PS 02 PS 03 Σ 

Tvar 51 93 121 383 135 250 181 27 1241 

Doplnění - - - 55 12 - - - 67 

Nadvýlom 17 32 21 16 0 85 27 viz. PS02 198 

Nadvýlom - dopočet 19 - - 33 10 - 23 10 94 

Σ 87 125 142 487 157 335 231 37 1600 

 

Přílohy: 

1. Výpis oblastí nadvýlomu 

2. JZ pohled shora na model 

3. SV pohled shora na model 

4. SV pohled zdola na model  
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Př í loha 1. Vý pis oblastí  nadvý lomu 
 

Položka Popis Výměra  
1 LS01_zamereni 21 m3 

2 LS02_zamereni 17 m3 

3 PS01a 26 m3 

4 PS02_zamereni 6 m3 

5 PS01b 1.6 m3 

6 PS01c 5.6 m3 

7 PS01d 1.15 m3 

8 PS01e 1.72 m3 

9 PS01f 3.2 m3 

10 PS01g 20.5 m3 

11 PS02&PS03_a 14.3 m3 

12 Propojka_a 9.1 m3 

13 Propojka_b 7.8 m3 

14 LS01a 11 m3 

15 LS02a 4.3 m3 

16 LS03a 7 m3 

17 LS03_lozisko 9 m3 

18 PS02_lozisko 7 m3 

19 PS01_zaklad 25 m3 
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Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín
Věc: Upozornění na aktuální stav událostí na stavbě

Související korespondence: Zápisy z kontrolních dnů a postupových schůzek
Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 4.12, 1.1 .6.8
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i

Datum: 30.7.2019

UPOZORNĚNÍ NA AKTUÁLNÍ STAV UDÁLOSTÍ NA STAVBĚ

V souladu s Pod-čl ánkem 20.1 a 8.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre

Jak jsme se vzájemně informovali v průběhu realizace a na postupových schůzkách
a kontrolních dnech, Vám předkl ádáme shrnutí veškerých změn a neočekávaných
fyzických podmínek, které mají dopad do časového harmonogramu stavby tj. do doby
pro dokončení, popřípadě do doby pro splnění postupně závazného milníku. A dále
události, které mají dopad do výše Smluvní ceny. Na základě níže uvedené tabulky
Vás žádáme o pokyny, jak v těchto událostech máme jako Zhotovitel dále
postupovat. Prosíme Vás o vyjádření k jednotlivým bodům.

J

Dopad do
ceny?

Dopad do
času?

Datum
zjištění/oznámení Návrh řešení Zhotovitele

Popis událostič. Zařazení události
AD vydá kompletní dokumentaci=>Zhotovitel ocení a vypracuje nový
HMG Stavby

Oznámeni Autorského dozoru o výskytu
kotvení levé zdi Velké plavební komory Průběžný Claim1 Ano Ano04.06.2019

AD vydá kompletní dokumentaci => Zhotovitel ocení a nechá
zrealizovat => dokumentaci nutno vydat do 30.8.2019 - poté bude mít
dopad do času

Nepředvídatelné
fyzické podmínky =>
Variace

Zaarmované a zabetonované opancéřování -
nemožnost zpětné ho použití Ne2 23.07.2019 Ano
Výpl ň střední pil íře je oproti předpokl ádané
betonové konstrukci pouze vysypaný
zahliněným štěrkopískem => vznikl á kaverna

Nepředvídatelné
fyzické podmínky =>
Claim

AD vydá kompletní dokumentaci=>Zhotovitel ocení a vypracuje nový
HMG Stavby3 23.07.2019 Ano Ano

Nepředvídatelné
fyzické podmínky =>
Variace

Betonové dno kanálu v Horní rejdě v místě
založení štětové jímky => neproberanitelné Zhotovitel předloží Návrh Variace4 Ne Ano09.07.2019
Naplavený sediment v Horní rejdě (možnost
výskytu těžkých kovů na základě oznámení
PVL)

Nepředvídatelné
fyzické podmínky =>
Variace Zhotovitel zadal vypracovýní Laboratorních zkoušekMůže mít5 16.07.2019 Ne

Havarijní stav svodidel v Horní rejdě => hrozí
deformace konstrukce při provádě ní díla V případě realizace nových svodidel může mít dopad do časuMůže mít Může mít6 09.07.2019
Rozebírání kyklopského zdivá (zvě tral é
kameny, nemožnost zpětného použití) =>
nárůst procenta použití nového kamene

Nepředvídatelné
fyzické podmínky =>
Variace Bude průběžně monitorováno fakturováno dle skutečnosti7 09.07.2019 Ne Ano

Při snášení kamenných konstrukcí mostu
bylo nutno použít větší množství
diamantového řezání ( zámky na kamenech) Bude průběžně monitorováno fakturováno dle skutečnosti09.07.2019 Variace8 Ne Ano

Z výše uvedených událostí je jasné zřejmé, které mohou zpozdit provádění díla a
které zvýší Smluvní cenu.

:

Správce stavbyStavbyvedoucí - „Úprava ohlaví PK Hořín1'
i

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Bankovní spojení -
T:
www.metrostav.cz
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