
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Změnový list č. 42/2022

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název ZBV:  Změnový list č. 42 – Komunikace a přemostění - změny při realizaci

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

IO 02; IO 03; IO 05; 

IO 07.2; PS 01.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):IO 02 - Úprava přemostění; IO 03 - 
Komunikace; IO 05 - Úprava horního ohlaví; IO 07.2 - Podvrt pod dolní rejdou; PS 01.1 - 
Ovládací technologie 42

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Sdělení projektanta č. 1  V - con z 20.01.2021 k nutnosti  ZZ

Plná moc 
Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

2 Zhotovitel

3 Projektant

Ocenění změnového list č. 42 – Komunikace a přemostění - změny při realizaci

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Z důvodu přehlednosti množství, zhotovitel zaměřil všechny dlážděné kryty pro objekt IO03, jako finální poslední vrstva komunikací. V objektu IO02 přemostění zhotovitel 
uvažoval v rámci souvrství před poslední, resp. finální vrstvou.
Akustické signalizace byli provedeny dle požadavku provozovatele VD - PVL s.p. 
U pochozích roštových stupňů narostlo množství v důsledku změny vedení revizní lávky v tubusu zdvižného mostu dle požadavků budoucího provozovatele s ohledem na 
možnou údržbu zař.
Zvětšení rozsahu úpravy AB vozovky bylo nutné s ohledem na nutnost výškového vyrovnání vozovky mostu a stávající vozovky. Napojení podélného profilu.
Od zatěžovací zkoušky v průběhu realizace AD upustil s ohledem na normu, která tuto zkoušku předepisuje dle uvážení AD. AD prováděl kontroli výroby a účastnil se 
závěrečné mostní prohlídky.
Na objektu IO 05 byla zcela využita původní zámková dlažba,  nebylo nutné nakupovat novou.
Zhotovitel zjistil, že dle skutečného stavu provedení zdvižného mostu a jeho labyrintových vodítek je v projektem navrženém místě vodotěsný uzávěr neproveditelný. 
Jediné řešení je řízené čerpání vody z jímek pro zajíždění labyrintových vodítek zdvižného mostu.

-1 442 499,18 Kč 716 022,34 Kč -726 476,84 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 
provozu

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky:   

Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

b) nemění celkovou povahu zakázky           



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

_ _ _ _

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů

Číslo paré:

-879 036,98 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH
Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných a kladných celkem bez 

DPH

IO 02
IO 03
IO 05                
IO 07.2
PS 01.1

716 022,34 Kč        1 442 499,18 Kč-    726 476,84 Kč-             

IO 07.2 - Podvrt pod dolní rejdou

Celkem

IO 05 - Úprava horního ohlaví

REKAPITULACE OCENĚNÍ: Změnový list č. 42 – Komunikace a přemostění - změny při realizaci

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 02 - Úprava přemostění

Název objektu

Úprava přemostění

IO 03 - Komunikace

Úprava horního ohlaví
Podvrt pod dolní rejdou

Komunikace

Ovládací technologie

PS 01.1 - Ovládací technologie



Ocenění změnového list č. 42 – Komunikace a přemostění - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 
ZBV

Množství 
dle ZL č. 42

Cena celkem dle ZL č. 42 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 K 02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ KUS 12,000 -12,000 SoD IO 02, pol č. 1

8 K 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 106,460 -106,460 SoD IO 02, pol č. 8

9 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON 
Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 536,903 -150,483 SoD IO 02, pol č. 9

11 K 015420
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 
ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 0,433 -0,433 SoD IO 02, pol č. 11

18 K 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 53,230 -53,230 SoD IO 02, pol č. 18

41 K 38894A TĚLESO KABELOVODU Z OCELI S 235 T 0,805 -0,654 SoD IO 02, pol č. 41

61 K 57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2 77,891 -13,087 SoD IO 02, pol č. 61

62 K 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 13,988 -13,988 SoD IO 02, pol č. 62

63 K 58211R
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - PŘÍPLATEK ZA 
HISTORICKY ODPOVÍDAJÍCÍ REPLIKU

M2 13,988 -13,988 SoD IO 02, pol č. 63

64 K 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1,000 -1,000 SoD IO 02, pol č. 64

65 K 58221R
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - PŘÍPLATEK 
ZA HISTORICKY ODPOVÍDAJÍCÍ REPLIKU

M2 1,000 -1,000 SoD IO 02, pol č. 65

83 K 76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 0,712 -0,232 SoD IO 02, pol č. 83

84 K 764411 ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 250MM M 8,920 -2,120 SoD IO 02, pol č. 84

87 K 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 3,440 5,560 SoD IO 02, pol č. 87

88 K 899113R POCHOZÍ ROŠTOVÉ STUPNĚ KUS 30,000 29,000 SoD IO 02, pol č. 88

90 K 91281R TLUMÍCÍ PODLOŽKY M2 21,875 10,937 SoD IO 02, pol č. 90

91 K 91281R2 VODÍCÍ NYLONOVÉ VLOŽKY M2 15,918 -7,850 SoD IO 02, pol č. 91

92 K 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 -2,000 SoD IO 02, pol č. 92

99 K 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 18,560 11,640 SoD IO 02, pol č. 99

101 K 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 -1,000 SoD IO 02, pol č. 101

103 K 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 728,595 -578,795 SoD IO 02, pol č. 103

107 K 936541R ODVODŇOVACÍ DRENÁŽNÍ PROFIL (POVRCHŮ IZOLACE) Z HLINÍKU M 32,000 -32,000 SoD IO 02, pol č. 107

108 K 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 1 231,000 -1 125,400 SoD IO 02, pol č. 108

109 K 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 246,200 -246,200 SoD IO 02, pol č. 109

110 K 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 2,794 -2,794 SoD IO 02, pol č. 110

111 K 93881 OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ VODOU M2 223,200 -162,000 SoD IO 02, pol č. 111

112 K 93884 OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ M2 223,200 -162,000 SoD IO 02, pol č. 112

113 K 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 252,000 521,000 SoD IO 02, pol č. 113

121 K 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 7,505 -7,505 SoD IO 02, pol č. 121

122 K 96618B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA tkm 150,092 -150,092 SoD IO 02, pol č. 122

123 K 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS 1,000 -1,000 SoD IO 02, pol č. 123

124 K 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 86,500 -86,500 SoD IO 02, pol č. 124

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 02 - Úprava přemostění



Ocenění změnového list č. 42 – Komunikace a přemostění - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 
ZBV

Množství 
dle ZL č. 42

Cena celkem dle ZL č. 42 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 K 014122-R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) KUS 3,000 -3,000 SoD IO 03, pol č. 1

2 K 014122-R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) KUS 2,000 -2,000 SoD IO 03, pol č. 2

3 K 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 48,722 -48,722 SoD IO 03, pol č. 3

4 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 4,220 -4,220 SoD IO 03, pol č. 4

5 K 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 1,688 4,292 SoD IO 03, pol č. 5

6 K 11313B
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - 
DOPRAVA

tkm 147,683 133,277 SoD IO 03, pol č. 6

7 K 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 1,100 -1,100 SoD IO 03, pol č. 7

8 K 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 27,068 -6,268 SoD IO 03, pol č. 8

9 K 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 568,428 -131,628 SoD IO 03, pol č. 9

10 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 67,242 -11,242 SoD IO 03, pol č. 10

11 K 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 11,000 -2,200 SoD IO 03, pol č. 11

12 K 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 11,000 -11,000 SoD IO 03, pol č. 12

13 K 31819 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 0,246 0,311 SoD IO 03, pol č. 13

14 K 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 27,068 -23,218 SoD IO 03, pol č. 14

18 K 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 19,706 26,494 SoD IO 03, pol č. 18

17 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 19,706 26,494 SoD IO 03, pol č. 17

16 K 574 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 19,706 26,494 SoD IO 03, pol č. 16

15 K 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 17,563 28,637 SoD IO 03, pol č. 15

20 K 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 35,136 8,064 SoD IO 03, pol č. 20

21 K 587201-R3 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK - PŘÍPLATEK ZA PASPORTIZACI M2 35,136 8,064 SoD IO 03, pol č. 21

22 K 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14,640 3,360 SoD IO 03, pol č. 22

23 K 587202-R4 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK - PŘÍPLATEK ZA PASPORTIZACI M2 14,640 3,360 SoD IO 03, pol č. 23

24 K 76796 VRATA A VRÁTKA M2 3,000 -2,000 SoD IO 03, pol č. 24

29 K 916121-R6 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 -2,000 SoD IO 03, pol č. 29

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 03 - Komunikace



Ocenění změnového list č. 42 – Komunikace a přemostění - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle ZL č. 42

Cena celkem dle ZL č. 42 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
26 K 2.7 Rozebrání zámkové dlažby včetně podkladních vrstev M2 89,400 129,165 SoD IO 05, pol č. 26

27 K 2.8 Očištění rozebraných zámkových dlaždic M2 55,300 163,265 SoD IO 05, pol č. 27

55 K 6.1 Zámková dlažba z rozebraných dlaždic M2 55,275 150,024 SoD IO 05, pol č. 55

56 K 6.2 Zámková dlažba z nových dlaždic M2 18,425 -5,159 SoD IO 05, pol č. 56

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 05 - Úprava horního ohlaví



Ocenění změnového list č. 42 – Komunikace a přemostění - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle ZL č. 42

Cena celkem dle ZL č. 42 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

56 K 1.5 Odstranění pažení výkopu, vč odklizení dočasně použitého materiálu M2 55,000 -59,200 SoD IO 07.2, pol č. 56

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 07.2 - Podvrt pod dolní rejdou



Ocenění změnového list č. 42 – Komunikace a přemostění - změny při realizaci

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle ZL č. 42

Cena celkem dle ZL č. 42 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
32 K 3.12 Akustická signalizace pro nevidomé KS 2,000 -1,000 SoD PS 01.1, pol č. 32

33 K 3.13 Montáž a nastavení akustické signalizace pro nevidomé KS 2,000 -1,000 SoD PS 01.1, pol č. 33

Úprava ohlaví PK Hořín

PS 01.1 - Ovládací technologie
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SDĚLENÍ PROJEKTANTA č. 001

Č.j.:SD-VTD-18UL01016
VPraze 20.1.2021

Vy řizuje:

Věc: Požadavek na provedení zatěžovací zkoušky mostu 1002

Úprava ohlaví PKHořín
IO 02Úprava přemostění

Akce:
Stav.objekt

Na základě české technické normy ČSN 73 6209 (09/2019) se zatěžovacf zkouška mostu požaduje vevymezených případech.Zkráceněz Kap.5.3.1 je zkouška vy žadovánapokud:ji vy žaduje správcemostu,umostůspecifických konstrukčních nebo materiálových řešeni, velkých rozpětí, pokud je to předepsáno v systému,kterým se zajišťuje spolehlivost a jakost mostu, pokud ji požaduje zpracovatel Hlavni nebo mimořádné mostníprohlídky , pokud jsou pochybnosti o kvalitě provedeni mostu a pokud není možné spolehlivé stanovit parametrymostní konstrukce.

Zatěžovací zkouška byla v projektu PDPS zmíněna vpříloze D.1.2.2.1 - Technická zpráva. V kap. 6.13 byluveden požadavek zkoušku hydraulické části, která již byla principiálně provedena v rámci spuštění dokončenéocelové konstrukce s obložením kamenem a dále druhá zkouška po dokončení mostu simulující zatíženísněhem. Odpovědný projektant objektu nepožaduje provedení druhé zatěžovací zkoušky mostu, protožes ohledem na charakter mostní konstrukce jsou vypočtené deformace pod zkušebním zatížením konstrukcev řádech jednotek milimetrů, tedy na hranici přesnosti měřících zařízení. Porovnání chování nosné konstrukcemostu s vypočtenými hodnotami by tedy bylo značně problematické.Dominantní zatížení mostu je stálé zatíženívlastní tíhou nosné konstrukce a kamennýmobloženímo celkové hmotnosti přes 300 tun, tedy o chování nosnékonstrukce mostu vypovídá více již současný stav, kdy je konstrukce osazena na ložiskách, v případě zdvihu nahydraulických lisech.

Nerealizováním zatěžovací zkoušky bude ušetřena část nákladů stavby a nebude nijak ohrožena nebozpochybněna spolehlivost nosné konstrukce mostu. Konstrukce bude dále sledována v rámci předepsanýchměření v Projektu sledování a údržby mostního objektu.

S pozdravem
, Odpovědný projektant VTD objektu IO02

Schválil za AD:

Valbek, spol. s r.o.,střediskoÚstí nadLabem
Děčínská 717,40003Ústi nad Labem-StfekovIČ:46266230,DIČ:CZ48266230
e-mail:
www.valbek.cz

Valbek
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