
Název a evidenční číslo stavby: Úprava ohlaví PK Hořín   521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Název evidenčního listu: Doměrky

Paré č.
Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

1

2

3

4

Číslo IO/PS:

IO 01, IO 02, IO 03, IO 04, IO 05, 
IO 06, IO 07.1, IO 07.2
PS 01.1, PS 02, PS 03, VON

2. Plná moc 

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn
 kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-1 900 014,35 5 252 347,25 3 352 332,90

Objednatel

Popis Změny:
Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny vznikly doměřením množství položek ve Výkazu výměr podle Pod-článku 12.1, jejichž množství 
nebylo předmětem Variace dle Článku 13, a jsou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. odst. 1 a § 222 odst. 2.
Doměřením byly zpřesněny objemy  v příloze uvedených položek na následujících IO a PS:

Inženýrské objekty
IO 01        Úprava dolního ohlaví 
IO 02        Úprava přemostění                                                                                                                                                                                                                                                              
IO 03        Komunikace
IO 04        Úprava dolní rejdy
IO 05        Úprava horního ohlaví
IO 06        Posun svodidel
IO 07.1     Přeložka kabelů PVL
IO 07.2     Podvrt pod dolní rejdou

Provozní soubory
PS 01.1    Ovládací technologie
PS 02       Vrata dolního ohlaví
PS 03       Vrata horního ohlaví

VON         Vedlejší a ostatní náklady

Jednotlivé  doměřené položky jsou uvedeny v přiloženém Rozpisu ocenění změn položek. Objemy doměřených položek byly nejdříve zpřesněny při 
zpracování RDS a výrobně technické dokumentace (VTD) a po realizaci přeměřeny. Záznamy o kontrole každé měřené položky zahrnující 
- popis prací a provedených kontrol, 
- skutečné (naměřené) objemy prací a
- další údaje
jsou založeny v Kontrolní knize stavby (KKS). 

Údaje v Kč bez DPH:

Příjemce

1. Rozpis ocenění změn položek
Správce stavby (též v 
elektronické verzi Intranet ŘVC 
ČR)

Zhotovitel

Projektant

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo EL:

1.
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí 
je i tento Evidenční list vyhrazené změny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny vznikly doměřením množství položek ve Výkazu výměr podle 
Pod-článku 12.1, jejichž množství nebylo předmětem Variace dle Článku 13, a jsou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. odst. 1 a § 222 
odst. 2.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. 
Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Statutární orgán – ředitel) Ing. Lubomír Fojtů

Zhotovitel (na základě plné moci)

Projektant (autorský dozor)

Správce stavby

Garant smlouvy objednatele



Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Objekt
Cena navrhovaných Změn 

kladných bez DPH
Cena navrhových Změn 

záporných bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných a kladných celkem bez 

DPH

IO 01               
IO 02                     
IO 03                                                          
IO 04                     
IO 05                 
IO 06                 
IO 07.1                                  
IO 07.2                            
PS 01.1 -                       
PS 02                                              
PS 03                              
VON           -                                   

5 252 347,25 Kč     1 900 014,35 Kč-    3 352 332,90 Kč          Celkem

IO 05 - Úprava horního ohlaví

Úprava dolního ohlaví

Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ
Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek
Rekapitulace dle IO a PS

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví

Název objektu

IO 04 - Úprava dolní rejdy

IO 06 - Posun svodidel

IO 07.2 - Podvrt pod dolní rejdou
PS 01.1 - Ovládací technologie
PS 02 - Vrata dolní ohlaví

IO 02 - Úprava přemostění
IO 03 - Komunikace

Úprava přemostění

Vrata dolní ohlaví
Vrata horní ohlaví
Vedlejší a ostatní náklady

IO 07.1 - Přeložka kabelů PVL

PS 03 - Vrata horní ohlaví
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Podvrt pod dolní rejdou
Ovládací technologie

Přeložka kabelů PVL

Komunikace
Úprava dolní rejdy
Úprava horního ohlaví
Posun svodidel



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 
ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
35 K 2.10 Odvoz vybouraných hmot k likvidaci T 2,100 0,200 SoD IO 01, pol č. 35

36 K 2.11 Odpočet reprodukční pořizovací ceny vyzískaného materiálu T -2,100 -0,200 SoD IO 01, pol č. 36

34 K 2.9 Demontáž stávající ocelové konstrukce svodidel T 2,100 0,200 SoD IO 01, pol č. 34

49 K 4.2 Zřízení pomocné ocelové konstrukce - vzepření odbouraných stěn T 16,000 -1,070 SoD IO 01, pol č. 49

50 K 4.3 Zřízení pomocné konstrukce ze dřeva M3 12,000 -1,000 SoD IO 01, pol č. 50

52 K 4.5 Odstranění pomocné ocelové konstrukce - vzepření odbouraných stěn T 16,000 -1,070 SoD IO 01, pol č. 52

53 K 4.6 Odstranění pomocné konstrukce ze dřeva M3 12,000 -1,000 SoD IO 01, pol č. 53

56 K 5.2 Ocelová výztuž konstrukce ohlaví T 242,000 -23,178 SoD IO 01, pol č. 56

84 K 7.4 Dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce lávky svodidla KG 1 104,187 51,813 SoD IO 01, pol č. 84

1301 K 91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2 87,148 0,0003 ZL č. 13, pol. č. 1301

1903 K Příplatek za zápory trvalé kg 5 160,400 -0,400 ZL č. 19, pol č. 1903

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 01 - Úprava dolního ohlaví



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 
ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

12 K 11317B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA tkm 6 800,602 -55,822 SoD IO 02, pol č. 12

13 K 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 13,078 1,882 SoD IO 02, pol č. 13

14 K 11332B
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 
DOPRAVA

tkm 575,436 -15,932 SoD IO 02, pol č. 14

15 K 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 32,000 -1,000 SoD IO 02, pol č. 15

16 K 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 40,152 0,548 SoD IO 02, pol č. 16

17 K 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA tkm 1 766,688 -244,508 SoD IO 02, pol č. 17

31 K 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 41,209 2,036 SoD IO 02, pol č. 31

32 K 327215R
PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - 
DOPRAVA

tkm 4 285,757 -145,397 SoD IO 02, pol č. 32

33 K 327215R1
PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA - SNESENÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - 
PŘÍPLATEK ZA PASPORTIZACI

M3 41,209 2,036 SoD IO 02, pol č. 33

34 K 33417B MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI S 355 T 13,182 -0,062 SoD IO 02, pol č. 34

43 K 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1,691 0,234 SoD IO 02, pol č. 43

44 K 42194BR MOSTNÍ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE S HORNÍ ORTOTROPNÍ MOSTOVKOU T 82,669 11,391 SoD IO 02, pol č. 44

60 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 65,390 -0,586 SoD IO 02, pol č. 60

66 K 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 46,270 -0,526 SoD IO 02, pol č. 66

67 K 587201R PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK - PŘÍPLATEK ZA PASPORTIZACI M2 46,270 -0,526 SoD IO 02, pol č. 67

68 K 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 19,120 -0,060 SoD IO 02, pol č. 68

69 K 587202R PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK - PŘÍPLATEK ZA PASPORTIZACI M2 19,120 -0,060 SoD IO 02, pol č. 69

82 K 721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M 59,500 -6,500 SoD IO 02, pol č. 82

94 K 91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2 176,630 10,704 SoD IO 02, pol č. 94

100 K 932121R MOST OCHRANA PROTI PÁDU - ZŘÍZ S DOD M2 43,120 -0,368 SoD IO 02, pol č. 100

105 K 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 3 682,520 -266,664 SoD IO 02, pol č. 105

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 02 - Úprava přemostění



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 
ZBV

Množství dle 
EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
31 K 966181 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM T 0,200 0,020 SoD IO 03, pol č. 31

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 03 - Komunikace



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD a 
ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
13 K 2.8 Zásyp se zhutněním M3 1 509,835 -14,475 SoD IO 04, pol č. 13

16 K 3.1 Primární piloty z prostého betonu prům. 880 mm dl. 7,0 m M 702,000 26,000 SoD IO 04, pol č. 16

17 K 3.2 Sekundární piloty z železobetonu prům. 880 mm dl. 9,0 m M 937,000 -10,000 SoD IO 04, pol č. 17

18 K 3.3
Odklizení zeminy z vrtů se sutí z převrtávaných pilot k likvidaci, vč. 
poplatů za uložení

M3 996,930 9,670 SoD IO 04, pol č. 18

21 K 3.6 Trvalé tyčové kotvy prům. 40 mm, délky 13 m (8+5m), ocel 500/550 MPa KUS 46,000 1,000 SoD IO 04, pol č. 21

32 K 4.11 Mlatová cesta M2 391,000 16,400 SoD IO 04, pol č. 32

25 K 4.4
Obkladní kyklopské zdivo tl. 350 mm s vyspárováním MC z nového 
kamene

M3 143,451 8,0775 SoD IO 04, pol č. 25

4401 K 4401 haléřové vyrovnání kpl 1,000 1,000

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 04 - Úprava dolní rejdy



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

17 K 1.17
Odklizení zeminy z jímek a sjezdu na místo definitivního uložení, vč. 
poplatku

M3 1 953,290 -50,966 SoD IO 05, pol č. 17

19 K 1.19 Čerpání vody do 1000 l/min vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy H 6 588,000 -132,000 SoD IO 05, pol č. 19

20 K 2.1 Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů pro opětovné použití M3 109,600 -5,570 SoD IO 05, pol č. 20

25 K 2.6 Odvoz a likvidace suti z vybouraných konstrukcí včetně poplatku T 1 881,276 -74,2553 SoD IO 05, pol č. 25

30 K 3.3 Přemístění zeminy na mezideponii M3 259,300 22,450 SoD IO 05, pol č. 30

32 K 3.5 Zásyp kolem konstrukcí se zhutněním M3 165,000 -5,000 SoD IO 05, pol č. 32

33 K 3.6 Kabelová rýha 0,35 x 0,90 m vč. podsypu a obsypu kabelů M 47,000 -8,450 SoD IO 05, pol č. 33

34 K 4.1 Stěna z ocelových štětovnic s převázkou IPE 360 M2 131,600 -9,100 SoD IO 05, pol č. 34

1401 K 1.1
Násyp dočasné plošiny pro provádění 
 - násyp se zhutněním

m3 180,576 -0,076 ZL č. 14, pol č. 1401

1402 K 1.2
Pořízení a dovoz vhodného materiálu pro násyp plošiny pro provádění

  - náklady na pořízení / nákup
 - naložení a přemístění do prostoru násypu plošiny

m3 131,616 -0,016 ZL č. 14, pol č. 1402

1403 K 1.3

Odtěžení dočasné plošiny pro provádění, částečně pod hladinou vody, vč. 
 svislého přemístění

  - výkop nad hladinou
  - výkop pod hladinou

 - svislé přemístění

m3 180,576 -0,076 ZL č. 14, pol č. 1403

1404 K 1.5
Odklizení zeminy z dočasné plošiny na místo definitivního uloženíi, vč. 
poplatku

m3 131,616 -0,016 ZL č. 14, pol č. 1404

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 05 - Úprava horního ohlaví



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
4 K 2.1 Demontáž stávající ocelové konstrukce svodidel T 20,500 -0,640 SoD IO 06, pol č. 4

5 K 2.2 Odvoz vybouraných hmot k likvidaci T 20,500 -0,640 SoD IO 06, pol č. 5

6 K 2.3 Odpočet reprodukční pořizovací ceny vyzískaného materiálu T -20,500 0,640 SoD IO 06, pol č. 6

10 K 4.3 Opeření svodidel ze štětovnic IIIn M 147,000 -2,000 SoD IO 06, pol č. 10

11 K 4.4 Dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce lávky svodidla KG 15 468,276 -203,276 SoD IO 06, pol č. 11

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 06 - Posun svodidel



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 K 1.01 Odkrytí stávajících kabelovodů M 305,000 17,400 SoD IO 07.1, pol č. 1

2 K 1.02 Vyčištění stávajících kabelovodů M 305,000 17,400 SoD IO 07.1, pol č. 2

3 K 1.03 Demontáž rušených kabelů (vytažení ze stávajících kabelovodů) M 2 150,000 106,800 SoD IO 07.1, pol č. 3

4 K 1.04 Uložení kabelů do kabelovodu M 4 150,000 -0,400 SoD IO 07.1, pol č. 4

5 K 1.05 Zakrytí kabelovodu M 305,000 17,400 SoD IO 07.1, pol č. 5

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 07.1 - Přeložka kabelů PVL



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 K 1.1 Hloubení zapažených jam včetně svislého přemístění M3 33,000 -1,390 SoD IO 07.2, pol č. 1

2 K 1.2 Přemístění zeminy na mezideponii M3 33,000 -1,390 SoD IO 07.2, pol č. 2

3 K 1.3 Zásyp kolem konstrukcí se zhutněním M3 33,000 -1,390 SoD IO 07.2, pol č. 3

6 K 1.6 Horizontálně řízená mikrotuneláž M 132,000 6,000 SoD IO 07.2, pol č. 6

7 K 2.1 Přeložka vodovodu PE D 63 M 280,000 -11,370 SoD IO 07.2, pol č. 7

6 K 1.6

 Horizontálně řízená mikrotuneláž
 - protl. práce pro PE 160

 - dodávka PE100 160x14,6mm vč. sváření 
M 132,000 6,000 ZL č. 1, pol č. 6

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 07.2 - Podvrt pod dolní rejdou



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
84 K 6.26 Zatažení kabelu do chráničky M 3 174,000 -1,000 SoD PS 01.1, pol č. 84

Úprava ohlaví PK Hořín

PS 01.1 - Ovládací technologie



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
12 K 2.1 Tělesa vrátní KG 58 000,000 1 390,000 SoD PS 02, pol č. 12

34 K 4.4 Přechodové lávky KG 2 160,000 425,000 SoD PS 02, pol č. 34

50 K 6.3.4 Hydraulický olej LT 400,000 20,000 SoD PS 02, pol č. 50

Úprava ohlaví PK Hořín

PS 02 - Vrata dolní ohlaví



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
12 K 2.1 Tělesa vrátní KG 16 000,000 40,000 SoD PS 03, pol č. 12

26 K 4.2 Přechodové lávky KG 2 160,000 65,000 SoD PS 03, pol č. 26

39 K 6.2.4 Hydraulický olej LT 400,000 -10,000 SoD PS 03, pol č. 39

Úprava ohlaví PK Hořín

PS 03 - Vrata horní ohlaví



Ocenění evidenčního listu č. 01 – Evidenční list vyhrazených změn závazku dle §100 ZVZZ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořín Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství 
dle SoD a 

ZBV

Cena dle SoD 
a ZBV

Množství 
dle EL č. 01

Cena celkem dle EL č. 01 
[CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
16 K VON_16 Zajištění remorkéru DEN 365,000 15,000 SoD VON, pol č. 16

Úprava ohlaví PK Hořín

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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