
SPH 834/2022 
ID RS smlouvy: 16938395 

ID RS dodatku:            
 
 

Dodatek č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 
1649/2021 ze dne 30.11.2021 

 
na akci „Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně 

Pražského hradu“ 
 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: … 
číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Forso s.r.o. 
se sídlem: Kyjevská 21, Pardubičky, 530 03 Pardubice 
zastoupena: Ing. Ondřejem Vosykou, MBA, jednatelem 

IČO: 04703235 
DIČ: CZ04703235 

bankovní spojení: … 
číslo účtu: … 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl C vložka 36470 

plátce DPH 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o 

dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve znění dodatku  
č. 1 č.j. SPH 1649/2021 ze dne 30.11.2021 

(dále jen „smlouva“). 
 
 
 
 



Článek I 
Předmět dodatku 

1. Článek I, odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:  
„Repase systému chlazení v datovém centru 2. se rozšiřuje o vícepráce spočívající ve 
výměně stávajícího plastového chladicího potrubí v celé své délce, které je v havarijním 
stavu, za potrubí měděné v rozsahu specifikovaném v položkovém rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 dodatku. Havarijní stav stávajícího plastového chladicího potrubí byl zjištěn při 
zahajovací prohlídce provádění plnění – repase chlazení, hašení a napájení datového centra 
2. Provedená výměna chladicího potrubí bude zhotovitelem zanesena i do zpracovávaného 
projektu skutečného vyhotovení a předávací dokumentace.“ 

2. V článku I, odst. 1 smlouvy se ruší ustanovení „Součástí plnění není výměna rozvodů chladu, 
ani stavební práce (nebyly-li specifikovány v zadávacím řízení či této smlouvě).“ a nahrazuje 
se ustanovením „Součástí plnění nejsou stavební práce (nebyly-li specifikovány 
v zadávacím řízení či této smlouvě).“ 

3. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 
„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového 
rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.  

 Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH  490.500,- Kč 
 (slovy: čtyřistadevadesáttisícpětset korun českých) 
 Cena díla dle smlouvy činí bez DPH  9.485.995,- Kč 
 (slovy: devětmilionůčtyřistaosmdesátpěttisícdevětsetdevadesátpět korun českých) 

 Cena za provedení repase technologie – chlazení v datovém centrum 2. v rozsahu článku I. 
této smlouvy činí bez DPH     3.170.803,- Kč 

 (slovy: třimilionyjednostosedmdesáttisícosmsettři korun českých) 

 Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH     9.976.495,- Kč 
 (slovy: devětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícčtyřistadevadesátpět korun českých) 

 Cena za provedení repase technologie – chlazení dle smlouvy a dodatku činí bez DPH 
   3.661.303,- Kč 
 (slovy: třimilionyšestsetšedesátjednatisíctřistatři korun českých) 

DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“ 

4. Příloha č. 5 smlouvy se v části I. ustanovení „Pravidelná preventivní údržba technologie 
chlazení“, v části „Při profylaktické prohlídce dodavatel provede zejména“, rozšiřuje o 
ustanovení: 
„Potrubí – vyměněné zhotovitelem dle této smlouvy 
- kontrola stavu a těsnosti potrubí“ 

 
Článek II 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 



2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1442/2021 ze dne 2.11.2021, ve 
znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1649/2021 ze dne 30.11.2021. 
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací 
 
V Praze dne  V Praze dne 

 
 Ing. Ondřej Vosyka, MBA Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 Forso s.r.o. Správa Pražského hradu 
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