
č.j. SVS/2022/023492-B/1

DODATEK č. 1

Objednatel: Česká republika - Státní veterinární správa

se sídlem: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupený MVDr. Jaroslavem Salavou, ředitelem sekce Krajská veterinární správa

Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj

IČ: 00018562

DIČ: neplátce DPH

adresa pro doručování: Krajská veterinární správa SVS Palackého třída 174, 612 00 Brno

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba

ve věcech technických

a realizaci díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Petr Hanák (HK ploty - Petr Hanák)

se sídlem: 592 61, Drahonín 20

IČ: 71792015

DIČ: CZ8107283877

Bank. spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVS/2022/023492-B, uzavřené dne

15. 2. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“):

Z důvodů delšího průběhu geodetických prací a momentální nedostupností plotověho materiálu na trhu

se objednatel a zhotovitel dohodli, že doba plnění smlouvy upravená v čl. 2 Smlouvy o dílo, se prodlužuje

ze sjednaného termínu do 21. dubna 2022 na nový termín do 1. června 2022. Zhotovitel se tedy zavazuje

provest dílo nejpozději do 1. června 2022.



2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

2.2.Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, každý zplatností originálu, znichž každá

ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

2.3. Smluvní strany si celý dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují

vlastnoruční podpisy

V Brně, dne 20. dubna 2022

Objednatel Zhotovitel


