
                                    „Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“ 

Smlouva č. SML/18/2022/ORM, dodatek č.1 

 

1 / 2 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  SUAS stavební s.r.o. 

Se sídlem:   Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

IČ:    61779539 

DIČ:    CZ699001005 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5973 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Číslo účtu:   17521443/0300 

Jednající:  Ing. Liborem Vránou, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 1. 2022 na stavební práce 
s názvem 

 

„Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“  
 

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 smlouvu o dílo č. SML/18/2022/ORM, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“ (dále 
jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební 
práce.  

 

2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo 
je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze 



Ing. Libor 

Vrána

Digitálně podepsal 

Ing. Libor Vrána 

Datum: 2022.06.01 

07:14:29 +02'00'

Mgr. Ladislav Sedláček
Digitální podpis: 01.06.2022 13:37

                                    „Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311“ 

Smlouva č. SML/18/2022/ORM, dodatek č.1 

 

2 / 2 

 

smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejíž hodnota je nižší než: 

 

- finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (ZL 2 a 3), 

- finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (ZL 1, 4, 5, 6 a 7). 

 

 

II. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

které jsou přílohou tohoto dodatku. 

 

 

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.2 smlouvy o dílo o 1 041 311,57 Kč bez DPH, tj. celková 
cena díla se sjednává ve výši  20 040 294,02 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané 
hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.  

 

 

III. 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. 
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 440/16RM/2022 ze dne 30. 5. 

2022. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Sokolově dne ……………… 

 

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 

 

 

Ing. Libor Vrána 

jednatel 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

  
   



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Číslo: 1

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310-1311
Dotační titul: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014860

SML/18/2022/ORM ze dne 21.1.2022

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova  1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Název změny: Změna  konstrukce podlah

Cena bez DPH: 417 911,12 Kč
Cena včetně DPH: 480 597,79 Kč

Stručný popis:  

Demontáž prkenné podlahy a odstranění násypu.
Provedení vyrovnávacího pískového násypu.
Montáž podlahového polystyrenu.
Pokládky separační PE folie.
Podlahový potěr s PP vlákny.
 

Oddůvodnění:

 

 

 

Příloha:           Položkový rozpočet

Při odkrytí podlahových konstrukcí byla zjištěna prkenná podlaha na dřevěném roštu. Tuto 
podlahu bude nutné odstranit. Zároveň se v těchto místnostech musí provést nová podlaha. 
Stávající podlaha se musí vzhledem k velkým nerovnostem srovnat násypem, položit podlahový 
polystyren a zabetonovat betonem s  polypropylenovými vlákny



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Obec Sokolov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

13.05.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 171 041,93 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 246 869,19 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 417 911,12 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 417 911,12 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 62 686,67 

 základní 21,0 0,00 

Cena s DPH 480 597,79 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

CZ699001005

417 911,12 

0,00 

SUAS  stavební s.r.o.

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

61779539

Stavební úpravy bytového domu Sokolov, Chelčického 1310-
1311 - Cement.potěry podlah

   

Město Sokolov   

Ing. Jan Schrader   

   

JKSO

EČO



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu Sokolov, Chelčického 1310-1311 - Cement.potěry podlah
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS  stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   13. 5. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   171 041,93 246 869,19 417 911,12 58,427 59,828

63 Podlahy a podlahové konstrukce   154 168,69 109 585,23 263 753,92 58,427 0,000

998 Přesun hmot   0,00 40 139,35 40 139,35 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   16 873,24 97 144,61 114 017,85 0,000 59,828

96 Bourání konstrukcí   0,00 48 354,88 48 354,88 0,000 59,828

997 Přesun sutě   16 873,24 48 789,73 65 662,97 0,000 0,000

Celkem   171 041,93 246 869,19 417 911,12 58,427 59,828

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu Sokolov, Chelčického 1310-1311 - Cement.potěry podlah
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS  stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   13. 5. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   417 911,12 58,427

63 Podlahy a podlahové konstrukce   263 753,92 58,427

## 063-Y1P Hrubé vyrovnání stávajících podlah pískem   m3 5,680     11,383

### 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 378,660    0,000

## 28375817 deska EPS100 podlahový polystyrén tl 60mm   m2 416,500    0,375

### 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 378,660    0,049

### 634112126

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s 
fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm   m 382,200    0,008

### 063-Y2P Betonový potěr podlah v prům.tl.60 mm s vlákny   m2 378,660    46,613

998 Přesun hmot   40 139,35 0,000

### 998017003

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 
m   t 58,427    0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   114 017,85 0,000

96 Bourání konstrukcí   48 354,88 0,000

## 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2   m3 37,866    0,000

## 762522811 Demontáž podlah z prken tloušťky do 32 mm   m2 378,660    0,000

997 Přesun sutě   65 662,97 0,000

## 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace   t 59,828    0,000

## 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 59,828    0,000

## 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 59,828    0,000

## 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 59,828   0,000

## 997013811

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01   t 6,816 1    0,000

## 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 53,012    0,000

Celkem   417 911,12 58,427

ROZPOČET  



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Číslo: 2

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310-1311
Dotační titul: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014860

SML/18/2022/ORM ze dne 21.1.2022

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova  1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Název změny: Zazdívka otvorů mezi kuchyní a obývacím pokojem

Cena bez DPH: -59 958,88 Kč
Cena včetně DPH: -68 952,71 Kč

Stručný popis:  

Zazdění dveřních otvorů včetně štukových omítek
 

Odečet dveří včetně obložkových zárubní
 

 

 

Oddůvodnění:

 

Příloha:           Položkový rozpočet

 Na základě požadavku objednatele byl proveden změnový list na úpravy otvorů v bytech oproti 
původní projektové dokumentaci. Původní otvor se zazdí, zdivo se ukotví a následně omítne. 
Obložkové zárubně a dveře nebudou prováděny



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Obec Sokolov

DIČ

Objednatel CZ00259586

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

28.04.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 16 513,71 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 19 701,82 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky -79 509,04 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž -16 665,37 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) -59 958,88 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -59 958,88 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 -8 993,83 

 základní 21,0 0,00 

Cena s DPH -68 952,71 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

61779539

Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 
1310 - 1311, Zazdívka otvorů dveří z kuchyní do obýv.pokoje

   

Město Sokolov   

   

   

JKSO

EČO

CZ699001005

-59 958,88 

0,00 

SUAS stavební s.r.o.

Místo

IČO

00259586

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311, Zazdívka otvorů dveří z kuchyní do obýv.pokoje
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   28. 4. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV + PSV   -62 995,33 3 036,45 -59 958,88 2,423 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   14 132,55 7 311,45 21 444,00 2,241 0,000

61 Úprava povrchů vnitřních   4 430,88 11 361,12 15 792,00 0,468 0,000

998 Přesun hmot   0,00 1 673,53 1 673,53 0,000 0,000

3

Svislé a kompletní konstrukce - 
Odpočet   -2 049,72 -644,28 -2 694,00 -0,273 0,000

766 Konstrukce truhlářské - Odpočet   -79 509,04 -16 665,37 -96 174,41 -0,013 0,000

Celkem   -62 995,33 3 036,45 -59 958,88 2,423 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311, Zazdívka otvorů dveří z kuchyní do obýv.pokoje
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   28. 4. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV + PSV   -59 958,88 2,423

3 Svislé a kompletní konstrukce   21 444,00 2,241

## 340271025.PFX

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 
tvárnicemi PORFIX P2-500 tl 100 mm   m2 12,000    0,744

## 342291111

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 
100 mm   m 12,000   0,001

### 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami   m 24,000    0,003

### 311236231

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu 
M10 z cihel děrovaných P15 s maltovanými kapsami tloušťky 
300 m   m2 4,500     1,494

61 Úprava povrchů vnitřních     0,468

### 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně   m2 20,000    0,000

## 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 2x   m2 44,000    0,011

## 612321121

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 20,000    0,308

## 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty   m2 12,000    0,053

## 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 32,000    0,096

998 Přesun hmot     0,000

## 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby zděné v do 24 m   t 2,436    0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce - Odpočet     -0,273

### 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm   kus -6,000    -0,273

766 Konstrukce truhlářské - Odpočet     -0,013

### 766660171

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m 
do obložkové zárubně   kus -8,000    0,000

## 61161721

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlé 800x1970mm - 
výběr dle investora - ozn. 4 - spec.dle PD   kus -8,000     0,000

### 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou   kus -8,000    0,000

## 54914610 kování dveřní klika/klika - výběr dle investora   kus -8,000    -0,010

### 766682111

Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny 
do 170 mm   kus -8,000     -0,004

## 61182258

zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 800/1970mm tl. 60-
170mm dub, buk   kus -8,000     0,000

### 998766203

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v přes 12 do 24 m   % -951,280    0,000

Celkem   -59 958,88 2,423

ROZPOČET  



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Číslo: 3

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310-1311
Dotační titul: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014860

SML/18/2022/ORM ze dne 21.1.2022

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova  1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Název změny:
Zrušení 2 kusů protipožárních dveří a záměna 
obložkových zárubní za ocelové

Cena bez DPH: -169 738,25 Kč
Cena včetně DPH: -195 198,99 Kč

Stručný popis:  

Zrušení 2 kusů protipožárních dveří
 

Náhrada obložkových zárubní za ocelové
 

Doplnění dveří do kočárkárny a technické místnosti
 

Oddůvodnění:  V rozpočtu stavby je nutné odečíst 2ks protipožáních zárubní v 1.PP. Tyto dveře se nebudou provádět.
Na žádost objednatele se provede změna původně oceněných 
obložkových zárubní na kovové. 

Stávající dveře do kočárkárny a technické místnosti jsou již dožilé a nevhodné ke zpětnému použití.

 

Příloha:           Položkový rozpočet

Vypracoval:            F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.
V Sokolově dne: 9.5.2022

Za zhotovitele:       Jaromír Krb ……………………………………………………………………………………….

Za objednatele: Bc. Jan Procházka ……………………………………………………………………………

Za TDS: Radek Ježek ……………………………………………………………………………………..

Za projektanta: Ing. Jan Schrader ………………………………………………………………………………



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Obec Sokolov

DIČ

Objednatel CZ00259586

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

02.05.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 182 680,16 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 22 715,84 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky ############ 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž -68 973,85 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -169 738,25 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 -25 460,74 

 základní 21,0 0,00 

Cena s DPH -195 198,99 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

61779539

Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 
1310 - 1311 - Změna ks.protipož.dveří  a oblož.zár.na ocelové

   

Město Sokolov   

   

   

JKSO

EČO

CZ699001005

-169 738,25 

0,00 

SUAS stavební s.r.o.

Místo

IČO

00259586

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311 - Změna ks.protipož.dveří  a oblož.zár.na ocelové
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   2. 5. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV a PSV   -123 480,24 -46 258,01 -169 738,25 0,820 0,000

PSV Práce a dodávky PSV - 1   -25 604,64 -10 217,51 -35 822,15 -1,005 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní - 1   -4 328,64 -5 377,36 -9 706,00 -0,907 0,000

766

Konstrukce truhlářské - Odpočet 2 ks 
protipožárních dveří v 1.NP -1   -21 276,00 -4 840,15 -26 116,15 -0,097 0,000

PSV Práce a dodávky PSV - 2   -97 875,60 -36 040,50 -133 916,10 1,825 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní - 2   187 008,80 28 093,20 215 102,00 2,466 0,000

766

Konstrukce truhlářské - Odpočet 
obložkových zárubní včetně 
příslušenství - 2 + Dveře do -284 884,40 -64 133,70 -349 018,10 -0,641 0,000

Celkem   -123 480,24 -46 258,01 -169 738,25 0,820 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311 - Změna ks.protipož.dveří  a oblož.zár.na ocelové
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   2. 5. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV a PSV   ############ 0,820

PSV Práce a dodávky PSV - 1   -35 822,15 -1,005

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 
1   -9 706,00 -0,907

### 642945111

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2   kus -2,000     -0,883

## 553006-x1 zárubeň ocelová protipožární 800/1970 š. 100mm   kus -2,000     -0,024

766

Konstrukce truhlářské - Odpočet 2 ks 
protipožárních dveří v 1.NP -1     -0,097

## 766660021

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m 
požárních do ocelové zárubně   kus -2,000    0,000

## 61165310

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1 křídlé 
800x1970mm - ozn. 1 - spec.dle PD   kus -2,000     -0,086

## 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na ocelovou zárubeň   kus -2,000    0,000

## 54917250 samozavírač dveří hydraulický   kus -2,000     -0,005

## 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou   kus -2,000   0,000

## 54914121

kování bezpečnostní, klika-klika - pro dveře ozn. 1 ve 
sklepních prostorech   kus -2,000     -0,004

## 766660731

Montáž dveřních doplňků dveřního bezpečnostního kování - 
zámku   kus -2,000   0,000

## 1189226 ZÁMEK VLOŽKOVÝ vč. 3ks klíčů   kus -2,000   -0,002

## 998766203-P

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 24 m   % -258,320   0,000

PSV Práce a dodávky PSV - 2     1,825

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 
2     2,466

### 642942111

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 
na MC   kus 82,000    1,457

## 55331430

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 
75-100mm rozměru 600/1970mm   kus 32,000     0,384

## 55331432

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 
75-100mm rozměru 800/1970mm   kus 50,000     0,625

766

Konstrukce truhlářské - Odpočet 
obložkových zárubní včetně příslušenství - 2 
+ Dveře do ocel.zárubní     -0,641

### 766660171

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m 
do obložkové zárubně   kus -80,000    0,000

## 61161713

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1 křídlé 600x1970mm - 
výběr dle investora ozn. 3 - spec. dle PD   kus -32,000     -0,416

## 61161002

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1 křídlé 800x1970mm - 
výběr dle investora - ozn. 4 - spec. dle PD   kus -48,000     -0,768

### 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou   kus -80,000    0,000

## 54914610 kování dveřní klika/klika - výběr dle investora   kus -80,000    -0,096

### 766682111

Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny 
do 170 mm   kus -80,000  ,   ,  -0,038

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

## 61182258

zárubeň obložková pro dveře 1 křídlé 600, 700, 800, 
900x1970mm tl. 60-170mm dub, buk   kus -80,000     0,000

### 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubně   kus 82,000    0,000

## 61161713

dveře vnitřní hladké laminát 3D plné 1 křídlé 600x1970mm, 
Dub přírodní, zámek WC   kus 32,000     0,416

## 61161002-N

dveře vnitřní hladké 2/3 kůra čirá, laminát 3D 1 křídlé 
800x1970mm, Dub přírodní, zámek, DOZ   kus 40,000     0,000

## 61161002

dveře vnitřní hladké laminát 3D plné 1 křídlé 800x1970mm, 
Dub přírodní, zámek, DOZ   kus 8,000     0,128

## 61161003-N

dveře vnitřní hladké laminát 3D plné 1 křídlé 800x1970mm, 
Dub přírodní, zámek, FAB   kus 2,000     0,032

### 766660729-N Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou   kus 82,000    0,000

## 54914610 kování rozetové dveřní klika/klika   kus 50,000    0,060

## 54914611-N kování rozetové dveřní klika/klika WC   kus 32,000    0,038

### 766660731-N

Montáž dveřních doplňků dveřního kování - vložky zámku 
FAB   kus 2,000   0,000

## 1189226 ZÁMEK VLOŽKOVÝ vč. 3ks klíčů   kus 2,000   0,002

### 998766203-S

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 24 m   % 3 529,000    0,000

Celkem   ############ 0,820



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Číslo: 4

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310-1311
Dotační titul: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014860

Smlouva o dílo: SML/18/2022/ORM ze dne 21.1.2022

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova  1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Název změny: Bourání komínů a odvětrání koupelen

Cena bez DPH: 50 772,99 Kč
Cena včetně DPH: 58 388,94 Kč

Stručný popis:  

Zrušení nadezdívky komínů a odvětrání koupelen komínovými tělesy
Ubourání komínů od podlahy 4.NP a zabetonování průduchů
Provedení odvětrání koupelen pro byty v 1.-3.NP do fasády
Provedení odvětrání koupelen pro byty ve 4.NP nad střechu
Dozdění příček po vybouraných komínových tělesech ve 4.NP
Vybourání komínů v místě budoucích dveří a dozdění otvorů 1.-3.NP
 

Oddůvodnění:

 

Příloha:           Položkový rozpočet

Vypracoval:            F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.
V Sokolově dne: 9.5.2022

Za zhotovitele:      Jaromír Krb ……………………………………………………………………………………….

Za objednatele: Bc. Jan Procházka ……………………………………………………………………………

Za TDS: Radek Ježek ……………………………………………………………………………………..

Za projektanta: Ing. Jan Schrader ………………………………………………………………………………

Při bouracích pracích byly zjištěny stávající komínové průduchy. Tyto průduchy vzhledem k jejich 
nevyužití je nutné zbourat a tím pádem zvětšit nové koupelny. Odvětrání koupelen bude 
standartně do fasády  a každá koupelna bude oddělena tak, aby to vyhovovalo hygienickým 
standardům. Průduchy je nutné zabetonovat, aby se zakryl jejich průduch. Koupelny ve 4.NP 
budou odvětrány přes střechu. Komínové průduchy také zasahovaly v bytech do nově 
realizovaných otvorů a zdivo se bortilo. Toto zdivo je nutné nahradit novým zdivem pro zachování 
statiky budovy.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Obec Sokolov

DIČ

Objednatel CZ00259586

Projektant

Zhotovitel CZ699001005

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

18.05.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 50 270,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž -75 875,81 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 37 709,12 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 38 669,68 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 50 772,99 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 50 772,99 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 7 615,95 

 základní 21,0 0,00 

Cena s DPH 58 388,94 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

61779539

61779539

Stav.úpravy byt.domu-Sokolov, P.Chelčického 1310-1311 - 
Ubour.komínů, odvětr.koupelen, příčky + Vybour.komínů a 
dozdívky

   

Město Sokolov   

   

SUAS stavební s.r.o.   

JKSO

EČO

CZ699001005

50 772,99 

0,00 

SUAS stavební s.r.o.

Místo

IČO

00259586

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Stav.úpravy byt.domu-Sokolov, P.Chelčického 1310-1311 - Ubour.komínů, odvětr.koupelen, příčky + Vybour.komínů a dozdívky
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   SUAS stavební s.r.o. Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   18. 5. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV a PSV - ZL 4   87 979,12 -37 206,13 50 772,99 9,257 30,117

1

Ubourání komínů, odvětrání 
koupelen, nové příčky   80 067,26 -61 709,32 18 357,94 6,418 17,076

3 Svislé a kompletní konstrukce   20 382,75 10 858,85 31 241,60 5,836 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce   534,09 337,91 872,00 0,451 0,000

795 Méněpráce   0,00 -145 510,00 -145 510,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   21 441,30 29 610,95 51 052,25 0,005 16,610

94 Lešení a stavební výtahy   1 343,20 4 135,20 5 478,40 0,005 0,000

96 Bourání konstrukcí   0,00 11 550,28 11 550,28 0,000 16,610

997 Přesun sutě   20 098,10 13 925,47 34 023,57 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 4 323,29 4 323,29 0,000 0,000

751

Vzduchotechnika - Odvětrání 
koupelen   37 709,12 38 669,68 76 378,80 0,125 0,466

2

Vybourání komínů v místě 
budouc.dveří a dozdívky - 2   7 911,86 24 503,19 32 415,05 2,839 13,041

31 Zazdívky - 2   6 477,35 3 002,89 9 480,24 2,839 0,000

95 Bourání - 2   0,00 8 295,53 8 295,53 0,000 13,041

997 Přesun sutě - 2   1 434,51 11 254,38 12 688,89 0,000 0,000

998 Přesun hmot - 2   0,00 1 950,39 1 950,39 0,000 0,000

Celkem   87 979,12 -37 206,13 50 772,99 9,257 30,117

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Stav.úpravy byt.domu-Sokolov, P.Chelčického 1310-1311 - Ubour.komínů, odvětr.koupelen, příčky + Vybour.komínů a dozdívky
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   SUAS stavební s.r.o. Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   18. 5. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV a PSV - ZL 4   50 772,99 9,257

1

Ubourání komínů, odvětrání koupelen, nové 
příčky   18 357,94 6,418

3 Svislé a kompletní konstrukce   31 241,60 5,836

## 342244121

Příčka z cihel děrovaných do P15 na maltu M5 tloušťky 140 
mm   m2 41,600    5,836

63 Podlahy a podlahové konstrukce   872,00 0,451

## 631311121

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 
1 m2 tloušťky do 80 mm   m3 0,200    0,451

795 Méněpráce     0,000

### 003-x1 D+M+PH Nadezdívka komínových těles - spec. dle PD   soub -1,000     0,000

### 009-x2

D+M+PH Kompletní provedení odvětrání sociálních zázemí - 
spec. dle PD   soub -16,000     0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     0,005

94 Lešení a stavební výtahy     0,005

## 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 16,000   0,000

## 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v 
do 25 m za první a ZKD den použití   m2 64,000   0,000

## 941211811

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 16,000   0,000

## 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - pro zdění 
nových příček   m2 41,600    0,005

96 Bourání konstrukcí     0,000

## 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC   m3 9,940     0,000

997 Přesun sutě     0,000

### 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 17,076    0,000

## 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace   t 17,076    0,000

### 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 17,076    0,000

### 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 17,076   0,000

### 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 16,610     0,000

998 Přesun hmot     0,000

## 998017003

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 
m   t 6,293    0,000

751 Vzduchotechnika - Odvětrání koupelen     0,125

### 751001002 Hlavice plastová odvětrávací HT 110   kus 4,000    0,000

### 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové fasádní   kus 12,000    0,000

## 42972301

mřížka stěnová fasádní nerez HACO 150X150 mm se 
síťovinou   kus 12,000    0,004

### 751525082 Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm   m 26,800    0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

##

ELD.UVE300110

015 Trubka HTEM DN 110 - 2000 mm   kus 16,000    0,011

kulaté potrubí 1 m   

### 763164721

SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xH2 
12,5   m 10,800     0,104

### 764-x6-VZT D+M Oplechování prostupu odvětrání koupelen 4.NP   kus 4,000     0,000

### 977151122

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 
stavebních materiálů   m 8,800     0,007

2

Vybourání komínů v místě budouc.dveří a 
dozdívky - 2     2,839

31 Zazdívky - 2     2,839

### 310238211

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC   m3 1,512     2,839

95 Bourání - 2     0,000

### 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 450 mm   m3 7,245     0,000

997 Přesun sutě - 2     0,000

### 997013154-2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace   t 13,041    0,000

### 997002611-2 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 13,041   0,000

### 997013501-2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 13,041    0,000

### 997013509-2

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 78,246   0,000

### 997013603-2

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   t 13,041    0,000

998 Přesun hmot - 2     0,000

### 998017003-2

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 
m   t 2,839    0,000

Celkem   50 772,99 9,257



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Číslo: 5

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310-1311
Dotační titul: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014860

Smlouva o dílo: SML/18/2022/ORM ze dne 21.1.2022

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova  1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Název změny: Výměna vadných PZD říms

Cena bez DPH: 6 705,25 Kč
Cena včetně DPH: 7 711,04 Kč

Stručný popis:  

Odstanění vadných říms z betonových desek
Doplnění nových říms deskami PZD včetně ukotvení do stávajícího zdiva
 

 

 

 

Oddůvodnění:

 

 

 

Příloha:           Položkový rozpočet

Vypracoval:            F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.
V Sokolově dne: 9.5.2022

Za zhotovitele:       Jaromír Krb ……………………………………………………………………………………….

Za objednatele: Bc. Jan Procházka ……………………………………………………………………………

Za TDS: Radek Ježek ……………………………………………………………………………………..

Za projektanta: Ing. Jan Schrader ………………………………………………………………………………

 Při odkrytí konstrukce římsy byly zjištěny původní rozbité PZD desky u levého rohu. Tyto PZD 
desky je nutné odstranit a doplnit novými včetně jejich zastabilizování s ostatními a kce podlahy



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Obec Sokolov

DIČ

Objednatel CZ00259586

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29.04.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 206,22 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 4 499,03 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 6 705,25 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 6 705,25 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 1 005,79 

 základní 21,0 0,00 

Cena s DPH 7 711,04 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

61779539

Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 
1310 - 1311 - Výměna vadných PZD říms s ukotvením

   

Město Sokolov   

   

   

JKSO

EČO

CZ699001005

6 705,25 

0,00 

SUAS stavební s.r.o.

Místo

IČO

00259586

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311 - Výměna vadných PZD říms s ukotvením
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   29. 4. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 206,22 4 499,03 6 705,25 0,482 0,183

4 Vodorovné konstrukce   2 144,84 3 603,91 5 748,75 0,482 0,183

997 Přesun sutě   61,38 481,55 542,93 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 413,57 413,57 0,000 0,000

Celkem   2 206,22 4 499,03 6 705,25 0,482 0,183

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311 - Výměna vadných PZD říms s ukotvením
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   29. 4. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   6 705,25 0,482

4 Vodorovné konstrukce   5 748,75 0,482

## 966015121 Odstranění vadných částí říms z ŽB prefabrikovaných desek   m 3,150    0,000

## 317122651

Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek na MC 
vyložených do 500 mm vč.dodávky PZD a kotvení   m 3,150     0,482

997 Přesun sutě    0,000

## 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace   t 0,558   0,000

## 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 0,558   0,000

## 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 0,558   0,000

## 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 3,348   0,000

## 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01   t 0,558   0,000

998 Přesun hmot    0,000

## 998017003

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 
m   t 0,602   0,000

Celkem   6 705,25 0,482

ROZPOČET  



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Číslo: 6

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310-1311
Dotační titul: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014860

Smlouva o dílo: SML/18/2022/ORM ze dne 21.1.2022

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova  1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Název změny: Bourání zdvojených keramických dlažeb

Cena bez DPH: 11 574,76 Kč
Cena včetně DPH: 13 310,97 Kč

Stručný popis:  

Odstanění druhé vrstvy dlažby v bytech na WC a v koupelnách
Odstanění druhé vrstvy dlažby na podestách schodišť
 

 

 

 

Oddůvodnění:

 

Příloha:           Položkový rozpočet

Vypracoval:            F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.
V Sokolově dne: 9.5.2022

Za zhotovitele:       Jaromír Krb ……………………………………………………………………………………….

Za objednatele: Bc. Jan Procházka ……………………………………………………………………………

Za TDS: Radek Ježek ……………………………………………………………………………………..

Při odstranění původních krytin v bytech byly zjištěny další krytiny. Tyto krytiny bylo nutné 
odstranit, aby bylo možné provádět nové.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Obec Sokolov

DIČ

Objednatel CZ00259586

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11.04.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 11 574,76 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 11 574,76 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 11 574,76 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 1 736,21 

 základní 21,0 0,00 

Cena s DPH 13 310,97 

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

CZ699001005

11 574,76 

0,00 

SUAS stavební s.r.o.

Místo

IČO

00259586

CZ-CPV

CZ-CPA

61779539

Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 
1310 - 3111 - VP vybourání zdvoj.keramických dlažeb

   

Město Sokolov   

   

   

JKSO

EČO



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 3111 - VP vybourání zdvoj.keramických dlažeb
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   11. 4. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 11 574,76 11 574,76 0,000 0,504

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání - 
Byty   0,00 3 534,79 3 534,79 0,000 0,000

96

Bourání konstrukcí - druhé vrstvy 
dlažby - Byty   0,00 2 195,95 2 195,95 0,000 0,000

997 Přesun sutě - Byty   0,00 1 338,84 1 338,84 0,000 0,000

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání - 
Podesty schodišť   0,00 8 039,97 8 039,97 0,000 0,504

96

Bourání konstrukcí - Dlažby - Podesty 
schodišť   0,00 5 530,60 5 530,60 0,000 0,504

997 Přesun sutě - Podesty schodišť   0,00 2 509,37 2 509,37 0,000 0,000

Celkem   0,00 11 574,76 11 574,76 0,000 0,504

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 3111 - VP vybourání zdvoj.keramických dlažeb
Objekt:   

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   SUAS stavební s.r.o.
Místo:   Obec Sokolov Datum:   11. 4. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   11 574,76 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání - Byty   3 534,79 0,000

96

Bourání konstrukcí - druhé vrstvy dlažby - 
Byty   2 195,95 0,000

## 965081213-A

Bourání podlah z dlaždic (vrstva navíc) bez podkladního lože - 
č.p. 1310 - byt č.1. - WC + koupelna   m2 4,715   0,000

## 965081213-A

Bourání podlah z dlaždic (vrstva navíc) bez podkladního lože - 
č.p. 1310 - byt č.5. - WC + koupelna + chodba   m2 13,915   0,000

## 965081213-A

Bourání podlah z dlaždic (vrstva navíc) bez podkladního lože - 
č.p. 1311 - byt č.2. - WC + koupelna   m2 4,715   0,000

## 965081213-C

Bourání podlah z dlaždic (vrstva navíc) bez podkladního lože - 
č.p. 1311 - byt č.3. - WC + koupelna   m2 4,715   0,000

## 965081213-E

Bourání podlah z dlaždic (vrstva navíc) bez podkladního lože - 
č.p. 1311 - byt č.5. - WC + koupelna   m2 4,715   0,000

997 Přesun sutě - Byty     0,000

## 997013154-b

Vnitrostaveništní doprava suti vod.do 50 m, svisle s 
omezením.mechan. v. přes 12 do 15 m   t 1,376   0,000

## 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek   t 1,376   0,000

## 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením   t 1,376   0,000

## 997013509-b

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km   t 8,256   0,000

### 997013801 Poplatek za uložení odpadu na skládce pod kodem 170 101   t 1,376   0,000

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání - 
Podesty schodišť     0,000

96

Bourání konstrukcí - Dlažby - Podesty 
schodišť     0,000

### 965081213-A

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože - č.p. 1310-
1311 - podesty a mezipodesty schodiště   m2 55,800    0,000

### 965081611 Odsekání soklíků rovných   m 56,000    0,000

997 Přesun sutě - Podesty schodišť     0,000

### 997013154-p

Vnitrostaveništní doprava suti vod.do 50 m, svisle s 
omezením.mechan. v. přes 12 do 15 m   t 2,579    0,000

### 997002611-p Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek   t 2,579   0,000

### 997013501-b

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením   t 2,579   0,000

### 997013509-b

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km   t 15,474   0,000

### 997013801-b Poplatek za uložení odpadu na skládce pod kodem 170 101   t 2,579   0,000

Celkem   11 574,76 0,000

souhlas

ROZPOČET  



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Číslo: 7

Název projektu: Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického 1310-1311
Dotační titul: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014860

Smlouva o dílo: SML/18/2022/ORM ze dne 21.1.2022

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova  1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
IČ: 61779539, DIČ: CZ699001005

Název změny: Předzahrádky

Cena bez DPH: 784 044,58 Kč
Cena včetně DPH: 901 651,27 Kč
Stručný popis:  

Změna francouzských oken
Ocelové schodiště s přímým vstupem z bytu do předzahrádky
Oplocení
 

Naceněno v rozsahu výkazu výměr - BD Sokolov, č.p.1310,1311 - předzahrádky
 

Oddůvodnění:

 

 

 

 

Příloha:           Položkový rozpočet
 

Vypracoval:            F.Nikrmajer - příprava SUAS-stavební, s.r.o.
V Sokolově dne: 18.5.2022

Za zhotovitele:       Jaromír Krb ……………………………………………………………………………………….

Za objednatele: Bc. Jan Procházka ……………………………………………………………………………

Za TDS: Radek Ježek ……………………………………………………………………………………..

Za projektanta: Ing. Jan Schrader ………………………………………………………………………………

Dodatečný požadavek objednatele na vybudování zahrad pro byty v 1.NP. Součástí změny je 
oplocení zahrady s brankami, čtyři ocelová schodiště z bytů a ubourání větrací šachty.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, č.p. 1310, 1311 Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Jan Schrader DIČ:

Zpracovatel: IČ:
www.stavebnikalkulace.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0021,00%
784 044,58 117 606,6915,00%

00
BD Sokolov, č.p. 1310, 1311 - předzahrádky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

784 044,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00

CZK 901 651,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 00

Stavba:

Místo: Sokolov, č.p. 1310, 1311 Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA901 651,27784 044,58

10. 2. 2022

Ing. Jan Schrader

www.stavebnikalkulace.cz

00 BD Sokolov, č.p. 1310, 1311 - předzahrádky

784 044,58 901 651,27

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

BD Sokolov, č.p. 1310, 1311 - předzahrádky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov, č.p. 1310, 1311 Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Jan Schrader DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Kubelka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 784 044,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 784 044,58 15,00% 117 606,69

Cena s DPH v CZK 901 651,27

BD Sokolov, č.p. 1310, 1311 - předzahrádky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Sokolov, č.p. 1310, 1311 Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jan Schrader
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 784 044,58

HSV - Práce a dodávky HSV 230 459,48

    1 - Zemní práce 13 637,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 167 645,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 917,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 849,19

    997 - Přesun sutě 5 136,19

    998 - Přesun hmot 6 273,68

PSV - Práce a dodávky PSV 537 585,10

    767 - Konstrukce zámečnické 537 585,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 000,00

BD Sokolov, č.p. 1310, 1311 - předzahrádky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Sokolov, č.p. 1310, 1311 Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jan Schrader
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 784 044,58

D HSV Práce a dodávky HSV 230 459,48

D 1 Zemní práce 13 637,76
1 K 131111332 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm m 21,600  S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131111332

VV 27*0,8 21,600

2 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 m3 0,674 S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101

VV 21,6*0,0312 0,674

3 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 
do 7 000 m

m3 0,674 S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751114

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 0,674 S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 1,213 S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221

VV 0,674*1,8 1,213

6 K 001-x1 Drobné zemní práce pod pletivem - odkopnutí zeminy, přihrnutí zeminy v prohlubni, apod.... soubor 1,000   

D 3 Svislé a kompletní konstrukce  

7 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 1,071   S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211

VV ((0,7*0,85)*0,45)*4 1,071

8 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek kus 27,000  S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171123

VV 27 27,000

9 M 4500026542 Sloupek kulatý pozinkovaný průměr 48 mm, délka 2400 mm kus 26,100  

10 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 4,000  S ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101210

11 M 55342330/R branka plotová jednokřídlá Pz s výplní ze svařované sítě 1000x1500mm vč. sloupků, kování a zámku kus 4,000   

12 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 29,000  S ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348121221

13 M PFB.2520430 Deska podhrabová DP 246/5/20 nat kus 29,000  

14 K 348171143/R
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m vč. 
spojovacího materiálu

m 64,259  

VV 12,206+12,206+0,709+4,069+4,069+7+7+7+7+7-1-1-1-1 64,259

15 M 55342411/R plotový panel svařovaný v 1,5m š 2,5m průměru drátu 4mm s prolisem povrchová úprava PZ kus 29,000   

VV 72,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 29,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  

16 K 612325213 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 4,000  S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325213

17 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 3,060  S ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302

VV (0,85*0,45)*8 3,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  

18 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 1,071   S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033561

VV ((0,7*0,85)*0,45)*4 1,071

19 K 009-x1 Demolice zděné větrací šachty, likvidace odpadu, zásyp hutnitelnou zeminou soubor 1,000   

D 997 Přesun sutě  

20 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m t 1,928   S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013214

21 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 1,928 S ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,928 S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

23 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 11,568 S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 1,928*6 11,568

24 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 1,928 S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603

D 998 Přesun hmot  

25 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m t 9,132  S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV  

D 767 Konstrukce zámečnické  

26 K 767-x1
Výroba, dodávka a montáž venkovní ocelové schodiště vč. zábradlí, ukotvení a betonových patek, povrch 
žárový pozink - provedení bude odpovídat požadavkům platných předpisů a ČSN soubor 4,000 1   

27 K 767-x2 D+M Balkonové zábradlí - spec. dle PD - ODPOČET kus -4,000   

28 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 3 426,000  S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady  

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce  
29 K 013294000 Ostatní dokumentace - Výrobně-technická dokumentace schodišť … 1,000   S ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

BD Sokolov, č.p. 1310, 1311 - předzahrádky
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