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ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) i.: 01/2022/19-22/1
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Organizační jednotka Oblastní ředitelství severní Morava

Název akce Straník km 0,000-0,050

Zhotovitel akce JV Dalistav s.r.o., Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00, Ostrava

Charakter akce (l/N) N Účetní číslo akce 752541

Zdroj financování DVT

Druh zakázky PSÚ

Číslo SoD, datum uzavřeni SML-00019-2022-941, 8.02,2022 Cena za dílo (v Kč bez DPH) 490 460, 94

Dodatky SoD, datum uzavření NEJSOU

Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) 490 460, 94

Specifikace (popis) změny

Situování:

Profily 4-6, tj. km 0,035-0,051

Popis:

1) Byl upraven výkaz výměr provedení "patky z rovnaniny" nad balvanítým skluzem (nad profilem č. 4) pro levý břeh z délky 15m na projektovaných 6m a pro pravý 
břeh z délky 15m na délku 16,5m. Na základě této úpravy byla odečtena konstrukce "patky z rovnaniny" nad skluzem v délce 7,5m. - méněpráce
2) V místě původního stupně bylo z výkazu výměr odečteno založeni kamenné paty rovnaniny do dna - méněpráce

Příčina - důvod vzniku změny

ad 1) Ve výkazu výměr byla chybně započítána v levém břehu délka konstrukce patky z rovnaniny v délce 15 m místo naprojektovaných a skutečně provedených
6m. Na pravém břehu z důvodu plynulého napojeni konstrukce na stávajíc! břeh byla konstrukce patky z rovnaniny prodloužena o l,5m z původně projektovaných 
15m na 16,5m, ad 2) Z důvodu
umístění původního stupně, který se neodbourával celý, nebyla v tomto místě rovnanina založena do dna, ale bylo provedeno pouze opevnění břehu dle PD. 
Založení kamenné paty v místě stupně bylo odečteno.

Přílohy

Příloha Ě. 1 Rozpočet - méněpráce

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací

Vliv změny na cenu díla ono

Vliv na závazné parametry ono

Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončeni ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 23 234,31

Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 0,00

Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 0,00

Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 0,00

Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 0,00%

Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 467 226, 63

Vypracování, potvrzení a schválení

Funkce

TDS

Datum Jméno Podpis

; - •
Ing. Josef Havrlant 
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technik / specialista VH
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NVHI-OŘ Ing. Michael Šnajdr / /! "
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D6 Výkaz výměr, slepý rozpočet stavby cenová úroveň

stavba : Straník km 0,0 - 0,05 méněpráce

stavebník: Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků pro oblast povodí Odry 
73801 Frýdek Místek, Nádražní 2811

Zhotovitel:

200733
Místo stavby : katastrální území 

obec 
kraj

IČO :
DIČ:

Hodslavice
Hodslavice

Moravskoslezský

42196451
CZ42196451

Projektant: Ing. Jaroslav Valoušek - VALEŠ
75701 Valašské Meziříčí, Hranická 419/19

IČO: 10653694 
DIČ: CZ530505081

vypracoval: Ing. Jaroslav Valoušek

datum: 11.04.2022

Stavební objekt Oprava stavby - méněpráce
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl Stavební náklady JKSO
1 Zemní práce 14 531,83 JKV
4 Vodorovné konstrukce 6 120,00 Měrná jednotka
99 Staveništní přesun hmot 2 582,49 Počet jednotek

CELKEM OBJEKT 23 234,31 Náklady na měrnou jednotku

Položkový rozpočet
Stavba : Straník km 0,0 - 0,05 méněpráce číslo stavby: 200733 cenová úroveň
Objekt: Oprava stavby - méněpráce rozpočet: 1 0

Číslo položky název položky MJ množství cena/MJ celkem Kč hmotnost / MJ hmotnost (t)
Díl: 1 Zemní práce

Délka
Patka z rovnaniny nad stupněm: odečet LP 9m, PB přičteno l,5m = méněpráce 7,5m m 7,50
méněpráce založení kamenné paty v místě stupně LB = 0,8m m 0,80
méněpráce založení kamenné paty v místě stupně PB = 0,8m m 0,80

8 131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 6,08 132,00 802,56 0,00000 0,00000

vzorový řez patkou z rovnaniny : 0,81x7,5 6,08
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Položkový rozpočet
Stavba : Straník km 0,0 - 0,05 méněpráce číslo stavby: 200733 cenová úroveň
Objekt: Oprava stavby - méněpráce rozpočet: 1 0

Číslo položky název položky MJ množství cena / MJ celkem Kč hmotnost/MJ hmotnost (t)
9 132251252 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžiteinosti 1 skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 7,01 348,50 2 442,99 0,00000 0,00000

vzorový řez patkou z rovnaniny : 0,77x17,5+0,8+0,8) 7,01
11 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,45 125,50 432,98 0,01046 0,03609
zásyp patky 0,46x7,5 3,45

12 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžiteinosti i, skupiny 1 až 3 m2 26,85 128,30 3 444,86 0,00000 0,00000

D4 ze vzorových řezů a rozpisů : 3.58x7,5 26,85
13 R01 Kompletní likvidace přebytečné zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a manipulace s 

odpady vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku (předpoklad do 10 km) včetně případných 
poplatků za uložení t 17,35 427,00 7 408,45 0,00000 0,00000

výkop jama rýh - zásyp patky (7,01+6,08)-3,45 = 9,64 m3 a 1,8 t/m3 17,35
Celkem za 1 Zemni práce 14 531,83 0,03609

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 R07 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg m3 4,80 1275,00 6 120,00 1,84800 8,87040
méněpráce na levém břehu 9,0 m 9,00
vícepráce na pravém břehu - 1,5 m 1,50
celkem méněpráce pro patku m 7,50
výkres D4 patka z rovnaniny: 0,64x7,50 m3 4,80

19 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. m3 4,37 1375,50 6 010,94 2,32000 10,13840
méněpráce založení kamenné paty LB +PB: (7,5+0,8+0,8)*0,48 4,37

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5 120,00 19,00880
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

t 19,04 135,60 2 582,49 0,00000 0,00000
Celkem za Staveništní přesun hmot 19,045
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