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Zlín

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ:
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických;

Odpovědný útvar;
IČO:
DIČ;
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

760 01
Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
Míchal Čížek, člen Rady města Zlína

Odbor dopravy
00283924

AF-PROSTAVBY, s.r.o.
se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail;

IČO:
DIČ;
Zapsán v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze. 763 21 Slavičin
Ing. Alenou Fojtíkovou, jednatelkou společnosti

CZ06048307

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

1. Předmět smlouvy

1.1, Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2, Díiem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v
rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Opravy chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Pod Vrškem - Lesní čtvrť 1“

(dále jen „dílo") v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3, Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající v opravě chodníků ve stávajících a
směrových parametrech, tj. rozebrání stávajícího povrchu z betonových dlaždic a provedení nových
konstrukčních vrstev s finálním povrchem z betonové dlažby zámkové 200/10D/60mm. V místech
jednostranného zábradlí se provede renovace zábradlí a nová povrchová úprava, V lokálních místech
se provede obnova odvodnění chodníkových ploch, případně jeho rozšířeni dle místních poměrů.
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b)
c)

d)

e)

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny veřejné zakázky je mimo jiné:
a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 

ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařizer^í
dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a 
vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě 
zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 
do předchozího stavu
projednáni a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného
úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízeni veškerých povolení překopů, 
záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedeni díla, nutných pro vydání povolení k užívání 
stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními
vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k 
odsouhlasení před zahájením stavebních prací
fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla 
fotodokumentace postupu prací během prováděni díla v tištěné i digitální podobě 
vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího 
s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na 
základní síť, atd.
zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a 
výstražnými tabulkami a zařízeními
provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva die zák. č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a narizeni vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich 
doložení k předání a převzetí díla
zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci a dodržování všech platných předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce
zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po 
dokončeni stavby
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu 
opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou 
dobu provádění stavby
opatření proti znehodnoceni díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedeni díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů
zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve 
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovateiná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x 
dgn ,1x dwg, 1x doc, 1x xls.

aa) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 
1x pdf, Ixdgn, 1xdwg

bb) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášeni o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 

cc) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 
dd) předáni záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce 
ee) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

P)

q)
r)
s)
t)

u)
v)
w)

X)

y)
2)
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ff) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
gg) geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického 

rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle 
pokynů uvedených na www, dtm-zk.cz.

hh) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání 
dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu 

ti) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb. 
jj) náklady na energie, vodu, dopravu a oploceni rekonstruovaného objektu a zajištěni ostrahy 
kk) opatřeni proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
II) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) 
mm) zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu

včetně pořízení protokolů
nn) zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
oo) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 

v listinné formě - 6x)
pp) minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 

cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud 
jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro 
rozhodnutí o zvláštním užíváni komunikace.

1.6. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené společností 
CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín z 08/2020 
(příloha výzvy k podáni nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízeni veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení dfía, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je pfitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
prováděni díla. Na připadnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
rádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 1.8, a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných 
nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. 
Tfm nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedeni díla

2,1. Podklady pro provedení díla tvoří.
a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
b) nabídka zhotovitele
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c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací 
a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při 
realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

2.4. Má se za to, že součástí díla budou mimo plnění uvedené v odst. 1.4. této smlouvy i plnění 
samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou 
však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých 
dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odborností a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že 
takové plněni je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto 
plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-ii se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady 
předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny. nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předáni staveniště. K předání staveniště dojde v den, 
uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí 
staveniště, nejdříve 45 dní od účinnosti této smlouvy a nejpozději 90 dní od účinnosti této smlouvy. 
Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede 
dnem stanoveným pro předáni a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen 
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2. Objednatel si analogicky k § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ,ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval 
uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na 
straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, 
nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, 
organizace dopravy apod. (např. zajištěni souladu či odstraněni kolize více realizovaných projektů 
ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.3. Ukončení provedení díla; nejpozději do 3 měsíců od zahájení provádění díla

3.4. Smluvní strany si vyhrazují právo změny termínů 
klimatických podmínek a to tak, že;

plnění v důsledku působení nevhodných

3.4.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení 
provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončeni 
díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení

3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla 
samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami

3.5. Dodržení termínu provedeni díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst, 8.1.
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3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty 
pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. 
O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v Jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.8. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření 
přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo 
v důsledku porušeni povinnosti zhotovitele.

3.9. Nastanou-lí okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7.,vyhrazují si smluvní strany právo změny 
termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.10. Místo plnění: Zlín, Lesní čtvrť, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

906 101,40 Kč bez DPH 
190 281,29 ,- Kč DPH (21%)

1 096 382,69 ,-Kč vč. DPH

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je 
součásti nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla,

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu 
s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený 
harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál htto://mapa- 
uzavirek.zlin.eu (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS 
k odsouhlasení harmonogram prací (včetně informační strategie stavby vůči občanům - magazín
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Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání 
komunikace atd.) i samotná realizace stavby.

5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel 
nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený 
harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístěni tabulí odsouhlasí 
objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat 
postup prací die aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům,

5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke 
schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit 
objednateli a TDS k odsouhlaseni minimálně 1 týden před samotnou změnou.

5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude 
v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace 
(dále jen ,ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání 
současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat 
schválený harmonogram.

5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh 
přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně 
příslušný správní úřad.

5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 30 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat 
návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

6.2. Podkladem pro vystavení dítcích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plněni dle § 21 zákona o DPH 
je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plněni. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla 
vystavena.

6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíváni 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění.
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6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení.

6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6.6. Objednatel ponzuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
7.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 

podmínkami přímé platby poddodavateiům,

7.2. V pnpadě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

7-3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavateiům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstraněni případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

7.4. Objednatel si analogicky k § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě 
písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel ínfonnovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

7.6. Přímá platba poddodavatel! bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb. vč. Jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn 
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění
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poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou 
měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdrženi informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech 
dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím ihůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti 
nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené ihůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6.,jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet Ihůta její splatnosti.

7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným 
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, pnp. Zastupitelstvem města Zlína

9. Stavební deník a bezpečnost

9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnéní smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8, odst, 8.1. a další 
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy,

9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahuji povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle 
§ 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s§ 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho Úkolů po celou dobu realizace stavby,

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činnosti na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti
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stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-íi dohodnuto smluvními 
stranami jinak.

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování píynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby, V 
rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištěni dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).

9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsáni příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10 Kontroly díia

10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel 
zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, ža dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Dílo je provedeno. Je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díia nejméně 5 pracovních dni předem.

11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla,

11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíváni stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení,

11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:

11.6.1. předávací protokol
11.6.2. stavební deník
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11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizi, atestů 

podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

12.1 - Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. 
odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až 
do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.

12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištěni bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla,

12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizeni či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 1.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla {včetně poddodavatelů).

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4.. ani 
v náhradní Ihůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží 
minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o 
dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikty-li porušením jeho povinnosti.

13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, neboje neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 
je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla. Na Technologickou část díla 
poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupce ve věcech technických.
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14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny, nedohoďnou-ii se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.

14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

14.6. Pro postup pn uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a nás), občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12. 4., tzn. nepředloží-íi objednateli 
kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
2.000 Kč za každý den prodlení.

15.2. Bude-fi zhotovíte! v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Bude4i zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu 
stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. léto smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.

15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti 
smlouvy dle článku 6. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5. ,je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 
5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 
5. odst. 5.8. nebo 5,9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
1.000 Kč za každý i započatý den prodleni.

15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla die článku 17. odst. 17.2., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.

15.10. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném terminu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

15-11.Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené Ihůtě, a 
zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po
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zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.

15.12.Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu kBOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.13-Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti.

15.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., věznění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

15.15. Má-lt být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v 
jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas 
se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výší
100.000 Kč.

15.16. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli včl. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

15.17. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě 
stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečné 
přiměřené Ihůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to 
charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

15.18. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz či. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).

15.19. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díia.

15.20. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

15.21. V případě že, zhotovitel nezašle nejpozději do 30 dnů návrh trvalého dopravního značení na věcné 
a místně příslušný správní úřad, zaplatí 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

16. Úrok z prodlení

16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z 
částky, ohledně které je v prodlení.
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17. Jiná ustanovení

17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění dila do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastni vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu nevlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojením s § 222 
odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro 
případ, kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak 
aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl 
nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou 
součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy 
dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při 
uzavření nové smlouvy na splněni zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla 
dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené 
dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro 
dokončeni dila.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména v případě:

a) prodleni se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třeti osobě dle čl. 12. ani v náhradní 
Ihůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 
30 dnů.

18.2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanoveni

19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ni vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
věznění pozdějších předpisů.

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.
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19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín. jako správce zpracovává osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování
vychází z čl. 6 odst. 1 písm, b), c) a f) uvedeného nanzení. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zíin.eu/qdof.

19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 vyhotovení.

19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle §41 zákona č 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: ZMZ
Datum a číslo usneseni: 3. 2. 2022, R02/22T13, 3/23Z/2022

Schválení veřejně zakázky:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 24. 1. 2022. 52/2R/2022

Ve Slavičíně dne

ing. Alena Fojtíková
jednatelka společnosti
AF - PROSTAVBY.s.r.o.

zhotovitel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba: 20058 Opravy chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Pod Vrškem - Lesní čtvrť 1

Zadavatel Statutární město Zlín ICO: 00283924

náměstí Míru 12 DIČ: CZ00283924

76001 Zlín

Zhotovitel: AF - PROSTAVBY.s.r.o. IČO: 060 48 307

Družstevní 1 / 228 DIČ; CZ06048307

763 21 Slavičin

Vypracoval; Šímo

Rozpis ceny Celkem

HSV 854 101,40

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 30 000,00

Ostatní nákíady 22 000,00

Celkem 906 101,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 906 101,40 CZK

Základní DPH 21 % 190 281,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 096 382,69 czk

dne

í/ Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

20058 Opravy chodníků Lesní čtvrť - Zlín

00 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl; VN Vedletší náklady 30 000.00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1.00000 8 000,00 RTS 20/1

2|005121010R Vybudováni zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 RTS 20/!

3;005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 500,00 RTS 20/ 1

4Í005121030R Odstraněni zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 RTS 20/ 1

5j005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 500,00 RTS 20/1

Díl: ON Ostatní náklady 22 000,00
6'005211030R Dočasná dopravni opatření Soubor 1,00000 12 000,00 ,RTS 20/1

71005241020R .Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor' 1,00000 10 000,00 ;RTS 20/ i

Celkem 52 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek

20058 Opravy chodníků Lesní čtvrť - Zlín

04 Propojovací chodník - lokafita 4

01 Stavební rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

10;212753216R0O

I
Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 115,00000 120,00 13 800,00=827-1 

!
RTS 20/1

11 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná: perforovaná po celém obvodu: DN 160,0 mm m 116,72500 110,00 12 839,75{SPCM RTS 20/1

115,00*1,015 116,72500

Díl; 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 916,67
12Í33S9200Z3ROO Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm m 50,00000 590,00 29 5OO,0Dj823-1 RTS 20/1 I

13I59228410T2 Palisáda betonová v.800 mm kus 336,66667 325,00 109 416,67 I Vlastní j

50,00/0.15*1,01 336,66667

Díl; 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 119 180.00
14Í564831111RT2

í
Podklad ze ětérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100

mm
m2 220,00000 120,001 26 400,00'i 822-1

i
RTS 20/1

15 564851111RT2 Podklad ze štérkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutněni 160

mm
m2 131,50000 120,00 15 780,001822-1 RTS 20/ I

130,00+1,50 131,50000

16-567411115T01 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou {ÍCIM} tloušťka 120 mm m2 220,00000 350,00 77 000,00; 822-1 •Vlastní

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1

Díl: 59 Dlažby a předtažby komunikací 166 523JO
17j596216021R00 Kladení zámkově dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm ' m2 131,50000 220,00 28 930,001822-1 RTS 20/i

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro

lože a výplň spár.

130,00+1,50 131,50000

! 18)596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm i m2 220,00000 220,00 48 400,00;822-1 IRTS 20/1

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

19Í59245110R
i

dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; 1 = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 131,30000 260.00 32 825,00íSPCIVI
I

i RTS 20/I

130,00*1,01 131,30000

20I592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 1 = 200 mm; 

š = 100 mm; tl. 60,0 mm
i m2

!

1,51500 540,001 818,10 SPCM RTS 20/1
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Položkový soupis prací a dodávek

20058 Opravy chodníků Lesní čtvrt' - Zlín

04 Propojovací chodník - lokalita 4

01 Stavební rozpočet

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
DM: 1 Zemní práce 62 920,00

1 122202201 ROO Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 98,00000 95.00 9 31Q,O0;8OO-1 RTS 20/1 1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

2 162601102ROO Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 98,00000 S5,oa 9 310,001800-1 RTS 20/1 1

po suchu, bez naložení výkopku, avěak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

3.181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 400,00000 25,00 10 000,00:800-1 RTS 20/1

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

4 199O0OOO2ROO Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 98,00000 350,00 34 300,00:800-1 RTS 20/1

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 39 376,00
5,113106121 ROO Rozebráni komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár m2 368,00000 57,00 20 976,001822-1 RTS 20/1

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

vč.obrubnikú

symbolický odprodej

6 11310762OROO ■Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2. m2 368,00000 50.00 18 400,00 822-1 RTS 20/1

tloušťka vrstvy 200 mm

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spárv 41 602.25
7:211531111R00 i Výplň odvodňovacich žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16-63 mm m3 9,60000 750,08 7 200,00:800-2 RTS 20/1

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene 

fr.8/16 mm :

160,00*0,30*0,20 9,60000

a;2125721l1R0Q iLože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,45000 750,00 2 587,50^800-2 RTS 20/1

115,00*0,30*0,10 3,45000

9;212531111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm m3 6,90000 750,00 5 175,ODi800-2 RTS 20/1

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 

fr,8/16 mm :

115,00*0,30-0,20 6,90000
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Položkový soupis prací a dodávek

20058 Opravy chodníků Lesní čtvrt' - Zlín

04 Propojovací chodník - lokalita 4

01 Stavební rozpočet

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

6,:

Součet; 647,68000 647,68000

28'! 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 161,92000 350,00 56 672,0Qi801-3 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly;: 

6,;

Součet; ; 161,92000

Celkem

161,92000

854101,40
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20058 Opravy chodníků Lesní čtvrt’ - Zíín

04 Propojovací chodník - lokalita 4

01 Stavební rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen,
soustava / 
platnost ,

1,50*1,01 1,51500

21 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; 1 = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 222,20000 250,00 55 550,00:SPCM RTS 20/! ,

220,00*1,01 222,20000

Díl: 91 Doplňuiící práce na komunikaci 177 700,00
22;916561111RT4

1

Osazeni záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků

rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/16, s boční opěrou z betonu prostého

m 335,00000 220.00 73 700,00 ;S22-1 RTS 20/1

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

23;917832111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 

stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15

m 200,00000 220,OOi 44 000,00;822-1

\
RTS 20/1

i

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

24 91001 renovace zábradlí {očištění, 2x nátěr na kov) trubka dn 50 mm m 12,00000 5 000,00 60 000,00 Vlastní

Díl; 99 Staveništní přesun hmot 23 199,22
251996223011 ROO Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 429,61520 54,00 23 199,22:822-1 RTS 20/1

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly;;

7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, ;

Součet: ; 429,61520 429,61520

Díl: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot 84 684,16
26 979082213R00 ^Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na 

ivzdálenost do 1 km

t 161,92000 1U.0Q 20 240,00.822-1 IRTS 20/1
1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

6, :

Součet: : 161,92000 161,92000

27; 979082219RO0 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 647,68000 12.00 7 772,16:822-1
1

; RTS 20/1
1

Demontážni hdnotnosti z položek s pořadovými čísly: :
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