
DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2021-0934/OMH 

ze dne 10.11.2021 
 
„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny – rozšíření IV. etapy, 

V. etapa“  
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. 
Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem 
Statutární zástupce: Ing. Radek Mrázek, MBA, jednatel společnosti 
IČO: 254 80 065 
DIČ: CZ25480065 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,                   Česka spořitelna a.s. 
Číslo účtu: KB: 123-2685380227/0100,         ČS: 926282339/0800 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

„smluvní strany“ 
I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.11.2021 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2021-0934/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny – rozšíření  
IV. etapy, V. etapa“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 23 159,31 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení 
díla o 10 kalendářních dní u I. etapy a o 5 kalendářních dní u II. etapy.  

3. Realizace díla byla rozdělena na I. a II. etapu. Důvodem prodloužení termínu pro 
dokončení díla u I. etapy je bourání (pikrování) skály a u II. etapy dodatečné práce 
související s opravou stávající dešťové kanalizace. 

4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 5 842 487,90 

Cena víceprací Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 23 159,31 

Cena díla včetně Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 5 865 647,21 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 24.05.2022 usnesením č. RM 22 10 31 06. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................    ................................................. 
Za objednatele      za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města Ing. Radek Mrázek, MBA, jednatel 

společnosti   
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 – SOD 2021-0934/OMH 

 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  
 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Revitalizace veřejného prostranství 
panelového sídliště Březiny – rozšíření IV. etapy, V. etapa“, která byla administrována  
a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.  

 Název objektu méněpráce vícepráce 

 IO 03   

01 Oprava dešťové kanalizace 0,00 23 159,31 

 Celkem za uvedený objekt 0,00 23 159,31 

 

Odůvodnění: 

Oprava dešťové kanalizace 
V rámci výkopových prací pro pokládku nové splaškové kanalizace byla obnažena stávající – 
letitá dešťová kanalizace, která byla lokálně poškozena. Z důvodu ochrany nových 
konstrukčních vrstev vozovky bylo rozhodnuto, že dojde k nezbytně nutným opravám na 
obnažené dešťové kanalizaci.  
 
V případě shodných položek VV jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné 
hladiny ÚRS. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  
 
 

Rekapitulace všech změn závazku 

Původní hodnota ze SOD 5 842 487,90 

  

Uváděno v Kč bez DPH 

Změna dle zák. č. 134/2016 ZZVZ 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 23 159,31 0 0 

Méněpráce 0 0 0 

Absolutní hodnota ceny více a 
méněprací 

23 159,31 0 0 

Absolutní hodnota v %  0 0 0 

Saldo 0  

Saldo v % 0 0 

 
 

 

 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20_029

Revitalizace veřejn. prostranství panel. sídliště Březiny - rozšíření IV.etapy, V. etapa

23 159,31

Sazba daně Základ daně Výše daně

23 159,31 4 863,4621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 28 022,77
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_029

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

28 022,7723 159,31IO 03 Kanalizace - vícepráce

23 159,31 28 022,77

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Revitalizace veřejn. prostranství panel. sídliště Březiny - rozšíření IV.etapy, V. etapa

1. 3. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 159,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 159,31 21,00% 4 863,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 022,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace veřejn. prostranství panel. sídliště Březiny - rozšíření IV.etapy, V. etapa

IO 03 - Kanalizace - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 159,31

HSV - Práce a dodávky HSV 23 159,31

    8 - Trubní vedení 23 159,31

IO 03 - Kanalizace - vícepráce

Revitalizace veřejn. prostranství panel. sídliště Březiny - rozšíření IV.etapy, V. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 159,31

D HSV Práce a dodávky HSV 23 159,31

D 8 Trubní vedení 23 159,31

1 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
m 4,000 161,00 644,00

2 M 28611168 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8 m 4,120 437,36 1 801,92

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

3 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200
kus 7,000 444,00 3 108,00

4 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 2,000 215,00 430,00

5 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 2,000 314,00 628,00

6 M 28611433
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

200/200/87°
kus 1,000 598,00 598,00

7 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 1,000 241,00 241,00

8 K 895941000.1 Dodávka a montáž uliční vpusti DN 450 kus 3,000 5 236,13 15 708,39
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IO 03 - Kanalizace - vícepráce
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