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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Rekonstrukce křižovatky III/199 10 a MK – Studánka (2. vypsání)" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500006902 

číslo smlouvy zhotovitele: S21-22-1426 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000396 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ALGON, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B, oddíl 14403 vedenou u MS v Praze 

sídlo:   Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

zastoupená:  Petrem Študlarem, předsedou představenstva  

IČO: 28420403 DIČ: CZ28420403   

telefon:    

e-mail:    

datová schránka: j7hccvi  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Joštova 1, 350 02 Cheb  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Rekonstrukce křižovatky III/199 10 a MK - Studánka“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy a to v rozsahu: 

SO 101 Komunikace sil. III/19910 

SO 101b Výsadba trvalek středový ostrov 

SO 101p Oprava plynovodu 

SO 301 Odvodnění komunikace 

SO 302 Výměna stávajícího vodovodního potrubí 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou projektantkou Ing. Olgou Havlíkovou, IČO: 492 21 434, 

Bohatice, Lomená 258/12, PSČ: 360 04 Karlovy Vary (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) stavebním povolením vydaném Městským úřadem Tachov, odborem dopravy a silničního 

hospodářství pod č.j. 5711/2019-ODSH/TC-5 ze dne 02.08.2019 (nabylo právní moci dne 

31.08.2019), jehož platnost byla prodloužena Rozhodnutím č.j. 5711/2019-ODSH/TC-9 ze dne 

23.07.2021 (nabylo právní moci dne 21.08.2021); 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
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podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 
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2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    8 754 626,82 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
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3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště. Dílo musí být však 

dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do šesti (6) měsíců od předání staveniště a 

následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem. 

4.2. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.3. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.4. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 
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6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
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specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 
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7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
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a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 
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v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 



SOD „Rekonstrukce křižovatky III/199 10 a MK – Studánka (2. vypsání)“ 

 

Stránka 12 z 18 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 
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převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli; 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
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a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
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této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 
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a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
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jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ALGON, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Petr Študlar 

generální ředitel      předseda představenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje + obec Studánka DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.O.Havlíková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena CELKEM bez DPH

DPH základní

snížená

Cena CELKEM s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

10 857 030,24

21,00% 10 857 030,24 2 279 976,35

15,00% 0,00 0,00

CZK 13 137 006,59
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - INVESTOR  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Náklady z rozpočtů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - INVESTOR obec Studánka

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

8 754 626,82

SO 101 Komunikace sil.III/19910 (investor SUS) 7 042 082,53

0,00

0,00

SO 101b Výsadba trvalek středový ostrov (investor SUS) 205 847,62

SO 101p Oprava plynovodu (investor SUS) 294 516,62

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 471 020,00 0,00

SO 301 Odvodnění komunikace (investor SUS) 418 540,50

SO 302 Výměna stáv. vodovodního potrubí (investor SUS) 322 619,55

0,00

0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

2 102 403,42

SO 102a Místní komunikace (investor obec Studánka) 961 106,06

0,00

0,00

SO 102b Vjezdy  (investor obec Studánka) 558 713,35

SO 103 Chodníky  (investor obec Studánka) 582 584,01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:

Ing.O.Havlíková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

10 593 098,45CZK

0620

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

ALGON, a.s.

8 754 626,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 754 626,8221,00% 1 838 471,63

0,0015,00% 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0620

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant:

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

249 075,62205 847,62

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

11.05.2022

Ing.O.Havlíková

SO 101b Výsadba trvalek středový ostrov (investor SUS)

8 754 626,82 10 593 098,45

390 369,66322 619,55SO 302 Výměna stáv. vodovodního potrubí (investor SUS)

SO 101 7 042 082,53Komunikace sil.III/19910 (investor SUS) 8 520 919,86

569 934,20471 020,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava plynovodu (investor SUS)SO 101p 294 516,62 356 365,11

506 434,01SO 301 Odvodnění komunikace (investor SUS) 418 540,50

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:

Ing.O.Havlíková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 042 082,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 042 082,53 21,00% 1 478 837,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 520 919,86

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 101 - Komunikace sil.III/19910 (investor SUS)

ALGON, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 042 082,53

HSV - Práce a dodávky HSV 6 771 586,03

    1 - Zemní práce 919 471,56

    2 - Zakládání 49 376,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 356 390,36

    5 - Komunikace pozemní 4 346 398,33

    8 - Trubní vedení 13 353,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 688,57

    997 - Přesun sutě 538 431,52

    998 - Přesun hmot 177 476,69

PSV - Práce a dodávky PSV 16 440,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 440,50

M - Práce a dodávky M 254 056,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby -příprava na Tanet 254 056,00

SO 101 - Komunikace sil.III/19910 (investor SUS)

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 042 082,53

D HSV Práce a dodávky HSV 6 771 586,03

D 1 Zemní práce 919 471,56

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 14,000 101,00 1 414,00

VV živý plot u č.p.118

VV 14*1 14,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 32,000 65,00 2 080,00

3 K 113106291 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 100,000 68,00 6 800,00

VV 50*2 "provizorní cesta 100,000

4 K 113107211 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 876,000 15,00 13 140,00

VV nános na krajnicích

VV 1500*0,5+180*0,7 876,000

5 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 279,000 36,00 46 044,00

VV 817+223+113+126 1 279,000

6 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 462,000 71,00 32 802,00

VV 223+113+126 462,000

7 K 113107244 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 817,000 98,00 80 066,00

8 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,500 344,00 3 612,00

VV 7*1,5 10,500

VV u vjezdu do č.p.118

9 K 11315412R Frézování živičného krytu tl 130 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 87,000 185,00 16 095,00

VV 43+44 87,000

10 K 11315413R Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 300,000 215,00 64 500,00

VV 300 "pro výspravy 300,000

11 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 168,000 122,00 20 496,00

VV 47+48+36+37 168,000

12 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 290,825 124,00 36 062,30

VV (32+49)*0,45+45*2,4*0,25+74*0,25+7,5*15*0,15+2*20*0,5+30*2*0,2 130,825

VV 50*8*0,4 "výměna zeminy v místě sanace 160,000

VV Součet 290,825

13 K 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 4,600 1 040,00 4 784,00

VV 0,5*0,5*0,8*(7+16) "patky zábradlí a plotu 4,600

14 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,600 1 300,00 4 680,00

VV oplocení u č.p.118 -u plynu a kořenů

VV 6*1*0,6 3,600

15 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 22,500 1 090,00 24 525,00

VV v místě plynovodu

VV 45*1*0,5 22,500

16 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 45,450 704,00 31 996,80

VV oplocení u č.p.118 

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 101 - Komunikace sil.III/19910 (investor SUS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 34,5*0,6-3,6 17,100

VV (39+150)*0,3*0,5 "drenáže 28,350

VV Součet 45,450

17 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 366,975 159,00 58 349,03

VV 130,825+3,6+22,5+17,1+160+4,6+28,35 366,975

18 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 366,975 45,00 16 513,88

19 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 549,800 45,00 24 741,00

VV dosypávka krajnice -větev 1 a 2

VV 20*0,5*0,1+29*0,5*0,1 2,450

VV pod vozovku kruhového objezdu, větev 1 a 2

VV 45*6*0,4 108,000

VV (28+62+5)*0,45 42,750

VV středový ostrůvek

VV 154*0,9 138,600

VV 70*2*0,7 "násyp podél hrany 3 98,000

VV 50*8*0,4 "výměna zeminy v místě sanace 160,000

VV Součet 549,800

20 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 879,680 226,00 198 807,68

VV 549,8*1,6 879,680

21 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 587,160 253,00 148 551,48

VV 366,975*1,6 587,160

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 366,975 18,00 6 605,55

23 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,460 133,00 4 317,18

VV oplocení u č.p.118 -zásyp výkopu, dorovnání v místě chodníku

VV 34,5*0,2+11,7*1,5 24,450

VV dtto -za rubem zdi 

VV 11,7*0,3 3,510

VV 15*0,3 "za rubem zdi -štěrk 4,500

VV Součet 32,460

24 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 50,328 285,00 14 343,48

VV (32,46-4,5)*1,8 50,328

25 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 8,100 471,00 3 815,10

VV 4,5*1,8 8,100

26 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 473,000 28,00 41 244,00

VV 1278+99,5+62,5+33 1 473,000

27 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 56,000 51,00 2 856,00

VV úprava podél krajnic

VV 12+21+23 56,000

28 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 8,960 548,00 4 910,08

VV 56*0,1*1,6 8,960

29 K 18550001R Ochrana stromů obedněním kmene kus 5,000 364,00 1 820,00

30 K 19050001R Posunutí balvanu cca 1x1,5x2m o 30m dál, položení na trávník soub 1,000 3 500,00 3 500,00

D 2 Zakládání 49 376,00

31 K 21275001R Napojení drenáží do stávajících vpustí kus 2,000 550,00 1 100,00

32 K 21275002R Vyústění drenáží do potoka kus 1,000 1 800,00 1 800,00

33 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro 

vtékání vody min. 80 cm2/m
m 39,000 184,00 7 176,00

VV oplocení u č.p.118 

VV 39 39,000

34 K 212752102
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové 

stavby vč.tvarovek
m 150,000 262,00 39 300,00

VV drenáž pláně

VV 90+20+40 150,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 356 390,36

35 K 311113135 Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 vč.dilatace m2 56,500 1 788,00 101 022,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV oplocení u č.p.118 

VV 56,5 56,500

36 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,648 48 320,00 31 311,36

VV oplocení u č.p.118 

VV 2*187*0,000617*1,08 "výztuž profil 10mm 0,249

VV 2*78*1,5*0,001578*1,08 "výztuž profil 16mm 0,399

VV Součet 0,648

37 K 348272213 Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování m2 15,600 1 745,00 27 222,00

VV oplocení u č.p.118 

VV 15,6 15,600

38 K 348272293 Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20 m2 15,600 336,00 5 241,60

39 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 33,400 521,00 17 401,40

VV oplocení u č.p.118 

VV 39-0,4*14 33,400

40 K 348273211 Plotový sloupek 400x400mm z tvarovek štípaných rohových přírodních vč spárování a výplně betonem m 22,400 1 260,00 28 224,00

VV oplocení u č.p.118 

VV 1,6*14 22,400

41 K 348273511 Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních kus 14,000 298,00 4 172,00

42 K 34850005R Dod+mtz ocel.vjezdová vrata k oplocení š.3m kus 2,000 14 300,00 28 600,00

43 K 34850006R Dod+mtz plotové pole (1ks=4m2) z vodorovných prken na sraz vč.kotvících prvků do sloupků, nátěrů kus 13,000 1 450,00 18 850,00

44 K 34850007R
Dod+mtz bet.plot u č.p.45 v=2m -prefa stojky 16ks, prefa pole 15ks v=1m, pole dřev.prkna15ks v=1m, atyp.pole v místě 

plyn.pilířku, vč.zákl.patek
m 29,300 3 220,00 94 346,00

D 5 Komunikace pozemní 4 346 398,33

45 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 320,000 54,00 17 280,00

VV na geotextilii

VV 40*8 320,000

46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 210,000 162,00 34 020,00

VV 184+1*18+8 210,000

47 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 606,200 191,00 115 784,20

VV 707-154+0,6*44+0,4*67 606,200

48 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 000,000 211,00 211 000,00

VV 200*5 "objížďka v místě nezpevněného úseku cesty podél koupaliště 1 000,000

49 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 497,000 231,00 114 807,00

VV 387+20*1+30*1+30*2 497,000

50 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 1 191,000 231,00 275 121,00

VV 1041+60*0,2+130+8 1 191,000

51 K 565125121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m m2 43,000 299,00 12 857,00

VV vyrovnání v místě frézování

VV 86*0,5 43,000

52 K 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 1 741,000 469,00 816 529,00

VV 1035+60*0,1 1 041,000

VV oprava cesty do Mýta -doplnění výtluků

VV 700 700,000

VV Součet 1 741,000

53 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 336,000 116,00 38 976,00

VV rozšíření v místě objížďky

VV 300*0,7 210,000

VV v místě objížďky od kulturního domu

VV 180*0,7 126,000

VV Součet 336,000

54 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 336,000 92,00 30 912,00

VV rozšíření v místě objížďky

VV 0,7*300 210,000

VV v místě objížďky od kulturního domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,7*180 126,000

VV Součet 336,000

55 K 572221112 Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km t 25,000 6 340,00 158 500,00

VV 25 "trasa objížďky přes Tachov 25,000

56 K 572243111 Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO 11 t 150,000 5 752,00 862 800,00

VV 150 "oprava objízdné trasy 150,000

57 K 57224311R Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACL 16 t 150,000 5 899,00 884 850,00

VV 150 "oprava objízdné trasy 150,000

58 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 1 050,000 28,00 29 400,00

59 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 1 035,000 16,00 16 560,00

60 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 035,000 355,00 367 425,00

VV 1035 1 035,000

61 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2 m2 100,000 150,00 15 000,00

VV 50*2 "provizorní cesta pro pěší 100,000

62 M 5938100R panel silniční 3,00x2,00x0,15m (cena pouze za opetřebení) kus 17,000 3 250,00 55 250,00

63 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 130,000 465,00 60 450,00

VV prstenec

VV 130 130,000

64 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 136,500 1 440,00 196 560,00

VV 130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,500

65 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 46,600 288,00 13 420,80

VV místa pro přecházení

VV 5,5+6,5 12,000

VV ostrůvky

VV 12+2,5+16,5+3,6 34,600

VV Součet 46,600

66 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 7,560 270,00 2 041,20

VV 12-4,8 7,200

VV 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

67 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 36,330 257,00 9 336,81

VV 34,6 34,600

VV 34,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,330

68 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 5,040 468,00 2 358,72

VV 4,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,040

69 K 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 8,000 289,00 2 312,00

VV vjezd

VV 8 8,000

70 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 8,400 339,00 2 847,60

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

D 8 Trubní vedení 13 353,00

71 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 vč.tvarovek m 9,000 277,00 2 493,00

VV pro odvedení vody ze žlábků

VV 6+3 9,000

72 K 87150001R Napojení potrubí do uliční vpusti kus 1,000 1 050,00 1 050,00

73 K 87150002R Vyústění potrubí do svahu kus 1,000 1 850,00 1 850,00

74 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 1 990,00 7 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 370 688,57

75 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 12,000 152,00 1 824,00

VV u propustku

VV 12 12,000

76 M 5539153R Zábradlí dvoumadlové ocelové žárově pozinkované m 12,000 4 690,00 56 280,00

77 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 27,000 209,00 5 643,00

VV 11 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dodávka stávající

VV 16 16,000

VV vč.dodávky

VV Součet 27,000

78 M 4044560R Dopravní značky -zmenšená velikost kus 6,000 1 850,00 11 100,00

VV 6 6,000

VV 3xC4a, 3xZ4b

79 M 4044564R Dopravní značky -normální velikost kus 10,000 2 240,00 22 400,00

VV 9+1 10,000

VV 2xA4, 4xP4, 3xC1, 1xP2

80 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 18,000 272,00 4 896,00

VV 8 8,000

VV dodávka stávající

VV 9+1 10,000

VV vč.dodávky

VV Součet 18,000

81 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 509,00 5 090,00

VV 9+1 10,000

VV z toho 3ks zkrácená délka

82 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 107,000 8,00 856,00

VV V1a

VV 14+2*18,5+10+2*23 107,000

83 K 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva m 277,000 12,00 3 324,00

VV V4

VV 62+3*4+64+18+80+41 277,000

84 K 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva m 66,000 6,00 396,00

VV V2b

VV 8+9+8+7+8+9+17 66,000

85 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 21,000 88,00 1 848,00

VV V13a

VV 14+7 21,000

86 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 450,000 26,00 11 700,00

VV 107+277+66 450,000

87 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 21,000 29,00 609,00

88 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 60,000 325,00 19 500,00

VV pro prstenec okružní křižovatky 30/30 pro poloměr R=9,5m vč.zařezávání

VV 60 60,000

89 M 5921703R obrubník betonový silniční 1000x300x300mm m 63,000 275,00 17 325,00

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

90 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 241,000 256,00 61 696,00

VV vč.náběhových, půlkruhových, řezání

VV 5+25+14,5+21+21,5+20,5+7 114,500

VV u ostrůvků

VV 12+5+14+5,5+17 53,500

VV kolem středového ostrůvku R=7m z půlmetrových délek

VV 44 44,000

VV snížený u přechodů a přejezdů

VV 4*3+4*3+5 29,000

VV Součet 241,000

91 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 222,600 196,00 43 629,60

VV 5+25+14,5+21+21,5+20,5+7+12+5+14+5,5+17+44 212,000

VV 212*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 222,600

92 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 30,450 174,00 5 298,30

VV 29 29,000

VV snížený u přechodů a přejezdů

VV 29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,450

93 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,300 219,00 8 825,70

VV 2,1+1,5+5+2+2,5+1,6+1,6 16,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV záhonový u vjezdu

VV 2*6 12,000

VV 2*6 "přídlažba u žlabu 12,000

VV Součet 40,300

94 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 29,715 118,00 3 506,37

VV 16,3+12 28,300

VV 28,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,715

95 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 12,600 78,00 982,80

VV 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

96 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 480,000 75,00 36 000,00

VV v místě rozšíření pro okružní křižovatku

VV 40*8*1,5 480,000

97 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 18,200 129,00 2 347,80

VV 6,6+5,5+6,1 18,200

98 K 935932328 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem můstkovým z litiny vč. 2ks čel m 6,000 3 580,00 21 480,00

VV u vjezdu č.p.118

VV 5+1 6,000

VV vč.4ks čel

99 K 935932617 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm kus 2,000 4 160,00 8 320,00

100 K 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m m 10,000 72,00 720,00

VV větev 1 vpravo

VV 10 10,000

101 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 8,000 464,00 3 712,00

VV 2*4 8,000

102 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 8,000 369,00 2 952,00

VV 8 8,000

VV ke zpětnému použití

103 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 3,000 54,00 162,00

VV 3 3,000

VV ke zpětnému použití

104 K 96600651R Odstranění sloupu ŽB pro el.vedení výšky 6m zakládaný do žlb.patky m 6,000 650,00 3 900,00

105 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 25,000 68,00 1 700,00

106 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 41,000 65,00 2 665,00

VV u č.p.118

VV 41 41,000

D 997 Přesun sutě 538 431,52

107 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 222,870 48,00 58 697,76

108 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 4 891,480 14,00 68 480,72

VV 1222,87*4 4 891,480

VV celkem 5km

109 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 222,870 85,00 103 943,95

110 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 67,926 250,00 16 981,50

VV 6,563+48,72+2,844+8,75+1,049 67,926

111 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 530,530 253,00 134 224,09

VV 157,68+370,91+1,94 530,530

112 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 624,414 250,00 156 103,50

VV 367,65+22,272+88,5+145,992 624,414

D 998 Přesun hmot 177 476,69

113 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 3 858,189 46,00 177 476,69

D PSV Práce a dodávky PSV 16 440,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 440,50

114 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 56,500 117,00 6 610,50

VV oplocení u č.p.118 

VV 56,5 56,500

115 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 

posypem
m2 67,800 100,00 6 780,00

VV 56,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 67,800

116 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 000,000 3,05 3 050,00

D M Práce a dodávky M 254 056,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby -příprava na Tanet 254 056,00

117 K 22050001R Kalibrace trubky m 302,000 85,00 25 670,00

118 K 22050002R Tlaková zkouška trubky m 302,000 25,00 7 550,00

119 K 22050003R Zemní kabelová komora SGLB 1620 +HDPE víko vč.osazení kus 1,000 6 022,00 6 022,00

120 K 22050004R Zemní kabelová komora SGLB 2436 +HDPE víko vč.osazení kus 1,000 7 089,00 7 089,00

121 K 22050005R Záslepka konce HDPE 40 kus 14,000 35,00 490,00

122 K 22050006R Marker 3M -kulový, pasivní kus 8,000 185,00 1 480,00

123 K 22050007R Ostatní instalační materiál, ostataní pomocné práce soub 1,000 2 500,00 2 500,00

124 K 46050001R Hloubení rýh v zeleni -š.40cm, hl.90cm m 45,000 389,00 17 505,00

125 K 46050002R Hloubení rýh v zeleni -š.40cm, hl.60cm m 30,000 288,00 8 640,00

126 K 46050003R Hloubení rýh v zeleni -š.40cm, hl.30cm m 140,000 201,00 28 140,00

127 K 46050004R Zásyp rýhy vč. hutnění m 215,000 118,00 25 370,00

128 K 46050005R Písek pro obsyp chráničky m3 35,000 866,00 30 310,00

129 K 46050006R Skládkovné přebytku soub 1,000 5 000,00 5 000,00

130 K 46050007R Doprava a přesun hmot soub 1,000 15 000,00 15 000,00

131 K 46050008R Chránička HDPE 40/33 -modré barvy, položení vč.dodávek a spojek m 302,000 174,00 52 548,00

132 K 46050009R Chránička PE 110 -položení vč.dodávky m 46,000 302,00 13 892,00

133 K 46050010R Vytyčovací drát CYY 6mm, zelenožlutý m 240,000 16,00 3 840,00

134 K 46050011R Varovná folie š.22mm, opranžová m 215,000 14,00 3 010,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:

Ing.O.Havlíková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 847,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 205 847,62 21,00% 43 228,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 075,62

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 101b - Výsadba trvalek středový ostrov (investor SUS)

ALGON, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 847,62

HSV - Práce a dodávky HSV 205 847,62

    998 - Přesun hmot 83,60

    D1 - 823-2 205 764,02

SO 101b - Výsadba trvalek středový ostrov (investor SUS)

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 847,62

D HSV Práce a dodávky HSV 205 847,62

D 998 Přesun hmot 83,60

1 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 0,038 2 200,00 83,60

D D1 823-2 205 764,02

2 K 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 23,100 1 050,00 24 255,00

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 23,100 1 150,00 26 565,00

4 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 154,000 28,00 4 312,00

5 K 183211312 Výsadba trvalek kus 1 540,000 25,00 38 500,00

6 M 00572610 sazenice trvalek pro výsadbu do záhonu kus 1 540,000 55,00 84 700,00

7 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 154,000 3,00 462,00

8 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 154,000 4,00 616,00

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 154,000 6,00 924,00

10 K 184801131R Ošetřování vysazených trvalek ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 154,000 52,00 8 008,00

11 M 25234001R herbicid totální Roundup litr 0,062 4 800,00 297,60

12 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 154,000 6,00 924,00

13 K 184911151 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 m2 154,000 53,00 8 162,00

14 M 58337600 štěrkopísek (kačírek) frakce 0/45 t 12,859 285,00 3 664,82

VV štěrkopísek (kačírek) frakce 0/45;154*0,05m

VV 7,7*1,67 12,859

VV Součet 12,859

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 6,160 148,00 911,68

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m; 20l/m2*20 m3 6,160 337,00 2 075,92

17 K R01 Hnojení půdy umělým hnojivem  v rovině a svahu do 1:5 vč. prům.hnojiva Cererit m2 154,000 9,00 1 386,00

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 101b - Výsadba trvalek středový ostrov (investor SUS)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:

Ing.O.Havlíková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 516,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 294 516,62 21,00% 61 848,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 365,11

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 101p - Oprava plynovodu (investor SUS)

ALGON, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 294 516,62

HSV - Práce a dodávky HSV 238 024,62

    1 - Zemní práce 51 328,20

    4 - Vodorovné konstrukce 4 176,00

    8 - Trubní vedení 165 318,00

    998 - Přesun hmot 17 202,42

PSV - Práce a dodávky PSV 56 492,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 55 772,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 720,00

SO 101p - Oprava plynovodu (investor SUS)

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 294 516,62

D HSV Práce a dodávky HSV 238 024,62

D 1 Zemní práce 51 328,20

1 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 18,000 1 220,00 21 960,00

VV 50*0,6*0,6 18,000

2 K 162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 12,000 318,00 3 816,00

VV 18-6 12,000

3 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 19,200 431,00 8 275,20

VV 12*1,6 19,200

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,000 22,00 264,00

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,000 329,00 1 974,00

VV 18-9-3 6,000

6 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,000 329,00 2 961,00

VV 9 9,000

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 18,000 671,00 12 078,00

VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 176,00

8 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,000 1 392,00 4 176,00

D 8 Trubní vedení 165 318,00

9 K 80050001R Úprava stáv.potrubí STL plynovodu PE d25, d50 a d63 m 50,000 847,00 42 350,00

10 K 80050002R Tlaková zkouška a revize soub 1,000 74 400,00 74 400,00

11 K 80050003R Vystavení předávacích protokolů soub 1,000 36 000,00 36 000,00

12 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 50,000 44,00 2 200,00

13 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 50,000 22,00 1 100,00

14 M spcm01 Potrubí PE 100RC SDR11 d25x3 m 10,000 163,00 1 630,00

15 M spcm02 Potrubí PE 100RC SDR11 d50x4,6 m 3,000 260,00 780,00

16 M spcm03 Potrubí PE 100RC SDR11 d63x5,8 m 3,000 398,00 1 194,00

17 M spcm04 Ochranné potrubí PE 100 d40x3 -tyč 6m kus 1,000 450,00 450,00

18 M spcm05 Ochranné potrubí PE 100 d90x5,1 -tyč 6m kus 1,000 839,00 839,00

19 M spcm06 Ochranné potrubí PE 100 d110x6,2 -tyč 6m kus 1,000 1 184,00 1 184,00

20 M spcm07 Elektrotvarovky -MB spojka d25 kus 6,000 191,00 1 146,00

21 M spcm08 Elektrotvarovky -MB spojka d50 kus 2,000 290,00 580,00

22 M spcm09 Elektrotvarovky -MB spojka d63 kus 2,000 301,00 602,00

23 M spcm10 Přechodový kus PE d25/ocel dn20 kus 1,000 863,00 863,00

D 998 Přesun hmot 17 202,42

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 101p - Oprava plynovodu (investor SUS)

Strana 21 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 18,013 955,00 17 202,42

D PSV Práce a dodávky PSV 56 492,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 55 772,00

25 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 1,000 672,00 672,00

26 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 1,000 764,00 764,00

27 K 72350001R Demontáž a zpětná mtz stáv.vystrojení pilíře HUP soub 1,000 3 000,00 3 000,00

28 K 72350002R Dmtz a zpětná mtz stáv.prefa plotového pilíře HUP vč.úpravy základu soub 1,000 4 800,00 4 800,00

29 K 72350003R Tlaková zkouška soub 1,000 4 200,00 4 200,00

30 K 72350004R Výchozí revize soub 1,000 5 400,00 5 400,00

31 K 72350005R Vystavení předávacích protokolů soub 1,000 36 000,00 36 000,00

32 K 998723201 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m % 2,000 468,00 936,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 720,00

33 K 78350001R Nátěry potrubí do DN 50 -základní m 2,000 180,00 360,00

34 K 78350002R Nátěry potrubí do DN 50 -dvojnásobný s 1x emailováním m 2,000 180,00 360,00

Strana 22 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:

Ing.O.Havlíková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 418 540,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 418 540,50 21,00% 87 893,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 506 434,01

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 301 - Odvodnění komunikace (investor SUS)

ALGON, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 418 540,50

HSV - Práce a dodávky HSV 418 540,50

    1 - Zemní práce 126 012,36

    2 - Zakládání 9 591,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 097,95

    4 - Vodorovné konstrukce 18 560,76

    8 - Trubní vedení 162 392,00

    998 - Přesun hmot 65 886,41

SO 301 - Odvodnění komunikace (investor SUS)

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 418 540,50

D HSV Práce a dodávky HSV 418 540,50

D 1 Zemní práce 126 012,36

1 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 6,820 149,00 1 016,18

2 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 53,152 488,00 25 938,18

VV pro kanalizaci -80% výměry

VV 66,44*0,8 53,152

3 K 132351253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 13,288 596,00 7 919,65

VV pro kanalizaci -20% výměry

VV 66,44*0,2 13,288

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 181,200 115,00 20 838,00

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 181,200 68,00 12 321,60

6 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 28,392 169,00 4 798,25

VV 41,68-13,288 28,392

VV 5km -Tachov

7 K 162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 13,288 236,00 3 135,97

VV 13,288 13,288

VV 5km -Tachov

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 66,688 253,00 16 872,06

VV 41,68*1,6 66,688

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 41,680 25,00 1 042,00

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,880 303,00 11 477,64

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,010 413,00 8 677,13

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 42,020 285,00 11 975,70

VV 21,01*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,020

D 2 Zakládání 9 591,02

13 K 279311961 Základová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,940 3 896,00 3 662,24

VV oprava stáv.propustku -zákl.pas

VV 0,94 0,940

14 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 4,950 941,00 4 657,95

15 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 4,950 173,00 856,35

16 K 27939001R Očištění pracovní spáry m2 4,710 88,00 414,48

VV 0,6*7,85 4,710

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 097,95

17 K 313321511 Obkladová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 2,550 3 070,00 7 828,50

VV oprava stáv.propustku -svis.výustní čelo vč.římsy

VV 2,55 2,550

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 301 - Odvodnění komunikace (investor SUS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 313351311 Zřízení jednostranného bednění obkladových nadzákladových zdí m2 17,140 928,00 15 905,92

19 K 313351312 Odstranění jednostranného bednění obkladových nadzákladových zdí m2 17,140 166,00 2 845,24

20 K 313362021 Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,107 51 320,00 5 491,24

VV 18,06*0,0055*1,08 0,107

21 K 31339001R Očištění pracovní spáry a osazení kotevních trnů pr.10mm do předvrtaných otvorů 5ks/m2 m2 14,915 270,00 4 027,05

VV 1,9*7,85 14,915

D 4 Vodorovné konstrukce 18 560,76

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,060 1 186,00 10 745,16

23 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 230,00 460,00

24 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 5,180 1 420,00 7 355,60

VV přilehlé svahy vč.patky

VV 5,18 5,180

D 8 Trubní vedení 162 392,00

25 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 6,000 560,00 3 360,00

26 K 83735001R Mtz kanalizační přípojky do stáv.kanal.trouby žb DN600 osazení do vyfrézovaného otvoru DN přípojky 150 kus 1,000 1 420,00 1 420,00

27 K 83735002R Montáž kanalizační přípojky do stáv.kanalizační šachty do vyfrézovaného otvoru DN přípojky 150 kus 1,000 1 840,00 1 840,00

28 K 83735003R Montáž kanalizační přípojky do stáv.kanalizační šachty do vyfrézovaného otvoru DN přípojky 200 kus 2,000 2 120,00 4 240,00

29 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 40,600 141,00 5 724,60

30 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 19,800 149,00 2 950,20

31 K 877355221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 kus 1,000 409,00 409,00

32 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 60,400 28,00 1 691,20

33 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 6 650,00 13 300,00

34 K 89594001R Osazení odvodňovacího žlabu světlé šířky 200mm vč.osazení a upevnění mříže m 5,500 1 088,00 5 984,00

35 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000 2 142,00 10 710,00

36 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 6,000 477,00 2 862,00

37 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 080,00 1 080,00

38 K 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 3,000 516,00 1 548,00

39 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 200,00 6 000,00

40 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 1 990,00 11 940,00

41 M spcm01 Trouby kanalizační plastové PP Ultra-Rib 2 SN10 Dn150 m 42,000 436,00 18 312,00

42 M spcm02 Trouby kanalizační plastové PP Ultra-Rib 2 SN10 DN200 m 21,000 581,00 12 201,00

43 M spcm03 Tvarovky kanalizační plastové PP Ultra-Rib 2 -odbočky DN200/150 kus 1,000 673,00 673,00

44 M spcm04 Odbočka Fabekun pro pr.potrubí 500-600x150, tl.30-125, č.v.500600150 kus 1,000 2 212,00 2 212,00

45 M spcm05 Mříž pro uliční vpusti M1 D400 DIN 19583-13 kus 5,000 2 526,00 12 630,00

46 M spcm06 Rám uliční vpusti Begu DIN 19583-9 D400 kus 5,000 1 086,00 5 430,00

47 M spcm07 Vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a kus 5,000 162,00 810,00

48 M spcm08 Skruž horní TBV-Q 450/570/5d kus 3,000 378,00 1 134,00

49 M spcm09 Skruž horní TBV-Q 450/295/5b kus 2,000 234,00 468,00

50 M spcm10 Skruž s otvorem TBV-Q 450/350/3a kus 5,000 324,00 1 620,00

51 M spcm11 Kalová prohlubeň TBV-Q 450/300/2a kus 5,000 265,00 1 325,00

52 M spcm12 Kalový koš DIN 4052 A4 kus 3,000 637,00 1 911,00

53 M spcm13 Kalový koš DIN 4052 B1 kus 2,000 419,00 838,00

54 M spcm14 Poklopy litinové pro vstupní šachty pr.600mm tř.zat.D400 -víko GU-S-1 D400 kus 1,000 3 020,00 3 020,00

55 M spcm15 Poklop litinový pro vstupní šachty pr.600mm tř.zat.D400, rám Begu-R-1 D400 kus 1,000 1 890,00 1 890,00

56 M spcm16 Vyrovnávací prstenec pod poklopy 625/60/120 kus 1,000 184,00 184,00

57 M spcm17 Vyrovnávací prstenec pod poklopy 625/100/120 kus 1,000 235,00 235,00

58 M spcm18 Žlab pro vysokou zátěž sv.š.200 se zabudovanou lit.hranou, l=1000 (BGZ-S) kus 5,000 1 526,00 7 630,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 M spcm19 Litinový rošt D400 500/447/25 kus 10,000 713,00 7 130,00

60 M spcm20 BGZ-S dvojdílná vpusť žlabová NW400 -vrchní díl kus 1,000 2 798,00 2 798,00

61 M spcm21 BGZ-S dvojdílná vpusť žlabová NW400 -spodní díl kus 1,000 2 798,00 2 798,00

62 M spcm22 Lapač nečistot k vpusti s š.400mm pozink kus 1,000 1 880,00 1 880,00

63 M spcm23 Čelní a koncová deska š.400mm bez nátrubku pozink kus 1,000 204,00 204,00

D 998 Přesun hmot 65 886,41

64 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 68,991 955,00 65 886,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:

Ing.O.Havlíková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 322 619,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 322 619,55 21,00% 67 750,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 390 369,66

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 302 - Výměna stávajícího vodovodního potrubí (investor SUS)

ALGON, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 322 619,55

HSV - Práce a dodávky HSV 322 619,55

    1 - Zemní práce 153 062,59

    4 - Vodorovné konstrukce 11 422,40

    8 - Trubní vedení 145 795,00

    998 - Přesun hmot 12 339,56

SO 302 - Výměna stávajícího vodovodního potrubí (investor SUS)

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 322 619,55

D HSV Práce a dodávky HSV 322 619,55

D 1 Zemní práce 153 062,59

1 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 90,624 308,00 27 912,19

VV 80% výměry

VV 113,28*0,8 90,624

2 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 22,656 412,00 9 334,27

VV 20% výměry

VV 113,28*0,2 22,656

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 377,600 115,00 43 424,00

VV 118*1,6*2 377,600

4 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 377,600 68,00 25 676,80

5 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,104 169,00 2 552,58

VV 37,76-22,656 15,104

6 K 162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 22,656 6,00 135,94

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 60,416 253,00 15 285,25

VV 37,76*1,6 60,416

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 37,760 25,00 944,00

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 75,520 303,00 22 882,56

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,000 413,00 2 065,00

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 10,000 285,00 2 850,00

VV 5 5,000

VV 5*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 422,40

12 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,440 1 210,00 11 422,40

D 8 Trubní vedení 145 795,00

13 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 32,000 51,00 1 632,00

14 K 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm m 32,500 78,00 2 535,00

15 K 871241151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm m 53,500 97,00 5 189,50

16 K 87721001R Montáž LT tvarovek přírubových -dle PD kus 13,000 682,00 8 866,00

17 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 272,00 272,00

18 K 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 3,000 258,00 774,00

19 K 89121001R Montáž odběrové soupravy kus 1,000 2 500,00 2 500,00

20 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 5,000 727,00 3 635,00

21 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 64,500 25,00 1 612,50

22 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 118,000 18,00 2 124,00

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

SO 302 - Výměna stávajícího vodovodního potrubí (investor SUS)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 53,500 34,00 1 819,00

24 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 4,000 6 650,00 26 600,00

25 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 851,00 5 106,00

26 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 130,000 44,00 5 720,00

27 M spcm01 Tlakové trubky z PE 100RC SDR 11 d32x3mm m 35,000 31,00 1 085,00

28 M spcm02 Tlakové trubky z PE 100RC SDR 11 d50x4,6mm m 34,000 78,00 2 652,00

29 M spcm03 Tlakové trubky z PE 100RC SDR 17 d90x5,4mm m 55,000 169,00 9 295,00

30 M spcm04 Elektrotvarovka pro potrubí PE -d90 kolena kus 3,000 672,00 2 016,00

31 M spcm05 Elektrotvarovka pro potrubí PE -d90 spojka kus 1,000 276,00 276,00

32 M spcm06 Přírubové spoje pro tvarovky DN50 kus 2,000 5 436,00 10 872,00

33 M spcm07 Přírubové spoje pro tvarovky DN80 kus 3,000 1 102,00 3 306,00

34 M spcm08 Přírubové spoje pro tvarovky DN100 kus 1,000 1 563,00 1 563,00

35 M spcm09 Tvarovka přírubová z tvárné litiny -příruba č.0400 DN50 (d63) kus 1,000 2 118,00 2 118,00

36 M spcm10 Tvarovka přírubová z tvárné litiny -příruba č.0400 DN80 (d90) kus 3,000 2 668,00 8 004,00

37 M spcm11 Tvarovka přírubová z tvárné litiny -příruba č.0400 DN100 (d110) kus 1,000 2 982,00 2 982,00

38 M spcm12 Tvarovka přírubová z tvárné litiny -redukce DN 100/80 kus 1,000 1 456,00 1 456,00

39 M spcm13 Tvarovka přírubová z tvárné litiny -odbočka T DN 80/50 kus 1,000 2 854,00 2 854,00

40 M spcm14 Šoupátko přírubové č.4000 DN50 kus 1,000 1 352,00 1 352,00

41 M spcm15 Šoupátko č.2800 DN 1" (d32) kus 2,000 886,00 1 772,00

42 M spcm16 Šoupátko č.2681 2"-6/4" kus 2,000 1 096,00 2 192,00

43 M spcm17 Odběrová souprava č.0508 DN 2" (d63) kus 1,000 2 395,00 2 395,00

44 M spcm18 Zemní souprava šoupátková teleskopicklá č.9500 DN50 1,3-1,8m kus 1,000 1 278,00 1 278,00

45 M spcm19 Zemní souprava šoupátková teleskopicklá č.9601 DN 3/4-2" 1,3-1,8m kus 4,000 886,00 3 544,00

46 M spcm20 Poklop litinový šoupátkový č.1750 kus 1,000 2 623,00 2 623,00

47 M spcm21 Poklop litinový šoupátkový č.1650 kus 4,000 2 741,00 10 964,00

48 M spcm22 Poklop litinový šoupátkový č.1790 kus 1,000 2 811,00 2 811,00

D 998 Přesun hmot 12 339,56

49 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 12,921 955,00 12 339,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:

Ing.O.Havlíková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 471 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 471 020,00 21,00% 98 914,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 569 934,20

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ALGON, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 471 020,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 471 020,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 163 900,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 254 120,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 53 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka

Strana 36 z 38



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.05.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: Ing.O.Havlíková

Uchazeč: ALGON, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 471 020,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 471 020,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 163 900,00

1 K 011434000 Měření hluku v denní i noční době (1 měřený bod u č.p.118) Kč 1,000 25 200,00 25 200,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou, vytyčení stáv.inž.sítí Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 48 000,00 48 000,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě vč.geometrického plánu Kč 1,000 31 200,00 31 200,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 29 500,00 29 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 254 120,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 42 000,00 42 000,00

7 K 034303000 Dopravní značení -přechodné Kč 1,000 128 000,00 128 000,00

VV 1 1,000

VV 4x IS11c se sloupkem a upevnění do přenosné desky

VV 2x IS11a se dvěma sloupky a upevněním do desek

VV 4x IP10a+E3a se sloupkem a upevněním do desky

VV 2x B20a+B29 se sloupkem a upevněním do desky

VV 1x A9 se sloupkem a upevněním do desky

VV 4x Z2 na dvou stojkách +3blikací světla

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 7 500,00 15 000,00

9 K 03500000R Náhradní doprava, minibus do Tachova 90dní, 2xdenně 8km km 1 440,000 48,00 69 120,00

VV 90*2*8 1 440,000

D VRN4 Inženýrská činnost 53 000,00

10 K 042903000 Vyřízení dopravně inženýrského opatření Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K 043194000 Zkoušky a měření Kč 1,000 28 000,00 28 000,00

Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK -Studánka
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Veřejná zakázka: 

Název: Rekonstrukce křižovatky III/199 10 a MK - Studánka (2. vypsání)

Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Dodavatel:

Název: ALGON, a.s.

IČO: 28420403

poddodavatel č. 1

Název: MIDOS Cheb - Ing. Milan Dolejš

Sídlo: Vrázova 10, 350 02 Cheb

IČO: 483 39 466

Část VZ, jíž má plnit: DIO, dopravní značení
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 206 100,00 Kč

poddodavatel č.2

Název: Zahradní a parková spol.s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně

IČO: 252 05 978

Část VZ, jíž má plnit: SO 101b- Výsadba trvalek
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 205 847,62 Kč

poddodavatel č. 3

Název: LH Geodeti s.r.o.

Sídlo: Dyleňská 298/28, 350 02 Cheb

IČO: 116 68 644

Část VZ, jíž má plnit: geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 109 200,- Kč

Datum zpracování nabídky: 11.05.2022

ALGON, a.s.

Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Podpis osoby oprávněné 

zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatelů

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 

poddodavatelů:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
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