
Číslo smlouvy Objednatele: 5121173422

Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

A ZA Ř ÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I.

Statutární město Brno

Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený

bankovní účet

Osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Božek, vedoucí Odboru sportu MMB

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Mgr. Tomáš Fiala, investiční ředitel Starez-sport, a. s.

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Objednatel")

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na pinění veřejné zakázky.

a

11. Metrostav DIZ s.r.o.

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

I ČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

pod sp. zn. C 93177

a



IMOS Brno, a.s. 

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO: 253 22 257 

DIČ: CZ25322257 

Číslo smlouvy: 20297 - 002 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

pod sp. zn. B 2211 

jako společníci společnosti „Společnost Metrostav DIZ — IMOS Brno pro 

výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky" založené společenskou smlouvou dne 

27.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku. 

Bankovní spojení společnosti: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-2529270237/0100 

(dále jen „Zhotovitel") 

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na pinění veřejné zakázky. 

L Základní ustanovení a účel smlouvy 

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění zákona č. 460/2016 Sb. (dále jen „Občanský zákoník"), za přiměřeného použití 

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 

a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se 

řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

1.2. Objednatel hodlá realizovat v rámci investiční akce stavbu „STAVBA 25m BAZÉNU MPS 

LUŽÁNKY" (dále jen „Stavba"). Finanční prostředky jsou účelově  vázány na provedení 

Stavby a jejich poskytnutí je podmíněno dokončením a předáním stavby v požadované 

kvalitě  v níže uvedených termínech. 

1.3. Účelem této smlouvy a zhotovení Stavby je zajištění realizace přístavby nové bazénové 

haly a stavebních úprav stávajícího plaveckého stadionu Lužánky. 

1.4. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY" (dále jen „Veřejná 

zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem jako zadavatelem dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 

„ZZVZ"). 

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně  seznámil s rozsahem a povahou pinění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci pinění a že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 

realizaci pinění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

1.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě  mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě  připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 

dohodly, že: 

a) v případě  jakékoliv nejistoty ohledně  výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů  vyplývajících ze smlouvy 

použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je: 

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, a poskytování záručního pinění k dílu, 

b) zařízení záležitostí pro Objednatele — zastupování Objednatele při řízení souvisejícím 

se zkušebním provozem Stavby a při řízení souvisejícím s užíváním Stavby, 

c) zajištění zkušebního provozu za stále servisní podpory Zhotovitele. 

Dílo je provedeno, je-li řádně  a včas dokončeno a předáno. Provedení díla je 

dokončeno až úspěšným provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 

Občanského zákoníku, které jsou podmínkou úspěšného ukončení zkušebního 

provozu a Předání II podle odst. X.1 písm. b) smlouvy. 

11.2. Zhotovením Stavby se rozumí: 

a) úpiné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně  

dodávek potřebných materiálů  a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 

včetně  dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde 

bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště"), bezpečnostní opatření, včetně  

koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen 

projektovou dokumentací pro provádění Stavby „Stavba 25m bazénu MPS Lužánky" 

zpracovanou společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 

01 Zlín, IČO: 016 43 541 (dále jen „Projektovd dokumentace") a oceněným 

položkovým rozpočtem, oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, v němž jsou 

Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 

služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis 

prací"), který je přílohou č. 1 této smlouvy, územním rozhodnutím a stavebním 

povolením č. j. BKPO/17432/19/2300/1544/Jan-4 vydaným Úřadem městské části 
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Brno-střed, které nabylo právní moci dne 13. 2. 2021. Projektová dokumentace je 

zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou 

č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před 

uzavřením této smlouvy, 

b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS"); 

c) geodetické zaměření Stavby; 

d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí. 

11.3. Zhotovení Stavby zároveň  zahrnuje i následující práce a činnosti: 

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen 

„Harmonogram") a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště  

k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými 

nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy 

technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel 

nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost 

o správném zohlednění technických či technologických nároků  na řádnou realizaci 

Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky 

Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost 

připomínek Objednatele k úpravě  Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 

připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na 

zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro 

zahájení stavebních prací dle odst. 111.1 písm. c) této smlouvy; 

b) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě  předané Projektové dokumentace, 

včetně  zjištění podmínek jejich vlastníků  a správců  pro realizaci Stavby dle této 

smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 

správcům; 

c) zpracování vytyčovacího schématu Staveniště  s vytýčením směrových a výškových 

bodů; 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně  technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby; 

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců  a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

f) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí; 

g) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně  úhrady vyměřených 

poplatků  a nájemného (např. označení vjezdu a výjezdu ze staveniště  v souladu 

s právními předpisy), bude-li zvláštní užívání komunikací či veřejných ploch pro 

řádnou realizaci Stavby potřeba; 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek pro realizaci zkušebního provozu i pro 

kolaudaci díla a jeho užívání, zejména dle přílohy č. 4 a přílohy č. 7 (v tomto případě  
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před Předáním I.) této smlouvy, dle relevantních ČSN, případně  jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně  pořízení protokolů  o průběhu zkoušek, 

předání protokolů  o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné 

podobě  a v jednom vyhotovení v digitální podobě  na USB nosičích; 

i) zajištění atestů  a dokladů  o požadovaných vlastnostech výrobků  ke kolaudaci a revizí 

veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených 

závad, předání atestů  a dokladů  Objednateli, a to v českém jazyce ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě  a v jednom vyhotovení v digitální podobě  na USB 

nosiči (výjimku tvoří odborné technické dokumenty z oblasti výpočetní techniky, kdy 

Objednatel akceptuje předání těchto dokladů  v originálním znění v anglickém 

jazyce); 

i) zajištění všech ostatních nezbytných atestů  a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 

závaznost si smluvní strany výslovně  sjednávají, a případných jiných právních nebo 

technických předpisů  platných v době  pinění a předání pinění předmětu smlouvy, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů  Stavby, předání atestů  a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě  a v jednom vyhotovení v digitální podobě  na USB 

nosiči; 

k) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů  a zařízení tvořících předmět 

pinění dle přílohy č. 7, vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní 

vyzkoušení provádět v souladu s právními předpisy, s požadavky na zkoušky 

uvedenými ve smlouvě  a jejích přílohách, případně  jinak vyjádřenými Objednatelem, 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 

třech vyhotoveních v listinné podobě  a v jednom vyhotovení v digitální podobě  na 

USB nosiči; 

l) zřízení Staveniště, včetně  napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště  

po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště  

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky Objednatele; 

m) odvoz a likvidaci odpadů  vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební sut", 

použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady; 

n) uvedení všech povrchů  dotčených výstavbou vč. ploch zařízení Staveniště  do 

původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

o) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími 

a vyjádřeními věcně  a místně  příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; 

oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně  a místně  příslušnému 

stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek; 

P) zabezpečení spinění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

q) zajištění spinění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů  

předaných Objednatelem Zhotoviteli; 
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r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 

při předání a převzetí pinění předmětu smlouvy v digitální podobě  na USB nosiči; 

s) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „Provozovatel") 

u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto 

i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději ve 

lhůtě  dle odst. 111.1 písm. 1.d) této smlouvy; 

t) vypracování manipulačních a provozních řádů  pro bezvadné provozování Stavby, 

resp. jejich částí, návodů  k obsluze, návodů  na provoz a údržbu Stavby 

a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě  a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě  na USB nosič i; 

u) vypracování dokumentace ke zkušebnímu provozu dle přílohy č. 4, ve které budou 

popsány veškeré zkušebním provozem ověřované skutečnosti v souladu 

s projektovou dokumentací a dalšími požadavky uvedenými ve smlouvě  a jejích 

přílohách; 

v) vybavení Stavby podle požární zprávy; 

w) výsadbu travnatých ploch a jejich pokos a výsadbu zeleně  (dále jen „Výsadba 

zeleně"); 

x) celkový úklid Stavby před Předáním I podle odst. X.1 písm. a) smlouvy; 

11.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů  budou zřetelně  vyznačeny všechny změny oproti 

Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn"; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů  obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající technický dozor 

investora, uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „TDI") a osobou vykonávající 

autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD") a jejich souhlasné 

stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, 

musí být projednány a odsouhlaseny koordinátorem BOZP; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně  přívodů, přípojek, komunikací, 

podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na 

vnější inženýrské sítě  podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně  

druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro 

potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav; 
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g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný 

dle kusů  s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v 

současné době  dle Pokynu GFŘ  č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 

předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.S. této 

smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě  a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě  na USB nosiči, př ičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a .pdf, 

textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls 

pro MS Excel. 

11.5. Zhotovení Stavby zároveň  zahrnuje zpracování geometrického plánu odpovědným 

geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 6 tištěných a ve 3 datových 

vyhotoveních ve formátu .DGN a .pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných 

a 2 datových vyhotoveních ve formátu .pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, 

vyhlášek a technických norem. 

11.6. Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zajištění povolení zkušebního 

provozu, provedení zkušebního provozu, vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby, a to zejména (nikoliv však 

výlučně): 

a) Zhotovitel bude zastupovat Objednatele při kontrolních prohlídkách Stavby 

prováděných místně  příslušným stavebním úřadem; 

b) Zhotovitel za Objednatele věcně  a místně  příslušnému stavebnímu úřadu oznámí 

termín zahájení zhotovování Stavby; 

c) Zhotovitel zpracuje žádost o schválení provozního řádu pro zkušební provoz a tuto 

žádost za Objednatele předloží příslušné krajské hygienické stanici, příp. i dalšími 

dotčenými orgánům a zabezpečí schválení provozního řádu pro zkušební provoz; 

d) Zhotovitel zpracuje odůvodněnou žádost o povolení zkušebního provozu dle 

podmínek smlouvy (zejména přílohy č. 4) a včetně  všech potřebných údajů  a 

podkladů  v souladu právními předpisy a tuto žádost za Objednatele předloží věcně  a 

místně  příslušnému stavebnímu úřadu; 

e) Zhotovitel zastupuje Objednatele při jednání s věcně  a místně  příslušným stavebním 

úřadem ve věci povolení zkušebního provozu stavby; Zhotovitel mj. přebírá 

dokumenty adresované Objednateli v rámci řízení o vydání povolení zkušebního 

provozu; vydané povolení zkušebního provozu Zhotovitel předá Objednateli 

před zahájením zkušebního provozu; 

f) Zhotovitel za Objednatele místně  příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín 

zahájení zkušebního provozu; 

g) Zhotovitel zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a 

předloží věcně  a místně  příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady 

pro jeho vydání včetně  vyhodnocení výsledků  zkušebního provozu; 
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h) Zhotovitel vyžádá a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánu státní 

správy a dalších příslušných dotčených subjektů  (osob); 

i) Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady požadované věcně  a 

místně  příslušným stavebním úřadem; 

j) Zhotovitel bude vést jednání s věcně  a místně  příslušným stavebním úřadem; 

k) Zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované Objednateli v rámci řízení o vydání 

kolaudačního souhlasu Stavby; 

1) Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném 

užívání Stavby; 

m) v případě  zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu 

užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých 

nedostatků, oznámení o odstranění nedostatků; 

(vše dále také jen „Zařízení záležitostí"). Za tímto účelem uděluje Objednatel současně  

s podpisem této smlouvy pinou moc v nezbytném rozsahu k Zařízení záležitostí. Plná 

moc tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3. 

11.7. Zkušebním provozem se rozumí: 

a) provedení zkušebního provozu Stavby a zařízení tvořících předmět pinění 

v minimální kontinuální délce 4 týdnů  při piném provozu a zatížení Stavby vč. 

stanovení podmínek, za kterých se bude zkušební provoz provádět, a to v souladu 

s příslušným rozhodnutím stavebního úřadu, právními předpisy, podmínkami 

uvedenými ve Smlouvě  a jejích přílohách, zejména v příloze č. 4, a požadavky 

Objednatele; 

b) provedení zkoušek kvality v souladu s požadavky na zkoušky uvedenými ve smlouvě  

a jejích přílohách, zejména příloze č. 4, v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu a 

vyjádřených Objednatelem v souladu s právními předpisy, vyhodnocení zkušebního 

provozu, vyhotovení protokolu o vyhodnocení zkušebního provozu a provedených 

zkouškách v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě  a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě  na digitálním nosiči; 

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě  svého autorství či na základě  právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů  vytvořených 

v rámci pinění podle smlouvy (dále jen „autorská dokumentace"), oprávněn vykonávat 

svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvů rčí 

činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně  některých 

zákonů  (dále jen „autorský zákon"); zejména je oprávněn autorskou dokumentaci jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 

oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto 

smlouvou poskytuje Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získává veškerá majetková 

práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabývá 

od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně  vnímatelné podobě  
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majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. 11.9. smlouvy. Objednatel licenci 

udělenou na základě  této smlouvy přijímá převzetím příslušné autorské dokumentace, 

dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně  prohlašuje, že odměna za 

licenci je zahrnuta ve sjednané ceně  za spinění pinění dle smlouvy podle čl. 5 smlouvy. 

11.9. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako: 

a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo 

na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí 

osobou, včetně  práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části 

nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele; 

b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 

c) licenci neodvolatelnou; 

d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 

způsobem nebo rozsahem užití; 

e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 

f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv 

třetí osobě. 

11.10. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci 

či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže 

je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

výsledkem jeho pinění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro 

případ, že užíváním předmětu pinění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí 

předmětu pinění nebo jeho dílč í části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele 

dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady pinění 

i odpovědnost za veškeré škody, včetně  případné újmy nemajetkové, které tím 

Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody 

a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět pinění 

Smlouvy užívat řádně  a nerušeně  dle smlouvy. 

11.1 1. Objednatel se zavazuje převzít pinění a převzít včas provedené dílo bez vad či pouze 

s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání v souladu s čl. X smlouvy, čímž není 

dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté pinění 

Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími 

řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě  ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně  nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady"). 

III. Lhůta pinění. Harmonogram 

111.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat pinění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování aktualizovaného Harmonogramu (dále jen Harmonogram) 
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předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních 

dnů  od uzavření smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu 

vyjádří do 3 dnů  ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů  ode dne 

obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; 

b) lhůta pro předkládání jednotlivých vzorků  je definována v příloze č. 6 smlouvy; 

c) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných 

úkonů  Zhotovitelem) 

nejpozději do 3 pracovních dnů  ode dne převzetí Staveniště  (lhůta pro předání a 

převzetí staveniště  je stanovena v čl. VIII.7. této smlouvy), př ičemž po zahájení 

prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně  pokračovat; 

d) lhůta pro Předání I podle odst. X.1 písm. a) se sjednává 

do 21 měsíců  od předání Staveniště  Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta").  

e) lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání 

Objednateli se sjednává do 20 měsíců  od předání Staveniště  Zhotoviteli. 

f) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla (tzn. k Předání I dle odst. X.1. písm. a) této 

smlouvy) 

nejpozději 15 dnů  _před koncem Finální lhůty;  

g) termín zahájení zkušebního provozu 

nejbližší následující den po dni nabytí právní moci povolení zkušebního provozu  

Stavby., 

h) lhůta k úpinému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 dnů  po Předání I, vždy však před zahájením zkušebního provozu;  

i) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné pinění záručních podmínek dle odst. 

XIII.7 smlouvy 

nejpozději do 30 dnů  po Předání II;  

j) lhůta k odstranění případných Drobných vad 

nejpozději do 10 dnů  po Předání I, případně  ve lhůtě  sjednané smluvními  

stranami při Předání I (s ohledem na charakter vad);  

k) lhůta k vydání kolaudačního souhlasu k užívání Stavby a jeho předání Objednateli 

nejpozději do 3 týdnů  po úspěšném ukončení zkušebního provozu;  

I) nejzazší termín pro Předání II podle odst. X.1 písm. b) 

nejpozději do 3 týdnů  po úspěšném ukončení zkušebního provozu.  

111.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení pinění dle této smlouvy je zohledněno 

též v piném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky 

nepříznivém období, není-li v této smlouvě  výslovně  stanoveno jinak. 

Stránka 10 z 40 



V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení pinění dle této smlouvy je zohledněno 

též v piném rozsahu riziko spojené s provozem budovy, ke které bude realizována 

přístavba (tj. plavecký areál Lužánky). Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel 

tímto bere na vědomí, že z provozu dotčeného areálu bude provedena odstávka a to 

v následujících termínech: zahájení celostřediskové odstávky v lednu 2022 a ukončení 

v říjnu 2022, přičemž se jedná o předpoklad s ohledem na provoz dotčeného střediska a 

s ohledem na termíny realizace díla. Objednatel garantuje odstávku na období 8 měsíců. 

111.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

111.4. Harmonogram 

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve 

formátu xls v elektronické podobě  s uvedením kalendářních dnů  potřebných 

k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako 

jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a 

provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých objektů  definovaných v soupisu 

prací. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a 

ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech. 

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace pinění dle Harmonogramu bez 

souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní; tím nejsou 

dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě  nevhodného příkazu Objednatele 

nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena. Finální lhůta musí být 

vždy zachována. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit 

popis technologických postupů  a technických metod, kterých hodlá užít př i 

zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě  dle 

Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě  a 

podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně  vyžádá, a to bez vlivu na 

změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

111.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu 

na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP"), TDI, 

Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 

práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 

nebude mít vliv na Finální lhůtu. 

IV. Místo pinění 

Místem realizace Stavby je Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4, konkrétně  

stávající pozemky ve vlastnictví Objednatele podrobně  vymezené v Projektové 

dokumentaci. 
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V. Cena za spinění předmětu smlouvy 

V.1. Celková cena za spinění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena") 

se sjednává takto: 

cena celkem 248 892 755,- Kč  (slovy 

dvěstěčtyřicetosmmilionůosmsetdevadesátdvatisícesedmsetpadesátpětkorun) bez DPH. 

V.2. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 

rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací 

Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě  rozporu 

těchto dokumentů  má přednost oceněný soupis prací. 

V.3. K Celkové sjednané ceně  bude připočtena DPH podle účinných obecně  závazných 

právních předpisů. V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kód CZ-

CPA kód 41-43, daň  odvede objednatel. 

V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému spinění předmětu smlouvy a přiměřený 

zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a 

dodávek zejména i provedení sjednaných zkoušek díla, zabezpečení bezpečnosti a 

hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, 

opatření k ochraně  životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a 

koordinační činnost a zařízení záležitostí. 

V.S. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv 

(licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst.II.8 a 11.9 smlouvy. 

V.6. V ceně  za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů  za spotřebu 

el. energie a vody za dobu realizace Stavby, včetně  spotřeby vody pro napuštění bazénu 

před zahájením zkušebního provozu. Spotřeba el. energie a vody v průběhu zkušebního 

provozu není součástí ceny za zhotovení Stavby, spotřebu el. energie a vody v době  

zkušebního provozu hradí a zajišťuje Objednatel, s výjimkou případu, kdy náklady na 

spotřebu el. energie nebo vody vzniknou z důvodu vady díla nebo porušením povinností 

Zhotovitele. Zhotovitel pořizuje chemikálie a všechny další prostředky potřebné k údržbě  

vody a provozu bazénů  v průběhu zkušebního provozu, jejich cena je součástí ceny 

za zhotovení Stavby. 

V.7. Platnost ceny 

a) Sjednané ceny obsahují i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou 

platné až do doby předání a převzetí pinění dle této smlouvy, vyjma případu, kdy 

v průběhu pinění předmětu smlouvy dojde ke změně  sazeb DPH. 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po 

celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí 

pinění předmětu smlouvy. 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny 
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slouží k prokazování finančního objemu skutečně  provedených prací za příslušné 

období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 

nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této 

smlouvy. 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných cen z důvodů  chyb nebo 

nedostatků  v položkových cenách oceněného soupisu prací. 

V.B. Sjednané ceny mohou být změněny pouze: 

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 

na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu pinění; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou 

na jiné kvalitě  nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 

smlouvy, než té, která vyplývá z této smlouvy; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly 

v době  podpisu smlouvy známy, a Objednatel je nezavinil, ani nemohl předvídat; 

d) dohodou smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.); 

e) v případě, že dojde ke změně  zákonné sazby DPH či ke změně  v oblasti přenesení 

daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně  či odměně  bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě  změny sazby 

DPH není nutno ke smlouvě  uzavírat dodatek. 

V.9. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný 

požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě  

oznámit Objednateli změnu sjednané ceny v případě  změny sazeb DPH. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení 

sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 

vyplývajících ze ZZVZ. 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby 

VI.1.Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí 

Zhotovitel oznámit Objednateli. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele 

o potřebě  dodatečných prací vyjádří nejpozději do 10 dnů  ode dne předložení oznámení 

Zhotovitele. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu 

s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 

dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému 

dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený 
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postup se uplatní obdobně. 

V1.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě  nové úpravy 

smluvních vztahů  mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ. 

VI.3.Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě  

písemného soupisu dodatečných prací dopiní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 

oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované 

položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena 

stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků  cen stavebních prací vydaných 

obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, cenové úrovni Cenové 

soustavy RTS platné v době, kdy bude prováděno ocenění dodatečných prací (dále jen 

„Sborník RTS"); v případě, kdy příslušná položka nebude ve Sborníku RTS uvedena, cena 

bude sjednaná na základě  dohody smluvních stran. 

VI.4.Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby nebo díla oproti 

oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

oznámit Objednateli. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůč i 

Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby nebo díla dle této 

smlouvy a ceny za spinění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným 

způsobem jako v případě  ocenění dodatečných prací. 

VI.5.0 změně  rozsahu Stavby nebo díla a změně  sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této 

smlouvy a ceny za spinění předmětu smlouvy se obě  strany zavazují uzavřít dodatek 

k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně  na základě  faktur — daňových 

dokladů  (dále jen „Průběžná faktura") vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní 

měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část pinění skutečně  

realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených 

prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „Soupis"), jinak je faktura neúpiná. Tento 

soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu 

prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9 této 

smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 

elektronicky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů  po skončení fakturačního 

období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného pinění strany sjednávají poslední den 

kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné 

faktury je soupis skutečně  provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný 

Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou 

započtena na Finální fakturu. 

VII.3. Práce provedené na základě  dodatku ke smlouvě  o dílo budou fakturovány 
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samostatně  dle příslušného dodatku. 

VII.4. Zhotovitel je povinen samostatně  fakturovat stavební náklady, provozní náklady a 

technologie. V případě, že práce, které jsou předmětem pinění dle této smlouvy a budou 

zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA), a budou spadat dle § 92a 

a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu 

přenesení daňové povinnosti, je povinen přiznat a zaplatit daň  Objednatel. Zhotovitel se 

tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň  

odvede zákazník". 

VII.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle 

ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 

a) název Stavby: „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY", 

b) označení banky a č. účtu dle této smlouvy, 

c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

d) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „daň  odvede zákazník", 

e) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat 

zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet 

měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném 

fakturačním období. 

VII.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů  ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 

námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě  provedených 

prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 

Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli. 

VII.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě  o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů  obou stran. Objednatel 

požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě  strany závazné. 

Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů  posudku znalce neoprávněně  uplatnila 

k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně  namítala nesoulad 

prací a dodávek skutečně  provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů  ode dne, kdy 

bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 

při pinění díla a podle podmínek v této smlouvě  sjednaných nejpozději do 30 dnů  ode 

dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % sjednané ceny za 

zhotovení Stavby v Kč  bez DPH. Zbývající část ceny bude Objednatelem uhrazena 

na základě  Finální faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této 

smlouvě. 

VII.9. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů  od úspěšného Předání II. podle 
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odst. 111.1 písm. b). Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby bude finální rozpočet 

Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně  vyfakturovaných stavebních 

prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě  a v 1 vyhotovení 

v digitální podobě  na USB nosiči. 

VII.10. Na základě  Finální faktury bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedená 

odsouhlasená pinění, která nebyla uhrazena na základě  Průběžných faktur. 

VII.11. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou spiněny závazky 

Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů  ode dne, kdy mu bude příslušná 

faktura doručena. 

VII.12. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 

v Soupisu odsouhlaseném TDI). Oprávněným vrácením daňového dokladu — faktury, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 

opatřena novou dobou splatnosti. V případě  vrácení faktury v souladu s oprávněním 

Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.13. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spiněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů  na straně  banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 

příslušné částky. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem nemovitých věcí, které jsou dotčeny Stavbou, je Objednatel. Nebezpečí 

škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody 

na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem při Předání I podle 

odst. X.1 písm. a) smlouvy. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

V111.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění. 

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v piné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků  Zhotovitele dle této 

smlouvy. 

VIII.5. Zhotovitel jako odborně  způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 

technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za 

správnost a úpinost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 

nedostatků  předané dokumentace včetně  návrhů  na jejich odstranění a s dopadem na 

předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní 

strany tímto vylučují aplikaci ust. 5 2595 a ust. 5 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na 

svůj právní poměr. 
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VIII.6. Objednatel se zavazuje v době  realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně  zaměstnanců  

Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně  jiných osob, které se 

budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla. 

V111.7. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště  nejpozději do 5 dnů  po uzavření 

smlouvy. Informaci o předání Staveniště  sdělí Objednatel Zhotoviteli nejméně  2 dny 

předem. O předání a převzetí staveniště  sepíší smluvní strany protokol v den předání 

Staveniště. 

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací č i 

pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě  zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě  stanovené Objednatelem, která bude odpovídat 

časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 

uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 

obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 

stanovené platnými technickými normami a prováděcímu předpisy, které se vztahují 

k materiálům a pracím prováděným na základě  této smlouvy, a vyplývající z Projektové 

dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. 

VI11.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 

v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů  a konstrukcí bude dokladována předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VI11.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, 

že bude provádět úklid. Zároveň  bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 

předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů  vzniklých v souvislosti se 

zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

VI11.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

Staveniště  a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 

Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně  proškoleny 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

Objednatele přístup na Staveniště  osobám, které se bezprostředně  nepodílejí 

na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 

smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví př i činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů  a dle prováděcích předpisů  k tomuto zákonu, 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

V111.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným 

ke kontrole na základě  zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. 
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Zhotovitel zejména v rámci Staveniště  zajistí podmínky pro výkon funkce výše 

jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. 

V111.14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, 

že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně  vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 

dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 

být písemná a doručená Objednateli nejméně  3 pracovní dny předem a současně  

zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nespiní, je 

povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 

spojené. Pokud se Objednatel nebo pověřená osoba bez předchozí omluvy nedostaví 

ke kontrole prací podle tohoto odstavce smlouvy, je Zhotovitel povinen pořídit 

detailní fotodokumentaci provedených prací, které mají být zakryty. 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli vždy 5 pracovních dnů  předem termín provádění každé 

zkoušky (zejména komplexní vyzkoušení před zkušebním provozem podle odst. 11.3 

písm. k) a zkoušek ve zkušebním provozu podle odst. 11.7 písm. b). O výsledku zkoušek 

se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Náklady na 

provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně  díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k 

výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě  pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 

opakování. Náklady na tyto opakované zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 

jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě  hradí náklady na 

opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů  budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 

v případě  potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 

a to buď  na základě  dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na 

základě  výzvy Objednatele, TDI nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDI, 

f) z kontrolních dnů  budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě. 

V111.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 

zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště  oplocením zabezpečit 

proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací. 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1.Zhotovitel povede od převzetí Staveniště  stavební deník, který bude veden podle obecně  

závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

IX.2.Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků  díla dle této 
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smlouvy a po převzetí díla Objednatelem při Předání II podle odst. X.1 písm. b) předá 

Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

IX.3.0bjednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k 

záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. BOZP je oprávněn do stavebního 

deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků  na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4.V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů  své vyjádření. V opačném případě  se má za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

IX.5.2ádný záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

X. Předávání a přejímání pinění 

X.1. Dílo bude předáno a převzato ve dvou částech, a to: 

A. předání a převzetí dokončené Stavby před zahájením zkušebního provozu dle této 

smlouvy , přičemž byly úspěšně  provedeny zkoušky požadované před zahájením 

zkušebního provozu (odst. 11.3 písm. h), i), j) a k) smlouvy) a nabylo právní moci 

povolení zkušebního provozu, avšak nebyl ještě  proveden zkušební provoz a vydán 

kolaudační souhlas (dále jen „Předání I"), 

B. předání a převzetí díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu a předání 

kolaudačního souhlasu podle odst. 11.6 písm. 1) (dále jen „Předání II"). 

X.2. Veškerá pravidla pro předání a převzetí pinění podle tohoto článku jsou závazná jak pro 

Předání I, tak pro Předání II. Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů  předem oznámí 

písemně  Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě  tohoto oznámení 

Objednatel, prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá 

a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného 

Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K Předání I a převzetí 

díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. 

X.3. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné 

vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě  dle odst. 111.1 této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě  písemně  vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 

partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele 

se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 

X.S. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

i. Přejímací zápis při Předání I obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 
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b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle při Předání I, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) DSPS, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců  Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP. 

Přejímací zápis při Předání II obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a ukončení zkušebního provozu při Předání II, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) datum a místo sepsání protokolu, 

i) jména a podpisy zástupců  Objednatele, Zhotovitele, uživatele 

(nájemce) a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a 

Koordinátora BOZP. 

X.6. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě  strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 

včetně  způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 

v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis. 

XI. Práva a povinnosti z vadného pinění, záruka za jakost 

XI.1.Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka") 

ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. 

b) tohoto odstavce; 

b) pro Výsadbu zeleně  nejméně  24 měsíců  ode dne Předání I Zhotovitelem 
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Objednateli 

(dále též „Záruční doba"). 

XI.2.Není-li výslovně  stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 

při Předání II Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže 

Objednatel dílo řádně  užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro 

nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. 

XI.3.Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 

bezplatně, a to včetně  všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné pinění podstatným 

porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby 

nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

XI.4.Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 

považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

XI.5.Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů  od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně  jinak. V případě  havárie 

započne s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději však do 8 hodin, od doručení 

oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je 

Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné 

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů  ode dne doručení 

oznámení o vadě, v případě  havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o 

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně  jinak nebo není-li jinak stanoveno 

v příloze č. 5. 

XI.6.0 provedené opravě  a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na 

provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku za jakost v délce dle odst. Xl. 1. 

této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do 

uplynutí Záruky dle bodu XI.1. této smlouvy ode dne převzetí díla při Předání II. 

XI.7.V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí bezplatně  záruční servis díla: 

a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření, tak aby dílo bylo možné 

řádně  a nerušeně  užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň  bylo umožněno 

zachování maximální technické životnosti Stavby; záruční servis zahrnuje rovněž 

pravidelnou údržbu Výsadby zeleně  v rozsahu nezbytném pro dodržení Záruky po 

celou Záruční dobu (dále jen „Záruční servis"), přičemž Záručním servisem se 

rozumí úkony, jejichž provádění, minimální rozsah a minimální četnost vyplývají 

z této smlouvy, zejména její přílohy č. 5 této smlouvy, z Projektové dokumentace, 

z příslušných technických norem a z manuálů  výrobců  příslušných zařízení, zejm. 

těch, jejichž záruční doba je podmíněná prováděním pravidelného servisu, anebo 

jsou obvyklé za účelem zachování účelu pinění, s cílem umožnit užívání díla k účelu, 

ke kterému je určeno a zároveň  umožnit zachování maximální technické životnosti 

stavby a maximální životnosti a zdraví Výsadby zeleně. Záruční servis zahrnuje také 

nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, jejichž povinnost 

odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby (jedná se tedy o 
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odstraňování záručních vad podle čl. X1.3. a X1.5. této smlouvy); zdraví Výsady zeleně  

je v průběhu Záruční doby zajišťováno zejména následnou péčí v souladu 

s Projektovou dokumentací, 

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně  díla dle této smlouvy; 

v této ceně  však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla 

potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany 

Objednatele, 

c) v případě  neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního 

zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu 

Objednatel na náklady Zhotovitele. 

XII. Pojištění 

X11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 

sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním rizikům, a 

to min. do výše celkové ceny pinění bez DPH sjednané dle této smlouvy s maximální 

spoluúčastí 10 % za pojistnou událost. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli 

předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání 

kdykoliv bezodkladně  předložit Objednateli. 

X11.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu pinění svého závazku z této smlouvy bude 

mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám vyplývající z dodávaného předmětu pinění s limitem pojistného pinění min. do 

výše celkové ceny pinění bez DPH sjednané dle této smlouvy s maximální spoluúčastí 10 

% za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, 

zdraví třetích osob včetně  krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění 

Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto 

doklady na požádání kdykoliv bezodkladně  předložit Objednateli. 

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

X11.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně  požadovat. 

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

X111.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli 

zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 25.000,- Kč  (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení závazků  

Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den 
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prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně  zcela brání klimatické 

podmínky; 

b) ve výši 15.000,- Kč  (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každé porušení závazků  

Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle čl. 111.4. písm. b) této 

smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení 

s piněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně  nastalo v důsledku 

nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů  Objednatele či výskytu 

skrytých překážek v místě  pinění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele 

za prodlení s dokončením Stavby a dokončením Zařízení záležitostí, 

c) ve výši 0,1 % z Celkové sjednané ceny bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy za porušení 

závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané 

lhůtě  pro Předání I, a to za každý započatý den prodlení; 

d) ve výši 10.000,- Kč  (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení závazku 

Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době  anebo vhodných 

agrotechnických lhůtách po předání a převzetí Stavby, a to za každý i započatý den 

prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti; 

e) ve výši 15.000,- Kč  (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každé porušení závazku 

Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to 

za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání 

díla, případně  hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o 

takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč  (slovy: dva a půl tisíce 

korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

f) ve výši 10.000,- Kč  (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností 

Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro 

případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky 

v uplatňování požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 

Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě  stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý 

započatý den prodlení se sjednáním nápravy; 

g) ve výši 25.000,- Kč  (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení povinnosti 

Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za 

každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená 

smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost 

Bankovní záruky podle čl. XIII.6. písm. b) této smlouvy po celou dobu realizace díla 

nebo včas předložit bankovní záruku dle a. XIII.7, a to za každý den prodlení 

s předložením nové bankovní záruky, případně  s prodloužením stávající bankovní 

záruky. 

h) ve výši 100.000,- Kč  (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
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porušení zákazu změny osoby hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího nebo 

odpovědné členy týmu, dle čl. XV.5. této smlouvy a každý započatý den prodlení. 

i) ve výši 20.000,- Kč  (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.6. této smlouvy při výkonu činností 

hlavního stavbyvedoucího, a to i opakovaně. 

j) ve výši 10.000,- Kč  (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti dle 

přílohy č. 6 smlouvy, 

k) ve výši 50.000,- Kč  (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.3. a/nebo XV.4. této smlouvy, a to 

i opakovaně. 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním spiněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s piněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně  škoda. 

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě  vystavených faktur s dobou splatnosti 

30 dnů  ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně  

vzniklé škody. Náhradu škody, včetně  újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně  vedle 

smluvní pokuty v piné výši. 

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provádění díla ve sjednané lhůtě  poskytl Zhotovitel 

Objednateli do 3 pracovních dnů  po uzavření této smlouvy finanční záruku za řádné 

dokončení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení díla"), což smluvní 

strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení díla a Zařízení 

záležitostí s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště  po zbývající dobu 

provádění díla, prodlouženou nejméně  o 30 dnů  po dni předpokládaného ukončení 

zkušebního provozu, poskytnutou bankou (dále jen „Banka"), ve smyslu ustanovení 

§ 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení díla v 

záruční listině  obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky 

Objednatele v rozsahu do částky 20.000.000,- Kč  (slovy: dvacet milionů  korun 

českých), pokud Zhotovitel nedokončí dílo a/nebo neprovede Předání I a/ nebo 

Předání II (pro tuto fázi ve snížené výši 5 mil. Kč  dle písm. b) níže) dle této smlouvy 

ve sjednané lhůtě  a/nebo kvalitě  a/nebo neodstraní Drobné vady do 10 dnů  po 

předání a převzetí díla při Předání I Objednatelem, řádně  neprovede Zařízení 

záležitostí, případně  ve lhůtě  sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla, 

a/nebo nevyklidí ve sjednané lhůtě  Staveniště. Záruční listina neobsahuje další 

podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná 

na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít 

v držení po celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka dle předchozího písmene musí být Zhotovitelem udržována 
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v platnosti do doby řádného Předání I a do odstranění Drobných vad. Po řádném 

Předání I je zhotovitel oprávněn snížit Bankovní záruku dle předchozího písm. na  výši 

5 mil. Kč  a udržovat ji v nově  určené minimální výši do ukončení řádného Předání II. 

V případě, že dílo nebude dokončeno nebo nedojde k Zařízení záležitostí v průběhu 

trvání Bankovní záruky za řádné dokončení díla, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 

nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní 

záruky předložit Bankovní záruku novou (případně  zajistit prodloužení bankovní 

záruky stávající) s platností nejméně  1 měsíc ode dne skončení platnosti Bankovní 

záruky původní. Takto bude postupováno opakovaně  tak, aby byla Bankovní záruka 

za řádné dokončení díla Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace 

díla, a to ve výše sjednané výši. 

c) Pokud Zhotovitel nespiní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

dokončení díla zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provádění 

díla bude piněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet 

Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele 

předložit Objednateli novou Bankovní záruku tak, aby byla Bankovní záruka za řádné 

dokončení díla Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla, a to 

ve výše sjednané výši. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného pinění záručních podmínek dle této smlouvy, 

poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 

spinění záručních podmínek"), a to nejpozději do 30 dnů  ode dne předání a převzetí 

díla (Předání II podle odst. X.1 písm. b) smlouvy) a za současného dodržení těchto 

podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné spinění 

záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která 

bude v záruční listině  obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 

Objednatele v rozsahu nejméně  do 2.000.000,- Kč  (slovy: dva miliony korun českých), 

pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. Xl. této 

smlouvy. Bankovní záruka za řádné spinění záručních podmínek pokryje finanční 

nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za 

neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku nepinění výše 

uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky 

Banky. Bankovní záruka za řádné spinění záručních podmínek bude neodvolatelná, 

splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné spinění záručních podmínek 

předloží Zhotovitel Objednateli v originále. 

b) Platnost Bankovní záruky za řádné spinění záručních podmínek bude alespoň  po 

dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 

nároků  Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné spinění záručních 

podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově  po uplynutí uvedené doby. 
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c) Pokud Zhotovitel nespiní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné spinění 

záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné spinění 

záručních bude piněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky 

na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně  a za níže stanovených podmínek. 

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě  podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně  nespiněného zbytku pinění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů  od konce lhůt nebo termínů  sjednaných dle 

čl. III., nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě  ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 

při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného pinění dle čl. XII., 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení 

díla a Bankovní záruky za řádné spinění záručních podmínek dle čl. XIII., kdy byl 

Zhotovitel vyzván Objednatelem k provedení nápravy a neučinil tak ani na výzvu, 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně  

v této smlouvě  označené jako podstatné porušení smlouvy, kdy byl Zhotovitel 

vyzván Objednatelem k provedení nápravy a neučinil tak ani na výzvu, 

fl prodlení Objednatele s předáním Staveniště  Zhotoviteli delší než 30 dnů, 

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně  neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě  dokončení díla a jeho předání 

Objednateli. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů  (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě  dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
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smluvní pokuty, úroků  z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV.7., ani další ujednání, která mají vzhledem 

ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají 

trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě  ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně  na základě  zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 

obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů  od obdržení výzvy zahájit přejímací 

řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 

na zhotovení díla se přiměřeně  vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 

záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 

přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 

Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 

Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 

části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 

části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 

smluvní straně  náklady vzniklé z důvodů  odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 

právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 

sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 

náklady jsou splatné bezhotovostně  na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů  

ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně  vyčíslí, nejpozději však 

do 2 let. 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je pině  vědom způsobu financování úplaty sjednané dle 

této smlouvy Objednatelem a zavazuje se pro účely této smlouvy dodržovat termíny 

pinění dle smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě  a o změně  některých zákonů  (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souvislosti s piněním předmětu této smlouvy. 
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XV.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, 

s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 

uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat kvalifikaci v minimálním rozsahu 

požadavků  zadávacích podmínek, které prokazoval původní poddodavatel za Zhotovitele 

v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů  od doručení 

žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů  Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel 

potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez 

vážných objektivních důvodů  odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání Staveniště  

seznam poddodavatelů  s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel 

povinen vést, průběžně  aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli; tím není 

dotčena povinnost Zhotovitele ve smyslu ust. § 105 odst. 3 ZZVZ. 

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu hlavního 

stavbyvedoucího, stavbyvedoucího nebo odpovědného člena týmu uvedené v příloze č. 2 

této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí 

disponovat minimálně  stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) 

požadoval k prokázání spinění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě  je 

uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů  

od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů  Objednateli, disponuje-li nová 

osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných 

objektivních důvodů  odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 

předloženy. 

XV.6. Povinnosti hlavního stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení 

provádění stavby ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů  Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně  přítomen na stavbě  za 

účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně  se účastní předávání Stavby Objednateli a provádění zkoušek a kontroly 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem nebo provedených 

zkouškách, př ičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně  se účastní zkušebního provozu, kolaudačního řízení a při kontrole 

odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě  pod odborným vedením 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi 

přítomen, a to minimálně  v rozsahu shora uvedeném. 

XVI. Ostatní ujednání 
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XVI.1. Měnit nebo dopinit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně  číslovány, výslovně  prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Dvě  vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě  

vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 

5 1805 Občanského zákoníku. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně  potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 5 1793 

Občanského zákoníku. 

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu 5 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., nebude vykonávat 

činnost technického dozoru při realizaci díla. 

XVI.9. Smluvní strany shodně  prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně  potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vů le projevené určitě  a srozumitelně  a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protipinění, k nimž se strany 

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVI.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě  nejsou předmětem 

obchodního tajemství. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě  nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob 
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Příloha č. 3: (Vzor) Plná moc pro Zhotovitele k Zařízení záležitostí 

Příloha č. 4: Dokumentace ke zkušebnímu provozu a podmínky zkušebního provozu 

Příloha č. 5: Podmínky záručního servisu 

Příloha č. 6: Požadavky na vzorky 

Příloha č. 7: Zkoušky před Předáním I. 

Doložka: Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/163 konané dne 4. 8. 

2021, bod č. 22. 

V Brně  dne 

Digitálně  
podepsal 
JUDr. Markéta 
Vaňková 
22.09.2021 
15:52 

V Brně  dne 

Ing. Karel 2021.09.21 

Volf 09:41:30 +02'00' 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka Za Metrostav DIZ s.r.o. 

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů  

Ing. Petr 2021.09.20 

Zábský 13:41:43 +02'00' 

Za Metrostav DIZ s.r.o. 

Ing. Petr Zábský, jednatel 

Ing. Digitálně  podepsal 
Ing. Robert 

Robert Suchánek 
Datum: 2021.09.17 

Suchánek 13:00:30 +02'00' 

Za IMOS Brno, a.s. 

Ing. Robert Suchánek, předseda 

představenstva 
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13.  , bazéíiti M PS . 1:ážán ta, vpH: 
. 

ky 
,:,><,,15k1,124. tkil-,  17'16 

.,b,,, ,,,,,,, ffIKAPflUtf4-5.WiikkL'AIZ- 

"i'kt  
členěn( 

dokumentace 
čfsb 

přílohy 
název přílohy cena bez DPH DPH 21% cena s DPH 

ii 7 j^.)1) PRSTAVBA ,, ," 
50 01 0.1 Plavecký bazén 185 itii tmí .t) 9.7 36g Acě  eue vli 
SO 01 01.1 Architektonicko-stavebnl řešení 147 365 137 30 946 679 178 311 816 
SO 01 D.1.2 Stavebně  konstrukční řešen( - viz 0.1.1 o o o 
SO 01 D.1.3 Požárně  bezpečnosti řešení -viz D.1.1 o o o 
SO 01 D.1Aa Vytápění 6 567 469 1 379 169 7 946 638 
50 01 D.1.4b Vžduchotechnika 11 814 066 2 480 954 14 295 019 
SO 01 D.1.4c Zdravotechnika 4 558 932 957 376 5 516 308 
SO 01 D.1.4d Měření a regulace 2 478 130 520 407 2 998 537 
SO 01 01.40 Silnoproudé instalace 8 053 592 1 691 254 9 744 847 
SO 01 D.1.4f Slaboproudé instalace 4 864 341 1 021 512 5 885 853 

SO 02 D.1 Revitalizace pěší lávky a zpevněných ploch - viz SO 01 o o o 

10105 D.2 Příprava územ(, terénní úpravy 15 707 759 3 298 829 19 006 388 
10 200 D.2 Komunikace a zpevněné plochy 4 394 116 922 764 5 316 880 
10 400 D.2 Areálové rozvody kanalizace dešťové 1 130 496 237 404 1 367 900 
10 401 0.2 Retenčni nádrž 306 541 64 374 370 914 
10 410 D.2 444~4 ~vody k*nalbsea4pleikové - viz 0.1.40 o o o 
10 420 D.2 ArMilordi rolve0y kanalleamiedaptné 610 506 128 206 738 712 

10 600.1 D.2 Přeložka NN 392 530 82 431 474 961 
10 600.2 D.2 Veřejné osvětlení 195 225 40 997 236 222 
10 800 D.2 Sadové úpravy 2 097 923 440 564 2 538 487 

PS 1000 D.3 Bazénová technologie 15 561 427 3 267 900 18 829 326 
PS 1001 D.3 Oprava stropní konstrukce stávající akumulační nádrže 1 181 471 248 109 1 429 579 

VtětON 0.4 Vedlejší a ostatní náklady o 809 100 1 849 911 10 659 011 

CELKEM 1) P RiSTAVRA 236 033 759 49 578 639 285 667 398 

,'" .,,' ''.-..21-.̀ ,... ',,J. .1' PeiEDPIROSTOR ' . '' -1 4,S41 11'1 s i .41., I 
in.,,Luu U.2 Komunikace 2 2r16,41494 plochy 1 047 608 6 036 220 

10 600.3 D.2 Veřejné osvětlení 
4 988 5121 

336 806 70 729 407 535 
10 800 D.2 Sadové úpravy 112 034 23 527 135 561 

CELKEM 2) PREDPROSTOR 5437 4521 1141 8651 6 579 318 

7 1 545 974 13 519 

CELKEM 3) INTERIÉR 7 366 5441 1 546 974~ 8 913 '_19 
243392 /93 

změny ke dni 16.6.2021 (10 410 je součástí soupisu prací 0.1.4c. Ve složkové struktuře nahrazen za správný 10420) 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

Zakáka: 

Objekt: ' 

Roz.Joč t: 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

SO .01 Plavécny-bazéři + SO 02 Revitalice,iáv ý a zpeynényčti'Mdc  

'Arch. stav. část  

Objednatel: 

. 

CPV :45212210-1 

CZ-CC:126531 
JKSO:801.54 

.. 
Zhotovitel:  -. t , lČ  

DIČ:  
»y. -,,, ,. 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 79 263 785,13 

PSV 52 953 729,87 

MON 15 147 621,78 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 147 365 136,78 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 )̀/0 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 147 365 136,78 CZK 

Základní DPH 21 % 30 946 678,72 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s'OPH >,/, ... 8S'i1 5S0 CZ '` . r .. , 

v dne 21.06.2021 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů  

% 1 o .: Ná z ev ' ' 
, 

 Typ tií lu ' 
. .- .. elk6i-ři: 

1 Zemnípráce HSV 900 889,32 

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 16 503 225,75 

22 Piloty HSV 15 543 784,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 14 707 707,21 

311 Sádrokartonové konstrukce HSV 5 578 618,74 

4 Vodorovné konstrukce HSV 4 787 326,82 

43 Schodiště  HSV 2 568 673,46 

5 Komunikace HSV 1 383 173,25 

61 Upravy povrchů  vnitřní HSV 3 261 018,94 

62 Upravy povrchů  vnější HSV 2 951 703,75 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 3 119 923,14 

64 Výpině  otvorů  HSV 83 582,00 

90 Přípočty HSV 160 500,00 

93 Dokončovací práce inž.staveb HSV 15 238,05 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 485 942,33 

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 749 132,02 

96 Bourání konstrukcí HSV 3 894 698,90 

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 568 647,45 

711 Izolace proti vodě  PSV 4 219 064,51 

712 Živičné krytiny PSV 4 290 936,48 

713 Izolace tepelné PSV 12 289 658,76 

762 Konstrukce tesařské PSV 315 338,51 

763 Dřevostavby PSV 160 519,19 

764 Konstrukce klempířské PSV 354 691,74 

766 Konstrukce truhlářské PSV 10 060 654,90 

767 Konstrukce zámečnické PSV 5 879 981,09 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 7 923 157,23 

772 ' Kamenné dlažby PSV 1 037 924,03 
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773 Podlahy teracové PSV 46 869,64 

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 1 242 223,90 

781 Obklady keramické PSV 3 757 365,47 

783 Nátěry PSV 1 021 560,13 

784 Malby PSV 353 784,29 

M43 Montáže ocelových konstrukcí MON 15 147 621,78 

M99 Skladby podlah a konstrukcí MON 0,00 

Cena celkem 147 365 136,78 
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139601102R00 

131201111R00 

131201119R00 

174101101R00 

161101103R00 

167101102R00 

162301101R00 

162301102R00 

162701109R00 

199000002R00 

151822304R0X 

151823101R00 

1348273OR 

151823301R00 

151825101R0X 

1.1 

2 

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 3 

dočištění výkopů  na zákl. spáru:15+18+16 

ostatni drobné výkopy-drenáže,rýhy apod:19+16+17 

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ  

od úrovně  HTU: 

opěrné stěny:0,56*9,5 

ostatní drobné výkopy:22+19+31+11+9 

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 

od úrovně  HTU: 

opěrné stěny:0,56*9,5 

ostatní drobné výkopy:22+19+31+11+9 

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 

zásypy mimo 10 100:0,5*9,5+18+25+16+27+19+13+23+31+16 

Svislé přemistění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m 

výkopek z jámy:101+97,32 

Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

výkopek z deponie k zásypům:192,75*1 

přebytek výkopku z deponie na skládku:101+97,32-192,75 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 rn 

výkopek na deponii:101+97,32 

výkopek z deponie k zásypům:192,75"1 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 

přebytek výkopku z deponie na skládku:101.97,32-192,75 

Příplatek k vod. přemistění hor.1-4 za další 1 km 

přebytek výkopku z deponie na skládku:(101+97,32-192,75)*7 

Poplatek za skládku horniny 1- 4 

přebytek výkopku z deponie na skládku:101+97,32-192,75 

Vrty pro zápory nezap.do  630 mm hl.nad 5 m hor.3 

záporové pažení u retence:5*8 

Osazení záponzápor.pažení)ocel.jednoduch.do  dl.8m 

záporové pažení u retence:5*8 

Tyč  průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 5235, 11375 

záporové paženi u retence:5*8'36,1*1,1/1000 

Připl.za dopravné materiálu(zápory)ve specifikaci 

záporové paženi u retence:5*8`36,1*1,1/1000 

Pažiny z dřevěných fošen tl. 12 cm 

záporové pažení u retence:36*1 

Ocelové převázky 1300 a rozpěry U200, záporové 
stěn. kotvení, doolňkv.detailv.D+M 
záporové pažení u retence: 

I 300:966,64+247,28*2 

U 200:212,52 

kotevní desky,yýztuhy:167 

41(iijr,.íve tiíf zldádárd 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Zhutněni podloži z hornin nesoudržných do 92% P8 

pod desky a podkladní betony: 

výtah:1*6,1 

anglické dvorky:1*(38,1+22,6+3,4) 

objekt VZT:1*224 

zázemí + lávka, část B+C:1*255,6 

opěrná zeď  rampy, část C:1*0,8*9,8 

opěrná zeď:1*16,5 

hlavice mikropilot H1,H2,H3:1*(5,4+3,3+0,64*2) 

opěrná stěna - pata:2,5'51,5+1*1,4+7,3+1,8 

základová deska, část A:1*748+1*634,5 

Podlahy: 

F/13a:(3,1*3+2,2)*6,4+2,8*4*4,5+10,5*2+9,8 

F/13b:2,5*3*6,4 

F/14:(5,1+3,5+3,4+2,9)*4,5+153+136 

Polštář  základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 

17 215901101R00 

18 271531113R00 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

;Os mřťd-'Ivi ." Lik  cénáť PJ 

 m3 101,00 240,00 125 240,00 RTS_I/2020 

49,00 

52,00 

m3 97,32 280,80 27 327,46 RTS_I/2020 

5,32 

92,00 

m3 97,32 17,60 1 712,83 RTS_112020 

5,32 

92,00 

m3 192,75 702,00 135 310,50 RTS _I/2020 

192,75 

m3 198,32 70,20 13 922,06 RTS J/2020 

198,32 

m3 198,32 64,40 12 771,81 RTS _1/2020 

192,75 

5,57 

m3 391,07 105,30 41 179,67 RTS_I/2020 

198,32 

192,75 

m3 5,57 128,70 716,86 RTS J/2020 

5,57 

m3 38,99 37,40 1 458,23 RTS _1/2020 

38,99 

m3 5,57 409,50 2 280,92 RTS J/2020 

5,57 

40,00 2 218,30 88 732,00 vlastní 

40,00 

rn 40,00 327,60 13 104,00 RTS _1/2020 

40,00 

1,59 52 650,00 83 629,26 RTS J/2020 

1,59 

1,59 210,60 334,52 RTS _1/2020 

1,59 

m2 36,00 351,00 12 636,00 vlastní 

36,00 

kg 1 840,72 185,00 340 533,20 vlastní 

1 461,20 

212,52 

167,00 

16 503,225,7a 
rnz 39,80 106 260,83 RTS_1/2u20 

6,10 

64,10 

224,00 

255,60 

7,84 

16,50 

9,98 

139,25 

1 382,50 

154,80 

48,00 

356,05 

m3 71,56 936,00 66 983,90 RTS J/2020 
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Položkový   soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

P.Č., bislo položky.  Název polo-lkyr:- 

Pouiůhy. 

Začátek provozního součtu 

M.3' 
 -:/' 

+Ýilložstv( . cena / MJ' Celkelli x 
' 'Ceň; , , 
soustava 

F/02a:634,5 634,50 

F/02b:220 220,00 

F/03a:525,6 525,60 

F/11:51,18 51,18 

Konec provozniho součtu 

1431,28*0,05 71,56 

19 271531111R00 Polštář  základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm m3 10,24 877,50 8 982,09 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/11:51,18.0,2 10,24 

20 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 XO m3 84,22 2 907,50 244 875,47 RTS_I/2020 

výtah:0 ,1*6,1 0,61 

anglické dvorky:0,1*(38,1+22,6+3,4) 6,41 

objekt VZT:0,1*224 22,40 

zázemí + lávka, část B+C:0,1*255,6 25,56 

opěrná zeď  rampy, část C:0,1.0,8'9,8 0,78 

opěrná zeď:0,1*16,5 1,65 

hlavice mikropilot H1,H2,H3:0,1*(5,4+3,3+0,64.2) 1,00 

trám pilotové stěny:0,1*140,4 14,04 

opěrná stěna:0,1*(7,3+2,1*(36,5+13,5))+0,31,8 11,77 

21 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30, XC2 m3 61,41 3 208,60 197 024,08 RTS_I/2020 

opěrná zeď  rampy, část C - pata 0,25*0,6`9,8 1,47 

opěrná zeď  - pata:0,25.16,5 4,13 

opěmá stěna - pata:0,4*2,5*51,5 i-1'11,4+0,3'1,3+0,41,8 55,81 

22 273323411ROX Železobeton základ. desek vodostavebni C 25/30, XC2, vč. distančních tělísek m3 4,05 3 310,90 13 400,87 vlastní 

výtah-deska:0,3*5,15 1,55 

výtah-stěny:0,25.1,1*9,1 2,50 

23 273323611ROX Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XC4,XF3, vč. distančních 
tělisek 

m3 19,01 3 637,20 69 143,17 vlastní 

anglické dvorky:0,3*(38,1+22,6)+0,25*3,2 19,01 

24 273323611ROY Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XC3,XF1, vč. distančních 
tělísek 

m3 147,60 3 316,50 489 529,56 vlastní 

objekt VZT:0,3*(213,7+10,4) 67,23 

objekt VZT-zesílení pod sloupy:0,15.2,9*2+0,04`10,41 1,70 

zázemi+lávka,část B+C:0,3*(102,2+153,4) 76,68 

zázemí+lávka,část B+C-odskok desky:0,3*0,59*8,01 1,42 

zázemHávka,část B+C-navýšení desky:0,1*0,3*19,15 0,57 

25 273323611ROZ Železobeton základ. desek vodostavebni C 30/37, XC4,XD2,XF1, vč. 
distančních tělisek 

m3 880,09 3 739,10 3 290 760,37 vlastní 

základová deska, část A:0,3*748+0,4*634,5 478,20 

Lemy L1,2:0,03*118 3,54 

Lemy L3:0,3*1,51*10,06 4,56 

Lemy L4:0,3*2,4*17,77 12,79 

Lemy L5:0,3*2,8*4,25 

podlahová deska, část A: 

3,57 

desky bazénů:0,3115,2+0,2'557 145,96 

desky podlahy:0,2*724 144,80 

Lemy L1:0,34*(95+51,7) 49,88 

Lemy L1*:0,31*0,8*4 0,99 

Lemy L2:0,15*0,4*71,2 4,27 

Lemy L3:0,55*22,58 12,42  

Lemy L4:0,31,09*43,1 14,09 

Lemy L5:0,33*0,15*32,08 1,59 

rozšíření desky u sloupů:0,251,41,4*7 3,43 

26 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1 203,78 761,40 916 556,11 RTS_I/2020 

výtah-deska:0,3*9,1 2,73 

výtah-stěny:2*1,1*9,1 20,02  

anglické dvorky:0,3*(35+21,1)+0,25*8,1 18,86 

objekt VZT:0,3*(60,6+15) 22,68 

zázemí+lávka,část B+C:0,3*(41,5+54,3) 28,74 

zázemí+lávka,část B+C-odskok desky:2*0,59*8,01 9,45 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

I 
.4zemi+lavka,čast B+C-navýšeni désky:0,1*2*19,15 .)333 

opěrná zeď  rampy, část C - pata:0,25'2*(0,6+9,8) 5,20 
základová deska, část A:0,3*113,2+0,4*150,4 94,12 
Lemy L1,2-bez bednění:0 

Lemy L3:2*1,51*10,06 30,38 
Lemy L4:2*2,4*17,77 85,30 
Lemy L5:2*2,8*4,25 23,80 
podlahová deska, část A: 

desky bazénů:0,3*47,9+0,2*94,7 33,31 

desky podlahy:0,2*(150,9+47,9+94,7) 58,70 
Lemy L1:3,1*(95+51,7) 454,77 

Lemy L1*:2,6*0,8*4 8,32 

Lemy L2:(0,15+0,4)"71,2 39,16 
Lemy L3:3*22,58 67,74 
Lemy L4:(0,3+21,09)*43,1 106,89 

Lemy L5:(0,33+2.0,15)*32,08 20,21 
rozšiření desky u sloupů:0,251,4"4*7 9,80 

opěrná zeď  - pata:0,25*22,3 5,58 

opěrná stěna - pata:0,4*2*(2,5+51,5)+1*2*(1+1,4)+0,313,2+0,4*5,6 54,20 
27 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1 203,78 174,60 210 179,53 RTS_I/2020 

výtah-deska:0,3"9,1 2,73 

výtah-stěny:2*1,1*9,1 20,02 

anglické dvorky:0,3*(35+21,1)+0,25"8,1 18,86 
objekt VZT:0,3*(60,6+15) 22,68 

zázemí+lávka,část B+C:0,3*(41,5+54,3) 28,74 

zázemí+lávka,část B+C-odskok desky:2*0,59*8,01 9,45 

zázemí+lávka,část B+C-navýšení desky:0,1"219,15 3,83 

opěrná zeď  rampy, část C - pata:0,25*2*(0,6+9,8) 5,20 

základová deska, část A:0,3*113,2+0,4*150,4 94,12 

Lemy L1,2-bez bednění:0 

Lemy L3:21,5110,06 30,38 

Lemy L4:2*2,41 7,77 85,30 

Lemy L5:2*2,8*4,25 23,80 

podlahová deska, část k. 
desky bazénů:0,3*47,9+0,2*94,7 33,31 

desky podlahy:0,2*(150,9+47,9+94,7) 58,70 

Lemy L1:3,1*(95+51,7) 454,77 

Lemy L1*:2,6*0,8*4 8,32 

Lemy L2:(0,15+0,4)*71,2 39,16 

Lemy L3:3*22,58 67,74 

Lemy L4:(0,3+21,09)*43,1 106,89 

Lemy L5:(0,33+2*0,15)*32,08 20,21 

rozšířeni desky u sloupů:0,251,4*4*7 9,80 

opěrná zeď  - pata:0,25'22,3 5,58 

opěrná stěna - pata:0,4*2*(2,5+51,5)+1*2*(1+1,4)+0,313,2+0,4"5,6 54,20 

28 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) 172,63 42 818,10 7 391 757,11 RTS_I/2020 

výtah-deska,stěny,věnce,nosniky,strop:870,4/1000 0,87 

základová deska, část k(67148,8+35313,1)/1000 102,46 

podlahová deska, část A:(44449+24850,3)/1000 69,30 

29 216341112R0X Beton střikaný stěn,C16/20 z cem.struskop.t1.10 cm, hlazený m2 361,00 2247,50 811 347,50 vlastní 

na pilotovou stěnu:27+164+66+104 361,00 

30 289361123R00 Výztuž ze svař.sítí na stěny pilot, drát D 6,0 mm m2 361,00 262,80 94 870,80 RTS_1/2020 

na pilotovou stěnu:27+164+66+104 361,00 

31 289362113ROX Výztuž příčná, podélná stěn z 10216 (E),D do 16 mm, vč. 1,41 42818,10 60 394,90 vlastní 
vrtáni  
na pilotovou stěnu, kotvičky do piloty R12/300:1444*0,888"1,1/1000 1,41 

32 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 XC2 m3 6,62 3 637,30 24 093,48 RTS J/2020 

hlavice mikropilot H1,H2,H3:0,8*(4,5+2,5+0,64"2) 6,62 

33 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 18,08 761,40 13 766,11 RTS _1/2020 

hlavice mikropilot H1,H2,H3:0,8*(8,8+7,4+3,2*2) 18,08 

34 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 18,08 174,60 3 156,77 RTS J/2020 

hlavice mikropilot H1,H2,H3:0,8*(8,8+7,4+3,2*2) 18,08 

35 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 0,37 42 818,10 15 936,90 RTS _1/2020 

Stránka 6 z 57 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

.Č. .,ís o I.Ť ' lz.evpolo21cy 
. . , . . 

hlavice mikropilott-ii,H2J-13:4182,1+1u5,3+84,8pluuu 
MJ_ 

. . 
iritioAM:'-' 

' u,37 
cená.7 fs,,li : CeUr:ěiri 

Cě  
oistašta, 

36 274321411R00 Železobeton základových pasů  C 25/30 XC2 m3 140,40 3 157,10 443 256,84 RTS_I/2020 

trám pilotové stěny:1*140,4 140,40 

37 274351215R00 Bedněni stěn základových pasů  - zřízení m2 233,50 761,40 177 786,90 RTS_I/2020 

trám pilotové stěny:1*233,5 233,50 

38 274351216R00 Bednění stěn základových pasů  - odstranění m2 233,50 174,60 40 769,10 RTS_I/2020 

trám pilotové stěny:1*233,5 233,50 

39 274361821R00 Výztuž základ. pasů  z betonářské oceli 10505 (R) t 8,09 42 818,10 346 419,84 RTS_I/2020 

trám pilotové stěny:(4157,3+3933,2)/1000 8,09 

40 2.0 Výplň  paty vrtů  zápor betonem C8/10 m3 7,61 3 306,50 25 169,08 vlastní 

41 2.1 Těsnící plech do spáry deska-stěna, kotvení,doplňky,detaly,D+M m 1 071,00 412,80 442 108,80 vlastní 

42 2.2 Těsnící křížový plech do spáry, řízená spára, kotvení,dopIňky,detaly,D+M m 209,00 532,10 111 208,90 vlastní 

objekt VZT:27*1 27,00 

zázemi+lávka,část B+C:22*1 22,00 

podlahová deska, část A:1601 160,00 

43 2.3 Vylamovací ).ajztuž+těsníci systém, kotvení,dopIňky,detaly,D+M m 226,00 1 661,90 375 589,40 vlastní 

zázemi+lávka,část B+C:111 11,00 

podlahová deska, část A:215.1 215,043 

44 2.4 Dodatečný těsnicí pás ke stěnám šachty, kotveni,dopIňky,detaly,D+M m 6,00 3 789,80 22 738,80 vlastní 

zázemí+lávka,část B+C:41 4,00 

základová deska, část A:2*1 2,00 

45 2.5 Systémová lišta proti protlačení JDA-2/12/235-280, 
kotvení,doolňkv.detailv.D+M 

kus 24,00 328,30 7 879,20 vlastni 

základová deska, část A:24*1 24,00 

46 2.6 Systémová lišta proti protlačení JDA-3/12/235-480, 
kotvení.dopliikv.detailvD+M 

kus 24,00 438,70 10 528,80 vlastní 

základová deska, část A:24*1 24,00 

47 2.7 Systémová lišta proti protlačení JDA-3/14/335-580, 
kotvení.doolňkv.detailv,D+M 

kus 80,00 469,40 37 552,00 vlastní 

základová deska, část A:80*1 80,00 

48 2.8 Systémová lišta proti protlačeni JDA-3/10/135-330, 
kotvení.doolňkv,detailv.D+M 

kus 140,00 370,20 51 828,00 vlastní 

podlahová deska, část A:120+20 140,00 

49 2.9 Systémová lišta proti protlačení JDA-2/10/135-220, 
kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

kus 20,00 314,30 6 286,00 vlastní 

podlahová deska, část A:20*1 20,00 

50 2.10 Prostupy základy,zřízení,vodotěsné, do D200, 
orostuoka.zaoravení.kotvení,doolňkv,detalv,D+M 

kus 4,00 8 382,00 33 528,00 vlastní 

základová deska, část A, P1,2:1+1 2,00 

podlahová deska, část A:1+1 2,00 

51 2.11 Prostupy základy,zřízení,vodotěsné, do D400, 
orostuoka.zaoravení.kotvení,doolňkv.cletalv.D+M 

kus 2,00 32 969,20 65 938,40 vlastni 

podlahová deska, část A:1+1 2,00 

52 2.12 Prostupy základy,zřízení,vodotěsné,veloformátové, 
orostuoka.zaoravení.kotveni.doolňkv,detalv.D+M 

m2 7,82 7 474,00 58 465,37 vlastní 

podlahová deska, část 7,82 
A:0,95*1,1*3+0,2*0,212+0,3`0,3*6+0,15`0,15*30+0,35*0,3510+0,55*0,5*2+0, 
45*045+0.6*0 6*2+0.5*0.5+0.3*0.15 

53 2.13 Průchodky trámem pilotové stěny,D200mm„ 
zaoraveni,kotvení.doolňkv,detalv,D+M 

m 47,67 628,70 29 970,13 vlastní 

trám pilotové stěny:0,85*8+1,19`31+0,88+0,8+0,9 46,27 

mikropiloty:1,41 1,40 

54 212753213R00 Montáž tuhé drenáž. trubky DN 80, bez lože m 481,50 15,90 7 655,85 RTS_I/2020 

na pilotovou 
stěnu:51+29+15+18+3,7*5+5*31+5.5*18+3,5*5+4.5*5+4,8*3+5.2*8 

481,50 

55 28611222.AR Trubka PVC drenážni flexibilní d 80 mm m 529,65 52,10 27 594,77 RTS_I/2020 

na pilotovou 
stěnu:(51+29+15+18+3.7*5+5*31+5.518+3.5*5+4.5*5+4.8*3+5.2•811.1 

529,65 

56 212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub m 131,00 489,00 64 059,00 RTS _I/2020 
10cm 
napojení drenáže z pilot - drenáž DN 100:36+80+15 131,00 

57 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 866,00 44,20 38 277,20 RTS_I/2020 

na pilotovou stěnu - 
drenáže:(51+29+15+18+3.7*5+5*31+5.5*18+3.5*5+4.5.5+4.8`3+5.2*81*1 .2 

577,80 

napojení drenáže z pilot - drenáž DN 100:(36+80+15)*2,2 288,20 

58 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 995,90 49,80 49 595,82 RTS_I/2020 

na pilotovou stěnu - 
drenáže:(51+29+15+18+3,7*5+5*31+5,518+3,5*5+4,5*5+4,8`3+5,2*8)*1 ,21 ,1 

664,47 

5 
napojeni drenáže z pilot - drenáž DN 100:(36+80+15)*2,2*1,15 331,43 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

věna / MJ pdkSin 
15 543 784,£)t1 

170 688,00 

274 320,00 

2 948 940,00 

6 876 415,00 

4 320 921,00 

38 100,00 

317 500,00 

31 750,00 

393 700,00 

171 450,00 

:.14 707:7{5721 

Trubkové mikropiloty 89/10,včetně  injektáže,hlava, hluchý vrt,odvoz 
výkooku.kotvv.doolňkv.detailv.D+M 
miktropiloty:421 

Vrtané piloty D 600mm,C30/37XA1,výztuž,bourání, odvoz výkopku,hluché 
vrty.doolňkv.detailv.D+M 
piloty založení PZ:72*1 

Vrtané piloty D 900mm,C30/37XA1,výztuž,bourání, odvoz výkopku,hluché 
vrtv.doolňkv.detailv.D+M 
piloty založení PZ:149*1 

piloty opěrné stěny P:367*1 

Vrtané piloty D 1200mm,C30/37XA1,výztuž,bourání, odvoz výkopku,hluché 
vrtv.doolňkv.detailv.D+M 
piloty založení PZ:181 

piloty opěrné stěny P:815*1 

Pramencové kotvy 5PKT,do Pp=730kN,vrt,napnutí, 
deska.hlava,zálivkatniektáž.doolňkv.detailv.D+M 
kotvy:1031.1 

Dynamometr,včetně  měření, doplňky,detaily,D+M 

1+1 

Monitoring pilotové stěny,měření na 12-ti bodech, dopIňky,detaily,D+M 

5+5 

Inklinometr cll. 25m,včetně  měření, dopIňky,detaily,D+M 

1"1 

Nájezd pilotovací soupravy velkoprofilové,doprava, dopIňky,detaily,D+M 

1+1 

Nájezd pilotovací soupravy maloprofilové,doprava, dopIňky,detaily,D+M 

11 

Svisle a korripitni:ko-ti.strukCĚlle  
Zazdivka otvoru plochy do 4 m2 ciniami na Mví..:, s pouzí= suche maltove 
směsi 
po VZT a otvorech: 

1.NP:10,6 

2.NP:1,8 

Zdivo keram. 44 P+D, broušené, P15, tl. 440 mm, na lepidla 

1.NP:1,8*0,9*4 

2.NP: 

Zdivo keram. 30 broušené P15, tl. 300 mm, na lepidlo 

1.NP:4,65*(40,6)+1,1"3-(1,4"2,4*2+1,2*2,4+1`2,4*2+2`2,4) 

2.NP:0,9*2,02`2 

Zdivo keram. 25 AKU Z P15 na MC 10, t1.250 mm, na lepidlo 

1.NP:4,251,8-0,8"2,05 

2.NP: 

Zdivo keram. 19 AKU P+D na MC 10, t1.190 mm, na lepidlo 

1.NP:4,65*8,7-1,2*2,18 

2.NP:3,8"8,7-1,2'2,18 

Zdivo keram., broušené P 10, t1.20 cm,na lepidlo 

1.NP:4,39*5,2+4,25*(6,5+6,8) 

2.NP: 

Příčky keram. 14 broušené, U. 140 mm, na lepidlo 

1.NP:4,25*(11,2+12,2+8,5+25,6+8,7+2,9+1,9+3,2+1,2+17,6+2,5+6,2+12,3+2,9 
)+0,9'2*2+3,31,8+3,651 2,8- 
(1,3*2,35+1,3*2,1*2+1`2,35+0,9*2,35`2+1,1'2,35*5+1,1*2,1*4+2,6*2,4+0,8'2,1 
.3+1 4.9 11 
2.NP:3,8*(12+12,8)+0,9*2-(1,1*2,35+1,6"2,35*2) 

Příčky keram. 11,5 broušené, tl. 115 mm, na lepidlo 

1.NP:4,39*(3,4+5,8+6,5+2,5)+3,4"(2,4*3+1,9)+4,25*(3,7+1*2+6,3+4+2,6+4,6*3 
+7.2+8.4+8,7+7,4+16+4.1+1)-(0.8*2.1*3+0.9'2.1'3+0.7.2.1+0.9*2.35"21 
2.NP: 

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

1.NP:4,39*10+3,4'6+4,25*74+0,9`2+2*4+3,3*2+1,8`2+3,65`4 

2.NP:3,8*4 

Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 

1.NP:4,39*6+3,4*4+4,25'28 

2.NP:3,8*6 

Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm 

tl. 200 AKU: 

42,00 

42,00 

72,00 

72,00 

516,00 

149,00 

367,00 

833,00 

18,00 

815,00 

1 031,00 

1 031,00 

2,00 

2,00 

10,00 

10,00 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

1,00 

1.00 

12,48 

10,60 

1,80 

6,48 

6,48 

176,53 

172,89 

3,64 

6,01 

6,01 

68,28 

37,84 

30,44 

79,35 

79,35 

587,54 

501,61 

85,94 

456,53 

456,53 

428,60 

413,40 

15,20 

181,74 

158,94 

22,80 

304,70 

4 064,00 

3 810,00 

5 715,00 

8 255,00 

4 191,00 

19 050,00 

31 750,00 

31 750,00 

196 850,00 

171 450,00 

5 891,uu 

2 260,40 

1 497,60 

2104,80 

1 310,40 

1 228,50 

842,40 

789,80 

134,60 

92,40 

162,60 

/,t 048,40 RTS J/2020 

14 647,39 RTS J/2020 

264 365,34 RTS J/2020 

12 649,85 RTS J/2020 

89 478,04 RTS J/2020 

97 485,16 RTS J/2020 

494 943,70 RTS J/2020 

360 565,81 RTS J/2020 

57 689,56 RTS J/2020 

16 792,78 RTS J/2020 

49 544,22 RTS J/2020 
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kový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

0 

P,.č  Čisli),íi-cilOky Název polQž_ký ,?. 
MJ iii)(52.sWf....'• cená,1:Mi CeWEI'il 

g.: .  .eri::i.,. . 

soustarJa  
i .N P.o , i 8,7u 

2.NP:8,7 

tl. 200 stand: 

8,70 

1.NP:5,2+(6,5+6,8) 

tl. 140: 

18,50 

1.NP:(11,2+12,2+8,5+25,6+8,7+2,9+1,9+3,2+1,2+17,6+2,5+6,2+12,3+2,9)+1,8 131,50 

+12,8 
2.NP:(12+12,8) 

tl. 115m: 

24,80 

1.NP:(3,4+5,8+6,5+2,5)+(2,4*3+1,9)+(3,7+1*2+6,3+4+2,6+4,6*3+7,2+8,4+8,7+ 112,50 

7.4+16+4.1+1) 
2.NP: 

80 346971162R00 Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, t1.30 mm 

tl. 200 AKU: 

m 304,70 90,10 27 453,47 RTS_I/2020 

1.NP:8,7 8,70 

2.NP:8,7 

tl. 200 stand: 

8,70 

1.NP:5,2+(6,5+6,8) 

tl. 140: 

18,50 

1.NP:(11,2+12,2+8,5+25,6+8,7+2,9+1,9+3,2+1,2+17,6+2,5+6,2+12,3+2,9)+1,8 131,50 

+12.8 
2.NP:(12+12,8) 

tl. 115m: 

24,80 

1.NP:(3,4+5,8+6,5+2,5)+(2,4*3+1,9)+(3,7+1`2+6,3+4+2,6+4,6"3+7,2+8,4+8,7+ 112,50 

7.4+16+4.1+11 
2.NP: 

81 311321825R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, XC2 m3 36,44 3 267,00 119 049,48 RTS_1/2020 

anglické dvorky:36,44*1 36,44 

82 311321825R0X Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, XC3,XF1,PB2 m3 3,00 4 208,20 12 620,92 vlastní 

opěrná zeď  rampy, část C - stěna:0,25*(1,55*3,93+1,18"3+0,86*2,75) 3,00 

83 311321826R0X Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37, m3 126,70 3 367,70 426 701,23 vlastní 

XC3.XF1.vodostavebni.vč. dist. tělísek 
objekt VZT:0,3*(21 3+4,15'60,5- 69,34 
(1,1*0,83"2+1,2`0,7+1,061,6+1,81*2+1,7*2,15*2+2,2"2,2+2,2"1,6'4+2,7'3,55 
+1*2_1511 
zázemi+lávka,část B+C - obvod 0,3*(4,39'41,5- 51,87 

(11 .55.2+0.35"0.35+0.6*0.4+1.2*0.4*2+2*0.85+1.5"2.111 
zázemí+lávka,část B+C - vnitřní 0,2*(4,38'7,4- 5,49 

(0.5'0.2+11 .55+1.3'1 .55+0.85*1.551) 
84 311321826R0Y Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37, m3 87,72 3 378,50 296 349,35 vlastní 

XC4.XF1.vodostavebnívč. dist. tělísek 
anglické dvorky:0,25*(8,6*7,6+710,3+5+25+4,2*33+1,55"(6,4"2+11,6)- 78,32 

(2.7"3.55+2.21,6"4+2.2"2.2+1"2.111 
0,2*(2,4+4,8'2,1+0,5515,5-(1'2,15))+0,3*(1,551,1 +1'15,5) 9,40 

85 311321826R0Z Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37, m3 7,33 3 795,50 27 802,04 vlastní 

XC4.XF3.vodostavební.vč. dist. tělísek 
opěrná zeď- stěna:0,25"15,3 3,83 

opěrná stěna - stěna-dr-W:0,2514 3,50 

86 311321826R0W Železobeton nadzákladových zdi pohledový C 30/37, m3 401,09 3 351,10 1 344 093,44 vlastní 

XC4.XD2,XF1,vodostavebni.vč. dist. tělísek 
podlahová deska, část A: 

ST1:(0,5*7,85+0,3*0,3)*(32,08+43,1) 301,85 

ST2:0,3*1,61*41,54 20,06 

ST3:0,3'2,4*32,08 23,10 

ST4,5:0131,31*(47,9+94,8) 56,08  

87 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hI.,oboustranné-zřizení m2 3 778,23 1 055,30 3 987 166,96 RTS_I/2020 

anglické dvorky:2*(8,6"7,6+710,3+5+25+4,2*33+1,55*(6,4"2+11,6)- 626,55  
(2.7n:55+2.2'1 .6*4+2.2"2.2+1"2.111 
2*(2,4+4,8'2,1+0,55.15,5-(1*2,15))+2*(1,55"2,1+1*15,5) 75,22  

anglické dvorky- 15,74  
ostění:0.25*(2.7"2+2*3.55+2.2*8+1.6'8+2.2'4+1*2+2*2.11+0.2*(1`2+2"2.151 
objekt VZT:2*(21 3+4,15'60,5- 462,30 
(1,1"0,83-2+1,2`0,7+1,06-1,6+1,8"1"2+1,7*2,15*2+2,2`2,2+2,2-1,6"4+2,7`3,55 
+1"2.15n 
objekt VZT- 30,43  

ostění:0,3'2*(1,1*2+0,83*2+1,2+0,7+1,06+1,6+1,8*2+1"2+1,7*2+2,15*2+2,2+2 
.2+2.2*4+1.6*4+2.7+3.55+1+2.151 
zázemí+lávka,část B+C - obvod:2*(4,39"41,5- 345,83  
(11.55*2+0,35"0.35+0.6*0.4+1 2'0.4'2+2*0:85+1.5'2.111 
zázemi+lávka,část B+C - obvod- 9,87  

ostěnř0,3*2"(1*2+1,55*2+0,35+0,35+0,6+0,4+1,2•2+0,4"2+2+0,85+1,5+2,1) 
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311351806R00 88 

89 311361821R00 

90 330321411ROX 

330321411ROV 91 

92 331351101R00 

331351102R00 93 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

C_ , 

N'keY pgložk 
'4( 

zazemi+lavka ‚cest B+L: - vnitmí+ostěni:2*(4,.38*/ ,4- 
(0,5*0,2+1*1,55+1,31,55+0,851,55))+0,2*2*(0,5+0,2+1+1,55+1,3+1,55+0,85 
+1.551 
opěrná zeď  rampy, část C - 

stěna:2*(1.55*3.93+1,18`3+0.86*2.751+0.25*(1.55+0,861 
podlahová deska, část A: 

ST1:(2*7,85+2*0,3)*(32,08+43,1) 

ST2:21 ,61*41,54 

ST3:2*2,4*32,08 

ST4,5:2*1,31*(47,9+94,8) 

opěrná zeď  - stěna:215,3+0,25*(2,52+0,35) 

opěrná stěna - stěna:2*(1,95*44+5,3) 

opěrná stěna - stěna-dřik:21 4+0,25*(2,85+0,67) 

Bedněni nadzákl.zdí,pohled.hI.,oboustr.-odstranění 

anglické dvorky:2*(8,6*7,6+710,3+5+25+4,2`33+1,55*(6,4*2+11,6)- 

(2.7.3.55+2.21 .6*4+2.21.2+1*2.111 
2*(2,4+4,8*2,1+0,5515,5-(1`2,15))+2*(1,55`2,1+1•15,5) 

anglické dvorky- 
ostění:0.25*(2.7*2+2*3.55+2.2*8+1.6*8+2.2*4+1*2+2*2.11+0.2*(1*2+2*2.151 
objekt VZT:2*(213+4,15*60,5-
(1,1*0,83`2+1,2*0,7+1,061,6+1,81*2+1,7•2,15*2+2,2*2,2+2,2*1,6*4+2,7*3,55 
+1.2.1511 
objekt VZT- 
ostěni:0,3*2*(1,1*2+0,83*2+1,2+0,7+1,06+1,6+1,81+1*2+1,7*2+2,15*2+2,2+2 
.2+2 2*4+1.6*4+2.7+3.55+1+2.151 
zázemí+lávka,čast B+C - obvod:2*(4,39`41,5- 
(11.55`2+0,35.0.35+0.6.0.4+1.2*0.4*2+2*0.85+1.5*2.111 
zazemí+lávka,čast B+C - obvod- 
ostěni:0,3*2*(1*2+1,55*2+0,35+0,35+0,6+0,4+1,2*2+0,4*2+2+0,85+1,5+2,1) 

zázemí+lávka,část B+C - vnitřni+ostění:2*(4,38`7,4- 

(0,5'0,2+11,55+1,31,55+0,851 ,55))+0,2*2*(0,5+0,2+1+1,55+1,3+1,55+0,85 
+1 551 
opěrná zeď  rampy, část C - 
stěna:2*(1.55*3.93+1.18*3+0.86*2.751+0.25*(1.55+0.861 
podlahová deska, část k. 
ST1:(2`7,85+2`0,3)*(32,08+43,1) 

ST2:21,61*41,54 

ST3:2`2,4*32,08 

ST4,5:2*1,31*(47,9+94,8) 

opěrná zeď  - stěna:215,3+0,25*(2,52+0,35) 

opěrná stěna - stěna:2•(1,95`44+5,3) 

opěrná stěna - stěna-dřík:214+0,25*(2,85+0,67) 

Výztuž nadzáklad, zdí, z betonářské oceli 10505 (R) 

anglické dvorky-desky,stěny,stropy:18500/1000 

objekt VZT - deska,stěny,sloupy,strop,nosník:42397,5/1000 

opěrná zeď  rampy, část C - pata,stěna:470,1/1000 

podlahová deska, část A-stěny,sloupy.73970,8/1000 

opěrná zeď  - stěna+pata:1409,8/1000 

opěrná stěna - stěna+pata+dřik:7451/1000 

Beton sloupů  a pilířů  železový C 30/37, XC3,XF1,pohledový 

PB2,vodostavebni,dist.těliska 
objekt VZT-sloupy:0,553,5`4,15*2 

zázemHávka,čast B+C:3,14*0,2*0,2*4,39*8 

Beton sloupů  a pilířů  železový C 30/37,XC4, XD2,XF1,pohledový 

PB2.vodostavebni,dist.télíska 
podlahová deska, část A: 

S1:0,275*0,61,61*8 

S2:0,275*0,6*1,61*2 

S3:0,6*0,61,36.7 

Bednění sloupů  čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 

objekt VZT-sloupy.4*0,5`4,15*2 

podlahová deska, část A 
S12*(0,275+0,6)1,61*8 

S2:2*(0,275+0,6)*1,61*2 

S3:4*0,61,36*7 

Bednění sloupů  čtyřúhelníkového průřezu-odstranění 

objekt VZT-sloupy:4*0,5*4,15*2 

podlahová deska, část A: 

M 1111Q2.8 VIN 
58,2o 

24,60 

1 225,43 

133,76 

153,98 

373,87 

31,32 

182,20 

28,88 

m2 3 778,23 225,20 850 857,58 RTS_I/2020 

626,55 

75,22 

15,74 

462,30 

30,43 

345,83 

9,87 

58,26 

24,60 

1 225,43 

133,76 

153,98 

373,87 

31,32 

182,20 

28,88 

144,20 39 446,60 5 688 168,16 RTS_I/2020 

18,50 

42,40 

0,47 

73,97 

1,41 

7,45 

m3 6,49 3817,70 24 761,88 vlastní 

2,08 

4,41 

m3 6,08 3 849,00 23 416,16 vlastní 

2,13 

0,53 

3,43 

m2 67,62 765,80 51 785,69 RTS_I/2020 

16,60 

22,54 

5,64 

22,85 

m2 67,62 160,90 10 880,54 RTS_I/2020 

16,60 
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Položkový prací, soupisdodávek a služeb 
S: 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

P.Č _ Lišto položky Nazey položky > 
MJ mric2i:ÝtvI A'f'nl'I nA i -prim soustav 

S1:2*(0,275+0,u)'1,61*8 22,54 
S2:2*(0,275+0,6)1,61*2 5,64 
53:4*0,61,36*7 22,85 

94 332351101R00 Bednění sloupů  oblých - zřízení m2 44,11 1 606,40 70 859,46 RTS_I/2020 
zázemi+lávka,část B+C:3,14*0,4*4,39*8 44,11 

95 332351102R00 Bednění sloupů  oblých-odstraněni m2 44,11 161,50 7 123,88 RTS_I/2020 
zázemí+lávka,čast B+C:3,14*0,4"4,39*8 44,11 

96 317168111R00 Překlad keram. plochý 115x71x1000 mm kus 6,00 280,80 1 684,80 RTS_I/2020 
1.NP:6 6,00 
2.NP: 

97 317168112R00 Překlad keram. plochý 115x71x1250 mm kus 6,00 384,90 2 309,40 RTS_I/2020 
1.NP:6 6,00 
2.NP: 

98 317168121R00 Překlad keram. plochý 145x71x1000 mm kus 7,00 319,40 2 235,80 RTS_I/2020 
1.NP:7 7,00 
2.NP: 

99 317168123R00 Překlad keram. plochý 145x71x1500 mm kus 4,00 475,00 1 900,00 RTS_I/2020 
1.NP:3 3,00 
2.NP:1 1,00 

100 317168124R00 Překlad keram. plochý 145x71x1750 mm kus 3,00 532,40 1 597,20 RTS_I/2020 
1.NP:3 3,00 
2.NP: 

101 317238111R00 Nadezdívka překladů  š. 115 mm na MVC 5 m 12,25 311,20 3 812,20 RTS_I/2020 
1.NP:1*6+1,25.5 12,25 
2.NP: 

102 317238121R00 Nadezdívka překladů  š. 140 mm na MVC 5 m 15,25 169,70 2 587,93 RTS_I/2020 
1.NP:1*7+1,5+1,75*3 13,75 
2.NP:1,5 1,50 

103 317168131R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 19,00 499,60 9 492,40 RTS_I/2020 
1.NP:19 19,00 
2.NP: 

104 317168132R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 20,00 569,80 11 396,00 RTS_I/2020 
1.NP:20 20,00 
2.NP: 

105 317168133R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 18,00 689,10 12 403,80 RTS_I/2020 
.NP:16 16,00 

2.NP:2 2,00 
106 317998112R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. do 70 mm m 24,75 114,20 2 826,45 RTS_I/2020 

1.NP:1,25•3+1,75*5+1,5*7 23,00 
2.NP:1,75 1,75 

107 317941121R00 Osazeni ocelových válcovaných nosníků  do č.12 t 1,70 24 562,00 41 666,98 RTS_I/2020 
IPE 100: 

1.NP:(145,8+48,6)/1000 0,19 
2.NP: 

IPE 120: 

1.NP:(248+456,2+182,3+133,2+129,6+171,3+62,2)/1000 1,38 
2.NP:(25,9+31,1+62,2)/1000 0,12 

108 13383315R Tyč  průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0,21 38 001,60 8 126,26 RTS_I/2020 
IPE 100: 

1.NP:(145,8+48,6)*1,1/1000 0,21 
2.NP: 

109 13383420R Tyč  průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 5235, 11375 t 1,65 38 013,30 62 805,57 RTS_I/2020 
IPE 120: 

1.NP:(248+456,2+182,3+133,2+129,6+171,3+62,2)1,1/1000 1,52 
2.NP:(25,9+31,1+62,2)*1,1/1000 0,13 

110 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků  rabicovým pletivem, s použitím suché maltové m2 83,44 510,10 42 561,93 RTS_I/2020 
směsi 
IPE 100: 

.NP:(1,215+1,5*4)*(0,1*2+0,055*4) 10,08 
2.NP: 

IPE 120: 

1.NP:(1,7*15+2,2*20+1,94`10+1,25'10+2,5*5+1,5*11+2`3)*(0,12*2+0,064*4) 67,65 
2.NP:(1,25*2+1,5*2+2*3)*(0,12*2+0,064'4) 5,70 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

NOZev`. 

If81(á (:)Fi.ÓVébkce `- 
Podhled sadrokartonovy na zavesenou ocel. konstr., desky standard ti. 12,5 
mm. bez izolace 
Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

kvalita provedeni 03!!!: 

1.NP:38,2+8,5+19+18,7+2,4+25,8+17,1+29,9+8,8+13,2 

čela:0,4*49 

2.NP:29+16,2 

čela:0,4*37,7 

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 
12.5 mm. bez izolace 
Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

kvalita provedení 03111: 

1.NP:2,3*2+12,5+4,2+14,1+4,3+1,6+2,7+1,8+1,6+3+2•2+6,1*2+10*2+12,6+12 
,8+5,6+5,3+4,8*2+3+7,1+13,3*2+4,5+20,4"2+2+6,3+16,1+95,2+16,3+21*2+19 
.6+11.6"2+11.9*2 
2.NP:33+25,2+25+12+8,6 

Příplatek k podhledu sádrokart. za  plochu do 10 m2 

stand: 

1.NP:8,5+2,4+8,8 

čela:0,4*49 

2.NP: 

čela:0,4*37,7 

impreg: 

1.NP:2,31+4,2+4,3+1,6+2,7+1,8+1,6+3+2*2+6,1*2+10*2+5,6+5,3+4,8*2+3+7, 
1+4,5+2+6.3 
2.NP:8,6 

Podhled minerální kazety,1200/600/22mm,AKU,rošt, 
závěs,bílá,nástřik.lištv.kotvv.dooiňkv.detailv.D+M 
Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

1.NP:4,3+8,6'3+14,4'3+15,2*2+34,5+11,5+2,6'3+37,5+70,7 

2.NP:13+21,6+43,2*2 

Podhled metalický AKU,děrov. kazety 1200/600/40mm, 
závěs.nástřik.lištv,kotw,dopIňkv.detaily,D+M 
Provedení dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 
1.NP:83,8+54,2 

2.NP:64,6 

Podhled bazénu AKU,volně  zavěšené baffle,do vlhka, 
závěs.nástřik.lištv,kotw,doolňkv.detailv,D+M 
Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

1.NP:699,31 

2.NP: 

Předstěna SDK,t1.75mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm,-izol 

kvalita provedení C13!!!: 

1.NP: 

2.NP:3,65*3,8 

Předstěna SDK,t1.75mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,-izo 

kvalita provedení 03!!!: 

1.NP:4,65*3,7 

2.NP: 

Předstěna SDK,t1.100mm,oc.kceCW,2xRBI 12,5mm,-izol 

kvalita provedení 03!!!: 

1.NP:4,25*(2,4*2) 

2.NP: 

Předstěna SDK,11.125mm,oc.kce CW,2xRB 12,5mm,-izo 

kvalita provedení 03!!!: 

1.NP:4,25*1 

2.NP: 

Předstěna SDK,t1.150mm, ocel.kce CW, 2x RB 12,5mm 

kvalita provedení 03!!!: 

1.NP: 

2.NP:3,65*1,8 

Předstěna SDK,t1.150mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm 

kvalita provedení 03111: 

1.NP:4,39*(2,9+4,6*2+1,5)+4,25*(1+4,2)+3,4*(1,9+0,9+1) 

2.NP: 

111 342264051R11 

112 342264051RT3 

113 342264098R00 

114 311.1 

115 311.2 

116 311.2 

117 347016111R0X 

118 347016113R0X 

119 347016132R0X 

120 347016133R0X 

121 347016133R0X 

122 347016133R0Y 

251,40 čisib,bU 

181,60 

19,60 

45,20 

15,08 

562,80 883,40 

459,00 

103,80 

166,38 146,30 

19,70 

19,60 

15,08 

103,40 

8,60 

2632,50 

121,00 

202,60 2983,50 

138,00 

64,60 

699,31 3 960,50 

699,31 

13,87 1 070,60 

13,87 

17,21 1 117,40 

17,21 

20,40 1 158,30 

20,40 

4,25 1 234,40 

4,25 

6,57 1 257,80 

6,57 

94,72 1 304,60 

94,72 

5 57á.-6.1-8;f:M 
z1t$ 754,17 RTS _J/202u 

497 177,52 RTS _1/2020 

24 341,39 RTS _I/2020 

1 017 987,75 vlastní 

604 457,10 vlastni 

2 769 617,26 vlastni 

14 849,22 vlastní 

19 224,87 vlastní 

23 629,32 vlastní 

5 246,20 vlastni 

8 263,75 vlastní 

123 576,93 vlastní 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. 

_ . . 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

P.Č. útsřo polozky Název4-položky 
1W1.1' rrůin .,tví "na /_/;,9J 

 Cen. 
ii.tava, 

123 3470161....,ROZ i-lědstěna SGN,(1.zuvrniri, ocel.kce CVv, 2x Rtli IL,ornm 

kvalita provedení 03H!: 
m2 04,60 1 304,50 84 277,16 vlastní 

1.NP:4,25*(6,9+1,1+7,2) 64,60 
2.NP: 

124 347016133ROW Předstěna SDK,t1.250mm, ocel.kce CW, 2x RB 12,5mm 

kvalita provedeni 03!!!: 
m2 31,21 1 369,50 42 746,20 vlastní 

1.NP: 

2.NP:3,65"12,3-(1,4*2,35+4,33'2,4) 31,21 
125 342261211RT1 Přička sádrokarton. ocel.kce, 2x oplatit. 8.100 mm, desky standard tl. 12,5 

mm, izol. minerál tl. 5 cm 
kvalita provedení 03!!!: 

m2 30,12 1 696,50 51 098,58 RTS_1/2020 

1.NP: 

2.NP:3,65`10,6-(0,8*2,1+3,241+3,651) 30,12 
126 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplatit. 11.150 mm, desky standard tl. 12,5 

mm. izol. minerál tl. 8 cm 
kvalita provedení 03111: 

m2 20,69 1 872,00 38 722,32 RTS_I/2020 

1.NP:3,65*(3,3+1,1)-1,1*2,1 13,75 
2.NP:3,65*1,9 6,94 

127 342267112RTX Obklad trámů  sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl.2x m 12,40 1 152,50 14 291,00 vlastní 
12,5 mm 
kvalita provedení 03!!!: 

1.NP:6,2+4,2+2 12,40 
2.NP: 

128 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 7,00 526,50 3 685,50 RTS_I/2020 
1.NP:2`2+3 7,00 
2.NP: 

129 342263310ROX Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, a výlevky kus 24,00 643,50 15 444,00 vlastní 
1.NP:3+2+8+6+5 24,00 
2.NP: 

130 342263310ROY Úprava sádrokartonové příčky pro pisoáru kus 3,00 409,50 1 228,50 vlastní 
1.NP:2+1 3,00 
2.NP: 

.. . . . ... .... . 
311. 4 Vodorovně  konstrukce : 4 787 36;82 

131 411321414R00 Stropy deskove ze zetezobemnu u 25/2u, xu1 m3 0,94 7 219,10 6 785,95 R-I a_!/Luzu 
strop výtahu:0,94*1 0,94 

132 411321515R0X Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC4,XF3,vodostavební,vč. dist. 
tělísek 

m3 6,38 4 284,00 27 310,50 vlastni 

anglické dvorky:0,25*(23,7+1,8) 6,38 
133 411321515ROY Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, pohled. P82, 

XC3.XF1.vodostavební.vč. dist.tělísek 
m3 190,51 3 933,00 749 295,02 vlastní 

objekt VZT:0,3'224 67,20 
zázemí+lávka,část 8+C:0,3"365,8 

zázemí+lávka,část B+C - Atiky: 

109,74 

A1:0,161 ,35*31,99 6,91 
A2:0,25"0,2*(6,8+31,72) 1,93 

A3:0,161,35'13,2 2,85 
A4:0,161,35'8,74 1,89 

134 411351101R00 Bedněni stropů  deskových, bednění vlastní -zřízení m2 840,64 859,00 722 113,20 RTS_I/2020 
Wtah:4,7+0,2*8,7 6,44 
anglické dvorky:(23,7+1,8)+0,25*(23,7+6,6) 33,08 
objekt VZT:224+0,3`60,6 242,18 
zázem1+Iávka,část B+C:365,8+0,3107,1 

zázemi+lávka,část B+C - Atiky: 
397,93 

A1:21,35*31,99 86,37 
A2:2*0,2*(6,8+31,72) 15,41 
A3:21,3513,2 35,64 
A4:21,35"8,74 23,60 

135 411351102R00 Bednění stropů  deskových, vlastní - odstranění m2 840,64 188,40 158 377,33 RTS_I/2020 
výtah:4,7+0,2'8,7 6,44 
anglické dvorky:(23,7+1,8)+0,25*t 23,7+6,6) 33,08 
objekt VZT:224+0,3*60,6 242,18 
zázemi+lávka,část 6+C:365,8+0,31071 397,93 
zázemí+lávka,část B+C - Atiky 

A1:21,35"31,99 86,37 
A2:2*0,2*(6,8+31,72) 15,41 
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2 

411354173R00 

411354174R00 

411354183R00 

411354184R00 

411361821R00 

413321414R00 

413321515R0X 

413351107R00 

413351108R00 

417321414R00 

417351115R00 

417351116R00 

P 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

W2e,.)80109{ 

A3:2'1,30 13,z 

A4:21,35'8,74 

Podpěrná konstr. stropů  do 12 kPa - zřízení 

výtah:4,71 

anglické dvorky:(23,7+1,8) 

objekt VZT:224*1 

zázeng+lávkačást B+C:365,8*1 

podepření při bourání:15+25+19+38+22 

Podpěrná konstr. stropů  do 12 kPa - odstranění 

výtah:4,71 

anglické dvorky:(23,7+1,8) 

objekt VZT:224`1 

zázemí+lávka,část B+C:365,81 

podepření při bourání:15+25+19+38+22 

Příplatek k podpěr. konstr. stropů  12 kPa -zřízeni 

výtah:4,7.1 

anglické dvorky:(23,7+1,8) 

objekt VZT:224*1 

zázemHávka,část B+C:365,8'1 

podepřeni při bourání:15+25+19+38+22 

Připlatek k podpěr. konstr. stropů  12 kPa - odstr. 

výtah:4,7*1 

anglické dvorky:(23,7+1,8) 

objekt VZT:224*1 

zázemí+lávka,část B+C:365,81 

podepření při bourání:15+25+19+38+22 

Výztuž stropů  z betonářské oceli 10505(R) 

zázemí+lávka,část B+C - desky,stěny,sloupy,stropy,atiky:46084,8/1000 

Nosníky z betonu železového C 25/30, XC1 

výtah:0,2`0,07"1,2+0,2'0,15*8,7 

Nosníky z betonu železového C 30/37,pohledový PB2, 
XC3,XF1,vodostavební,vč. dist. tělísek 
objekt VZT, Pr1:0,5'0,55'17,1 

Bednění nosníků  - zřízení 

výtah:(0,2+2"0,07)1,2+(0,2+2`0,15)*8,7 

objekt VZT, Pr1:(0,5+2"0,55)17,1 

Bednění nosníků  - odstranění 

výtah:(0,2+2"0,07)*1,2+(0,2+2"0,15)"8,7 

objekt VZT, Pr1:(0,5+2*0,55)17,1 

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 

výtah:0,2'0,25'8,7 

:M,11 
35,04 

23,60 

Célker6 

m2 739,00 349,40 258 206,60 RTS_I/2020 

4,70 

25,50 

224,00 

365,80 

119,00 

m2 739,00 92,70 68 505,30 RTS_I/2020 

4,70 

25,50 

224,00 

365,80 

119,00 

m2 739,00 88,20 65 179,80 RTS_I/2020 

4,70 

25,50 

224,00 

365,80 

119,00 

m2 739,00 23,20 17144,80 RTS_I/2020 

4,70 

25,50 

224,00 

365,80 

119,00 

46,08 46 189,60 2 128 638,48 RTS _I/2020 

46,08 

m3 0,28 16 345,20 4 540,70 RTS _I/2020 

0,28 

m3 4,70 4 680,90 22 011,93 vlastní 

4,70 

m2 32,12 821,30 26 378,51 RTS_I/2020 

4,76 

27,36 

m2 32,12 188,40 6 051,03 RTS_I/2020 

4,76 

27,36 

m3 24,31 3 528,20 85754,22 RTS_I/2020 

0,44 

23,26 

0,61 

m2 276,56 670,60 185 461,14 RTS_I/2020 

4,35 

266,12 

6,09 

m2 276,56 135,60 37501,54 RTS_I/2020 

4,35 

věnce v příčkách: 

1.NR0,115'0,25*(3,4+5,8+6,5+2,5+3,2+4,1+6,3+16+3,7+1*3+2,6+7,5+4+4,6* 
3+8,4+8,7+7,4)+0,2"0,35*(5,2+6,5+6,8+8,7*2)+0,3`0,35*(2*40,6)+0,14"0,25"(2 
9"2+2,9'2+3,2"2+ 1,2*2+ 12,8'2+11,2'2+ 12,2'2+8,5'2+25,6'2+8,7'2+17,6'2+2 

2-1-12 3.7+9 9.21 
2.NP:0,2*0,35*8,7 

Bednění ztužujících pásů  a věnců  - zřízení 

výtah:2*0,25"8,7 

věnce v příčkách: 

1 .NP:r0,25*(3,4+5,8+6,5+2,5+3,2+4,1+6,3+16+3,7+ 1*3+2,6+7,5+4+4,6*3+8, 
4+8,7+7,4)+2'0,35"(5,2+6,5+6,8+8,7'2)+2'0,35*(2`40,6)+2'0,25*(2,9'2+2,9*2 
+3 ,2`2+1,2'2+ 12,8'2+11,21+12,2"2+8,5'2+25,6*2+8,7"2+17,6"2+2,5"2+6,2*2 
+12 3•9+2 5:1*21 
2.NP:2*0,35*8,7 

Bednění ztužujících pásů  a věnců  - odstranění 

výlah:2*0,25"8,7 

věnce v příčkách: 
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Položkový prací, soupisdodávek a služ 
S: 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

c. 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 431351128R00 

431351122R00 

ČISIO p0[02.ky 

417361821R00 

4.1 

4.2 

4.3 

411120012RA0 

43 
430321514R00 

430321514R0Y 

430321514R0X 

431351121R00 

Název p7; y 

J+P.2"0,25*(3,4+5,8+6,5+2,5+3,2+4,1+6,3+16+3,7+1`3+z,o+7,5+4+4,6 3+8 
4+8,7+7,4)+2`0,35*(5,2+6,5+6,8+8,7*2)+2"0,35*(2*40,6)+2*0,25*(2,9*2+2,9* 
+3,2*2+1,2*2+12,8*2+11,2"2+12,2*2+8,5*2+25,6•2+8,7"2+17,6•2+2,5*2+6,2 
+12 3.2+2 cl*21 
2.NP:2'0,35*8,7 

Výztuž ztužujícich pásů  a věnců  z oceli 10505(R) 
věnce v příčkách: 

Začátek provozniho součtu 

1.NP:0,115'0,25"(3,4+5,8+6,5+2,5+3,2+4,1+6,3+16+3,7+1.3+2,6+7,5+4+4,6 
3+8,4+8,7+7,4)+0,2*0,35*(5,2+6,5+6,8+8,7*2)+0,3*0,35*(2*40,6)+0,14*0,25*(  
,9'2+2,9*2+3,2*2+1,2"2+12,8•2411,2*2+12,2*2+8,5*2+25,6*2+8,7*2+17,6*2+ 
F*94-A .3.7+9 Q.91 
2.NP:0,2*0,35"8,7 

Konec provozního součtu 

23,26138'90/1000 

Isonosník 120/300mm,55Nm/m,195kN/m, kotverh,dopIňky,detaily,D+M 
Systémová lišta proti protlačeni JDA-3/20/395-530, 
kotveni,doolňkv.detailv.D+M 
objekt VZT:81 

Systémová lišta proti protlačení JDA-2/14/245-360, 
kotverd.doolňkv.detailv.D+M 
Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm 

Podlahy: 

F/16:17,2 

IffikdiŠt 
Beton schodišťových konstrukcí železovy L..)17, xct 
schodiště:2,4*1,8 

schody dle ARS:0,35*17,2 

Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, XF3,S3 

Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

F/13a:(3,11+2,2)*6,4+2,8"4*4,5+10,5*2+9,8 

F/13b:2,5*3*6,4 

Konec provozního součtu 

0,2*202,8 

Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, 
XC4,XD2.XF1,vodostavebni.vč. dist. tělísek 
podlahová deska, část A: 

schody+tribuny: 

řez 1:0,671,5'4 

řez 2:0,84*(13,8+14,5+8) 

Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení 

schodiště:1,8*(1,8+7,6)+0,1791,814*2 

podlahová deska, část A: 

schody+tribuny - podesty:2,28*(1,5"4+13,8+14,5+8) 

schody+hibuny - 
oodstuonice:(0.375+0.2*511.5*4+(0.575+0.4*2)*(13.8+14.5+81 

schody dle ARS:0,16*(5*2+7,5+6,2+8,8) 

Podlahy: 

F/13a,b + venkovni v ploše:0,15*(6,4*(7"3+5)+4,5*6.4)+0,155*(12+6+8)*2,4 
Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění 
schodiště:1,8*(1,8+7,6)+0,1791,814*2 

schody+hibuny - podesty:2,28*(1,5*4+13,8+14,5+8) 

schody+tribuny - 
oodstuonice:(0.375+0.2*511,5*4+(0.575+0.4•21*(13.8+14.5+81 

schody dle ARS:0,16*(5*2+7,5+6,2+8,8) 

Podlahy: 

F/13a,b + venkovní v ploše:0,15*(6,4*(7"3+5)+4,5*6*4)+0,155*(12+6+8)*2,4 

Připlatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení 
schodiště:1,8*(1,8+7,6) 

schody+hibuny - podesty:2,28*(1,5"4+13,8+14,5+8) 

MI'  
,,r,,,, , nin..-~,f r.ehá'i MJ 

, 
.,-,-,.taVal' 

266,12 
? 
2 

6,09 

t 2,09 46 189,60 96 699,05 RTS_I/2020 

23,26 

2 
2 

0,61 

2,09 

m 8,00 7 302,10 58 416,80 vlastní 
kus 8,00 486,20 3 889,60 vlastní 

8,00 

kus 16,00 237,50 3 800,00 vlastní 

m2 17,20 3 213,10 55 265,32 RTS_I/2020 

17,20 

Y , 563,6'1.4.4f.3 r-1- __.11,'-W2U 
m3 10,34 3 609,80 37 325,33 kr_i/21,20 

4,32 

6,02 

m3 40,56 3 522,90 142 888,82 vlastní 

154,80 

48,00 

40,56 

m3 34,51 3 390,70 117 019,84 vlastní 

4,02 

30,49 

m2 236,58 2 517,10 595 495,77 RTS_I/2020 

25,94 

96,44 

58,16 

5,20 

50,83 

m2 236,58 193,00 45 659,96 RTS_I/2020 

25,94 

96,44 

58,16 

5,20 

50,83 

m2 113,36 125,20 14 193,17 RTS_I/2020 

16,92 

96,44 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 
. , 

C: , : :.,. 

DI 

N3z . viCifx3 

i-nplatek za podpemou konsírukci podest - odstran 

schodiště:1,8*(1,8+7,6) 

schody+tribuny - podesty:2,28*(1, 5*4+13,8+ 14,5+8) 

Bednění schodnic přímočarých - zřízeni 

schodiště:0,2751,814*2 

schody+tribuny - stupnice:(0,275*5+0,71)*1 ,5*4+(0,55*2+0,985)*(13,8+14,5+8) 

schody dle ARS:0,33*(5*2+7,5+6,2+8,8) 

Podlahy: 

F/13a,b + venkovní v ploše:0,3*(6,4*(7*3+5)+4,5*6*4)+0,32*(12+6+8)*2,4 

Bednění schodnic přimočarých - odstranění 

schodiště:0,2751,814i 

schody+tribuny - stupnice:(0,275•5+0,71)*1,5*4+(0,55*2+0,985)*(13,8+14,5+8) 

schody dle ARS:0,33*(5*2+7,5+6,2+8,8) 

Podlahy: 

F/13a,b + venkovní v ploše:0,3*(6,4*(7*3+5)+4,5*6*4)+0,32*(12+6+8)*2,4 

Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) 

schodiště:398,7/1000 

schody dle ARS:0,35*17,2`90/1000 

Výztuž schodišťových konstrukci svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81 
Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

F/13a:(3,1*3+2,2)*6,4+2,8*4'4,5+10,5*2+9,8 

F/13b:2,5*3.6,4 

Konec provozního součtu 

202,8*2*7,9*1 ,1/1000 

Prefabrikované schodišťové stupně, protiskluzný 
oovrch,kotveni.dopIňkv.detally,D+M 
Podlahy: 

F/13a+F/13b+ venkovní v 
ološe:(0.36`3+0.261*6.4+0.32*4.5*4+0.35*(10.5*2+9.81 

Střechy: 

R/08b:0,15`0,35.1,2*(5+7) 

m2 

162 

163 

164 

po gk  

159 431351129R00 

564112125R00 

639571215R00 

639571311R00 

916561111RT7 

452312131R00 

564811111R00 

564831111R00 

m3 

171 

160 

161 

C:ok 
2437,33 

369272,61 

47 530,14 

52214,77 

150919,42 

903579,60 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 

RTS_112020 

vlastní 

3.173.26 

11.3,áo 

16,92 

96,44 

215,07 

13,86 

88,20 

10,73 

102,29 

215,07 

13,86 

88,20 

10,73 

102,29 

0,94 

0,40 

0,54 

3,52 

154,80 

48,00 

3,52 

25,87 

25,12 

0,76 

21,5u 

1 717,00 

221,00 

55518,10 

42818,10 

34 925,00 

433351131R00 

433351132R00 

430361821R00 

430361921RT8 

43.1 

m2 

m2 

920,00 

920,00 

29,72 

29,72 

34,17 

34,17 

30,40 

30,40 

21,75 

21,75 

202,80 

154,80 

48,00 

356,05 

187,30 

549,90 

77,30 

299,10 

3 689,40 

84,50 

139,70 

356,05 

Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.t1.25 cm 

pilotovací cesta pro založení a pilotovou stěnu:4*(120+110) 

Kačirek pro okapový chodník tl. 150 mm 

okapový chodník:1,05*28,3 

Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 

okapový chodník:1,05'28,31,15 

Osazeni záhon.obrubniků  do lože z C 12/15 s opěrou, včetně  obrubníku 
100/5/20 cm 
okapový chodník:1,05*2+28,3 

Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 

obetonování odv. žlabu:0,29.75 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 

Podlahy: 

F/13a:(3,1*3+2,2)*6,4+2,8*4'4,5+10,5*2+9,8 

F/13b:2,5*3*6,4 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 

Podlahy: 

F/14:(5,1+3,5+3,4+2,9)*4,5+153+136 
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165 

166 

167 

168 

169 

170 

172 316,00 

16 340,28 

2 641,51 

9 092,64 

80 244,45 

17 136,60 

49 740,19 

RTS J/2020 

RTS _I/2020 

RTS J/2020 

RTS _I/2020 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

C 

P.č. čisló položky Název poloJc = 
i ninozstvi cena i I1.4:1-  Č tt 

; Cen., 
soustava. 

172 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zůutněiii tiůušťky 15 ,iii i 12 356,05 182,90 65 121,55 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/14:(5,1+3,5+3,4+2,9)*4,5+153+136 356,05 

173 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 202,80 240,00 48 672,00 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/13a:(3,1*3+2,2)*6,4+2,8*4"4,5+10,5*2+9,8 154,80 

F/13b:2,5*3*6,4 48,00 

174 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do  1:5, š.do 3 m m2 558,85 49,10 27 439,54 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/13a:(3,1`3+2,2)*6,4+2,8*4*4,5+10,5*2+9,8 154,80 

F/13b:2,5*3"6,4 48,00 

F/14:(5,1+3,5+3,4+2,9)*4,5+153+136 356,05 

175 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 409,46 33,10 13 553,04 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/14:((5,1+3,5+3,4+2,9)*4,5+153+136)*1,15 409,46 

176 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 233,22 49,80 11 614,36 RTS_I/2020 

Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

F/13a:(3,1*3+2,2)*6,4+2,8*4*4.5+10,5*2+9,8 154,80 

F/13b:2,5*3*6,4 48,00 

Konec provozního součtu 

202,8*1,15 233,22 

177 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 356,05 241,30 85 914,87 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/14:(5,1+3,5+3,4+2,9)*4,5+153+136 356,05 

178 59245020X Dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní m2 391,66 252,70 98 971,22 vlastní 

Podlahy: 

F/14:((5,1+3,5+3,4+2,9)*4,5+153+136)*1 ,1 391,66 

179 5.1 Odvodňovací žlab š. 300mm,polymerbeton, krycí mříž,čelo,napojení na 
kanalizaci.koš.D+M 

m 75,00 9 125,00 684 375,00 vlastní 

u horní hrany střechy a okap. chodníku:75*1 75,00 

[Jíl: 61 Upravy poVrchú vnitřní  -3 61 018,94 
180 610991111R00 Lakryvani vypini vnitrnich otvoru M2 563,69 42,10 23 731,18 RTb_1/2020 

okna + ž'aluzie:1,2*0,4"2+2.0,85 +1,91 ,9+2,57*1 *8 26,83 

dveře+stěny.19,35'3,4+7,94*3,4+1,45'2,4+207+82+85,8+19,35`3,4 536,86 

181 601016193R00 Penetrace hloubková stropů  m2 1 927,27 42,10 81 138,07 RTS_I/2020 

otlučené stropy.1371,44*1 

stropy: 

1 371,44 

1.NP:27,66+5,15+205,81+16,14+7,6+12,71+9,42+ 19,63 304,12 

2.NP:187,92 187,92 

schody.21,6+24,63+17,56 63,79 

182 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 7 502,35 21,10 158 299,56 RTS_I/2020 

otlučené stěny1535,791 1 535,79 

zděné stěny:42+2*(6,5+176,5+6+68,3+79,4+587,5+456,5) 2 803,40 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 

W/01a:3,8*43,1+2,6*29,5 240,48 

W/01b:2,2*43,1+4,2"7,7+3,4*29 5 227,46 

W/01c-300mm:1"43,1+1,2*29,5 78,50 

W/01c-600mm:1,2*43,1+0,3`29,5 60,57 

W/02:1,4*43,1+1,57,7 71,89 

W/03:5,4*15+7,3*3 102,90 

W/04a:5,1*2,7 13,77 

W/04b:5,1*5,6 28,56 

W/05:6,810,6 72,08 

W/06:(5,1*(17,2+13,1)-(1,7*2,15`2))*2 294,44 

ostění:0,1*(1,7"2+2,15*4) 1,20 

W/07a:2,4"5,6 13,44 

W/07b:(3,1*(30,8+9,8+1,4)-(1,4*2,4*2+1,2*2,4+1*2,4*2+2*2,4))*2 222,00 

ostění:0,05*(1,4*2+1,2+1`2+2+2,4*1 2) 1,84 

W/07c:2,2*(30,8+1,4+9,8)*2 184,80 

W/08a:1,8*9,8 17,64 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

41.4f: ó k  M9v.:POP 
ifFEtožšt'  

Cena  
soustava 

W/08b:2,8"V,8 27,44 

W/09a:2,41,4 3,36 

W/09b:2,4*1,4*2 6,72 

W/10:(4,8.7,6+4,2"15,8-(2,7*3,55+2,21+2,2*2*2+1"2,15))*2 160,21 

ostění:0,3*(2,7+2,2*3+1+3,55.2+1*2+2*4+2,15*2) 9,51 

W/11a:(4,71,6-0,9*2,1)*2 20,66 

ostění:0,3*(0,9+2,1*2) 1,53 

W/11b:0,7*2,6*2 3,64 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

W/13a:2,7*2,4 6,48 

W/13b:2,2*6,3 13,86 

W/13c:0,3`6,3*2 3,78 

W/13d:(2,6*6,3-2*0,85)*2 29,36 

ostění:0,15*(2*2+0,85*2) 0,86 

W/13e:2,7*6,5 17,55 

W/13f:2*6,5 13,00 

W/13g:2,4*(6,9+32) 93,36 

W/14:2*96,2+2,3*50 307,40 

W/15:2,3*96,2 221,26 

W/16a:0,55*(31+76)*2 117,70 

W/16b:0,6*99,5+ 14,5+3,5 77,70 

ostěni:0,26*(99,5+3,4'2+19,4+4,2*2+2'2+28,4'2+43) 61,85 

W/19:2*(41+13)*2 216,00 

183 612481211RT2 Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně  výztužné sítě  a 
stěrkového tmelu 

m2 95,00 189,50 18002,50 RTS_I/2020 

sjednocení povrchů:951 95,00 

184 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 

pod ker. obklady na zdivo: 

m2 1 014,71 232,80 236224,95 RTS_I/2020 

1.NP:2,7*(8,2+14,6+29,2+27,4+185+10,8+11+21,2+18,5+15,6+36,8)+2,4*(10, 
5+5,1+5,7)- 

1 014,71 

(0,91,97+0,9*2,35`2+1*2,35.2+0,8*2,35+1,31,1*2+1,3*2,35`2+0,8*2,1*8+0,7 
.9 1.:"Š+ncv.9 1.7+11.9:W 

185 612450014RAX Omítka stěn vnitřní cementová hladká, s obsahem vyztuž. vláken m2 647,02 283,10 183 171,36 vlastní 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

W/14:2*96,2+2,3*50 307,40 

W/15:2,3*96,2 221,26 

186 612472181RT2 Omítka stěn,jádro míchané lOmm,štuk ze suché směsi, štuk 5mm m2 3 714,34 296,00 1 099 445,23 RTS_I/2020 

otlučené stěny.1535,791 1 535,79 

zděné stěny:42+2*(6,5+176,5+6+68,3+79,4+587,5+456,5) 2 803,40 

odečet sanačních omítek:-835,9 -835,90 

odečet hladkých omítek:-1014,712 -1 014,71 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/01c-300mm:1•43,1+1,2*29,5 78,50 

W/01c-600mm:1,2*43,1+0,3*29,5 60,57 

W104b:5,1*5,6 28,56 

W/05:6,8*10,6 72,08 

W/06:(5,1*(17,2+13,1)-(1,77,15*2))*2 294,44 

ostěni:0,1*(1,7*2+2,15*4) 1,20 

W/07c:2,2*(30,8+1,4+9,8)*2 184,80 

W/08b:2,8*9,8 27,44 

W/09a:2,41,4 3,36 

W109b:2,41,4*2 6,72 

W/10:(4,8*7,6+4,215,8-(2,7*3,55+2,21+2,2*2*2+1*2,15)) 80,11 

ostění:0,3*(2,7+2,2`3+1+3,55*2+1*2+2*4+2,15•2) 9,51 

W/11b:0,7*2,6 1,82 

W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

C: 

P.Č. vislo položky Náze‘ť'pOld.žky 
MJ MriOžstiJ:. 

.., 

cena / MJ ' i el em 
t.- 
.= [isfá\ia 

W/13b:2,2"6,3 13" 

W/13c:0,3*6,3 1,89 

W/13d:(2,6'6,3-2*0,85) 14,68 

ostěni:0,15*(2*2+0,85*2) 0,86 

W/16a:0,55*(31+76)*2 117,70 

W/16b:0,6.99,5+14,5+3,5 77,70 

ostění:0,26*(99,5+3,4*2+19,4+4,2*2+21+28,4"2+43) 61,85 

187 612433211R00 Omítka sanačni vnitřní, střední zasolení m2 836,00 865,80 723 806,20 RTS_I/2020 

1.NP: 

stropy:22,7+423,57+7,4 453,67 

stěny:4,9119,7+4,65'52+3,651 2 382,33 

2.NP: 

188 611473123R00 Omítka schodišť  ze suché směsi, štuková m2 63,79 322,90 20 597,79 RTS_I/2020 

schody.21,6+24,63+17,56 63,79 

189 611475111RT2 Omítka vnitřní stropů  vápenocem. jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm m2 1 863,48 258,60 481 895,93 RTS_I/2020 

otlučené stropy:1371,44*1 

stropy 

1 371,44 

1.NP:27,66+5,15+205,81+16,14+7,6+12,71+9,42+19,63 304,12 

2.NP:187,92 187,92 

190 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 5 565,05 23,40 130 222,19 RTS_I/2020 

1014,712+3714,342+835,997 5 565,05 

191 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovniky m 1 699,20 22,20 37 722,24 RTS_I/2020 

1699,2'1 1 699,20 

192 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm m 361,86 14,00 5 066,04 RTS_I/2020 

okna + žaluzie:2*(1,2*2+0,41+2+0,85+1,9+1,9+2,57*8+1*8) 76,82 

dveře+stěny: 19,35+2*3,4+7,94+ 2*3,4+ 1,45+2'2,4+99,5+3,4'2+ 19,4 +4,2'2+2* 285,04 
2+28.41+43 

193 612403382R00 Hrubá výplň  rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 600,00 37,40 22 440,00 RTS_I/2020 

drážky po profesích:600*1 600,00 

194 612403386R00 Hrubá výplň  rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS m 450,00 49,10 22 095,00 RTS_I/2020 

drážky po profesích:4501 450,00 

195 612403390R00 Hrubá výplň  rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS m 80,00 84,20 6 736,00 RTS_I/2020 

drážky po profesích:801 80,00 

196 61.1 Stěrka betonových sloupů,do vlhkých prostor m2 29,70 351,00 10 424,70 vlastní 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

1.NP:2,7*(1,6*3+1,3+1,2+0,8*2+0,6*2+0,9) 29,70 

2.NP: 

Dil 62 Upraviv povrchii vně_O 2 951 703,75 
197 620991121R00 Zakrývání výpiní vnějších otvorů  z lešení m2 563,69 31,80 17 925,21 1213_1/2020 

okna + žaluzie:1,2*0,4*2+2*0,85+1,91,9+2,571.8 26,83 

dveře+stěny.19,35•3,4+7,94*3,4+1,45*2,4+207+82+85,8+19,35`3,4 536,86 

198 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 2 650,70 25,40 67 327,88 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/01a:3,8*43,1+2,6*29,5 240,48 

W/01b:2,2*43,1+4,21,7+3,4*29,5 227,46 

W/01c-300mm:1*43,1+ 1,2.29,5 78,50 

W/01c-600mm:1,2*43,1+0,3*29 5 60,57 

W/02:1,4*43,1+1,51,7 71,89 

W/03:5,4'15+7,3*3 102,90 

W/04a:5,1*2,7 13,77 

W/04b:5,1"5,6 28,56 

W/05:6,8*10,6 72,08 

W/06:5,1*(17,2+13.1)-(1,71,15*2) 147,22 

ostění :0,1*(1,7*2+2,15*4) 1,20 

W/07a:2,4*5,6 13,44 

W/07b:3,1*(30,8+9,8+1,4)-(1,41,4*2+1,2"2,4+1*2,4*2+2"2,4) 111,00 

ostění:0,05*(1,41+1,2+ 11+2+2,41 2) 1,84 

W/07c:2,2*(30,8+1,4+9,8) 92,40 

W/08a:1,8"9,8 17,64 

W/08b:2,8*9,8 27,44 

W/09a:2,4*1,4 3,36 

W/09b:2,4*1,4 3,36 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

.. FkúJ,Č,r4dib. téžký - -ex,,N?(Ó...- :,.-:. ,, - -, „, .. ,?. --ip,, .. ;:,, ,,g1 
,, .. . 

frg-ip.žtvf ,.erIčf . Jzz Gelki-rt.z 
'en 

:3tičista 
W/10:4,8'7,6+4,2'15,8-([, 7'.3,55+2,21+2,2*2*2+1`2,15) 80,11 
ostění:0,3*(2,7+2,2"3+ 1+3,55*2+ 1'2+2'4+2 ,15'2) 9,51 
W/11a:4,7*2,6-0,9"2, 1 10,33 
ostění:0,3*(0,9+2 1.2) 1,53 
W/11b:0,7*2,6 1,82 
W/12a: 1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 
W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 
W/12c:1,8*0,9"4 6,48 
W/13a:2,7*2,4 6,48 
W/13b:2,2*6,3 13,86 
W/13c:0,3*6,3 1,89 
W/13d:2,6`6,3-2'0,85 14,68 
ostěni:0,15*(2*2+0,85*2) 0,86 
W/13e:2,7*6,5 17,55 
W/13f:2*6,5 13,00 
W/139:2,4*(6,9+32) 93,36 
W/14:2*96,2+2,3*50 307,40 
W/15:2,3*96,2 221,26 
W/16a :0,55*(31+76) 58,85 
W/16b:0,6*99, 5+ 14,5+3,5 77,70 
ostění:0,26*(99,5+3,4"2+19,4+4,2*2+2.2+28,4*2+43) 61,85 
W/17:18 18,00 
W/18:0,8*113 90,40 
W/19:2*(41+13) 108,00 
W/20:8,8 8,80 

199 622311016R0X Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm m 113,30 260,40 29 503,32 vlastní 
Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/13c:6,3 6,30 
W/16a:(31+76) 107,00 

200 622311527RT1 Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 200 mm, s omítkou silikonou 
orobarvenou 

m2 60,74 2 867,70 174 184,10 RTS J/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů, technické zprávy a skladeb konstrukcí!!!: 

W/13c:0,3*6,3 1,89 
W/16a:0,55*(31+76) 58,85 

201 622311522RT1 Zateplovací systém ETICS,fasáda,Perimetr tl. 90 mm, s omítkou silikonou 
orobarvenou 

m2 108,00 1 818,60 196 408,80 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/19:2*(41+13) 108,00 
202 622311135RT3 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F t1.160 mm, s omítkou silikonou 

probarvenou 
m2 108,00 1 826,30 197 240,40 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/19:2"(41+13) 108,00 
203 622311837RV1 Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 200 mm, zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou 
m2 168,10 2 222,50 373 602,25 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/16b:0,6*99,5+ 14,5+3,5 77,70 
W/18:0,8113 90,40 

204 622311854RV1 Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky PV 40 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou 

m2 61,85 1 124,00 69 523,90 RTS J/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/16b: 

ostěni:0,26.(99,5+3,4*2.19,4+4,2`2+21+28,4•2+43) 61,85 
205 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 237,90 61,00 14 511,90 RTS J/2020 

Skladby stěn: 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 

W/16b: 

ostění:(99,5+3,4•2+19,4+4,2*2+2*2+28,41+43) 237,90 
206 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 237,90 58,40 13 893,36 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 
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Nazev polo,ký 

Provedení dle standardu a skladeb konstrukci!!!. 

W/16b: 

ostěni:(99,5+3,4*2+19,4+4,2*2+2*2+28,4*2+43) 

Penetrace hloubková stropů  

Střechy: 

R/02:350 

R/03:298 

R/06:42 

Nátěr podhledů  vnějších 

Střechy: 

R/02:350 

Fasádni AL falcovaný plech,nosný rošt 40mm, 
ooLfolie.kotvení.soárvlištv.doolňkv,detailv.D+M 
Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcfill: 

W/16b:0,6*99,5+14,5+3,5 

ostění:0,26*(99,5+3,4*2+19,41-4,2*2+2*2+28,4*2+43) 

W/17:18 

W/18:0,8113 

W/20:8,8 

Střechy: 

R/07:16 

Vypinění spár PUR pěnou, kotvení,doplňky,detaily,D+M 

detaily1+0,5 

Podlahy a podiáticVé kMist 
Penetrace savych podkladu u,z5 lim2 

Podlahy: 

F/01:699,31 

F/02a:634,5 

F/02b:220 

F/03a:525,6 

F/03b:99,9 

F/04:242,6 

F105a:125,4 

F/05b:116,1 

F/06:220,28 

F/07:27,66 

F/08:21,16 

F/09:87,33 

F/10:442,94 

F/11:51,18 

F/12:338,95 

F/13a:(3,1*3+2,2)*6,4+2,8*4*4,5+10,5*2+9,8 

F/13b:2,5*3*6,4 

F/15:22,18 

F/16:17,2 

P.č. 

210 

Dil: 

207 

208 

209 

211 

Gfs.o položky 

601016193R00 

621412312R00 

62.1 

62.2 

63' • 

932411904R0U 

Střechy: 

R/03:298 

R/04:172 

R/08a:2,6*6,4 

PJ08b:(2,2+3,1)*6,4 

631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C16/20 

Podlahy: 

F/01:699,31*0,044 

F/04:242,6*0,044 

F/05a:125,4*0,044 

F/05b:116,1*0,044 

212 

eou 451,26 

(I/13 M3. 

237,90 

690,00 

350,00 

298,00 

42,00 

350,00 

350,00 

272,75 

21 942,00 

86 695,00 

1 662 708,38 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 

vlastní 

31,80 

77,70 

61,85 

18,00 

90,40 

8,80 

26 237,25 

1-3 119 923,14 

17 491,50 

m2 

699,31 

634,50 

220,00 

525,60 

99,90 

242,60 

125,40 

116,10 

220,28 

27,66 

21,16 

87,33 

442,94 

51,18 

338,95 

154,80 

48,00 

22,18 

17,20 

180,du R i S _1/2020 

298,00 

172,00 

16,64 

33,92 

8 544,00 

30,77 

10,67 

5,52 

5.11 

1 520 490,24 RTS_I/2020 

vlastní 

247,70 

6 096,00 

16,00 

1,50 

1,50 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 

_ . . 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

C 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

kkóto.2. 
111(1 "tvi d ňd/' O 

el oW't4v.J 
F/06:220,28'0,044 9,59 
F/07:27,66*0,047 1,30 
F/08:21,16*0,044 0,93 
F/10:442,94'0,044 19,49 
F/15:22,18*0,044 0,98 

Podlahy - ochranné: 

Podlahy: 

F/05a:125,4*0,032 4,01 

F/05b: 116,1'0,032 3,72 
F/10:442 ,94*0 ,032 14,17 
F/15:22,18*0,032 0,71 

Střechy: 

R/02:350*0,055 19,25 
R103:298*0,055 16,39 
R/04:172*0,055 9,46 
R/05:226*0,055 12,43 
R/06:42*0,055 2,31 

213 31315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 7372,30 115745,11 RTS_I/2020 
Podlahy po kanalizaci z 25%: 

Začátek provozního součtu 

F/05a:125,4*0,15 18,81 

F/05b:116,1*0,15 17,42 
F/07:27,66*0,15 4,15 
F/08:21,16*0,15 3,17 

Konec provozního součtu 

214 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 10,11 7372,30 74548,70 RTS_1/2020 
Střechy: 

Začátek provozního součtu 

R/08a:2,6*6,4 16,64 

R/08b:(2,2+3,1)"6,4 33,92 

Konec provozního součtu 

50,56*0,2 10,11 
215 631319171R00 Příplatek za strženi povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 384,10 58091,28 RTS _I/2020 

Podlahy: 

F/01:699,31*0,044 30,77 
F/04:242,6*0,044 10,67 
F/05a:125,4`0,044 5,52 

F/05b:116,1*0,044 5,11 

F/06:220,28*0,044 9,69 

F/07:27,66*0,047 1,30 

F/08:21,16'0,044 0,93 

F/10:442,94'0,044 19,49 

F/1522,18*0,044 0,98 

Střechy: 

R/02:350*0,055 19,25 

R/03:298*0,055 16,39 

R/04: 172*0,055 9,46 

R/05:226*0,055 12,43 

R/06:42*0,055 2,31 

Stránka 22 z 57 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 
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STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU M PS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

P.č, 

Lin 

č lo 'položky 

0.51.11W1i5kuu 

Název polóžky  

Priplatek za strženi povrchu illaZdf,iny ti. 24 CM 

Podlahy po kanalizaci z 25%: 

Začátek provozního součtu 

MJ 
111J 

rruidžsvF c,,:,,n'a I.MJ -Cglkéřn.. 
384,10 

.. , 

9 913,62 

oá$tva 
RTS_I/2020 

F/05a:125,4*0,15 18,81 

F/05b:116,1*0,15 17,42 

F/07:27,66*0,15 4,15 

F/08:21,16*0,15 3,17 

Konec provozního součtu 

Střechy: 

Začátek provozního součtu 

R/08a:2,6*6,4 16,64 

R/08b:(2,2+3,1)*6,4 33,92 

Konec provozního součtu 

50,56*0,2 10,11 

217 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 t 45 635,50 213 117,79 RTS_I/2020 

Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

F/01:699,31 699,31 

F/04:242,6 242,60 

F/05a:125,4 125,40 

F/05b:116,1 116,10 

F/06:220,28 220,28 

F/07:27,66 27,66 

F/08:21,16 21,16 

F/10:442,94 442,94 

F/15:22,18 22,18 

Konec provozního iqnl 'ťiiii 

Střechy: 

Začátek provozního součtu 

R/02:350 350,00 

R/03:298 298,00 

R/04:172 172,00 

R/05:226 226,00 

R/06:42 42,00 

Konec provozního součtu 

10881,351,1/1000 1,62 

218 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou síti, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 t 45 635,50 23 274,1 RTS_I/2020 

Podlahy po kanalizaci z 25%: 

Začátek provozniho součtu 

F105a:125,4 125,40 

F/05b:116,1 116,10 

F/07:27,66 27,66 

F/08:21,16 21,16 

Konec provozního součtu 

418,68*0,25*4,4441,1/1000 

219 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 t 0,88 45 635,50 40 101,41 RTS_I/2020 

Střechy: 

Začátek provozního součtu 

R/08a:2,6*6,4 16,64 

R/08b:(2,2+3,1)*6,4 33,92 

Konec provozního součtu 

50,56*2 *7,9'1,1/1000 0,88 

220 631345824R00 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,9 MPa m3 4,30 4 162,30 17 897,89 RTS_I/2020 
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8 730,10 76 301,07 

1 424,20 110 090,66 RTS_I/2020 

2,00 11805,30 23 610,60 vlastní 

2,00 

vlastní 2,00 39 027,20 19 513,60 

4 729,44 

4$5942,33 
178 471,19 RTS _I/2020 

17167,26 RTS_I/2020 

101 232,00 RTS J/2020 

57,05 

35,15 

21,90 

16,70 

9,50 

7,20 

184,20 

283,20 

53,50 

634,50 

220,00 

525,60 

99,90 

242,60 

125,40 

116,10 

220,28 

27,66 

21,16 

87,33 

442,94 

51,18 

338,95 

22,18 

17,20 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

Nťáfev,ipoIo& 

221 

222 

22v 

Podlahy: 

F/16:17,2'0,25 

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 , s vyztužujícími vlákny 

Podlahy: 

F/03a:525,6'0,005 

F/03b:99,9*0,005 

F/09:87,33"0,005 

F/12:338,95*0,015 

Násyp recyklovaným materiálem 

Podlahy: 

F/05b:116,1'0,45 

VypIn  
Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 
900/2350 mm 
1.NP:2 

2.NP: 

Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 
1100/2350 mm 
1.NP:2 

2.NP: 

Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdiva, protilehlé pouzdro 1600/2350 
mm 
1.NP: 

2.NP:2 

Pripoty ,110,  
Vysoušení stropních a stěnových kcí. průběžně, pronájem 
dobu stavby 

áákóií'čěváci  
vlozky do dilatacnich spar, lepenka dvolita 

podlahová deska, část A - separace:0,2*98,2+0,3*51,7 

na fasádní stěny mimo skladbu:7,3"3 

Dilatace ŽB konstrukcí,trvale pružný tmel, dilatační 
vložka,kotvení,doolůky.cletailv,D+M 
trám pilotové stěny:1'3+1,3'5 

opěrná stěna'1,8*4 

Le.'še'4ii,á.sťávébrri Niýtally  
Lesem lehké pomocne, výska podlahy do 2,5 m 

Podlahy: 

F/02a:634,5 

F/02b:220 

F/03a:525,6 

F/03b:99,9 

F/04:242,6 

F/05a:125,4 

F105b:116,1 

F/06:220,28 

F/07:27,66 

F/08:21,16 

F/09:87,33 

F/10:442,94 

F/11:51,18 

F/12:338,95 

F/15:22,18 

F/16:17,2 

941941191R00 Příplatek za každý měsic použiti lešení k pol.1031 

223 

224 

225 

226 

2[i 

228 

Díl:: 

230 

231 

631312411RTX 

631581000R00 

642941111RTX 

642941111RTX 

642941121RTX 

90 
90.1 

'1 

931971112Ruu 

93.1 

94  
841855003ROU 

941941031RT4 

kus 

kus 

kus 

,83 582,00 

2,00 

2.00 

160 50©,00 

2,00 10 472,10 20 944,20 vlastní 

1 
' 

10 508,61 RTS _I/2020 

3 374,40 30,00 

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté m2 421,80 40,70 

(5,6-1,8)*(108+1,5*2) 421,80 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. 

_ . 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

C 

P.c Čísle položky 
. 

Názéy polo,2.ky 
, IVJ rnpožstyl - 

' . 
céna I.M:1 ' 

, 
delkeiň  

  r-!., 
,o1:st.áYa 

k s,i, i ,0,^0 u0,- i ,č, . 2ro 3 374,40 

232 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté m2 421,80 26,80 11 304,24 RTS_I/2020 

(5,61,8)*(108+1,51) 421,80 

233 944944011R00 Montáž ochranné sítě  z umělých vláken ni2 421,80 6,40 2 699,52 RTS_I/2020 

(5,61,8)*(108+1,5*2) 421,80 

234 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použiti síti k pol. 4011 m2 3 374,40 4,00 13 497,60 RTS J/2020 

(5,6-1,8)*(108+1,5*2)*8 3 374,40 

235 944944081R00 Demontáž ochranné sítě  z umělých vláken m2 421,80 4,30 1 813,74 RTS_I/2020 

(5,6-1,8)*(108+1,5*2) 421,80 

236 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 13 538,71 8,00 108 309,68 RTS_I/2020 

schody:8,715 130,50 

výtah:9,1*3,1 28,21 

hala bazénu:9,2*1325 12 190,00 

venkovní lávka:3,4*350 1 190,00 

237 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použiti k pol..3221, 3222 n13 108 309,68 0,10 10 830,97 RTS_I/2020 

Začátek provozního součtu 

schody:8,715 130,50 

výtah:9,1`3,1 28,21 

hala bazénu:9,2*1325 12 190,00 

venkovní lávka:3,4*350 1 190,00 

Konec provozního součtu 

13538,71*8 108 309,68 

238 943943822R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 ni m3 13 538,71 3,00 40 616,13 RTS_I/2020 

schody:8,7*15 130,50 

výtah:9,1*3,1 28,21 

hala bazénu:9,21325 12 190,00 

venkovní lávka:3,4*350 1 190,00 

áL: . ' ' E;dot'lčťiv3ci . kci?.ia>i).0. Z ITI..siaZi:  . 749 '/..'32-,0 , 
239 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 512 150,50 502 054,46 R1 b_1/2020 

Podlahy: 

F/02a:634,5 634,50 

F/02b:220 220,00 

F/03a:525,6 525,60 

F/03b:99,9 99,90 

F/04:242,6 242,60 

F/05a:125,4 125,40 

F/05b:116,1 116,10 

F/06:220,28 220,28 

F/07:27,66 27,66 

F/08:21,16 21,16 

F/09:87,33 87,33 

F/10:442,94 442,94 

F/11:51,18 51,18 

F/12:338,95 338,95 

F/15:22,18 22,18 

F/16:17,2 17,20 

240 952901114R00 Vyčištění budovo výšce podlaží nad 4 ni m2 629,65 172,70 108 740,56 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/01:70,8 70,80 

F/13a:(3,1*3+2,2)*6,4+2,8`4`4,5+10,5.2+9,8 154,80 

F/13b:2,5*3*6,4 48,00 

F/14:(5,1+3,5+3 ,4+2,9)*4,5+153+ 136 356,05 

241 95.1 Stavební připomoce pro profese hod 423,00 317,50 134 302,50 vlastní 

280+143 423,00 

242 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule, 
vrt.kotva.kotvenfcloolnkv.detailv.D+M 

kus 3,00 163,20 489,60 RTS J/2020 

schodiště:3*1 3,00 

243 953981103ROX Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 14, ampule, 
vrt.kotva. kotvení. doplňky, de tailv. D+M 

kus 3,00 583,90 1 751,70 vlastní 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

244 953981105R00 

I: .96 
245 968061125R00 

246 968061126R00 

247 968061112R00 

248 968061113R00 

249 968072455R00 

250 968072456R00 

251 968062355R00 

252 968062356R00 

253 764410850R00 

254 968095001R00 

255 965042141RT1 

257 

256 

965049111R00 

965042241RT1 

olé2ky 

schodiště:31 

Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule, 
vrt.kotva.kotvení.doolčkv.detailv.D+M 
schodiště:41 

Báurarli konstriJk€1-é., 
Vyvěšení dřevěných dvernich křídel pl. do 2 m2 

1.NP:1+14+3 

2.NP:1+3+1 

Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 

1.NP:1 

2.NP:1 

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 

1.NP:4+2 

2.NP: 

Vyvěšení dřevěných okennich křídel pl. nad 1,5 m2 

1.NP: 1+3 

2.NP:3+3 

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 

1.NP:1,97*(0 ,6+0,8*1 4+0,9'3) 

2.NP:1,97*(0,7+0,8•3+0,9) 

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 

1.NP:1,9*1,97 

2.NP:0,8*2,1 

Vybourání dřevěných rámů  oken dvojitých pl. 2 m2 

1.NP:1,8*0,9'4+1,2*0,9*2 

2.NP: 

Vybourání dřevěných rámů  oken dvojitých pl. 4 m2 

1 .NP:1,9*1 ,9+6,151 ,2*3 

2.NP:2,57"1.6 

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 

1.NP:1,9+6,15`3+1,8*4+1,2*2 

2.NP:2,57*6 

Bourání parapetů  dřevěných š. do 25 cm 

1.NP:1,9+6,15'3+1,8'4+1,2*2 

2.NP:2,57*6 

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně  ti. mazaniny 5 - 8 cm 

Bourané skladby podlah: 

1.NP: 

P01:(92+14,3+15,8)*0,056 

P02:(12,4+22,8)"0,083 

P05:(6,8+7,1)*0,06 

P06:(23,2+7,4+15)*0,063 

P07:12,9*0,063 

P08:53,3 

P09:5,6*0,088 

P10:278*0,084 

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně  ti. mazaniny 10 - 
15 cm 
Bourané skladby podlah: 

1.NP: 

P03:(253,0+91,8+113,7+5,6)*0,102 

PO4:(12,1+9,5+9,9+11,5)"0,102 

P08:53,3*0,102 

P11:400'0,095 

sokly podlah: 

1.NP:0,1*(1,6*2+2,8) 

2.NP:0,1*0,8 

podkladni mazanina-bourané podlahy až na terén: 

1.NP:0,1*(4,7+2,2+1,8) 

2.NP: 

Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm 

kus 

3,01.1 

4,00 

4,00 

r. 

448,30 1 793,20 

,;.3.394.~;90 

s~p Íává 

RTS J/2020 

kus 23,00 134,20 3 086,60 RTS_I/2020 

18,00 

5,00 

kus 2,00 134,20 268,40 RTS _I/2020 

1,00 

1,00 

kus 6,00 183,00 1 098,00 RTS J/2020 

6,00 

10,00 183,00 1 830,00 RTS_I/2020 

4,00 

6,00 

36,45 219,60 8 003,32 RTS J/2020 

28,57 

7,88 

m2 5,42 219,60 1 190,89 RTS_I/2020 

3,74 

1,68 

8,64 305,00 2635,20 RTS_I/2020 

8,64 

41,17 305,00 12556,85 RTSI/2020 

25,75 

15,42 

45,37 48,80 2 214,06 RTS_I/2020 

29,95 

15,42 

45,37 39,00 1 769,43 RTS_I/2020 

29,95 

15,42 

91,42 3 050,00 278841,68 RTS_I/2020 

6,84 

2,92 

0,83 

2,87 

0,81 

53,30 

0,49 

23,35 

96,71 3 050,00 294 967,94 RTS J/2020 

47,34 

4,39 

5,44 

38,00 

0,60 

0,08 

0,87 

91,42 85,40 7807,57 RTS J/2020 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
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STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevnéných ploch 

R: Arch. stav. Část 

711140101R00 

713102111R00 

962052211R00 

962032241R00 

962031113R00 

Název položky. 

Bouldáé 

1.NP: 

MJ rrinOZ Ď5f cena i MJ.  soustáv 

P01:(92+14,3+15,8)*0,056 6,84 

P02:(12,4+22,8)"0,083 2,92 

P05:(6,8+7,1)`0,06 0,83 

P06:(23,2+7,4+15)'0,063 2,87 

P07:12,9*0,063 0,81 

P08:53,3 53,30 

P09:5,6*0,088 0,49 

P10:278*0,084 23,35 

Příplatek, bourání mazanin se svař.síťi nad 10 cm m3 96,71 109,80 10 618,85 RTS_I/2020 

Bourané skladby podlah: 

1.NP: 

P03:(253,0+91,8+113,7+5,6)*0,102 47,34 

PO4:02,1+9,5+9,9+11,51'0,102 4,39 

P08:53,3*0,102 5,44 

P11:400*0,095 

sokly podlah: 

38,00 

1.NP:0,1*(1,6*2+2,8) 0,60 

2.NP:0,1*0,8 

podkladni mazanina-bourané podlahy až na terén: 

0,08 

1.NP:0,1*(4,7+2,2+1,8) 0,87 

2.NP: 

Odstrizolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1yrst m2 2 784,60 48,80 135 888,48 RTS_I/2020 

Bourané skladby podlah: 

1,NP: 

P01:(92+14,3+15,8)*2 244,20 

P02:12,4+22,8 35,20 

P03:(253,0+91,8+113,7+5,6 r2 928,20 

PO4:(12,1+9,5+9,9+11,5)*2 86,00 

P05:(6,8+7,1)*2 27,80 

P06:(23,2+7,4+15)*2 91,20 

P07:12,9*2 25,80 

P08:53,3*2 106,60 

P09:5,6 5,60 

P10:278*3 834,00 

P11:400 400,00 

Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tido 100 mm m2 987,30 54,90 54202,77 RTS_I/2020 

Bourané skladby podlah: 

1.NP: 

P01:92+14,3+15,8 122,10 

P03:253,0+91,8+113,7+5,6 464,10 

PO4:12,1+9,5+9,9+11,5 43,00 

P05:6,8+7,1 13,90 

P07:12,9 12,90 

P08:53,3 53,30 

P10:278 278,00 

Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového m3 3,09 3 416,00 10 563,81 RTS_I/2020 

1.NP: 

opěrka:0,21,1'1,5 0,33 

stěny:0,451,05*2,02+0,2"4*0,5 1,35 

2.NP: 

opěrka:0,21,1*6,4 1,41 

Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 43,43 2 928,00 127 158,48 RTS_I/2020 

1.NP:0,16*0,254*0,3+0,45*(1,55*2,55+21,4+1,1*2,15*2+1,2"2,15+1,4*2,15*2+ 18,83 
1,7*2.15*2+1,08*0,5+1,55*2.55+1,651.81+0.3*4.651.6 
2.NP:0,3`3,651,5+0,2*3,65•6,1+0,45*(2,57'2'8) 24,60 

Bourání příček z cihel pálených piných ti. 65 mm m2 341,01 146,40 49923,57 RTS_I/2020 

1.NP:3,65*(1,8+0,6)-0,6"1,97 7,58 

přadivka:0,8*6,1+5,5*(30,2+18,1+9,8) 324,43 

2.NP:1,5*6 9,00 
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P 
I . 
Č̀.tt pgiciki 
", 

ázév:jM02_4y` 
L'Ot1ďŽS, 

ti 
otštáva, 

264 962031116500 Bourání přičéK z cihel pálenyuh piných tl. 140 mm 417,85 170,80 71 .309,46.  t< I b_1(20zu 
1.NP:1,75.0,74+3,65.1,9*2- 387,01 
0,81,97+0,9*2,15*4+4,65.(1,9+8,6+8,1+3,3+9+4,7+5,1+7,8+1,8+1,4+8,7+7,9 
+8 9+4 71+1.2.2.15-1 97*(0 9.2+0 8.9) 
2.NP:2*2,57*6 30,84 

265 967031142500 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m 106,60 146,40 15606,28 RTS J/2020 
1.NP:0,45*(1,08.2+0,5.2+2,15.24+1,1*4+1,2.3+1,4.4+1,7*4)+0,15*(1,75.2+0, 
74*21+0,16*(0.254.2+0,3.2)+0,45*(1.55.2+2.55*2+2*2+2,4.2) 

42,40 

0,1*(3,65.4+4,65*2)+0,15*(3,65•4+0,9.4+2,15.8+4,65.24+1,2+2,15.2)+0,3.4,6 26,66 
5 
2.NP:0,3*(3,65*2+1,65*2)+0,15*(2.2,5712)+0,2*3,65*2+0,45*(2,57.8+2*16) 37,54 

266 970251200800 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm 21,10 1 300,00 27 430,00 RTS J/2020 
1.NP: 

opěrka:1,5*2+1,1*2 5,20 
strop:15,9.1 15,90 

267 970251350500 Řezáni železobetonu hl. řezu 350 mm 41,60 2 000,00 83 200,00 RTS_I/2020 
1.NP: 

2.NP: 

strop pro výtah:8,7 8,70 

strop pro schody:23,9+4,5'2 32,90 
268 97025140050X Řezání železobetonu hl. řezu 450 mm 5,09 2 500,00 12 725,00 RTS_I/2020 

1.NP: 

stěny:1,05+2,02.2 5,09 

2.NP: 

269 63053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných 0,39 1 830,00 704,55 RTS_I/2020 
1.5P:0,35.1,1 0,39 

2.NP: 

270 63012520R00 Bourání stropů  z panelů  žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm 11,20 2 196,00 24595,20 RTS J/2020 

1.NP: 

strop:0,2*14 2,80 

2.NP: 

pro výtah:0,35*4,7 1,65 

pro schody.0,351 9,3 6,76 

271 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, včetně  proškrabání spár 
zdiva do hl. 20mm 

1 535,79 112,20 172 315,86 RTS_I/2020 

1.NP:4,91*19,7+3,65*(12+9,7+10,8+13,5)+4,65*(52+11+12+7)+2,85.20,2+4,6 1 008,07 
5*(5+10.6+43+6.9) 
2.NP:3,65*(18,9+6+19,6+64,3) 397,12 

marmolit. obklady.3,25*(7,6.2+1,9.2)+1.9,6+1,5*(33,9+2,8*2) 130,60 

272 978011191500 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů  do 100% 1 371,44 152,50 209 144,60 RTS_I/2020 

1.NP:22,7+423,57+7,4+15+7,1+91,8+9,9+14,3+9,5+12,1+47+12,4+15,8+113, 
7 

802,27 

2.NP:332,56+236,61 569,17 

273 978059531500 Odsekáni vnitřních obkladů  stěn nad 2 m2, keramických, osekání omítky až na 
zdivo 

m 311,17 146,40 45 555,29 RTS_I/2020 

1.NP:4,651,9.2+0,510,5*2+2,1*(3,9+7,5+2,3.5+3,3+5+6,2+1,8.2+13,9+12,4 277,67 
+5+11.7+24.81+0.2*(5.5+15.6+181+1.5.8.8 
2.NP:3,25*4,4+2.9,6 33,50 

274 767900010RAO Demontáž obložení stěn z plechů, podkladní rošt,kotvení,dopIňky,detaily m2 6,93 RTS_I/2020 

275 767900010RAX Demontáž obložení stěn z plastů  a PVC, podkladní rošt,kotveni,dopIňky,detaily m2 80,37 103,70 8334,37 RTS_I/2020 

1.NP-plastový obklad:2,1*(7,5+5)+3,7*4,4 42,53 

2.NP-PVC obklad:2,2*(5,2+6.2) 37,84 

276 963016211R00 DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt 227,24 48,80 11 089,31 RTS J/2020 

1.NP:15,03+31,6+9,9+5,62 62,15 

2.NP:25,55+45,5+8,61+4,43+81 165,09 

277 963016111R0X DMTZ podhledu AKU, kovová kce.,závěs, rošt 161,00 73,20 11 785,20 vlastní 

1.NP:20+99+42 161,00 

2.NP: 

278 962036124500 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm 146,75 128,10 18 798,90 RTS_I/2020 

1.NR3,65.1,6+4,65.17,9+4,25.1 ,1-1,91 ,97 90,01 

2.NP:2,713,3+3,65.6,6-0,8.1,97-0,8.2,1 56,74 

279 962036412500 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm 253,94 109,80 27882,17 RTS_I/2020 

1.NP:4,65*(8,8+3+9,8+5,1+4,2.2+12,6+1,2+1,1)-0,8.1,97.4 226,20 

2.NP:3,65.(0,6+1,4+2,8.2) 27,74 

280 965081713RT 1 Bourání dlažeb keramických 11.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické, 
vč. soklu 

109,80 184231,22 RTS_I/2020 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

P.Č  čisto položky Název položky 

butit podlait. 

1.NP: 

trtrio-styl čona:1•1",1 Cekein 

P01:92+14,3+15,8 122,10 

P02:12,4+22,8 35,20 

P03:253,0+91,8+113,7+5,6 464,10 

PO4:12,1+9,5+9,9+11,5 43,00 

P05:6,8+7,1 13,90 

P08:53,3 53,30 

P09:5,6 5,60 

P10:278 278,00 

2.NP: 

sokly0,1*455 45,50 

281 776511820800 Odstranění PVC a koberců  lepených s podložkou 60,85 42,70 2598,30 RTS_I/2020 

Bourané skladby podlah: 

1.NP: 

P06:23,2+7,4+15 45,60 

P07:12,9 12,90 

sokly0,05*47 2,35 

282 96.0 Bourací práce ve venkovním prostoru-viz 10 1001! kus 

283 96.1 Demontáž zábradlí schodiětě,madlo, kotvení,doplňky,detaily bm 67,70 103,70 7 020,49 vlastní 

284 96.2 Demontáž ocelových mřiží,kotverd,dopIňky,detaily m2 5,70 54,90 312,93 vlastní 

1.NP:1,9*3 5,70 

2.NP: 

285 96.3 Demontáž odpadkových košů, kotvení,doplňky,detaily kus 3,00 244,00 732,00 vlastní 

1.NP:1 1,00 

2.NP:2 2,00 

286 96.4 Odpojení rozvodů  a zařízení profesí a 1S, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 48 800,00 48 800,00 vlastní 

1*1 1,00 

287 96.5 Demontáž ocelových schůdků, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 7 320,00 7 320,00 vlastní 

288 96.6 Demontáž dotčeného sportovního vybavení,veškerého, v celém 
obiektu.kotveni.doolňkv.detailv 

kus 1,00 6 100,00 6 100,00 vlastní 

1'1 1,00 

289 96.7 Demontáž stropních kotevních prvků  pro plachty, kotveni,dopIňky,detaily kus 30,00 146,40 4 392,00 vlastní 

290 96.8 Demontáž vyhřívaných sedacích prvků  děts. bazénku, 
rokkotveni,doolňkv.detaily 

m2 16,00 158,60 2 537,60 vlastní 

1.NP:16*1 16,00 

2.NP: 

291 96.9 Demontáž banerů  stěn,podkonstrukce obložení, rošt,kotveni,dopIňky,detaily m2 76,68 183,00 14 032,44 vlastní 

292 96.10 Demontáž síťoviny vč. nosné konstrukce, rám,lanka,kotveni,doplňky,detaily m2 201,60 97,60 19676,16 vlastní 

1.NP:105+2,3'42 201,60 

2.NP: 

293 96.11 Demontáž mantinelů,OSB, vč. nosné konstrukce, rám,kotvent,dopiňky,detaily m2 59,40 134,20 7 971,48 vlastní 

1.NP:1,2*(42+7,5) 59,40 

2.NP: 

294 96.12 Demontáž zdvojené podlahy, vč. nosné konstrukce, 
rám,kotveni.doalňkv,detailv 

137,00 134,20 18 385,40 vlastní 

1.NP:105+32 137,00 

2.NP: 

295 96.13 Demontáž interiérových závěsů,kolejnice, rám,kotvení,doplňky,detaily 12,90 48,80 629,52 vlastní 

1.NP:12,9"1 12,90 

2.NP: 

296 96.14 Demontáž šatních skřiněk,část pro další použití, 
ořesun,uskladnění.kotvení.doolňkv.detailv 

kus 311,00 183,00 56 913,00 vlastni 

1.NP:27*2+18+8+3 83,00 

2.NP:8*8+56+108 228,00 

297 96.15 Demontáž sedacích lavic,deska,rošt, kotvení,doplňky,detaily 48,90 48,80 2 386,32 vlastní 

1.NP:1,5*6+3,6+2,4•2+1"2 19,40 

2.NP:0,9"2+5,7+2,5+5+0,9*3+2,8+1,5"6 29,50 

298 96.16 Demontáž ocelových úchytů  v padlaze,kotvící prvek, kotvení,doplňky,detaily kus 12,00 30,50 366,00 vlastni 

1.NP:4+8 12,00 

2.NP: 

299 96.17 Demontáž ocelového stolu kotveného k podlaze, kotvení,doplňky,detaily 1,80 366,00 658,80 vlastní 
1.NP:1,8*1 1,80 
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R. Arch. stav. část 
, 

,.. , 

ť̀ A'401t)ŽkY'r-, .r i 
2.NP: 

rrigo*ti--'.,..:_ rig hmx: e1 
300 96.18 Demontáž sanitárních dělících příček ocelových, s 

dveřmixám.kotvenfdoolňkv.detailv 
m2 6,38 79,30 505,93 vlastní 

1.NP:2,2*(1,7+1,2) 6,38 
2.NP: 

301 96.19 Demontáž převlakacich dělících příček laminátových, s 
dveřmixám.kotvení.doolňkv.detailv 

m2 116,82 73,20 8 551,22 vlastni 

1.NP: 

2.NP:2,2*(6,4+1,2*4+15+1,3*10+9,7+1,4*3) 116,82 
302 96.20 Demontáž podlahové vpusti,rošt,odpojení, kotvení,doplňky,detaily kus 2,00 732,00 1 464,00 vlastní 

1.NP:2 2,00 
2.NP: 

303 96.21 Demontáž pračky na prádlo,odpojeni, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 1 830,00 1 830,00 vlastní 
.NP:1*1 1,00 

2.NP: 

304 96.22 Demontáž ocelových mříží šachty,rám, kotvení,doplňky,detaily m2 7,90 109,80 867,42 vlastní 
1.NP: 

2.NP:7,9*1 7,90 
305 96.23 Demontáž podlahové čisticí zóny vnitřní,rám, kotvení,doplňky,detaily m2 11,20 48,80 546,56 vlastní 

1.NP: 

2.NP:11,21 11,20 
306 96.24 Přebroušení podkladní vrstvy po odstranění krytiny, 

oodlah.odmaštění.odstranění le idel átí 
m2 97,60 60 236,77 vlastní 

2.NP:25,55+332,56+8,61+4,43+236,61 607,76 
307 96.25 Demontáž zavěšené TV pod stropem,držák TV, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00 1 830,00 1 830,00 vlastní 

1.NP: 

2.NP:1*1 1,00 
308 96.26 Demontáž vstupních tumiketů,odpojení,kotvy, pro další 

použití. ořesun.uskladněni.doolňkv.detail 
kus 2,00 854,00 1 708,00 vlastní 

1.NP: 

2.NP:1+1 2,00 
309 96.27 Demontáž nástěnných zrcadel a vysoušecích fénů, 

odooiení.kotvenfdoolňkv.detaily 
kus 1,00 244,00 244,00 vlastní 

1.NP: 

2.NP:11 1,00 
310 973031325R00 Vysekání kapes zeď  cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm 

pro překlady 

kus 200,00 183,00 36 600,00 RTS_I/2020 

1.NP:2*(15+4+15+20+10*2+5+11+3) 186,00 

2.NP:2*(2+2+3) 14,00 
311 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm 

drážky pro profese: 

m 600,00 61,00 36 600,00 RTS J/2020 

1.NP:3501 350,00 

2.NP:250*1 250,00 
312 974031133800 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 

drážky pro profese: 

m 450,00 79,30 35 685,00 RTS J/2020 

1.NP:250*1 250,00 

2.NP:2001 200,00 
313 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm 

drážky pro profese: 

m 80,00 109,80 8 784,00 RTS_I/2020 

1.NP:50*1 50,00 

2.NP:301 30,00 

314 974031664R00 Vysekání rýh zeď  cihelná vtah. nosníků  15 x 15 cm 

pro překlady 

m 343,80 140,30 48235,14 RTS_I/2020 

.NP:2*(151,2+41,5+151,7+20*2,2+10*(1,94+1,25)+5*2,5+111,5+3•2) 320,80 

2.NP:2*(21,25+21,5+3*2) 23,00 
315 971038331R00 Vybourání otvorů  cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 55,00 366,00 20 130,00 RTS _I/2020 

prostupy:55*1 55,00 

316 971038341R00 Vybourání otvorů  cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm kus 45,00 732,00 32 940,00 RTS _1/2020 

prosiupy:45*1 45,00 

317 971038431R00 Vybourání otvorů  cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 40,00 366,00 14 640,00 RTS _I/2020 

prostupy:40*1 40,00 

318 971038441R00 Vybourání otvorů  cihly duté pl. 0,25 m2, 11. 30 cm kus 40,00 585,60 23 424,00 RTS J/2020 

prostupy:40*1 40,00 

319 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 10,00 2 562,00 25 620,00 RTS _1/2020 
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13,č, _elsro Ilolo.Ž.ky Název položky r 

MJ množství ', .: ctná '-MJ- Celkeffi '-. 

f' Cei). _ 

>sciIJstav 
plobLupy.lů-  I 10,00 

320 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm nn 8,50 2 684,00 22 814,00 RTS_I/2020 

prostupy:8,5*1 8,50 

321 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 6,00 2 928,00 17 568,00 RTS_I/2020 

prostupy:6*1 6,00 

322 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 8,00 2 818,20 22 545,60 RTS_I/2020 

prostupy:8*1 8,00 

323 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 7,00 2 952,40 20 666,80 RTS_I/2020 

prostupy:71 7,00 

324 970051100R00 Vítáni jádrové do ŽB do D 100 mm m 6,50 3 220,80 20 935,20 RTS J/2020 

prostupy:6,51 6,50 

325 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm rn 6,00 3 757,60 22 545,60 RTS_I/2020 

prostupy:6*1 6,00 

326 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 5,50 4 294,40 23 619,20 RTS_I/2020 

prostupy:5,5*1 5,50 

327 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 4,50 5 502,20 24 759,90 RTS_I/2020 

prostupy:4,51 4,50 

328 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně  baterie a konzol kus 2,00 305,00 610,00 RTS_I/2020 

1.NP:2 2,00 

2.NP: 

329 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně  splachovací nádrže kus 2,00 305,00 610,00 RTS_I/2020 

1.NP:2 2,00 

2.NP: 

330 725122813800 Demontáž pisoárů  s nádrží + 1 záchodkem kus 2,00 341,60 683,20 RTS_I/2020 

1.NP:2 2,00 

2.NP: 

331 113201111R00 Vytrhání obrubníků  chodníkových a parkových m 22,00 109,80 2 415,60 RTS_I/2020 

1.NP:221 22,00 

2.NP: 

332 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 70,00 48,80 3 416,00 RTS_I/2020 

1.NP:2*35 70,00 

2.NP: 

333 766411822R00 Demontáž podkladových roštů  obložení stěn m2 70,00 24,40 1 708,00 RTS_I/2020 

1.NP:2*35 70,00 

2.NP: 

334 766812840ROX Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m kus 300 3 660,00 10 980,00 vlastní 

1.NP:1+2 3,00 

2.NP: 

335 725310823ROX Demontáž dřezů  1dílných v kuchyňské sestavě, vč. výtokových armatur kus 3,00 1 830,00 5 490,00 vlastní 

1.NP:1+2 3,00 

2.NP: 

336 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 I kus 2,00 1 830,00 3 660,00 RTS_I/2020 

1.NP boilery:l+1 2,00 

2.NP: 

337 767900090RA0 Demontáž atypických ocelových konstrukcí 

drobné ocelové konstrukce a prvky: 

kg 220,00 85,40 18 788,00 RTS_I/2020 

1.NP:125 125,00 

2.NP:95 95,00 

338 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 146,40 157 100,38 RTS_I/2020 

339 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě  suti za dalších 5 m I 36,60 392 750,94 RTS_I/2020 

340 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP I 134,20 144 008,68 RTS_I/2020 

341 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I 109,80 117 825,28 RTS_I/2020 

342 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km I 18,30 137 462,83 RTS_I/2020 

343 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 13,56 829,60 11 249,38 RTS_I/2020 

13,56*1 13,56 

344 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 1,97 244,00 480,68 RTS_I/2020 

1,971 1,97 

345 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí I 207,40 219 337,94 RTS_I/2020 
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6,10 
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220,00 
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Položkový prsoupis ací 
S: S' 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. 
Arch. stav. část 

oTac p  
Izolace proti zem.vInkosti,podk.textille,vodorovna, matenal ve specrfikaa 

výtah: 1*6,1 

anglické dvorky:1*(38,1+22,6+3,4) 

objekt VZT:1•224 

zázemí + lávka, část B+C:1*255,6 

zákl. deska část A:11382,5 

Podlahy: 

F/02a:634,5 

F/02b:220 

F/03a:525,6 

F/05b:116,1 

F/06:220,28 

F/07:27,66 

F/08:21,16 

F/11:51,18 

Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 

Začátek provozního součtu 

výtah:1`6,1 

anglické dvorky:1*(38,1+22,6+3,4) 

objekt VZT:1'224 

zázemí + lávka, část B+C:1*255,6 

zákl. deska část A:11382,5 

Konec provozního součtu 

1932,3*1,15 

Podlahy: 

Začátek provozniho součtu 

F/02a:634,5 

F/02b:220 

F/03a:525,6 

F/05b:116,1 

F/06:220,28 

F/07:27,66 

F/08:21,16 

F/11:51,18 

Konec provozního součtu 

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, lx nátěr - včetně  dodávky 
oenetračniho laku ALP 
pata opěrky:16,5*1 

Podlahy: 

F/05a:125,4 

F/05b:116,1 

F/07:27,66 

F/10:442,94 

F/15:22,18 

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně  dodávky 
asfaltového laku 
opěrná zeď  - stěna:15,3+0,25*(2,52+0,35)+0,25.'22,3 

opěrná stěna - stěna:(1,95*44+5,3) 
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S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

Čisto položky Název položky 

ůptl i id - stěna-dřík. 14+0 25*(2,85+0,67) 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

14,88 
cena Celic9rrf soustava 

W/01a:3,8•43,1+2,6•29,5 240,48 

W/01b:2,2*43,1+4,2"7,7+3,4*29,5 227,46 

W/01c-300mm:1*43,1+1,2*29,5 78,50 

W/01c-600mm:1,2•43,1+0,3"29,5 60,57 

W/02:1,4*43,1+1,5*7,7 71,89 

W/04a:5,1*2,7 13,77 

W/04b:5,1*5,6 28,56 

W/06:5,1*(17,2+13,1)-(1,7*2,15"2) 147,22 

ostěni:0,1*(1,7*2+2,15*4) 1,20 

W/07a:2,4*5,6 13,44 

W/07b:3,1*(30,8+9,8+1,4)-(1,42,4*2+1,2`2,4+1*2,4*2+2*2,4) 111,00 

ostění:0,05*(1,4*2+1,2+1*2+2+2,412) 1,84 

W/07c:2,2*(30,8+1A+9,8) 92,40 

W/08a:1,8.9,8 17,64 

W/08b:2,8*9,8 27,44 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

W/1213:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

351 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy- materiál ve specifikaci m2 383,50 330 822,44 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/05a:125,4 125,40 

F/05b:116,1 116,10 

F/07:27,66 27,66 

F/10:442,94 442,94 

F/15:22,18 22,18 

352 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pňtavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 379,55 566,40 214 977,12 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/02:1,4*43,1+1,5*7,7 71,89 

W/06:5,1*(17,2+13,1)-(1,7*2,15*2) 147,22 

ostění:0,1*(1,7*2+2,15*4) 1,20 

W/07a:2,4*5,6 13,44 

W/08b:2,8*9,8 27,44 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

VV/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

353 62852265R Pás modifikovaný asfalt skleněná viožka,S8S,4mm m2 152,90 218 420,71 RTS _I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 

Začátek provozního součtu 

W/02:1,4*43,1+1,5*7,7 71,89 

W/06:5,1*(17,2+13,1)-(1,7*2,15*2) 147,22 
ostění:0,1*(1,7*2+2,15*4) 1,20 

W/07a:2,4*5,6 13,44 

W/08b:2,8*9,8 27,44 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 
W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 
W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

Konec provozního součtu 

379,55'1,15 436,48 

Podlahy 

Začátek provozního součtu 

F/05a:125,4 125,40 
F/05b:116,1 116,10 
F/07:27,66 27,66 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

  

S: 

 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

   

0: 

 

SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

   

   

   

   

Arch. stav. část R: 

gk 
' 

NázeÝ poróW5f, 
wnozs ďeri' 0Olketb_ ;#-di ťava 

F/10:442,94 

F/15:22,18 

442,94 

22,18 

Konec provozniho součtu 

354 62852251R Pás modifikovaný asfalt PE vložka,SBS,4mm m2 151,10 215 849,37 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Začátek provozního součtu 

W/02:1,4.43,1+1,51,7 71,89 

W/06:5,1*(17,2+13,1)-(1,72,15'2) 147,22 

ostění:0,1"(1,7.2+2,15*4) 1,20 

W/07a:2,4*5,6 13,44 

W/08b:2,8'9,8 27,44 

W/12a:1,8"(6,4+4,4+6) 30,24 

W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

Konec provozního součtu 

379,55'1,15 436,48 

Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

F105a:125,4 125,40 

F105b:116,1 116,10 

F/07:27,66 27,66 

F/10:442,94 442,94 

F/15:22,18 22,18 

Konec provozního součtu 

355 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou,systémová, proti 
vIhkosti.Dásky.rohy.detailv.doolňkv,D+M 

m2 682,20 2 770 448,31 RTS _1/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/01b:2,2'43,1+4,2"7,7+3,429,5 227,46 

W/07b:3,1"(30,8+9,8+1,4)-(1,4`2,4"2+1,2'2,4+1`2,42+2*2,4)2 91,80 

°stání:0,05*(1,4'2+1,2+1'2+2+2,4'12) 1,84 

W/09a:2,4"1,4 3,36 

W/11a:4,72,6-0,9*2,1 10,33 

ostění:0,3*(0,9+2,1*2) 1,53 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

W/13a:2,72,4 6,48 

W/13e:2,7•6,5 17,55 

W/14:2.96,2+2,3'50 307,40 

W/15:2,3*96,2 221,26 

Podlahy: 

F/01:699,31 699,31 

F/03a:525,6 525,60 

F/03b:99,9 99,90 

F/04:242,6 242,60 

F/05a:125,4 125,40 

F/05b:116,1 116,10 

F/06:220,28 220,28 

F/08:21,16 21,16 

F/13b:2,5*3"6,4 48,00 

F/15:22,18 22,18 

F/16:17,2 17,20 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 

,. . . 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

P . , o položky • 'Název položky' ' ' 

Střechy: 

•. 
'MJ množstvi ' cerla '' Mi Celkem 

•eo." ,. •• 
'..ót,t%tava ... 

R102:350 350,00 

R/03:298 298,00 

R/04:172 172,00 

R!08a:2,6*6,4 16,64 

R/08b:(2,2+3,1)*6,4 33,92 

356 711132311R00 Prav. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků  m2 307,69 100,30 30 861,31 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny: 

W/08a:1,8*9,8 17,64 

W/08b:2,8*9,8 27,44 

W/12a:1,8*(6, 4+4,4+6) 30,24 

W/12b:2, 6*(6,4+4 ,4+6+ 14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

W/13a:2,7`2,4 6,48 

W/13b:2,2*6,3 13,86 

W/13e:2,7*6,5 17,55 

W/13f:2*6,5 13,00 

W/13g:2,4*(6,9+32) 93,36 

357 28323110R Fólie nopová š. 8mm, tl. 0,6 mm š. 2000 mm m2 353,84 55,10 19 496,78 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny: 

Začátek provozniho součtu 

W/08a: 1,8'9, 8 17,64 

W/08b:2,8.9,8 27,44 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

W/12b:2 ,6*(6 ,4+4 ,4+6+ 14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

W/13a:2,7*2,4 6,48 

W/13b:2,2*6,3 13,86 

W/13e:2,7*6,5 17,55 

W/13f:2*6,5 13,00 

W/13g:2,4*(6,9+32) 93,36 

Konec provozního součtu 

307,691,15 353,84 

358 711191272RT1 Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá, materiál ve specifikaci m2 307,69 21,30 6 553,80 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny: 

W/08a:1,8•9,8 17,64 

W108b:2,8*9,8 27,44 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

W/13a:2,7*2,4 6,48 

W/13b:2,2*6,3 13,86 

W/13e:2,7*6,5 17,55 

W/13f:2•6,5 13,00 

W/13g:2,4*(6,9+32) 93,36 

359 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 353,84 26,70 9 447,62 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny: 

Začátek provozního součtu 

W/08a:1,8*9,8 17,64 

W/08b:2,8*9,8 27,44 

W/12a: 1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+ 14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9.4 6,48 

W/13a:2,7*2,4 6,48 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

--.  

Peč  Tfá dy 
r. 46,  

13,80 

17,55 

13,00 

93,36 

VV/13b:2,2*t3,3 

W/13e:2,7*6,5 

W/13f:2*6,5 

W/13g:2,4*(6,9+32) 

Konec provozního součtu 

307,69'1,15 353,84 
360 998711203800 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m OA 4.55 1 181,10 5 374,01 RTS_I/2020 

krýtiny  4 290 936,4.1 
361 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně  dodávky m 2 564,56 42,7u iu9 500,71 rtl J72020 

ALP 
Střechy: 

R/01:1426 1 426,00 

R/02:350 350,00 

R/03:298 298,00 

R/04:172 172,00 

R/05:226 226,00 

R/06:42 42,00 

R/08a:2,6*6,4 16,64 
R/08b:(2,2+3,1)*6,4 33,92 

362 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně  dodávky ALP m 231,40 54,90 12 703,86 RTS _1/2020 

Střechy: 

R/2:  

lemy:1,35*(33+ 13)+0,5*(33+ 14) 85,60 
R/3:  

lemy:0,55*(27+18) 24,75 
R/4:  

lemy:0,55*(17+26) 23,65 

R/5:  

lemy:1,9*37 70,30 

R/6:  

lemy:0,6*36 21,60 

R/7:  

lemy:0,5*11 5,50 

363 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP pňtavením, 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci 

m2 2 564,56 191,80 491882,6 RTS _I/2020 

Střechy: 

RA)1:1428 1 426,00 
R/02:350 350,00 

R/03:298 298,00 

R104:172 172,00 

R/05:226 226,00 

R/06:42 42,00 

R/08a:2,6*6,4 16,64 

R/08b:(2,2+3,1)*6,4 33,92 

364 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavenim, 1 vrstva - asf.pás ve specilikaci m2 316,30 283,20 89576,16 RTS J/2020 

Střechy: 

R/2:  

lemy:1,35"(33+13)+0,5*(33+14) 85,60 

R/3:  

lemy:0,55*(27+18) 24,75 

RA34: 

lemy:0,55*(17+26) 23,65 

R105: 

lemy:1,9*37 70,30 

R/06: 

lemy:0,6*36 21,60 

atika W/18:0,8*113 90,40 

365 62852251R Pás modifikovaný asfalt SBS, AL vložka, 4mm 3 312,99 176,00 583 086,24 RTS J/2020 

Střechy: 

Začátek provozního součtu 

RA21:1426 1 426,00 

R/02:350 350,00 

Stránka 36 z 57 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevnéných ploch 

R. Arch. stav. část 

tslo Ooložk Název potežky, . 

iurny. i ,35*(33+13)+0,5*(33+14) 

R/03:298 

lemy:0,55*(27+18) 

R/04:172 

lemy:0,55*(17+26) 

R/05:226 

MJ. čru)o.ž$tvi 
85,60 

298,00 

24,75 

172,00 

23,65 

226,00 

r,ere't Mj soute.va 

lemy1,9*37 70,30 

R/06:42 42,00 

lemy:0,6*36 21,60 

R/08a:2,6*6,4 16,64 

R/06b:(2,2+3,1)*6,4 33,92 

atika W/18:0,8*113 90,40 

Konec provozního součtu 

2880,86'1,15 3 312,99 

365a 712351111RT1 Povlaková knfina střech do 10e,samolepicírn pásem, 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci 

m2 1 426,00 121,90 173 829,40 R75_1/2020 

R/01:1426 1428,00 

365h 628522699R Pás modif. asfalt samolepíci,S8S,vtožka ze skelné tkaniny m2 1 639,90 192.00 314 860,80 RTS_U2020 

W01:1426°1,15 1 839,90 

366 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve 
soecifikaci 

m2 8 476,48 21,30 180 549,02 RTS_I/2020 

Střechy: 

R/01:1426*3 4 278,00 

Rt02:350`2 700,00 

lemy:(1,35*(33+13)+0,5*(33+14))*2 171,20 

R/03:298*3 894,00 

lemy:0,55*(27+18).3 74,25 

8/04: 172'3 516,00 

lemy:0,55*(17+26)*3 70,95 

R/05:226°4 904,00 

lemy:1,9*37°4 281,20 

R/06:42°4 168,00 

lemy:0,6*36*4 86,40 

R/08a:2,6°6,4*3 49,92 

R/08b:(2,2+3,1)*6,4°3 101,76 

atika W/18:0,81 13*2 180,80 

367 69366197R Geotextilie 200 g/m2 Š. 200cm 100% PP m2 3 121,97 17,80 55571,14 RTS_I/2020 

Střechy: 

Začátek provozního součtu 

R101:1426 1 426,00 

R/03:298 298,00 

lemy:0,55*(27+18) 24,75 

R/04:172 172,00 

lemy:0,55*(17+26) 23,65 

R/05:226°2 452,00 

lemy:1,9*37°2 140,60 

R/06:42°2 84,00 
lemy:0,6°36*2 43,20 

R/08a:2,6*6,4 16,64 
R/08b:(2,2+3,1)*6,4 33,92 

Konec provozního součtu 

2714,76°1,15 3 121,97 
368 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 6 625,98 26,70 176 913,61 RTS_I/2020 

Střechy: 

Začátek provozního součtu 

R/01:1426-2 2 852,00 
R102:350°2 700,00 
lemy(1,35*(33+13)+0,5*(33+14))*2 171,20 
R/03:29802 596,00 
lemy:0,55*(27+18)*2 49,50 
R/04:172°2 344,00 
lemy:0,55*(17+26)*2 47,30 
R/05:22602 452,00 
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1 lófó»<4; št eQ ROkOžk 

lemy1,9*37*2 
R/06:42*2 

lemy:0,6*36*2 
R/08a:2,6*6,4*2 

R/08b: (2,2+3, 1)*6,4*2 
atika W/18:0,81 13*2 

Konec provozniho součtu 
5761,72*1,15 

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva -fólie ve specifikaci 
Střechy: 
R/01:1426 

R/02:350 

R/03:298 

R/04:172 
R/05:226 
R/06:42 

R/08a:2,6"6,4 
R/08b:(2,2+3,1)*6,4 

Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci 

Střechy: 
R/2:  

emy1,35*(33+13)+0,5*(33+14) 

R/3:  
lemy:0,55*(27+18) 
R/4:  
lemy:0,55*(17+26) 
R/5:  

lemy:l 

R/6:  
lemy:0,6*36 
R/7:  
lemy:0,5*11 

atika W/18:0.8113 

PVC-P 8 1,5 mm 8, 1600 mni, s P65-~-skelnou vložkou,odolná 
V QMstfatiN 

Strechy: 

Začátek provozního součtu 
R/01:1426 
R/02:350 

lemy:1,35*(33+13)+0,5*(33+14) 
R/03:298 
lemy:0,55*(27+18) 

R/04:172 
lemy.0,55*(17+26) 
R/05:226 

lemy:1,9•37 

R/06:42 

lemy:0,6*36 
R/08a:2,6*6,4 
Fč/08b:(2,2+3,1)*6,4 

atika W/18:0,8113 
Konec provozního součtu 
2880,86*1,15 

Povlaková krytina střech do 10°, fólii volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci 

Střechy: 
R/01:1426 

RA2:350 
R/03:298 
R/04:172 

R/05:226*2 

R/06:42'2 
R108a:2,6*6,4 

369 712371801RT1 

712871801RT1 

28322010R 

370 

371 

372 712361701RT1 

  

  

m2 

m2 

m2 

m2 
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Položkový soupis prací, dodávek a služe 
S. 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: 
Arch. stav. část 

30,-f.sivK  'cen i'141.1.4,Golkilti'' oZ:i-š-t 
,., , 
ava 

14U,bU 

84,00 
43,20 
33,28 

67,84 
180,80 

6 625,98 

2 564,56 221,00 566 767,76 RTS_I/2020 

1 426,00 

350,00 

298,00 
172,00 
226,00 

42,00 
16,64 
33,92 

321,80 320,00 102 976,00 RTS_I/2020 

85,60 

24,75 

23,65 

70,30 

21,60 

5,50 

90,40 

3 312,99 240,00 795 117,36 RTS_1/2020 

1 426,00 

350,00 
85,60 

298,00 

24,75 
172,00 

23,65 

226,00 
70,30 

42,00 

21,60 
16,64 
33,92 

90,40 

3 312,99 

2 832,56 91,40 258 895,98 RTS_I/2020 

1 426,00 

298,00 
172,00 

452,00 

84,00 
16,64 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 

_ . . 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

P č. 

373 

položky 

28323110R 

Název položk 

Fólie nopová drenážní, v.8mm tl. 0,6 mm š. 2000 mm 

Střechy: 

Začátek provozního součtu 

R/02:350 

R/03:298 

R/04:172 

R/05:226 

R/06:42 

Fč/08a:2,6.6,4 

Ft/Mb: (2,2+3, 1)*6,4 

Konec provozního součtu 

1138,561,15 

fvJ 

m2 

. , 
nono- štvi 

33,92 

1 309,34 

350,00 

298,00 

172,00 

226,00 

42,00 

16,64 

33,92 

1309,34 

cena 1 M3 

48,00 

CelkOrri 

62 848,32 

séťistaili 

RTS J/2020 

374 28323113R Fólie nopová drenážní v.20rnm,t1. 1,0 mm š. 2000 mm 1 948,10 48,00 93 508,80 RTS_I/2020 

Střechy: 

Začátek provozního součtu 

R101:1426 1 426,00 

R/05:226 226,00 

R/06:42 42,00 

Konec provozního součtu 

16941,15 1 948,10 
375 631571005R00 Násyp z kameniva též. praného fr. 22-32 (kačírku) 45,45 2 590,80 117 751,86 RTS_112020 

Střechy: 

R/01 lem š. 2m po obvodu:303*0,15 45,45 

376 712.1 Zřízení střešních prostupů,zhotovení,izolace, 
opracování.kotveni.doolňkv.detailv,D+M 

kus 32,00 2273,30 72 745,60 vlastní 

střechy:19+6+4+3 32,00 

377 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 4,25 7 493.00 31 845,25 RTS J/2020 

Dil: 713 ola -)elnO • 1.2 289 658,76 
378 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, material ve specitikaa I112 48,UU ž25 It b_1/2utu 

Podlahy: 

F/01:699,31 699,31 

F/02a:634,5 634,50 

F/02b:220 220,00 

F/03a:525,6*3 1 576,80 

F/04:242,6 242,60 

F/05a:125,4 125,40 

F/05b:116,1 116,10 

F/06:220,28*2 440,56 

F/07:27,66 27,66 

F/08:21,16 21,16 

F/10:442,94 442,94 

F/15:22,18 22,18 

379 28375972R Deska spádová EPS 150 S m3 3 767,50 641 153,15 RTS_I/2020 

Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

FI01:699,31'0,09 62,94 

F/05a:125,4*0,09 11,29 

F/05b: 116, 1*0,09 10,45 

F/06:220,28*0,07 15,42 

F/08:21,16*0,04 0,85 

F/10:442,94•0,09 39,86 

F/15:22,18`0,09 2,00 

Konec provozního součtu 

380 283754691R Deska polystyrenová XPS tl. 200mm m2 1 854,27 1 178,20 2 184 700,91 RTS_I/2020 
Podlahy: 
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S: 
Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

ti 

28375464X 

28375768.AR 

713120080RA0 

713121118RUX 

713131131R00 

žert pop 

Začátek provozního součtu 

F/02a:634,5 

F/03a:525,6*2 

Konec provozního součtu 

1685,7*1,1 

Deska polystyrenová XPS tl. 300mm 

Podlahy: 

F/02b:2201,1 

F/03a:525,6*1,1 

F/06:220,281,1 

Deska izolační polystyrén samozhašivý EPS 150 

Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

F/04:242,6*0,11 

F/07:27,66.0,03 

Konec provozního součtu 

27,5158*1,1 

Separační fólie PE, vč. dodávky (dle 

Začátek provozního součtu 

výtah:1*6,1 

anglické dvorky:1*(38,1+22,6+3,4) 

objekt VZT:1*224 

zázemí + lávka, část 8+C:1*255,6 

zákl. deska část A:1'1382,5 

Konec provozního součtu 

1932,31,15 

Podlahy: 

F/07:27,66*1,15 

Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně  dodávky pásku 8x100x1000 mm 

Izolace tepelná stěn lepením 

na fasádní stěny mimo skladbu XPS 100:4,4'3 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

k pilotové stěně: 

W/01a:3,8*43,1+2,6*29,5 

W/01 b:2,2*43 ,1+4 ,2*7,7+3,4•29 ,5 

W/01c-300mm:1*43,1+1,2*29,5 

W/01c-600mm:1,2*43,1+0,3*29,5 

W/02:1,4*43,1+1,5*7,7 

W/04a:5,1*2,7 

W/04b:5,1*5,6 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádni stěny: 

W/06:5,1*(17,2+13,1)-(1,7`2,15*2) 

ostění:0,1*(1,7*2+2,15*4) 

W/07a:2,4*5,6 

W/07c:2,2*(30,8+1,4+9,8) 

W/08a:1,8*9,8 

W/08b:2,8`9,8 

W/09a:2,41,4 

W/09b:2,41,4 

W/10:4,8*7,6+4,215,8-(2,7*3,55+2,2*1+2,2*2.2+1*2,15) 

ostěni:0,3*(2,7+2,2*3+1+3,55*2+1*2+2*4+2,15*2) 

W/11a:4,7*2,6-0,9*2,1 

ostěni:0,3*(0,9+2,1*2) 

W/11b:0,7*2,6 

nážt-vf': cena r 

634,50 

1 051,20 

1 854,27 

242,00 

578,16 

242,31 

30,27 

26,69 

0,83 

30,27 

2253,95 

6,10 

64,10 

224,00 

255,60 

1 382,50 

2 222,15 

31,81 

1 406,40 

13,20 

240,48 

227,46 

78,50 

60,57 

71,89 

13,77 

28,56 

147,22 

1,20 

13,44 

92,40 

17,64 

27,44 

3,36 

3,36 

80,11 

9,51 

10,33 

1,53 

1,82 

1 895 093,99 vlastní 

105 739,09 RTS_I/2020 

135 913,43 RTS_I/2020 

31 688,10 vlastní 

423 887,45 RTS_I/2020 

1 774,20 

3 493,50 

60,30 

82,20 

301,40 

381 

382 

383 

384 

385 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

C 

Cisió položky - Ilázev:polčžky 

r., ! I 

MI Mrióžstv1 , 
30,24 

Oé*erg ' 

W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

W/13a:2,7*2,4 6,48 

W/13b:2,2*6,3 13,86 

W/13e:2,7"6,5 17,55 

W/13f: 2*6,5 13,00 

W/13g:2,4*(6,9+32) 93,36 

386 283754611X Deska polystyrenová XPS U. 20 mm m2 14,78 123,30 1 822,87 vlastní 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny: 

W/07a:2,4*5,6*1,1 14,78 

387 283754611R Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm m2 109,03 178,10 19 418,60 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 

Fasádní stěny: 

Začátek provozního součtu 

W/07c:2,2*(30,8+1A+9,8) 92,40 

W/09a:2,41,4 3,36 

W/09b:2,41,4 3,36 

Konec provozniho součtu 

99,12'1,1 109,03 

388 28375464X Deska polystyrenová XPS tl. 90mm m2 163,26 548,00 89 467,58 vlastní 

Skladby stěn: 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny 

Začátek provozního součtu 

W/06:5,1*(17,2+13,1)-(1,7*2,15*2) 147,22 

ostění:0,1*(1,7*2+2,15*4) 1,20 

Konec provozního součtu 

148,42*1,1 163,26 

389 28375464R Deska polystyrenová XPS tl. 100mm m2 159,66 589,10 94 055,41 RTS_I/2020 

na fasádní stěny mimo skladbu XPS 100:4,4*3*1,1 14,52 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

k pilotové stěně: 

Začátek provozniho součtu 

W/04a:5,1*2,7 13,77 

W/04b:5,1'5,6 28,56 

Konec provozniho součtu 

42,33'1,1 46,56 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny: 

Začátek provozniho součtu 

W/10:4,8*7,6+4,2•15,8-(2,7*3,55+2,21+2,2•2*2+1'2,15) 80,11 

ostění:0,3*(2,7+2,2"3+1+3,55*2+1*2+2"4+2,15*2) 9,51 

Konec provozního součtu 

89,615*1,1 98,58 

390 283754691R Deska polystyrenová XPS tl. 200mm m2 186,18 1 178,20 219351,39 RTS_I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny: 

Začátek provozního součtu 

W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 
W/12b:2,6*(6,4+4,4+6+14,6) 81,64 

W/12c:1,8*0,9"4 6,48 

W/13a:2,7*2,4 6,48 

W/13b:2,2*6,3 13,86 

W/13e:2,7*6,5 17,55 

W/13f2`6,5 13,00 
Konec provozního součtu 
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tflťf Ž.,61 , 
18ó,18 

49,59 

'paV10.1;': 

1 472,80 

17,64 

27,44 

49,59 

931,16 

240,48 

227,46 

78,50 

121,14 

71,89 

813,42 

10,33 

1,53 

1,82 

93,36 

117,74 

2 852,00 

2 852,00 

2277,12 

350,00 

298,00 

172,00 

226,00 

42,00 

16,64 

33,92 

2 277,12 

721.25 

513,36 

56,00 

47,68 

27,52 

3,66 

7,46 

721,25 

,132,40 

1 774,20 

150,70 

150,70 

3 493,50 

3767,50 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

395 

396 

391 

392 

169,251,1 

Deska polystyrenová XPS tl. 250mm 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádni stěny: 

Začátek provozního součtu 

W/08a:1.8*9,8 

W/086:2,8'9,8 

Konec provozního součtu 

45,08*1,1 

Deska polystyrenová XPS tl. 300mm 

Skladby stěn: 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

k pilotové stěně: 

Začátek provozního součtu 

W/01a:3,8•43,1+2,6*29,5 

W/0113:2,2*43,1+4,2*7,7+3,4*29,5 

W/01c-300mm:1*43,1+1,2*29,5 

W/01c-600mm:(1,2*43,1+0,3'29,5)*2 

W/02:1,4*43,1+1,5*7,7 

Konec provozního součtu 

739,47'1,1 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

Fasádní stěny: 

Začátek provozniho součtu 

W/11a:4,7*2,6-0,9"2,1 

ostění:0,3*(0,9+2,1*2) 

W/116:0,7'2,6 

W/139:2,4*(6,9+32) 

Konec provozního součtu 

107,04*1,1 

Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUR 

Střechy: 

R/01:1426*2 

Izolace tepelná střech bodově  lep.asfaltem,1vrstvá 

Střechy: 

Začátek provozniho součtu 

R/02:350 

R/03:298 

R/04:172 

R/05:226 

R/06:42 

R/08a:2,6*6,4 

R/086:(2,2+3,1)*6,4 

Konec provozního součtu 

1138,56'2 

Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S 

Střechy. 

Začátek provozniho součtu 

R/01:1426*0,36 

R/02:350*0,16 

R/03:298'0,16 

R/04:172*0,16 

R.,05:226'0,16-nálrda v položce č. 396a 

R,06:42'0,1-náhrada v položce Č. 396b • 

R/06a.2,6-c-,,4'0,2e 

R/08b: (2,2+3, 1)*6,4*0,22 

Konec provozního součtu 

655,68'1,1 

Deska spádová EPS 150 S Stabil 

Střechy 

Začátek provozního součtu 

393 

394 

283754691X 

28375464X 

713141125R00 

713141121R00 

28375768.AR 

28375972R 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

73 033,21 

1 652 065,85 

429 796,40 

343 161,98 

2 519 686,88 

498 817,00 

vlastní 

vlastní 

RTS J/2020 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 
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Nazeú pofožk 
rfin-oksivr.' cena G.élkětŤi 

R/02:350'0,14 49,00 

R/03:298*0.14 41,72 

R/04.172'0,14 24,08 

«5:226'0,17-náhrada v položce Č. 396b 

R/136:42•0,12-náhrada v položce č, 396b 

R/08a :2,6`6.4*0, 11 1,83 

8/m9- (2 2,-3,1)'6.4`0,11 

r , r.:-,zniho součtu 

3,73 

120,35'1,1 132.40 

Deska Izola,51-tí polystyren semoztiát.ivý EPS 20:1 ih3 39.7 5 014.,;i) 1Q9 9 R7 J20  
Střechy_ 

Začátek provozního součtu 

8t05:226-0,16 36,16 

Konec provozního součtu 

36,161,1 39,78 

Deska spádová EPS 2.00 S 51.50 6 027,20 510401,80 608 _1/2070 

Střechy 

Začátek provozního neučtu 

R/05:226'0,17 38,42 

R/06.42'0,2 8,40 

Konec provozního součtu 

46,82*1,1 51,50 

Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, dřevo 90,4u 301,40 27 246,56 RTS _I/2020 

Střechy: 

atika W/18:0,8113 90,40 

Deska izolační min. vata 1200x600 ti 140 mm, hydrofobiz.,PV 99,44 671,30 66 754,07 RTS _1/2020 

Střechy: 

etika W/18:0,8113`1,1 99,44 

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m Ok 2,40 42 196,00 101 270,40 RTS J/2020 

Konstáikce tes řské 
Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz, vcetne dodávky reziva, 
prkna tl. 24 mm 

M2 247,95 43U,411 uts u5u,99 RTS _1/202u 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/16b:0,6*99,5+14, 5+3,5 77,70 

ostění:0,26*(99,5+3,4*2+19,4+4,2*2+2•2+28,4*2+43) 61,85 

W/17:18 18,00 

W118:0,8*113 90,40 

M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním 16,00 848,40 13 574,40 RTS_1/2020 

Střechy 

R/07:16 16,00 

Deska fasádní cementovláknitá ti. 10 mm 17,60 1061,70 18 685,92 RTS_I/2020 

Střechy: 

R/07:161,1 17,60 

Montáž obložení atiky,OSB desky,lvrst.,šroubováním 67,80 848,40 57 521,52 RTS_1/2020 

Střechy 

etika W/18:0,6113 67,80 

Překližka vodovzdorná smrk ti 18 mm jak. C/C, 9 vrstev, 2440x1220 mm 74,58 1 275,10 95 096,96 RTS_I/2020 

Střechy: 

atika W/18:0,6*113*1,1 74,58 

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 ni 
. . . . . . . 

7,30 2 946,40 21 508,72 RTS_I/2020 

Dřevostavby 1 ,;* 
M.doluzeni stěn z desek nao t1.18 mrn,P-ru,sroubo. 189, nu 317,50 60 198,00 RTS _I/2020 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/18:0,8113*2 180,80 
W/20:8,8 8,80 
Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD ti 30 mm 198,88 392,40 78 040,51 RTS_I/2020 
Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 

W/18:0,8113*21,1 198,88 

Deska fasádní cementovláknitá tl. 10 mm 9,68 2291,10 22 177,85 RTS _1/2020 
Skladby stěn: 

762131124R13 400 

39613 28375973R 

399 

397 

398 

713131162R00 

63150945R 

998713203R00 

762 

uslo polažk 

366a 

762341220R00 

59590601R 

762441112R00 

60623217R 

998762203R00 

7636122321,6,u 

60726018R 

59590601R 

401 

402 

403 

404 

405 

D;I:  
406 

407 

408 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
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Arch. stav. část 
R: 

  

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

  

S: 

 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O: 

 

SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

   

   

   

'CI 

409 998763201R00 

Provedeni dle standardu a skladeb konstrukci!!!: 

W/20:8,8*1,1 

Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m 

Kořistike -  kLertl'  

4)t .-12'S ť  

9,68 

9,10 

r P401 

11,30 102,83 

i4tg \ia 

RTS J/2020 

410 K/01 Oplechování parapetů  z tažených Al profilů, rš.2 i ů, 
t1.0.8mm.boky.břěsonkv.kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

m 1,90 d9W,4U 1 Pili" vlastni 

411 K/02 Oplechování parapetů  z tažených Al profilů, rš.260, 
t1.0,8mm,bokyuříoonkv.kotveni,doblěkv,detailv,D+M 

m 2,00 926,10 1 852,20 Mastní 

412 K/03 Oplechování parapetů  z tažených Al profilu, rš.160, 
t1.0.8mm,bokyuříbonkv.kotveni.doblěkv,detailv,D+M 

m 2,57 872,70 2 242,84 vlastní 

413 K/04 Oplechování parapetů  z tažených AI profilu, rš.160, 
t1.0.8mm.bokv.příbonkv.kotvení,doplěkv,detailv.D+M 

m 2,57 872,70 2 242,84 Mastní 

414 K/05 Oplechování parapetů  z tažených AI profilů, rš.160, 
t1.0.8mm.boky.oříbonkv,kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

m 2,57 872,70 2 242,84 vlastní 

415 K/06 Oplechování parapetů  z tažených AJ profilů, rš.160, 
0.0.8mm.boky.ořínonkv.kotvení.doolěkv.detailv.D+M 

m 2,57 872,70 2 242,84 vlastní 

416 K/07 Oplechování parapetů  z tažených Al profilů, rš.160, 
t1.0.8mm.boky.oříoonkv.kotvení.doolitkv.detailv.D+M 

m 2,57 872,70 2 242,84 vlastní 

417 K/08 Oplechováni parapetů  z tažených Al profilu, rš.160, 
t1.0.8mm,boky.oříoonkv.kotvení.doolůkv.detailv.D+M 

m 2,57 872,70 2 242,84 vlastní 

418 K/09 Oplechování parapetů  z tažených Al profilů, rš.160, 
t1.0.8mm.bořmařbonkv.kotvení.doblěkv.detailv,D+M 

m 2,57 872,70 2 242,84 vlastní 

419 K/10 Oplechování parapetů  z tažených Al profilů, rš.160, 
t1.0.8mm.bokyořloonkv.kotvent.doplěkv.detailv.D+M 

m 2,57 872,70 2 242,84 vlastní 

420 K/11 Oplechování zdí včetně  rohů  z AI, rš 1344 mm, 
t1.0.8mm,bříbonkv,kotvení.doblěkv,detailv,D+M 

m 120,00 2 143,80 257 256,00 vlastní 

421 K/12 Žlaby z AI plechu podokapní půlkruhove,rš 250 mm, 
t1.0,8mm,hákv.kotvent,doolňkv.detailv,D+M 

m 6,50 1 098,60 7 140,90 vlastní 

422 K/13 Trouby odpadní z AI plechu kruhové,DN 100 mm, 
t1.0,8mm.hákv.kotvení,doolňkv.detailv,D,M 

m 3,70 1 074,40 3 975,28 vlastni 

423 K/14 Trouby odpadní z Al plechu kruhové,DN 100 mm, 
t1.0.8mm.hákv.kotvení.doblěkv.detailv.D+M 

m 4,70 1 074,40 5 049,68 vlastní 

424 K/15 Pojistný přepad,kulatý,DN100,HI límec,mřižka, kotveni,doplěky,detaily,D+M kus 2,00 4 673,60 9 347,20 Mastní 
425 K/16 Sběrný kotlik,AL plech,220x220x330mm, napojení,kotvení,dopIňky,detaily,D+M kus 1,00 2 057,40 2 057,40 Mastní 

426 K/17 Lemováni z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 160 mm, 
t1.0,8mm.bříbonkv,kotvení.doolčkv.detailv.D+M 

m 18,05 837,20 15 107,27 vlastní 

427 K/18 Lemování z AI plechu zdí, tvrdá krytina, rš 160 mm, 
t1.0,8mm,bříbonkv.kotvení.doolčkv.detailv.D+M 

m 17,74 837,20 14 851,93 vlastní 

428 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 2,10 8 763,00 18 402,30 RTS J/2020 

1.0 G6áfi4;90 
429'D/101 Dveře GP01 fea1/2100,01-0,1-1PL,b~amozav., 

ocalzárubeh+RALicovánlzámek.doořlier.detalvD+M 
kus 1,00 18 78/,uu 18 /9/,811 vlastni 

430 D/102 Dvoře GP01 900/2100,DTD,HPL.bezfolc,somozav., 
ocaLzárubeň+RAL.kovánLzámek.dooklcv.detaihr,D+M 

kus 1,00 18 797,80 18 797,80 vlastní 

431 D/103 Dveře GP01 900/2100,E130DP3-C2,AL„ AL 
zárubeň.kování,zámek,doolěkv.detailv,D+M 

kus 1,00 51 550,50 51 550,50 vlastní 

432 D/104 Dvoře GP01 900/2100,DTD,HPL,bezfolc~a, 
ocrizárubeň+RAL.Icovánlzámak,dophlevdetallv.D+Al 

kus 1,00 14 594,80 14 594,80 vlastní 

433 D/105 DV411143 GP02 900/2350,ALrám,bezp.eldo,modlo,samoz., AL 
zakubeň.mecharacká orahová lišta.kovánIzámak.doolálcvdetadvD+m 

kus 1,00 36 502,00 36 502,00 vlastní 

434 D/106 Dvoře GP02 900/23.50,EVV300P3G2,t4 .táNbazd.sido. At-
zárvheňnechanická orahová lištairovánLaarnek.doolfiler.detalv.D+M 

kus 1,00 54 154,80 54 154,80 vlastní 

435 D/107 Dvoře GP01 1100/2100,EW3ODP3-D2,DTD,HPL,heaďalo, 
ocaázárubeťt+RAL.kovánLzárnek.doolňevdetailv.D+M 

kus 1,00 20 956,00 20 956,00 vlastni 

436 D/108 Dvoře GPOI 1100/2100,EW3ODP3-C2.DTD.HPL ,hd2řelo, 
oceizárubeň+RALkovánLzárnek,docarv.detedv.D+M 

kus 1,00 20 779,40 20 779,40 vlastní 

437 D/109 Dvoře GP01 1100/2100,EW300P3-C2,0TIMPL,bezřalc, 
ocetakubed+RAL.kovánLzárnek.dopIňkv.detailvD+IA 

kus 1,00 20 779,40 20 779,40 vlastní 

438 D/110 Dveře GP02 1100/2350,EW3ODP3-C2,ALrám,bezp.sklo, AL 
zárubeň,kovánLzámek.doolňkv,detailv,D+M 

kus 1,00 66 190,20 66 190,20 vlastní 

439 D/111 Dveře GP31 1200/2100,DTD,HPL,brafole,zahlžka, 
ocoLzárubeil+RALkovánLzárnek.doonoidetallvD+M 

kus 1,00 14 594,80 14 594,80 vlastní 

440 D/112 Dveře GP05 900/2350.DTD,HPL,poauvná do pouzdra, 
oceLzárubeň+RAL.kovárdzámolLdeolňkv.dataitvD+M 

kus 1,00 9 549,80 9 549,80 vlastni 

441 D/113 Dveře GP05 1100/2350,EW300P3-D2OTOMPL.Posovně. 
ocoLzárubeřt+RALIcevinLzámok.deffirer.deteiv.D+M 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastní 

442 D/114 DvOe GPO5 1100/2350,E1N300P3;C2,070,HPL,posuvné, 
otel~r1+RALkevánLzámek,dooldIer.detalv.D+M 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastní 

443 D/115 °vah GP03 1300/2350,EW300P3-C,DTDMPL,beztelo, 
ocoLzárubeti+RAL,rnechanická prahová 
lište.irovánLzárnek.doolňkv.detadv.04-ái 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastní 

444 D/116 Dveře GP03 1600/2100,EVV300P3-C,DTDHPL,bezralc, 
ocoLzárubeň+RAL.kovánLzámek.dookikv.detaiv.D44 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastni 

445 D/117 Dveře GP03 2600/3500,AL rám,falcové, AL 
zárubeě,kování,zámek.doblěkv,detárly.D+M 

kus 1,00 80 992,60 80 992,60 vlastní 

446 D/118 Dveře GP03 1300/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL.bezřalc, 
ocelLzárbed+RAL,machanic.ká prahová 
lišta.kovárg.zámak.doolhkvdetaiv.D+IVI 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastní 
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447 6,1i. ruv.í. GP06 1900/2.,311,ALrám,falcové,bezp.sklo,posuv, AL 
zárubeň.kování.zámek.doolňkv.detailv.D+M 

448 D/120 Dveře GP01 700/2100,DTD,HPL,bezfak,zarážka, 
ocelzárubeň+RAL.kovánizámek.dookIkv.detailv.D+M 

449 D/121 Dveře GP01 800/2100,DTD,HFL,bezfaic,samozav., 
oceLzárubeň+RALkovánLzámek.daoftikv.dataitv.D+M 

450 D/122 Dveře GP03 1300/2100,DTD,HPL,bezfalc,zarážka, 
ocelzárubeň+RALkovánlzárnek.doofilkv.detailv,D+M 

451 D/123 Dveře GP04 1400/2400,AL rám,bezp.falcové,samozav., AL 
zárubeň.kování,zámek.dopIňkv.detailv,D+M 

452 D/124 Dveře GP03 1300/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfalc, 
ocelzárubeň+RAL,mechanicka prahová 
lišta.kovánlzámek.doniňkv.detailv.0+M 

453 D/125 Dveře GP06 2500/2350,EW30DP3-C2,ALrám,bez.sko,falc, AL 
zárubeň,kování.zámek.doolňkv.detailv,D+M 

454 D/126 Dveře GP01 800/2100,DTD,HPL,ben`alc,zaráika, 
ocetzárubefl+RAL,kovánlzárnek,doolňkv.detagv,D+M 

455 D/127 Dveře GP01 800/2100,DTD,HPL,bezfačc,zarážka, 
ocelzárubeň+RAL.kovánLzámekdoolfikvdetailv.D+M 

456 D/128 Dveře GP01 800/2100,DTD,HPL,bezfalc,sarnozav., 
ocelzárubeň+RAL,kovánLzámek.dopiřikv,detailv,D+M 

457 D/129 Dveře GP01 800/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfalc, 
ocaLzárubeň+RAL.kovánlzámak.dopiňkv.detailv.D+M 

458 D/130 Dveře GP03 1600/2100,EW30DP3-C2,DTD,HPL,falcov., 
ocelzárubeň+RALkovánlzámek.dopiňkv.detallv.D+M 

459 D/131 Dveře GP01 900/2100,DTD,HPL,bezfalc,samozav., 
acelzárubeň+RAL.kovánlzámek.dookřilcv.detailv.D+M 

460 D/132 Dveře GP01 900/2100,DTD,HPL,bezfaic,samozav., 
ocelzáruberl+RAL,mechanická prahová 
lišta.kovánLzámek.doolňkv.detailv.0+M 

461 D/133 Dveře GP01 900/2100,DTD,HPL,bezfalc,samozav., 
ocelzámbeň+RAL.kovánlzámekdoolňkv.detailv.D+M 

462 D/134 Dveře GP01 900/2100,E115DP3-C2,AL rám, falc., AL 
zárubeři.kování.zámek.doolňkv.detailv.D+M 

463 D/135 Dveře GP02 900/2350,AL rám,bezp.sklo,bezfalc,samoz, AL 
zárubeři,madlo,mechanická prahová lišta,kovánl,zámek,dopiňky,detally,D+M 

D/136 Dveře GP02 900/2350,EW30DP3-C2,AL rám,b.sIda,bezf, AL 
zárubeřkmadlo,mechanická prahová lišta,kováMzámek,dopirlky,detaily,D+M 

D/137 Dveře GP01 1000/2350,DTD,HPL,bezfalc,samozav., 
oceLzárubeň+RkL.kovánlzámek.dopiňkv.detailv,D+M 

D/138 Dveře GP01 1100/2100,EW300P3-C2,DTD,HPL,bezfalcov., 
ocelzárubeň+RAL.kovánLzárnek.doolfikv.detallv,D+M 

D/139 Dveře GP01 1100/2100,EVV30DP3-C2,DTD,HPL,bezfakov., 
ocelzárubeň+RAL.kovánlzámek.doolfikv.detailv,D+M 

D/140 Dveře GP01 1100/2100,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfalcov., 
oceLzárubeň+RAL,mechanická prahová 
lišta.kovánlzámek.doolňkvdetailv.D+M 

D/141 Dveře GP02 1100/2350,ALrám,bezp.sklo,bezfalc,samoz, AL 
zárubeň,madlo,rnechanická prahová lišta,kovánl,zámek,dopINky,detally,D+M 

D/142 Dveře GP05 900/2350,DTD,HPL,postivná, 
ocelzárubeň+RAL.kovánlzámek.dopiňkv.detailvD-I-M 

D/143 Dveře GP05 1100/2350,EW3ODP3-C2,DTD,HPL,posuvné, 
ocelzárubeň+RAL,kovánlzámek,doolfikv,detallv.D+M 

D/144 Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD.HPL,posuvné, 
oceLzárubeň+FčAL.kovánlzámek.doolfikv.detallv.D+M 

01145 Dveře GP03 1300/2100,DTD,HPL,bezfalc,zaráfica, 
oceLzámbeň+RAL.kování.zámek.doniňkv,detailv.D+M 

D/146 Dveře GP01 700/2100,DTD,HPL,bezfafc,samozav., 
oceLzárubeň+RAL,kovánlzámakdooiňkv,detailv,D+M 

D/147 Dveře GP01 800/2100,DTD,HPL,bezfalc,zarážka, 
ocel.zárubeň+RAL,mechanická prahová 
lišta.kovánlzámek.doolňkv.detafiv.D+M 

D/148 Dveře GP01 800/2100,DTD,HPL,bezfalc,zarážka, 
ocelzárubeň+RAL.kováltzťenek,doolňkv.detallv.D+M 

D/149 Dveře GP01 800/2100,DTD,HPL,bezfalc,samozav., 
ocelzárubeň+RAL.kování.zámek.doolťdcv.detallv.D+M 

D/150 Dveře GP01 900/1970,DTD,HPL,bezfafc,zarážka, 
ocelzáruberi+RAL,kování.zámelc.doffikv.detallv.D+M 

D/151 Dveře GP03 140/2100,DTD,HPL,beÉalc,samozav.,madio, 
ocelzárubeň+RAL,mechanická prchavá 
lišta.kovánlzámek.doolfticv.detailvD+M 

D/152 Dveře GP01 80012100,E14/30DP3-C2,DTD,HPL,bezfalc, 
ocelzámbefi+RAL,mechanicicá prahová 
lišta.kovánlzámak.dooiňkv.detallv.D+M 

D/153 Dveře GP01 1100/2t00,DTD,HPL,bezfalc,samozav., 
ocelzárubeň+RAL.kovánlzárnek.doniňkv.detaiiv,D+M 

D/154 Dveře GP01 900/1970,EW3ODP3-C2,DTD,HPL,bezfalc, 
ocelzárubeň+RAL.kovánlzámek.doolfikv.detailv,D+M 

Mú ehá../ Mi ov ťáv 
kus 1,00 67948,20 67 948,20 vlastní 

kus 1,00 67 948,20 67 948,20 vlastní 

kus 1,00 18 797,80 18 797,80 vlastní 

kus 1,00 30 980,80 30 980,80 vlastní 

kus 1,00 47 245,90 47 245,90 vlastní 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastní 

kus 1,00 224 019,50 224 019,50 vlastní 

kus 1,00 14 618,30 14 618,30 vlastní 

kus 1,00 14 618,30 14 618,30 vlastní 

kus 1,00 18 797,80 18 797,80 vlastní 

kus 1,00 19 737,60 19 737,60 vlastní 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastní 

kus 1,00 18 797,80 18 797,80 vlastní 

kus 1,00 20 335,40 20 335,40 vlastní 

kus 1,00 18 890,90 18 890,90 vlastní 

kus 1,00 47 392,40 47 392,40 vlastní 

kus 1,00 36 502,00 36 502,00 vlastní 

kus 1,00 54 154,80 54 154,80 vlastní 

1,00 17 559,80 17 559,80 vlastní 

kus 1,00 20 956,00 20 956,00 vlastní 

kus 1,00 17 760,90 17 760,90 vlastní 

kus 1,00 19 097,40 19 097,40 vlastní 

kus 1,00 38 098,40 38 098,40 vlastní 

kus 1,00 11 828,90 11 828,90 vlastní 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastni 

kus 1,00 62 880,70 62 880,70 vlastní 

kus 1,00 31 002,20 31 002,20 vlastni 

kus 1,00 18 797,80 18 797,80 vlastní 

kus 1,00 15 955,80 15 955,80 vlastní 

kus 1,00 16 098,20 16 098,20 vlastní 

kus 1,00 21 992,80 21 992,80 vlastní 

kus 1,00 14 418,30 14 418,30 vlastní 

kus 1,00 50 037,50 50 037,50 vlastní 

kus 1,00 18 592,30 18 592,30 vlastni 

kus 1,00 21 637,50 21 637,50 vlastní 

kus 1,00 17 255,90 17255,90 vlastní 

Na7V 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 
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483 D/155 Dveře GPOI 900m70,EW3GDP3-02,PTD1-iPL,bežleic, 
ocel zárubeň+RALIcovált~ek.doolňicv.detailv.D4A 

kus 1,00 17 25,90 17 255,u0 vlastní 

484 D/156 Dveře GPOI 900/1070.EW300P3-C2,DTD,HPL,bezfelc, 
oceLzárubeň+RALkovinf.zárnekdoeiňkv.detailv.D+M 

kus 1,00 17 255,90 17 255,90 vlastní 

485 D/201 Dveře GP07 1400/2100,EVV30DP3C2,DTD,HPL,bezťalc, 
oceLzárukteň+RALkovániařimek.dootřikv.deteilv.D+M 

kus 1,00 36 512,60 36 512,60 vlastní 

486 D/202 Dveře GP03 1400/2350,EW300P3Z2,071:1,HPL,bezfalc, 
ocelzfrubeň+RALmechanickápratiOvá 
lišta.kovánLzámek.doolňkv.oetailv.D+LI 

kus 1,00 38 338,30 38 338,30 vlastní 

487 D/203 Dveře GP01 800/2100-,DŤD.HPL,b~,311Mozev., 
ocel.zárubeň+RALkovántzálnek.deolřiw.detailv.D+M 

kus 1,00 19 543,60 19 543,60 vlastní 

488 D/204 Dveře GP01 900/2100,DTD,HPL,be7tatle,semozav., 
ocel.zdrubeft+RALkovántzámek.d~levdeteltv.D+M 

kus 1,00 16 098,20 16 098,20 vlastní 

489 D/205 Dveře GP01 1100/2350,EW30DP3-C2,AL rám,bezfalc, 
AL.zárubekkování.zámek,doolůkv.detaifv,D+M 

kus 1,00 66 190,20 66 190,20 vlastní 

490 D/206 Dveře ONU 1600r2350,0TD,HPL.pos4tlonó, 
ocelzárubeřt+RALIcovánLzártlekdooiňicv,detailv.0+M 

kus 1,00 42 172,10 42 172,10 vlastní 

491 D/207 Dveře GPOI 1600/2350ATD,HP~ 
oceliárubeň+RAL.kováni.zárr,tek.dcordcv.detailv.D+M 

kus 1,00 42 172,10 42 172,10 vlastní 

492 D/208 Dveře GP01 900/1970,EW300P3C2,0TIMPL,beztalc, 
oceLzárubeň+RALkovánIzárnek.deolfikv.OetaBv.D+M 

kus 1,00 17 255,90 17 255,90 vlastní 

493 D/209 Dveře GP01 700/1970,EW300P3-C2,DTD,HPL,kezťiate„. 
oraLzárubeň+RALkováni.zámek.dolfikv.detaltv,D+M 

kus 1,00 17 255,90 17 255,90 vlastní 

494 0/01 Okno 2000/850,FIX,AL rám,3-sklo,RAL,U=0,9W/m2K, PUR 
profilv.kotveni.doolůkv.detaily.D+M 

kus 1,00 15 011,00 15 011,00 vlastní 

495 0/02 Okno 1900/1900,0S,AL rám,3-sklo,RAL,U=0,9W/m2K, PUR 
orofilv,kování.kotveni.doolůkv.detailv.D+M 

kus 1,00 31 203,30 31 203,30 vlastní 

496 0/03 Okno 2570/1000,FIX,AL rám,3-sklo,RAL,U=0,9W/m2K, PUR 
orofilv.kotvenLdoolékv.detailv.D+M 

kus 8,00 29 630,40 237 043,20 vlastní 

497 T/01 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo.kotveni.doolňkv.detailv,D+M 

m2 0,46 919,00 419,06 vlastní 

498 T/02 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo,kotvení.doolěkv.detailv.D+M 

m2 0,52 940,60 489,11 Mastní 

499 T/03 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo.kotvení.doolůkv,detailv.D+M 

m2 0,81 963,70 780,60 vlastní 

500 T/04 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo.kotvenfdoolňkvdetailv.D+M 

m2 0,81 940,60 761,89 vlastní 

501 T/05 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo.kotvenLdoolňkv.detailv,D+M 

m2 0,81 940,60 761,89 vlastní 

502 T/06 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo.kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

m2 0,81 940,60 761,89 vlastní 

503 T/07 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo.kotvení.doolůkv.detailv.D+M 

m2 0,81 940,60 761,89 vlastní 

504 T/08 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo.kotvenl.doolékv.detailv.D+M 

m2 0,81 940,60 761,89 vlastní 

505 T/09 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
Celo.kotvení.doolůkv.detailv.D+M 

m2 0,81 940,60 761,89 vlastní 

506 T/10 Vnitřní parapet,MDF deska, t1.17mm,CPL,RAL, 
čelo.kotveni,doolůkv,detailv,D+M 

m2 0,81 940,60 761,89 vlastní 

507 Psi/01 Vnitřní prosklená stěna,13060/2860,FIX,AL rám,RAL, bezp.2-
sklo.kotvení.doolňloidetailv.D+M 

kus 1,00 385 905,10 385 905,10 vlastní 

508 Psi/02 Vnitřní prosklená stěna,3650/1000,FIX+okna,AL rám, RAL,bezp.2-
sklo.kotveni,doolůkv.detailv,D+M 

kus 1,00 33 911,50 33 911,50 vlastní 

509 Psi/03 Vnitřní prosklená stěna,3240/1000,FIX+okna,AL rám, RAL,bezp.2-
sklo.kotvení.doplěkv.detailv.D+M 

kus 1,00 26 979,10 26 979,10 vlastní 

510 Pse/01 Venk. proskl. stěna 19350/3400,AL rám,dveře otev., bezp.3-
sklo.00leo.kování+zámek.dooliikv.detailv.D+M 

kus 1,00 879 971,40 879 971,40 vlastní 

511 Pse/02 Venk. proskl. stěna 7940/3400,AL rám,fixní, bezp.3-
sklo.00leo.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

kus 1,00 333 417,50 333 417,50 vlastni 

512 Pse/03 Venk. proskl. stěna 42920/4150-7814,AL rám,fixní, bezp.3-
sklo.00leo.kotveni.doolňkv.detailv,D+M 

kus 1,00 2 430 863,40 2 430 863,40 vlastní 

513 Pse/04 Venk. proskl. stěna 28339/2000-4155,AL rám,fixní, bezp.3-
sklo.00leo.kotveni.cloolňkv.detailv.D+M 

kus 1,00 1 116 630,60 1 116 630,60 vlastní 

514 Pse/05 Venk. proskl. stěna 28339/2000-4155,AL rám,fixní, bezp.3-
sklo,00leo,kotvení.doolůkv.detailv.D+M 

kus 1,00 1 115 716,80 1 115 716,80 vlastní 

515 Pse/06 Venk. praskl. stěna 19350/3400,AL rám,dveře otev., bezp.3-
sklo,00leo,kováni+zámek.doolékv.detailv.D+M 

kus 1,00 890 387,70 890 387,70 vlastní 

516 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 1,60 100 312,50 160 500,00 RTS 1/2020 

" .,5 876.6~ Ě;31c-}cé 
517 řoluubluikuU Montáz kovových atypickych konstrukcí do 5 kg kg 25u,uu 117,70 zu 425,0u k f5_1/2u20 

spojovati a kotviti prvky:2501 250,00 
518 767995102R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg kg 450,00 117,70 52 965,00 RTS_I/2020 

spojovací a kotvící prvky4501 450,00 
519 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 600,00 117,70 70 620,00 RTS_I/2020 

spojovací a kotvící prvky:600*1 600,00 

520 767.1 Požární ucpávky všech prostupů  a instalací,štítek, kotvení,dopIňky,detaily,D+M kus 127,00 1 062,50 134 937,50 vlastni 

45+35+28+19 127,00 
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S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

P.Č., položky Název póložky 
Mi iT111'07. 31V hen-1 

en. 
.(3t.rs,ta I 

52i iOI .G Zp.ii á i i itaz lurniketů,zapojení,přesun, kotvení,doplňky,detaily kus 2,00 3 745,00 7 490,00 vlastni 

1.NP: 

2.NP:1+1 2,00 

522 Z/01 Madlo rampy,oce1,40/40mm,konzoly,RAL, 
oovrch.ňorava.kotveni.doolňkvdetailv.D+M 

m 17,25 4 173,00 71963,39 vlastni 

7,52+7,35+2,375 17,25 

523 Z/02 Zábradlí venk.schodiště,ocel,madlo,výplň,sloupky, 
oovrch.ňorava.kotvení.doolňkvdetaiN.D+M 

9,20 4547,50 41 837,00 vlastní 

524 Z/03 Výztuhy pro schůdky,nerez ocel,pr.1Omm,d1.806mm, 
kotveni,doolňkv.detailv,D+M 

kus 128,00 128,40 16 435,20 vlastní 

525 Z/04 Neobsazeno kus 

526 Z/05 Madlo schodiště,oce1,40/40mm,konzoly,RAL, 
oovrch.ňorava.kotvení,doolňkv.detailv.D+M 

m 25,86 1658,50 42 888,81 vlastní 

2,15+4+2*9,855 25,86 

527 Z/06 Ocelová ochrana regálů,plech,350x150x250mm, 
RAL.kotvenl.doolňkv,detailv,D+M 

kus 2,00 1 605,00 3 210,00 vlastní 

528 Z/07 Ocelové schodiště,profily,pororošty 33x3Omm, 
žár.00zink.kolvenřdoolřIkv.detaiN.D+M 

kg 50,00 203,30 10 165,00 vlastni 

529 Z/08 Zábradlí schodiště,ocel,madlovýplň,sloupky, 
oovrch.ňorava.kotveni.doolňkv.detailv,D+M 

1,08 3 210,00 3 466,80 vlastní 

530 Z/09 Zábradlí skleněné,AL,nerez,bezp.sklo,v.1,0m, kotveni,dopIňky,detaily,D+M 9,80 11 235,00 110 103,00 vlastni 

531 Z/10 Zábradlí venk.schodiště,ocel,madlo,výplň,sloupky, 
Dovrch.1.1orava,kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

m 15,84 7 276,00 115 251,84 vlastni 

1,99'8 15,84 

532 Z111 Neobsazeno kus 

533 ZJ12 Ocelové L profily pro uložení překladů, 
oovrch.ňorava.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

m 1,26 909,50 1 145,97 vlastní 

0,78+0,48 1,26 

534 Z/13 Ocelová konstrukce pod VRV jednotky,profily, 
oovrch.ňorava.kolveni.doolňkv.detailv.D+M 

kg 92,00 117,70 10 828,40 vlastni 

80*1,15 92,00 

535 Z/14 Pomocné ocelové konstrukce, povrch.úprava,kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 400,00 117,70 47 080,00 vlastni 

536 Z/15 Nosná ocelová konstrukce pro výtah,žár. pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1,00 909,50 909,50 vlastní 

537 Z/16 Venkovní oplocení střechy,v.1,55m,sloupky,výplii, jekly,branka m 57,57 4 440,50 255 639,59 vlastní 
1 x1m,kotvení doolňkv.detailv.D+M 

538 Z/17 Konstrukce opláštění schodiště jekly,cernent.desky, dveře m2 40,14 4 066,00 163 193,90 vlastní 

0,9x1.2m.žaluzie.kotvení.doolňkv.detailv.D+M 
2,573*(6,471*2+2,657) 443,14 

539 Z/18 Zábradlí venk. u vstupu,ocel,madlo,výplň,sloupky, 
Povrch.úprava,kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

m 23,55 4 066,00 95 754,30 vlastní 

540 Z/19 Zábradlí angl. dvorku,ocel,madlo,výplň,sloupky, 
povrch.úorava,kotveni,doolňkv,detailv.D+M 

m 17,32 4 066,00 70 423,12 vlastní 

541 Z/20 Ocelový rošt angl. dvorku,rám,výplň  30/30/3mm, 
žár.Dozink.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

m2 17,63 2 675,00 47 160,25 vlastní 

542 7/21 Madlo rampy,oce1,40/40mm,konzoly,RAL, 
oovrch.ůorava.kotveril.doolňkv.detailv,D+M 

m 8,92 4 547,50 40 563,70 vlastní 

543 Z/22 Ocelové profily U280,žár.pozink, kolveni,dopIňky,detaily,D+M kg 258,00 107,00 27 606,09 vlastní 

544 Z/23 Ocelové profily IPE180,žár.pozink, kotveni,dopIňky,detaily,D+M kg 108,30 107,00 11 588,10 vlastni 

545 Z/24 Ocelové profily IPE180,žár pozink, kolveni,dopIňky,detaily,D+M kg 47,50 107,00 5 082,50 vlastní 

546 Z/25 Ocelové profily HEA140,žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 107,52 107,00 11 504,64 vlastní 

547 OS/01 Přenosný hasicí přistroj,práškový,21A,11313,C, 
štítekkotvení.doolňkv.detailv.D+M 

kus 8,00 984,40 7 875,20 vlastni 

548 OS/02 Přenosný hasici přístroj,práškový,34A,233B,C, 
štítek,kotvení,doolňkv.detailv.D+M 

kus 10,00 1 118,20 11 182,00 vlastní 

549 OS/03 Přenosný hasicí přístroj,CO2,55 B,C, štítek,kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 4,00 65997,60 263 990,40 vlastní 

550 OS/04 Skříň  vnitřního odběrného místa,oce1,650/650/175mm, skto+nerez,hadice kus 1,00 6 794,50 6 794,50 vlastní 
30m.kotveni.doolňkv.detailvD+M 

551 OS/05 Vnitřní odpadkové koše,61- viz Interiér volný, neoceňoval!!! 

552 OS/06 Dělící stěna mezi pisoáry,450x600x1Omm,sklo,nerez, 
kotveni,doolňkv,detaily.D+ M 

kus 4,00 4 480,10 17 920,40 vlastní 

553 OS/07 Klíčový trezor požární ochrany,dvířka,rám,zámek, propojeni na kus 1,00 23 005,00 23 005,00 vlastní 
EPS,kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

554 OS/08 Stojany na kola,ocel,žár.pozink,guma„ kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 16,00 4 836,40 77 382,40 vlastní 
555 OS/09 Venkovní odpadkové koše,510x290x1100mm - viz Interiér volný, neoceňovat!!! 

556 05110 Venkovní lavička,ocel+dřevo tropid<é,2460/445mm - viz Interiér volný, 
neoceňovat!!! 

557 OS/11 Elektrický osobni výtah,630kg,8osob,lm/s,zdvih 5m, 2 patra,2 
vstuov.kotven Ldoolňkv. detaily. D+M 

kus 1,00 602 410,00 602 410,00 vlastní 

558 OS/12 Poklop k zadláždění,600x600mm,rám,vodotěs„ 
olvnotěs. kotvení. doplňky. detailv.D-FM 

kus 1,00 4 761,50 4 761,50 vlastní 

559 OS/13 Poklop k zadláždění,600x600mm,rám,vodotěs., 
olvnotěs.kotvení,doolňkv.detailv,D+M 

kus 1,00 4 761,50 4 761,50 vlastni 
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STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

Arch. stav. část 
R: 

C: 

řtlnažlvf `'-  
56u OS/14 Poklop k zadlažděni,600x600mm,ram,vodotes., 

nlynotěs.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 
kus 1,00 4761,50 4 761,50 vlastni 

561 OS/15 Odstředivka na plavky,nerez oce1,330x300x355, 
zapoiení.kotveni,doolňkydetailvD+M 

kus 2,00 42709,10 85 418,20 vlastní 

562 OS/16 Elektrický osoušeč  vlasů,nerez ocel, zapojení,kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 10,00 12893,50 128 935,00 vlastní 
563 OS/17 Sanitární dělicí přičky+dveře,HPL deska,t1.8mm, 

RAL,kotvení.donlňkv.detailv,D+M 
m2 172,58 5 148,80 888 579,90 vlastní 

54,01+15,8+19+19,07+7,5+57,2 172,58 
564 OS/18 Dělící stěna ve WC,1000x1400,sklo,nerez, kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 2,00 8 492,60 16 985,20 vlastní 
565 OS/19 Šikmá schodišťová pošina,300kg,5m/min,230V, 

1050x770mm.kotvenl,doolňkydetailv,D+M 
kus 1,00 208 650,00 208 650,00 vlastní 

566 OS/20 Ochranné hroty proti holubům,nerez ocel,š. 2,8cm, 
kotveni.doolňkv,detailvD+M 

m 77,13 203,30 15 680,53 vlastní 

567 OS/21 Záchytný systém střechy,kotvící bod-12x,lano-23m, lano+vak-
30m.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

kus 1,00 57 940,50 57 940,50 vlastní 

568 OS/22 Podlahová čistící zóna,vnitřni,kobercová,rám, kotveni,dopIňky,detaily,D+M m2 11,18 3 200,00 35 776,00 vlastní 
569 OS/23 Stěnové absorbéry hluku,skelné vlákno,C4,bílá, kotveni,dopIňky,detaily,D+M m2 71,28 3 395,30 242 016,98 vlastní 

2,7*0,6*44 71,28 
570 OS/24 Zásobník toaletního papíru,leštěná nerez,D250, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 24,00 856,00 20 544,00 vlastní 
571 OS/25 Zásobník na tekuté mýdlo,leštěná nerez, 

125x75x210mm.kotveni.doolňkv.detailvD+M 
kus 18,00 1 177,00 21 186,00 vlastní 

572 OS/26 Zásobník na papírové ručníky,leštěná nerez, 
375x270x92mm.kotvenLdoolřimdetailv.D+M 

kus 11,00 909,50 10 004,50 vlastní 

573 OS/27 Elektrický vysoušeč  vlasů,nástěnný,leštěná nerez, 
275x200x230mm.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

kus 4,00 5 885,00 23 540,00 Mastní 

574 OS/28 Zrcadlo nástěnné sklopné,600x600x2Omm, rám,kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 5,00 3 103,00 15 515,00 vlastní 

575 OS/29 WC štětka závěsná,nerez, kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 20,00 749,00 14 980,00 vlastní 
576 OS/30 Polička do sprchy,nerez,241x30x11mm, kotvern,dopIňky,detaily,D+M kus 41,00 513,60 21 057,60 vlastní 
577 OS/31a Madlo pro ZTP,nerez,tvar U pevné,830x250mm, 

vodorovné.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 
kus 5,00 1 712,00 8 560,00 vlastní 

578 OS/31b Madlo pro ZTP,nerez,tvar U pevné,830x250mm, 
svislé.kotven  

kus 5,00 1 712,00 8 560,00 vlastní 

579 OS/31c Madlo pro ZTP,nerez,tvar U sklopné,830x250mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 5,00 1 926,00 9 630,00 vlastní 

580 OS/31d rcadlo nástěnné,sklopné,830x250mm,rám,nerez, kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 5,00 2 568,00 12 840,00 vlastní 

581 

582 

OS/32a 

OS/32b 

Sedátko do sprchy,závěsné.sklopně,nerez,450x450mm, 
kotvení.doplňkv.detaiN, 
Madlo pro ZTP,nerez,tvar U pevné,830x250mm, 
vodorovné.kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

kus 

kus 

3,00 

3,00 

2 675,00 

1 712,00 

8 025,00 

5 136,00 

vlastní 

vlastní 

583 05/32c Madlo pro ZTP,nerez,tvar U pevné,830x250mm, 
svislé.kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

kus 3,00 1 712,00 5 136,00 vlastní 

584 OS/32d Skládací zástěna do sprchy,umělé sklo,rám AL, š. kus 3,00 5 136,00 15 408,00 vlastní 
800mm.kotvení.doolňkv.detailv.D+M 

585 OS/32e Závěsný háček na oděvy,nerez,55x55x55mm, kotverg,dopIňky,detaily,D+M kus 3,00 267,50 802,50 vlastní 
586 OS/33 Turniket 3-ramenný,nerez ocel,dle stávajících, 

zapoiení.kotveni.dopIňkv.detaIlv.D+M 
kus 1,00 72 011,00 72 011,00 vlastní 

587 OS/34 Neobsazeno kus 

588 OS/35 Závěsný háček na oděvy,nerez,55x55x55mm, kotvení,dopIňky,detaily,D+M kus 34,00 267,50 9 095,00 vlastní 
589 OS/36 Vysoušecí fén,850x170x230mm,na stěnu,držák, kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 8,00 10 165,00 81 320,00 vlastni 

590 OS/37 Odpadkový koš,250x300x600mm,451- viz Interiér volný, neoceňovat!!! 

591 OS/38 Stropní akustické stěny - viz díl 311 SDK kce, podhledy akustické kus 

592 OS/39 Revizní dvířka do SDK stěny,200x200,rám,deska 12,5, 
zámek,kotvení.doolňkv,detailv.D+M 

kus 12,00 1 166,30 13995,60 vlastní 

593 OS/40 Neobsazeno kus 

594 OS/41 Revizní dvířka do SDK podh.,600x600,rám,deska 12,5, 
zámek.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

kus 20,00 1 633,90 32 678,00 vlastní 

595 OS/42 Poklop k zadlážd'éni,600x600mm,rám,vodotěs., 
Plvnotěsný,kotvení,donInkv.detailv,D+M 

kus 10,00 4761,50 47 615,00 vlastni 

596 OS/43 Neobsazeno kus 

597 OS/44 Kačírková ukončují lišta,AL plech,100x100x1mm, 
oerforace.kotvenkdoolňkv.detailv.D+M 

m 218,00 589,60 128 532,80 Mastní 

598 

599 

OS/45 

OS/46 

Vana na plav. pomůcky,plast,sendvič,2200x1000x770, 
kotveni.doolňkv.detailv.D+M 
Dvířka pro niku pro PHP,280x830x230mm,nerez,sklo, 
rám.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

kus 

kus 

1,00 

5,00 

24 610,00 

20 336,40 

24 610,00 

101 682,00 

vlastní 

vlastní 

600 OS/47 Zrcadlo nad umyvadlem,900x600mm,rám, CU 
vrstva.kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

kus 8,00 1 712,00 13 696,00 vlastní 

601 OS/48 Zrcadlo nad umyvadlem,1200x900mm,rám, CU 
vrstva.kotveni,doolňkv.detailv,D+M 

kus 3,00 2 996,00 8 988,00 vlastní 

602 OS/49a Sedátko do sprchy,závěsné.sklopné,nerez,450x450mm, 
kotveni.doolňkv.detailv.D+M 

kus 4,00 2 675,00 10 700,00 vlastní 

603 OS/49b Závěsný háček na oděvy,nerez,55x55x55mm, kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 4,00 267,50 1 070,00 vlastní 

k+l est polo:2,k 
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STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

(,-asťo položky Název položky 
MJ rniadžk;Ka' C.elkería soWava 

604 OS/49c Madlo pro ZTP,nerez,tvar U pevné,830x250mm, 
vodorovné.kotvenl,doplňkv.detailv,D+M 

kus 4,00 1 712,00 6 848,00 vlastní 

605 OS/50 Kompozitní kotvy,profily L 100x100 a U 300, kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 30,00 292,10 8 763,00 vlastní 

606 OS/51 Skříňky pro cenné věci,elox AL.1250x1750mm,zámek, 
bílá.kotveni,dopIňkv,detailv,D+M 

kus 1,00 76 012,80 76 012,80 vlastní 

607 OS/52 Systémový vodotěsný dilatační profil,AL+PVC,š. 400, 
podlaha.kotvení.dopIňkv,detailv.D+M 

13,40 9511,20 127 450,08 vlastní 

2,7+2+1,7+21,4+1,2+3 13,40 

608 OS/53 Systémový dilatační profil,AL+PVC,š. 100, 
stěna+stroo.kotveni.dopIňkv.detailv,D+M 

61.60 3 090,20 190 356,32 vlastní 

3`3,6+2,7+12*2,4+4*2,15+2+1,7+21,4+1,2+3 61,60 

609 OS/54 Ochranný koš pro zelené střechy, plast„ kotveni,dopIňky,detaily,D+M kus 1,00 3 798,50 3 798,50 vlastni 

610 OS/55 Zrcadlo nad umyvadlem,1800x600mm,rám, CU 
vrstva,kotvení,dopIňkvdetailv,D+M 

kus 2,00 3 638,00 7 276,00 vlastní 

611 OS/56 Výškové stavitelné fény stěny, držák,250x1200x140, 
kotvení,doolňkvdetailv,D+M 

kus 4,00 10 486,00 41 944,00 vlastní 

612 OS/57 Dělicí příčka ve sprše,HPL lamino,2100/850mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M 2 1,70 12 184,40 20 713,48 vlastní 

613 OS/58 Prefabrikované PZD desky- viz díl 4 vodor. kce kus 

614 OS/59 Pojistný přepad střechy,kulatý,PA6/PVC,UV stabilní, DN kus 1,00 3 798,50 3 798,50 vlastni 

125.mažeta.kotvení.dopliňkv.detailv,D+M 
615 OS/60 Dilatační a přechodové lišty dlažby,PVC, kotvení,dopIňky,detaily,D+M 15,29 278,20 4 253,68 vlastní 

1*4+1,08*2+1,915*2+1,2*2+0,9*2+1,1 15,29 

616 OS/61 Systémový vodotěsný dilatační profil,AL+PVC,'s. 300, 
podlahakotvení.dopIňkv.detailv.D+M 

1,00 9511,20 9511,20 vlastní 

617 OS/62 Systémový dilatační profil,AL+PVC,š. 300, 
sténa+strooKotvení.dopIňkv.detailv.D+M 

5,30 3 090,20 16 378,06 vlastní 

1+2'2,15 5,30 

618 05/63 Obvodová stěna pokladny,HPL lamino,bílá, dveře,nosný 
rošt,kotvenLdoolňkv,detaily.D+M 

49,24 5 457,00 268 694,49 vlastní 

3,65*(4,27+0,23*2+4,42+1,92+2,42) 49,24 

619 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 2,20 65 090,80 143 199.76 RTS_I/2020 

,1- 11. 771 Podlahy z dlazdIc a obklad" 7 57,23' 
620 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 3 858,72 37,50 144 /0z,60 RTS_I/2020 

Podlahy: 

F/01:699,31 699,31 

F/03a:525,6 525,60 

F/03b:99,9 99,90 

F/04:242,6 242,60 

F/05a:125,4 125,40 

F/05b:116,1 116,10 

F/06:220,28 220,28 

F/07:27,66 27,66 

F/08:21,16 21,16 

F/09:87,33 87,33 

FI10:442,94 442,94 

F/12:338,95 - zrušeno, přesun do dílu 772 
F/13b:2,5*3*6,4 48,00 
F/15:22,18 22,18 
F/16:17,2 17,20 
dlažby 
schodů:(0.2+0.2751*61.5`4+(0.16+0.325)*5*2+(0.179+0.27511.8*28+36 

80,83 

dlažby tribuny:(0,4+0,55)*t8+14,5+13,6)*3 102,89 
sokly rovně:0,1•(1243-106) 113,50 
sokly šikmé:0,1*85 8,50 

Střechy: 

R/02:350 350,00 
R/03:298 298,00 
R/04:172 172,00 
R/08a:2,6*6,4 16,64 
sokly:0,1*207 20,70 

621 771475014R00 Obklad soklíků  keram.rovných, tmel,výška 10 cm 1 342,00 224,70 301 547,40 RTS_I/2020 
Podlahy: 

soky rovné:1•(1243-108) 1136,00 

Střechy:l'207 207,00 
622 771475034R00 Obklad soklíků  keram.stupňov., tme1,20x10 H 10 cm 85 00 278,20 23 647,00 RTS_I/2020 
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Podlahy: 

sokly šikmé:1•85 

Řezání dlaždic keramických pro soklíky 

Podlahy: 

sokly rovně:1*(1243408) 
sokly šikmé:1*85 

Stfechy:1*207 

Montáž lišt schodišťových, vč. dodávky lišty, pro dlažbu tl. I Omm 

Podlahy: 

dlažby schodů:6*1,5*4+5*2+1,8*28 

dlažby tribuny:(8+14,5+13,6)*3 

Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada 

Podlahy: 

dlažby schodů:5*2+1,8*28 

Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada 

Podlahy: 

dlažby schodů:5*2+1,8*28 

Montáž podlah keram., hladké, tmel flex, 5x5 cm 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 

Podlahy: 

dlažby schodů:(0,2+0,275)*6*1,5*4+36 

dlažby tribuny:(0,4+0,55)*(8+14,5+13,6)*3 

Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex, 25x50 cm 

Podlahy: 

F/01:699,31 

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 25x12 cm 

Podlahy-dna bazénú: 

F103a:525,6 

F/03b:99,9 

Mentli'ž podlah kerátn.,hládke, tmel ex, 8940434nre-39/30 cm 
Podlahy. 

F103a:525,6nahrada položkou C. 623a 

H03b:99,941áhrada položkou č. 623a 

F/04:242,6 

F/05a:125,4 

F/05b:116,1 

F/06:220,28 

F/07:27,66 

F/08:21,16 

F/09:87,33 

F/10:442,94 

F/12:338.95- zrušeno, přesun do dílu 772 

F/13b:2,5*3*6,4 

F/15:22,18 

F/16:17,2 

odečet podlah 60x60cm dle kladeřáků:-891,7 

Střechy: 

R/02:350 

R/03:298 

R/04:172 

R/08a:2,6*6.4 

Montái podlah keromt,h1Ske,1Mel  itex, WhI3f)  kti 
Podlahy 

60x6.0m, dle kladeč5ků:891,7 

opata podlaha -alena, sdiieunatn 

Podlahy: 

sokly rovné:1*(1243-108) 
sokly šikmé:1•85 

Střechy: 

sokly.1*207 

ML,  • • 

623 771479001R00 

771478001R0X 

771120211800 

771120111R00 

771575101R00 

771575113ROX 

77 1575106R9X 

771575109ROX 

77157511W/X 

771578011R00 

624 

629 

625 

626 

627 

628 

628e 

829a 

630 

6tki ř̀, pt54áa  elke:PÍT 

85,00 

1 427,00 

1 135.00 
85,00 

207,00 

204,70 

96,40 

108,30 

60,40 

60,40 

60,40 

60,40 

155,99 

37,50 

299,60 

513,60 

513,60 

834,60 

53 512,50 

61 328,12 

31 021,44 

31 021,44 

130 185,08 

RTS J/2020 

vlastní 

RTS J/2020 

RTS J/2020 

RTS_I/2020 

53,10 

102,89 

699,31 

699.31 

625,50.  

525,60 

99,90 

1 315,79 

556,40 

588,00 

609,90 

389 096,08 

366 543,00 

802 500,32 

vlastní 

t4aistrif 

vlastni 

242,6,0 

125,40 

116,10 

220,28 

27,66 

21,16 

87,33 

442,94 

48,00 

22,18 

17,20 

-891,70 

350,00 

298,00 

172,00 

16,64 

ao1,71;) 

891,70 
1 427,00 

1 135.00 
85,00 

~.70 

80,30 

772 636,:59 

114 566,10 

vla4ůti 

RTS_I/2020 

207,00 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S. STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R. Arch. stav. část 

'1! 
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m2 
tnno 

' 3350,72 
ceha./,iUJ 

171,20 
eiFfn 

660 612,86 vlastní 

699,31 

525,60 

99,90 

242,60 

125,40 

116,10 

220,28 

27,66 

21,16 

87,33 

442,94 

48,00 

22,18 

17,20 

80,83 

102,89 

113,50 

8,50 

m2 

m2 

350,00 

298,00 

172,00 

16,64 

20,70 

178,75 

53,10 

102,89 

6,50 

178,75 

800,70 

2 433,60 

1 221,50 

435 006,00 

978 056,27 

vlastní 

vlastní 

699,31 

28,60 

800,70 

61 485,60 

242,60 

125,40 

116,10 

220,28 

27,66 

21,16 

87,33 

442,94 

48,00 

22,18 

17,20 

vlastní 297624,24 

P č f10102:!<}f 

771579793R0X 631 

632 

633 

771.1 

771.2 

634 771.3 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 

_ . . 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

Název .rofažky 

Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, vodotěsná spárovací 
hmota 
Podlahy: 

F/01:699,31 

F/03a:525,6 

F/03b:99,9 

F/04:242,6 

F/05a:125,4 

F/05b:116,1 

F/06:220,28 

F/07:27,66 

F/08:21,16 

F/09:87,33 

F/10:442,94 

F/12:338,95 - zrušeno, přesun do dílu 772 

F113b:2,5*3*6,4 

F/15:22,18 

F/16:17,2 

dlažby 
schodů:(0.2+0.2751*61.5"4+10.16+0.325)*5*2+10.179+0.27511.8*28+36 
dlažby tribuny:(0,4+0,55)"(8+14,5+13,6)*3 

sokly rovné:0,1*(1243-108) 

sokly šikmé:0,1*85 

Střechy: 

R/02:350 

R/03:298 

R104:172 

R/I38a:2,6*6,4 

sokly:0,1*207 

Dlažba keramická 5x5cm, protiskluzná, specifikace viz T.Z. a kniha 
standardu!!! 
Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

dlažby schodů:(0,2+0,275)*6*1,5*4+36 

dlažby tribuny:(0,4+0,55)*(8+14,5+13,6)*3 

sokly šikmé:0,1*65 

Konec provozního součtu 

162,5*1,1 

Dlažba keramická 25x50cm, protiskluzná, specifikace viz T.Z. a kniha 
standardu!!! 
Podlahy: 

Začátek provozního součtu 

F/01:699,31 

sokly rovné:0,1'286 

Konec provozniho součtu 

727,91'1,1 

04a ča up-:..cifikuc:;3 viz 
,2,3rid7dr,11.1 i 

FA13a 525 6-nal irAda [>,-,1)2koU Č. 634a 

%,-,-)5hrada polokču Č. 634a 

FiU4.t4t,6 

F/05a:125,4 

F/05b:116,1 

F/06:220,28 

F/07:27,66 

F/08:21,16 

F/09:87,33 

F/10:442,94 

F/12:338,95- zrušeno, přesun do dílu 772 

F/13b:2,5*3*6,4 

F/15:22,18 

F/16:17,2 
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0: 

S: 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

Arch. stav. část 
R: 

N3W-h h Na.7, 

dlažby schodů:(0,16+0,325)*5*2+(0,179+0,275)1,8'28 

sokly rovné:0,1*(957-108) 
sokly šikmé:0,1*20 

odečet podlah60x60-cm dle kladečaků '-891,7 

_etc,  
27,73 

84,90 
2,00 

-891,70 
odečet sektu podlah 51~n:41,1366 -36,60 

Konec provozniho součtu 

557,181,1 612,90 
634a 771;3.1 Nati») keramická 26)512,crit,'proti,$)~, apacj il ace,viz.T.Z. a kniha 668A5  953,60 656 124,48 $tni 

I1  
P. dlahy-dna bazén r. 

33-o  578,1e 
PŤO3b:g9.9'1,1--  -•• 109,89 

C.-34a 771 01,1i2ba kerarnic.1 66a0errt, Protl~ p~acs vti T2. a 110,14- 
stan-u~! 

rri2 D?-1.13  596,5O 915 44314.5 vlaigar 

Podlahy. 

dlažby 507'6Gcm, dle kladeč.aků:891,71,1 960 67 

sokly rovné:6,1'3661,1 40,2€ 
635 771.4 Dlazba keramucka venkovm :.1UX3UCM, proasKluzna, mrazuvz.,specrfikace viz m 943,07 711,50 t.,7.  i úd 1,4u vlzlaínÍ 

T.Z. a kniha standardu!!! 
Střechy: 

Začátek provozniho součtu 

R/02:350 350,00 
R/03:298 298,00 

R/04:172 172,00 

R/08a:2,6`6,4 16,64 
sokly:0,1*207 20,70 

Konec provozního součtu 

857,34*1,1 943,07 
636 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m OA 8,10 10 700,00 86 670,00 RTS.  I/2020 

Díl: _Kontenli:é 
637 77110121ORT1 Pertetrocepoddadu pop dpt3by peilal a611 natěr m2 348,75 85,60 29119!1.60 Rrs it2020 

Podlahy 
P/05-F/12:338,95 338,95 
soky rovné:0,1108 10,80 

638 772401123R00 Obklad soklů  stěn rovných kamenem tl. do 3 cm 108,00 235,40 25 423.20 R75_1/2020 
Podlahy 
P/05-F/12: 
sokly rovné:1•108 108,00 

639 772.1 %viní dlaždic kamenných pro solcIlicy 108,00 128.40 13 867,20 v4astn1 
Podlahy. 
PlOS-F/12: 
tekly rovné:1'108 108,00' 

640 772512111R00 Dlařtha z kamene hutn.do 71.3 cm,prevoúhlě,d0 tmele 338,95 1 039,00
1  

352 169,05 RTS J/2020 
Podlahy: 
P/05-F/12338,95 338,95 

641 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonern 108,00 171,20 18 489,60 RTS_1/2020 
Podlahy: 
MS-F/12: 
soldy rovné:1'108 108,00 

642 771579793R0X PřOlatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlatba, vodoiiani sParovaci 
holota 

349,75 128,40 44 907,90 vlastní 

Podahy 
MS-F/12:338,95 338,95 

ricěily rovně:0,1'108 10,80 

643 772.1 Dlažba z přírodního vapence,protiskkana,barva béžové, 60x30cm, 5.1cm, 
screciťtkace viz T2. a kniha standardůl II 

349,75 1 530,10 535 152,48 vlastní 

Podoby 
8705-F/12:338,95 3.18,95 

soldy rovně:0,1108 10,801 

644 999772203RO0 Přesun hmot pro dlažby z kamene. výšky do 24 m 5.40 2140,00 17 976,00 RTS 1/2020 

ÉJW: 46 
040 173.1 uprava teracovych prvků  schodiště,broušení, impregnace,nátér,dopinky,detaily m2 24,03 /97,0u 44274,89 vlastní 

2.NP 2.05:24,631 24,63 

646 998773203R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m 4,85 535,00 2594,75 RTS J/2020 
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649 

OiL 

998777203R00 

781 

655 781497111R00 

656 781.1 

657 781.2 

658 781.3 

11 523,30 

30,00 

545,70 

481,50 

502,90 

z4 u39,zó 409,W 

1 114 601,88 1 240,10 

ol II( v soupis prací, dodávek a služeb 

Název položky 

Podlahy ze šyltetickýél-i hmot  
Nate!: podlah ainylatovy, 2x, s tmelením 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 

Podlahy: 

F/11:51,18 

Podlaha stěrková polyuretanová,tl. 3mm 

Provedeni dle standardů  a skladeb konstrukci!!!: 

Podlahy: 

F/02a:634,5 

F/02b:220 

sokly: O, 1•443 

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m 

Obklady krarnické  

MJ' rrtn$stv(' aya 

171,20 266 930,25 RTS_1/2020 

58 550.40 

513 555,89 

391 280,67 

173373,83 

RTS_I/2020 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

171,20 

460,10 

1 025,10 

798,20 

648 777572010R00 

i i tb4b21UKUA 

1811012111ki1 

651 781475120R00 

652 781475120R0X 

653 781475114ROX 

654 781479705R00 

51.18 

51,18 

898,80 

634,50 

220,00 

44,30 

1,20 

1 559,17 

1 014,71 

347,00 

197,46 

1 014,71 

1 014,71 

347,00 

347,00 

197,46 

197,46 

1 559,17 

1 014,71 

347,00 

197,46 

342,00 

342,00 

1 116,18 

1 116,18 

381,70 

381,70 

217,21 

13 827,96 

75'365,47 
46 775,16 

553 728,34 

167 080,50 

99 302,63 

vlastni 

RTS_I/2020 

RTS 1/2020 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 

vlastní 

vlastní 

1-ienetrace pookladu pod obklady, penetrační nátěr 

ker. obklady: 

1.NP hyg. zázemí 
60/30cm:2,7*(8,2+14,6+29,2+27,4+185+10,8+11+21,2+18,5+15,6+36,8)+2,4*( 
10,5+5,1+5,7)-
(0,9*1,97+0,9*2,35*2+1*2,35`2+0,8*2,35+1,31,1*2+1,3*2,35`2+0,8*2,1*8+0,7 
*9 111441 0*9 1.7+1 1*9 951 
bazénová hala 50/25cm:74+148+48+77 

stěny bazénů  12,5/25cm:4,2*2+(1+0,6)17,7+36*2+(2,2+1,2)*26,1 

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm 

ker. obklady: 

1.NP hyg. zázemí 
60/30cm:2,7*(8,2+14,6+29,2+27,4+185+10,8+11+21,2+18,5+15,6+36,8)+2,4*( 
10,5+5,1+5,7)- 
(0,91,97+0,91,35*2+1*2,35*2+0,8*2,35+1,3'2,1*2+1,31,35•2+0,8`2,1*8+0,7 
*9 0.9 1.7,1 1.9 1151 
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x50 cm 

ker. obklady: 

bazénová hala 50/25cm:74+148+48+77 

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 12,5x25cm 

ker. obklady: 

stěny bazénů  12,5125cm:4,2*2+(1+0,6)17,7+36`2+(2,2+1,2)*26,1 

Připl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obldad 

ker. obklady: 

1,NP hyg. zázemí 
60/30cm:2,7*(8,2+14,6+29,2+27,4+185+10,8+11+21,2+18,5+15,6+36,8)+2,4*( 
10,5+5,1+5,7)- 
(0,91,97+0,9*2,35'2+1*2,35*2+0,8`2,35+1,3*2,1*2+1,3*2,35*2+0,8*2,1*8+0,7 
*9 i irl*, 1.7+-1 1.9 '151 
bazénová hala 50/25cm:74+148+48+77 

stěny bazénů  12,5/25cm:4,2*2+(1 +0,6)*17,7+36'2+(2,2+1,2)*26,1 

Lišta hliníková ukončovaci,rohová,koutová, vč. dodávky lišty 

ker. obklady342*1 

Obklad keramický,30x60cm,rektifikovaný, specifikace viz T.Z. a khiha 
standardů!! 
ker. obklady: 

1.NP hyg. zázemí 
60/30cm:(2,7*(8,2+14,6+ 29,2+27,4+185+10,8+11+21,2+18,5+15,6+36, 8)+2,4* 
(10,5+5,1+5,7)- 
(0,9*1,97+0,9*2,35*2+1.2,35•2+0,8•2,35+1,3*2,1*2+1,3*2135*2+0,8*2,1*8+0,7 

iiá,n 1.7+1 1.9 -1511.1 1 
Obklad keramický,25x50cm,rektifikovaný, specifikace viz T.Z. a khiha 
standardů!! 
ker. obklady: 

bazénová hala 50/25cm:(74+148+48+77)1,1 

Obklad keramický,12,5x25cm,rektifikovaný, specifikace viz T.Z. a khiha 
standardů!! 
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S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 



  

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

  

S: 

  

 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 

 

SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

   

   

   

R: Arch. stav. část 

665 

566 

Střechy: 

R/03:298 

R/06:42 

Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/16b:0,6*99,5+14,5+3,6 

ostění:0,26*(99,5+3,4*2+19,4+4,2•2+2*2+28,4*2+43) 

W/17:18 
W/18:0,8113 

Žárové zinkování ocelových konstrukcí 

OK konstrukce - dle statiky OK: 

únikové schodiště:2293 

M  
r'enetrace podkladu hloubková 1x 

SDK:261,5+562,8+13,9+17,2+20,4+4,3+6,6+94,7+64,6+31,2+2*(30,1+20,7)+1 
.512.4 

m 

kg 

iďstyl' .etía MS ČOke 1.331dVd 

217,21 

i 96,00 9 650,30 926 428,80 vlastni 

96,00 

i 49,00 10 486,00 513 814,00 vlastní 

49,00 

4,35 10 700,00 46 545,00 RTS_I/2020 

:' 1 021 56t1,13 
1 tib6,UU 330,20 616 153,20 RTS_1/2020 

25,00 

3,00 

13,00 

58,00 

582,00 

599,00 

27,00 

131,00 

141,00 

270,00 

17,00 

1 531,38 228,60 350 072,33 RTS J/2020 

240,48 

71,89 

102,90 

13,77 

72,08 

13,44 

17,64 

80,11 

9,51 

10,33 

1,53 

1,82 

93,36 

307,40 

152,00 

3,12 

298,00 

42,00 

247,95 82,60 20 481,00 RTS J/2020 

77,70 

61,85 

18,00 

90,40 

2 293,00 15,20 34 853,60 vlastní 

2 293,00 

353 7t.4.29 
4 764,13 19,1u vu vv4,tso 1-2-1 1/2u20 

1 197,40 

660 

661 

Díl: 
662 

663 

664 

659 781.4 

781.5 

998781203R00 

78322211ORT1 

783825110R00 

783782205R00 

783.1 

7,34 
7u41 v1201 ROu 

ker: obklady: 

stěny bazénů  12,5/25cm:(4,2*2+(1+0,6)*17,7+36*2+(2,2+1,2)*26,1)*1,1 

Přelivový žlábek sportovního bazénu,obklad, 
rohy.tvarovky.soárování,kotveni.dopIňky.D+M 
bazén sportovní:961 

Přelivový žlábek dětského bazénu,obklad, 
rohy.tvarovkvsnárování.kotvent.doolňkv.D+M 
dětský bazén:49*1 

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

Nátěry -  
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikorozní email 2 x, redidlo 

schodiště:251 

anglické dvorky:3*1 

OK konstrukce - dle statiky OK: 

kotvení:13 

sloupy:58 

vazníky:582 

vaznice:599 

svislé ztuženi:27 

vodorovné ztuiení:131 

čelní atika:141 

boční atika:270 

trám pilotové stěny - rám 1260:17 

Nátěr uzavírací betonových povrchů  2x, vč. penetrace 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/01a:3,8*43,1+2,6*29,5 

W/02:1,4•43,1+1,5`7,7 

W/03:5,4*15+7,3*3 

W/04a:5,1*2,7 

W/05:6,8*10,6 

W/07a:2,4*5,6 

W/08a:1,8*9,8 

W/10:4,8*7,6+4,2*15,8-(2,7*3,55+2,21+2,2*2*2+1*2,15) 

ostěni:0,3*(2,7+2,2•3+1+3,55*2+1*2+2*4+2,15*2) 

W/11a :4 ,7*2 ,6-0 ,9*2,1 

ostěni:0,3*(0,9+2,1*2) 

W/11b:0,7*2,6 

W/13g:2,4*(6,9+32) 

W/14:2*96,2+2,3•50 

ostatní vnitřní stěny:1,4*50+25+38+19 

strop výtahu:3,12 

Stránka 54 z 57 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 

_ . . 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

ČSlo položky • 

784195412R00 

Název položky',  

omitky:3714,3+836+83,6+492 

odečet ker. obkladů:-1559,17 

Malba tekutá malířská, bílá, 2 x 

80% ploch stěn: 

Začátek provozního součtu 

MJ .n9r-To'L.Stv,/ 
5 125,90 

-1 559,17 

3811,30 

cena !Mj 

48,30 

82,60 

eks}áVa 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 784195422800 

SDK:261,5+562,8+13,9+17,2+20,4+4,3+6,6+94,7+64,6+31,2+2*(30,1+20,7)+1 
512 4 
omítky:3714,3+836+83,6+492 

odečet ker. obkladů:-1559,17 

Konec provozního součtu 

4764,13.'0,8 

Malba tekutá malířská, barva, 2 x 

20% ploch stěn: 

Začátek provozního součtu 

SDK261,5+562,8+13,9+17,2+20,4+4,3+6,6+94,7+64,6+31,2+2*(30,1+20,7)+1 
5*12.4 
omítky:3714,3+836+83,6+492 

odečet ker. obkladů:-1559,17 

Konec provozního součtu 

4764,13*0,2 

M43 Montáže ocelových konstrúkci  
M43.1 uodavka a montaz ocelovych konstrukci-prohry K 

OK prvky pro ŽB konstrukce - dle statiky ŽB: 

schodiště:813,81 

anglické dvorky:100,1*1 

podlahová deska, část A: 

kotevní deska pro sloupy P30:0,65*0,65*7*240*1,15 

kotevní deska pro sloupy P20:0,6*0,5*1601,15 

OK konstrukce - dle statiky OK: 

kolveni:962 

sloupy:5482 

vazníky:45957 

vaznice:23944 

svislé ztužení:1601 

vodorovné ztužení:6277 

čelní atika:4391 

boční atika:4286 

únikové schodiště:2293 

svary a spojovací materiál 0,06*95193 

122,90 12688568,39 vlastní 

55,20 

962,00 

5 482,00 

45 957,00 

23 944,00 

1 601,00 

6 277,00 

4 391,00 

4 286,00 

2 293,00 

5711,58 

1 197,40 

5 125,90 

-1 559,17 

3811,30 

952,83 

1 197,40 

5 125,90 

-1559,17 

952,83 

Čé•Iler'n 

184 085,98 

78 703,43 

15 147 6'21,78 

667 

668 

Díl: 
669 103 243,03 

813,80 

100,10 

816,27 

670 M43.2 
trám pilotové stěny - rám 1260:2*(4+2)*41,91,1 

Dodávka a montáž ocelových konstrukci-tr.plechy kg 
OK konstrukce - dle statiky OK: 

trapézový plech TR100/275x1,0:1500*11,8 

svary a spojovací materiál:0,06*17700 

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí-pororošty, P330-33-3, žárový pozink 

OK konstrukce - dle statiky OK: 

stupněs0,296*0,854*31 

podesty:7,5 

vary a spojovací materiál:0,0615,34 

Doprava a přeloženi ocelových konstrukci 

Skladby podlah a konsirokí • 
skladby podlaha konstrukci, - jen pomocné-- výpočty, neoceňovat!!! rriz 
Bourané skladby podlah: 

1.NP: 

P01:92+14,3+15,8 

P02:12,4+22,8 

P03:253,0+91,8+113,7+5,6 
PO4:12,1+9,5+9,9+11,9 

P05:6,8+7,1 

553,08 

18 762,00 117,80 2 210 163,60 vlastní 

17 700,00 

1 062,00 

16,26 5 495,00 

7,84 

7,50 

0,92 

9,00 

122,10 

35,20 

464,10 

43,00 

13,90 

% 17 728,80 

89 330.59 

159 559,20 

vlastní 

vlastní 

M43.3 

M43.4 

M99  

671 

672 

Di l:  
13%.5 
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Položkový soupis prací, dod v 
S: 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

, ... 

a4 V; ř  -.3,, 

o 
P06:23,+7,4+15 45,60 
P07:12,9 12,90 
P08:53,3 53,30 
P09:5,6 5,60 
P10:278 278,00 
P11:400 400,00 
2.NP: 

krytiny podlah - dlažba:25,55+332,56+8,61+4,43+236,61 607,76 

Skladby stěn: 

Provedení dle standardů  a skladeb konstrukcí!!!: 

W/01a:3,8*43,1+2,6*29,5 240,48 
W/01b:2,2*43,1+4,2*7,7+3,4*29,5 227,46 
W/01c-300mm:1*43,1+1,2*29,5 78,50 
W/01c-600mm:1,2*43,1+0,3*29,5 60,57 
W/02:1,4•43,1+1,5*7,7 71,89 
W/03:5,4*15+7,3*3 102,90 
W/04a:5,1*2,7 13,77 
W/04b:5,1*5,6 28,56 
W/05:6,8*10,6 72,08 
W/06:5, 1*(17,2+13,1)-(1,7*2,15*2) 147,22 
ostění:0,1 1,20 
W/07a:2,4*5,6 13,44 
W/07b:3,1*(30,8+9,8+1 ,4)-(1 ,4*2,4*2+1,2*2,4+1*2,4*2+2*2,4) 111,00 
ostění:0,05'(1,4*2+1,2+1 1,84 
W/07c:2,2*(30,8+1,4+9,8) 92,40 
W/08a:1,8.9,8 17,64 
W/08b:2,8*9,8 27,44 
W/09a:2,4*1,4 3,36 

W/09b:2,4*1,4 3,36 
W/10:4,8*7,6+4,215,8-(2,7*3,55+2,21 +2,2*2*2+1'2,15) 80,11 
ostění:0,3*(2,7+2,2*3+1+3,55*2+1*2+2*4+2,15*2) 9,51 

W/11a:4,7*2,6-0,9*2,1 10,33 
ostění:0,3*(0,9+2,1*2) 1,53 

W/11b:0,7*2,6 1,82 
W/12a:1,8*(6,4+4,4+6) 30,24 

W/12b:2,6*(6,4+4,4+6 +14,6) 81,64 
W/12c:1,8*0,9*4 6,48 

W/13a:2,7*2,4 6,48 
W/13b:2,2'6,3 13,86 
W/13c:0,3*6,3 1,89 

W/13d:2,6*6,3-2*0,85 14,68 
ostění:0,15*(2*2+0,85*2) 0,86 

W/13e:2,7*6,5 17,55 

W/13f:2*6,5 13,00 

W/13g:2,4*(6,9+32) 93,36 

W/14:2*96,2+2,3*50 307,40 

W/15:2,3*96,2 221,26 

W/16a:0,55*(31+76) 58,85 

W/16b:0,6*99,5+14,5+3,5 77,70 

ostěni:0,26*(99,5+3,4*2+19,4+4,2*2+2*2+28,4*2+43) 61,85 

W/17:18 18,00 

W/18:0,8*113 90,40 

W/19:2*(41+13) 108,00 

W/20:8,8 8,80 

Podlahy: 

F/01:699,31 699,31 

F/02a:634,5 634,50 

F/02b:220 220,00 

F/03a:525,6 525,60 

F/03b:99,9 99,90 

F/04:242,6 242,60 
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cena FMV 
125,40 

116,10 

220,28 

27,66 

21,16 

87,33 

442,94 

51,18 

338,95 

154,80 

48,00 

356,05 

22,18 

17,20 

F/05a:125,4 

F/05b:116,1 

F/06:220,28 

F/07:27,66 

F/08:21,16 

F/09:87,33 

F/10:442,94 

F/11:51,18 

F/12:338,95 

F/13a:(3,1*3+2,2)*6,4+2,8*4*4 5+ 10,5*2+9,8 

F/13b:2,5•3*6,4 

F/14:(5,1+3,5+3,4+2,9)*4,5+153+136 

F/15:22,18 

F/16:17,2 

dlažby schodů:(0,2+0,275)*61,5*4+(0,16+0,325)*5*2+(0,179+0,275)1,8*28 44,83 

dlažby tribuny:(0,4+0,55)*(8+14,5+13,6)*3 102,89 

Střechy: 

R/01:1426 1 426,00 

R/02:350 350,00 

lemy:1,35*(33+13)+0,5*(33+14) 85,60 

R/03:298 298,00 

lemy:0,55*(27+18) 24,75 

R/04:172 172,00 

lemy:0,55*(17+26) 23,65 

R/05:226 226,00 

lemy:l,9*37 70,30 

R/06:42 42,00 

lemy:0,6*36 21,60 

R/07:16 16,00 

lemy:0,511 5,50 

R/08a:2,6*-6,4 16,64 

R/08b:(2,2+3,1)*6,4 33,92  

atika W/18:0,8113 90,40 

Ceik 147 365'136;78  

změny ke dni 11.5.2021 
změny ke dni 24.5.2021 
změny ke dni 1.6,2021 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 

_ . . 

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch 

R: Arch. stav. část 

Stránka 57 z 57 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

Objekt: 02 Ústřední vytápěni 

Rozpočet: 01 Ústřední vytápění 

Zadavatel IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: ,'- ,. 

..-k ,t,, ...-_, , 
-« 

Vypracoval: CM projekt, s.r.o. 

Rozpis ceny 

,:: . 
..1 

IČO: 

DIČ: 

,. 

Celkem 

HSV 58 569,00 

PSV 6 508 900,30 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 6 567 469,30 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 6 567 469,30 CZK 

Zaokrouhlení -0,30 CZK 

Cena celkem bez DPH 6 567 469,00 CZK 

v dne 21.06.2021 

sdfsdf 
Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

96 Bourání konstrukcí HSV 58 569,00 1 

713 Izolace tepelné PSV 343 219,60 5 

716 Požární prvky PSV 42 948,40 1 

732 Strojovny PSV 708 789,57 11 

733 Rozvod potrubí PSV 4 179 438,34 64 

734 Armatury PSV 802 430,52 12 

735 Otopná tělesa PSV 58 171,90 1 

767 Konstrukce zámečnícké PSV 140 647,57 2 

783 Nátěry PSV 54 432,00 1 

799 Ostatní PSV 178 822,40 3 

Cena celkem 6 567 469,30 10Q 
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Díl: 96 
612403386R00 

Bourání konstrukci 
Hrubá výplň  rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsi 
100 x100 mm  

1 rn 
58 569 00 

26,00 liallir4347,20 801-4 RTS 20/ I Indiv 

jakékoliv šířky rýhy, 

soustava/ enova 
P Čislo položky Název položky MJ Mriožstvi Cena ./ MJ Celkem Ceník 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

01 Ústřední vytápění 

2 971042125T00 Jádrové vrtání kus 12,00 19 998,00 Vlastní Indiv 
3 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

do hloubky 100 Mni. šířky do 100 mm 
ni 26,00 3 413,80 801-3 RTS 20/ I Indiv 

4 955T00 Sekání hod 100 OO 30 810,00 Vlastní Indii., 

bil: 
5 

713 
713591170T00 

Izolace tepelné 
Montáž izolace potrubí navlekové pénove m 734,00 

343 219,60 
31 121,60 Vlastní Indiv 

6 713591171T00 Montáž izolace potrubí minerální pouzdra ni 1 264,00 k", 56 121,60 Vlastni Indiv 
7 722181212RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

15 mm 
m 258,00 . 4 463,40 800-721 RTS 20/1 Indiv 

8 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
18 mm 

ni 24,00 •'.". . ..,,p ..  448,80 800-721 RTS 20/1 Indiv 

9 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
22 mm 

m 54,00 
~ 

1 139,40 800-721 RTS 20/1 Indiv 

10 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
28 mm 

m 44,00 1 562,00 800-721 RTS 20/1 Indiv 

11 722181213RU2 Izolace vodovodniho potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
35 mm 

rn 62,00 2 883,00 800-721 RTS 20/ I Indiv 

12 722181213RW2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
45 mm 

rn 52,00 
.., 

2 964,00 800-721 RTS 20/1 Indiv 

13 722181214RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mni, d 
54 mm 

ni 184,00 19 890,40 800-721 RTS 20/1 Indiv 

14 722181214RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
63 mm 

m 56,00 
4:'ffl 

6 440,00 800-721 RTS 20/1 Indiv 

15 631433001R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 
20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C10 097 W/mK-  taneJna vodivost (50°C1 0039 W/mK 

m 202,00 
ti, f...ti 

16 604,40 SPCM RTS 20/ I Indiv 

16 631433101R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava AI fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 
25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
!40°Cl 0.037 W/mK: teoelná vodivost (50°C10.039 W/mK 

m 68,00 6 677,60 SPCM RTS 20/1 Indiv 
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číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

11. 

soustava 1 Cenová 

platnost úroveň  

S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

01 0$14 dni vytápění 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

17 631433102R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 
25,0 mm; provozní teplota do 200 'C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°Cl O 017 W/mK• ler.lná vodivost rs(rm O 049 W/mK 

m 120,00 12 624,00 SPCM RTS 20/1 Indiv 

18 631433104R pouzdro potrubni minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(400C't nnáz WImK" tPnelnáI vodivost (50°Cl 0 039 W/mK 

m 68,00 8 173,60 SPCM RTS 20/ I Indiv 

19 631433203R pouzdra potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota do 200 'C; tepelná vodívost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°Cl n náz W/mK. te,noln4 vnrliv~ (9f0(O Cl nás W/mK 

m 96,00 12 144,00 SPCM RTS 20( I Indiv 

20 631433205R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průmer 48,0 mm; ti. izolace 
30,0 mm; provozní teplota do 200 'C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°Ci 0 037 WimK« bavině  vodivost íhlVO/ O nog W/mK 

m 22,00 3 130,60 
- 

SPCM RTS 2011 Indiv 

21 63 4333026 pouzdro potrubni minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 
40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(4(rm 0 037 WfmK. tpne.lná vodivost ( .(-1 O r).3.9 W/mK 

m 6,00 891,00 SPCM RTS 20/1 Indiv 

22 6314333038 pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 WImK; tepelná vodivost 
(MM n 047 W/mK 1popInA vodivnst (600 n 039 W/mK 

m 68,00 10 635,20 SPCM RTS 20/1 Indiv 

23 631433307R pouzdro potrubní minerální vlákna; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl, izolace 
40,0 mm; provozní teplota do 200 *C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 WImK; tepelná vodivost 
(40rct CI 047 W/mK" 14.npiná vndivo,t Ě50°C".10 049 W/mK 

m 68,00 13 219,20 SPCM RTS 20/1 Indiv 

24 631433308R pouzdro potrubni minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 
40,0 mm; provozní teplota do 200 'C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°Cl 0 rnz WImK" tpnelná voclivnct (50°C.10 nám ~K 

m 62,00 12 443,40 SPCM RTS 20/1 Indiv 

25 631433311R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; ti. izolace 
40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
C/419TO O 037 W/mK. Ipneln.á vodivost (50°Cl n 039 W/mK 

m 392,00 91 453,60 SPCM RTS 20/ I Indiv 

26 6314334046 pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; ti. izolace 
50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
l40°Cl O 037 WImK t/9/.1/.1ná vodivost 150°n)0 039 W/mK 

m 74,00 15 503,00 SPCM RTS 2011 Indiv 

27 6314334106 pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°Cl O 037 W/mK. tomploA vtilvoloiL(Wel O n3q W/mK 

m 18,00 5 043,60 SPCM RTS 20/1 Indiv 

28 998713203600 Přesun hmot pro izolace tepelne v objektech výšky do 24 m % 7 642,20 800-713 RTS 201 I Indiv 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

01 Ústřední vytápění 

          

        

Cen. 
soustava / 
platnost 

 

P Číslo položky Název položky MJ Množství nno i MJ Celkem "k 
Cenová 
úroveň  

          

          

50 m vodorovné 

Díl: 716 P02ární prvky .  
:. 

948,40 
24 818,40 

, . 
Vlastni Indiv . 29 966T00 Montáž požárních ucpávek kus 24,00 

30 24633211R tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; 
ořilnavost k materiálům beton omítky sádrokarton zdivo: ořetiratelnÝ 

kus 10,00 
.5 

3 788,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 

31 28650013R manžeta těsnicí požěmě  ochranná, trubní; lakovaný plech vypiněný laminátem; D trubky = 90 
mm; ON 100: hl 60 m m, 

kus 10,00 .., :... '14 342,00 SPCM RTS 20/1 Indiv 

MI: 732 etroJovriv 798 789,57 
32 732423507T00 TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 32 NEREZOVE, 0=4,4 m3/hod, 

H=27,9 kPa, 230 VAC, PRíKON 9-103 W - PRO OHREV TV - D+M 
kus 2,00 38 275,00 Vlastní Indiv 

33 732423612T00 TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 80, Q=17,0 m./hod, I-1=52,5 kPa, 
230 VAC, PRIKON 28-691 W - PRO VĚTEV VZT D+M 

kus 2,00 63 498,80 Vlastni Indiv 

34 732100000700 podtlakková odplyňovací zařízení pro soustavy do 12m3 kus 2,00 106 908,60 Vlastní Indiv 

PODTIAKOVE ODPLYNOVACI ZARIZENI PRO SOUSTAVY DO 12 m3 P I 24 h/d - MAX. 70°C 

S MEMBRÁNOVOU EXPANZNÍ NÁDOBOU, PRiKON 230 V, 470 W - CHLAZENI 

35 732100090T00 Uvedení do provozu podtlakového odplyňovaciho zařízení kus 2,00 6 969,00 Vlastní Indiv 
36 732110627T00 VÝMĚNÍK PRO VĚTEV PDL VYTÁPĚNÍ 141 kW - PRIMÁR ZIMA 100/34°C, Ap=1,76 kPa - 

SEKUNDAR 40/30,°C, a,o=21.1 kPa vč.ixolace D+M 
kus 1,00 27 355,90 Vlastní Indiv 

37 732110628T00 VÝMENIK PRO VĚTEV VZT JEDNOTEK + OT 435 kW - PRIMÁR ZIMA 100/54°C, Op=3,37 kPa 
- SEKUNpÁR pt50°C Ao615.8 kPa vč.izolace. D+M 

kus 1,00 
.1, 

45 105,60 Vlastní Indiv 

38 732110629T00 NOVY VYMENIK PRO OHREV TV 250 kW - PRIMÁR ZIMA 100/50°C, LÉTO 70/30°C, 4=20,2 
kPa - SEKUNDÁR )0/65°C,án=12 1 kPa vč.izolace D+M 

kus 2,00 
gt -:• 

38 679,00 Vlastní Indiv 

39 732423655T00 TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 32, Q=4,5 m3/hod, H=15m, 230 
VAC - VZT 4v. •+M 

kus 3,00 59 572,80 Vlastní Indiv 

40 732423656T00 TEPLOVODNI OBĚHOVĚ  ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 80, Q=17,9 m./hod, H=24,6 kPa, 
230 VAC. PRIKON 24-325 W - PRO VĚTEV UT D+M 

kus 1,00 38 250,70 Vlastní Indiv 

41 732111314R00 Rozdělovače a sběrače včetně  dodávky (výroby) těles 
trubková hrdla rozdělovačů  a sběračů  bez Dfirvb, DN 25 

kus 2,00 29 290,00 800-731 RTS 20/ I Indiv 

42 732111325R00 Rozdělovače a sběrače včetně  dodávky (výroby) těles 
trubková hrdla rozdělovačů  a sběračů  bez Přírub, DN 80 

kus 4,00 76 436,80 800-731 RTS 20/ I Indiv 
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P,C. Číslo položky Název položky 

       

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava I 
platnost 

Cenová 
uroveň  

       

S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

O: 02 Ústřední vytápění 

R: 01 Ústřední vytápění 

Položkový soupis praci, dodávek a služeb 

43 732111095700 Automatický plovákový odvzdušňovací ventil DN 15 kus 16,00 2 683,20 Vlastní Indiv 

44 732111100T00 Montáž V.ZT uzlu kus 5,00 4 040,00 Vlastní Indiv 

45 732111150700 Hydraulická anuloid 200, Gmax=20m3/11, D+M kus 1,00 15 684,30 Vlastni Indiv 

Včetně  tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla. 

46 732111175T00 Izolace pro hydraulický anuloid kus 1,00 5 523,70 Vlastní Indiv 

47 732111182700 Rozdělovač) sběrač  sdružený KOMB1 MODUL 200, D+M kus 1,00 21 838,20 Vlastní Indiv 

48732111221T00 Podpěra rozdělovače 200/120 kus 2,00 3771,40 Vlastni Indiv 

49 732199100RM1 Montáž orientačnich štítků  s dodávkou orientačního štitku kus 1,00 1 338,30 800-731 RTS 20/ I Indiv 

50 732344650700 Montáž akumulačni nádrže kus 1,00 8 585,00 Vlastní Indiv 

51 732423522T00 TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 25, C1=0,91 m./hod, H=10 kPa, 230 
VAC VZT uzly DjNI 

kus 2,00 9 607,20 Vlastni Indiv 

52 732423535T00 TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ DN 25, 0=0,9 m./hod, H=35,2 kPa, 
230 VAC, PŘÍKON 3-50 W - PRO VĚTEV OT, D+M 

kus 1,00 r u 5 687,30 Vlastní Indiv 

53 48466208R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 1401; (1 nádrže 480 
MM; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar, přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
wměnitelnai nrar tenhle M 70 °C.  ořinnipní R 1"• harva hltá h=rvpnA sedá 

kus 1,00 xtj. 4 906,60 SPCM RTS 20/1 Indiv 

54 48466209R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladíci soustavy; objem 200 I; d nádrže 634 
mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
npvnÁ• srov tentnia rty 7Q °C.  nřinniení R I"-  barva hit,' řpryf-ná 4Prf . 

kus 1,00 6 323,60 SPCM 

,_ 

RTS 20/1 Indiv 

55 4846734937 TLAKOVÁ EXPANZNI NADOBA 2001- PN 10 bar, VČETNĚ  PRUTOCNE ARMATURY SE 
ZAJIŠTĚNÍM G 1 1/4" - PRO SV D+M 

kus 1,00 20 456,50 Vlastní Indiv 

56 484673901T Uzávěr se zajištěním MK DN25, D+M kus 2,00 2 313,00 Vlastní Indiv 

57 484674571T AKUMULAČNI NÁDRŽ TV - 2 000 I - PN 10 bar, 01,0 m, VÝŠKA 3,04 m, KLOPNÁ VÝŠKA 3,06 
m VČETNĚ  TEPELNÉ IZOLACE, D4M 

kus 1,00 38 429,50 Vlastní Indiv 

58 988732202ROD Přesun hmot pro strojovny v objektech vilky do 24 m % 27 259,57 800-731 RTS 20/ I Indiv 

Díl: 733 Rozvod potrubí 4 179 438,34 
59 736 346928T00 Montáž podlahového vytápění na systémovou desku m2 1 634,00 1 173 375,40 Vlastní Indiv 
60 736346925T00 Montáž rozdělovače vč.skříně  kus 15,00 19 437,00 Vlastni Indiv 
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78 24,00 7 648,80 800-731 RTS 20/1 Indiv m 733163103600 Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
Daiecích tvarovek  
včetně  tvarovek, bez zednických výpomoci 

79 122,00 Indiv 800-731 RTS 20/ I m 733163104800 43 871,20 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájeni pomocí kapilámich 
oalecích tvarovek  
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včetně  tvarovek, bez zednických výpomocí 

Zpracováno programem BUILDpower S, itl1/ RTS, a.s. 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

R: 01 Ústřední vytápění 

Cen. 

soustava / Cenová 
P.č  C slo položky Název položky MJ  Mnozstvi Cena ť' MJ Celkem Ceník_ platnost úroveň  

61 733161302T00 Gumový kompenzátor osový závitový DN 25, D+M kus 2,00 1 638,20 Vlastní Indiv 
62 733161303T00 Gumový kompenzátor osový závitový DN 32, D M kus 4,00 ,:', ta: 3 926,80 Vlastní Indry 
63 733161304T00 Gumový kompenzátor osový závitový DN 40, D M kus 1,00 1 208,00 Vlastni Indiv 
64 733161305T00 Gumový kompenzátor osový přírubový DN 65, D+M kus 2,00 :,',10:11; 4 848,00 Vlastni Indiv 
65 733161308T00 Gumový kompenzátor osový DN50, D M kus 10,00 20 745,00 Vlastni Indiv 
66 733161309T00 Gumový kompenzátor osový DN80, D+M kus 4,00 12 956,40 Vlastní Indiv 

67 733111124600 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké a středotlaké, DN 20 m 6,00 2 236,20 800-731 RTS 20/ I Indiv 

68 7331 1125600 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 68,00 27 336,00 800-731 RTS 20/1 Indiv 

69 733111126R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 74,00 30 791,40 800.73 RTS 20/1 Indiv 

70 733111127600 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 m 22,00 10 087,00 800-731RTS 20/1 Indiv 

71 733111128600 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké a středotlaké, DN 50 m 68,00 42 098,80 800-731 RTS 20/ l Indiv 

72 733113113600 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně  za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, 
DN 15 

kus 22,00 1 676,40 800-731 RTS 20/1 Indiv 

73 733113118600 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně  za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, 
, DN 50 

kus 16,00 ..a.- . .. 5 462,40 800-731 RTS 20/1 Indiv 

74 733121160600 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 
nizkotlaké a středotlaké D 70 mm tloušťka stěny 3 6 mm 

m 18,00 13 471,20 800-731RTS 20/1 Indiv 

75 733121165600 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 
nízkotlaké a středotlaké D 89 tloušťka stěny 3.6 mm 

m 392,00 '' 313 168,80 800-731 RTS 20/1 Indiv 

76 733160804R00 Demontáž potrubí z měděných trubek přes D 28 mm do D 54 mm m 94,00 5 000,80 800-731 RTS 20/1 Indiv 

77 733163102600 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilámích 
oalecich tvarovek 

m 258,00 72 188,40 800-731 RTS 20/1 Indiv 

včetně  tvarovek, bez zednických vypomoci 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

S: 0331 

_ . . 

Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

R: 01 Ústřední vytápění 

P.č. Číslo položky Název položky 

 

Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomoci kapilárních 
oaiecich tvarovek 
včetně  tvarovek, bez zednických výpomocí 

81 7331631061200 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomoci kapilárních 
oaiecích tvarovek 

 

   

včetně  tvarovek, bez zednických vypomoci 

82 733163107800 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
oáiecích tvarovek 

 

   

včetně  tvarovek, bez zednických výpomocí 

83 733163108800 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájeni pomocí kapilámich 
oaiecích tvarovek 

 

   

včetně  tvarovek, bez zednických výpomocí 

84 733163109800 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 64 mm, s 2,0 mm, pájeni pomocí kapilámich 
oalecích tvarovek 

 

   

včetně  tvarovek, bez zednických výpomocí 

MJ  Množství Cena f MJ Celkem Ceník 

Cen. • 
soustava 

platnost 

Cenová 
uroveň  

m 164,00 87 625,20 800-731 RTS 20/1 Indiv 

m 158,00 113 459,80 800-731 RTS 20/ I Indiv 

m 120,00 114 168,00 800-731 RTS 20/ I Indiv 

m 184,00 214 084,00 800-731 RTS 201 I Indiv 

m 118,00~ 166 734,00 800-731 RTS 20/1 Indiv 

80 7331631051200 

85 733191928R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na dosavadní Potrubí. DN 50 

kus 4,00 2 206,00 800-731 RTS 20/ I Indiv 

86 733194920800 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých 
navaření odbočky na dosavadní potrubí 
1170 mm s37ínm 

kus 4,00 1 549,20 800-731 RTS 20/1 Indiv 

87 733164925R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých 
navařeni odbočky na dosavadní potrubí 
D89 mrn sRA mm 

kus 2,00 1 012,00 800-731 RTS 20/ I Indív 

88 28600601.AR trubka plastová otopné systémy PE-Xa; D = 17,0 mm; Di = 13,0 mm; s = 2,00 mm; teplota média 
max 70 'C' tlak média max 0.3 MPa 

4:.; 
 

m 12 856,00 .-...., 614 516,80 SPCM RTS 2011 Indiv 

89 28600611.AR trubka ochranná PE; vrapová; pro trubku 17 x2,0 mm m 570,00 570,00 SPCM RTS 2011 Indiv 

'- 90 2860062012 deska izolační nosič  trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 50,0 mm; 
kašírování fólie PSY: součinitel tepelné vodivostí 0 040 W/mK' R = O 750 m2K/W 

m2 1 800,00 559 080,00 SPCM RTS 20/1 Indiv 

91 28600622R deska izolační spojovací, nosič  trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; ti. 
20.0 mm 

kus 142,00 6 347,40 SPCM RTS 201 I Indiv 

92 28600623R deska izolační ukončovati, nosič  trubek; extnidovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl, 
20 O mm 

kus 286,00 12 784,20 SPCM RTS 20/1 Indiv 

93 28800627R příchytka skoba; pro upevnění potrubí pň  pokládce v úhlu 45*, plast kus 328,00 ..., 1 344,80 SPCM RYS 20/ 1 Indiv 
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P Číslo položky Název položky Množství Cena / Ms1 

Cen. 
soustava l Cenová 
platnost úroveíí MJ Celkem Ceník 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

R: 01 Ústřední vytápění 

94 28600632,AR fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,2; š = 1 200 mm m2 1 798,00 ,45'll.,=y4y 56 097,60 SPCM RTS 20/1 Indiv 
95 28600650.AR páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; II. 10,00 mm; š = 150,0 mm; I = 100,000 m; funkce 

vodotésnost dilatačni s fólii 
m 2 400,00 66 240,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 

96 28600655.AR přisada do betonu plastifikátor; zlepšení zpracovatelnosti a pevnosti; 10,00 kg; 1 100 kg/m3 I 400,00 31 120,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 
97 28600723T koleno 17/17 pro systém podlahové vytápění, 0+M kus 4,00 450,40 Vlastní Indiv 

- 98 286008107 násuvná objímka 17, pro lisováni, D+M kus 376,00 5 414,40 Vlastní Indiv 
99 28600812T spojka 17/17, D+M kus 42,00 6 064,80 Vlastní Indiv 

100 28600813T připojovací šroubení 17x2, D+M kus 286,00 23 966,80 Vlastní Indiv 
101 28600814T fixačni oblouk 90°, 16/17, D+M kus 280,00 6 776,00 Vlastní Indiv 
102 551282511R skříň  rozdělovače pod omítku; pozink; š = 550 mm; prášková bílá kus 1,00 2 384,60 SPCM RTS 20/1 Indiv 
103 5512825128 skříň  rozdělovače pod omítku; pozink; š = 750 mm; prášková bílá kus 4,00 10 564,80 SPCM RTS 20/ I Indiv 
104 551282513R skříň  rozdělovače pod omítku; pozink; š = 950 mm; prášková bílá kus 5,00 15 862,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 
105 551282514R skříň  rozdělovače pod omítku; pozink; š = 1 150 mm; prášková bílá kus 5,00 19 255,50 SPCM RTS 20/ I Indiv 
106 55130007401R rozdělovač  otopných systémů; 3 okruhy; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 

rýchloodyzdušňovač. průtokoměr regulační ventil 
kus 1,00 2 651,30 SPCM RTS 20/ I Indiv 

107 55130007403R rozdělovač  otopných systémů; 5 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
tychloodvzduěňovač. orůtokoměr reaulační ventil 

kus 1,00 
/.3.4', 

3 685,50 SPCM RTS 20/ I Indiv 

108 55130007405R rozdělovač  otopných systémů; 7 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
rychloodvzdušňovač. orůtokaměr, reaulační ventil 

kus 1,00 4 682,40 SPCM RTS 20/ I Indiv 

109 551300074065 rozdělovač  otopných systémů; 8 okruhů; nerezový kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
rychloodyzdušňovač. orůtokoměr reaulačni ventil 

kus 3,00 15 680,40 SPCM RTS 2011 Indiv 

110 55130007408R rozdělovač  otopných systémů; 10 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
rychloodvzdušňovač  průtokoměr. reaulační ventil 

kus 3,00 
!.ks.. íki 

19 101,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 

111 55130007409R rozdělovač  otopných systémů; 11 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
rvchloOdvzdušňovač  Průtokoměr, reaulačni ventil 

kus 1,00 6 807,40 SPCM RTS 2011 Indiv 

112 55130007410R rozdělovač  otopných systémů; 12 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
rychloodvzdušňovač. Průtokoměr. reaulační ventil D+M 

kus 1,00 7 533,60 SPCM RTS 20/ I Indiv 

113 55130007415T rozdělovač  otopných systémů; 13 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
nichloocivulušnovač  orůtokoměr reattlačni ventil D+M 

kus 1,00 8 364,80 Vlastní Indiv 

114 55130007416T rozdělovač  otopných systémů; 14 okruhů; nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
rychloodvzdušňovač, průtokoměr, regulační ventil, D+M 

kus 2,00 17 200,40 Vlastní Indiv 
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Cenová 

úroveň  Ceník MJ 

soustava i 
platnost Cena / MJ Množství Celkem 

Cen.  

P.č  Název položky Číslo položky 

o is prací,dodávek a služeb . 

S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

ft 01 ÚStisdaí Wtskff‘hi 

115 55130007418T rozdělovač  otopných systmů • 15 okruhů, nerezový; kulový kohout s teploměrem, záslepka, 
rycWoodvzduš ňovač  orůtokgměr regulační ventil D+M . 

kus 1.ou 8 948,60 Vlastní Indiv 

16 098733203R00 Přesun hmot pro =vody potrubí v objeldiech výšky do 24 rn % 3, 131 932,44 800-731 RTS 2011 Indiv 

DO' 734 ...,Armatury 802 430,82 
117 734191752100 INlyva2avad a regulační venW DN 25 kus 7 OU 13 984,60 Vlastin Indiv 

vyvažovací DN 25, kvs.8 59m3/h PN25 s vypouštčnim 

118 734429104T00 Manometrický kohout třícestný DN 5-PN25 D+M kus 8,00 4 024,00 Vlasti-1f Ind] 

119 734423131100 Tlakoměr 0- 350kPa, D+M kus 14,00 6 267,80 Vlastni Indiv 

120 734890830700 tlaková nezávislý regulační ventil DN 5/20 LF, D+M kus 1,00 9 076,90 Vlastní Indiv 

121 734890831700 tlakově  nezávislý regulačni ventil DN25/32 LF, D+M kus 3,00 32 875,50 Vlastní Indiv 

122 734890832700 tlakově  nezávislý regulační ventil DN65 LF, D+M kus 2,00 113 495,80 Vlastní Indiv 

123 734890833100 tlakově  nezávislý regulační ventil DN40/50 LF, D+M kus 2,Q0 45 642,00 Vlastni Indiv 

124 734183158R00 Filtr přírubový, litinový, ON 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně  dodávky materiálu kus 4,00 17 614,40 800-731 RTS 20/1 Indiv 

125 734191731100 Ventily regulační vyvažovací 01,180 PN16, přírubový, D+M kus 2,00 28 294,20 Vlastní Indiv 

Ventil regulační vyvažovací DN 80, kvs=120 m3/h, PN16 přírubový 

L126  734191747700 Ventily regulační vyvažovaci DN40, 13+M 

Ventil regulační vyvažovací DN40, PN25, bronz 

1271734191748100 !Ventily regulační vyvažovací DN50, D+M kus i 4,00 

Ventily regulační vyvalovací STÁD ON50 s vypouštěním, kvs.32,3m3/h, PN25 

1281734191750T00 I Ventily regulační vyvažovat t DN20, závitový, D+M i kus I 2,00 

Ventil regulační vyvažovací ON 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním 

1291734191751100 (Ventily regulační vyvažovací DN32,závitový, D+M i  kus  1 8,00 

Ventil regulační vyvažovati ON 32, kve=14,2 m3/h, PN25, s vypouštčním 

130 734191766T00 Proporcionálni digitálně  konfigurovaný pohon 24V , D+M 2,00 

Proporcionální digitálně  konfigurovaný pohon 24V, 160/200N 

31 734191767T00 Digitálně  konfigurovatelný proporcionální pohon - 500/300 N, 24V O (2)-10V, D+M kus 

 

3,00 15 141,00 Vlastní Indiv 

2,00 4722,80 Vlastni Indiv 

 

32 734191776100 Tlakově  nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 20, D+M US 
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Číslo položky Název položky PSI Množství Cena 1 MJ Celkern Ceník 

soust/lva I Cenová 

platnost úroveň  

133 734191783T00 'Tlaková nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci, ON 40, 0-1-M kus 3,00 

S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

R: 01 Ústřední vytápění 

Vlakové nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro ptynufou r 
134 734193158R00 

_ . 
Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, ON 80, včetně  dodávky 
materiálu 

kus 1,00 4 881,30 800-731 RTS 20/1 Indiv 

135 734193217800 Klapka mezipřírubová uzavírati a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navařeni přírub, DN 65, 
včetně  dodávky materiálu 

kus 2,00 6 254,00 800-731 RTS 20/ I !mil,/ 

136 734193219R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, 
včetně  dodávky materiálu 

kus 14,00 53 958,80 800-731 RTS 20/ I Indiv 

137 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně  dodávky materiálu kus 11,00 3 010,70 800-731 RTS 20/1 Indiv 
138 734235121 R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně  dodávky materiálu kus 16,00 2 699,20 800-731 RTS 20/1 Indiv 
139 734235122800 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně  dodávky materiálu kus 2,00 472,60 800-731 RTS 2011 Indiv 
140 7342351231200 Kohout kulový, mosazný, ON 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně  dodávky materiálu kus 12,00 3 739,20 800-731 RTS 20/ I Indiv 
141 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně  dodávky materiálu kus 12,00 .fe.;!(.1";  6 254,40 800-731 RTS 20/1 Indiv 
142 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně  dodávky materiálu kus 3,00 2 011,80 800-731 RTS 2011 Indiv 
143 734235126R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně  dodávky materiálu kus 25,00 28 710,00 800-731 RTS 20/ l Indiv 

144 734245423R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřni závit, včetně  dodávky materiálu kus 2,00 460,60 800-731 RTS 20/1 Indiv 

145 734245426R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně  dodávky materiálu kus 3,00 2 112,00 800-731 RTS 20/ I Indiv 

146 734261300700 Šroubení uzavírací k čerpadlu 1", D-,-M kus 4,00 1 094,80 Vlastní Indív 

147 734261301700 Šroubení uzavírací k čerpadlu 6/4", D-i-M kus 8,00 3 336,80 Vlastní Indiv 

148 734261302700 Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4", 0-1-M kus 6,00 1 714,80 Vlastní Indiv 

149 7342664261200 Šroubeni pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, ON EK 

20x15. PN 10, včetně  dodávky materiálu 
kus 11,00 

'.-.:! .i -.' 
3 855,50 800-731 RTS 20/ I Indiv 

150 734293312800 Kohout kulový, napouštěcí a yypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně  dodávky materiálu kus 20,00 ,. 2 040,00 800-731 RTS 20/1 Indiv 

151 734295213R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně  dodávky materiálu kus 2,00 339,40 800-731 RTS 20/ I Indiv 

Indiv 
152 734295214R00 Filtr mosazný, ON 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně  dodávky materiálu kus 7,00 1 696,80 800-731 RTS 20/1 

153 734295216R00 Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně  dodávky materiálu kus 7,00 3 521,00 800-731 RTS 20/ I Indiv 

Indiv 

154 734422130R00 Tlakoměr diferenční 6. 13353, D 160, včetně  dodávky materiálu kus 6,00 8 746,20 800-731 RTS 2011 

11 088,00 800-731 RTS 20/ I Indiv 
155 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně  dodávky materiálu kus 56,00 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

01 Ústřední vytápění 

P. Číslo Název položky položky Mj Množství Cena / MJ Celkem Ceník úroveň 
 

soustava / 
platnost 

Cenová 

Indiv 
156 734890809100 vysoce výkoný proporcionální pohon - 1000 N/24 s havarijni funkci, D+M kus 8,00 126 395,20 Vlastni 

8 823,60 Vlastí,' Indiv 
157 734890850100 Adaptér pro tlakově  nezávislý regulační ventil DN15-50, D+M kus 6,00 

Vlastní Indiv 
158 734890851100 Adaptér pro pro tlakové nezávislý regulační ventil DN65-125, D+M kus 2,00 2 941,20 

159 388221701 Modul RTU ModBus, D+M kus 2,00 23 607,80 Inch 
 

Vlastni 

160 38822171T Extemi napáječ, D+M kus Indiv 
 2,00 4 918,80 Vlastní 

161 3882218321 MĚŘIČ  TEPLA Ultrazvukový DN 65, Onorn=25 in./hod - PRO VYTÁPĚNÍ, D+M kus 1,00 36 885,20 Vlastní Indiv 

162 38822185T MĚŘIC TEPLA Ultrazvukový DN 50, Onom=15 m./hod - pro ohřev BT, D+M kus 1,00 26 120,60 Vlastní Indiv 

163 38832850R teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; maLstonku mosaz; délka stonku 
45 mm; rozsah stupnice O až 120 °C; měřící rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použiti 

nro tonenáče 

kus 32,00 10 368,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 

164 42217514T Směšovati klapka třicestná DN25, kvs= 6,3m31h, D+M kus 1,00 1 558,40 Vlastni Indiv 

1,00 3 846,10 Vlastni lndiv 165 4221751T Servopohon 6 NM, 24V, D+M kus 

166 
F 

5512010011R ventil pojistný pro topeni; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otviraci tlak 3,0 bar kus 8,00 2 319,20 SPCM RTS 2011 Indiv 

167 998734203R00 Přesun hmot pro armatury s'ofshišdikh výěkyf výšky do  24 m °A o, . 30 855,521800-731 RTS 2011 Indiv 
Díl: 735 Monne tělesa 58 171,90 
168 735157568800 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 

délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojeni, s nuceným oběhem, čelní 
deska nrnfilnvéné včetně  dodávky materiálu 

kus 3,00 765,60 800-731 RTS 20/1 Indiv 

169 735157572R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 2000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska nrofiloyaná vřétn4 dodávky materiálu 

kus 3,00 12 656,40 800-731 RTS 20/1 Indiv 

170 735157591R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, 
délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, celní 
deska nrnfilnéaná vitetrťe dodávky materiálu 

kus 2,00 6 839,80 800-731 RTS 20/ I Indiv 

171 735157769R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, 
délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, četní 
deska nrofilnyaná vřtelná dodávku materialn 

kus 1,00 5 294,40 800-731 RTS 20/1 Indiv 

172 735419841100 Otopná lavice ocelová Econorníc 200/30/23m D+M kus ♦ 21 2,00 379,60 Vlastni Indiv 173 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělem v objektech výšky do 24 m Vo - 2,05 2 236,10 800-731 RTS 20)1 I Indiv 
Dil: 767 Konstrukce zámečnické 140 647,67 

Zpracováno programem BUILOpower S, O RTS, a.s. 
Stránka 12 z 14 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

0: 02 Ústřední vytápění 

R: Al Ústřední vytápění 

Cen. 
soustava i Cenová 

P.č  Čielo•položky Názč,  MJ Množství Cena i MJ Celkem Ceník platnost úroveň  

174 767100001T00 Konzola nosníková pozínk. I=250mm, D-i-M kus 180,00 46 908,00 Vlastní Indiv 
175 767100002T00 Konzola nosníková pozink. 30x301=2000mm, D-I-M kus 162,00 4 :, 58 255,20 Vlastni Indiv 
176 767101000T00 Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění kg 200,00 10 700,00 Vlastní Indiv 
177 31179105R tyč  závitová M8;1= 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy rn 112,00 112,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 
178 31179106R tyč  závitová M10; I = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 64,00 64,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 
179 42310112R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastově, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 

potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější prpotrubi d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 
mm. nalvan nnxink 

kus 110,00 2 332,00 SPCM RTS 20/1 Indiv 

180 42310113R objimka ocelová použití potrubí médéné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 
mm- nalvan nn7ink 

kus 36,00 763,20 SPCM RTS 20/1 Indiv 

181 42310114R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; 
nalvan nnzink 

kus 85,00 2 057,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 

182 42310115R objimka ocelová použití potrubi měděné, potrubí plastově, potrubí ocelově, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DK 32,0 mm; 
nalvan nnzink 

kus 106,00 
• 4. 

2 565,20 SPCM RTS 20/1 Indiv 

183 42310116R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotně, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 
mm. nalvan noxink 

kus 36,00 , 

, 

1 382,40 SPCM RTS 20/1 Indiv 

184 42310118R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; ON 50,0 mm; 
nalvan nn7ink 

kus 32,00 

..; 

1 228,80 SPCM RTS 2011 Indiv 

185 42310120R objimka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm 2 1/2"; DN 65,0 
mrn• nalvan nn7ink 

kus 36,00 

, 

3 092,40 SPCM RTS 2011 Indiv 

186 42310122R objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, 
potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 87-92 mm 3"; DN 80,0 mm;  
oalk9n 4mink 

kus 130,00 
Y..,,, 
..It4t 

11 167,00 SPCM RTS 20/ I Indiv 

187 998787203R00 pro kovová stavební dor", konstrukce v (*Oddech vídicy do 24 m % 2,1 20,37 800-767 RTS 20/1 Indiv 

50 m vodorovně  

Díl: 783 64 432,00 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

S: 0331 Bazén Lužánky - Brno 

O: 02 Ústřední vytápění 

Ost/edrá vytápěni 

P.č  Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik 

Cen. 
soustava! 
platnost 

Cenc,va 
11f0Verl 

188 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do ON 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 6 4 432,00 800-783 RTS 20/ I Indiv 

na vzduchu schnoucí 

Díl: 799 Ostatní ln 822,40 

189 914TG0 Zkouška tésnosti vytápění hod 12,00 Cl 697,20 Vlastni Inoiv 

190 916100 Topná zkouška hod 72,00 15 998,40 Vlastni Indiv 

191 922T00 Vyregulováni systému hod 32,00 14 544,00 Vlastní MON 

192 930T00 Vypuštění systému hod 8,00 2 464,80 Vlastní Indiv 

193 931T00 Napuštění topného systému upravenou vodou hod 12,00 18 786,00 Vlastní Indív 

194 960T00 Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uloženi odpadu kus 1,00 10 100,00 Vlastni Indiv 

195 9630T00 Třídění odpadu hod 20,00 6 162,00 Vlastni Indiv 

196 990T00 Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedeni dila kus 1,00 45 450,00 Vlastní Indiv 

197 999700 Neměřitelné montážní a instaletárakó práce, pomocné dokončovsci práce hod 200,00 61 620,00 Vlastní Indiv 

Celkem 6 567 469,30 

změny ke dni 17.5.2021 
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Přístavba bezénové haly - Brno - Lužánky - Vzduchotechnika 

Položka specifikace 

NaZet, Mé,. 
lednetka 

i Po,et 
jednotek 

Dodávka 

0.01 

01.01a 

 VétrOni bazénovú haly. 

Sestevn! vn jednotka ve vnitčrdm bazénovém Provederd v 
PNVOD: 

- PřiPoloveeirrattleto 
- RegulačnUttandraenisia. 
- Filtr A45 
- Deskový rekuperátor s obrokem a trnaik~ kliPkw 
• Kondensátottepoltsébo čerpadla 
- Ventilátor s motorem a prolabeloveným FM 
- TePlovodnlaárolink 
• PčipoJovactrikenfeta 
ODVOD: 
- Připojovat., nkettletts 
- Filtr M5 
- Deskovérokapetator s obtokern 

- Ventilátor se:Menem .Prolotbdok.o4. FM 
- ilepulačnfiftievkad Monte. 
- FPPOlovmdttelnlati 
oč. nostulhotámo výtky li0mm, stfoné, tepelné izolace 
Rechbst Prouděntapril4e.. JedneellY 2.5111/.. 
~báni mami x boku jednotky pil pohledu do sani vlevo. 
Jednotka dodává.. vč. ~mu ~mé a repidoce 
nediese~ metldáttf pomoct rozbrani A40D14U5) 

.01 

U.U1 

ks 1 

Jmltl.SOntaG itobítorá chvění. 

i.d81,11W:~1 Ffiťale V2T11.11011.00( 

Sestmoná V-Zrjednotka ve midnka bezitkovám provedení v mateač  
1.141V00: 

- PTIPoiovad ~feta 
Regulaérd/usráraef klapka 

-SMS 

- Deskový rekuperátor s obtoken aiméttoomd ~AD. 
- Kondenzátor tepaltsého čerpadla 
• Ventilátor s motorem tt prokobdommém FM 
-Teplovodní vámánfk 
- Pčipolostad ~nista 

01.016 ODVOD: sním!~ 
ks 

01.02 

01.03 

01.04 

01.05 

01.06 

01.07 

01.08 

01.09 

01.10 

01.11 

01.12 

01.13 

01.15 

01.16 

01.17 

01.18 

01.19 

01.20 

01.21 

01.22 

01.23 

01.24 

0125 

01.26 

01.27 

01.28 

01.29 

0.01 

- Filtr A45 

- Deskovételcuperátor s *blokem 
• Ventzlátor s motorem a prokebelevaným FM 
- Regelačed/uzsvíted Masám 

- PPPoioueet manžeta 
nosného rámu  výtky ~o, oireet. tel.elée Iidtsn  Oblété 50~311.50mnA bolitorú chvění. 

Rychlost proudiet v pnYeke lednatkPaulA čAtt.h. 
Obslužná strana z boku Jedootiot ph rom90 41. tlíté 
Jednotka dodávám vč  systému ~aul. ~data Noeneleat MMJdwakY z4šťuie profese VZT. 4.0100.4  
nodf.zeného ovládáni pomod rostli»! MOOPUSJ 

Tlumič  na SÁM' ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
1,601,101,0m 

Tlumič  na PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
1,601,102,0m 

Tlumič  na SANÍ ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
1,601,101,5m 

Tlumič  na VÝFUK ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
1,601,101,Orn 

Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 200001400 mm (Aef 2,38m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí 
ptactva 

Protidešfová žaluzie hliníková rozměru 200002000 mm (Aef 3,45m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí 
ptactva 

Montážni rám protidešfové žaluzie s širokými lamelami rozměru 200001400mm 

Montážní rám protidešťrávé žaluzie s širokými lamelami rozměru 200002000mm 

Vyústka štěrbinová dvouřadá délky 1,0m, šířka štěrbiny lOrnm 

Vyústka štěrbinová trojřadá délky 1,0m, šířka štěrbiny 10mm 
Mřížka do hranatého potrubí 12000500mm, dvouřadá s upínacím rámečkem 

Mřížka do hranatého potrubí 10000500mm, dvouřadá s upínacím rárn0čken, 

nárizka do hranatěho potrubí 8000500mm, dvouřadá s upínacím rámečkem 

Mřížka do kruhového potrubí 800x200mrn, dvouřadá 

Mřížka do kruhového potrubí 600x200mm, dvouřadá 

Mřížka do kruhového potrubí 12000200rnm, jednořadá 

Regulační klapka do kruhového potrubí 93125mrn s ročním ovládáním 

Regulační klapka do kruhového potrubí 0200mrn s ručním ovládáním 

Regulační klapka do hranatého potrubí 3150315mm s ročním ovládáním 

Regulační klapka do hranatého potrubí 3550315mm s ročním ovládáním 

Regulační klapka do hranatého potrubí 4500315min s ročním ovládáním 

Regulační klapka do hranatého potrubí 5600315mm s ručním ovládáním 

Krycí mřížka do kruhového potrubí 95200mm 

Požární klapka 6300500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky. 

Požární klapka 100001120mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickýrn 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky. 

Požární klapka 10000500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součásti servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 

Požární klapka 100001500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená terrnoelektrickýin 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 

Požární klapka 900.630mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickýrn 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
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1 1.2 563,20 280,00 

12 563,20 28000 

11 252,00 280,00 

Iss 1 11 252,00 280,00 

ks 1 11 252,00 280,00 

ks 1 11 252,00 280,00 

ks 1 11 688,40 1120,00 

ks 1 11 688,40 1120,00 

ks 1 11 415,60 280,00 

ks 1 11 634,60 280,00 

ks 1 11 165,90 280,00 

ks 1 10 671,50 280,00 

ks 1 8724,40 280,00 

ks 1 8 724,40 280,00 

ks 1 8 724,40 200,00 

ks 8 724,40 280,00 

ks 8724,40 280,00 

ks 

ks 

8 724,40 
ks 1 280,00 

ks 8 724,40 
280,00 

ks 1 8 724,40 

280,00 
ks 

8724,40 
ks 2400 

8 724,40 

ks r 280,00 

8724,40 

280,00 
22 554,5o 

hm 23 
6375,60 3348,80 

0,00 0,00 000 

0,00 0,00 0,00 

14 196,80 4149,60 

32 011,00 9 424,80 

104 808,00 30 688,00 

26 152,50 7644.00 

73 316,10 21 436,80 

287 088,00 65 408,00 

100 224,80 22 797,60 

10 253,20 2329,60 

0,00 0,00 000 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

13 452,00 5532,80 

76 521,00 13 395,20 

98 199,00 14 112,00 

342 623,80 41 552,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

18 550,80 3 326,40 

38 721,60 6904,80 

217 572,80 38 729,60 

10 944,30 1948,80 

231 318,50 35 156,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 

199 898,00 0,00 

52 090,50 0,00 

26 395,80 0,00 

O 0,00 0,00 

O 

0,00 0,00 

0.01 0200 mm oč. 0% tvarovek 

0.01 0.01 

0.01 Potrubí čtyřhranné skupiny 1 z oboustranně  pozinkovaného plechu 

0,01 do obvod(' 1500 mm vč. 20% tvarovek 

0.01 do ohvodu 1890 mm oč. 3046 tvarovek 

0.01 do obvodu 2630 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 do obvodu 3500 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 do obvodu 4460 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 do obvodu 5600 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 do obvody 6800 mm oč. 100% tvarovek 

0.01 do obvody 8000 mm vč. 10096 tvarovek 

0.01 0,01 
Potrubí kruhové »Ir° z oboustranně  pozinkovančh0 plechu...LAKOVANÉ 

0.01 (Veškeré odvodnIe výfukové potrubí + přiznané pfloodnIpottubf v rámci haly samotné) 

0.01 0125 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 0630 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 0710 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 01000 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 0.01 
Potrubí avfhranné skupiny 1 z oboustranné pozínkovanilho plochu - LAKOVANÉ 

0.01 (Veškeré odvodní a výfukové potrubí + phlinané pfloodni potrublv rámci haly samotné) 

0.01 do obvodu 1890 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 do obvodu 2630 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 do obvodu 3500 mm vč. 10% tvarovek 

0.01 do obvodu 4460 mm vč. 100% tvarovek 

0.01 do obvodu 5600 mm vč. 40% tvarovek 

0.01 0.01 

0.01 Tepelná izolace z minerální vinyt1.40mm s AL fólií 

0.01 Hluková izolace z minerální viny t1.60mm s Al 6518 (součinitel utImu 0,81) 

0,01 Požámí izolace s požární odolností 30 minut 

0.01 0.01 

2 Satana chodeb 

0.01 0.01 

Sestavná Vn" jednotka ve vnitřním provedení v sestavě: 

PkíV011, 
- Připojovati manžeta 

- Regulační/uzavírat( klapka 

- Filtr F7 
- Deskový rekuperátor s obtokem a směšovací klapkou 

- Ventilátor s motorem a prokabelovaným FM 

- Teplovodní výměník 

- Připojovací manžeta 

ODVOD: 

02.01 Připojovací manžeta 

- Filtr M5 

- Adiabetický zvlhčovač  (nepřímé chlazeni) 

- Deskový rekuperátor s obtokem 

- Ventilátor s motorem a prokabelovaným FM 

- Regulační/uzavírací klapka 

- Připojovati manžeta 

vč. nosného rámu výšky 180rrun, sifonů, tepelné izolace pláště  50kg/m3 t1.50mm, izolátorů  chvění. 

Rychlost proudění v průřezu jednotky max. 2,5m/s. 

Obslužná strana z boku jednotky při pohledu do tání vlevo. 

Jednotka dodávána bez systému Měření a regulace (kompletní MaR jednotky zajišťuje profese MaR) 

02.02 
Regulátor varibabilníbo průtoku izolovaný, 
Ildid signál 0.10V 

Regulátor varibabilniho průtoku izolovaný, 
02.03 

řídící signál 0-10 V 

Regulátor varibabilniho průtoku izolovaný, 
02.04 

říditi signál 0-10 V 
Regulátor var/habil/IR/o průtoku izolovaný, 

02.05 
říditi signál 0-10 V 
Regulátor varibabílnrho prútoku izolovaný, 

02.06 
říditi signál 0-10 V 

Regulátor varibabilniho průtoku izolovaný, 
02.07 

říditi signál 0-10 V 
02,08 Potrubní vodní ohřívač  
02.09 Potrubní vodní ohřívač  

Regulátor varibabilniho průtoku izolovaný, 
02.10 

ř íditi signál 0-10 V 
Regulátor varibabilniho průtoku izolovaný, 02.11 
řidici signál 0-10 V 
Regulátor konstantního průtoku izolovaný, 02.12 
říditi signál 0-10 V 

Regulátor konstantního průtoku izolovaný, 02.13 
říditi signál 0-10 V 

02.14 
Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, 
říditi signál 0-10 V 

02.15 
Regulátor varibabilnřho průtoku izolovaný, 
říditi signál 0-10 V 

02.16 
Regulátor varibabilniho průtoku izolovaný, 
řídicí signál 0-10 V 

02.17 
Regulátor varibabilniho průtoku izolovaný, 
říditi signál 0-10 V 

o2.„, Regulátor varibabilního průtoku izolovaný, 
Mai signál 0-1.0 V 
Regulátor garibabilnrhe prů  toku izolovaný, řfriki signál 0.18V 

Regulátor varibabilnalo průtok« Izolovaný, 
dlci signál 0-10 V 

02,23 Regulátor varibabilMho průtoku izolovaný, řídit; signál 0-10 V 
02.22 

Regulátor varibabila (ho průtoku izolovavg říditi signál 0.10V 

Regulátor varasabilniho průtoku řforei signál 0.10 V 
02.24 fRegtdkiu ,lái tgonár ivaa 

průtoku Izo/ovartý, V 
 02.25 ,IL.eger,rá,:noár (voa_r,%abilního průtoku ězolovana, °i. 

pumu na .541V1- Č
ERSTVÉ HO VZ1JCHU 2,5.1,0v.1,am 

Sidrovýmě  busikami 
pro osazení 

do hranatého potrubí o 
rozměrech 

0.01 O 

0.01 O 

km 19 

bm 34 

bm 80 

bm 15 

bm 33 

bm 80 

bm 23 

hm 2 

0.01 0 

0,00 

0,00 

0.01 O 

bm 38 

bm 46 

bm 45 

bm 106 

0.01 O 

0.01 0 

km 12 

lam 18 

brn 76 

hm 3 

bm 43 

0.01 O 

m2 508 

m2 121 

m2 58 

0.01 O 

C1.01 

ks 1 167 457,00 11 200,00 

8 724,40 180,00 

2 800,0, 



Tlumič  na PŘ(VOD ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
0130 

2,5x1,1x2,Orn 
ks 1 

Tlumič  na SÁN( ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
0131 

2,5x1,1x1,0m 
ks 1 

Tlumič  na VÝFUK ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
0232 

2,5=1,1=1,0m 
ks 1 

Tlumič  na ODVOD ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazeni do hranatého potrubí o rozměrech 
0133 

0,800,6.1,0m 
ks 1 

Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 2000x1800 rnm (Aef = 3,10m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí 
0134 

ptactvo 
1 

Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 2000x1400 (Aef = 2,38m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí 
0135 

ptactvo 
1 

02.36 Montážní rám protidešťové žaluzie s širokými lamelami rozměru 2600.1400mm ks 1 

02.37 Montážní rám protidešťové žaluzie s širokými lamelami rozměru 2000x1800mm ks 1 

02.38 Mřížka do hranatého potrubí 600x200mm, jednořadá s upínacím rámečkem ks 9 

Mřížka do hranatého potrubí 600x20Ornm, jednořadá s upínacím rámečkem vč. dodávky přetlakového boxu s 
0239 

kruhovým nátrubkem 0315mm 
ks 21 

Mřížka do hranatého potrubí 300x150mm, jednořadá s upínacím rámečkem vč. dodávky přetlakového boxu s 
0140 

kruhovým nátrubkem 0200mm 
ks 22 

02.41 Mřížka do hranatého potrubí 600x200rnin, dvouřadá s upínacím rámečkem ks 2 

Mřížka do hranatého potrubí 600x200mm, dvouřadá s upínacím rámečkem vč. dodávky přetlakového boxu s 
02.42 

kruhovým nátrubkem 0315mm 
ks 12 

Mřížka do hranatého potrubí 300x150mm, dvouřadá s upínacím rámečkem vč. dodávky přetlakového boxu s 
02.43 

kruhovým nátrubkem 0200mm 
ks 5 

02.44 Mřížka do hranatého potrubí 1000x200mm, dvouřadá s upínacím rámečkem ks 16 

02.45 Mřížka do kruhového potrubí 500x200mrn, jednořadá ks 2 

02.46 Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200x100mm ks 6 

02.47 Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300.100mm ks 4 

02.48 Stěnová mř ížka jednořadá rozměru 500.150mm ks 6 

02.49 Stěnová mřížka jednořadá rozměru 600x200mm ks 2 

02.50 Vířivá vyústka do rastrového podhledu 600.600 mm s 24 černými lamelami ks 3 

02.51 Vířivá vyústka do rastrového podhledu 600x600 mm s 40 černými lamelami ks 33 

02.52 Přetlakový box pro vířivou vyústku s horizontálním připojením 0200 mm s regulační klapkou ks 36 

02.53 Dýza 0250 mm s dlouhým dofukem s dekoračním kroužkem RAI %%% dle požadavku architekta ks 3 

02.54 Mu ltidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím hrdlem 61160mm ks 1 

02.55 Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou ks I 

02.56 Talířový ventil kovový přívodní 0125mm vč. montážního rámečku ks 8 

02.57 Talířový ventil kovový odvodní 0100mm oč. montážního rámečku ks 20 

02.58 Talířový ventil kovový odvodní 95125mm oč. montážního rámečku ks 11 

02.59 Talířový ventil kovový odvodní 0200mm vč. montážního rámečku ks 5 

02.60 Krycí mřížka do kruhového potrubí 0125mm ks 2 

02.61 Krycí mřížka do hranatého potrubí 800x600mm ks 1 

02.62 Regulační klapka do kruhového potrubí 0160mm s ručním ovládáním ks 3 

02.63 Regulační klapka do kruhového potrubí 0200mm s ručním ovládáním ks 5 

02.64 Regulační klapka do hranatého potrubí 250.160mm s ručním ovládáním ks 1 

02.65 Regulační klapka do hranatého potrubí 315x250mm s ručním ovládáním ks 2 

02.66 Regulační klapka do hranatého potrubí 450.250mm s ručním ovládáním ks 2 

02.67 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 0100mm, V=60m3/h ks 1 

02.68 Regulátor konstantního prů toku do potrubí 92125mrn, V=40m3/h ks 1 

02.69 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 0125mm, V=90m3/h ks 1 

02.70 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 0200mm, V=255rn3/11 ks 1 

02.71 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 0200mm, V=260m3/11 ks 1 

02.72 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 91200rnm, V=380rn3/11 ks 1 

02.73 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 42200mm, V=395m3/11 ks 1 

02.74 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 0200mrn, V=400m3/h ks 1 

02.75 Regulátor konstantního průtoku do potrubí 200x200mm, V=615m3/h ks 1 

02.76 Ohebné zyuktlumíd potrubí s izolací 0100rnm bon 20 

02.77 Ohebné rvuktlurníci potrubí s izolací 45125rnm hm 20 

02.78 Ohebné rvuktiumicí potrubí s izolací 0200mm brn 68 

02.79 Ohebné zyuktlurníci potrubí s izolací 91160mrn bot 33 

Požární klapka 1600=800mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
PK02.01 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 1 

Požární klapka 1600x800mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
PK02.02 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky. 

Požární klapka 400.250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
PK0/03 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 1 

Požární klapka 0250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 
PK02.04 

čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 

Požární klapka 900.500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
PK02.05 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 1 

Požární Kapka 500.250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
PK02.06 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky. 
ks 1 

Požární klapka 315.250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
PK02.07 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 1 

Požární klapka 03250mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím 
PK0108 

čidlem, součásti servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 

Požární klapka 1000x500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
PK02.09 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 1 

PK02.10 
Polární klapka 1000x500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky. 
ks 

Požární klapka 710.315mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 
PK02.11 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizad polohy listu klapky. 
ks 1 

PK02.12 
Požární klapka 710.50Ornm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 

PK02.13 
Požární klapka 500x315mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 

PK02.14 
Požární klapka 500x355mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 
ks 

Požární větrací mřížka 200x300mm s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s 
PK02.15 

termoelektrickou pojistkou 72•C a koncovými mikrospínači. 

42 548,20 

25 780,80 

25 780,80 

7 015,90 

12 897,00 

9 719,70 

8 236,00 

3920,00 

2800,00 

2 800,00 

1 680,00 

1 680,00 

1680,00 

1236,00 

1378,00 207,00 

7 662,60 1 512,00 

17 879,40 3528,00 

11 037,40 3696,00 

2260,20 336,00 

13 561,20 2016,00 

3 104,00 840,00 

26 230,40 2688,00 

1299,80 336,00 

1877,40 1008,00 

1338,00 672,00 

2 622,60 1008,00 

1170,60 336,00 

5169,00 940,80 

63 171,90 10 348,80 

41 328,00 6228,00 

12 003,60 436,80 

10 519,80 313,60 

1725,80 168,00 

567,20 716,80 

962,00 1 792,00 

779,90 985,60 

684,00 448,00 

658,80 336,00 

1 306,20 168,00 

771,60 504,00 

1590,00 840,00 

671,50 168,00 

1672,40 336,00 

1854,80 336,00 

599,00 168,00 

719,60 168,00 

719,60 168,00 

1 377,60 168,00 

1377,60 168,00 

1377,60 168,00 

1 377,60 168,00 

1 377,60 168,00 

3 372,70 280,00 

2 702,00 1344,00 

3 084,00 1344,00 

15 204,80 4569,60 

6260,10 2217,60 

14 044,90 784,00 

14 044,90 784,00 

7265,60 392,00 

7 757,60 392,00 

9798,00 392,00 

7 386,80 392,00 

7168,80 392,00 

7 757,60 392,00 

9 983,80 392,00 

9983,80 392,00 

8 926,60 392,00 

9446,90 392,00 

7507,30 392,00 

7644,20 392,00 

13 216,30 392,00 

Strana 3 z 



0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6153,60 3494,40 

3 884,50 2 475,20 

11 199,60 7425,60 

21 344,40 11 211,20 

4 322,00 1456,00 

7370,50 728,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2 266,60 666,40 

14 646,80 4312,00 

85 928,00 25 116,00 

20 713,00 6098,40 

107 428,20 31 537,20 

36 613,50 10 701,60 

96 889,50 22 075,20 

83 052,00 18 900,00 

9740,60 2217,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

285,60 2475,20 

6 345,70 3 348,80 

10 636,80 3494,40 

23 780,00 8444,80 

10 390,90 1892,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Požární větrací mřížka 200.300mm s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s 

termoelektrickou pojistkou 72°C a koncovými mikrospínači. 

Požární klapka 800.500mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickýrn 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 

Požární klapka 710x500mrn se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcim čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 

Požární klapka 630x630mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizaci polohy listu klapky. 

Požární klapka 630x630mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená terrnoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 

Požární klapka 400.200mm se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým 

spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. 

ks 1 13 216,30 392,00 

ks 1 9567,40 392,00 

ks 9446,90 392,00 

ks 1 9 538,20 392,00 

ks 1 9538,20 392,00 

ks 1 7 160,90 392,00 

PK02.16 

PK02.17 

PK02.18 

PK02.19 

PK02.20 

P502.21 

0.01 0.01 0.01 O 

0.01 Potrubí kruhové Spiro z oboustranně  pozinkovaného plechu -PŘEVOD 0.01 O 

0.01 0100 mm vč. 10% tvarovek bm 24 

0.01 0125 mm vč. 10% tvarovek hm 17 

0.01 0160 mm vč. 0% tvarovek bm 51 

0.01 0200 mm vč. 20% tvarovek hm 77 

0.01 0250 mm vč. 20% tvarovek bm 10 

0.01 0315 mm vč. 100% tvarovek bm 5 

0.01 0.01 0.01 O 

0.01 Potrubí čtyřhranné skupiny 1 z oboustranně  pozinkovaného plechu - PŘEVOD 0.01 0 

0.01 do obvodu 650 min vč. 10% tvarovek bm 7 

0.01 do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek bm 28 

0.01 do ohvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek hm 115 

0.01 do obvodu 1890 mm vč. 40% tvarovek hm 22 

0.01 do obvodu 2630 mm vč. 20% tvarovek bm 82 

0.01 do obvodu 3500 mm vč. 70% tvarovek bm 21 

0.01 do obvodu 5600 mm vč. 60% tvarovek hm 27 

0.01 do obvodu 7200 mm vč. 90% tvarovek bm 18 

0.01 do obvodu 7600 mm vč. 100% tvarovek bm 2 

0.01 0.01 0.01 O 

0.01 Potrubí kruhové Spiro z oboustranně  pozinkovaného plechu-ODVOD 0.01 0 

0.01 0100 mm vč. 0% tvarovek bm 17 

0.01 0125 mm vč. 30% tvarovek bm 23 

0.01 0160 mm vč. 50% tvarovek bm 24 

0.01 0200 mm vč. 30% tvarovek bm 58 

0.01 0315 mm vč. 40% tvarovek hm 13 

0.01 0.01 0.01 0 

0.01 Potrubí čtyřhranné skupiny) z oboustranně  pozinkovaného plechu-ODVOD 0.01 O 

0.01 do obvodu 1050 mm vč. 10% tvarovek bm 25 

0.01 do obvodu 1500 mm ve. 90% tvarovek bm 43 

0.01 do obvodu 1890 mm vč. 30% tvarovek bm 38 

0.01 do ohvodu 2630 mm vč. 20% tvarovek bm 73 

0.01 do obvodu 3500 mm vč. 20% tvarovek bm 48 

0.01 do obvodu 5600 mm vč. 80% tvarovek bm 13 

0.01 do obvodu 7200 mm vč. 100% tvarovek hm 2 

0.01 0.01 0.01 0 

0.01 Tepelná izolace 2 minerální viny t1.40mm s AL fálií rn2 1321 

0.01 Hluková izolace z minerální viny t1.60mm s AL fólií (součinitel útlou 0,81) m2 126 

0.01 Požární izolace s požární odolností 30 minut m2 145 

0.01 o o, 0.01 O 

3 VFar0Oi z32emf 0.01 O 

0.01 0.01 0.01 0 

Vzduchotechnická jednotka kompaktní ve vnitřním provedení, umístěná v technické místnosti, vertikální, 

regulace CAV (konstantní průtok) 

Jednotka se skládá z kaprových filtrů  F7/M5, teplovodního ohřívače, deskového protiproudého rekuperátoru a 

ventilátorů  s n ízkoenergetickými EC motory. 

Dvojitý plášť  z AluZinc 185 plechu s třídou korunní odolnosti C4 a vnitřní tepelnou a protihlukovou izolací z 
03.01 ks 

minerální viny s tloušťkou izolace 50 mm. 

Vp=2000m3/h, pp=300Pa 

Vo=2000m3/h, po=300Pa 

VZT jednotka je kompletně  vybavena systémem MaR s vestavěným řídícím systémem, včetně  všech čidel a 

externího ovladače s 3m kabelem 

03.02 Pružná připojovací manžeta 600x300mrn ks 4 

03.03 Klapka uzavírací 0315 mm se servopohonern ks 2 

Tlumič  na SÁňli ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech
03.04 ks 

0,6x0,3x1,0m 

Tlumič  na PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZUCHU s jádrovýrni buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
03.05 ks 

0,600,302,0m 

Tlumič  na SÁNÍ ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovými buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
03.06 ks 

0,600,301,5m 

Tlumič  na VÝFUK ODPADNÍHO VZUCHU s jádrovýrni buňkami pro osazení do hranatého potrubí o rozměrech 
03.07 ks 

0,6x0,3x1,0m 

Protidešťová žaluzie hliníková rozměru 11200315 mm (Ad. 0,25m2) se širokými lamelami a sítí proti vniknutí 
03.08 ks 2 

ptactva 

03.09 Montážní rám protidešťové žaluzie s širokými lamelami rozměru 1120x315mm ks 2 

03.10 Vířivá vyústka do rastrového podhledu 600x600 mm s 24 černými lamelami ks 4 

03.11 Vířivá vyústka do rastrového podhledu 6000600 mm s 40 černými lamelami ks 2 

03.12 Přetlakový box pro vířivou vyústku s horizontálním připojením 0200 mm s regulační klapkou ks 4 

03.13 Talířový ventil kovový přívodní 0125mm vč. montážního rámečku ks 

111  03.14 Talířový ventil kovový odvodní 0100mm oč. montážního rámečku ks 

03.15 Talířový ventil kovový odvodní 0125mm vč. montážního rámečku ks 4 

03.16 Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200x100mm ks 4 

03.17 Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300.100mm ks 2 

03.18 Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500x100mm ks 2 

03.19 Stěnová mřížka dvouřadá rozměru 200x100mm ks 4 

03.20 Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300x200mm ks 2 

03.21 Stěnová mřížka jednořadá rozměru 400.200mm ks 

114  03.22 Ohebné zvuktlurníci potrubí s izolací 0100mm 

03.23 Ohebné zvuktlurnící potrubí s izolací 0125mm bm 5 

03.24 Ohebné zyuktlumíd potrubí s izolací 0200mm hm 2 

03.25 Ohebné zyuktlumíci potrubí s izolací 0160mm bm 6 

0.01 0.01 0.01 O 

0.01 Potrubí kruhové Spiro z oboustranně  pozinkovaného plechu 0.01 O 

0.01 0100 mm vč. 10% tvarovek bm 17 

0.01 0125 mm vč. 30% tvarovek bm 9 

0,00 0,00 

0.00 0,00 

o 

0,00 0,00 

o 
0,00 0,00 

230 423,90 22 400,00 

3 504,00 14 016,00 

4 391,00 448,00 

2 651,90 1344,00 

5303,80 2240,00 

3 598,00 1680,00 

2 651,90 1344,00 

4 743,00 1568,00 

5 728,00 860,00 

6 892,00 1 254,40 

3 828,60 627,20 

3 952,00 596,00 

70,90 89,60 

529,10 985,60 

283,60 358,40 

1251,60 672,00 

669,00 336,00 

760,20 336,00 

1560,80 672,00 

851,40 336,00 

1844,80 672,00 

1486,10 739,20 

771,00 336,00 

447,20 134,40 

1138,20 403,20 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

4358,80 2475,20 

2 482,20 1310,40 

13 077,50 3 850,00 

32 129,60 9391,20 

35 777,00 10 533,60 

95 637,30 28 002,80 

83 688,00 24 460,80 

46 651,80 10 628,80 

9 228,00 2 100,00 

0,00 0,00 

519 153,00 0,00 

54 243,00 0,00 

65 989,50 0,00 

0,00 0,00 
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0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0160 mm vč. 20% tvarovek 

0200 mm vč. 20% tvarovek 

0.01 

Potrubí čtyřhranné skupiny) z oboustranně  pozinkovaného plechu 

do obvodu 1050 mm vč. 10% tvarovek 

do obvodu 1500 mm ve. 40% tvarovek 

do obvodu 1890 mm vč. 80% tvarovek 

do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek 

hm 

bm 

0.01 

0.01 

hm 

bm 

bm 

bm 

7 

19 

O 

O 

16 

32 

16 

3 

2 319,80 

5266,80 

0,00 

0,00 

7 852,80 

22 435,20 

14 134,40 

4 907,70 

1 019,20 

2 766,40 

0,00 

0,00 

2 464,00 

6988,80 

4435,20 

1528,80 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0.01 0.01 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 Tepelná izolace z minerální viny t1.40mm s AL fólií m2 104 40 934,40 0,00 

0.01 Hluková izolace z minerální viny t1.60mm s AL fólií (součindel átlimi 0,81) m2 30 12 915,00 0,00 
n 01 n ni 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Neobsazené 0.01 0 0 0 0 p 

0.01_ 0,0U 0,00 
04.01 o 0.00 0,00 0,00 

0.01 0.01 0 0.aa 0,00 LOO 

5 Uhlazení zaženti doprovodu plavců  0,01 0 0 O 
0.01 0.01 0.0 o 0,00 0,00 u,vu 0,00 

05.01 Venkovní kondenzační jednotka, 28kW ks 1 112 781,30 5040,00 

05.02 Vnitřní kanálová jednotka, 9kW ks 1 31 405,60 2800,00 

05.03 Vnitřní kanálová jednotka, 9kW ks 1 31 405,60 2800,00 

05.04 Vnitřní kanálová jednotka, 9kW ks 1 31 405,60 2800,00 

05.05 Rozdělovač  Cu potrubí 1 ks 2 3434,20 1120,00 

05.06 Rozdělovač  Cu potrubí 2 ks 1 2 004,90 560,00 

05.07 Kabelový ovladač  bílý ks 1 2 424,30 392,00 

05.08 Mřížka do hranatého potrubí 1000.300mm, dvouřadá s upínacím rámečkem ks 9 11 556,90 2 016,00 

05.09 Mřížka do hranatého potrubí 1000.300mm, jednořadá s upínacím rámečkem ks 9 7961,40 2016,00 

05.10 Atypický přetlakový box pro vyústku s usměrňovačem proudění ks 9 19 926,00 1 512,00 

05.11 Mřížka do hranatého potrubí 1000x300mm, jednořadá s upínacím rámečkem ks 9 7 961,40 2 016,00 

05.12 Atypický přetlakový box pro kazetovou jednotku se 3 nátrubky 0200mrn ks 3 6 642,00 504,00 

05.13 Ohebné óruktlumíci potrubí s izolací 0200mm bm 9 2012,40 604,80 

0.01 0.01 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 Cu potrubí vč. izolace 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 06,4mm rn 5 599,96 890,40 

0.01 09,5mm ni 51 7033,40 8500,80 

0.01 012,7mm ni 5 873,44 890,40 

0.01 015,9mm rn 5 1011,91 789,60 

0.01 019,1mm ni 46 11 346,48 7711,20 

0.01 0.01 0.01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 Chladivo R410A kg 3 3050,40 0,00 

0.01 0.01 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 Potrubí kruhové Spiro z oboustranně  pozinkovaného plechu 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 0200 mm vč. 10% tvarovek bm 32 8870,40 4659,20 

0.01 0.01 0.01 O 0,00 0,00 0,00 

0.01 Tepelná izolace z minerální viny t1.40mm s AL fólií .2  25  all...11.111~1 9840,00 0,00 

0.01 0.01 0.0 

Vétranl vytahové šachty 0.01 

0.01 0.01 0.01 0 0,00 

06.01 NEOBSAZENÉ 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

Požární větrací mřížka 200x300mrn s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem (2300 Ac) s 
PK06.01 

termoelektrickou pojistkou 72'C a koncovými mikrospínači. 
ks 1 13 216,30 392,00 

Požární větrací mřížka 200x300mm s aktivačním rn e c h a n i s m e m s pružinovým servopohonem (230V Ac) s 
PK06.02 

termoelektrickou pojistkou 72'C a koncovými mikrospínači. 
ks 1 13 216,30 392,00 

0.01 0.01 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 0.01 0.01 O 0.00 0.00 0.00 0,00 

0,01 Ostatní 0.01 0 O O O O 

0.01 0.01 0.01 O 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál ks 1 159 900,00 0,00 

Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o 
0.01 

zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání 
ks 1 120 000,00 112 000,00 

POZNÁMKA: 

0.01 0.01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.01 Součet : 0.01 0 O 9 870 L56,79 Kč  1 061 375,80 Kč  

u.u.i. uopravd 0.01 

0.01 Přesuny 0.01 
nn1 

0.01 CELKEM BEZ DPH: 0.01 0 0 0 11. 814 065,51 Kč  

0.01 21% DPH: 0.01 0 0 0 2 480 953,76 Kč  

0.01 CELKEM 5 21% DPH: 0.01 0 0. 0 14 295 019,27 Kč  
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 179AR1 
Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: IC: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IC: 

Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, Zlín DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
Ing. V. Potěšilová DIČ: 

Poznámka: 
Revize 11.5.2021 a 4.6.2021 

Cena bez DPH 4 558 932,36 

sazba daně Základ daně Výše daně  
DPI- základní 21,00% 4 558 932,36 957 375,80 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 5 516 308,161 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko   Datum a podpis:    Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a  podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRACÍ 

Kód: 179AR1 

Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Centroprojekt Group 
Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: a.s., Štefánikova 167, 

Zlín 
Uchazeč: Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 4 558 932,36 5 516 308,16 

D.1.4c TPS Zdravotechnika 4 558 932,36 5 516 308,16 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 
D.1.4c - TPS Zdravotechnika 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: IČ: 
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 
Ing. P. Kučera DIČ: 

Zpracovatel: 1C: 
Ing. V. Potěšilová DIČ: 

Poznámka: 
ZTI obsahuje i objekt 10 410 AREALOVE ROZVODY KANALIZACE 
SPLAŠKOVÉ Revize 11.5.2021 a 4.6.2021 

Cena bez DPH 4 558 932,36 

Základ daně Sazba daně Výše daně  
DPi- základní 4 558 932,36 21,00% 957 375,80 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 5 516 308,16 

 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 
D.1.4c - TPS Zdravotechnika 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: Ing. P. Kučera 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - HSV 

4 

1 

558 932,36 

293 268,80 

- Zemní práce 169 793,86 

4 - Vodorovné konstrukce 29 155,22 

8 - Trubní vedení 155 964,61 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 938 355,11 

99 - Přesun hmot 51 001,95 

PSV - Práce a dodávky PSV 3 264 733,26 

713 - Izolace tepelné 96 590,80 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 248 986,08 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 826 031,31 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 661 021,85 

732 - Ústřední vytápění - strojovny 33 530,96 

734 - Ústřední vytápění - armatury 219,00 

771 - Podlahy z dlaždic 398 353,26 

M - Práce a dodávky M 930,30 

23-M - Montáže potrubí 930,30 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 
D.1.4c - TPS Zdravotechnika 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: Ing. P. Kučera 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

P Ty 
Kód Popis MJ 

Č P 
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV HSV 

D 1 Zemní práce 

4 558 932,36 

1 293 268,80 

169 793,86 

1 

2 

K 
L 

132201202 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině  tř. 3 

m3 
objemu do 1000 m3 

136,476 350,00 47 766,60 

W (0,5+1,03)/2*0,8*(103+84+25+11) 
W Fl Součet 

136,476 
136,476 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
'  K 161101101 

hl výkopu do 2,5 m 
m3 68,238 312,00' 21 290,26 

W F1*0,5 68,238 

3 K 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horninu tř. 1 až 4 

m3 107,040] 286,60 30 677,66 

W lože a obsyp 
W F3+F4 

Součet 
107,040 
107,040 

4 K 171201201 lUložení sypaniny na skládky T  m3 107,040 11 18,501 1 980,241 

- 
5 

F6 107,040 
, 

K ,174101101 
'Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  
isvpaninou se zhutněním 

m3 29,436' 132,60 3 903,21 

W F1-F6 29,436 

6 
Obsypání potrubí strojně  sypaninou bez 

K 175151101 
prohození, uloženou do 3 m 

m3 80,2801 194,60 15 622,49, 

W 0,45*0,8*(103+84+25+11) 80,280 

7 M 583373030 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 173,405 280,00 48 553,40 

F4*1,80"1,2 

D 4 Vodorovné konstrukce 

173,405 

29 155,22 

8 

9 

K 451573111 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 

m3 
štěrkopísku 

26,760 1 065,40 28 510,10] 

W 0,15*0,8*(103+84+25+11) 
W F3 Součet 

26,760 
26,760 

K 
] Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

1 452311141 
otevřený výkop 

3  0,144 3 095,00 445,68, 

W beton pro vnitřní RŠ 
W 1,2*1,2*0,1 0,144 

10 K 1452351101 
Bednění podkladních desek nebo bloků  nebo 

lsedlového lože otevřený výkop 
m2 0,480 415,50 199,44 

W 1,2*0,1*4 

D 8 Trubní vedení 

0,480 

155 964,61 
1 

11, K 857242122 
]Montáž litinových tvarovek jednoosých kus 
přírubových otevřený výkop DN 80 

4,000 985,00 3 940,00 

4 4,000 

12 1  M 55259PC1 přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/40 kus 2,020 3 850,00 7 777,00 

W 2*1,01 2,020 

13 
tvarovka přírubová litinova shladkým 

M 55253486 koncem,práškový epoxid ti 250pm F-kus DN kus 
EE _40 

2,020 1 390,00 2 807,80 

W 2*1,01 2,020 

14 K 857242192 
Příplatek za práci ve štole při montáži litinových 
tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 

kus 6,000 82,60 495,60 

W 6 6,000 

15 K 857244192 
Příplatek za práci ve štole při montáži litinových 
tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250 

kus 2,000 103,50 207,00 

W 2 2,000 

16 K 857262122 
Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 100 

kus 2,0001 770,20 1 540,401  
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191 K 1857264122 
Montáž litinových tvarovek odbočných 
řírubový h otevřený výkop DN 100 

N.Ťv 1 

20 M 55253PC1 
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/80 
1*1,01 

211 K 1857312122 
Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 150 
3 

M 155253PC1.1 
trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 
DN 150 dl 300mm 

23 

W 1*1,01 

M 155253PC2 
trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 
DN 150 dl 370mm FF 

24f 
W 1*1,01 
M155259PC1.1 koleno přírubové tvárná litina DN150-90° 

25 K 857314122 

1*1,01 
Montáž litinových tvarovek odbočných 
Přírubových otevřený výkop DN 150 

W 1 

26 M i 55253PC3 
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou, T-kus DN 150/100 

W 1*1,01 

27-1  K 857352122 
Montáž litinových tvarovek jednoosých 
přírubových otevřený výkop DN 200 

W 1 

28 M 55253PC4 
přechod přírubový litinový PN 10 FFR-kus DN 
200/150 

W 1*1,01 

29 K 871310310 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 

W 6 

30 M 
trubka kanalizační PP EQ pinostěnná třívrstvá 

286170PC1 
DN 150x1000 mm SN 10 

W 6*1,015 

31 K 
; Montáž kanalizačního potrubí hladkého 

871350310 
pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 

W 52 

32'1  M 
i trubka kanalizační PP EQ pinostěnná třívrstvá 

286170PC2 
IDN 200x1000 mm SN 10 

6,090 

52,000 

52,000 

148,70 7 732,40 

m 52,780 945,00 49 877,10 

kus 1,000 

1,000 

kus 1,010 

1,010 

kus 3,000 
 

3,000 

kus 1,010 

1,010 

kus 1,010 

kus 1,000 

1,000 

kus 1,010 

1,010 

6,000 

6,000 

6,090 

1 064,60 

1 742,40 

958,40 

2 450,00 

2 937,00 

3 346,80 

141,30 

572,70 

1 064,60 

1 759,82 

2 875,20' 

2 474,50 

2 966,37 

1 911,32 

1 343,50 

2 743,97 

3 380,27 

847,801  

3487,74 

1 079,60 1 079,60 

1,010 
kus 1,010, 1 892,40 

1,010 

kus 1,00011 1343,50 

1,000 

kus 1,010 2716,80 

1,010 

52*1,015 

33 K '877310310 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých pinostěnných DN 150 

W 3+1 

34 
I 
M 2861718PC1 

koleno kanalizační PP KGB SN 16 45 DN 
150 

W 3*1,015 

35 M 2861718PC2 
koleno kanalizační PP KGB SN 16 88 ° DN 
150 
1*1,015 

361 K 
(Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP 

877350310 
trub hladkých pinostěnných DN 200 
4+1  
koleno kanalizační PP KGB SN 16 45 DN 
200 

52,780 

kus 4,000 225,70 902,80 

4,000 

kus 3,045 219,50 668,38 

3,045 

kus 1,015 255,30 259,13 

1,015 

kus 5,000 245,70 1 228,50 1  

5,000  

kus 4,060 445,50 1 808,73 

W 

37 M 2861718PC3 

Č  p 
P Ty 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1+1 2,000 
17 M 55251PC1 příruba pro tvarovku vodovodní 100-3" kus 1,010 1 570,80 1 586,51  
W 1*1,01 1,010  

18 55251 PC1.1 příruba pro tvarovku vodovodní 100-2" I kus 1,0101 1 151,00 1 162,51 
W 1*1,01 1,010 

4*1,015 4,060 
koleno kanalizační PP KGB SN 16 88 ° DN 
200 
1*1,015 1,015 
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP 

kus 3,000 
;trub hladkých pinostěnných DN 200  
3 3,000 

38 

39 

W 

M 

W 

W 

2861718PC4 

877350320 

kus 1,015 599,90 608,90 

407,00 1 221,001 

40 M 2861720PC 

W 

odbočka kanalizační PP KGEA SN 16 45° DN 
200/DN150  
3*1,015 

kus 3,045 763,60 

3,045 

2 325,16 

41 K 

W 

891181295 
Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 
40 až 1200 
3+1 

kus 4,000 

4,000 

43,10 172,40
1 

42 K 

W 

3 M 

891241222 

55128077 

(Montáž vodovodních šoupátek s ručním 
kolečkem v šachtách DN 80 
2+1  
klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 T 120°C 
idisk litina DN 80  

kus 3,000 

3,000 

kus 2,000 

776,10 

894,60 

2 328,30 

1 789 20 1  
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52  
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno se 

zpětnou klapkou DN 315/150  přímý tok  
1  
Revizní a čistící šábhta z PP DN 315 šachtová 

58 

W 130,96+4,46+19,46+1,32+211,06 
W Součet 

M j59228PC1R1 
H150/65 E25,5, D125 

W  

M 59228PC2R2 59 

W  

60 M 59228PC3R3 

162 M 59228PC5R5 kus 

W 1   - 1  
1štěrbinový žlab W50/8 L1332/1326 H75/65 

61 M I 59228PC4R4 kus 
L E25,5  D125 F50,  

W 1  
štěrbinový žlab W50/8 L11066/11060 H95/65 

L i E255,  D125 F5  
w 2  

1611/Ť159228PC6R6 1rošt 168x168mm, slot 8, A15, kus 
w 5+1+1+1+2  

164 M 59228PC7R7
, 
 kalový koš pro Modular 20 a 125 s vpustí 142 kus 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

2,000 
1,000 3 651,801_ 3651,80 

1,000 

1,0001 1 081,40 1 081,40 

1,000 

1,000 1 263,00 1 263 00 
H 

1,000 

6,0001  17,90 107,401 

6,000 

52,000 23,20 1 206,40 

52,000 

1,000r  3 950,001 3 950,001 

1,000 

2,000 562,80 1 125,60 

2,000 

2,0001 57,10 114,20 

2,000 

1,000 908,30 908,30 

1,000 

1,000 143,00 143,00 

1,000 

2,000 8 860,00 17 720,00 

2,000 

1,000 5 460,00 5 460,00' 

1,000 

1,000 2 860,00 2 860,001 

1,000 

938 355,11 

178,3201 428,00 76 320,96 

178,320 
178,320 

1,000 461 465,40 461 465,40 

1,000 

1,000 21 001,20 21 001,20 

1,000 

1,000 61 300,80 61 300,80 

1,000 

1,000 9 358,80  9 358,801 

1,000 

2,000 36 689,401 73 378,80 

2,000 
10,0001 1 240,801 12 408,001 

10,000 
10,0001 448,80F 4 488,00 

10,000 
5,000 2 494,801 12 474,001 
5,000 

5,0001 2 290,20L 11 451,001 
5,000 

32,000 146,101 4 675,201 

30,000 

kus 49 

W 
K 8948121PC 

W 

MJ Kód Popis P Ty 
Č p 

W 2 
44 M1422835PC Iklapka zpětná litinová PN16 DN 80 kus 

146 

W  

451 K 891311222 

M 55128080 

471 K 892271111 

48 K 1892351111 

klapka uzavírací mezipřírubová PN 16 T 120°C 
i 

disk litina DN 150 
kus 

1 
1Tlak -Í ová zkouška vodou potrubí DN 100 nebo m 
125 
6 
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo ' 
200 

1 
Montáž vodovodních šoupátek s ručním 

kus 
kolečkem v šachtách DN 150 
1 

m 

D 9  

L
57 K I9351132PC 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
šířky do 200 mm  

O K 894812132 

kus 561 K 8948125PC3 
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop 
BEGU piný A15  DN600 

51 K 894812149 

W 

52 K 894812156 

W 

53 K 894812529 

54 K 18948125PC1 

W 
W 

55 K 1 8948125PC2 

w 

roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 
2000 mm  
2  
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 315 za uříznutí šachtové roury 
2 
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop 
plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou 
trubkou 

Revizní a čistící šachta z PP DN 800 šachtová 
kus 

roura korugovaná světlé hloubky 500 mm _[ 

RŠ pro čistící tvarovku 
2 
Revizní a čistící šachta z PP DN 800 SACHTY 
kónus DN800x600 
1 

kus 

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP- 
kus 

DN 1000 za  uříznutí šachtové skruže  

kus 

kus 

kus 

štěrbinový žlab W50/8 L4466/4460 H80/65 
E25,5, D125 F50,  
1  
štěrbinový žlab W50/8 L19466/19460 H100/65 
E25,5, D125 F  

kus 

kus 

5+1+1+1+2 
65 M 59228PC8R8 Hyg. vpust 142, DN 70 boční, poziční příř.,sit 1 kus 

W 1+1+1+2 
661 M 59228PC9R9 Hyg. vpust 142, DN 100 boční, poziční příř,sif.  -TI kus 

W 5  
Osazování výrobků  do 5 kg/kus do vysekaných 

67 K 953943112 kus 
Í  -- 1--- kapes zdiva  

w kanalizace pažnice 
W 11+10+3+2+2+2 
w vodovod pažnice 
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D PSV Práce a dodávky PSV 

D 713 Izolace tepelné  

70I K 
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů  

713463411 
návlekovými izolačními pouzdru 

W 91 
W 142+66+6+48+6+80+100+1 
W 349+111+26+108+20+60 

71 
i 
 M  28377103 

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
'  

1polvetvlenu 22/9mm 
W 

M 72 

W 
28377045 

142  
:pouzdro izolační potrubní z pěnového 
Polvetvlenu 22/20mm 
349 

73 M 

W 
74 M 

W 

28377111 

28377048 

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polvetylenu 28/9mm 
66 
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
[polyetvlenu 28/20mm 
111 

75 M 28377051 
pouzdro izolační potrubní z pěnového 

,polvetvlenu 32/9mm 
6+91 

W 

I77 M 128377057 

76 T  M 28377053 

80 M 

W 
M 81 

28377120 

28377066 

82 M 28377070 

M 

W 

83 28377072 

W 
78 M 28377059 

W 

79 M 28377121 

W 

W 

W 

[
84 

L
M 28377074 

W 

48 
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polvetvlenu 40/20mm 
108 
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polvetvlenu 54/9mm 
6 
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polvetvlenu 63/9mm 
80  
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polvetvlenu 63/20mm  
20 
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polvetvlenu 76/9mm  
100  
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polvetvlenu 76/20mm 
60 
pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polvetvlenu 89/13mm  
1 

pouzdro izolační potrubní z pěnového 
IPolvetvlenu 32/20mm 
26  
pouzdrcTižoTacm potrubní z pěnového 
Inolvetvlenu 40/9mm 

P Ty 
Č  p 

W 
W 

68 M 59164PC 
W 

D 99 

1691 K 998276101 

2 
Součet  

LPrvek těsnicí pást 
1 

plasticKých hmot otevřený výkop 

Kód Popis 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

D 721 

85 721173401 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 
110 

W 103 

86 K 721173402 
rPotrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 
125 

88 K 721173404 
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 
200 

W 11 

[89 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 K 721174024 

W 
87 i  K 721173403 

W 
L  i  

84 
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 
160 
25 

W 8 
90!721125 I  K 740  Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 

W 55 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

2,000 
32,000 

JUU1J 
1,000 139 031,00 139 031,00] 
1,000 

51 001,95 

53,394 955,20 51 001,95 

m 

3 264 733,26 

96 590,80 

1 214,000 

91,000 
449,000 
674,000 

60,00 72 840,00 

m 142,000 8,00 1 136,00 

142,000 

m 349,000 19,50 6 805,50 

349,000 

m 66,000 7,40 488,40 

66,000 

111,000 22,40 2 486,40 

111,000 

m 97,000 8,80 853,60 

97,000 

26,000 25,80 670,80 

26,000 

48,000 10,50 

48,000 

504,00

T 

 

m 108,000 29,20 3 153,601 

108,000 

m 6,000 17,50 105,00 

6,000 

m 80,000 19,80 I 1 584,00 

80,000 

m 20,000 40,40 808,00 

20,000 

m 100,000 22,40 2 240,00 

100,000 

m 60,000 

60,000 

47,90 2 874,00 

m 1,000 41,50 41,50 

1,000 

248 986,08 

m 103,000 299,70 30 869,10 

103,000 

84,000 378,90 31 827,601  

84,000 

m 25,000 473,40
1  

11 835,00 

25,000 

m 11,000 708,30 7 791,30 

11,000 
m 8,0001 425,70' 3 405,60 

8,000 
m 55,000 522,00 í 28 710,001 

55,000 
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M 551666200 106 

W 
W 
W 

107 K 
I

w 

721226512 

108 K 721274103.HLE 

W 
109 K 721290111 

110 K 721290112 

W 

111 K 998721103 

113 K 7221740PC1 

1 
zápach. uzávěr plast _IMontáž kus 

1,000 
24,000 79,90 1 917,60 

24 24,000 
Napojovací koleno pro záchodovou mísu, 
DN110 s kulovým kloubem, bílé 

kus 24,000 437,90 10 509,60 

16+3 
5 
Součet 

19,000 
5,000 

24,000 
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku 
Lá mvčku DN 50 

kus 2,000' 444,90I 889,80 

2 2,000 
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních 
potrubí DN 110 

kus 7,000 1 357,601  9 503,201 
 

2+5 7,000 
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125 

m 340,000 23,70 8 058,00 

103+84 
20+70+8+55 

187,000 
153,000 

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 200 

m 36,000 30,90 1 112,40 

25+11 36,000 
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
obiektech v do 24 m 

0,619 706,10 437,081 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 826 031,31 
I Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 25 

91,000 98,80 8 990,80 1  

91 91,000 
Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar 
polvfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm 

491,000 283,50 139 198,50 

142+53+34+262 491,000 

W 
I-_105 K _12121191PC 

W 

D 722 

112 K 722130233 

vy 

W 

P 

1 Č  
MJ Ty 

Kód Popis 
lo 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

I91 

92 

K I721174042 
W 

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 1 m 
20 

20,000 
20,000 

358,20 7 164,00, 

K1721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 70,0001 396,901, 27 783,00 

W 70 70,000 

I93 K '721194104 
I Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
40 

kus 21,000 11 75,40, 1 583,40 

W 15+3+2+1 21,000 

94 K 721194105 
(Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
150 

kus 7,000 83,50 584,50 

W 6+1 7,000 

95 K 721194109 
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100 

kus 24,000 113,60 2 726,401  

W 16+3+5 24,000 

[ 96 

97 

K I/21211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 20,000 148,00 2 960,00 

W 

M 

20 20,000 

HLE.HL310PC1 
Podlahová vpustDN507757110, svislý odtok se 
zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm 
systém Klick-Klack/138x138mm 

kus 20,000 1 317,50 26 350,00 

W DN50 
W 20 20,000 

1981 M IHLE.HL310PC11 Izolační souprava s textílií nakašírovanou fólií kus 20,0001 820,60 11_ 16 412,001 

991 

W DN50 
20 20,000 

M 
,I  

HLE.HL310PC12 
Prodlužovací nástavec d 146mm/ 200mm s 
lizolační přírubou včetně  O-kroužku 

kus 20,000 538,70 10 774,00 

W DN50 
W 20 20,000 

1 100 K I721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 2,000 1  182,00 364,00, 

101 

w   

M HLE.HL300PC2 

2  
Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok se 
zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm 
systém Klick,klack/138x138mm 

kus 

2,000 

1,000 1 317,50 1 317,50 

W DN100 
W 1 1,000 

102 M HLE.HL300PC21 Izolační souprava s textílií nakašírovanou fólií kus 2,000 820,60 1 641,20 

DN100 
W 2 2,000 

1031, M 
1Prodluzovaci nástavec d 146mm/ 200mm s 

HLE.HL300PC22 
izolační přírubou včetně  O-kroužku 

kus 2,000r 538,70 1 077,40 I 

W DN100 
W 2 2,000 

Balkonový a terasový vtok DN75/110 se 
X04 M HLE.HL300PC3 svislým odtokem a s nezámrznou zápachovou 

klapkou, 145x145mm/138x138mm 
kus 1,000 1 382,40 1 382,40 
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115 K 

Kód Popis 

116 K 7221740PC4 
Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar 
polvfuze PN 22 D 40 x 4,5 mm  

156,000 
 

W 48+48+60 

K 117 7221740PC5 
Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar 
polvfuze PN 22 D 50 x 5,6mm 
6 

118 K 7221740PC6 

W 

Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar 
polvfuze PN 22 D 63 x 7j mm 
80+20 

1231  K 722181127 
,Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími 
objímkami do DN 100 mm 
50+80 

niklovaná mosaz vnější závit PN 15 T 120°C 
3/8"-3/4"  
4 

134 M 155111420 

W 

1 1381  K 722239103 
' 

W 17  
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 
G1 

W 5 

W 

M 139 55114214 

7221740PC2 
Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar 
polvfuze PN 22D 25 x 2,8 mm  
66+57+54  

7221740PC3 
Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar 

120 K 7221740PC8 
Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar 
polvfuze PN 22 D 90 x 10,1 

1,000 
 

121 K 

W 

722181123 
Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími 
objímkami do DN 25 mm 
45 

122 K 722181126 
( Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími 
objímkami do DN 50 mm  

W 80+4 

119 K 17221740PC7 
Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar 
pol ůze PN 22 D 75 x 8,4 

W 100+60 

1 

132 M 

W 

551141240 
kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 
R250D 1/2" červený 
39 

133 M 

W 

55114210 
kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C 
chromovaný R250DS 1/2" 
12  

i uzávěr kulový zahradní provedení páčka 

12411 K 722182011 

K1722182012 

K 722182013 
W 

Podpůrný žlab pro potrubí D 25 
150 
Podpůrný žlab pro potrubí D 32 
32 

125 

126 

K 722220111 
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním 
závitem 
16+3+6+2+1+(15+3+1)*2 
5*2 
Součet 
Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem 

W 
W 

K 1722220121 128 

Podpůrný žlab pro potrubí D 20 
350 

W 

129 K 722231075 

5+5 
Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C 
se dvěma závitu 

139 K 722231077 
Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se 
dvěma závitu  

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 
G 1/2 
39+12+4 

1 

131 K 1722239101 W  

135 K 722239102 

W 
136 M 

W 
55114126 

137 M 
kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°C 
chromovaný R250DS 3/4"  

55114212 

' Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 
IG 3/4  
14+17 
kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 3/4" 
červený 
14 

kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C 
chromovaný R250DS 1" 
5 
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P Ty 
p 

HI141  K 
L  

W 
polvfuze PN 22 D 32 x3,6 mm 
6+6+20 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

m 177,000 342,0011  60 534,00 

177,000 

m 
r 

32,000
1
, 404,10 12 931,20 

32,000 

m 483,30 75 394,80 

156,000 

m 6,000 654,30 

6,000 

3 925,80 

m 100,000 832,50 83 250,00
1  

100,000 

172 800,00 m 160,000 1 080,001  

160,000 

m 1 530,00 1 530,00 

1,000 

kus 45,000 56,70 2 551,50 1  

45,000 

kus 84,000 79,40 6 669,60 

84,000 

kus 130,000 89,50 11 635,00 

130,000 
m 350,000 34,80 12 180,00 

350,000 
m 150,000 

150,000 
32,0001m 

37,30 5 595,00 

 61,901 1 980,80 
32,000 

kus 76,000 1  34,70 2 637,20 í 

66,000 
10,000 
76,000 

pár 10,000, 452,00 4 520,00' 
10,000 

kus 1,000 ( 255,00 255,00 

1,000 

kus 

kus 

1,000 556,00 556,00 

1,000 

55,000 84,40 4 642,00 

55,000 

kus 39,000 

39,000 

107,70 4 200,30-1  

kus 12,000 184,60 2 215,20 

12,000 

kus 4,000 57,40 229,60 

4,000 

kus 31,000 106,00 3 286,00 

31,000 

kus 14,000 167,00 2 338,00 

14,000 

kus 17,000 241 30 4 102,10 

17,000 

kus 5,000 118,50 592,50 

5,000 

kus 5,000 f 338,90 1 694,50 

5,000 



M155114220 148 

149 M 

W 

KIS.JD40003100 

W 91 
W   142+349+66+111+6+26+48+108+6  

l Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
K 1

1
722290229 

lzávitového  do DN 100  
W F82 80+20+100+60+1 

155 

W 1+4+1 

W 3 

Kód P Ty 
p 

1401 K 722239104 

Popis MJ 

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 
I kus 

G5/4 

141 M 551141300 

142 M 

Ikulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný kus 
R250D 1"1/4 červený 
1 

STL.0002738.URS 
filtr mm s výměnnou vložkou 071 118 540 DN32 kus 

W  
1 

143 

144 

 

W 

i 
M 55114218 

I 
kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C 
chromovaný R250DS 1"1/4 
4 

722239105 
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 

1G 6/4 
W 1 

145
1 

 M 

W 

55114216 
kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C 
chromovaný R250DS 1"1/2 
1 

146 
rr 

K 722239106 
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity 
G2 

VY 3+5+1 

147 M 55114134 
'kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 2" 
červený  

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C 
chromovaný R250DS 2"  
5  
filtr domácí na studenou vodu 2", se zpětným 
manuálním proplachem  
1 

'Nív  
153 K 7222632PC1  

K 72225014PC1 

W 

151 K 

W 

7222632PC 

W 

150 

7222621 PC 

152 K 

154 K m 722290226 
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50 

[Hydrantový systém s tvarově  stálou hadicí D19 -I soub  
30bm - prosklená dvířka - proudnice ekv. 6 - 
710/710/200 montáž do zdi  

or 
 

Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 40 
horizontální 
1  
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 

kus 
100°C G 5/4 horizontální 
1  
M-Bus modul pro vodoměry kus 
2 

kus 

kus 

kus 

Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] 

6,000 141,00 846,00 

6 

1,000 372,30 372,30 

1,000 

1,000 i 487,90 487,90 

1,000 

4,000 

4,000 

476,30 1 905,20 

1,000, 185 0131  
_L 

185,00 

1,000 

1,000 691,101 691,10 

1,000 

9,000 229,50 2 065,50, 

9,000 

3,000 841,70 2 525,10 

3,000 

5,000 991, 60 4 958,001 

5,000 

1,0001 33 889,10 33889,10 

1,000 

1,000 6 776,00 6 776,00 

1,000 

1,000 8 438,50 8 438,50 

1,000 

1,0001  3 250,501 3 250,50 

1,000 
2,000 1 372,30 2 744,601 
2,000 

953,000 48,001 45 744,00 

91,000 
862,000 

261,0001 97,90 25 551,90 

261,000,  

1 214,000
I 

42,90 52 080,601 

1 214,000 

4,873 633,00 3 084,61 

1 661 021,85 

19,0001  1 903,80 36 172,20 

19,000 

14,000 4 101,00 57 414,00 

14,000 

5,000 3 435,40 17 177,00 

5,000 

14,000 3 899,00 54 586,00 

14,000 

14,000 679,00 9 506,00 

14,000 

5,000 9 468,50 47 342,50 

m 

156 K m 722290234 
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80 

11571
i 
 K 998722103 

F81+F82 
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní 
vodovod v objektech v do 24 m 

D 725  

1581 K 72511912PC 

W  

159 M 642360PC1 
W  

160 M 642360PC2 

W 

552817PC1 161 M 

W 
1 

162 M 552817PC2 

W 

M 552817PC3 163 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Montáž klozetových mís závěsných na nosné 
stěny  
14+5 
klozet keramický závěsný hluboké splachování 
bílý vč. slim sedátka  
14 
klozet keramický závěsný hluboké splachování 

kus 
handicap bílý  
5 
montážní prvek pro závěsné WC ovládání 
zepředu, hloubka 12 cm, výška 112cm, se 
plachovací nádržkou pod omítku  
14 
montážní prvek pro závěsné WC ovládání 
zepředu,  tlačítko 
14 

Montážní prvek pro závěsné WC tlačítko, výška 
112cm, se plachovací nádržkou pod omítku, 
pro konstrukce prováděné suchým procesem, 
bezbariérový, pro madla, komplet 
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kus 

kus 

kus 

kus 

kus 



W 5 
1641 M 64236041PC5 

1165i K 1725129102 

W 

sedátko k handicap 
5 

Montáž pisoáru s automatickým splachováním 

6 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

5,000 
kus 5,0001 

5,000 
339,20 1 696,00 

kus 6,000 746,90 4 481,40 

6,000 

kus 6,000 
L
i 6 290,00 37 740,00 

6,000 

kus 18,000 1 290,00 23 220,00 

18,000 

556,00 kus 13,000 1 812,00 23 

13,000 

kus 5,000 

5,000 

1 265,50 6 327,50 

kus 13,000 495,70 6 444,10 
13,000 

kus 5,0001- 816,00 4 080,00 
5,000 

bUUI) 
tle 

1,000 865,00 865,00 
1,000 

(.11.14J 
nr 5,000 963,00 4 815,00 

5,000 
kus 5,000 2 738,90 13 694,50 

5,000 
kus 5,000 3946,70 19 733,50 

soub 
or 

5,000 

76,000 179,00 13 604,00 

66,000 
10,000 
76,000 

kus 76,000 83,201 6 323,20 
76,000 

kus 5,000 208,00 1 040,00 

5,000 

kus 5 000 501,60 2 508,00 

5,000 

kus 19,000 160,00 3 040,00 

19,000 

ventil rohový TE67 s trubičkou 1/2" 177 M 5514104PC 
W 76 

178 K 725829121 

179 M 

W 

551431PC 
baterie nástěnná páková 1/2'x150 mm- k 
výlevce 
5 

180 725829131 
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 
ostatní typ 

W 15+3+1 

M 

W 

169 

6 W 

167 K 72521910PC 
'Montáž umyvadla připevněného na šrouby do 
zdiva 

W 13+5 

642110PC1 168 M 

pisoár s vestavěným automatickým 
Iintelidentním (IQ) splachovačem + zdroj 

166 M 551456PC 

umyvadlo keramické závěsné 55x46cm bílé 
hranaté 
13 

642110PC2 

W 
umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 
x 55 cmx16,5 bílé 
5 

642110PC4 171 M 
W 
K [172 

výlevka keramická bílá závěsná 1741 M 1642711PC1 
W 5 

175 M 642711PC2 Podomítkový systém pro výlevku + tlačítko 

Sifon umyvadlový celokovový kulatý 
13  

1-Sifon umyvadlový prostorově  úsporný chrom 
5 

'Montáž dřezu ostatních typů-příprava 
1 

'Montáž výlevky  
5 

725319111 

1701 M 1642110PC3 
W 

173 K 725339111 
W 

W 

176 K 725819401 

W 
1 i i  

W 
W 

Montáž ventilů  rohových G 1/2 s připojovací 
trubičkou 
16+3+6+2+1+(15+3+1)*2 
5*2 
Součet 

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 
klasické ostatní  typ  
5 W 

P Ty 
Kód Popis 

Č  p 

181 M 5514314PC 

baterie umyvadiova pakova stojankova - 
Infračervená elektronická umyvadlová baterie  

DN15 se směšovacím zařízením a 
É. . - É Én- nvar'•:pm tenlotv s trafpm 

kus 18,000 15 740,80 i  

L 
283 334,40 

W 15+3 18,000 

182 M 55145723 
baterie dřezová páková stojánková se sprškou 
chrom 

kus 1,0001 1 123,40 1 123,40 

1 1,000 

183 K 725849411 
Montáž baterie sprchová nástěnnás 

kus 
nastavitelnou výškou sprchy 

5,000 378,00 1 890,00 

W 5 5,000 

184 M 55144949 
baterie vanová/sprchová nástěnná páková 
150mm chrom 

kus 5,000 564,70 2 823
' 
 50 

W 5 5,000 

185 K 

W 

725849413 
Montáž baterie sprchová 
nástěnnátermostatické 
39 

kus 39,000 

39,000 

398,00 15 522,00 

186 M 55145PC1R1 

Vodovodní a řídící jednotka č.1-Bezpečné 
směšování vody pro umyvadla a sprchy s 
možností programování vlastností výtoků, 
teploty smíchané vody, hygienických 
proplachů  a termání desinfekce.Doba výtoku 1 
sek. - 60 min. Příkon 20W 

kus 4,000 74 998,00 299 992,00 

W m.č.1.11, m.č.1.24 
W 2+2 4,000 
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187 M 55145PC2R2 

P Ty 
Č  p 

Kód Popis 

W 
W 

T 

188 M 

W 
W 

m.č.1.12, m.č.1.25 
1+1 

189 M 55145PC4R4 Piézo senzor-aktivace dotykem 
W 12+7+12+8 

190 M 55145PC5R5 
hlavice sprchová Pevná sprchová hlavice s 
otočnou sprchovou růžicí,vestavěný regulátor 9 

'l/min antivandat 
W 6+6+10+6 

191 M 55145PC6R6 
1sprchová sestava nástěnná, chrom-sprchový 

komplet včetně  hadice, držáku a mýdelníku na 
Dředeni_namíchanou vodu 

192 

W 6+1+2+2 

M 55145PC7R7 
Ovládací skříňka-celková deaktivace 3 
vodovodních jednotek 

W 1+1+1+1 
193 M 55145PC8R8 Bypass-Redukce výtoku 

W 1 
194 M 55145PC9R9  socket 

W 1+1 
19$ M155145PC10R10 software, USB kabela SOCKET 

1961M 55145PC11R11 Dopravní náklady km 

50 
197 M 55145PC12R12 [Práce technika 

5 
1981  K 172593112PC Pitná fontánka nerez G 1/2 

 

2 
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
obiektech v do 24 m 

Ústřední vytápění - strojovny  
a aková expanzní s membránou 

závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 I - 
DT 0/1Q  

200 K 7323317PC1 

199 K 998725103 

D 732 

7323317PC2 

732429215 
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 32 

W 

203 M 426105PC 
-rčerpadlo oběhové teptovoani závitové DN 32 
,cirkulační pro TUV výtlak 5,5m Qmax 7,1m3/h 
1PN 1 (Lnerezové T 80°C 230V 

W 

K 204 1998732102 
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
v do 12 m 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 

205 K 734421102 
-,Tfakom'ér s pevným stonkem a zpětnou 
'klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní 

návarek 

206 

W 

D 

K 

771 

1 

Podlahy z dlaždic 

I771591321 
I 

i Montáž žlabu pro odvodnění balkonu nebo 
Lterasy-montáž  sprchového žlabu 

207 

W 

M 592270PC 
 

43,1 
odvodňovací /3~01~ nerezový 

vč. krytu 
W 43,11,01 

55145PC3R3 
teploty smíchané vody, hygienických 
proplachů  a termání desinfekce.Doba výtoku 1 
sek. - 60 min. Příkon 20W 

Vodovodní a řídící jednotka č.2-Bezpečné 
směšování vody pro umyvadla a sprchy s 
možností programování vlastností výtoků, 
teploty smíchané vody, hygienických 
proplachů  a termání desinfekce.Doba výtoku 1 
sek. - 60 min. Příkon 20W 
m.č.1.12 
1  
Vodovodní a řídící jednotka č.3-Bezpečné 
směšování vody pro umyvadla a sprchy s 
možností programování vlastností výtoků, 

W 
201 K 

L
202 K 

1  
FLOWJET VENTIL 5/4" 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

kus 1,000 54 763,50 54 763,50 

1,000 

kus 2,000 74 998,00 149 996,00 

2,000 
kus 39,0001 3 106,40_ 121 149,60 

39,000 

kus 28,000 5 289,60 148 108,80 

28,000 

kus 11,000 6 015,20 66 167,20 

11,000 

kus 4,000 16 180,00 64 720,00 

4,000 
kus 1,000 1 071,20 1 071,20 

1,000 
kus 2,000 1 664,00 3 328,001 

2,000 
kus 1,0001 15 544,80 15 544,80 

1,000 

i 50,000; 15,00 ' 750,00 
50,000 

f hod 5,0001 900,00 4 500,00 ', 
5,000 

SUUU 

rsr 
2,000 15 000,00 30 000,00' 
2,000 

1,180 738,60 871,55 

33 530,96 

soub 
or 

1,000 5 179,00 5 179,00 

1,000 
SUUU 

nr 
1,000 500,00 500,00 
1,000 

soub 
or 

1,000 1 280,00 1 280,00 

1,000 

kus 1,000 26 521,00 26 521,00 

1,000 

0,029 1 757,20' 50,96 

219,00 

kus 1,000 219,00 219,00 

1,000 

398 353,26 

43,100 1 260,00P  54 306,00 

43,100 

43,531 7 903,50 344 047,26 
L 

43,531 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] P Ty 
Č  p 

D M 

D 23-M 

ri08[ K L230082087 

Práce a dodávky M 930,30 

Montáže potrubí 
Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 159 mm, 
tl 4 5 mm 
3 

930,30 

kus 3,000 310,10 930,30 

3,000 
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NAZEV MATERIÁL MN. J. CENA/.I. CELKEM 

Řídící systém 188 009,00 Kč  

Periferie 63 386,00 Kč  

Rozvaděče 143 450,00 Kč  

Centrální dispečink 83 180,00 Kč  

Montážní materiál 150 228,00 Kč  

Montáž 0,00 Kč  

Komplexní zkoušení 0,00 Kč  

Revize elektro 0,00 Kč  

Software 0,00 Kč  

Projekce 0,00 Kč  

Generování DB, tvorba obrázků, graf. centrála 0,00 Kč  

Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné ) 0,00 Kč  

Cena celkem bez DPH 628 253,00 Kč  

Rozpis jednotlivých položek 

Řídící systém 
Řídicí systém, 24D1, 4DO, 19RDO, 15A1, 6A0*, sériová komunikace* 1 kus 54 710,00 54 710,00 Kč  

Modul dvou analogových výstupů  0-10V 3 kus 3 577,00 10 731,00 Kč  

Modul galvanicky oddělené RS485 1 kus 3 714,00 3 714,00 Kč  

Průmyslový terminál / řídicí systém s grafickým displejem,TFT, 800x4 1 kus 32 841,00 32 841,00 Kč  

Převodník M-Bus na Ethernet, 4 impulsní DI 2 kus 19 604,00 39 208,00 Kč  

8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galy. oddělení 1 kus 16 229,00 16 229,00 Kč  

8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů  1 kus 16 818,00 16 818,00 Kč  

Stabiliz. spín. zdroj 90W, 24V, 3.75A 1 kus 3 902,00 3 902,00 Kč  

Ethernet switch, 5 portů  1 kus 1 178,00 1 178,00 Kč  

Záložní zdroj 1 kus 8 678,00 8 678,00 Kč  

Řídící systém celkem 188 009,00 Kč  

Periferie 
Snímač  teploty Ni1000 - s jímkou do vody - IP65 - 100mm 4 kus 1 973,00 7 892,00 Kč  

Snímač  teploty Ni1000 - příložný s hlavicí - IP65 4 kus 1 033,00 4 132,00 Kč  

Měření výšky vodního sloupce 2 kus 21 049,00 42 098,00 Kč  

Snímač  zaplavení 1 kus 2 128,00 2 128,00 Kč  

Snímač  hladiny - jednotka 1 kus 4 169,00 4 169,00 Kč  

sonda pro snímač  hladiny 2 kus 945,00 1 890,00 Kč  

Hřibové tlačítko nouzové + box 1P54 1 kus 1 077,00 1 077,00 Kč  

Periferie celkem 63 386,00 Kč  

Rozvaděče 
Rozvaděč  MaR - DT1 1200x800x400 1 kus 127 590,00 127 590,00 Kč  

skříňky pro ovládání čerpadel 300x200x180 2 kus 7 930,00 15 860,00 Kč  

Rozvaděče celkem 143 450,00 Kč  

Centrální dispečink 
Licence pro neomezený počet datových bodů  1 kus 82 002,00 82 002,00 Kč  
Ethernet switch, 5 portů  1 kus 1 178,00 1 178,00 Kč  

Centrální dispečink celkem 83 180,00 Kč  

Montážní materiál 
Elinst. krabice Acidur 11'54 12 kus 143,00 1 716,00 Kč  
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Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 2x1 590 m 16,00 9 440,00 Kč  
Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 4x1 602 m 28,00 16 856,00 Kč  
Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 7x1 120 m 244,00 29 280,00 Kč  
Sdělovací kabel LAN cat.6 160 m 20,00 3 200,00 Kč  
Silový kabel s Cu jádry /C/ 3x1,5 600 m 24,00 14 400,00 Kč  
Silový kabel s Cu jádry /C/ 5x1,5 90 m 40,00 3 600,00 Kč  
Silový kabel s Cu jádry /C/ 5x2,5 40 m 66,00 2 640,00 Kč  
Cu vodič  s izolací /CY/ 6 60 m 34,00 2 040,00 Kč  
Kabelový žlab 62/50, víko, podpěra, spojka, spoj.mat za lm 60 m 323,00 19 380,00 Kč  
Kabelový žlab 125/100, víko, podpěra, spojka, spoj.mat za lm 30 m 522,00 15 660,00 Kč  
Lišta vkládací PVC - 24x22 50 m 54,00 2 700,00 Kč  
Lišta vkládací PVC - 40x20 30 m 60,00 1 800,00 Kč  
Elinst. trubka -ohebná 25mm 80 m 16,00 1 280,00 Kč  
Elinst. Trubka - tuhá 25mm 80 m 27,00 2 160,00 Kč  
Příchytka trubky plastová 160 kus 20,00 3 200,00 Kč  
Připojení periferií dodávaných jinými profesemi 33 kus 1,00 33,00 Kč  
Koordinace s ostatními profesemi 10 hod 1,00 10,00 Kč  
Stavební přípomoce 1 kus 1,00 1,00 Kč  
Podružný materiál 1 kus 20 832,00 20 832,00 Kč  

Montážní materiál celkem 150 228,00 Kč  
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NÁZEV MATERIÁL MN. J. CENA/J. CELKEM 

Řídící systém 319 933,00 Kč  

Periferie 568 800,00 Kč  

Rozvaděče 218 288,00 Kč  

Montážní materiál 383 070,00 Kč  

Montáž 0,00 Kč  

Komplexní zkoušení 0,00 Kč  

Revize elektro 0,00 Kč  

Software 0,00 Kč  

Projekce 0,00 Kč  

Generování DB, tvorba obrázků, graf. centrála 0,00 Kč  

Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné ) 0,00 Kč  

Cena celkem bez DPH 1 490 091,00 Kč  

Rozpis jednotlivých položek 

Řídící systém 
32DI, 32DO, 16AI, 8A0, sériová komunikace*, Ethernet, webserver 1 kus 65 171,00 65 171,00 Kč  

Modul galvanicky oddělené RS485 1 kus 3 714,00 3 714,00 Kč  

12x spínací relé 250V/6A 2 kus 13 825,00 27 650,00 Kč  

12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů  7 kus 14 414,00 100 898,00 Kč  

8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů  2 kus 16 818,00 33 636,00 Kč  

8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů  2 kus 16 818,00 33 636,00 Kč  

Průmyslový terminál / řídicí systém s grafickým displejem,TFT, 800x 1 kus 32 841,00 32 841,00 Kč  

Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut., 1 kus 6 008,00 6 008,00 Kč  

Stabiliz. spín. zdroj 150W, 24V, 6A 1 kus 6 523,00 6 523,00 Kč  

Ethernet switch, 5 portů  1 kus 1 178,00 1 178,00 Kč  

Záložní zdroj 1 kus 8 678,00 8 678,00 Kč  

Řídící systém celkem 319 933,00 Kč  

Periferie 
Snímač  teploty Ni1000 - prostorový - 1P30 30 kus 697,00 20 910,00 Kč  

Snímač  teploty Ni1000 - příložný s hlavicí - IP65 30 kus 1 033,00 30 990,00 Kč  

Snímač  teploty Ni1000 - venkovní - IP65 1 kus 1 436,00 1 436,00 Kč  

Snímač  teploty Ni1000 - kanálový - 1P65 - 160mm 3 kus 1 548,00 4 644,00 Kč  

Snímač  teploty Ni1000 - příložný s hlavicí - 1P65 3 kus 1 033,00 3 099,00 Kč  

Protizámraz. termostat -10..+15°C, kapilára 6m 3 kus 4 048,00 12 144,00 Kč  

Spínač  dif. tlaku 30...500Pa 5 kus 1 252,00 6 260,00 Kč  

Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C 3 kus 6 328,00 18 984,00 Kč  

Čidlo CO2 a teploty interiérové 11 kus 10 461,00 115 071,00 Kč  

Čidlo CO2 do VZT potrubí, 0-10V 4 kus 19 009,00 76 036,00 Kč  

Hřibové tlačítko nouzové + box IP54 1 kus 1 077,00 1 077,00 Kč  

Servopohon 20Nm 24V, ovl. 2...10V 1 kus 10 179,00 10 179,00 Kč  

Servopohon 20Nm 24V, ovl. O - 10V, zpět. pružina 2 kus 14 327,00 28 654,00 Kč  

Termopohon 24V 147 kus 1 628,00 239 316,00 Kč  

Periferie celkem 568 800,00 Kč  

Rozvaděče 
Rozvaděč  MaR - DT2 2000x1400x401 1 kus 218 288,00 218 288,00 Kč  

Rozvaděče celkem 218 288,00 Kč  

Montážní materiál 
Elinst. krabice Acidur IP54 50 kus 143,00 7 150,00 Kč  
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Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 2x1 5225 m 16,00 83 600,00 Kč  
Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 4x1 3190 m 28,00 89 320,00 Kč  
Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 7x1 175 m 44,00 7 700,00 Kč  
Sdělovací kabel LAN cat.6 415 m 20,00 8 300,00 Kč  
Silový kabel s Cu jádry /C/ 3x1,5 100 m 24,00 2 400,00 Kč  
Silový kabel s Cu jádry /C/ 5x2,5 35 m 66,00 2 310,00 Kč  
Cu vodič  s izolací /CY/ 6 100 m 31,00 3 100,00 Kč  
Kabelový žlab 62/50, víko, podpěra, spojka, spoj.mat za lm 100 m 323,00 32 300,00 Kč  
Kabelový žlab 125/100, víko, podpěra, spojka, spoj.mat za lm 35 m 842,00 29 470,00 Kč  
Elinst. trubka -ohebná 25mm 320 m 27,00 8 640,00 Kč  
Elinst. Trubka - tuhá 25mm 320 m 18,00 5 760,00 Kč  
Příchytka trubky plastová 640 kus 20,00 12 800,00 Kč  
Lišta vkládací PVC - 24x22 240 m 54,00 12 960,00 Kč  
Lišta vkládací PVC - 40x20 150 m 94,00 14 100,00 Kč  
Připojení periferií dodávaných jinými profesemi 65 kus 1,00 65,00 Kč  
Koordinace s ostatními profesemi 18 hod 1,00 18,00 Kč  
Stavební přípomoce 1 kus 1,00 1,00 Kč  
Podružný materiál 1 kus 63 076,00 63 076,00 Kč  

Montážní materiál celkem 383 070,00 Kč  
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NÁZEV MATERIÁL MN. J. CENA/J. CELKEM 

Řídící systém 

Periferie 

Rozvaděče 

Montážní materiál 

Montáž 

Komplexní zkoušení 

Revize elektro 

Software 

Projekce 

Generování DB, tvorba obrázků, graf. centrála 
Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné ) 

139 122,30 Kč  
54 504,10 Kč  

109 603,20 Kč  

56 555,90 Kč  

0,00 Kč  

0,00 Kč  

0,00 Kč  

0,00 Kč  

0,00 Kč  

0,00 Kč  

0,00 Kč  

Cena celkem bez DPH 359 785,50 Kč  

Rozpis jednotlivých položek 

Řídící systém 
8DI, 8DO, 8AI, 4A0, RS232, RS485, Ethernet, webserver I kus 33 048,00 33 048,00 Kč  

8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galy. oddělení 1 kus 16 228,00 16 228,00 Kč  

8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů  1 kus 16 817,90 16 817,90 Kč  

Průmyslový terminál / řídicí systém s grafickým displejem,TFT, 800x4 1 kus 32 840,60 32 840,60 Kč  

Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./ř  1 kus 6 007,70 6 007,70 Kč  

Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení 1 kus 20 422,10 20 422,10 Kč  

Stabiliz. spín. zdroj 90W, 24V, 3.75A 1 kus 3 902,00 3 902,00 Kč  

Ethernet switch, 5 portů  1 kus 1 178,20 1 178,20 Kč  

Záložní zdroj 1 kus 8 677,80 8 677,80 Kč  

Řídící systém celkem 139 122,30 Kč  

Periferie 
Snímač  teploty Ni1000 - s jímkou - IP65 - 100mm 8 kus 1 973,40 15 787,20 Kč  

Snímač  teploty Ni1000 - s jímkou - IP65 - 340mm 2 kus 2 152,60 4 305,20 Kč  

Snímač  tlaku pro kapaliny a plyn 0-6 bar 3 kus 8 733,30 26 199,90 Kč  

Kondenzační smyčka 3 kus 533,10 1 599,30 Kč  

Zkušební kohout tlakoměrový 3 kus 1 135,70 3 407,10 Kč  

Snímač  zaplavení 1 kus 2 128,00 2 128,00 Kč  

Hřibové tlačítko nouzové + box IP54 1 kus 1 077,40 1 077,40 Kč  

Periferie celkem 54 504,10 Kč  

Rozvaděče 
Rozvaděč  MaR - DT3 1000x800x300 1 kus 109 603,20 109 603,20 Kč  

Rozvaděče celkem 109 603,20 Kč  

Montážní materiál 
Elinst. krabice Acidur IP54 9 kus 143,40 1 290,60 Kč  
Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 2x1 405 m 15,70 6 358,50 Kč  
Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 4x1 485 m 28,20 13 677,00 Kč  
Silový kabel s Cu jádry /C/ 3x1,5 300 m 24,00 7 200,00 Kč  
Sdělovací kabel LAN cat.6 35 m 20,20 707,00 Kč  
Cu vodič  s izolací /CY/ 6 40 m 31,40 1 256,00 Kč  
Kabelový žlab 62/50, víko, podpěra, spojka, spoj.mat za lm 10 m 322,60 3 226,00 Kč  
Kabelový žlab 125/100, víko, podpěra, spojka, spoj.mat za lm 15 m 521,90 7 828,50 Kč  
Lišta vkládací PVC - 24x22 60 m 53,80 3 228,00 Kč  
Lišta vkládací PVC - 40x20 40 m 60,50 2 420,00 Kč  
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Připojení periferií dodávaných jinými profesemi 12 kus 1,00 12,00 Kč  
Koordinace s ostatními profesemi 6 hod 1,00 6,00 Kč  
Stavební přípomoce 1 kus 1,00 1,00 Kč  
Podružný materiál 1 kus 9 345,30 9 345,30 Kč  

Montážní materiál celkem 56 555,90 Kč  
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STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
SO 01 - PLAVECKÝ BAZÉN 

D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE 

Rekapitulace rozpočtu 

Základní rozpočtové náklady 
Dodávky celkem 
Montážní práce a služby celkem 
Mimostaveništní doprava 
Přesun hmot 

6 364 284,92 Kč  
1 087 599,00 Kč  

229 114,26 Kč  
372 594,20 Kč  

Celkem 8 053 592,37 Kč  

741810003 
741810011 

Náklady hrazené z provozních prostředků  
Kontrola TIČR 
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč  
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč  

0,00 Kč  
0,00 Kč  
0,00 Kč  

Celkem 0,00 Kč  

Celkem bez DPH 8 053 592,37 Kč  

Daň  z přidané hodnoty 
sazba DPH 21 % z 8 053 592,37 1 691 254,40 Kč  

DPH celkem 1 691 254,40 Kč  

Celkem s DPH 9 744 846,77 Kč  

Způsob zpracování rozpočtových cen:  
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS 800 
Ceny materiálů  a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků. 



Cenová soustava 
Kód 

položky 
Název položky 

Cena celkem
Ozn. MJ Množství 

Cena 
jednotková za 

materiál 

Cena celkem 
bez DPH 

Cena 
jednotková za 

práci 
bez DPH 

INSTALACE 

CS ÚRS 2020 01 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěna plastová kruhová kus 150,00 0,00 34,30 5 145,00 

2 vlastní VI1 Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení kus 150,00 5,34 801,00 0,00 

3 CS ÚRS 2020 01 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 80,00 0,00 37,80 3 024,00 

4 vlastní VI2 Krabice odbočná pod omítku s víčkem, vč  zapojení kus 80,00 9,23 738,40 0,00 

5 CS ÚRS 2020 01 741112352 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby kus 30,00 0,00 78,80 2 364,00 

6 CS ÚRS 2020 01 741112103 Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná kus 30,00 0,00 157,50 4 725,00 

7 vlastní VI3 Krabice odbočná pod omítku s vlčkem IP44, vč  zapojeni kus 30,00 26,59 797,70 0,00 

8 CS ÚRS 2020 01 741112353 Otevření nebo uzavření krabice vlčkem na 4 šrouby kus 30,00 0,00 31,50 945,00 

9 CS URS 2020 01 460680502 Vysekáni rýh pro montáž bobek a kabelů  ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 200,00 0,00 36,00 7 200,00 

10 CS ÚRS 2020 01 460680401 Vysekání kapes a výklenku ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm kus 260,00 0,00 38,40 9 984,00 

11 CS ÚRS 2020 01 460680202 Vybourání otvorů  ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm kus 30,00 0,00 600,00 18 000,00 

12 CS ÚRS 2020 01 741920052 Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně  m' 2,50 0,00 6 300,00 15 750,00 

13 CS ÚRS 2020 01 59081005 deska požárně  ochranná kalcium-silikátová tl 40mm m0  2,50 4 375,00 10 937,50 0,00 

14 CS ÚRS 2020 01 741910611 Montáž příchytka kovová kabel D do 40 mm kus 200,00 0,00 12,60 2 520,00 

15 vlastní VI4 Přichytka kovová- protipo.mí, nastřelovací kus 200,00 10,96 2192,00 0,00 

16 CS ÚRS 2020 01 741120001 Montáž vodič  Cu izolovaný piný a lanéný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 650,00 0,00 17,50 11 375,00 

17 vlastní VIS HO7V-K 6 rn 650,00 15,55 10 107,50 0,00 

18 CS ÚRS 2020 01 741120003 Montáž vodič  Cu izolovaný piný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (CY) m 850,00 0,00 17,50 14 875,00 

19 vlastní VI6 HO7V-K 10 m 650,00 25,94 16 861,00 0,00 

20 vlastni VI7 1-107V-K 16 m 200,00 40,73 8 146,00 0,00 

21 CS ÚRS 2020 01 741120005 Montáž vodič  Cu izolovaný piný a leněný žila 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) m 300,00 0,00 17,50 5 250,00 

22 vlastni VI8 HO7V-K 25 m 300,00 67,00 20 100,00 0,00 

23 CS ÚRS 2020 01 741120005 Montáž vodič  Cu izolovaný piný a leněný žila 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) m 60,00 0,00 21,60 1 296,00 

24 vlastní 019 1-107V-K 70 m 60,00 184,83 11 089,80 0,00 

25 CS ÚRO 2020 01 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 201,5 až 2,5 mm2 (CYKY) rrt 500,00 0,00 21,60 10 800,00 

26 vlastní VILO kabel flexi silový s Cu jádrem 2x1,5rnm2 (H05W-F) m 400,00 11,44 4 576,00 0,00 

27 vlastní VIII kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V-0 2x1.5 P60-R m 100,00 23,44 2344,00 0,00 

28 CS ŮRS 2020 01 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 4 000,00 0,00 21,60 86 400,00 

29 CS ÚRS 2020 01 34111030 kabel silový s Cu jádrem lkV 3x1,5mm2 (CYKY-J) m 4 000,00 12,21 48 840,00 0,00 

30 CS ÚRS 2020 01 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 302,5 až 6 mm2 (CYKY) m 3 750,00 0,00 21,60 81 000,00 

31 CS ÚRS 2020 01 34111036 kabel silový s Cu jádrem lkV 3x2,5mm2 (CYKY-J) m 3 600,00 20,04 72 144,00 0,00 

32 CS ÚRS 2020 01 34111048 kabel silový s Cu jádrem lkV 3x6mm2 (CYKY-J) m 150,00 55,01 8 251,50 0,00 

33 CO ÚRS 2020 01 741122022 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod ornftku piný kulatý 4x2,5 až 4 mm2 (např. CYKY) rn 6 800,00 0,00 22,30 151 640,00 

34 CS ÚRS 2020 01 34111036 kabel lení silový s Cu jádrem 4x2,5mm2 (H05W-F) rn 6 800,00 32,98 224 264,00 0,00 

35 CS ÚRS 2020 01 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 501,5 až 2,5 mm2 (CYKY) rn 750,00 0,00 22,10 16 575,00 

36 CS ÚRS 2020 01 34111090 kabel silový s Cu jádrem lkV 5,1,5mm2 (CYKY-0) m 200,00 20,83 4 166,00 0,00 

37 CS ÚRS 2020 01 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1IN 5x1,5mm2 (CYKY-J) m 50,00 20,83 1 041,50 0,00 

38 CS ÚRS 2020 01 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY-J) m 500,00 34,01 17 005,00 0,00 

39 CS ÚRO 2020 01 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 504 až 6 mm2 (CYKY) rn 500,00 0,00 22,30 11 150,00 

40 CS URS 2020 01 34111098 kabel silový s Cu jádrem lkV 5x4mm2 (CYKY-J) m 500,00 55,56 27 780,00 0,00 

41 CS ÚRS 2020 01 741122033 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý SolOmm2 (CYKY) in 300,00 0,00 25,70 7 710,00 

42 vlastní VI12 kabel silový s Cu jádrem lkV 5x1Omm2 (CYKY-J) rn 300,00 126,54 37 962,00 0,00 

43 CS ÚRS 2020 01 741122625 Montáž kabel Cu piný kulatý 200 4x35 mm2 uložený pevné (napf. CYKY) rn 200,00 0,00 39,80 7 960,00 

44 vlastní 34111620 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x35mm2 (1-CYKY) rn 100,00 378,23 37 823,00 0,00 

45 vlastní VI13 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2 (1-CYKY-J) m 100,00 476,58 47 658,00 0,00 

46 CS ÚRS 2020 01 741122137 Montáž kabel Cu piný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm2 založený v trubkách (např. CYKY) m 120,00 0,00 35,80 6 696,00 

47 vlastní VI14 CYKY-J 3x95+70 m 120,00 1705,96 132 715,20 0,00 

48 CS ÚRS 2020 01 741110513 Montáž Ušlo a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem m 8,00 0,00 189,00 1 512,00 

49 vlastní VI15 Parapetní kanál 130x65 vč. koncových diů  rn 8,00 312,50 2 500,00 0,00 
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50 CS ÚRS 2020 01 741910301 Montáž rošt a lávka typová se stojinoityýložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná m 710,00 0,00 202,20 143 562,00 

51 vlastní VI16 Drátěný kabelový žlab 60x100 oč. materiálu na zavěšen( m 40,00 156,25 6 250,00 0,00 

52 vlastní Vil 7 Drátěný kabelový žlab 60x200 vč. materiálu na zavěšeni m 320,00 312,50 100 000,00 0,00 

53 vlastni VI18 Drátěný kabelový žlab 35x200 vč. materiálu na zavěšen( m 100,00 281,25 28 125,00 0,00 

54 vlastní VI19 Drátěný kabelový žlab 35x100 vč. materiálu na zavěšen( m 250,00 131,25 32 812,50 0,00 

55 CS ÚRS 2020 01 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevné m 400,00 0,00 31,10 12 440,00 

56 vlastní VI20 Trubka elektroinstalačni do betonu DN25 m 400,00 10,63 4 252,00 0,00 

57 CS ÚRS 2020 01 741110003 Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevné m 5,00 0,00 59,80 299,00 

58 vlastni VI21 Trubka elektroinstalačni DN125 m 5,00 83,73 418,65 0,00 

59 CS ÚRS 2020 01 741310201 Montáž vypínač  (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový kus 20,00 0,00 115,50 2 310,00 

60 vlastní VI22 Spínač  jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazeni č. 1, komplet, vč. zapojení kus 20,00 143,19 2 863,80 0,00 

61 CS ÚRS 2020 01 741310212 Montáž ovladač  (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačitkový zap Mac( kus 5,00 0,00 115,50 577,50 

62 vlastní VI23 Ovladač  zapínací pro zapušténou montáž, řazení č. 1/0, komplet, vč. zapojení kus 5,00 151,38 756,90 0,00 

63 CS ÚRS 2020 01 741310204 Montáž vypínač  (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S-jednopolový+signálni doutnavka kus 2,00 0,00 115,50 231,00 

64 vlastní VI24 Spinač  jednopálový pro zapuštěnou montáž se signalizační doutnavkou, řazení Č. 1S, komplet, vč. zapojení kus 2,00 183,61 367,22 0,00 

65 CS ÚRS 2020 01 741310231 Montáž přepinač  (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-setiový kus 2,00 0,00 123,50 247,00 

66 vlastní VI25 Spínač  sériový pro zapušténou montáž, řazení Č. 5, komplet, ve. zapojeni kus 2,00 185,80 371,60 0,00 

67 CS URS 2020 01 741310233 Montáž přeptnač  (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý kus 6,00 0,00 123,50 741,00 

68 vlastní VI26 Přepínač  střídavý pro zapušténou montáž, řazeni Č. 6, komplet, vč. zapojení kus 6,00 148,78 892,68 0,00 

69 CS ÚRS 2020 01 741310031 Montáž ovladač  vestavný 1-jednopálový prostředí venkovní/mokré kus 2,00 0,00 123,50 247,00 

70 vlastní VI27 Spínač  jednopálový pro zapuštěnou montáž IP44, řazeni č. 1, komplet, vč. zapojeni kus 2,00 156,73 313,46 0,00 

71 CS ÚRS 2020 01 741310031 Montáž ovladač  (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tfačitkový zapinací, prostředí venkovní/mokré kus 3,00 0,00 115,50 346,50 

72 vlastní VI28 Ovladač  zapínaci pro zapuštěnou montáž IP44, řazení Č. 1 /O, komplet, vč. zapojeni kus 3,00 131,31 393,93 0,00 

73 CS ÚRS 2020 01 741311003 Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů  kus 6,00 0,00 157,50 945,00 

74 vlastni VI29 Čidlo pohybu vestavné do podhledu, poloměr oblasti zachycen( min. 3m IP20 kus 4,00 747,83 2 991,32 0,00 

75 vlastní VI30 čidlo pohybu s koridor funkcí a oblastí zachycení min. 14m IP20 kus 1,00 2 105,89 2 105,89 0,00 

76 vlastní VI31 čidlo pohybu vestavné do podhledu, poloměr oblasti zachycení min. 3m IP44 kus 1,00 747,83 747,83 0,00 

77 CS ÚRS 2020 01 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů  kus 2,00 0,00 157,50 315,00 

78 vlastní VI32 Čidlo pohybu nástěnné, 180°, poloměr oblasti zachycení min. 5m, IP44 kus 2,00 428,71 857,42 0,00 

79 CS ÚRS 2020 01 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 66,00 0,00 103,60 6 837,60 

80 vlastní VI33 Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapušténou montáž, komplet, vč. zapojení kus 46,00 129,54 5 958,84 0,00 

81 vlastní VI34 
Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepěrovou ochranou, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, 
komplet, vč. zapojení kus 20,00 781,25 15 625,00 0,00 

82 CS ÚRS 2020 01 741313083 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubově  připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré kus 28,00 0,00 103,60 2 900,80 

83 vlastní VI32 
Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s víčkem, IP44, 16 A, 230 V, pro zapušténou montáž, komplet, 
vč. zapojení kus 28,00 166,03 4648,84 0,00 

84 CS ÚRS 2020 01 460680421 Vysekaní kapes a výklenku v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 15 cm kus 5,00 0,00 840,00 4 200,00 

85 CS ÚRS 2020 01 742111101 Montáž revizních dviřek plastových kus 5,00 0,00 189,00 945,00 

86 vlastní VI33 Revizní dvířka na výklenky pro zásuvky s možnosti osazení dlažby, typ dle požadavků  architekta kus 5,00 4 375,00 21 875,00 0,00 

87 CS ÚRS 2020 01 741210001 Montáž zásuvkově  skříně  kus 3,00 0,00 378,00 1 134,00 

88 vlastní VI34 Zásuvková skříň  vč. jištění a FI, osazena 2x 230V/16A, 1x 400V/16A, IP44 kus 3,00 3 740,39 11 221,17 0,00 

89 CS ÚRS 2020 01 VI35 Montáž svítidlo stropni závěsné kus 96,00 0,00 472,50 45 360,00 

90 CS ÚRO 2020 01 741371102 Montáž svítidlo stropní pOsazené s krytem kus 48,00 0,00 402,90 19 339,20 

91 CS ÚRS 2020 01 741371022 Montáž svítidlo stropni vestavné (svitidla označení "I") kus 15,00 0,00 472,50 7 087,50 

92 CS ÚRS 2020 01 741370022 Montáž svítidlo stropní vestavné kus 239,00 0,00 346,50 82 813,50 
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93 CS ÚRS 2020 01 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové kus 160,00 0,00 292,40 46 784,00 

94 vlastní VI36 Vývod 3 žíly- bez zapojeni kus 24,00 62,50 63,00 1512,00 

95 vlastní VI37 Vývod Sžil- bez zapojení kus 19,00 93,75 63,00 1197,00 

96 CS ÚRS 2020 01 741330371 Montáž ovladač  tlačítkový ve skříni - 1 tlačitkový kus 1,00 0,00 157,50 157,50 

97 vlastní VI38 Bezpečnostní vypínač  'TOTAL STOP", červený, pod sklem kus 1,00 618,75 618,75 0,00 

98 CS ÚRS 2020 01 741124603 Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci m 3,00 0,00 63,00 189,00 

99 vlastní M39 Topný samoregulačni kabel na vyhříváni odvodu kondenzátu pro VZT 05.01, 15W/m m 3,00 375,00 1 125,00 0,00 

100 CS ÚRS 2020 01 741136161 Propojeni vodič  topný a přívodní studený bez stíněni kus 1,00 0,00 126,00 126,00 

101 vlastní VI40 Studený konec pro topný kabel kus 1,00 106,84 106,84 0,00 

102 CS ÚRS 2020/1 741990041 Montáž tabulka výstražná kus 1,00 0,00 31,50 31,50 

103 vlastní V141 Výstražné tabulky k bezpečnostnim tlačítkům kus 1,00 31,25 31,25 0,00 

104 vlastni VI42 Montáž, programováni a oživení systému KNX pro ovládáni osvětlení bazénově  haly kus 1,00 0,00 32 548,80 32 548,80 

105 vlastní VI43 

Rozhraní KNX/DALI - ikadov é , k propojení a obousměrné komunikaci systémů  KNX a DALI, umožňuje 

připojení a adresaci 64 DALI přístrojů, v reálném čase dokáže detekovat poruchy, jako například poruchu na 

DALI sběrnici, závadu světleného zdroje, závadu předřadrnku, pro každý kanál a skupinu podporuje funkce 
zapnutWypnutí, relativní stmívání, absolutní stmívání, 1bitové a 1bytově  hlášení stavu. (osazeno do RSO_4) kus 2,00 8 866,80 17 733,60 0,00 

106 vlastní VI44 

Enviro dotykový displej 4.3" - Dotykový panel s LCD obrazovkou a kovovým rámečkem, rozlišení displeje 480 

0 272, umožňuje ovládáni osvětlení, žaluzií, klimatizačních a fan-coil jednotek, podlahového topení a audia, 
snimač  teploty a přiblížení, vyžaduje sbémicovou spojku M/PCI2PU.2. kus 1,00 12 987,00 12 987,00 0,00 

107 vlastní VI45 

Sběrnicová spojka s pomocným napájením - Se dvěma rozhranlmi, na sbémicové rozhraní je připojeno 

sběrnicově  vedení KNXIEIB a na vnější fyzikální rozhraní příslušný ovládací prvek, přenáší informace z 

ovládacího prvku a zároveň  ho napájí, pro ovládací prvky HDL-M/MPTLC43.1-A2-46. kus 1,00 1 194,48 1 194,48 0,00 

108 vlastni VI46 

Snímč  pohybu - Venkovní mikrovinný snímač  pohybu s dosahem v 10 m, h 12 m, d 20 m pro montáž na stěnu, 

snímač  intenzity osvětlení, vlhkosti a teploty, dva bezpotenciálové kontakty, možnost řízení na stálou 

osvětlenost, 5 logických bloků, může pracovat v samostatném nebo master/slave režimu, s integrovanou 
sběmicovou spojkou. kus 2,00 4 120,20 8 240,40 0,00 

109 vlastní VI47 

KNX/IP router -Řadový, pravicií telegramy z protokolu KNX na IP telegramy přenášené po síti IP a obrácené, v 

závislosti na konfiguraci, může být použit jako liniová nebo oblashn spojka (s filtrační tabulkou) a splňuje 
požadavky na KNXnet/IP standardy (routing a tunneling), umožňuje programovat přístroje prostřednicNim sfté 

LAN. (osazeno do RSO_4) kus 1,00 10 986,84 10 986,84 0,00 

110 vlastní VI48 

Nepájecí zdroj -Řadový, napájecí sběrnicový zdroj se zabudovanou tlumivkou, napěťový výstup je 

zkratuvzdorný a odolný vůči přetížení, provozní dvojbarevná LED indikuje stav výstupu, pro reset přístroje je 

ťeba stisknout resetovací tlačítko na 2 s, napájecí napětí 110/230 V AC, 50-60 Hz, napěťový výstup 30 V DC / 
960 mA. (osazeno do RSO_4) kus 1,00 4 060,80 4 060,80 0,00 

111 vlastní V149 Snímač  jasu KNX venkovní IP65 kus 1,00 14 536,80 14 536,80 0,00 

112 vlastní VI50 Přepěťova ochrana pro KNX (osazeno do RSO_4) kus 1,00 2 700,00 2 700,00 0,00 

113 vlastni VI51 

Sběrnicový kabel - Určen pro komunikaci sběrnicových systémů  a podobných aplikací bezpečného malého 

napětí SELV, 4 žíly Cu 0,8 mm v kroucených párech -, Al stinici fólie -i- vodič  spojeni se stiněním, lze klást v 

souběhu se silovými vedeními, délka: 100 rn, provozní napětí: 300 V, zkušební napětí: mezi Mami 800 V, žfiy - 

plášť  4 kV. kus 2,00 1 706,40 3 412,80 0,00 

114 CS ÚRS 2019 01 HZS2221 Demontáž hod 32,00 0,00 337,50 10 800,00 

115 CS ÚRS 2019 01 HZS2221 Koordinace s ostatními profesemi hod 30,00 0,00 378,00 11 340,00 

116 CS ÚRS 2019 01 HZS2221 Pomocné práce hod 30,00 0,00 378,00 11 340,00 

117 vlastní VI52 Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky...) 3% materiálu bez svítidel kus 1,00 9260,71 9260,71 0,00 

Mezisoučet: 1 081 685,42 932 800,40 
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1 vlastni VS1 A 

sv. LED přisazené, 208W EVG 840K 80', těleso OPAL 
polykarbonat, IP65, vč  přívodní kabelu dle potřebné délky 
součástí svítidla, napaječ  externě, úchyty nerez AISI 316 kus 64,00 30 495,00 Kč  1 951 680,00 Kč  

2 vlastní VS2 A.z napaječ  DALI SELF IP65 kus 64,00 4 562,00 Kč  291 968,00 Kč  

3 vlastní VS3 B 
sv. vestavné LED 16,5W/4000K, d= 190mm, optika 42', 
IP65, barva bílá kus 209,00 7 338,00 Kč  1 533 642,00 Kč  

4 vlastní VS4 B1 
sv. vestavné LED 41W/4000K, d= 190mm, optika 42', IP65, 
barva bílá kus 11,00 8 031,00 Kč  88 341,00 Kč  

5 vlastní VS5 C profil přisazený, rohový, 1=5500mm kus 2,00 4 037,00 Kč  8 074,00 Kč  

6 vlastni VS6 C.p opálový kryt rohový, 1=5500mm kus 2,00 5 186,00 Kč  10 372,00 Kč  

7 vlastní VS7 C.p koncovky pár kus 1,00 617,00 Kč  617,00 Kč  

8 vlastní VS8 C.p osazení LED 6600mm 198W kus 1,00 15 725,00 Kč  15 725,00 Kč  

9 vlastní VS9 C1 profil pNsazený, rohový, 1=5500mm kus 2,00 4 037,00 Kč  8 074,00 Kč  

10 vlastní VS10 Cl.p opálový kryt rohový, 1=5500mm kus 2,00 5 186,00 Kč  10 372,00 Kč  

11 vlastní VS11 Cl.p koncovky pár kus 1,00 617,00 Kč  617,00 Kč  

12 vlastni VS12 Cl.p osazení LED 7000mm 210W kus 1,00 16 678,00 Kč  16 678,00 Kč  

13 vlastní VS13 D přisazený / závěsný hlínikový profil, elox, L=3000mm kus 6,00 1 281,00 Kč  7 686,00 Kč  

14 vlastni VS14 D,D1.p dimLED DALI stmívač  4x5A kus 6,00 1 323,00 Kč  7 938,00 Kč  

15 vlastní VS15 D,D1.p synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm kus 2,00 1 115,00 Kč  2 230,00 Kč  

16 vlastni VS16 D.p LED 72W/ 4000K, 24V, délka 3000mm kus 6,00 1 747,00 Kč  10 482,00 Kč  

17 vlastní VS17 D.p opálový kryt, L=3000mm kus 6,00 925,00 Kč  5 550,00 Kč  

18 vlastní VS18 D.p koncovka, barva šedá kus 12,00 228,00 Kč  2 736,00 Kč  

19 vlastní VS19 D.p Lankový závěs, válcová krytka, L=1200mm kus 12,00 142,00 Kč  1 704,00 Kč  

20 vlastní VS20 D.p 
Lankový závěs, čtvercová krytka, L=1200mm, černá, bílá 
nebo stříbrná kus 6,00 209,00 Kč  1 254,00 Kč  

21 vlastni VS21 D1 pfisazený / závěsný hlíníkový profil, elox, L=3000mm kus 14,00 1 281,00 Kč  17 934,00 Kč  

22 vlastni VS22 D1.p LED 36W/ 4000K, 24V, délka 1500mm kus 28,00 874,00 Kč  24 472,00 Kč  

23 vlastni VS23 D1.p opálový kryt, L=3000mm kus 14,00 925,00 Kč  12 950,00 Kč  

24 vlastní VS24 D1.p koncovka, barva šedá kus 56,00 228,00 Kč  12 768,00 Kč  

25 vlastni VS25 D1.p Lankový závěs, válcová krytka, L=1200mm kus 28,00 142,00 Kč  3 976,00 Kč  

26 vlastni VS26 D1.p 
Lankový závěs, čtvercová krytka, L=1200mm, černá, bílá 
nebo stříbrná kus 28,00 209,00 Kč  5 852,00 Kč  

27 vlastní VS27 D2 přisazený / závěsný hlíníkový profil, elox, L=3000mm kus 12,00 1 281,00 Kč  15 372,00 Kč  

28 vlastní VS28 D2.p LED 60W/ 4000K, 24V, délka 2500mm kus 12,00 1 747,00 Kč  20 964,00 Kč  

29 vlastní VS29 D2.p opálový kryt, L=3000mm kus 12,00 925,00 Kč  11 100,00 Kč  

30 vlastní VS30 D2.p koncovka, barva šedá kus 24,00 228,00 Kč  5 472,00 Kč  

31 vlastni VS31 D2.p Lankový závěs, válcová krytka, L=1200mm kus 24,00 142,00 Kč  3 408,00 Kč  

32 vlastní VS32 D2.p 
Lankový závěs, čtvercová krytka, L=1200mm, černá, bila 
nebo stříbrná kus 12,00 209,00 Kč  2 508,00 Kč  

33 vlastni VS33 E sv. pfisazené, LED 54W, 4000K, 1572x111x95mm, IP66 kus 28,00 1 288,00 Kč  36 064,00 Kč  

34 vlastní VS34 El sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP66, 1272x111x95mm kus 1,00 1 118,00 Kč  1 118,00 Kč  

35 vlastni VS35 F 
sv. přisazené LED 36W/4000K, těleso sv. Al slitina, vysolv 
opálový kryt, délka 1170mm, 230V kus 8,00 3 185,00 Kč  25 480,00 Kč  

36 vlastní VS36 Fl 
sv. Osazené LED 49W/4000K, těleso sv. Al slitina, vysoky 
opálový kryt, délka 1512mm, 230V kus 2,00 3 877,00 Kč  7 754,00 Kč  

37 vlastní VS37 G 
sv. vestavné LED 24W/4000K, IP65, těleso sv. Al slitina, 
barva grafit, bezpečnostní sklo kus 15,00 11 293,00 Kč  169 395,00 Kč  

38 vlastní VS38 G.p box pro vestavbu kus 15,00 2 429,00 Kč  36 435,00 Kč  

39 vlastni VS39 G1 
sv. vestavné LED 11W/4000K, IP65, těleso sv. Al slitina, 
barva grafit, bezpečnostní sklo kus 4,00 7 660,00 Kč  30 640,00 Kč  

40 vlastní VS40 Gl.p box pro vestavbu kus 4,00 1 552,00 Kč  6 208,00 Kč  

41 vlastní VS41 I 
hlíníkový profil pro bezrámečkou montáž, barva RAL 9003, 
L=3000mm kus 3,00 1 779,00 Kč  5 337,00 Kč  

42 vlastni VS42 I.p LED pás 24W/m 4000K 3700Im/m 24V kus 7,20 442,00 Kč  3 182,40 Kč  

43 vlastní VS43 I.p dimLED DALI stmivač  4x5A kus 2,00 1 323,00 Kč  2 646,00 Kč  

44 vlastní VS44 I.p opálový kryt, L=3000mm kus 1,00 925,00 Kč  925,00 Kč  

45 vlastni VS45 I.p opálový kryt, L=5000mm kus 1,00 1 542,00 Kč  1 542,00 Kč  

46 vlastní VS46 lp přímá spojka kus 2,00 204,00 Kč  408,00 Kč  

47 vlastní VS47 I.p koncovka, barva bílá kus 2,00 228,00 Kč  456,00 Kč  

48 vlastní VS48 I.p synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm kus 2,00 1 115,00 Kč  2 230,00 Kč  

49 vlastní VS49 11,12 
hlíníkový profil pro bezrámečkou montáž, barva RAL 9003, 
L=3000mm kus 10,00 1 779,00 Kč  17 790,00 Kč  

50 vlastní VS50 11,12.p LED pás 24W/m 4000K 3700Im/m 24V kus 26,50 442,00 Kč  11 713,00 Kč  

51 vlastní VS51 11,12.p dimLED DALI stmívač  4x5A kus 2,00 1 323,00 Kč  2 646,00 Kč  
52 vlastní VS52 11,12.p opálový kryt, L=5000mm kus 6,00 1 542,00 Kč  9 252,00 Kč  
53 vlastní VS53 11,12.p přímá spojka kus 8,00 204,00 Kč  1 632,00 Kč  
54 vlastni VS54 11,12.p koncovka, barva bílá kus 4,00 228,00 Kč  912,00 Kč  

55 vlastní VS55 11,12.p synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm kus 2,00 1 115,00 Kč  2 230,00 Kč  

56 vlastní VS56 13 
hlíníkový profil pro bezrámečkou montáž, barva RAL 9003, 
L=3000mm kus 2,00 1 779,00 Kč  3 558,00 Kč  

57 vlastní VS57 13.p LED pás 24W/m 4000K 3700Im/m 24V kus 4,30 442,00 Kč  1 900,60 Kč  

58 vlastní VS58 13.p dimLED DALI stmívač  4x5A kus 2,00 1 323,00 Kč  2 646,00 Kč  
59 vlastní VS59 13.p opálový kryt, L=5000mm kus 1,00 1 542,00 Kč  1 542,00 Kč  

60 vlastní VS60 13.p přímá spojka kus 1,00 204,00 Kč  204,00 Kč  
61 vlastní VS61 13.p koncovka, barva bílá kus 2,00 228,00 Kč  456,00 Kč  
62 vlastní VS62 13.p synchronizace tlačítek, přívod 5x1,5mm kus 2,00 1 115,00 Kč  2 230,00 Kč  

63 vlastní VS63 J 
sv. přisazené LED 20W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva 
bílá, čirá optika 45°, kus 5,00 3 107,00 Kč  15 535,00 Kč  

64 vlastní VS64 N sv. nouzové LED 2W, značíci směr úniku IP65, 3h, autotest kus 47,00 1 269,00 Kč  59 643,00 Kč  

65 vlastní VS65 N1 
sv. vestavné, nouzové LED 2W, protipanické, optika koridor, 
IP65, 3h, autotest kus 53,00 1 808,00 Kč  95 824,00 Kč  

66 vlastní VS66 Nl.p příslušenství pro vestavbu kus 53,00 122,00 Kč  6 466,00 Kč  

67 vlastní VS67 N2 
sv. vestavné nouzové LED 5W, protipanické, optika area, 
IP65, 3h, autotest kus 16,00 2 266,00 Kč  36 256,00 Kč  

68 vlastní VS68 N3 
sv. vestavné nouzové LED 2W, protipanické, optika area, 
IP65, 3h, autotest kus 26,00 1 754,00 Kč  45 604,00 Kč  

69 vlastní VS69 N3.p příslušenství pro vestavbu kus 26,00 122,00 Kč  3 172,00 Kč  

70 vlastní V570 N4 
sv. vestavné nouzové LED 2W, protipanické, optika koridor, 
IP65, 3h, autotest, trvale svítící kus 6,00 1 808,00 Kč  10 848,00 Kč  

71 vlastní VS71 N4.p příslušenstvi pro vestavbu kus 6,00 122,00 Kč  732,00 Kč  



72 vlastní VS72 N5 
sv. nouzové LED 2W, protipanické, optika area, IP65, 3h, 
autotest, trvalé svícení kus 2,00 1 754,00 Kč  3 508,00 Kč  

73 vlastní VS73 N5.p příslušenství pro vestavbu kus 2,00 122,00 Kč  244,00 Kč  

74 vlastní VS74 N6 
sv. nouzové LED 2W, antipanické, IP65, 3h, autotest, výhřev 
baterie, bez piktogramu kus 10,00 2 105,00 Kč  21 050,00 Kč  

75 vlastní VS75 N7 
sv. nouzové LED 2W, značící směr úniku IP65, 3h, autotest, 
vč  praporku a piktogramu kus 5,00 1 269,00 Kč  6 345,00 Kč  

76 vlastní VS76 N7.p praporek oboustraný kus 5,00 306,00 Kč  1 530,00 Kč  

77 vlastní VS77 X transformátor S DR-960-24 kus 7,00 6 326,00 Kč  44 282,00 Kč  

CENA CELKEM BEZ DPH 4 852 087,00 Kč  



Ozn. Cenová soustava 
Kód 

položky 
Název položky MJ Množství 

Cena 
jednotková za 
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bez DPH 

 

ROZVADEČ  RBT_1 

1 CS ÚRS 2020 01 741210202 Montáž rozvádéč  skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg kus 1,00 2 570,00 2 570,00 

2 vlastní VR1 Rozvádéč  oceloplechový, skříňový, 2000x8000400 kus 1,00 40 785,40 40 785,40 

3 CS ÚRS 2020 01 741320202 Montáž jistič  deionový vestavný se spouští do 300 A kus 2,00 655,00 1 310,00 

4 vlastní VR2 Jistič  výkonový 3.10W-charakteristika B 125A, 15kA kus 1,00 574,00 574,00 

5 vlastní VR3 Podpét'ová spoušť  spinacího bloku jističe kus 1,00 373,00 373,00 

6 CS ÚRS 2020 01 741320165 Montáž jistič  třípólový nn do 25 A ve skříni kus 8,00 363,50 2 908,00 

7 vlastní VR4 jistič  3.1ový-charakteristika B 10A kus 1,00 363,50 363,50 

8 CS ÚRS 2020 01 35822401 jistič  3pólový-charakteristika B 16A kus 2,00 363,50 727,00 

9 CS ÚRS 2020 01 35822402 jisfič  3pólový-charakteristika B 20A kus 1,00 363,50 363,50 

10 vlastní VR5 jistič  3.1ový-charakteristika C 25A kus 4,00 363,50 1 454,00 

11 CS ÚRS 2020 01 741321003 Montáž proudových chráničů  dvoupólových nn do 25 Ave skříni kus 4,00 167,50 670,00 

12 vlastní VR6 Proudový chránič  s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B kus 2,00 167,50 335,00 

13 vlastní VR7 Proudový chránič  s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA, char. B kus 2,00 167,50 335,00 

14 CS ÚRS 2020 01 741312501 Montáž odpfnač  výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojeni kus 1,00 693,00 693,00 

15 vlastní VR8 Pojistkový odpinač  32A, 1p pro poj. 10x38, char. gG kus 1,00 3 940,00 3 940,00 

16 CS ÚRS 2020 01 741320041 Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičú kus 1,00 2 510,00 2 510,00 

17 vlastní VR9 Pojistka válcová gG 10x38 10A 400V kus 1,00 0,00 

18 CS URS 2020 01 741330211 Montáž součásti stykačů  se zapojením-relé do 50 A kus 4,00 322,50 1 290,00 

19 vlastní RV10 Jistící nadproudove (tepelné) relé 18-25A kus 4,00 342,50 1 370,00 

20 CS ŮRS 2020/1 741330043 Montáž stykač  s/klasy vestavny třipolovy do 40 A kus 4,00 382,50 1 530,00 

21 vlastní VR11 Stykač, 3Z, pomocné 12,1V, 440 V, 15kW, 32A, 24V DC cívka kus 4,00 655,00 2 620,00 

22 CS ÚRS 2020 01 741330042 Montáž Stykač  střídavý vestavný třípólový do 25 A kus 2,00 382,50 765,00 

23 vlastní VR12 Stykač, 3Z, pomocné 12+1 V, 440 V, 25A, 24V DC cívka kus 2,00 655,00 1 310,00 

24 CS URS 2020 01 741330331 Montáž ovladač  tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice kus 1,00 645,00 645,00 

25 vlastní VR13 Ovládací hlavice . dveře rowodnice kus 1,00 33,20 33,20 

26 CS ÚRS 2020 01 741330332 Montáž ovladač  tlačítkový vestavný-spínací jednotka 111 kus 1,00 153,00 153,00 

27 vlastní VR14 Spínací-rozpínací jednotka kus 1,00 70,50 70,50 

28 CS ÚRS 2020 01 741330332 Montáž ovladač  tlačítkový vestavný-spínací jednotka 1/1 kus 4,00 153,00 612,00 

29 vlastní VR15 Pomocný kontakt 1Z k signálce kus 4,00 100,00 400,00 

30 CS ÚRS 2020 01 741330331 Montáž ovladač  tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice kus 6,00 645,00 3 870,00 

31 vlastní VR16 Signálka na dveře rozvodnice, zelená, 230V kus 5,00 131,00 655,00 

32 vlastní VR17 Signálka na dveře rozvodnice, červená, 230V kus 1,00 131,00 131,00 

33 CO ÚRS 2020 01 741330336 Montáž ovladač  tlačítkový vestavný -základní deska kus 7,00 153,00 

34 vlastní VR18 Upevňovací adaptér, čelní montáž kus 7,00 71,70 501,90 

35 CS ÚRS 2020 01 741130021 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 kus 8,00 24,40 195,20 

36 CS ÚRO 2020 01 741130022 Ukončení vodičů  na PE a NI svorkovnici do 4 mm2 kus 8,00 29,40 235,20 

37 CO ÚRS 2020 01 741130023 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 6 mm2 kus 1,00 29,40 29,40 

38 CS ÚRS 2020 01 741130024 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 10 mm2 kus 5,00 52.60 263,00 

39 CS ŮRS 2020 01 741130026 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 25 mm2 kus 1,00 86,10 86,10 

40 CS ÚRS 2020 01 741130027 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 35 mm2 kus 1,00 95,60 95,60 

41 CO ÚRS 2020 01 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rowodny kus 1,00 310,50 310,50 

42 CS ÚRS 2020 01 73534516 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus 1,00 87,20 87,20 

43 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Kompletace rozvádéče hod 5,00 520,00 2 600,00 

44 CS ŮRS 2020 01 HZS2221 Koordinace s ostatními profesemi hod 3,00 520,00 1 560,00 

45 CS ŮRS 2020 01 HZS2221 Pomocné práce hod 1,00 520,00 520,00 

46 vlastní VR19 Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky...) 3% materiálu kus 1,00 1239,00 1 239,00 

CELKEM ZA ROZVÁDĚČ  RBT_1: 57 668,20 25 421,00 

ROZVÁDĚČ  RP_2 
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47 CS ÚRS 2020 01 741210202 Montáž rozvádět skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg kus 2,00 2 570,00 5 140,00 

48 vlastní VR20 Rozvádět oceloplechový, skříňový, 2000x(1x600+1x1000)x500 kus 1,00 91 507,40 91 507,40 

49 CS ÚRS 2020 01 741320203 Montáž jistič  deionový vestavný se spouští do 400 A kus 2,00 693,00 1 386,00 

50 vlastní VR21 Spínací blok 3pól, 320 A, co 50 kA kus 1,00 70,50 70,50 

51 vlastní VR22 Podpěťová spoušť  spínacího bloku jističe kus 1,00 373,00 373,00 

52 CS ÚRS 2020 Cl 741320105 Montáž jistič  jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 64,00 162,50 10 400,00 

53 CS ÚRS 2020 01 35822107 Jistič  1 pólový 6A, char. B kus 6,00 162,50 975,00 

54 CS ÚRS 2020 01 35822109 Jistič  1 pólový 10A, char. B kus 10,00 162,50 1 625,00 

55 CS ÚRO 2020 01 35822111 Jistič  1 pólový 16A, char. B kus 48,00 162,50 7 800,00 

56 CS ÚRO 2020 01 741320165 Montáž jistič  třípólový nn do 25 A ve skříni kus 11,00 353,50 3 888,50 

57 vlastní VR23 jistič  3pólový-charakteristika B 10A kus 1,00 363,50 363,50 

58 CS ÚRS 2020 01 35822401 jistič  3pdový-charakteristika B 16A kus 3,00 363,50 1 090,50 

59 vlastní VR24 jistič  3polový-charakteristika C 16A kus 6,00 363,50 2 181,00 

60 vlastní VR25 jistič  3poloW-charakteristika C 25A kus 1,00 363,50 363,50 

61 CS ÚRS 2020 01 741320415 Montáž jistič  čtyřpólový nn do 63 A ve skříni kus 15,00 516,00 7 740,00 

62 CS ÚRS 2020 01 35822404 jistič  3pdový-charakteristika B 32A kus 6,00 406,50 2 439,00 

63 vlastní VR26 jistič  3pdový-charakteristika C 32A kus 1,00 430,00 430,00 

64 vlastní VR27 jistič  3pólový-charakteristika B 40A kus 2,00 430,00 860,00 

65 vlastní VR28 jistič  3pólový-charakteristika C 40A kus 6,00 430,00 2 580,00 

66 CS ÚRS 2020 01 741321043 Montáž proudových chráničů  čtyřpólových nn do 63 A ve skříni kus 7,00 227,00 1 589,00 

67 vlastní VR29 Proudový chránič  4 pólový, 40 A, 30 mA, typ AC kus 5,00 229,50 1 147,50 

68 vlastní VR30 Proudový chránič  4 pólový, 40 A, 30 mA, typ A kus 2,00 229,50 459,00 

69 CS ÚRS 2020 01 741322011 Montáž svodiče bleskových proudů  nn typ 1+2 třípólových impulzní proud do 35 kA kus 1,00 334,50 334,50 

70 vlastní VR31 Přepěťová ochrana kombinovaná typ 1 + 2, LPL IV typ 12,5kNpól, 3+0 kus 1,00 2 360,00 2 360,00 

71 CS ÚRS 2020 01 741322021 Montáž svodiče bleskových proudů  nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA kus 1,00 334,50 334,50 

72 vlastní VR32 Přepěťová ochrana kombinovaná typ 1 +2, LPL IV typ 12,5kA/pol, 3+1 kus 1,00 2 360,00 2 360,00 

73 CS ÚRS 2020 01 741312501 Montáž odpinač  výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojeni kus 7,00 693,00 4 851,00 

74 vlastní VR33 Pojistkový odpínač  160A, 3p pro poj. 00, char. gG kus 6,00 386,00 2 316,00 

75 vlastní VR34 Pojistkový odpínač  32A, 1p pro poj. 10x38, char. gG kus 1,00 386,00 386,00 

76 CS ÚRS 2020 01 741320041 Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů  kus 1,00 2 510,00 2 510,00 

77 vlastní VR35 Pojistka válcová gG 10x38 10A 400V kus 1,00 100,00 100,00 

78 CS ÚRS 2020 01 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů  kus 18,00 8,10 145,80 

79 vlastní VR36 Pojistka nožová gG, vel. 00, 100A, 400V kus 12,00 153,00 1 836,00 

80 vlastní VR37 Pojistka nožová gG, vel. 00, 125A, 400V kus 3,00 292,50 877,50 

81 vlastní VR38 Pojistka nožová gG, vel. 00, 160A, 400V kus 3,00 292,50 877,50 

82 CS ÚRS 2020 01 741330042 Montáž stykač  střídavý vestavný třípólový do 25 A kus 7,00 605,00 4 235,00 

83 vlastní VR39 Paměťové relé 16A, 230VAC, 1 spínací kontakt kus 1,00 322,50 322,50 

84 vlastní VR40 Stykač  modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty kus 1,00 835,00 835,00 

85 vlastní VR41 Stykač, 3Z, pomocné 12+1V, 440 V, 25A, 24V DC cívka kus 5,00 835,00 4 175,00 

86 CS ÚRS 2020 01 741311002 Montáž spinacich hodin se zapojením vodičů  kus 1,00 70,50 70,50 

87 vlastní VR42 Hodiny spinací týdenní 1-kanálové, 16A, 230V kus 1,00 2 100,00 2 100,00 

88 CS ÚRS 2020 01 741311002 Montáž spinač  sournrakový se zapojením vodičů  kus 1,00 191,00 191,00 

89 vlastní VR43 Spínat sournrakový se spínacími hodinami,digit.1-kanál, týdenní, 2,6kW, vč. externího čidla kus 1,00 533,00 533,00 

90 CS ÚRS 2020 01 741350202 Montáž transformátor měřící proudový nn s Opojovacimi praporci se zapojením vodičů  kus 3,00 334,50 1 003,50 

91 vlastní VR44 Měřící transformátr proudu 400/5A, 0,55, 10VA kus 3,00 1 200,00 3 600,00 

92 CS ÚRS 2020 01 741331033 Montáž elektroměru vysílacího bez zapojení vodičů  kus 1,00 152,00 152,00 

93 vlastní VR44 Elekromér podružný, nepřímé měření, M-Bus kus 1,00 3 800,00 3 800,00 

94 CS ÚRS 2020 01 741330331 Montáž ovladač  tlačítkový vestavný-ovladaci nebo signální hlavice kus 3,00 645,00 1 935,00 

95 vlastní VR46 Ovládací hlavice na dveře rozvodnice kus 1,00 33,20 33,20 

96 vlastní VR47 Signálka na dveře rozvodnice, zelená, 230V kus 1,00 131,00 131,00 

97 vlastní VR48 Signálka na dveře rozvodnice, červená, 230V kus 1,00 131,00 131,00 
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98 CS ÚRS 2020 01 741330332 Montáž ovladač  tlačítkový vestavný-spínací jednotka 1/1 kus 1,00 153,00 153,00 

99 vlastní VR49 Spinaci - rozpínací jednotka kus 1,00 70,50 70,50 

100 CS ÚRS 2020 01 741330336 Montáž ovladač  tlačítkový vestavný -základní deska kus 3,00 153,00 

101 vlastní VR50 Upevňovací adaptér, čelní montáž kus 3,00 71,70 215,10 

102 CS ÚRS 2020 01 741130021 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 kus 110,00 24,40 2 684,00 

103 CS ÚRS 2020 01 741130022 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 4 mm2 kus 14,00 29,40 411,60 

104 CS URS 2020 01 741130023 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 6 mm2 kus 2,00 29,40 58,80 

105 CS ÚRS 2020 01 741130024 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 10 mm2 kus 19,00 52,60 999,40 

106 CS ÚRS 2020 01 741130025 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 16 mm2 kus 10,00 39,30 393,00 

107 CS ŮRS 2020 01 741130026 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 25 mm2 kus 2,00 86,10 172,20 

108 CS ÚRS 2020 01 741130027 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 35 mm2 kus 4,00 95,60 382,40 

109 CO ÚRS 2020 01 741130031 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 70 mm2 kus 3,00 126,00 378,00 

110 CS ÚRS 2020 01 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,00 310,50 310,50 

111 CS ÚRS 2020 01 73534516 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x42Ornm kus 1,00 87,20 87,20 

112 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Kompletace rozvádéče hod 8,00 520,00 4 160,00 

113 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Koordinace s ostatními profesemi hod 3,00 520,00 1 560,00 

114 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Pomocné práce hod 1,00 520,00 520,00 

115 vlastní VR51 Drobný materiál (spojovací materiál, izolačni pásky...) 3% materiálu kus 1,00 1 239,00 1 239,00 

CELKEM ZA ROZVÁDĚČ  RP 2: 142 650,40 58 089,20 

ROZVADEČ  RS0_3 

116 CS ÚRS 2020 01 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,00 555,00 555,00 

117 vlastní VR52 Oceloplechový rozvaděč  pro vestavnou montáž, 198 modulů, bílý, zámek FAB - generální klič  investora kus 1,00 24 258,90 24 258,90 

118 CS ÚRS 2020 01 741320415 Montáž jislič  čtyřpólový nn do 63 Ave skříni kus 1,00 516,00 516,00 

119 vlastní VR53 Hlavní vypínač  4 pólový 63A kus 1,00 2 580,00 2 580,00 

120 CS ÚRS 2020 01 741320105 Montáž jistič  jednopólovy nn do 25 Ave skříni kus 13,00 162,50 2 112,50 

121 CS ÚRS 2020 01 35822107 Jistič  1 pólový 6A, char. B kus 3,00 162,50 487,50 

122 CS ÚRS 2020 01 35822109 Jistič  1 pólový 10A, char. B kus 3,00 162,50 487,50 

123 vlastní VR54 Jistič  1 pólový 10A, char. C kus 6,00 162,50 975,00 

124 CS ÚRO 2020 01 35822111 Jistič  1 pólový 16A, char. B kus 1,00 162,50 162,50 

125 CS ÚRS 2020 01 741321003 Montáž proudových chráničů  dvoupólových nn do 25 Ave skříni kus 10,00 167,50 1 675,00 

126 vlastní VR55 Proudový chránič  s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B kus 4,00 167,50 670,00 

127 vlastní VR56 Proudový chránič  s jističem 2 0.4 10 A, 30 mA, char. C kus 4,00 167,50 670,00 

128 vlastní VR57 Proudový chránič  s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA, char. B kus 2,00 1 000,00 2 000,00 

129 CS ÚRS 2020 01 741322072 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu kus 1,00 239,00 239,00 

130 vlastní VR58 Přepéťová ochrana kombinovaná typ 2+3, TN-S, 3,1 kus 1,00 2 360,00 2 360,00 

131 CS ÚRS 2020 01 741330042 Montáž stykač  střídavý vestavný třipólový do 25 A kus 14,00 605,00 8 470,00 

132 vlastní VR59 Paměťové relé 16A, 230VAC, 1 spínat( kontakt kus 1,00 322,50 322,50 

133 vlastní VR60 Stykač  modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty kus 13,00 835,00 10 855,00 

134 CS ÚRO 2020 01 741320105 Montáž spínač  jednopolový nn do 25 A ve skříni kus 13,00 181,50 2359,50 

135 vlastní VR61 Vypínač  na DIN lištu 32A, 1-pólový kus 73,00 250,00 3 250,00 

136 vlastní VR62 Montáž zásuvky na DIN katr kus 1,00 480,00 480,00 

137 vlastní VR63 Zásuvka na DIN lištu 16A, 230V kus 1,00 150,00 150,00 

138 CS ÚRS 2020 01 741350002 
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný lx primár - lx sekundar do 1000 VA se zapojením vodičů  -
materiál součást dodávky osvětlení kus 2,00 334,50 669,00 

139 CO URS 2020 01 741130021 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 kus 46,00 24,40 1 122,40 

140 CS ÚRS 2020 01 741130024 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 10 mm2 kus 2,00 52,60 105,20 

141 CS ÚRS 2020 01 741130025 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 16 mm2 kus 5,00 39,30 196,50 

142 CS ÚRS 2020 01 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,00 310,50 310,50 
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143 CS URS 2020 01 73534516 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus 1,00 87,20 87,20 

144 CS ÚRS 2020 01 HZ52221 Kompletace rozvaděče hod 3,00 520,00 1 560,00 

145 CS ÚRS 2020 01 HZ82221 Koordinace s ostatními profesemi hod 3,00 520,00 1 560,00 

146 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Pomocné práce hod 1,00 520,00 520,00 

147 vlastní VR64 Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky...) 3% materiálu kus 1,00 1 253,30 1 253,30 

CELKEM ZA ROZVÁDĚČ  RS0_3: 50 569,40 22 450,60 

ROZVADĚC RSO_4 

148 CS ÚRS 2020 01 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,00 555,00 555,00 

149 vlastní VR65 Oceloplechový rozvaděč  pro vestavnou montáž, 132 modulů, bílý kus 1,00 27 312,00 27 312,00 

150 CS ÚRS 2020 01 741320415 Montáž jistič  člyřpolový nn do 63 A ve skříni kus 1,00 516,00 516,00 

151 vlastní VR66 Hlavní vypínač  4 pólový 63A kus 1,00 2 580,00 2 580,00 162,50 

152 CS ÚRS 2020 01 741320105 Montáž jistič  jednopólový nn do 25 Ave skříni kus 9,00 162,50 1 462,50 

153 CS ÚRS 2020 01 35822107 Jistič  1 pólový 6A, char. B kus 1,00 162,50 162,50 

154 CS ÚRS 2020 01 35822109 Jistič  1 pólový 10A, char. B kus 3,00 162,50 487,50 

155 CS ÚRS 2020 01 35822111 Jistič  1 pólový 16A, char. B kus 5,00 162,50 812,50 

156 CS ÚRS 2020 01 741321003 Montáž proudových chráničů  dvoupólových nn do 25 Ave skříni kus 4,00 167,50 670,00 

157 vlastní VR67 Proudový chránič  s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B kus 4,00 167,50 670,00 

158 CS ÚRS 2020 01 741321013 Montáž proudových chráničů  dvoupólových nn do 63 A ve skříni kus 1,00 227,00 227,00 

159 vlastní VR68 Proudový chránič  2 pólový, 40 A, 30 mA, typ AC kus 1,00 229,50 229,50 

160 CS ÚRS 2020 01 741322072 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu kus 1,00 239,00 239,00 

161 vlastní VR69 Přepěrová ochrana kombinovaná typ 2+3, TN-S, 3+1 kus 1,00 2 360,00 2 360,00 

162 CS ÚRO 2020 01 741330042 Montáž stykač  střídavý vestavný třípólový do 25 A kus 2,00 605,00 1 210,00 

163 vlastní VR70 Stykač  modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty kus 2,00 835,00 1 670,00 

164 CS ÚRS 2020 01 741350002 
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x pnmár - 10 sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů  -

materiál součást dodávky osvětlení kus 2,00 334,50 669,00 

165 CS URS 2020 01 741130021 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 kus 16,00 24,40 390,40 

166 CS ÚRS 2020 01 741130024 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 10 mm2 kus 2,00 52,60 105,20 

167 CS ÚRS 2020 01 741130025 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 16 mm2 kus 5,00 39,30 196,50 

168 CS ÚRS 2020 01 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,00 310,50 310,50 

169 CS ÚRS 2020 01 73534516 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus 1,00 87,20 87,20 

170 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Kompletace rozvádéče hod 3,00 520,00 1 560,00 

171 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Koordinace s ostatními profesemi hod 3,00 520,00 1 560,00 

172 CS URS 2020 01 HZS2221 Pomocné práce hod 1,00 520,00 520,00 

173 vlastní VR71 Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky...) 3% materiálu kus 1,00 577,50 577,50 

CELKEM ZA ROZVÁDĚČ  RS0_4: 36 948,70 10 191,10 

ROZVÁDĚČ  RZO_5 

174 CS ÚRS 2020 01 741210202 Montáž rozvádéč  skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg kus 1,00 2 570,00 2 570,00 

175 vlasti-II VR72 Rozváděč  oceloplechový, skfiňový, 2000x1000x400 kus 1,00 47 481,60 47 481,60 

176 CS URS 2020 01 741320415 Montáž jistič  čtyřpólový nn do 63 Ave skříni kus 1,00 516,00 516,00 

177 vlastní VR73 Hlavní vypínač  4 pólový 63A kus 1,00 2 580,00 2 580,00 

178 CS ÚRS 2020 01 741320105 Montáž jistič  jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 10,00 162,50 1 625,00 

179 CS ÚRS 2020 01 35822105 Jistič  1 pólový 2A, char. B kus 1,00 162,50 162,50 

180 vlastní VR74 Jistič  1 pólový 16A, char. C kus 9,00 162,50 1 462,50 

181 CS ÚRS 2020 01 741322072 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu kus 1,00 239,00 239,00 

182 vlastní VR75 Přepěťová ochrana kombinovaná typ 2+3, TN-S, 3+1 kus 1,00 2 360,00 2 360,00 

183 vlastní VR76 Montáž externich proudových napaječů  svitidel hazénové haly - materiál součást dodávky osvětlení kus 64,00 71,00 4 544,00 

184 vlastní VR77 Montáž termostatu pro rozvaděč  kus 1,00 662,00 662,00 
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185 vlastní VR78 Termostat pro rozváděč  kus 1,00 2 200,00 2 200,00 

186 vlastní VR79 Montáž ventilátoru pro rozváděč  kus 1,00 105,00 105,00 

187 vlastní VR80 Ventilátor pro rozvaděč  150m3/hod kus 1,00 3 500,00 3 500,00 

188 vlastní VR81 Montáž UPS do rozváděče kus 1,00 1 790,00 1 790,00 

189 vlastní VR82 UPS do rozvádéče, min. 2000VA, po dobu 60s kus 1,00 15 000,00 15 000,00 

190 CS ÚRS 2020 01 741130024 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 10 mm2 kus 2,00 52,60 105,20 

191 CS ÚRS 2020 01 741130025 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 16 mm2 kus 5,00 39,30 196,50 

192 CS ÚRS 2020 01 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,00 310,50 310,50 

193 CS ÚRS 2020 01 73534516 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus 1,00 87,20 87,20 

194 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Kompletace rozvádéče hod 8,00 520,00 4 160,00 

195 CS ŮRS 2020 01 HZS2221 Koordinace s ostatními profesemi hod 2,00 520,00 1 040,00 

196 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Pomocné práce hod 1,00 520,00 520,00 

197 vlastní VR83 Drobný materiál (spojovac( materiál, izolační pásky...) 3% materiálu kus 1,00 604,00 604,00 

CELKEM ZA ROZVADEC RZ0_5: 75 437,80 18 383,20 

DOPLNĚNI ROZVÁDEC RP-1 

198 CS ÚRS 2020 01 741320105 Montáž jistič  jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 28,00 157,30 4 404,40 

199 CS ŮRS 2020 01 35822107 Jistič  1 pólový 6A, char. B kus 1,00 162,50 162,50 

200 CS ŮRS 2020 01 35822109 Jistič  1 pólový 10A, char. B kus 1,00 162,50 162,50 

201 vlastní VR84 Jistič  1 pólový 10A, char. C kus 5,00 162,50 812,50 

202 CS ŮRS 2020 01 35822111 Jistič  1 pólový 16A, char. B kus 21,00 162,50 3 412,50 

203 CS ÚRO 2020 01 741320165 Montáž jistič  tflpolový nn do 25 Ave skříni kus 1,00 293,80 293,80 

204 CS ÚRS 2020 01 35822401 jistič  3polový-charakteristika B 16A kus 1,00 363,50 363,50 

205 CS URS 2020 01 741321003 Montáž proudových chráničů  dvoupólových nn do 25 Ave skříni kus 1,00 198,00 198,00 

206 vlastní VR85 Proudový chránič  s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B kus 1,00 167,50 167,50 

207 CS ŮRS 2020 01 741321043 Montáž proudových chráničů  čtyřpólových nn do 63 A ve skříni kus 2,00 271,70 543,40 

208 vlastní VR86 Proudový chránič  4 pólový, 40 A, 30 mA, typ AC kus 2,00 229,50 459,00 

209 CS ÚRS 2020 01 741330042 Montáž stykač  slřídavý vestavný třípólový do 25 A kus 3,00 301,60 904,80 

210 vlastní VR87 Stykač  modulový 25A, 230VAC, 3 spinacf kontakty kus 3,00 835,00 2 505,00 

211 CS ŮRS 2020 01 741350002 
Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 10 primán -1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů  -
materiál součást dodávky osvětlení kus 3,00 310,70 932,10 

212 CS URS 2020 01 741130021 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 kus 48,00 24,70 1 185,60 

213 CS ÚRS 2020 01 741130022 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 4 mm2 kus 2,00 27,30 54,60 

214 CS URS 2020 01 741130024 Ukončení vodičů  na PE a N svorkovnici do 10 mm2 kus 1,00 44,20 44,20 

215 CS URS 2020 01 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,00 65,00 65,00 

216 CS ÚRO 2020 01 73534516 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus 1,00 87,20 87,20 

217 CS ÚRO 2020 01 HZS2221 Kompletace rozváděče hod 6,00 520,00 3 120,00 

218 CS URS 2020 01 HZS2221 Koordinace s ostatními profesemi hod 3,00 520,00 1 560,00 

219 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Pomocné práce hod 1,00 520,00 520,00 

220 vlastní VR88 Drobný materiál (spojovac( materiál, izolační pásky...) 3% materiálu kus 1,00 17 867,80 17 867,80 

CELKEM ZA DOPLNENÍ ROZVÁDĚČ  RP-1: 26 000,00 13 826,90 

DOPLNENÍ STAVAJICICH ROZVÁDĚČÚ 
Dopinění hlavního rozváděče kvůli aktivaci tlačltkame TOTAL STOP 

221 CS ÚRS 2020 01 741320205 Montáž jistič  deionový vestavný se spouští do 1000 A kus 4,00 608,40 2 433,60 

222 vlastní VR89 Jistič  výkonový 630A, 50kA kus 2,00 16 152,00 32 304,00 

223 vlastní VR90 Podpěťová spoušť  spínacího bloku jističe kus 2,00 1153,20 2306,40 

Dopinění hlavního rozvádéče o vývod pro rozváděč  RBT 1 
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224 CS ÚRS 2020 01 741312501 Montáž odpínat výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojeni kus 1,00 325,00 325,00 

225 vlastní VR91 Pojistkový odpinač  160A, 3p pro poj. 00, cher. gG kus 1,00 553,20 553,20 

226 CS ÚRO 2020 01 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů  kus 3,00 39,00 117,00 

227 vlastní VR92 Pojistka nožová gG, vel. 00, 125A, 400V kus 3,00 80,40 241,20 

Dopinění rozvádéče v pomocné rozvodné o vývod pro rozvaděč  RP_2 

228 CS ÚRS 2020 01 741312504 Montáž odpínač  výkonový pojistkový do 500 V do 630 A bez zapojeni kus 1,00 325,00 325,00 

229 vlastní VR93 Pojistkový odpinač  630A, 3p, vel. 3, cher. gG kus 1,00 4 423,20 4 423,20 

230 CS ÚRS 2020 01 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů  kus 3,00 39,00 117,00 

231 vlastní VR94 Pojistka nožová gG, vel. 3, 400A, 400V kus 3,00 270,00 810,00 

232 CS ÚRO 2020 01 HZS2221 Kompletace rozvádéčů  hod 4,00 520,00 2 080,00 

233 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Koordinace s ostatními profesemi hod 1,00 520,00 520,00 

234 CS ÚRO 2020 01 HZS2221 Pomocné práce hod 1,00 520,00 520,00 

235 vlastní VR95 Drobný materiál (spojovací materiál, izolačni pásky...) 3% materiálu kus 1,00 600,00 600,00 

CELKEM ZA DOPLNEM ROZVÁDÉČŮ: 41 238,00 6 437,60 

Mezisoučet: 430 512,50 154 798,60 
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BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ 

1 CS ÚRS 2020 01 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 400,00 0,00 131,40 52560,00 
2 CS ÚRS 2020 01 35441077 Drát D 8mm AlMoSi kg 54,00 144,40 7797,60 0,00 
3 vlastní VB1 Podpěra vedení na ploché střechy kus 400,00 20,70 8280,00 0,00 
4 vlastní VB2 Podpěra vedení na kovové konstrukce kus 20,00 15,20 304,00 0,00 

5 CS ÚRS 2020 01 741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou m 3,50 0,00 131,40 459,90 

6 vlastní VB3 Drát izolovaný vysokonapěťový, délky 3,5m, připravený výrobek kus 1,00 5563,30 5563,30 0,00 

7 vlastni VB4 Podpěra vedení do zdiva pro vodič  izolovný kus 4,00 76,90 307,60 0,00 

8 CS ÚRS 202011 741410021 
Montáž vodič  uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě  v 
zemi m 300,00 0,00 64,70 19410,00 

9 CS ÚRS 202011 35442062 Uzemňovací páska FeZn 3004 mm kg 285,00 55,50 15817,50 0,00 

10 CS ÚRS 202011 741410041 Montáž vodič  uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě  m 50,00 0,00 64,70 3235,00 

11 CS ÚRS 2020/1 35441073 Drát D lOmm FeZn kg 31,00 49,10 1522,10 0,00 
12 CS ÚRS 2020 01 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 37,00 0,00 188,80 6985,60 
13 vlastní VB5 Svorka univerzální SU kus 20,00 15,70 314,00 0,00 
14 vlastní VB6 Svorka spojovací SS kus 60,00 11,40 684,00 0,00 
15 vlastní VB7 Svorka zkušební SZ kus 7,00 35,70 249,90 0,00 

16 CS ÚRS 2020 01 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 120,00 0,00 188,80 22656,00 

17 vlastní VB8 Svorka křížová kus 60,00 25,40 1524,00 0,00 
18 vlastní VB9 Svorka páska - drát SR3 kus 60,00 24,00 1440,00 0,00 
19 vlastní VB10 Svorka páska - páska SR2 kus 30,00 22,90 687,00 0,00 
20 CS ÚRS 2020 01 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 7,00 0,00 26,30 184,10 
21 CS ÚRS 2020 01 35442110 štítek plastový - čísla svodů  kus 7,00 4,70 32,90 0,00 
22 CS ÚRS 2020 01 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací kus 5,00 0,00 87,60 438,00 
23 CS ÚRS 2020 01 73534516 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus 5,00 130,30 651,50 0,00 
24 CS ÚRS 2020 01 741420911 Nátěry svodových vodičů  hromosvodů  m 12,00 0,00 87,60 1051,20 
25 vlastní VB11 Gumoasfaltová suspenze SA IV kg 2,00 78,20 156,40 0,00 

26 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Koordinace montážních prací s ostatními profesemi hod 10,00 0,00 525,40 5 254,00 
27 CS ÚRS 2020 01 HZS2221 Pomocné práce hod 10,00 0,00 525,40 5 254,00 

28 vlastní VB12 Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky, ...) 3% materiálu kus 1,00 7 506,00 7506,00 0,00 

Mezisoučet: 52 837,80 117 487,80 
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Objekt : 

 

Stavba Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4 
SO 01 STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Rozpočet : 
D.1.4F — ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAC 

     

     

     

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ  

Stavební díl HSV FSV Ciddávka 151tintáž HZS 
UNIVERZALNI KABELAZNI SYSTEM (UKS) 516 395 271 551 45 474 
DOHLEDOVÝ VIDEO SYSTÉM (DVS) 332 154 89 218 44 132 
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY (PZTS) 133 661 101 758 40 834 
NOUZOVÉ VOLÁNÍ (NV) 81 348 80 102 23 886 
JEDNOTNÝ ČAS (JČ) 283 388 660 205 36 400 
PLATEBNÍ A ODBAVOVACÍ SYSTÉM EKV (F 1 553 027 112 773 88 400 
MÍSTNÍ ROZHLAS (MR) 215 835 117 060 36 741 

CELKEM OBJEKT 0 0 3 115 807 1'432 667 315 867 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč  
0 0,0 1 432 667 

KČ  
O Zařízení staveniště  

Provozní vlivy O 0,0 1 432 667 O 
CELKEM VRN O 
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Položkový soupis praci, dodávek a služeb 

Stavba : 
Objekt : 

Stavba Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4 
SO 01 STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Rozpočet: O 
D.1.4F - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

   

P .c, Kod pz,.1,):diy, ,r- ,,, 'opis ' ''N'Ll.' Ifino cef13, MJ-, colke.rn ,1-<'; 

UNIVERZALNI KABELÁZNÍ SYSTEM (UKS) Díl: 1 

Pokud tato DPS včetně  jejich příloh (zejména výkaz výměr či Technická zpráva) obsahuje požadavky 

nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 

platí pro určitou osobu, popř. jeji organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 

vyloučení určitých dodavatelů  nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně  umožňuje pro pinění veřejné 

zakázky použití i jiných, kvalitativně  obdobných řešení vyhovující daným požadavkům. Toto bude vždy 

uvedeno v rámci výkazu výměr. V opačném případě  je požadavkem zadavatele dodat konkrétní 

zboží či službu výslovně  jmenovanou a to zejména z důvodu nutnosti kompatibility dodaných 

technologií s technologiemi již zadavatelem užívanými. 

Dodávka - technologie Pokladna 2.NP 
001 PC001 Nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U 600x600, prosklené dveře, dělěný, dvoudilný, zámek s vložkou FAB, vč. 

Přislušenství. Rozměry: 600 x 615 mm, 15U. kus 1,00 4 357,70 4 357,70 

002 PC002 Ventilačni jednotka, 4x ventilátor, s termostatem kus 1,00 3 807,30 3 807,30 

003 PC003 Osvětlovati jednotka diodová kus 1,00 956,00 956,00 

004 PC004 Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovouci matka, 1x podložka kus 50,00 5,00 250,00 

005 PC005 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm kus 4,00 226,20 904,80 

006 PC006 Vyvazovací plastové oko 80 x 80 mm pro vertikální vedení kabelů  kus 4,00 83,20 332,80 

007 PC007 Napájeti panel 6x230V UTE kus 1,00 570,80 570,80 

008 PC008 Patch panel ISDN 50x RJ45 kus 1,00 1 269,70 1 269,70 

009 PC009 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 1,00 226,20 226,20 

010 PC010 19" optická vana kus 1,00 877,20 877,20 

011 PC011 Čelo k optické vaně  12SC-DPLX kus 1,00 133,70 133,70 

012 PC012 Adaptér SC-SC duplex, singelmode kus 12,00 30,80 369,60 

013 PC013 Optický konektor SC kus 12,00 59,30 711,60 

014 PC014 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 1,00 226,20 226,20 

015 PC015 Patch Panel, 24 portů, kategorie 6 UTP kus 2,00 350,10 700,20 

016 PC016 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 2,00 226,20 452,40 

017 PC017 Modul RJ45 kategorie 6 kus 48,00 46,20 2 217,60 

018 PC018 Výsuvná police 19", 450mm kus 1,00 466,30 466,30 

019 PC019 Zásuvka pod omítku pro dva moduly RJ45, komplet kus 4,00 219,80 879,20 

020 PCO20 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typ RM 45x45mm PC čistě  bílá RAL 9010 kus 6,00 31,50 189,00 
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021 PCO21 Modulámi zásuvka kat. 6 nestíněný kus 12,00 46,20 554,40 

022 PCO22 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 

související techniky, dále instalačni krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství 

pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 
díla. kus 1,00 1350,00 1 350 00 

Dodávka - technologie 1.NP 
023 PCO23 Stojanovy rozvaděč, 19", v. 42U 800x800 prosklené dveře, zámek s vložkou FAB, vč. příslušenství kus 1,00 12 974,50 12 974,50 

024 PCO24 Ventilační jednotka, 4x ventilátor, s termostatem kus 1,00 3 975,00 3 975,00 

025 PCO25 Osvětlovací jednotka diodová kus 1,00 956,00 956,00 

026 PCO26 Montážní sada do rozvaděče 10 šroub, 1x plovouci matka, 1x podložka kus 100,00 5,00 500,00 

027 PCO27 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm kus 10,00 226,20 2 262,00 

028 PCO28 Vyvazovací plastové oko 80 x 80 mm pro vertikální vedení kabelů  kus 10,00 81,60 816,00 

029 PCO29 Napájecí panel 6x230V UTE kus 1,00 570,80 570,80 

030 PC030 Patch panel ISDN 50x RJ45 kus 2,00 1 269,70 2 539,40 

031 PC031 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 2,00 226,20 452,40 

032 PC032 19" optická vana kus 2,00 877,20 1 754,40 

033 PC033 Čelo k optické vaně  245C-DPLX kus 1,00 133,70 133,70 

034 PC034 Čelo k optické vaně  12SGDPLX kus 1,00 133,70 133,70 

035 PC035 Adaptér SC-SC duplex, singelmode kus 36,00 30,80 1 108,80 

036 PC036 Optický konektor SC kus 36,00 59,30 2134,80 

037 PC037 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 2,00 226,20 452,40 

038 PC038 Patch Panel, 24 portů, kategorie 6 UTP kus 4,00 350,10 1 400,40 

039 PC039 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 4,00 226,20 904,80 

040 PC040 Modul RJ45 kategorie 6 kus 96,00 46,20 4 435,20 

041 PC041 Výsuvná police 19 450mm kus 1,00 466,30 466,30 

042 PC042 Zásuvka pod omítku pro dva moduly RJ45, komplet kus 9,00 219,80 1 978,20 

043 PC043 Zásuvka na zeď  pro dva moduly RJ45, komplet kus 19,00 362,20 6 881,80 

044 PC044 Patch Cord kategorie 6, 1m kus 10,00 33,80 338,00 

045 PC045 Patch Cord kategorie 6, 2m kus 20,00 43,20 864,00 

046 PC046 Patch Cord kategorie 6, 3m kus 10,00 54,00 540,00 

047 PC047 Patch Cord kategorie 6, Srn kus 20,00 72,90 1 458,00 

048 PC048 Patch Cord kategorie 6, 7m kus 2,00 94,50 189,00 

049 PC049 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 
související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační přislušenstvi 
pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 
díla. kus 1,00 1 350,00 1 350,00 
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Montáž - technologie - Pokladna 2.NP 
050 PCM050 Nástěnný rozvaděč, 19", v. 15U 600x600, prosklené dveře, dělěný, dvoudílný, zámek s vložkou FAB, vč. 

Přislušenství. Rozměry: 600 x 615 mm, 15U. kus 1,00 495,00 495,00 

051 PCM051 Ventilačni jednotka, 4x ventilátor, s termostatem kus 1,00 165,00 165,00 

052 PCM052 Osvětlovací jednotka diodová kus 1,00 165,00 165,00 

053 PCM053 Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka kus 50,00 5,50 275,00 

054 PCM054 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm kus 4,00 121,00 484,00 

055 PCM055 Vyvazovací plastové oko 80 x 80 mm pro vertikální vedeni kabelů  kus 4,00 121,00 484,00 

056 PCM056 Napájeci panel 6x230V UTE kus 1,00 165,00 165,00 

057 PCM057 Patch panel ISDN 50x RJ45 kus 1,00 962,50 962,50 

058 PCM058 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 1,00 121,00 121,00 

059 PCM059 19" optická vana kus 1,00 165,00 165,00 

060 PCM060 Čelo k optické vaně  12SC-DPLX kus 1,00 55,00 55,00 

061 PCM061 Adaptér SC-SC duplex, singelmode kus 12,00 38,50 462,00 

062 PCM062 Optický konektor SC kus 12,00 55,00 660,00 

063 PCM063 "Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 1,00 121,00 121,00 

064 PCM064 Patch Panel, 24 portů, kategorie 6 UTP kus 2,00 165,00 330,00 

065 PCM065 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 2,00 121,00 242,00 

066 PCM066 Modul RJ45 kategorie 6 kus 48,00 55,00 2 640,00 

067 PCM067 Výsuvná police 19", 450mm kus 1,00 165,00 165,00 

068 PCM068 Zásuvku pod omítku pro dva moduly RJ45, komplet kus 4,00 110,00 440,00 

069 PCM069 Nosiče datové techniky pro 2 pňpojovací moduly typ RM 45x45mm PC čistě  bílá RAL 9010 kus 6,00 110,00 660,00 

070 PCM070 Modulámí zásuvka kat. 6 nestíněný kus 12,00 110,00 1 320,00 

071 PCM071 Patchcord optický SM SC/SC, 5m kus 6,00 132,00 792,00 

072 PCM072 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 

související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační přislušenství 

pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 

díla. kus 1,00 1540,00 1 540,00 

Montáž - technologie 1.NP 
073 PCM073 Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U 800x800, prosklené dveře, zámek s vložkou FAB, vč. příslušenství kus 1,00 1 045,00 1 045,00 

074 PCM074 Ventilační jednotka, 4x ventilátor, s termostatem kus 1,00 165,00 165,00 

075 PCM075 Osvětlovací jednotka diodová kus 1,00 165,00 165,00 

076 PCM076 Montážni sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložku kus 100,00 5,50 550,00 

077 PCM077 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm kus 10,00 121,00 1 210,00 

078 PCM078 Vyvazovací plastové oko 80 x 80 mm pro vertikální vedení kabelů  kus 10,00 121,00 1 210,00 

079 PCM079 Napájecí panel 6)(230V UTE kus 1,00 165,00 165,00 

080 PCM080 Patch panel ISDN 50x RJ45 kus 2,00 962,50 1 925,00 

081 PCM081 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 2,00 121,00 242,00 

082 PCM082 19" optická vana kus 2,00 165,00 330,00 

083 PCM083 Čelo k optické vaně  24SC-DPLX kus 1,00 55,00 55,00 

084 PCM084 Čelo k optické vaně  12SC-DPLX kus 1,00 55,00 55,00 
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085 PCM085 Adaptér SC-SC duplex, singelmode kus 36,00 38,50 1 386,00 

086 PCM086 Optický konektor SC kus 36,00 55,00 1 980,00 

087 PCM087 Vyvazovací panel Cable Manager 1U kus 2,00 121,00 242,00 

088 PCM088 Patch Panel, 24 portů, kategorie 6 UTP kus 4,00 165,00 660,00 

089 PCM089 Vyvazovaci panel Cable Manager U kus 4,00 121,00 484,00 

090 PCM090 Modul RJ45 kategorie 6 kus 96,00 55,00 5 280,00 

091 PCM091 Výsuvná police 19", 450mm kus 1,00 165,00 165,00 

092 PCM092 Zásuvka pod omítku pro dva moduly RJ45, komplet kus 9,00 110,00 990,00 

093 PCM093 Zásuvka na zeď  pro dva moduly RJ45, komplet kus 19,00 110,00 2 090,00 

094 PCM094 Patch Cord kategorie 6, 1m kus 10,00 22,00 220,00 

095 PCM095 Patch Cord kategorie 6, 2m kus 20,00 22,00 440,00 

096 PCM096 Patch Cord kategorie 6, 3m kus 10,00 22,00 220,00 

097 PCM097 Patch Cord kategorie 6, 5m kus 20,00 38,50 770,00 

098 PCM098 Patch Cord kategorie 6, 7m kus 2,00 55,00 110,00 

099 PCM099 Patchcord optický SM SC/SC, 5m kus 6,00 132,00 792,00 

100 PCM OO Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 
související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalačni příslušenství 
pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 
díla. kus 1,00 1 540 00 1540,00 

Dodávka - instalační materiál 
101 PC101 Propojovaci kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštěni - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. 6, nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň  nešířící, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, 
ČSN IEC 332-3-24 
DÉLKA VČETNĚ  REZERVY PRO NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ - VÝMĚNY KABELÁŽE Z 

m 7 650,00 8,80 67 320,00 

DŮVODU PŘESUNU STÁVAJÍCÍHO RO7VADĚČF I 
102 PC102 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 300,00 39,80 11 940,00 

103 PC103 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, LSZH - propojení DR mezi sebou m 150,00 14,50 2 175,00 

104 PC 04 Pigtail SC/SC vlákno SM 9/125 kus 48,00 59,30 2 846,40 

105 PC105 Drátěný kabelový žlab 50/150 včetně  komplet přislušenstvi (spojka, držák, závitová tyč, spojovací 
materiál) m 100,00 131,70 

13 170,00 

106 PC106 PVC žlab parapetní pro moduly 45x45mm včetně  horního dílu 65x130, bitá, délka 2m kus 8,00 709,80 5 678,40 

107 PC 07 Montážní držák připojné zásuvky na parapetní kanál kus 6,00 60,80 364,80 

108 PC108 Svazkový držák Orig 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 32,90 3 290,00 

109 PC109 Svazkový držák Grip 300 NYM3x1,5 St FS kus 50,00 45,40 2 270,00 

110 PC110 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 9,00 22,70 204,30 

111 PC 111 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 100,00 14,70 1 470,00 

112 PC112 Trubka ohebná LPE 2336 pod omítku m 50,00 23,10 1 155,00 

113 PC113 Trubka ohebná LPE 2348 pod omítku m 50,00 21,50 1 075,00 

114 PC114 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 500,00 6,80 3 400,00 

115 PC 15 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalačni materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, 
atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení dila. kus 1,00 1 350,00 1 350,00 

Cenová soustava ÚRS Strana 6 



Montáž - instalační materiál 
116 PCM116 Propojovací kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštění - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. 6, nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň  nešiříci, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, 

ČSN IEC 332-3-24 
DÉLKA VČETNĚ  REZERVY PRO NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ - VÝMĚNY KABELÁŽE Z 

m 7 560,00 13,20 99 792,00 DŮVODU PŘESUNU STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE I 

117 PCM117 Montáž kabely uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 25 s 2 x 0,5 mm m 300,00 19,80 5 940,00 

118 PCM118 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, LSZH - propojeni DR mezi sebou m 150,00 27,50 4 125,00 

119 PCM119 Pigtail SC/SC vlákno SM 9/125 kus 48,00 55,00 2 640,00 

120 PCM120 Svár vlákna optického kabelu na pigtail, včetně  ochrany a uložení do držáku kus 48,00 385,00 18 480,00 

121 PCM121 Měření optických vláken přímá Oboustraná mněření + OTDR včetně  protokolu kus 48,00 275,00 13 200,00 

122 PCM122 Drátěný kabelový žlab 50/150 včetně  komplet přisluěenstvi (spojka, držák, závitová tyč, spojovací 

materiál) m 100,00 148,50 
14 850,00 

123 PCM123 PVC žlab parapetní pro moduly 45x45mm včetně  horního dílu 65x130, bílá, délka 2m kus 8,00 148,50 1 188,00 

124 PCM124 Montážní držák přípojné zásuvky na parapetní kanál kus 6,00 38,50 231,00 

125 PCM125 Osazeni hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) kus 150,00 11,50 1 725,00 

126 PCM126 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 16,50 1 650,00 

127 PCM127 Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 St FS kus 50,00 16,50 825,00 

128 PCM128 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 13,00 38,50 500,50 

129 PCM129 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 100,00 33,00 3 300,00 

130 PCM130 Trubka ohebná LPE 2336 pod omítku m 50,00 33,00 1 650,00 

131 PCM131 Trubka ohebná LPE 2348 pod omítku m 50,00 38,50 1 925,00 

132 PCM132 Popis a značeni kabeláže - zásuvky a panely kus 100,00 11,00 1 100,00 

133 PCM133 Proměření optické kabeláže dle zásad ISO 11802 kus 24,00 165,00 3 960,00 

134 PCM134 Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801 kus 84,00 88,00 7 392,00 

135 PCM135 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalač.ní materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. kus 1,00 1 540,00 1 540,00 

Dodávka - Aktivní prvky 
136 PC136 Cisco WS-C2960X-24PS-L, 24xGigE PoE 370W, 4x SFP, kus 4,00 45 189,90 180 759,60 

137 PC137 OEM X121 1G SFP LC LX Transceiver, SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 20km, 1310nm 
(FP), LC duplex, O až 70°C, 3,3V, HP kompatibilní (J4859C ekvivalent) kus 4,00 2 543,40 10 173,60 

138 PC138 článek útlumový SM, samec-samička, (3dB, 5dB, 7dB, 10dB, 15dB, 20dB), zirkoniové s dopovaným 

vláknem kus 4,00 164,70 658,80 

139 PC139 Záložní napájecí zdroj, výkon 750 W/1000 VA, LCD, 2U, 230V, vzdálená správa, 4x IEC 320 C13, LCD 
displej, inteligentní správa baterii, rozhraní sériové, USB a Smart-slot. kus 1,00 18 775,80 18 775,80 

140 PC140 Záložní napájecí zdroj, výkon 1980 W/2200 VA, LCD, 2U, 230V, nastavitelné jmen. výstup. napětí, LCD 

rozhraní, výstupy: 8x IEC 320 C13, 3x IEC Jumper a 1x IEC 320 C19, port rozhraní: RJ-45 101100 Base- 
n i AI-  + 

kus 1,00 29 637,90 29 637,90 

141 PC141 Siťová karta pro správu UPS 2, vzdálené monitorováni a řízení jednotlivého zdroje UPS diky jeho 

přímému připojení do sitě. kus 2,00 8 957,30 17 914,60 
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Montáž - Aktivní prvky 
142 PCM142 Cisco WS-C2960X-24PS-L, 24xGigE PoE 370W, 4x SFP, 

Cisco WS-C2960X-24PS-L; SPECIFIKACE; FUNKCE MANAGEMENTU; Přepinač  vrstev; •L2; Typ 
přepínače; •řízený; QoS; •Ano; Podpora pro multicast; •Ano; Podpora napájení po Ethemetu (PoE)• Ano; 
Počet portů  Power over Ethernet (PoE)• 24; Total Power over Ethemet (PoE) budget• 370; 
WManagement prostřednictvím webového rozhraní; •Ana; MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ; Basic switching RJ-
45 Ethemet ports quantity; •24; kus 4,00 2 750,00 11 000,00 

143 PCM143 OEM X121 1G SFP LC LX Transceiver, SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 20km, 1310nm 
(FP), LC duplex, O až 70°C, 3,3V, HP kompatibilní (J4859C ekvivalent) kus 4,00 275,00 1 100,00 

144 PCM144 Článek útlumový SM, samec-samička (3dB, 5dB, 7dB, 10dB, 15dB, 20dB), zirkoniové s dopovaným 
vláknem kus 4,00 165,00 660,00 

145 PCM145 Záložní napájecí zdroj, výkon 750 W/1000 VA, LCD, 2U, 230V, vzdálená správa, 4x IEC 320 C13, LCD 
displej, inteligentní správa baterií, rozhraní sériové, USB a Smart-slot. kus 1,00 715,00 715,00 

146 PCM146 Záložní napájecí zdroj, výkon 1980 W/2200 VA, LCD, 2U, 230V, nastavitelné jmen. výstup, napětí, LCD 
rozhraní, výstupy: 8x IEC 320 C13, 3x IEC Jumper a 1x1EC 320 C19, port rozhraní: RJ-45 101100 Base-
T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; 

kus 1,00 715,00 715,00 

147 PCM147 Síťová karta pro správu UPS 

kus 2,00 275,00 550,00 

Dodávka - Bezdrátová sít' Wi-Fi 
148 PC148 Přistupové body - Ruckus R510 dual-band 802.11abgn/ac (802.11ac Wave 2), Wireless Access Point, 

2x2:2 streams, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, 802.3af PoE support. Does not include power 
adapter or PoE injector. Includes Limited Lifetime Warranty. kus 4,00 10 898,60 43 594,40 

149 PC149 Řídící jednotka pro přistupové body - ZoneDirector 1200, licensed for up to 5 Ruckus Access Points. 
ZD1200 can be upgraded to support up to 75 APs with AP license upgrades if using software release 
pre ZD10.0 . If using software ZD10.0 and above, ZD1200 can be upgraded to support up to 150 APs 
with license upgrades. kus 1,00 17 679,60 17 679,60 

150 PC150 Licence pro AP - ZoneDirector 1200 Single AP License Upgrade SKU. Max orderable upgrade license 
quantity is 70 if using software pre ZD10.0 . If using release ZD10.0 and above, max orderable upgrade 
license quantity is 145. kus 0,00 2 416,50 0,00 

151 PC151 Podpora pro řídící jednotku - Partner WatchDog Support for ZoneDirector 1205, 1 Year 
kus 1,00 6119,60 6119,60 

152 PC152 Podpora pro přistupové body - Partner WatchDog Support for ZoneDirector ONE AP Upgrade, 1 Year 

kus 0,00 558,90 0,00 

Montáž - Bezdrátová sít' Wi-Fi 
153 PCM153 Přístupové body - Ruckus R510 dual-band 802.11abgn/ac (802.11ac Wave 2), Wireless Access Point, 

kus 4,00 495,00 1 980,00 

2x2:2 streams, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, 802.3af PoE support. Does not include power 
adapter or PoE injector. Includes Limited Lifetime Warranty. 

154 PCM154 Řídící jednotka pro přístupové body - ZoneDirector 1200, licensed for up to 5 Ruckus Access Points. 
ZD1200 can be upgraded to support up to 75 APs with AP license upgrades if using software release 
pre ZD10.0 . If using software ZD10.0 and above, ZD1200 can be upgraded to support up to 150 APs 
with license upgrades. kus 1,00 2 750,00 2 750,00 
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155 PCM155 Licence pro AP - ZoneDirector 1200 Single AP License Upgrade SKU. Max orderable upgrade license 
quanfity is 70 if using software pre ZD10.0 . If using release ZD10.0 and above, max orderable upgrade 
license quantity is 145. kus 0,00 730,00 0,00 

156 PCM156 Podpora pro řídící jednotku - Partner WatchDog Support for ZoneDirector 1205, 1 Year kus 1,00 385,00 385,00 

157 PCM157 Podpora pro přístupové body - Partner WatchDog Support for ZoneDirector ONE AP Upgrade, 1 Year kus 0,00 0,00 0,00 

Zednické práce 
158 PCM158 Zhotoveni průrazů  stěna stropů, drážek pro trubky a nik pro krabice, zapraveni omítky hod 40,00 385,00 15 400,00 

159 PCM159 Průraz stěnou průměr 23 - 35 mm, zapravení kus 10,00 165,00 1 650,00 

160 PCM160 Vysekání drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapraveni m 150,00 38,50 5 775,00 

161 PCM161 Vysekáni otvoru pro krabici KP 68, KO 68 a pod., zapraveni kus 13,00 38,50 500,50 

Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP 
162 PCM162 Zhotovení protipožámich přepážek pň  průchodu instalace z jednoho požárního úseku do druhého, štítek 

kus 5,00 992,50 4 962,50 

Ostatní 
163 PC0163 Demontáž stávajících systémů  hod 10,00 473,00 4 730,00 

164 PC0164 Výrobní dokumentace hod 8,00 495,00 3 960,00 

165 PC0165 Individuální a funkční zkoušky hod 8,00 385,00 3 080,00 

166 PC0166 Komplexní zkoušky hod 8,00 473,00 3 784,00 

167 PC0167 Příprava na montáž hod 8,00 385,00 3 080,00 

168 PC0168 Součinnost IT specialisty uživatele hod 8,00 495,00 3 960,00 

169 PC0169 Práce technika I specialisty hod 8,00 495,00 3 960,00 

170 PC0170 SW práce hod 8,00 495,00 3 960,00 

171 PC0171 Konfigurace / programováni systému hod 8,00 495,00 3 960,00 

172 PC0172 Revize, zprovoznění systému, zaškoleni obsluhy, zkušební provoz hod 8,00 495,00 3 960,00 

173 PC0173 Projektové řízení - PM hod 8,00 495,00 3 960,00 

174 PC0174 Zpracování provozních řádů  hod 8,00 385,00 3 080,00 

CELKEM 833 420,10 Kč  

POZNÁMKA: 
Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací jsou společné pro všechny systémy 
UKS, DVS, PZTS, NV a JČ  jsou součástí výkazu UKS. 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti 

Dodávka podmiňujícich komponent (příslušenstvi, dílčí součásti kompletů  a pod) 

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu 

Přípravné a pomocné práce před montážemi 

Vyměřeni místa, upevnění, osazení instalovaných komponent 

Utěsnění vstupů, vystrojení skříni a rozváděčů  (montáž lišt, nosníků, ranžirovacích ok, ...). 

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů  ( označení rozpárováni kabelů, propojení uzemněni, 

Očíslováni a označení skříní štítkem, nebo popisem 

Podmiňující práce spojené s montáži rozváděčů  
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Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu 

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské 

činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou 

nezbytné k provedeni díla 

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce 

Vytýčeni stávajících inženýrských sítí jejich správci 

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... 

Všechny ostatní náklady souvisejicí s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.: 

Zařízeni staveniště  - místa pinění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky, 

použiti stavebni techniky, nástrojů  a dalšího vybavení zaměstnanců  zhotovitele, vodu, teplo, energie, 

osvětleni, zabezpečení pracoviště  

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve 

výjimečných případech pro dostatečně  přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. 

Ten je možné nahradit kvalitativně  a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy 

na typový výrobek v této dokumentaci slouži pouze pro specifikaci lech. parametrů  a jejich kvalit. standardu. 
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PoložKový soupis prací, dodávek a služeb 

Stavba : 

Objekt : 

Stavba Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4 
SO 01 STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Rozpočet: 

D.1.4.8 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

   

, .:'. '; Popi,-, -,,,..,,, , i rM-C,?-StVi ,',."-ia•i MJ,J;;-",.(:.(4.1k,in (k"..č.) ,,' 

Díl: 1 DOHLEDOVY VIDEO SYSTÉM (DVS) 

Pokud tato DPS včetně  jejích přiloh (zejména výkaz výměr či Technická zpráva) obsahuje požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za přiznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů  nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně  umožňuje pro piněni veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně  obdobných řešení vyhovující daným požadavkům. Toto bude vždy 
uvedeno v rámci výkazu výměr. V opačném případě  je požadavkem zadavatele dodat konkrétní 
zboží či službu výslovně  jmenovanou a to zejména z důvodu nutnosti kompatibility dodaných 
technologií s technologiemi již zadavatelem užívanými. 

Dodávka - technologie 
001 PC001 2MPx - DS-2CD362500-1ZS(2.7-13.5mm), 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 
Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), O lux with IR; 
50fps/60fps(1920.1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; EXIR; DC12VaPoE; Built-in 
micro SD/SDHC/SDXC slot; Built-in Audio/Alarrn I/O, HIK-Connect cloud service; Audio/Alarm I/O kus 2,00 9 294,80 18 589,60 

002 PC002 2MPx - DS-200372500-IZS(2.7-13.5mm), 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
H.265./H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 
Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), O lux with IR; 
50fps/60fps(1920.1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Buill-in 
micro SD/SDHC/SDXC slot; Built-in Audio/Alano I/O, HIK-Connect cloud service; Audio/Alarm I/O kus 4,00 9 294,80 37 179,20 

003 PC003 Záznamové zařízení do serverovny s možností náhledu a konfigurace přímo na místě, včetně  kus 1,00 41 765,60 41 765,60 

004 PC004 HDD 4TB/64MB(6Gb/s)/IntelliPower(RPM)/SATA3 kus 2,00 2 976,80 5 953,60 
005 PC005 Pracovní stanice Intel Core i7 8700 Coffee Lake 4.6 GHz, NVIDIA Quadro P2000 5120MB, RAM 16GB 

DDR4, SSD 256 GB -I- HDD 1 TB 7200 ot/min, DVD, VGA D-SUB, HDMI a DisplayPort, 4. USB 3.1, 2. 
USB 2.0, Windows 10 Pro, (NBD) kus 1,00 57 375,00 57 375,00 

006 PC006 LCD monitor WQHD 2560 . 1440, IPS, 16:9, 6ms, 60 Hz, Sbit, 350cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 1.4 a 
starší, DisplayPort a mini DisplayPort, nastavitelná výška, (NBD) kus 1,00 8 229,60 8 229,60 

007 PC007 Licence iVMS HikCentral: HikCentral-VSS-Base/16Ch, Delivery I, HikCentral video surveillance base 
package - which includes prerequisites for channel expanding, all fundamental features of video 
surveillance system and 16 cameras manageable. kus 1,00 1 893,40 1 893,40 

008 PC008 HikCentral-VSS-Kamera, Delivery I, 1 camera connection. kus 0,00 1 245,40 0,00 
009 PC009 Kombinovaná hrubá/jemná přepět'ová ochrana jedné linky Ethemet STP CAT.6 s možností napájení 

PoE ST1+2+3 kus 2,00 2 919,70 5 839,40 
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010 PC010 Modul RJ45 kategorie 6 kus 12,00 46,20 554,40 

011 PCO 1 Zásuvka na zeď  pro dva moduly RJ45, komplet kus 7,00 362,20 2 535,40 

012 PC012 Kabel CYA 4 zzl. m 50,00 11,60 580,00 

013 PCO 3 Oko kabelové M6 na vodič  4-6mm2, CuSn kus 2,00 8,70 17,40 

014 PC014 Mosazná (ocelová) objímka plochá pro vodič  4-6mm, galvanicky cínovaná (Faston lisovací) kus 2,00 13,50 27,00 

015 PC015 Patch Cord kategorie 6, 1m kus 7,00 33,80 236,60 

016 PCO 6 Patch Cord kategorie 6, 2m kus 7,00 43,20 302,40 

017 PC017 Patch Cord kategorie 6, 3m kus 6,00 54,00 324,00 

018 PC018 Patch Cord kategorie 6, 5m kus 6,00 72,90 437,40 

019 PC019 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 
souvisejici techniky, dále instalačni krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační přislušenstvi 
pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 
dila. kus 1,00 1 350,00 1 350 00 

Montáž -technologie 
020 PCM020 2MPx - DS-2CD3625G0-1ZS(2.7-13.5mm), /2.8" Progressive Scan CMOS; 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 
Powered by Dandighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), O lux vAth IR; 
50fps/60fps(1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Buiffin 
micro SD/SDHC/SDXC slot; Built-in Audio/Alarm I/O, HIK-Connect cloud service; Audio/Alarm I/O kus 2,00 1 045,00 2 090,00 

021 PCM021 2MPx - DS-2003725G0-1ZS(2.7-13.5mm), 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; 
Powered by Darkfighter technology,Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), O lux with IR; 
50fps/60fps(1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in 
micro SD/SDHC/SDXC slot; Built-in Audio/Alarm I/O, HIK-Connect cloud service; Audio/Alarm I/O kus 4,00 1 045,00 4 180,00 

022 PCM022 Záznamové zařízení do serverovny s možností náhledu a konfigurace přímo na mistě, včetně  
nějakého monitoru, DS-9632N118, H.265+/H.265/H.264+IH.264/MPEG4 , Up to 32-ch 12MP IP 
cameras can be connected , Decoding Capability: 16-ch @ 1080p (30fps) , Incoming/Outgoing 
bandwidth: 320Mbps/256Mbps(200 Mbps/200 Mbps when RAID is enable) , 2 . HDMI & 2 . VGA video 
out , 4K UHD output , 8 SATA interface , alarm I/0: 16/4 , 2U chassis , 2 . USB 2.0 and 1 x USB 
3.0 , RAID kus 1,00 2 750,00 2 750,00 

023 PCM023 HDD 4TB/64MB(6Gb/s)/IntelliPower(RPM)/SATA3 kus 2,00 275,00 550,00 

024 PCM024 Pracovní stanice Intel Core i7 8700 Coffee Lake 4.6 GHz, NVIDIA Quadro P2000 5120MB, RAM 16GB 
DDR4, SSD 256 GB + HDD 1 TB 7200 ot/min, DVD, VGA D-SUB, HDMI a DisplayPort, 4e USB 3.1, 2. 
USB 2.0, Windows 10 Pro, (NBD) kus 1,00 1 650,00 1 650,00 

025 PCM025 LCD monitor WQHD 2560 . 1440, IPS, 16:9, 6ms, 60 Hz, 8bit, 350cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 1.4 a 
starší, DisplayPort a mini DisplayPort, nastavitelná výška, (NBD) kus 1,00 275,00 275,00 

026 PCM026 Licence iVMS HikCentral: HikCentral-VSS-Base/16Ch, Delivery I, HikCentral video surveillance base 
package - which includes prerequisites for channel expanding, all fundamental features of video 
surveillance system and 16 cameras manageable. kus 1,00 1 320,00 1 320,00 

027 PCM027 HikCentral-VSS-1Camera, Delivery I, 1 camera connection. kus 0,00 275,00 0,00 

028 PCM028 Kombinovaná hrubá/jemná přepěfová ochrana jedné linky Ethemet STP CAT.6 s možností napájení 
PoE ST1+2+3 kus 2,00 275,00 550,00 
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029 PCM029 Modul RJ45 kategorie 6 kus 12,00 55,00 660,00 

030 PCM030 Zásuvka na zeď  pro dva moduly RJ45, komplet kus 7,00 110,00 770,00 

031 PCM031 Kabel CYA 4 zžl. m 50,00 13,20 660,00 

032 PCM032 Oko kabelové M6 na vodič  4-6mm2, CuSn, zalisování kabelu do 4mm2 kus 2,00 22,00 44,00 

033 PCM033 Mosazná (ocelová) objímka plochá pro vodič  4-6mm, galvanicky cínovaná (Faston lisovací) kus 2,00 22,00 44,00 

034 PCM034 Patch Cord kategorie 6, 1m kus 7,00 22,00 154,00 

035 PCM035 Patch Cord kategorie 6, 2m kus 7,00 22,00 154,00 

036 PCM036 Patch Cord kategorie 6, 3m kus 6,00 22,00 132,00 

037 PCM037 Patch Cord kategorie 6, 5m kus 6,00 38,50 231,00 

038 PCM038 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 
související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství 

pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 

dila. 
kus 1,00 1 540,00 1 540,00 

Dodávka - instalační materiál 
039 PC039 Propojovaci kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštění - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. 6 
nestíněný člyřpárový kabel kategorie 6, oheň  nešířící, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332- 
3-24 

m 
2 000,00 8,80 17 600,00 

040 PC040 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 32,90 3 290,00 

041 PC041 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 7,00 22,70 158,90 

042 PC042 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 150,00 14,70 2 205,00 

043 PC043 Trubka ohebná LPE 2336 pod omítku m 50,00 23,10 1 155,00 

044 PC044 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 100,00 6,80 680,00 

Patchcord optický SM SC/SC, 5m kus 3,00 0,00 

045 PC045 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. 
kus 1,00 675,00 675,00 

Montáž - instalační materiál 
046 PCM046 Propojovací kabel datový UTP Cat 6 m 2 000,00 13,20 26 400,00 

047 PCM047 Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) kus 100,00 11,50 1 150,00 

048 PCM048 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 16,50 1 650,00 

049 PCM049 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 7,00 38,50 269,50 

050 PCM050 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 150,00 33,00 4 950,00 

051 PCM051 Trubka ohebná LPE 2336 pod omítku m 50,00 33,00 1 650,00 

052 PCM052 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 200,00 11,00 2 200,00 

053 PCM053 Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801 kus 22,00 88,00 1 936,00 

054 PCM054 Patchcord optický SM SCISC, 5m kus 3,00 132,00 396,00 

055 PCM055 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalačni materiál pro instalačni práce (hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení dila. kus 1,00 1 540,00 1 540,00 

Dodávka - Aktivní prvky 
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056 PC056 Cisco WS-C2960X-24PS-L, 24xGigE PoE 370W, 4x SFP, 
Cisco WS-C2960X-24PS-L; SPECIFIKACE; FUNKCE MANAGEMENTU; Přepínač  vrstev; •L2; Typ 
přepinače; •řizený; QoS; •Ano; Podpora pro multicast; •Ano; Podpora napájení po Ethemetu (PoE)• Ano; 
Počet portů  Power over Ethemet (PoE)• 24; Total Power over Ethemet (PoE) budget• 370; 
WManagement prostřednictvím webového rozhraní; •Ano; MOŽNOSTI PŘIPOJEN); Basic switching RJ-
45 Ethemet ports guantity; •24; 

kus 2,00 45 189,90 90 379,80 
057 PC057 OEM X121 1G SFP LC LX Transceiver, SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 20km, 1310nm 

(FP), LC duplex, O až 70°C, 3,3V, HP kompatibilní (J4859C ekvivalent) kus 2,00 2 543,40 5 086,80 
058 PC058 Záložni napájecí zdroj, výkon 750 W/1000 VA, LCD, 2U, 230V, vzdálená správa, 4x IEC 320 C13, LCD 

displej, inteligentní správa baterií, rozhraní sériové, USB a Smart-slot. kus 1,00 18 775,80 18 775,80 
059 PC059 Síťová karta pro správu UPS 2, vzdálené monitorování a řízení jednotlivého zdroje UPS díky jeho 

přímému připojení do sítě. kus 1,00 8 957,30 8 957,30 

Montáž - Aktivní prvky 
060 PCM060 Cisco WS-C2960X-24PS-L, 24xGigE PoE 370W, 4x SFP, 

Cisco WS-C2960X-24PS-L; SPECIFIKACE; FUNKCE MANAGEMENTU; Přepínač  vrstev; •L2; Typ 
přepinače; -řízený; QoS; •Ano; Podpora pro multicast; •Ano; Podpora napájení po Ethemetu (PoE)• Ano; 
Počet portů  Power over Ethemet (PoE)• 24; Total Power over Ethemet (PoE) budget• 370; 
WManagement prostřednictvím webového rozhraní; •Ano; MOŽNOSTI PŘIPOJEN); Basic switching RJ-
45 Ethernet ports quantity; •24; kus 2,00 2 750,00 5 500,00 

061 PCM061 OEM X121 1G SFP LC LX Transceiver, SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 20km, 1310nm 
(FP), LC duplex, O až 70°C, 3,3V, HP kompatibilní (J4859C ekvivalent) kus 2,00 275,00 550,00 

062 PCM062 Záložní napájecí zdroj, výkon 750 W/1000 VA, LCD, 2U, 230V, vzdálená správa, 4x IEC 320 C13, LCD 
displej, inteligentní správa baterii, rozhraní sériové, USB a Smart-slot. kus 1,00 715,00 715,00 

063 PCM063 Síťová karta pro správu UPS kus 1,00 275,00 275,00 

Zednické práce 
064 PCM064 Zhotoveni průrazů  stěn a stropů, drážek pro trubky a nik pro krabice, zapravení omítky hod 20,00 385,00 7 700,00 
065 PCM065 Průraz stěnou průměr 23 - 35 mm, zapraveni kus 10,00 165,00 1 650,00 
066 PCM066 Vysekání drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapravení m 200,00 38,50 7 700,00 
067 PCM067 Vysekání otvoru pro krabici KP 68, KO 68 a pod., zapraveni kus 7,00 38,50 269,50 

Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP 
068 PCM068 Zhotovení protipožámích přepážek pň  průchodu instalace z jednoho požárního úseku do druhého, štítek 

kus 5,00 992,50 4 962,50 
Ostatní 

069 PC0069 Demontáž stávajících systémů  hod 8,00 473,00 3 784,00 
070 PC0070 Výrobní dokumentace hod 8,00 495,00 3 960,00 
071 PC0071 Individuální a funkční zkoušky hod 8,00 385,00 3 080,00 
072 PC0072 Komplexní zkoušky hod 8,00 473,00 3 784,00 
073 PC0073 Příprava na montáž hod 8,00 385,00 3 080,00 
074 PC0074 Součinnost IT specialisty uživatele hod 8,00 495,00 3 960,00 
075 PC0075 Práce technika / specialisty hod 8,00 495,00 3 960,00 
076 PC0076 SW práce hod 8,00 495,00 3 960,00 
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077 PC0077 Konfigurace I programování systému hod 8,00 495,00 3 960,00 

078 PC0078 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz hod 8,00 495,00 3 960,00 

079 PC0079 Projektové řízení - PM hod 8,00 495,00 3 960,00 

080 PC0080 Zpracování provozních řádů  hod 8,00 335,50 2 684,00 

CELKEM 465 503,10 Kč  

POZNÁMKA: 
Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací jsou společné pro všechny systémy 
UKS, DVS, PZTS, NV a JČ  jsou součástí výkazu UKS. 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti 

Dodávka podmiňujicích komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů  a pod) 

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu 

Přípravné a pomocné práce před montážemi 

Vyměřeni mista, upevnění, osazeni instalovaných komponent 

Utěsnění vstupů, vystrojeni skříni a rozváděčů  (montáž lišt, nosníků, ranžírovacich ok, ...). 

Závěrečné práce spojené s montáž" rozváděčů  ( označeni rozparování kabelů, propojeni uzemnění, 

Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem 

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů  

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřicího protokolu 

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské 

činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnuti nebo povoleni, které jsou 

nezbytné k provedení díla 

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce 
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Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci 

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... 

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.: 

Zařízení staveniště  - místa pinění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky, 

použití stavební techniky, nástrojů  a dalšího vybavení zaměstnanců  zhotovitele, vodu, teplo, energie, 

osvětlení, zabezpečení pracoviště  
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve 

vyjímečných případech pro dostatečně  přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. 

Ten je možné nahradit kvalitativně  a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy 

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů  a jejich kvalit. standardu. 
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Položkový soupis prací, dodavek a služeb 

Stavba : 
Objekt : 

Stavba Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4 
SO 01 STAVBA 25 METROVEHO BAZÉNU MPS LUZANKY 

Rozpočet: O 
D.1.4F - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

   

P.ř.:. 

Díl: 
' , rod něfožť,  tk.l, =','2' PoOill''' .' ,'-''Ia ".:',1' i »nožQvi- .,-r,-ena i hh3' ,,,'_celkern (Kč  

1 BEZPECNOSTNI SYSTEMY (PZTS) 

Pokud tato DPS včetně  jejich příloh (zejména výkaz výměr či Technická zpráva) obsahuje požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a přijmení, specifická označení zboží a služeb, které 
plati pro určitou osobu, popř. jeji organizačni složku za přiznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučeni určitých dodavatelů  nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně  umožňuje pro pinění veřejné 
zakázky použiti i jiných, kvalitativně  obdobných řešení vyhovující daným požadavkům. Toto bude vždy 
uvedeno v rámci výkazu výměr. V opačném případě  je požadavkem zadavatele dodat konkrétní 
zboží či službu výslovně  jmenovanou a to zejména z důvodu nutnosti kompatibility dodaných 
technologií s technologiemi již zadavatelem užívanými. 

Dodávka - technologie 
001 PC001 Ústředna PZTS - 4 linky, Ustředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a 

zdrojem, 16 zón na základní desce, max.520, 8 PGM výstupů, 32 podsystémů, 999 uživatelů, paměť  
1000 +1500 události, možnost připojeni max. 64 čteček), Max. velikost záložního AKU 34 Ah / 12 V (do 
krytu ústředny max. 17 Ah) kus 1,00 24 618,90 24 618,90 
GXYSmart kus 1,00 0,00 

002 PC002 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy, G8 kus 2,00 3 829,70 7 659,40 
003 PC003 Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 

PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro oku max. 18 Ah, P026-B kus 1,00 7 127,60 7 127,60 
004 PC004 Řídíci modul přístupového systému v plastovém krytu pro jedny nebo dvoje dveře. MAXM2000 kus 1,00 5 819,60 5 819,60 

005 PC005 Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená kus 1,00 331,50 331,50 

006 PC006 MG závrtný s otočným tělesem kontaktní části, kabel 10m, prac. mezera max. 20mm kus 5,00 508,70 2 543,50 

007 PC007 LCD klávesnice, Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků  na řádek, česká 
verze. kus 2,00 3 778,30 7 556,60 

008 PC008 Duálni detektor s dosahem 12m kus 3,00 936,70 2 810,10 

009 PC009 Kloubový držák univerzální na strop nebo na stěnu kus 3,00 213,40 640,20 

010 PC010 Detektor tříštění skla kus 4,00 571,70 2 286,80 

011 PC011 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek kus 10,00 283,20 2 832,00 

012 PC012 Bezkontaktní čtečka kus 1,00 3 026,60 3 026,60 

013 PC013 Kabel systémový m 5,00 97,40 487,00 

014 PC014 Kabel pro napájeni přídriných magnetů  2x2,5 m 20,00 19,30 386,00 

015 PC015 Povrchová propojovací krabice do 8 svorek - plastová kus 1,00 60,80 60,80 

Cenová soustava ÚRS Strana 17 



016 PC016 Kovový univerzální jednoprostorový kryt pro zdroj a akumulátor 40Ah včetně  zámku a tamper kus 1,00 1 202,10 1 202,10 
017 PCO 7 Akumulátor 12V / 38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS kus 2,00 2 967,50 5 935,00 
018 PC018 Akumulátor 12V / 18 Ah AKU se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS kus 1,00 1 428,70 1 428,70 
019 PC019 Spínaný zdroj v kovovém krytu 27,6 Vss / 10A s výstupy a odpojovačem, 3 A (proud do zátěže) + 2,5A 

(max. proud do AKU) v kovovém krytu KRYT Z40 s prostorem pro akumulátor 40 Ah. Nastavitelný 
omezovač  dobíjecího proudu na 1,3 nebo 2,5A, signalizace výpadku sítě  a vybitého AKU pomocí relé, 
odpojovač  akumulátoru. Kryt je standardně  vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem 
proti otevření krytu, rozměry 285 x 195 x 335 mm (š x h x v). AXSP K40/24V/6A 

kus 1,00 6143,70 6 143,70 
020 PCO20 Dveřní elektromagnet 500kg,12/24V zvuková a optická signalizace kus 4,00 8 329,00 33 316,00 
021 PCO21 Drobný instalačni materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 

související techniky, dále instalačni krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenstvi 
pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 
díla. kus 1,00 1 498,50 1 498,50 
Montáž - technologie 

22 PCM22 Montáž ústředny kus 1,00 3 052,50 3 052,50 
23 PCM23 GXYSmart kus 1,00 793,70 793,70 
24 PCM24 Montáž expanderu kus 2,00 793,70 1 587,40 
25 PCM25 Signalizačni velká LED dioda v krytu barva červená kus 1,00 183,20 183,20 
26 PCM26 LCD klávesnice kus 2,00 427,40 854,80 
27 PCM27 MG zavrtny s otočným tělesem kontaktní části (okna, dveře) kus 5,00 305,30 1 526,50 
28 PCM28 Dualni detektor s dosahem 12m kus 3,00 244,20 732,60 
29 PCM29 Kloubový držák univerzální na strop nebo na stěnu kus 3,00 183,20 549,60 
30 PCM30 Detektor tříštění skla kus 4,00 244,20 976,80 
31 PCM31 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek kus 10,00 152,60 1 526,00 
32 PCM32 Povrchová propojovací krabice do 8 svorek - plastová kus 2,00 152,60 305,20 
33 PCM33 Riclici modul pro 2 bezkontaktní ctečky kus 1,00 1 465,20 1 465,20 
34 PCM34 Bezkontaktní čtečka kus 1,00 427,40 427,40 
35 PCM35 Nástěnný kryt pro 2 řídící moduly kus 1,00 183,20 183,20 
36 PCM36 Montáž koncentrátoru nebo jiného adresného modulu na sběrnici kus 5,00 793,70 3 968,50 
37 PCM37 Kabel systémový m 5,00 14,70 73,50 
38 PCM38 Kabel pro napájení přídržných magnetů  2x2,5 m 20,00 17,10 342,00 
39 PCM39 Dveřní elektromagnet 500kg,12/24V zvuková a optická signalizace kus 4,00 427,40 1 709,60 
40 PCM40 Oživení systému PZTS na jeden detektor kus 10,00 73,30 733,00 
41 PCM41 Programování základních parametrů  ústř. hod 10,00 146,50 1 465,00 
42 PCM42 Programováni smyčky PZTS kus 10,00 146,50 1 465,00 
43 PCM43 Programování sys na jeden expandér kus 2,00 146,50 293,00 
44 PCM44 Montáž tamper kontaktu kus 11,00 183,20 2 015,20 
45 PCM45 Montáž akumulátoru do ústředny PZTS kus 1,00 61,10 61,10 
46 PCM46 Měřeni akumulátoru pro ústřednu PZTS a pomocné zdroje kus 2,00 61,10 122,20 
47 PCM47 Montáž zálohovaného napaječe kus 1,00 427,40 427,40 
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I 48 PCM48 Kovový univerzální jednoprostorový kryl pro zdroj a akumulátor 40Ah včetně  zámku a tamper kus 1,00 183,20 183,20 

49 PCM49 Uvedeni ústředny PZTS vč.ost.stav.prvků  do provozu (funkční odzkoušení) kus 1,00 1 709,40 1 709,40 

50 PCM50 Naprogramování systému EZS do 96 hlásičů  kus 1,00 1 709,40 1 709,40 

51 PCM51 Koordinace montáže záp.magnetu při výrobě  oken či dveří hod 20,00 427,40 8 548,00 

52 PCM52 Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k mag.kontaktům (montáž-r-dod.) m 10,00 24,40 244,00 

53 PCM53 Kontrola funkce čidla kus 10,00 73,30 733,00 

54 PCM54 Uvedení čidla do trvalého provozu kus 10,00 73,30 733,00 

55 PCM55 Programování zobrazovaného textu pro čidlo kus 10,00 146,50 1 465,00 

56 PCM56 Popis čidla štítkem kus 10,00 12,20 122,00 

57 PCM57 Stejnosměrná měření na mist.kabelu pár 30,00 73,30 2 199,00 

58 PCM58 Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky kus 10,00 73,30 733,00 

59 PCM59 Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojeni prvků  a 
související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenstvi 
pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 
dila. kus 1,00 1709,40 1 709,40 

Dodávka - instalační materiál 
060 PC060 Datový kabel s krouceným párem vodičů  doporučený k použití pro sběrnici RS 485, plášť  LSZH/LSOH, 

bezhalogen.opláštěni - oheň  nešířicL bezhalogenový dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332-3-24 

m 150,00 9,70 1 455,00 

061 PC061 Kabel CYKY-J 3x2,5 - pro napojeni pomocných zdrojů  PZTS m 50,00 26,60 1 330,00 

062 PC062 SYKFY (3x2x0,5 ) m 500,00 7,00 3 500,00 

063 PC063 JYTY 413X1,0 m 150,00 15,20 2 280,00 

064 PC064 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 36,50 3 650,00 

065 PC065 Krabice pod omítku I do sádrokartonu kus 3,00 25,20 75,60 

066 PC066 PVC trubka ohebná průměru 23 mm m 100,00 16,30 1 630,00 

067 PC067 PVC trubka ohebná průměru 35 mm m 50,00 25,60 1 280,00 

068 PC068 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, 
atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. kus 1,00 749,30 749,30 

Montáž - instalační materiál 
069 PCM069 Datový kabel s krouceným párem vodičů  doporučený k použití pro sběrnici RS 485, plášť  LSZH/LSOH, 

bezhalagen.opláštění - oheň  nešířící, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332-3-24 

m 150,00 14,70 2 205,00 

070 PCM070 Kabel CYKY-J 3x2,5 - pro napojení pomocných zdrojů  PZTS, včetně  ukončení kabelů  m 50,00 17,10 855,00 

071 PCM071 Kabel SYKFY do 5x220,5 (nebo podob.) v trubkách, žlabech, lištách m 500,00 14,70 7 350,00 

072 PCM072 JYTY 46X1,0 m 150,00 14,70 2 205,00 

073 PCM073 Ukončení kabelů  návěstních do 5x1 až 2.5 kus 0,00 0,00 0,00 

074 PCM074 Forma kabelová do délky 0,5 mna kabelu do 5x2 kus 20,00 61,10 1 222,00 

075 PCM075 Forma kabelová do délky 0,5 mna kabelu datovém kus 12,00 61,10 733,20 

076 PCM076 Vyhledání vývodu, nebo krabice kus 25,00 14,70 367,50 

077 PCM077 Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) kus 100,00 12,80 1 280,00 
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078 PCM078 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 18,30 1 830,00 

079 PCM079 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 3,00 42,70 128,10 

080 PCM080 Trubka ohebná LPE 2323 pod omitku m 100,00 36,60 3 660,00 

081 PCM081 Trubka ohebná LPE 2336 pod omítku m 50,00 36,60 1 830,00 

082 PCM082 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 125,00 12,20 1 525,00 

083 PCM083 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalačni práce (hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení dila. kus 1,00 1 709,40 1 709,40 

Zednické práce 
084 PCM084 Zhotovení průrazů  stěn a stropů, drážek pro trubky a nik pro krabice, zapravení omítky hod 20,00 427,40 8 548,00 

085 PCM085 Průraz stěnou průměr 23 - 35 mm, zapravení kus 10,00 183,20 1 832,00 

086 PCM086 Vysekání drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapravení m 150,00 42,70 6 405,00 

087 PCM087 Vysekání otvoru pro krabici KP 68, KO 68 a pod., zapravení kus 3,00 42,70 128,10 

Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP 
088 PCM088 Zhotovení protipožárních přepážek při průchodu instalace z jednoho polárního úseku do druhého, štitek 

kus 10,00 1 101,70 11 017,00 

Ostatní 
089 PC0089 Demontáž stávajících systémů  hod 0,00 0,00 0,00 

090 PC0090 Výrobní dokumentace hod 8,00 549,50 4 396,00 

091 PC0091 Individuální a funkční zkoušky hod 8,00 427,40 3 419,20 

092 PC0092 Komplexní zkoušky hod 8,00 525,00 4 200,00 

093 PC0093 Příprava na montáž hod 8,00 427,40 3 419,20 

094 PC0094 Součinnost IT specialisty uživatele hod 8,00 549,50 4 396,00 

095 PC0095 Práce technika / specialisty hod 8,00 549,50 4 396,00 

096 PC0096 SW práce hod 0,00 0,00 0,00 

097 PC0097 Konfigurace I programování systému hod 8,00 549,50 4 396,00 

098 PC0098 Revize, zprovozněni systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz hod 8,00 549,50 4 396,00 

099 PC0099 Projektové řízení - PM hod 8,00 549,50 4 396,00 

100 PC0100 Zpracováni provozních radů  hod 8,00 427,40 3 419,20 

CELKEM PŘÍPOJKA 276 252,40 Kč  

POZNÁMKA: 
Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací jsou společné pro všechny systémy 
UKS, DVS, PZTS, NV a JČ  jsou součástí výkazu UKS. 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti 

Dodávka podmiňujícich komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů  a pod) 

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu 

Přípravné a pomocné práce před montážemi 

Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent 

Utěsněni vstupů, vystrojeni skříní a rozváděčů  (montáž lišt, nosníků, ranžirovacich ok, ...). 

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů  ( označení rozpárováni kabelů, propojeni uzemněni, 

Cenová soustava ÚRS Strana 20 



Očíslování a označeni skříní štitkem, nebo popisem 

Podmiňujicí práce spojené s montáži rozváděčů  

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu 

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské 

činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnuti nebo povolení, které jsou 

nezbytné k provedení díla 

Poštovní a přepravni poplatky nutné pro realizaci akce 

Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci 

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... 

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahmuty do popisu slož. položek, např.: 

Zařízení staveniště  - místa pinění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedeni zakázky, 

použití stavební techniky, nástrojů  a dalšího vybavení zaměstnanců  zhotovitele, vodu, teplo, energie, 

osvětlení, zabezpečení pracoviště  

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve 

vyjímečných případech pro dostatečně  přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. 

Ten je možné nahradit kvalitativně  a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy 

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů  a jejich kvalit. standardu. 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

Stavba : 
Objekt : 

Stavba Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4 
SO 01 STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY  

Rozpočet: O 
D.1.4F - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

  

Ra. V,,,-1. pralo ,-1, IIMJiTinoÍsfli CCI 3 i MJ i. .1k,m ;:l«.., 

Dil: 1 NOUZOVE VOLANI (NV) 

Pokud tato DPS včetně  jejich příloh (zejména výkaz výměr či Technická zpráva) obsahuje požadavky 

nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označeni zboží a služeb, které 

platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 

vyloučení určitých dodavatelů  nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně  umožňuje pro piněni veřejné 

zakázky použití i jiných, kvalitativně  obdobných řešeni vyhovující daným požadavkům. Toto bude vždy 

uvedeno v rámci výkazu výměr. V opačném případě  je požadavkem zadavatele dodat konkrétní 

zboží či službu výslovně  jmenovanou a to zejména z důvodu nutnosti kompatibility dodaných 

technologií s technologiemi již zadavatelem užívanými. 

Dodávka - technologie 
001 PC001 Maják pro zrakově  postižené, autonomní systém, napájení 230V, instalace do venkovního prostředí. kus 1,00 17 658,00 17 658,00 

Hlavní terminál 

002 PC002 Základní modul (terminál) vrátnice, recepce; až 4 zóny (místnosti) VO-BT kus 1,00 7 069,10 7 069,10 

003 PC003 Rozšiřující modul (k základnímu; až 8 zón) kus 1,00 6 966,10 6 966,10 

004 PC004 Napáječ  1,5A / 40W 124V DC LNG40 kus 1,00 2 400,00 2 400,00 

005 PC005 Kabel k napáječi NG-K2 kus 1,00 105,90 105,90 

Periferie - tlačítka a táhla 0,00 

006 PC006 Přivolávací tlačítko RT kus 5,00 712,20 3 561,00 

007 PC007 Přivolávací tahové tlačítko ZT kus 5,00 1 399,40 6 997,00 

008 PC008 Přivolávací pneumatické tlačítko PT kus 0,00 0,00 0,00 

009 PC009 Vybavovací tlačítko AT kus 5,00 682,80 3 414,00 

Periferie - orientační světla 0,00 

010 PC010 Signální lampa LV1 kus 5,00 1 271,40 6 357,00 

011 PC011 Žárovka čirá GD5-9 kus 5,00 36,80 184,00 

Montáž - technologie 
012 PCMO 2 Instalace majáku pro zrakově  postizené, komplet kus 1,00 3 525,10 3 525,10 

Hlavni terminál 

013 PCM013 Základní modul (terminál) vrátnice, recepce; až 4 zóny (místnosti) VO-BT kus 1,00 1 019,20 1 019,20 

014 PCM014 Rozšiřující modul (k základnímu; až 8 zón) kus 1,00 539,60 539,60 

015 PCM015 Napáječ  1,5A / 40W / 24V DC LNG40 kus 1,00 419,70 419,70 

016 PCM016 Kabel k napáječi NG-K2 kus 1,00 60,00 60,00 
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Periferie - tlačítka a táhla 0,00 
017 PCM017 Přivolávací tlačítko RT kus 5,00 299,80 1 499,00 
018 PCM018 Přivolávací tahové tlačítko ZT kus 5,00 299,80 1 499,00 
019 PCM019 Přivolávací pneumatické tlačítko PT kus 0,00 0,00 0,00 

020 PCM020 Vybavovací tlačítko AT kus 5,00 299,80 1 499,00 

Periferie - orientační světla 0,00 
021 PCM021 Signální lampa LV1 kus 5,00 239,80 1 199,00 
022 PCM022 Žárovka čirá 005-9 kus 5,00 24,00 120,00 

Dodávka - instalační materiál 
023 PCO23 Propojovací kabel datový UTP Cat 5e plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštění - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. Se nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 5, oheň  nešířící, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, 
ČSN IEC 332-3-24 m 300,00 7,30 2 190,00 

024 PCO24 Propojovací kabel 10x0,6mm2, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332-3-24 m 100,00 96,90 9 690,00 
025 PCO25 Kabel napájecí CYKY-O 2x2,5 m 10,00 19,00 190,00 

026 PCO26 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 35,80 3 580,00 
027 PCO27 Krabice pod omítku / do sádrokartonu (jednoduchá) kus 16,00 24,70 395,20 
028 PCO28 Krabice pod omítku / do sádrokartonu (dvojitá bez přepážky) kus 4,00 56,30 225,20 

029 PCO29 Montážni krabice na omítku pro RT, ZT, PT, LV; APA1 kus 0,00 0,00 0,00 
030 PC030 Montážní krabice na omitku pro VO-BT, VO-ZT; APA2 kus 0,00 0,00 0,00 

031 PC031 Krabice protahovací pod omítku ( různé velikosti) kus 10,00 74,30 743,00 
032 PC032 Montážní pěna kus 1,00 220,70 220,70 

033 PC033 Lišta vkládací LV 60040 m 50,00 94,00 4 700,00 
034 PC034 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 100,00 16,00 1 600,00 

035 PC035 Trubka ohebná LPE 2336 pod omítku m 50,00 25,20 1 260,00 

036 PC036 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalačni práce (hmoždinky, štítky, popisky, 
atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončeni dila. kus 1,00 1 471,50 1 471,50 

037 PC037 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 50,00 7,40 370,00 

Montáž - instalační materiál 
038 PCM038 Propojovací kabel datový UTP Cat 5e plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštění - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. 5e nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 5, oheň  nešiřící, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, 
ČSN IEC 332-3-24 m 300,00 14,40 4 320,00 

039 PCM039 Propojovací kabel 10x0,6mm2, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, čSN IEC 332-3-24 m 100,00 14,40 1 440,00 

040 PCM040 Kabel napájení CYKY-0 2x2,5 m 10,00 16,80 168,00 

041 PCM041 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 18,00 1 800,00 

042 PCM042 Osazeni hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) kus 100,00 12,50 1 250,00 

043 PCM043 Krabice pod omítku / do sádrokartonu (jednoduchá) kus 16,00 42,00 672,00 

044 PCM044 Krabice pod omítku / do sádrokartonu (dvojitá bez přepážky) kus 4,00 71,90 287,60 

045 PCM045 Montážní krabice na omítku pro RT, ZT, PT, LV; APA1 kus 0,00 0,00 0,00 

046 PCM046 Montážní krabice na omítku pro VO-BT, VO-ZT; APA2 kus 0,00 0,00 0,00 

047 PCM047 Krabice protahovací pod omítku ( různé velikosti) kus 10,00 42,00 420,00 

Cenová soustava ÚRS Strana 23 



048 PCM048 Protahovací krabice, odvíčkování, zavičkování kus 10,00 12,00 120,00 

049 PCM049 Lišta vkládací LV 60x40 m 50,00 42,00 2 100,00 

050 PCM050 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 100,00 30,00 3 000,00 

051 PCM051 Trubka ohebná LPE 2336 pod omítku m 50,00 30,00 1 500,00 

052 PCM052 Montážní pěna kus 1,00 239,80 239,80 

053 PCM053 Značení trasy trubek, lišt, žlabu m 200,00 14,40 2 880,00 

054 PCM054 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. kus 1,00 1 678,60 1 678,60 

055 PCM055 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 50,00 12,00 600,00 

Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP 
056 PCM056 Zhotoveni protipožárních přepážek pň  průchodu instalace z jednoho požámího úseku do druhého, štítek kus 5,00 1081,80 5409,00 

Zednické práce 
057 PCM057 Zhotoveni drážek pro trubky, vysekaní nik pro krabice, zapravení po montáži trubek a krabic, průrazy 

stěnou, vrtáni otvorů  do stěn a stropů  hod 40,00 419,70 16 788,00 

058 PCM058 Průraz stěnou průměr 20 mm, zapravení kus 50,00 179,90 8 995,00 

059 PCM059 Vysekání drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapravení m 150,00 42,00 6 300,00 

060 PCM060 Vysekání otvoru pro krabici KP 68, KO 68, zapravení kus 43,00 42,00 1 806,00 

061 PCM061 Protipožární ucpávka, EW30min, včetně  popisového štítku m2 1,00 6 948,80 6 948,80 

Ostatní 
062 PC0062 Demontáž stávajících systémů  hod 0,00 0,00 0,00 

063 PC0063 Výrobní dokumentace hod 4,00 539,60 2 158,40 

064 PC0064 Individuální a funkční zkoušky hod 4,00 419,70 1 678,80 

065 PC0065 Komplexní zkoušky hod 4,00 515,60 2 062,40 

066 PC0066 Příprava na montáž hod 8,00 419,70 3 357,60 

067 PC0067 Součinnost IT specialisty uživatele hod 4,00 539,60 2 158,40 

068 PC0068 Práce technika I specialisty hod 8,00 539,60 4 316,80 

069 PC0069 SW práce hod 0,00 0,00 0,00 

070 PC0070 Konfigurace I programováni systému hod 4,00 539,60 2 158,40 

071 PC0071 Revize, zprovozněni systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz hod 4,00 539,60 2 158,40 

072 PC0072 Projektové řízení - PM hod 4,00 539,60 2 158,40 

073 PC0073 Zpracování provozních řádů  hod 4,00 4 9 70 1 678,80 

CELKEM PŘÍPOJKA 185 336,50 Kč  

POZNÁMKA: 
Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací jsou společné pro všechny systémy 
UKS, DVS, PZTS, NV a JČ  jsou součástí výkazu UKS. 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti 

Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů  a pod) 

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu 
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Přípravné a pomocné práce před montážemi 

Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent 

Utěsněni vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů  (montáž lišt, nosníků, ranžirovacích ok, ...). 

Závěrečné práce spojené s montáži rozváděčů  ( označení rozpárování kabelů, propojeni uzemnění, ) 

Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem 

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů  

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu 

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské 

činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou 

nezbytné k provedení díla 

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce 

Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci 

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... 

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slez'. položek, např.: 

Zařízení staveniště  - místa pinění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky, 

použití stavební techniky, nástrojů  a dalšího vybavení zaměstnanců  zhotovitele, vodu, teplo, energie, 

osvětlení, zabezpečení pracoviště  
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve 

vyjímečných případech pro dostatečně  přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. 

Ten je možné nahradit kvalitativně  a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy 

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů  a jejich kvalit. standardu. 
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Položkový soupis praci, dodávek a služeb 

Stavba : 
Objekt : 

Stavba Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4 
SO 01 STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY  

Rozpočet: O 
D.1.4F — ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

   

P,(`;, -,,,,-i r,I,-j-ky • Popis J MJ ttlnoistvl u.,:n.a ,, MJ .:- celkem Kč), 

Díl: 1 JEDNOTNY CAS (Jej 

Pokud tato DPS včetně  jejich příloh (zejména výkaz výměr či Technická zpráva) obsahuje požadavky 

nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 

platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 

vyloučení určitých dodavatelů  nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně  umožňuje pro pinění veřejné 

zakázky použití i jiných, kvalitativně  obdobných řešeni vyhovující daným požadavkům. Toto bude vždy 

uvedeno v rámci výkazu výměr. V opačném případě  je požadavkem zadavatele dodat konkrétní 

zboží či službu výslovně  jmenovanou a to zejména z důvodu nutnosti kompatibility dodaných 

technologií s technologiemi již zadavatelem užívanými. 

Dodávka - technologie 

001 PC001 

Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí, NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z 

MTC, SNMP traps, E-Mail alarm reporting, vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP 

server (max. 4), 1 podružná linka, výstup impulsní linka do 100 ks podružných hodin, NTP I SNTP 
(server), NTP podružné hodiny s serverem časových zón, hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 

koncových zařízení, DCF časový výstup (pasivní proudová smyčka) nebo pulsní výstup, napájeni 230V, 

instalace do RACK 19" 
kus 1,00 46 320,70 46 320,70 

002 PC002 Přijímač  satelitního signálu GPS včetně  antény, pro venkovní montáž, krytí IP 54 kus 1,00 14 871,60 14 871,60 

003 PC003 Hodiny s centrál= časem analogové jednostranné kus 9,00 8 587,60 77 288,40 

004 PC004 Hodiny s centrálním časem analogové oboustranné kus 0,00 0,00 0,00 

005 PC005 

Exteriérový digitální displej pro zobrazení času a dvou teplot, připojení do sitě  LAN, stropní závěs, 

ploché krycí sklo, samostavitelné pro LAN, napájení 230V, IP adresa, sinchronizace z DHCP serveru, 
komplet sestava včetně  kotvení dle PO kus 1,00 70 443,30 70 443,30 

006 PC006 Stropní závěs kus 1,00 4 374,00 4 374,00 

007 PC007 

Kombinovaná prepeťova a nadpeťova ochrana 2 a 3 stupně  (ST 2+3), pro Power over Ethernet (PoE), 

kombinace přepěťové ochrany pro linkovou a napájecí část, signalizace poruchy přerušením napájeni. 

kus 10,00 2 565,40 25 654,00 

008 PC008 

Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojeni prvků  a 

související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství 

pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 

díla. 

kus 

1,00 1 458,00 1 458,00 
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Montáž - technologie 

009 PCM009 

Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí, NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z 
MTC, SNMP traps, E-Mail alarm reporting, vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP 
server (max. 4), 1 podružná linka, výstup impulsní linka do 100 ks podružných hodin, NTP / SNTP 
(server), NTP podružné hodiny s serverem časových zón, hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 
koncových zařízení, DCF časový výstup (pasivní proudová smyčka) nebo pulsni výstup, napájení 230V, 
instalace do RACK 19". kus 1,00 2 970,00 2 970,00 

010 PCM010 Přijímač  satelitního signálu GPS včetně  antény, pro venkovní montáž, krytí IP 54 kus 1,00 772,20 772,20 

011 PCM011 Hodiny s centrálním časem analogové jednostranné kus 9,00 415,80 3 742,20 

012 PCM012 Hodiny s centrálním časem analogové oboustranné kus 0,00 0,00 0,00 

013 PCM013 
Exteriérový digitálni displej pro zobrazení času a dvou teplot, připojení do sítě  LAN, stropní závěs, 
ploché krycí sklo, samostavitelné pro LAN, napájení 230V, IP adresa, sinchronizace z DHCP serveru, 
komplet sestava včetně  kotvení dle PD kus 1,00 1 782,00 1 782,00 

014 PCM014 Stropní závěs kus 1,00 178,20 178,20 

015 PCM015 
Kombinovaná přepěťová a nadpěťová ochrana 2 a 3 stupně  (ST 2.3), pro Power over Ethernet (PoE), 
kombinace přepěťové ochrany pro linkovou a napájecí část, signalizace poruchy přerušením napájení. 

kus 10,00 297,00 2 970,00 

016 PCM016 
Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 
související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství kus 1,00 1 663,20 1 663,20 

Dodávka - instalační materiál 

017 PC017 

Propojovací kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštění - UTP Horizontal Cable 
HFFR cat. 6 
nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň  nešířící, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332- 
3-24 

m  1 800,00 9,50 17 100,00 

018 PC018 Patch Cord kategorie 6, 1m kus 10,00 31,60 316,00 

019 PC019 Patch Cord kategorie 6, 2m kus 10,00 43,30 433,00 

020 PCO20 Instalační krabice a boxy kus 1,00 874,80 874,80 

021 PCO21 Kabelové prostupy stěnou kus 1,00 729,00 729,00 

022 PCO22 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 50,00 35,50 1 775,00 

023 PCO23 Krabice pro instalaci přepěťových ochran kus 10,00 160,90 1 609,00 

024 PCO24 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 10,00 55,80 558,00 

025 PCO25 Zásuvka na zeď  pro dva modufy RJ45, komplet kus 10,00 391,10 3 911,00 

026 PCO26 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16mm, bezhalogen m 100,00 36,60 3 660,00 

027 PCO27 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm, bezhalogen m 50,00 96,50 4 825,00 

028 PCO28 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky ...) kus 1,00 364,50 364,50 

029 PCO29 Instalační krabičky pro rozbočováni trubek kus 1,00 437,40 437,40 

030 PC030 Příchytky kabelů  a kabelových svazků, do žlabů  a kabelových žebříků  kus 1,00 364,50 364,50 

031 PC031 Upevňovací a kotvící materiál kus 1,00 729,00 729,00 

032 PC032 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalačni materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, kus 1,00 2 916,00 2 916,00 

033 PC033 Plošiny, lešení, a ostatní zajištění pro práce ve výškách kus 1,00 2 376,00 2 376,00 
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Montáž - instalační materiál 
034 PCM034 Propojovaci kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštěni - UTP Horizontal Cable m 1 800,00 14,30 25 740,00 

035 PCM035 Patch Cord kategorie 6, 1m kus 10,00 23,80 238,00 

036 PCM036 Patch Cord kategorie 6, 2m kus 10,00 23,80 238,00 

037 PCM037 Montáž Instalačni krabice a boxy kus 1,00 831,60 831,60 

038 PCM038 Instalace kabelových prostupů  stěnou kus 1,00 831,60 831,60 

039 PCM039 Osazení hmoždinky 10 mm beton (most. vč. materiálu) kus 50,00 12,40 620,00 

040 PCM040 Svazkový držák Gnp 15x NYM3x1,5 St FS kus 50,00 17,80 890,00 

041 PCM041 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 10,00 41,60 416,00 

042 PCM042 Zásuvka na zeď  pro dva moduly RJ45 komplet kus 10,00 142,60 1 426,00 

043 PCM043 Montáž instal.trubek na zecr/strop, včetně  ukotvení m 150,00 41,60 6 240,00 

044 PCM044 Montáž instal.přísluš'enstvi trubek kus 1,00 178,20 178,20 

045 PCM045 Montáž Instalačních krabiček pro rozbočování trubek kus 1,00 831,60 831,60 

046 PCM046 Montáž Upevňovaci a kotvící materiál kus 1,00 831,60 831,60 

047 PCM047 Motnáž Příchytky kabelů  a kabelových svazků, do žlabů  a kabelových žebříků  kus 1,00 831,60 831,60 

048 PCM048 Nastavení a oživení systému kus 1,00 4 158,00 4 158,00 

049 PCM049 Programování základních parametrů  hod 8,00 415,80 3 326,40 

050 PCM050 Kontrola funkce a uvedení do provozu hod 4,00 415,80 1 663,20 

051 PCM051 Popis a značení prvků  systému kus 1,00 831,60 831,60 

052 PCM052 Měření parametrů  kus 1,00 1 663,20 1 663,20 

053 PCM053 Popis a značení kabeláže, včetně  zásuvek a panelů  kus 1,00 415,80 415,80 

054 PCM054 Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801 kus 20,00 95,00 1 900,00 

055 PCM055 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalačni práce (hmoždinky, štítky, popisky, kus 1,00 1 663,20 1 663,20 

056 PCM056 Montáž Plošiny, leseni včetně  práce ve výškách kus 1,00 4 752,00 4 752,00 

Díl: 2 PLAVECKE NASTENNE HODINY 

Dodávka - technologie 

057 PC057 
Plavecké nástěnné hodinany SPEEDO v rozměru 1000x1000mm, se dvěma ručičkami, napájení 240V. 

Hliníkový rám (bez čelního kryti ručiček) kus 1,00 40 468,20 40 468,20 

058 PC058 Ochranné plexi před hodiny kus 1,00 9 389,50 9 389,50 

Montáž - technologie 
059 PCM059 Plavecké nástěnné hodinany SPEEDO v rozměru 1000x1000mm, se dvěma ručičkami, napájeni 240V. 

Hliníkový rám (bez čelního krytí ručiček) kus 1,00 3 326,40 3 326,40 

060 PCM060 Ochranné plexi před hodiny kus 1,00 534,60 534,60 
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3 LED OBRAZOVKA, VYSLEDKOVA TABULE 

Dodávka - technologie 

061 PC061 
LED obrazovka P6.66 na zeď  / IP68 / absolutně  vodotěsná / rozlišení 432 x 288 px / celkové rozměry 
obrazu 288 z 192cm / 10 % náhradních LED modulů  / záruka 2 roky kus 1,00 398 659,60 398 659,60 

062 PC062 Konstrukční práce a nosná část kus 1,00 36 887,40 36 887,40 

063 PC063 Notebook HP Probook 17" SSD kus 1,00 31 050,00 31 050,00 

064 PC064 Softwre sCore pro obsluhu titulků  obrazovky / vývoj dle přáni klienta kus 1,00 6 197,60 6 197,60 

Montáž - technologie 
065 PCM065 Instalace, kabeláž, oživeni kus 2,00 11 799,00 23 598,00 
066 PCM066 Dopravní náklady km 400,00 14,90 5 960,00 

Zednické práce 
067 PCM067 Zhotoveni průrazů  stěna stropů, drážek pro trubky a nik pro krabice, zapravení omítky hod 40,00 415,80 16 632,00 
068 PCM068 Průraz stěnou průměr 23 - 35 mm, zapravení kus 5,00 178,20 891,00 
069 PCM069 Vysekání drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapravení m 150,00 41,60 6 240,00 
070 PCM070 Vysekání otvoru pro krabici KP 68, KO 68 a pod., zapravení kus 10,00 41,60 416,00 

Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP 
071 PCM071 Zhotovení protipožárních přepážek pň  průchodu instalace z jednoho požárního úseku do druhého, štítek 

kus 5,00 1 071,90 5 359,50 

Ostatní 
071 PC0071 Demontáž stávajících systémů  hod 0,00 0,00 0,00 
072 PC0072 Výrobní dokumentace hod 8,00 534,60 4 276,80 
073 PC0073 Individuální a funkční zkoušky hod 8,00 415,80 3 326,40 
074 PC0074 Komplexní zkoušky hod 8,00 510,80 4 086,40 
075 PC0075 Příprava na montáž hod 8,00 415,80 3 326,40 
076 PC0076 Součinnost IT specialisty uživatele hod 8,00 534,60 4 276,80 
077 PC0077 Práce technika / specialisty hod 8,00 534,60 4 276,80 
078 PC0078 SW práce hod 0,00 0,00 0,00 
079 PC0079 Konfigurace / programování systému hod 8,00 534,60 4 276,80 
080 PC0080 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz hod 8,00 534,60 4 276,80 
081 PC0081 Projektové řízení - PM hod 8,00 534,60 4 276,80 
082 PC0082 Zpracování provozních řádů  hod 0,00 0,00 0,00 

CELKEM 979 993,40 Kč  

POZNÁMKA: 
Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací jsou společné pro všechny systémy 
UKS, DVS, PZTS, NV a JČ  jsou součástí výkazu UKS. 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti 

Dodávka podmiňujících komponent (přislušenstvi, dílčí součásti kompletů  a pod) 

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu 
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Přípravné a pomocné práce před montážemi 

Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent 

Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů  (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...). 

Závěrečné práce spojené s montáži rozváděčů  ( označení rozpárováni kabelů, propojeni uzemnění, ...) 

Očíslováni a označení skříní štítkem, nebo popisem 

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů  

Propojení a změření uzemněni a vypsáni měřícího protokolu 

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské 

činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou 

nezbytné k provedení díla 

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce 

Vytýčeni stávajících inženýrských sítí jejich správci 

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... 

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.: 

Zařízení staveniště  - místa pinění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky, 

použití stavební techniky, nástrojů  a dalšího vybavení zaměstnanců  zhotovitele, vodu, teplo, energie, 

osvětlení, zabezpečení pracoviště  

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve 

vyjímečných případech pro dostatečně  přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. 

Ten je možné nahradit kvalitativně  a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy 

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů  a jejich kvalit. standardu. 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

Stavba : Stavba Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4 Rozpočet: O 
Objekt : SO 01 STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY D.1.4F — ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

.p.. . •Kc~,'3.,:g,'..l , s.'-'•, í . • ---,íí...t. '' ' .L.,L'op.5., .,.,.. , 44.1čm,:":4.,::.mf-K,žst-vi", v.;e,n_ái,MJ celkem (Kůl 

Díl: 1 PLATEBNI A ODBAVOVACI SYSTEM EKV (PAOS) 

Pokud tato DPS včetně  jejich příloh (zejména výkaz výměr či Technická zpráva) obsahuje požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů  nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně  umožňuje pro pinění veřejné 
zakázky použiti i jiných, kvalitativně  obdobných řešení vyhovujíci daným požadavkům. Toto bude vždy 
uvedeno v rámci výkazu výměr. V opačném případě  je požadavkem zadavatele dodat konkrétní 
zboží či službu výslovně  jmenovanou a to zejména z důvodu nutnosti kompatibility dodaných 
technologií s technologiemi již zadavatelem užívanými. 

Dodávka - technologie PAOS - základní část 
Vstup do wellness 

001 PC001 

Vstupnlivýstupni tdpodový vstupní turniket, motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz, 
bezPečnestni memento-4 Pojhdlca, konatrukest - Isialllátivistánartiáltes vodit:1110 zábradlí, Integrovaná 
flgard pohonu, dynamická repultimetychlosti průchodu, Ambice- nidavident ramena po nastavenou dobu, - 
Možnost řízení sktipinového próahodu, dynarniabfrsvěglini sIgnafizace pro urychlení průchodu -
provedení s vysokou svítivosti- máme), viz ARS část kus 0,00 

002 PC002 

Vestavný modul pro turniket - terminál návštěvníka s technologií TriTec se možností sníma 
bezkontaktní média typu HF 13,56MHz, terminál je vybaven grafickým informačním displejem s 
možností dálkového zasílání informací a grafickým navigačnim zobrazovačem pro snadnou orientaci 
návštěvníků  pň  průchodu turniketem. de vestavěn do robustního krytu s odolností vůči vandalismu kus 2,00 28 900,00 57 800,00 

003 PC003 Zálohovaný napájeti zdroj 24VDC/10A, včetně  akumulátorů  kus 1,00 7 800,00 7 800,00 

004 PC004 
Motorová obousměrná branka pro průchod imobilních občanů, š1000mm, provedení kartáčovaná nerez, 
výplň  nerez, výška 1050mm, antipanic mechanismus kus 0,00 54 800,00 0,00 

005 PC005 Doplňkové zábradlí, nerez, výpň  nerez bm 1,00 8 800,00 8 800,00 

Dodávka - technologie PAOS - centrální HW + SW 
Systém informačních terminálů  

006 PC006 
Interaktivní dotykový infoterrninál - informace o čísle skřině, čase a platbách či doplatcich, Ethemet 
rozhraní, napájeni 12-24VDC kus 4,00 26 970,00 107 880,00 

007 PC007 Zálohovaný napájecí zdroj 12VDC, včetně  akumulátorů  kus 4,00 4 180,00 16 720,00 

Dodávka informačního LCD velkoplošného aktivního panelu  
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008 PC008 Informační LCD panel min42", FuIIHD rozlišeni, úchyt na stěnu či strop kus 2,00 15 400,00 30 800,00 

009 PC009 
Ovládácí a zobrazovací jednotka umožňující zobrazováni informaci ze systému, systému třetích 

stran,grafiky a zadaného obsahu dle scénáře nastaveného v SW správci zobrazeni kus 2,00 18 390,00 36 780,00 

010 PC010 Systém elektromckvch zamkůVšáťnach 
011 PC0 1 Elektronický šatní zámek OTS vč. štítku s návodem kus 486,00 2 360,00 1 146 960,00 

PC pokladny pro recepci 
012 PC0 2 PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedení kus 1,00 32 200,00 32 200,00 

013 PC013 Zálohový zdroj k PC/serveru kus 1,00 4 400,00 4 400,00 

014 PC014 Alfanumerický displej, 2x20 znaků  kus 1,00 3 520,00 3 520,00 

015 PC015 
Pokladní zásuvka, ovládáni 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, 

ovládáni a registrace kazety ze SW kus 1,00 8 380,00 8 380,00 

016 PC016 Paragonová te motiskáma s řezačkou papiru kus 1,00 9 300,00 9 300,00 

017 PC0 7 Snímač  bezkontaktní čipů  k PC pokladně  kus 1,00 6 800,00 6 800,00 

018 PC018 Tiskárna účtů  typu faktura A4 kus 0,00 5 400,00 0,00 

Dodávka 5W 

019 PC019 SW pro pokladnu, licence za 1 pokladnu kus 1,00 12 800,00 12 800,00 

020 PCO20 SW řízeni přístupu , licence na tumiketibranku/dveře, datové licence kus 2,00 1 980,00 3 960,00 

Konfigurace, oživení, asistence 
021 PCO21 Kabeláže, hrubá montáž kus 1,00 8 500,00 8 500,00 

022 PCO22 Oživení a konfigurace prvků  systému kus 1,00 8 500,00 8 500,00 

023 PCO23 Konfigurace nastavení artiklů  systému na strukturu areálu kus 1,00 12 800,00 12 800,00 

024 PCO24 Dokumentace skutečného proveden' kus 1,00 2 500,00 2 500,00 

025 PCO25 Doprava kus 1,00 4 500,00 4 500,00 

026 PCO26 

Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 

související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatni instalační příslušenstvi 

pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 

díla. 
kus 1,00 3 000,00 3 000,00 
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Montáž - technologie PAOS - základní část 
Vstup do wellness 

027 PCM027 

Vstupní/výstupní tripodový vstupní turniket, motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz, 
bezpečnostní momentová pojistka, konstrukce - kartáčovaná nerez, bez vodícího zábradlí, integrované 
řízení pohonu, dynamická regulace rychlosti průchodu, funkce nakročení ramene po nastavenou dobu, 
možnost řízení skupinového průchodu, dynamická světelná signalizace pro urychlení průchodu -
provedení s vysokou svítivosti kus 1,00 3 500,00 3 500,00 

028 PCM028 

Vestavný modul pro turniket - terminál návštěvníka s technologii TriTec se možností snima 
bezkontaktni média typu HF 13,56MHz, terminál je vybaven grafickým informačním displejem s 
možností dálkového zasílání informací a grafickým navigačnim zobrazovačem pro snadnou orientaci 
návštěvníků  při průchodu turniketem. Je vestavěn do robustního krytu s odolnosti vůči vandalismu kus 2,00 2 500,00 5 000,00 

029 PCM029 Zálohovaný napájecí zdroj 24VDC/10A, včetně  akumulátorů  kus 1,00 800,00 800,00 

030 PCM030 
Motorová obousměrná branka pro průchod imobilních občanů, š1000mm, provedení kartáčovaná nerez, 
výplň  nerez, výška 1050mm, antipanic mechanismus kus 0,00 2 900,00 0,00 

031 PCM031 Doplňkové zábradlí, nerez, výpň  nerez bm 1,00 480,00 480,00 

Systém informačních terminálů  

032 PCM032 
Interaktivní dotyk») infoterrninál - informace o čísle skříně, čase a platbách či doplatcich, Ethemet 
rozhraní, napájení 12-24VDC 

kus 4,00 2 750,00 11 000,00 

033 PCM033 Zálohovaný napájeti zdroj 12VDC, včetně  akumulátorů  kus 4,00 220,00 880,00 

Dodávka informačního LCD velkordošného aktivního Panelu 
034 PCM034 Informační LCD panel min42", Fulll-ID rozlišeni, úchyt na stěnu či strop kus 2,00 1 100,00 2 200,00 

035 PCM035 
Ovládáci a zobrazovací jednotka umožňující zobrazování informací ze systému, systému třetích 
stran,grafiky a zadaného obsahu dle scénáře nastaveného v SW správci zobrazení kus 2,00 2 750,00 5 500,00 

Systém elektronickych zámků  v šatnach 
036 PCM036 Elektronický šatní zámek OTS vč. štítku s návodem kus 486,00 90,00 43 740,00 

PC pokladny pro recenci 
037 PCM037 PC pokladna s OS Win a dotykovou obrazovkou, Hliníkové odolné provedeni kus 1,00 550,00 550,00 

038 PCM038 Zálohový zdroj k PC/serveru kus 1,00 550,00 550,00 

039 PCM039 Alfanumerický displej, 2x20 znaků  kus 1,00 550,00 550,00' 

040 PCM040 
Pokladní zásuvka, ovládáni 24V z tiskárny, provedené fliptop s odnímatelnou uzamykatelnou kazetou, 
ovládáni a registrace kazety ze SW kus 1,00 550,00 550,00 

041 PCM041 Paragonová terrnotiskáma s řezačkou papíru kus 1,00 550,00 550,00 

042 PCM042 Snímač  bezkontaktní čipů  k PC pokladně  kus 1,00 550,00 550,00 

043 PCM043 Tiskárna účtů  typu faktura A4 kus 0,00 275,00 0,00 
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Dodávka SW 
044 PCM044 5W pro pokladnu, licence za 1 pokladnu kus 1,00 1 650,00 1 650,00 

045 PCM045 SW řízení přístupu, licence na tumiket/branku/dveře, datové licence kus 2,00 110,00 220,00 

046 PCM046 

Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků  a 

související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství 

pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 

dila. 
kus 1,00 3 000,00 3 000,00 

Dodávka - instalační materiál 
047 PC047 Propojovací kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštění - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. 6 
nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň  nešířící, bezhalogenoW dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332- 

3-24 

m 
500,00 8,80 4 400,00 

048 PC048 Modul RJ45 kategorie 6 kus 12,00 46,20 554,40 

049 PC049 Zásuvka pod omítku pro dva moduly RJ45, komplet kus 6,00 219,80 1 318,80 

050 PC050 Podlahový kanál 3-tahové 2000x250x48 St FS m 5,00 1 188,10 5 940,50 

051 PC051 Spojovací jazýček vodivý 50x250x48 St FS kus 4,00 116,80 467,20 

052 PC052 Svazkový držák Gnp 15x NYM3x1,5 St FS kus 50,00 32,90 1 645,00 

053 PC053 Krabice pod omitku / do sádrokartonu kus 6,00 22,70 136,20 

054 PC054 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 50,00 14,70 735,00 

055 PC055 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 100,00 6,80 680,00 

056 PC056 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalačni práce (hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončeni dila. kus 1,00 1 350,00 1 350,00 

057 PC057 Plošiny, lešení, a ostatní zajištění pro práce ve výškách kus 1,00 1 100,00 1 100,00 

Montáž - instalační materiál 
058 PCM058 Propojovaci kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštění - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. 6 
nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň  nešířící, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332-

3-24 m 500,00 13,20 6 600,00 

059 PCM059 Modul RJ45 kategorie 6 kus 12,00 66,00 792,00 

060 PCM060 Zásuvka pod omítku pro dva moduly RJ45, komplet kus 6,00 110,00 660,00 

061 PCM061 Podlahový kanál 3-tahové 2000x250x48 St FS m 5,00 148,50 742,50 

062 PCM062 Spojovací jazýček vodivý 50x250x48 St FS kus 4,00 22,00 88,00 

063 PCM063 Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) kus 50,00 11,50 575,00 

064 PCM064 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 50,00 16,50 825,00 

065 PCM065 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 6,00 38,50 231,00 

066 PCM066 Trubka ohebná LPE 2336 pod omitku m 50,00 33,00 1 650,00 

067 PCM067 Proměřeni metalické kabeláže dle zásad ISO 11801 kus 12,00 88,00 1 056,00 

068 PCM068 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, 

atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončeni díla. kus 1,00 1 540,00 1 540,00 

069 PCM069 Montáž Plošiny, lešení, včetně  práce ve výškách kus 1,00 1 100,00 1 100,00 
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Zednické práce 
070 PCM070 Zhotovení průrazů  stěn a stropů, drážek pro trubky a nik pro krabice zapravení omítky hod 20,00 385,00 / /00,00 
071 PCM071 Průraz stěnou průměr 23 - 35 mm, zapravení kus 5,00 165,00 825,00 
072 PCM072 Vysekáni drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapravení m 50,00 38,50 1 925,00 
073 PCM073 Vysekáni otvoru pro krabici KP 68, KO 68 a pod., zapravení kus 6,00 38,50 231,00 

Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP 
074 PCM074 Zhotoveni protipožámich přepážek pň  průchodu instalace z jednoho požárního úseku do druhého, štítek 

kus 5,00 992,50 4 962,50 

Ostatní 
075 PC0075 Demontáž stávajících systémů  hod 10,00 680,00 6 800,00 
076 PC0076 Výrobní dokumentace hod 24,00 680,00 16 320,00 
077 PC0077 Individuální a funkční zkoušky hod 8,00 680,00 5 440,00 
078 PC0078 Komplexní zkoušky hod 8,00 680,00 5 440,00 
079 PC0079 Příprava na montáž hod 8,00 680,00 5 440,00 
080 PC0080 Součinnost IT specialisty uživatele hod 8,00 680,00 5 440,00 
081 PC0081 Práce technika / specialisty hod 16,00 850,00 13 600,00 
082 PC0082 SW práce hod 8,00 850,00 6 800,00 
083 PC0083 Konfigurace / programování systému hod 8,00 850,00 6 800,00 
084 PC0084 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz hod 8,00 680,00 5 440,00 
085 PC0085 Projektové řízení - PM hod 8,00 680,00 5 440,00 
086 PC0086 Zpracování provozních řádů  hod 8,00 680,00 5 440,00 

CF1 KFM 1 754 9nn 10 Kř  

POZNÁMKA: 
Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací jsou společné pro všechny systémy 
UKS, DVS, PZTS, NV a JČ  jsou součástí výkazu UKS. 
Veškeré prvky musí být kompatibilní s existujícím odbavovacím systémem.  

   

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti 

Dodávka podmiňujicích komponent (přislušenství, dílčí součásti kompletů  a pod) 

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu 

Přípravné a pomocné práce před montážemi 

Vyměření místa, upevnění, osazeni instalovaných komponent 

Utěsnění vstupů, vystrojeni skříní a rozváděčů  (montáž lišt, nosníků, ranžirovacích ok, ...). 

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů  ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, 

Očíslování a označení skříni štítkem, nebo popisem 

Podmiňující práce spojené s montáži rozváděčů  

Propojeni a změření uzemněni a vypsání měřícího protokolu 

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské 

činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou 

nezbytné k provedení díla 

změny ke dni 11.5.2021 
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Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce 

Vytýčeni stávajících inženýrských sítí jejich správci 

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... 

Všechny ostatní náklady související s realizaci dila, které nebyly zahmuty do popisu slož. položek, např.: 

Zařízení staveniště  - mista pinění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky, 

použití stavební techniky, nástrojů  a dalšího vybavení zaměstnanců  zhotovitele, vodu, teplo, energie, 

osvětlení, zabezpečení pracoviště  

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve 

vyjírnečnych případech pro dostatečně  přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. 

Ten je možné nahradit kvalitativně  a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy 

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci lech. parametrů  a jejich kvalit. standardu. 
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Položkový soupis draci, dodávek a služeb 

Stavba : Stavba Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4 Rozpočet: O 
Objekt : SO 01 STAVBA 25 METROVĚHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY D.1.4F - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

F',Č : . ,'.1,;', 1,,p'al.)i.J,Ý=,:i. -;.!,.',,,, :4 ',, '1:,.;fk" ..,: ':r.,. -A?opis , '''''''444:. 1:411FIC,::?,itVi ;-;i3.0a (MJ ' . ",-801kěrn 'KČ,? 

Díl: 1 MISTR' ROZHLAS (MR) 

Pokud tato DPS včetně  jejích příloh (zejména výkaz výměr či Technická zpráva) obsahuje požadavky 
nebo odkazy na obchodni firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů  nebo určitých výrobků, zadavatel výslovně  umožňuje pro pinění veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně  obdobných řešení vyhovující daným požadavkům. Toto bude vždy 
uvedeno v rámci výkazu výměr. V opačném případě  je požadavkem zadavatele dodat konkrétní 
zboží či službu výslovně  jmenovanou a to zejména z důvodu nutnosti kompatibility dodaných 
technologií s technologiemi již zadavatelem užívanými. 

Dodávka - technologie 
Rozhlas 

001 PC001 karta kanálu extemiho audio zdroje, APS-02 kus 1,00 5 690,60 5 690,60 
002 PC002 vstupní modul pro externí nástěnný předzesilovač  řady APS-440, APS-450XX, APS-350 kus 1,00 5 114,90 5 114,90 
003 PC003 karta digitálních mikrofonních stanic, max. 30 stanic, redundantní připojení, EN54-16, APS-16.2-D kus 1,00 7 288,90 7 288,90 
004 PC004 digitální mikrofonní stanice s 8 funkčními tlačitky, EN54-16, APS-308.2-EV kus 1,00 14 151,00 14 151,00 
005 PC005 digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačítky, EN54-16, APS-316.2-EV kus 0,00 0,00 0,00 
006 PC006 nástěnný mixážni předzesilovač, 1x mikrofon, 3x AUX, hliník, APS-440-A01-V kus 1,00 10 613,40 10 613,40 
007 PC007 19" systémová vana pro moduly APS, MC-03 kus 1,00 10 997,10 10 997,10 
008 PC008 19" úchyt modulů  3U, MC-43 kus 1,00 1 087,10 1 087,10 
009 PC009 19" úchyt modulů  2U, MC-42 kus 1,00 959,40 959,40 
010 PC010 programovací kabel RS-232, 3 m, DAT.KAB.990-RS232 kus 1,00 1 662,50 1 662,50 
011 PC011 napájecí kabel 0,5m, POWER CABLE.0.5M kus 2,00 255,50 511,00 
012 PC012 sběrnicový kabel 2HU, BUS VERB.KAB 2HE kus 1,00 319,90 319,90 
013 PC013 kompatibilní, DMR, dálkový ovladač, 19", GM-1525-AM kus 1,00 17 646,30 17 646,30 
014 PC014 modul systémového zdroje 48V DC, APS-90.2 kus 1,00 7 984,20 7 984,20 
015 PC015 digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W, BO-CD-100-4 kus 1,00 52 747,50 52 747,50 
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Reproduktory 
016 PC016 6W ceiling speaker, DL-E 06-130/T EN54 S kus 0,00 0,00 0,00 

017 PC017 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54, DL-E 06-130I1 

EN54 S 
kus 23,00 839,70 19 313,10 

018 PC0 8 20W zvukový projektor, 100V, 20/10/5/2,5W, ABS, IP66, keram. svorkovnice, EN54, DA-P 20-130/T- 

EN54 
kus 20,00 1 983,60 39 672,00 

019 PCO 9 Drobny instalacni matená) (propojovaci kabelaž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvku a 

související techniky, dále instalačni krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalačni příslušenství 

pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení 

díla. 

kus 1,00 1 471,50 1 471,50 

Montáž - technologie 
Rozhlas 

020 PCM020 karta kanálu externího audio zdroje, APS-02 kus 1,00 539,60 539,60 

021 PCM021 vstupní modul pro extemí nástěnný předzesilovač  řady APS-440, APS-450XX, APS-350 kus 1,00 779,40 779,40 

022 PCM022 karta digitálních mikrofonnich stanic, max. 30 stanic, redundantní připojení, EN54-16, APS-16.2-D kus 1,00 779,40 779,40 

023 PCM023 digitální mikrofonní stanice s 8 funkčními tlačitky, EN54-16, APS-308.2-EV kus 1,00 539,60 539,60 

024 PCM024 digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačitky, EN54-16, APS-316.2-EV kus 0,00 0,00 0,00 

025 PCM025 nástěnný mixážní předzesilovač, 1x mikrofon, 3x AUX, hliník, APS-440-A01-V kus 1,00 779,40 779,40 

026 PCM026 19" systémová vana pro moduly APS, MC-03 kus 1,00 1 618,70 1 618,70 

027 PCM027 19" úchyt modulů  3U, MC-43 kus 1,00 179,90 179,90 

028 PCM028 19" úchyt modulů  2U, MC-42 kus 1,00 179,90 179,90 

029 PCM029 programovací kabel RS-232, 3 m, DAT.KAB.990-RS232 kus 1,00 60,00 60,00 

030 PCM030 napájecí kabel 0,5m, POWER CABLE.0.5M kus 2,00 60,00 120,00 

031 PCM031 sběrnicový kabel 2HU, BUS VERB.KAB 2HE kus 1,00 143,90 143,90 

032 PCM032 kompatibilní, DMR, dálkový ovladač, 19 GM-1525-AM kus 1,00 779,40 779,40 

033 PCM033 modul systémového zdroje 48V DC, APS-90.2 kus 1,00 779,40 779,40 

034 PCM034 digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W, BO-CD-100-4 kus 1,00 1 318,90 1 318,90 

Reproduktory 
035 PCM035 6W ceiling speaker, DL-E 06-130/T EN54 S kus 0,00 0,00 0,00 

036 PCM036 6W podhledoý/ reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54, DL-E 06-130IT 

EN54 S 
kus 23,00 299,80 6 895,40 

037 PCM037 20W zvukový projektor, 100V, 20/10/5/2,5W, ABS, IP66, keram. svorkovnice, EN54, DA-P 20-130/T- 

EN54 
kus 20,00 419,70 8 394,00 

038 PCM038 Osazení prvků  ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, 

oživení kus 1,00 10 071,60 10 071,60 

039 PCM039 Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího 

protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným 

měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci 

na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro 

měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto 
rtení nřinilgtrb, 

kus 1,00 22 563,00 22 563,00 
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040 PCM040 Drobný instalačni materiál (propojovaci kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojeni prvků  a 
související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatni instalační přislušenstvi 
pro instalaci prvků  a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončeni 
díla kus 1,00 1678,60 1 678,60 

Dodávka - instalační materiál 
041 PC041 Propojovací kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštěni - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. 6 
nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň  nešířicí, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332- 

3-24 

m  
304,00 9,60 2 918,40 

042 PC042 Konektor RJ45, 8 pin kus 8,00 14,70 117,60 

043 PC043 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 300,00 11,70 3 510,00 

044 PC044 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 35,80 3 580,00 

045 PC045 Krabice pod omítku / do sádrokartonu kus 21,00 24,70 518,70 

046 PC046 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 300,00 16,00 4 800,00 

047 PC047 Trubka ohebná LPE 2348 pod omítku m 50,00 23,40 1 170,00 

048 PCM048 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 70,00 7,40 518,00 

049 PCM049 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalačni materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, 
atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. kus 1,00 1 471,50 1 471,50 

Montáž - instalační materiál 
050 PCM050 Propojovací kabel datový UTP Cat 6 plášť  LSZH/LSOH, bezhalogen.opláštěni - UTP Horizontal Cable 

HFFR cat. 6 
nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň  nešiřící, bezhalogenový dle ČSN EN 50266, ČSN IEC 332-
3-24 m 304,00 14,40 4 377,60 

051 PCM051 Konektor RJ45, 8 pin kus 8,00 71,90 575,20 

052 PCM052 Kabel CYKY-0 2x1,5 m 300,00 16,80 5040,00 

053 PCM053 Ukončení kabelu 2x1,5 kus 20,00 48,00 960,00 

054 PCM054 Osazeni hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) kus 100,00 12,50 1 250,00 

055 PCM055 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St FS kus 100,00 18,00 1 800,00 

056 PCM056 Krabice pod omítku I do sádrokartonu kus 20,00 42,00 840,00 

057 PCM057 Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku m 300,00 36,00 10 800,00 

058 PCM058 Trubka ohebná LPE 2348 pod omítku m 50,00 36,00 1 800,00 

059 PCM059 Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely kus 70,00 12,00 840,00 

060 PCM060 Proměřeni metalické kabeláže kus 45,00 95,90 4 315,50 

061 PCM061 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, 
atd.). Ostatni nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. kus 1,00 1 678,60 1 678,60 

Zednické práce 
062 PCM062 Zhotovení průrazů  stěna stropů, drážek pro trubky a nik pro krabice, zapraveni omitky hod 20,00 419,70 8 394,00 

063 PCM063 Průraz stěnou průměr 23 - 35 mm, zapravení kus 20,00 179,90 3 598,00 

064 PCM064 Vysekáni drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapraveni m 150,00 42,00 6 300,00 

065 PCM065 Vysekání otvoru pro krabici KP 68, KO 68 a pod., zapravení kus 21,00 42,00 882,00 

Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP 
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066 PCM066 Zhotovení protipožárních přepážek při průchodu instalace z jednoho požárního úseku do druhého, štítek 

kus 5,00 1 081,80 5 409,00 

Ostatní 
067 P00067 Demontáž stávajících systémů  hod 0,00 0,00 0,00 

068 PC0068 Výrobní dokumentace hod 8,00 539,60 4 316,80 

069 P00069 Individuální a funkční zkoušky hod 8,00 419,70 3 357,60 

070 PC0070 Komplexní zkoušky hod 8,00 515,60 4 124,80 

071 PC0071 Příprava na montáž hod 8,00 419,70 3 357,60 

072 PC0072 Součinnost IT specialisty uživatele hod 8,00 539,60 4 316,80 

073 PC0073 Práce technika I specialisty hod 8,00 539,60 4 316,80 

074 PC0074 SW práce hod 0,00 0,00 0,00 

075 PC0075 Konfigurace / programování systému hod 8,00 539,60 4 316,80 

076 PC0076 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz hod 8,00 539,60 4 316,80 

077 PC0077 Projektové řízení - PM hod 8,00 539,60 4 316,80 

078 P00078 Zpracování provozních řádů  hod 0,00 0,00 0,00 

r.Fi KFM AAcl R15 an Kř  

POZNÁMKA: 
Hlavní kabelové trasy slaboproudých instalací jsou společné pro všechny systémy 
UKS, DVS, PZTS, NV a JČ  jsou součástí výkazu UKS. 

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti 

Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů  a pod) 

Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu 

Přípravné a pomocné práce před montážemi 

Vyměření místa, upevnění, osazeni instalovaných komponent 

Utěsněni vstupů, vystrojeni skříní a rozváděčů  (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...). 

Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů  ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, ) 

Očíslováni a označeni skříní štítkem, nebo popisem 

Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů  

Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu 

Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské 

činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou 

nezbytné k provedení díla 

Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce 

Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci 

Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,... 

Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.: 

Zařízení staveniště  - místa pinění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky, 

použití stavební techniky, nástrojů  a dalšího vybaveni zaměstnanců  zhotovitele, vodu, teplo, energie, 

osvětlení, zabezpečení pracoviště  
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V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve 

vyjímečných případech pro dostatečně  přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. 

Ten je možné nahradit kvalitativně  a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy 

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů  a jejich kvalit. standardu. 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

Žkázka:.: , STAVBA_ 25 MĚTROVÉí-10 OAZÉNtÝMPS'IUŽA'iNi , ' , , '': 

ObjektObtekt r 10 100 PřilifaVa ůzriii, terénní úpravy 
 

:, ,*,.. , 
Rozpočet: 

, 
Airch. sův. část ' , ,, 

Objednatel: CPV :45212210-1 

CZ-CC:126531 
JKSO:801.54 

Zhotovitel: Ič.  
. , 

DIČ: gk: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 15 707 758,93 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 15 707 758,93 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 15 707 758,93 CZK 

Základní DPH 21 % 3 298 629,38 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

, 
C9na celkeffi s DPH , m. 4 .., 

,9 0 063 '88,3 .,--  

v dne 21.06.2021 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů  

Č  k i0-  '''' :-' ev , ., ,, 
' ' ',,O9 L,,,,,,, , ,,,, ,,,,,zP4d i kl . 4 

 -., '-ceikeni- ,,,' 

0 Přípravné a přidružené práce HSV 50 000,00 

1 Zemní práce HSV 10 754 589,96 

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 209 677,95 

22 Piloty HSV 0,00 

4 Vodorovné konstrukce HSV 240 798,60 

96 Bourání konstrukcí HSV 4 399 324,72 

99 Staveništní přesun hmot HSV 53 367,70 

Cena celkem 15 707 758,93 
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P.č. čisió položky , . Název položky  
Mj--mr-rožsW cenal!Vi Ce.ikeňt 

011: PřipraVné a pfidalžené práce - . .50 000 0-0 
1 U.1 uapojeni rozvoau a zanzení IS a profesí kus 1,UU 20 000,00 20 000,uu 

1*1 1,00 

2 0.2 Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů  a vedení IS kus 1,00 20 000,00 20 000,00 

1.1 1,00 

3 0.3 Kopaná sonda u opěrné stěny,zpráva,rozbor, zhodnocení,zpětné zapravení kus 1,00 10 000,00 10 000,00 

1*1 1,00 

I 1 Zemni práce .10 754 589,98 
4 1211911u3Puů  Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m ril:i /22,75 95,00 68 661,25 

zelené plochy:0,25*(56+83+451+865+717+163+556) 722,75 

5 131201204R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 nad 10000 m3 m3 13 600,34 151,80 2 064 531,61 

hlavní HTU:13600,34*1 13 600,34 

6 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 13 600,34 28,80 391 689,79 

hlavní HTU:13600,34*1 13 600,34 

7 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 3,53 1 380,00 4 871,40 

podbetonování 
základů:0,45*0.8*1,15+0,45.0,4*6.45+0,45*0,5*5,8+0,65*0,4•2,5 

3,53 

8 161101601R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do  2 m m3 3,53 332,40 1 173,37 

podbetonováni 
základů:0.45*0,8`1,15+0,45.0.4*6.45+0,45.0.5*5.8+0,65*0.4*2.5 

3,53 

9 161101103R00 Svislé pfemistění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 544,15 207,00 112 640,04 

hlavní HTU:(13600,34+3,53i*0,04 544,15 

10 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 rn3 m3 14 326,62 64,40 922 634,33 

ornice na skládku:722,751 722,75 

výkopek k zásypům:3297,211 3 297,21 

přebytek výkopku na skládku:13600,34+3,53-3297,21 10 306,66 

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3 297,21 131,10 432 264,23 

zásyp šachty:1,71,5 2,55 

zásyp kolem objektu, dle 
řezů:(10,2+3,7)*1 8,9+39*45,6+3`7,5+30,315,5+51,5*9+4,9*3,5+(3,2+2,6+2,5 

3 294,66 

11 0.5+22*8.8 
12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 17 623,83 69,20 1 219 569,04 

výkopek na deponii:13600,34+3,53 13 603,87 

ornice na deponii:722,75*1 722,75 

výkopek k zásypům:3297,21 *1 3 297,21 

13 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 11 029,41 92,00 1 014 705,72 

ornice na skládku:722,751 722,75 

přebytek výkopku na skládku:13600,34+3,53-3297,21 10 306,66 

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalši 1 km m3 77 205,87 6,30 486 396,98 

ornice na skládku:722,75*7 5 059,25 

přebytek výkopku na skládku:(13600,34+3,53-3297,21).7 72 146,62 

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10 306,66 365,00 3 761 930,90 

přebytek výkopku na skládku:13600,34+3,53-3297,21 10 306,66 

16 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 722,75 177,20 128 071,30 

ornice na skládku:722,75*1 722,75 

17 171201201R00 Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 13 603,87 9,20 125 155,60 

hlavní HTU:13600,34+3,53 13 603,87 

18 151101201R00 Paženi stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 84,00 143,80 12 079,20 

příložné paženi při bouráni patek:2'41,51 84,00 

19 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 84,00 97,80 8 215,20 

příložné pažení při bouráni patek:2%11,5'7 84,00 

"ní1,_ ' ,,.. Lakiac-ry,zviarni Lakia=9"1"ffil.  209 677-,95 
20 212 i5uu1 uRAĎ  1 rativoay z arenazních trubek, lože štěrkopis.,obsyp kamenivem,světlost trub m 235,70 592,30 139 hU5,11 

16cm 
drenáže:113+72+4,7+46 235,70 

21 2.1 Čerpací strudna drenáže,zřizení,vystrojení, kotven1dopIňky,detaily,D+M kus 2,00 23 000,00 46 000,00 

1+1 2,00 

22 279311113R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15 m3 3,53 6 819,50 24 072,84 

podbetonování 
zalindl'r,) 45*0 81 15+0.45'0 4*6 45+0 45`0.5*5.8+0.65*0 4*2 5 

3,53 

DiV.." 22 Pilďť ",. 
kus  i _p.,..)vé paženi-viz SO 01 zde neoceňovat III 

I 4 Vociorovtl konstruk e -- 7-98,60 - 40 
24 4113541/bKUU Podpema Konstr. stropu do 20 kPa - zřizení m2 609,00 315,00 191 bZib,UU 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

RTS _I/2020 

RTS _I/2020 

RTS J/2020 

RTS _I/2020 

RTS_112020 

RTS J/2020 

RTS_I/2020 

RTS_1/2020 

RTS_I/2020 

RTS_I/2020 

RTS J/2020 

RTS J/2020 

RTS J/2020 

RTS J/2020 

RTS J/2020 

RTSI/2020 

R I 5_1/2020 

vlastní 

RTS J/2020 

HTS_1/2uzu 

Položkový   soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 10 100 Příprava území, terénní úpravy 

R: Arch. stav. část 
,,- 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

m2 

m2 

m 

m 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

240,00 

150,50 

234,00 

85,00 

60,00 

2 200,00 

2 200,00 

2 700,00 

2 200,00 

2 200,00 

840,00 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

kus 

m2 

mb 

mb 

mb 

mb 

kus 

7 680,00 

2 232,00 

vlastní 

vlastní 

1 905,00 

1 905,00 

1 559,00 

1 559,00 

198,00 

198,00 

408,00 

408,00 

266,00 

266,00 

67,87 

9,62 

24,23 

34,02 

300,69 

17,60 

14,57 

6,32 

262,20 

71,20 

71,20 

17,82 

17,82 

16,47 

16,47 

84,40 

84,40 

872,08 

844,00 

28,08 

488,00 

488,00 

488,00 

488,00 

46,90 

46,90 

270,20 

97,60 

172,60 

0,50 

0,50 

10,00 

10,00 

37,60 

37,60 

22,00 

22,00 

125,20 

125,20 

36,00 

36,00 

64,00 

64,00 

8,00 

8,00 

85,00 

48,00 

980,00 

85,00 

3 080,00 

2 000,00 

85,00 

65,00 

120,00 

120,00 

120,00 

279,00 

457 200,00 

234 629,50 

46 332,00 

34 680,00 

15 960,00 

149 309,60 

661 518,00 

192 240,00 

39 204,00 

36 230,73 

70 896,00 

RTS _I/2020 

RTS _I/2020 

RTS _I/2020 

RTS _I/2020 

RTS J/2020 

RTS _I/2020 

RTS_I/2020 

RTS J/2020 

RTS _I/2020 

RTS _I/2020 

RTS J/2020 

m2 78,00 68 022,24 RTS_I/2020 

41 480,00 

23 424,00 

45 962,00 

22 967,00 

1 540,00 

20 000,00 

3 196,00 

1 430,00 

15 024,00 

4 320,00 

RTS J/2020 

RTS J/2020 

RTS _I/2020 

RTS J/2020 

RTS_I/2020 

vlastni 

vlastní 

vlastní 

Mastní 

vlastní 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 10 100 Příprava území, terénní úpravy 

R: Arch. stav. část 

, 

411354176R00 

113107222RA0 

113106004RA0 

113107620R00 

113202111R00 

113201111R00 

961055111R00 

962052211R00 

963012520R00 

964054111R00 

962052314R00 

965042141RT1 

711140102R00 

965031131R00 

713102111R00 

963053936R00 

978059631R00 

970051130R00 

96.1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

96.7 

strop lárky:1*(285+212+11z) 

Podpěrná konstr. stropů  do 20 kPa - odstranění 

strop lávky:1*(285+212+112) 

ouránin  kc;it«.1két  
Odstranění asfaltobet.krytu nad 50 m2, vč. podkladních vrstev 

asfaltové plochy+podklad:117+898+890 

Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2, vč. podkladních vrstev 

dlážděné plochy+podklad:98+46+14*4+266+15*3+921+67+20*3 

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.20 cm 

štěrkové parkoviště:1981 

Vytrhání obrub obrubníků  silničních 

u komunikaci:62+114+133+95+4 

Vytrhání obrubniků  chodníkových a parkových 

u chodníků:49+92+19+93+13 

Bouráni základů  železobetonových 

anglické dvorky-dna:0,2*(5*5+1,3+7,8+10,5+3,5) 

anglické dvorky-stěny:0,21,2*(10,55*5+5,2+18+16,5+8,5) 

patky sloupů:1,81 ,8*1 ,5*7 

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 

zábradlí lávky:0,21*(59+29) 

zídky schodů:0,2`0,5*(2,8*8+3,8*3+2,3*3)+0,3*(0,8•20+0,5*38) 

zídky květináčů:0,2*0,5*(50+6,6*2) 

opěrná stěna:3,8*(61+8) 

Bourání stropů  z panelů  žb. š.30 cm, ti. nad 14 cm 

strop lávky:0,2*356 

Bourání samostatných trámů  ŽB průřezu nad 0,36 m2 

trámy lávky:0,4*0,45*(5*8+26+33) 

Bourání pilířů  železobetonových 

sloupy lávky:3,14*0,45*0,45*3,7*7 

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně  tl. mazaniny 5 - 8 cm 

terasa+lávka:(0,06+0,04)*(488+356) 

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst 

terasa+lávka:(488+356) 

lemy:0,3*(8,3*2+38,5*2) 

Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 

terasa:488*1 

Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do  100 mm 

terasa:488*1 

Bourání ŽB schodišfových ramen samonosných 

venkovní schodiště:0,35*(5*8+13*3+11*5) 

Odsekání vnějších obkladů  stěn nad 2 m2 

obklad opěmé stěny:1,6*61 

stěny:3,8*(7*3+8.2)+0,8*2‘20 

Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 

do šachty:0,5*1 

Demontáž betonové zábrany,kužel, základová patka,kotvenfcloplůky,detaily 

3+3+2+2 

Demontáž ocelových mříží anglických dvorků, rám,kotvení,doplňlw,detaily 

anglické dvorky:5*5+1,3+7,8+3,5 

Demontáž ocelového madla schodiště, kotvení,doplňky,detaily 

u schodů:221 

Demontáž ocelového zábradlí, madlo, sloupky,výplň,kotvení,doplůky,detaily 

schodiště  a zídky:3+100+18+4,2 

Demontáž venkovního liniového žlabu, 
mřížka.obetonování.kotveni.dopIňkv.detaily 
liniový žlab:36*1 

Demontáž venkovního příkopového žlabu, 
obetonování,kotveni,doolňkv,detailv 
příkopový žlab:641 

Demontáž venkovního VO osvětleni,svítidlo,sloup, 
oatka.odpoiení.kotveni,dopIňkv.detailv 
4+4 
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Položkový   soupis prací, dodávek a služeb 
S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

0: 10 100 Příprava území, terénní úpravy 

R: Arch. stav. část 

Óí Název položky 
hAJ rř lložstr4 r,ena ,PMJ 

Gě .. 
šollštava 

50 96.8 Demontaz vensovniho sttuuí líh° svítidla,klyt, odpojeni,k,Axení,,loplríív,deíaily kus 10,00 .1"uu I 290,00 vlaSinli  

strop lávky:5+5 10,00 

51 96.9 Demontáž svislé dopravní značky,sloupek, 
catka.odooieni.kotvení,doolnky,detaily 

kus 2,00 319,60 639,20 vlastní 

1+1 2,00 

52 96.10 Demontáž drobných ocelových prvků  ostatních, kotveni,doplňky,detaily kg 220,00 22,00 4 840,00 vlastní 

ocelové prvky:180+40 220,00 

53 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 3 917,17 170,00 665 918,90 RTS J/2020 

3917,171 3 917,17 

54 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 27 420,19 5,50 150 811,05 RTS _1/2020 

3917,17'7 27 420,19 

55 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 1 715,47 350,00 600 414,50 RTS J/2020 

1715,471 1 715,47 

56 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 8,49 1 450,00 12 310,50 RTS J/2020 

8,49*1 8,49 

57 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí 2 193,21 350,00 767 623,50 RTS _I/2020 

3917,17-1715,47-8,49 2 193,21 

Stavenismi presun nrnot 7,7 
58 eursU1zu2sku0 Presun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 11 /,55 454,00 53 367,r0 RTS_I/2020 

117,551 117,55 

C .15 707 758,93 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2020_01_03_1 

Stavba: Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - účelová komunikace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Statutární město Brno 

Uchazeč: 
Vyplň  údaj 

Projektant: 

LB Projekt s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 9. 4. 2020 

IČ: 

DIČ: 

IČ: Vyplň  údaj 
DIČ: Vyplň  údaj 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Cena bez DPH 4 394 115,68 

Sazba daně Základ daně Výše daně  

DPH základní 21,00% 4 394 115,68 922 764,29 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 5 316 879,97 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRACÍ 

Kód: 2020_01_03_1 

Stavba: Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - účelová komunikace 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 

Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů  

10200.VR 
Vedlejší rozpočtové náklady 

N 
Komunikace a zpevněné plochy - účelová 

10200.1 
komunikace 

4 

4 

394 

390 

004 

115,68 

000,00 

115,68 

5 

4 

316 

471 

844 

879,97 

900,00 

979,97 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - účelová komunikace 

Objekt: 
10200.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: IČ: 
Statutární město Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 
LB Projekt s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 390 000,00 

Základ daně  Sazba daně  Výše daně  
DPH základní 390 000,00 21,00% 81 900,00 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 
nulová 0,00 0,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 471 900,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - účelová komunikace 

Objekt: 
10200.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

390 000,00 
390 000,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště  20 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 200 000,00 

VRN6 - Územní vlivy 20 000,00 

VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00 

VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00 
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PČ  Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

Průzkumné práce - provedení pasportizace stávajících 
objektů  
Provedení pasportizace stavu dotčených komunikací, objektů  a 
nemovitostí sousedících bezprostředně  se stavbou, včetně  
fotodokumentace, 
včetně  předání pasportizace v elektronické podobě  na datovém 
nosiči CD 

W 1 
2 1 K 1012103000 Geodetické práce před výstavbou 

W vytýčení stávajících inženýrských sítí 
1 

3 1 K 1012203000 1Geodetické práce pň  provádění stavby 

1 K 011002000 

položka je určená pro vytýčení stavby (případně  pozemků  nebo 
provedení jiných geodetických prací) 

W 1 

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě  

Zpracování geodetického zaměření provedené stavby odborně  
způsobilou osobou v oboru zeměměřičstvi 

W v počtu 3 paré a na datovém nosiči CD 
W 1 

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 
3 paré včetně  fotodokumentace stavby na datovém nosiči CD 

W 

D VRN3 Zařízení staveniště  

W 

6 1 K 1030001000 Zařízeni staveniště  
v položce jsou zahrnuty veškeré práce spojené se zařízením 
staveniště: 
- dovoz všech unimobuněk a sociálních zařízení 
- sestavení a osazení zázemi zařízení staveniště  
- dovoz a montáž oplocení zařízení staveniště  

W - dovoz a montáž veškerého nářadí a mechanizace 
- případné zpevnění ploch pro zařízení staveniště  
- zpětná likvidace (demontáž a odvoz) všech zařízení 
staveniště  včetně  oploceni 
- úprava ploch do původního stavu po odstranění zařízení 
staveniště  

W 1 

D VRN4 Inženýrská činnost 
7 1 K 1043002000 Zkoušky a ostatní měření 

provedení statické zatěžovací zkoušky na zhutněné pláni a 
W konstrukční vrstvě  štěrkodrtě  s vypracováním a předáním 

protokolu investorovi stavby 
W 2+2 

D VRN6 Územní vlivy 

8 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru 

Ztížené práce v blízkosti inženýrských sítí včetně  spinění 
požadavků  vyplývajících z vyjádření spávců  IS 

W 

D VRN7 Provozní vlivy 

9 K 070001000 Provozní vlivy - zajištění dočasného dopravního značení 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - účelová komunikace 

Objekt: 
10200.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Datum: 9.4.2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

390 000,00 
390 000,00 

105 000,00 

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01 

1,000 
kpl 1 1,0001 10 000,00 10 000,001CS ÚRS 2020 01 

1,000 
I kpl 1 1,0001 50 000,001 50 000,001CS ÚRS 2020 01 

1,000 

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01 

1,000 

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01 

1,000 

20 000,00 
1 kpl 1 1,0001 20 000,001 20 000,001CS ÚRS 2020 01 

1,000 

200 000,00 
kpl I 4,0001 50 000,001 200 000,001CS ÚRS 2020 01 

4,000 

20 000,00 

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01 

1,000 

25 000,00 

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01 

W 

W 

W 

W 

D VRN9 

položka je určená pro zajištění dočasného dopravního značení 
potřebného pro výstavbu včetně  zajištění veškerých povolení 
souvisejících s výstavbou 
v položce je zahrnuta i likvidace, odvoz a demontáž dočasného 
dopravního značení 
položka zahrnuje i případný pronájem dočasného dopravního 
značení po celou dobu stavby 
součástí položky je pronájem, osazeni a odstranění lávek se 
zábradlím pro pěši, ocelových plechů  pro přejezd 
stavebništních vozidel a vozidel IZS, 
oplocení staveniště  
1 

Ostatní náklady 

1,000 

20 000,00 

   

10 1  K 1091003000 1Ostatní náklady bez rozlišení 1 kpl I 1,0001 20 000,001 20 000,001CS ÚRS 2020 01 

   

položka zahrnuje poplatek za pronájem veřejného prostranstvi 
po celou dobu stavby 

W 1 1,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - účelová komunikace 

Objekt: 
10200.1 - Komunikace a zpevněné plochy - účelová komunikace 

KSO: CC-CZ: 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: IČ: 

Statutární město Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 

Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 

LB Projekt s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 4 004 115,68 

Základ daně  Sazba daně  Výše daně  

DPH základní 4 004 115,68 21,00% 840 864,29 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 

sniž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 

nulová 0,00 0,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 4 844 979,97 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - účelová komunikace 

Objekt: 
10200.1 - Komunikace a zpevněné plochy - účelová komunikace 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK) 

Náklady ze soupisu prací 4 004 115,68 
HSV - Práce a dodávky HSV 4 004 115,68 

1 - Zemní práce 1 416 799,40 
2 - Zakládání 83 516,70 
4 - Vodorovné konstrukce 1 944,00 
5 - Komunikace pozemní 1 718 354,53 
8 - Trubní vedení 61 450,00 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 380 804,93 
997 - Přesun sutě  298 985,57 
998 - Přesun hmot 42 260,55 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - účelová komunikace 

Objekt: 
10200.1 - Komunikace a zpevněné plochy - účelová komunikace 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 4 004 115,68 

D HSV Práce a dodávky HSV 4 004 115,68 
1 416 799,40 

1 

- 

K 

- 

113106142 

- ,-- --- 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výpiní spár strojně  plochy 

jednotlivě  přes 50 m2 z betonových nebo kameninových 

dlaždic, desek nebo tvarovek 

m2 73,300 42,00 3 078,60 CS ÚRS 2020 01 

oměřeno z přílohy D.2.4 
O .. ---,..... --„-,- 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

2 K 113106144 s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výpiní spár strojně  plochy 

jednotlivě  přes 50 m2 ze zámkové dlažby 

m2 45,600 42,00 1 915,20 CS ÚRS 2020 01 

oměřeno z přílohy D2.4 
45,600 -. . 

Odstranění podkladů  nebo krytů  strojně  plochy 

jednotlivě  přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

3 K 113107223 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm 

m2 1 016,000 60,00 60 960,00 CS ÚRS 2020 01 

oměřeno z přílohy D.2.4 
73,3 73,300 
45,6 45,600 

W 897,1 897,100 
016,000 

Odstranění podkladů  nebo krytů  strojně  plochy 

jednotlivě  přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

4 K 113107231 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 

m2 897,100 144,00 129 182,40 CS ÚRS 2020 01 

150 mm 
oměřeno z přílohy D.2.4 

897,100 

5 K 113107242 897,100 

Odstranění podkladů  nebo krytů  strojně  plochy 

jednotlivě  přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2  
48,00 43 060,80 CS ÚRS 2020 01 

W oměřeno z přílohy D.2.4 
897,100 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

6 K 113201112 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých 

m 33,000 132,00 4 356,00 CS ÚRS 2020 01 

oměřeno z přílohy D.2.4 
33.000 

-r '-- - - 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

7 K 113202111 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků  nebo obrubníků  stojatých 

m 219,100 66,00 14 460,60 CS ÚRS 2020 01 

W oměřeno z přílohy D.2.4 
+ + + 219,100 

- 
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

8 K 113203111 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na m 83,900 78,00 6 544,20 CS ÚRS 2020 01 

dopravní prostředek z dlažebních kostek 

W oměřeno z přílohy D.2.4 
vý bourání kost 83,9 83.900 

9 K 121103111 
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině  a ve 
sklonu do 1:5 

m3 77,060 96,00 7 397,76 CS ÚRS 2020 01 

W oměřeno z přílohy D.2.4 
(356.3+29)'0.2 "účelová komunikace 77,060 

W skryvka humozni vr: Součet 77.060 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
10 K 122252206 dálnice strojně  v hornině  třídy těžitelnosti I přes 1 000 do m3 849,201 120,00 101 904,12 CS ÚRS 2020 01 

5 000 m3 
viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1-6, D.4 
424,1+0,7 "výkop dle kubaturového listu 424,800 

W výměna_podloži_t1200*0,2+výměna_podloží_t1300*0,3 424,401 
W odkopávky Součet 849,201 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 K 131251106 22,356 

Hloubení nezapažených jam a zářezů  strojně  s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině  třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 
m3 

m3  
300,00 6 706,80 CS ÚRS 2020 01 

yy viz příloha D.3.9 - uliční vpusti 
W výkopam 1 8*1 8* 1 18+0 1+0 1 *5 22.356 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně  s 
12 K 132251104 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině  třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 
m3 21,084 540,00 11 385,36 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1-6 
NA/ vSkoo nih 15 1+22,7+40 7+35 6+30 1+31,5 * 0,3+0,5 /2.0,3 "drén 21,084 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

13 K 162351103 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

m3 135,840 78,00 10 595,52 CS ÚRS 2020 01 

500 m 
odvoz na mezideponii a zpět do místa uložení 

W 2* nás +ohumusování osetr0,2 135,840 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

14 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

m3 1 630,982 240,00 391 435,68 CS ÚRS 2020 01 

10 000 m 
odvoz na skládku 
odkopáviw+výkop_r9h+výkop jam-násyp 
skryvka_humozni_yrst-ohumusování_osetí*0,2 
bourání_štěrkodrr0,3 
výměna_podloži_t1200`0,2+výměna_podloží JI300*0,3 

• odvoz zemina kams Součet 

861,741 
40,040 

304,800 
424,401 

1 630.982 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
15 K 167151111 nebo sypaniny strojně  nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
m3 67,920 50,40 3 423,17 CS ÚRS 2020 01 

W naložení z mezideponie pro proveden' nasypu 
nás +ohumusování osetí*0 2 67.920 

16 K 171152101 

Uložení sypaniny do zhutněných násypů  pro silnice, 
dálnice a letiště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných 

m3 30,900 78,00 2 410,20 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1-6, D.4 
W nás 18 4+12 5 "násva dle kubaturového listu 30.900 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
17 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů  pod kódem 17 05 04 
t 2 772,669 192,00 532 352,45 CS ÚRS 2020 01 

odvoz_zemina_kameni 1 630,982 
W *1,7 'Přepočtené koeficientem množství 2 772.669 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
18 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru 
m3 67,920 19,20 1 304,06 CS ÚRS 2020 01 

uloženi na mezideponii 
W nás +ohumusování osetí*0 2 67.920 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně  s uložením 
19 K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů  v těchto vykopávkách 
m3 6,372 180,00 1 146,96 CS ÚRS 2020 01 

W zásyp_Š D 

 

viz příloha D.1, D.3.9 
5*((0,6+0,6+0,6)*0,6*1,18) 
ištěrkodrf frakce 0/63 
zásyp_Š D 

*1 7'Přepočtené koeficientem množství 

 

6,372  
10,8321 

6,372 
10.832 

 

  

336,00 1 3 639,55 ICS ÚRS 2020 01 1  20] M 58344197 
W 
W 

  

   

21 K 181152302 
Úprava pláně  na stavbách silnic a dálnic strojně  v 
zářezech mimo skalních se zhutněním 

m2 2 539,982 24,00 60 959,57 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1 
pláň  v ploše účelové komunikace: 
asfalt 
-0.2*(22.34+9.05) "odečet opravy pruhu asfaltu stávající 
komunikace podél přídlažby 
pláň  v ploše chodníku: 
0L_200_100_60_slep+DL_200_200_603+DL_200_200_60_ 
BF+DL_200_200_60_UVL 
(3,1+5,71+7,73+9,05)*0,2 "rozšíření plochy pod chodníkové 
obrubníky 
pláň  v plochách parkovacích stání : 
DL_200_200_80_dren 
«15'2,5+2,75+4,5)+(1 5*2,5+20,49))*(0,15+0,1+0,15)+2*4,5*(0, 

W 15+0,1) "rozšíření plochy pod silniční a nájezdové obrubníky v 
účelové komunikaci 

vy DL_200_100_80_č+DL_200_100_80_Š 
«4,5+2,55+1 ,2+2,3)+(2,55+1,2+2,3+2,3+1 ,2+2,3))*(0,15+0,1 + 

VV 0,15)+4,5*(0,15+0,1) "rozšíření plochy pod silniční a nájezdové 
obrub. stání pro invalidy 

W pláň Mezisoučet 1 269,991 
* " 2 539.982 

Rozprostření a urovnání ornice v rovině  nebo ve svahu 
22 K 181351103 sklonu do 1:5 strojně  při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 
m2 185,100 60,00 11 106,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.2.4, D.4 
58.5+126.6 "účelová komunikace 185,100 

W ohumusování_oseti Součet 185,100 

W 
W 

W 

W 

W 

544,518 

-6,278 

128,798 

5,118 

420,297 

43,346 

124,107 

10,085 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

23 K 181411131 
Založení trávníku na půdě  předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně  utažení parkového v rovině  

nebo na svahu do 1:5 

m2 185,100 24,00 4 442,40 CS ÚRS 2020 01 

W ohumusovani oseti 
24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,777 132,00 366,56 CS ÚRS 2020 01 

ohumusováni_osetí 185,100 

25 K 181951111 
Úprava pláně  vyrovnáním výškových rozdílů  strojně  v 

hornině  třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2  
185,100 14,40 2 665,44 CS ÚRS 2020 01 

ohumusovani_oseti 185, 

Zakládání 83 516,70 

26 K 212752112 

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150 

m 175,200 350,00 61 320,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.2.4, D.3.1 
75,200 

27 K 273313911 
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 30/37 

m3 1,620 3 500,00 5 670,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.3.9 
W uliční vpusti 

* " 1,620 

28 K 275313911 
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 30/37 

m3 2,826 3 500,00 9 891,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.3.7, D.3.1, D.3.9 
3* 0,3*0,3*0,6 "patky parkovacích zábran 

" podbetonováni kolen uličních vpustí 
6.0,3.0,3.0,6 "patky svislého dopravniho značeni 
Součet 

1 29 1 K 1275351121 'Bednění základů  patek zřízení 1 m2 1 18,1801 300,001 5 454,001CS ÚRS 2020 01 

  

viz příloha D.3.7, D.3.1 
W 3.( 0,3+0,3+0,3+0,3).0,6 "patky parkovacích zábran 2,160 

5*(0,6+0,6+0,6)1,3 " podbetonováni kolen uličních vpustí 11,700 

W 6*(0,3+0,3+0,3+0,3).0,6 "patky svislého dopravního značeni 4,320 

W 

0,162 
2,340 
0,324 
2,826 

W bednění_patky Součet 
1 30 1 K 1275351122 'Bednění základů  patek odstranění 

18,180 
1 m2 1 18,1801 

  

65,00 1 181,701CS ÚRS 2020 01 

   

bednění_patky 18,180 

D 4 Vodorovné konstrukce 1 944,00 

31 K 451573111 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 
m3 1,620 1 200,00 1 944,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.3.9 
vv 5*(1,81,8.0,1) 1,620 

D 5 Komunikace ozemní 1 718 354,53 .  
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 

32 K 564831111.r m2 128,798 110,00 14 167,78 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, frakce 0-32mm  

W 

W 

420,297 

16,530 

436,827 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
DL_200_100 60_slep+DL 200_200_60_š+DL_200_200_60_ 

+ 200 200 60  _ _ _ _ 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 

33 K 564851111.r m2 150,446 165,00 24 823,59 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm, frakce 0-63mm  

W 128,798 

W 

W 

W 

W 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
chodníky: 
D L_200_100_60_slep+DL_200_200_60_Š +DL_200_200_60_ 
BF+DL_200_200_60_UVL 
(3,1+5,71+7,73+9,05).0,2 "rozšíření plochy pod chodnikové 
obrubníky 
vjezdy a vyhrazená stání pro invalidy: 
DL_200_100_80_č  +DL_200_100_80_S 
-(4.5-0.15).((2.55+1.2+2.3)+(2.55+1.2+2.3+2.3+1.2+2.3)) 
"odečet za rozšířenou vrstvu štěrkodrtě  tl. 150-200mm, v 
prostoru stáni pro invalidy 
-(3+1.8)*(6.08+6.3)/2 "odečet za příčný práh 
Součet 

128,798 

5,118 

124,107 

-77,865 

-29,712 
150.446 

34 K 564851111.rr 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění ti. 150 mm, frakce 0-32mm 

m2 436,827 165,00 72 076,46 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
DL_200_200_80_dren 
0.1.(4.5-0.15)*(38) "připočet plochy dělicích pruhů  z červené 
dlažby 
Součet 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 

35 K 564851114.r zhutněním, po zhutnění II. 150-200mm (tI.175 mm v 
průměru), frakce 0-63 mm 

m2 87,950 190,00 16 710,50 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 - podkladní vrstva t1.150mm 
W rozšiřující se směrem do vozovky na tl. 200mm, v prostoru 

stáni pro invalidy 
VV (4.5-0.15)*((2.55+1.2+2.3)+(2.55 +1.2+2.3+2.3.1.2+2.3)) 77,865 

((4,5+2,55+1,2+2,3)+(2,55+1,2+2,3+2,3+1,2+2,3))*(0,15+0,1+ 
0,15)+4,5*(0,15+0,1) "rozšíření plochy pod silniční a nájezdové 10,085 
obrubníky 
Součet 87.950 
Podklad ze štěrkodrti ŠDb s rozprostřením a 

36 K 564861111.rr zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, frakce 0-63mm - 
výměna podloží 

m2 1 269,820 185,00 234 916,70 

W 

W 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
výměna podloží pod účelovou komunikací v ti. vrstvy 0,4m (2x 
vrstva tl. 0,2m): 
2*asfalt 1 089,036 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W 

W 

-2*0.2*(22.34+9.05) "odečet opravy pruhu asfaltu stávající 
komunikace podél přídlažby 
výměna podloží pod příčným prahem v tl. vrstvy 0,4m (2x 
vrstva tl. 0,2m): 
2*(3+1.8)*(6.08+6.3)/2 
výměna podloží pod chodníkem v tl. vrstvy 0,2m: 
DL_200_100_60_slep+DL_200_200_60_S+DL_200_200_60_ 
BF+DL_200_200_60_UVL 
(3,1+5,71+7,73+9,05)*0,2 "rozšíření plochy pod chodnikové 
obrub 

výměna podloží tI2C Součet 

-12,556 

59,424 

128,798 

5,118 

1 269.820 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 

37 K 564861114.r zhutněním, po zhutnění ti 200-250mm (8225 mm v 
průměru), frakce 0-63mm 

m2 480,173 200,00 96 034,60 

viz příloha D.1,D.2.4, D.3.1, D.4 - podkladní vrstva t1.200mm 
rozšiřující se směrem do vozovky na ti. 250mm, v prostoru 
stání podél účelové komunikace 
(4.5-0.15)*(15*2.5+2.75+16*2.5+(8"2.5+(20.49-0.15))/2) 

«15*2,5+2,75+4,5)+(15*2,5+20,49))*(0,15+0,1+0,15)+2*4,5*(0, 
15+0,1) "rozšířeni plochy pod silniční a nájezdové obrubníky 

Součet 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 

38 K 564861115.r zhutněním, po zhutnění ti 230-250 mm (ti. 240 mm v 
průměru), frakce 0-63mm 

m2 29,712 210,00 6 239,52 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 - - podkladní vrstva t1.230mm 
rozšiřující se na ti. 250mm, v prostoru příčného prahu 

W 3+1.8 * 6.08+6.3 /2 29.712 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 

39 K 564871111.r zhutněním, po zhutnění ti. 240-260 mm (t1.250mm v 
průměru), frakce 0-63mm 

m2 553,298 220,00 121 725,56 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4- podkladní vrstva t1.240mm 
rozšiřující se na ti. 260mm, v prostoru účelové komunikace 

asfalt 

((12,37+0,9+12,40+1,0)+(3,2+1,54+5,67+1,00+0,5)+(13,0+8,6 
5))*(0,15+0,1) "rozšíření plochy pod silničními obrubniky 

-0.2*(22.34+9.05) "odečet opravy pruhu asfaltu stávající 
komunikace podél přídlažby 
Součet 
Podklad ze štěrkodrti ŠDb s rozprostřením a 

40 K 564871116.r zhutněním, po zhutnění ti. 300 mm, frakce 0-63mm - 
výměna podloží 

m2 568,123 265,00 150 552,60 

W viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
VV výměna podloží v plochách parkovacích stání: 
W DL_200_200_80_dren 

((15'2,5+2,75+4,5)+(15*2,5+20,49))*(0,15+0,1+0,15)+2*4,5*(0, 
W 15+0,1) "rozšíření plochy pod silniční a nájezdové obrubníky v 

účelové komunikaci 
vv DL_200_100_80_č+DL_200_100_80_S 
vv -(3+1.8)*(6.08+6.3)/2 "odečet za příčný práh 

((4,5+2,55+1,2+2,3)+(2,55+1,2+2,3+2,3+1,2+2,3))*(0,15+0,1+ 
VV 0,15)+4,5*(0,15+0,1) "rozšíření plochy pod silniční a nájezdové 

obrubníky stání pro invalidy 
VV výměna oodloží t13C Součet 

420,297 

43,346 

124,107 
-29,712 

10,085 

568.123 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
41 K 565155121 kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 
m2 544,518 385,00 209 639,43 CS ÚRS 2020 01 

544.518 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

42 K 567122114 dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C m2 645,817 275,00 177 599,68 CS ÚRS 2020 01 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm 

W asfalt+DL_200_100_80_č+DL_200_100_80_S 
-0.1*(4.5-0.15)*(38)"odečet za plochy červených dělících pruhů  
(d1.200x100x80) v drenážní dlažbě  parkovacich stání 
-0.2*(22.34+9.05) "odečet opravy pruhu asfaltu stávající 
komunikace podél přídlažby 

645.817 

43 K 573191111 
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 

m2 544,518 25,00 13 612,95 CS ÚRS 2020 01 

W 544.518 

44 K 573231108 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/m2 

m2 544,518 15,00 8 167,77 CS ÚRS 2020 01 

544,518 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
45 K 577134121 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 544,518 300,00 163 355,40 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.4 
544,518 

46 K 596211113 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného U. do 40 mm, s vypiněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici U. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 300 m2 

m2 128,798 260,00 33 487,48 CS ÚRS 2020 01 

W 
DL_200_200_60_ +DL_200_100_60_slep+DL_200_200_60_ 
BF+DL_200_200_60_UVL 

128,798 

W 

W 

W 

436,827 

43,346 

480,173 

W 

W 

W 

544,518 

15,058 

-6,278 

553.298 

668,625 

-16,530 

-6,278 
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50,157 
m 6,300 850,00 5 355,00 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

47 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x6Omm přírodní m2 109,362 253,00 27 668,59 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.4 
DL_200_200_60_8 99,42 99,420 

W DL_200_200_60_S*0,1 "ztratné 10% 9,942 
109,362 

48 M 59245021.r 
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x6Omm přírodní, 
bez fazet 

m2 17,395 275,00 4 783,63 

vy viz příloha D.4 
w DL_200_200_60_BF 15,814 15,814 
W DL_200_200_60_BF*0,1 "ztratné 10% 1,581 

49 M 59245006 
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x6Omm barevná 

m2 12,786 440,00 5 625,84 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.4 
w DL_200_100_60_sle 11,624 11,624 
W DL_200_100_60_slep*0,1 "ztratné 10% 1,162 

12,786 

50 M 59245006.r 
dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé drážkovaná 
200x200x6Omm barevná 

m2 2,134 500,00 1 067,00 

vy viz příloha D.4 - umělá vodicí linie 
W DL_200_200_60_11V 1,94 1,940 
vy DL_200_200_60_UVL*0,1 "ztratné 10% 0,194 

2,134 

51 K 596211114 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vypiněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici U. 60 mm skupiny A, pro plochy 
Příplatek k cenám za dlažbu z prvků  dvou barev 

m2 13,564 30,00 406,92 CS ÚRS 2020 01 

W DL 200_100_60_slep+DL 200 200 60 UVL 13,564 

52 K 596212213 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vypiněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici U. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2 

544,404 280,00 152 433,12 CS ÚRS 2020 01 

DL_20010080 +DL 200 100 80 +DL20020080dr 544,404 

53 M 59245020 

_.. 

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x8Omm přírodní m2 81,345 260,00 21 149,70 CS ÚRS 2020 01 

vy viz příloha D.4 
W DL_200_100_80_S 73,95 73,950 
W DL_200_100_80_S*0,1 "ztratné 10% 7,395 

81,345 

54 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x8Omm barevná m2 55,173 300,00 16 551,90 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.4 - červená barva 
W DL_200_100_80_Č  50,157 50,157 

DL_200_100_80_č*0,1 "ztratné 10% 5,016 
55,173 

55 M 59245030.r 

_ . 
dlažba drenážní tvar čtverec betonová 200x200x8Omm 
přírodní 

m2 462,327 300,00 138 698,10 

W viz příloha D.4 
W DL_200_200_80_drE 420,297 420,297 
W DL_200_200_80_dren*0,1"ztratné 10% 42,030 

462,327 
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vypiněním spár, s 

56 K 596212224 dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici U. 80 mm skupiny B, 
pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků  dvou 
barev 

m2 50,157 30,00 1 504,71 CS ÚRS 2020 01 

57 K R013 
DL_200100 80 
Odvodňovací žebírko 
viz příloha D.3.1. - odvodňovací žebírko ze štěrkopísku frakce 
4-8mm 

W 6,3 6,300 

D 8 Trubní vedení 61 450,00 

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
58 K 877315211 z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 160 
kus 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01 

W 5+5+1+5 16.000 
59 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150 kus 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 01 

W 
viz příloha D.1, D.3.9 
5 5,000 

60 M 128617192 'koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150 I kus I 5,0001 350,001 1 750,00 ICS ÚRS 2020 01 

W 
viz příloha D.1, D.3.9 
5 5,000 

161 I M 128617182 'koleno kanalizační PP SN16 45°  DN 150 I kus I 1,0001 150,001 150,00 ICS ÚRS 2020 01 

W 1 "vyrovnání směrového lomu u napojení uliční vpusti UV1 na 
stávající přípojku 

1,000 

62 M 28612202.r 
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/67,3° 
SN12/16 

kus 5,000 350,00 1 750,00 

W viz příloha D.1,D.3.9 
5 5,000 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

63 K 891319951 
Montáž opravných armatur potrubních spojek na potrubí 
z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 
150 

kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2020 01 

W 1 1.000 

64 M 28655119.r 
opravná pryžová manžeta vč. upínací pásky D150- 
175mm, DN 150x150 

kus 1,000 1 100,00 1 100,00 

W viz příloha D.1 -napojení UV1 na stávající potrubí přípojky 
W 1 1.000 

65 K 895941111 
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  typ 
UV-50 normální 

kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.1, D.3.9 
W 5 5,000 

66 I M 159223823 I vpusť  uliční dno betonové 626x495x50mm kus 1 5,0001 650,001 3 250,001CS ÚRS 2020 01 
W viz přiloha D.1, D.3.9 

5 5.000 

67 M 59223824.r 
vpusť  uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem 
s vložkou pro PVC KG 160 

kus 5,000 720,00 3 600,00 

viz příloha D.1, D.3.9 
5 5,000 

68 M 59223871 
koš vysoký pro uliční vpusti žárově  Pz plech pro rám 
500/500mm 

kus 5,000 550,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.1, D.3.9 
W 5 5,000 

69 I  M 159223826 vpusť  uliční skruž betonová 590x500x5Omm I kus I 5,0001 480,001 2 400,00 ICS ÚRS 2020 01 
W viz příloha D.1, D.3.9 

5 5,000 

70 M 59223821.r 
vpusť  uliční horní dílec pro mříž betonový 
190x500x65mm 

kus 5,000 550,00 2 750,00 

viz příloha D.1, D.3.9 
W 5 5,000 

71 K 899204112 kus 
Osazení mříží litinových včetně  rámů  a košů  na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 

5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.3.9 
5 5.000 

72 M 55242320.r mříž vtoková litinová 500x500mm pro uliční vpust, D400 kus 5,000 1 780,00 8 900,00 

viz příloha D.1, D.3.9 
W 5 5.000 

Přeosazení stávajících poklopů  inženýrských sítí včetně  
73 K R004 případné dobetonávky nebo výměny vyrovnávacích 

prstenců  a poklopů  
soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 380 804,93 

74 K 912111112 
Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 
mm se zabetonovanou patkou 

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1 
W 3 3.000 

sloupek parkovací odnímatelný 70x70x1180mm se 
75 M 74910167.r zamykatelnou patkou pro zabetonování do základu, 

povrchová úprava žárový pozink 
kus 3,000 2 500,00 7 500,00 

W 3 3,000 

76 K 914111112 
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 páskováním na sloupy 

kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.2.5 
W 4+1 5.000 

77 M 40445625 
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-1P13 
500x700mm 

kus 4,000 755,00 3 020,00 CS ÚRS 2020 01 

W 4 4.000 
78 I M 140445608 1značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1 1,0001 1 500,001 1 500,00 ICS ÚRS 2020 01 

1 1.000 

79 M 40445647 
dodatkové tabulky El, E2a,b , E6, E9, E10 El2c, E17 
500x500mm 

kus 3,000 950,00 2850,00 CS ÚRS 2020 01 

W 3 3.000 

80 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01 

W 2 2.000 

81 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 15,000 73,50 1 102,50 CS ÚRS 2020 01 

W 2* 4+1 +3+2 15,000 

82 K 914511112 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky 

kus 5,000 780,60 3 903,00 CS ÚRS 2020 01 

W 5 5,000 
831 M 140445225 isloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m I kus 5,0001 509,001 2 545,00 ICS ÚRS 2020 01 

5 5 000 
84 I M 140445240 patka pro sloupek Al D 60mm I kus 1 5,0001 468,001 2 340,00 ICS ÚRS 2020 01 

5 5,000 
85I M 140445253 I víčko plastové na sloupek D 60mm 1 kus I 5,0001 18,001 90,00 ICS ÚRS 2020 01 

W 5 5,000 
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára 

86 K 915111111 
šířky 125 mm souvislá bílá základní 

m 18,000 30,00 540,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.2.5 
W * ' 18.000 

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
87 K 915121111 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní 
m 10,700 50,00 535,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.2.5 
W * +6 " V12a 10.700 

88 K 915121121 
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní 

m 42,310 50,00 2 115,50 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.2.5 
W 34,5+7,81 'V10d 42,310 
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přidlažba betonová 
93 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm 

31.390 
m 31,390 4 143,48 CS ÚRS 2020 01 132,00 

W obrubník_chodníkový 
99 M 59217017 obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm 

26.560 
m 29,216 2 921,60 CS ÚRS 2020 01 100,00 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

m2 28,000 110,00 3 080,00 CS ÚRS 2020 01 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 

pro chodce, šipky, symboly bílé základní  
viz příloha D.2.5 
10 'Vl 3a 
6'3 'VlOf 

89 K 915131111 

W 
W 

10,000 
18,000 
28,000 

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

90 K 915611111 nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky 

m 71,010 10,00 710,10 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.2.5 
W 4*4,5 'Vl Ob 18,000 
W (2*2,1+6,5)" V12a 10,700 

34,5+7,81 'Vl Od 42,310 
71,010 

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

91 K 915621111 nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy 

m2 28,000 35,00 980,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.2.5 
W 10 'Vl 3a 10,000 

6*3 'Vl Of 18,000 
28,000 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

92 K 916131112 lože, s vypiněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého 

m 31,390 250,00 7 847,50 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.4 
31,390 

94 K 916131213 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vypiněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého 

m 371,290 260,00 96 535,40 CS ÚRS 2020 01 

W obrubnik_silnični+obrubnik_přechodový+obrubník_najezdový 371,290 

95 1 M 159217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 218,5811 120,001 26 229,721CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.4 
obrubnik_silniční 198,71 198,710 

obrubnik_silniční*0,1 "ztratné 19,871 
218.581 

96 M 59217030 
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250mm 

m 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2020 01 

W víz příloha D.4 
vv 1 "levý 1,000 
W 1 "pravý 1,000 
vv obrubník přechodovtSoučet 2.000 

97 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 187,638 130,00 24 392,94 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.4 
W obrubník_nájezdový 170,58 170,580 

obrubník_nájezdový*0,1 "ztratné 10% 17,058 
w Součet 187,638 

98 K 916231213 

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vypiněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého 

m 26,560 250,00 6 640,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.4 
w obrubník chodníkovy 26,56 26,560 

obrubník_chodníkový*0,1 "ztratné 2,656 
w Součet 29.216 

100 K 919726121 
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost do 200 g/m2 

m2 1 396,990 35,00 48 894,65 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.3.1 
1 396.990 

101 K 919732211 

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky 
do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně  prořezání spáry 

m 86,590 160,00 13 854,40 CS ÚRS 2020 01 

W 

W 
W 

viz příloha D.2.4, D.3.1 
(22,34+9.05) "napojení na asfalt stávající komunikace podél 
přídlažby ul. Sportovní 
2*(3,7+6,3+17,6) 
Součet 

31,390 

55,200 
86.590 

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
102 K 919735112 

hloubky přes 50 do 100 mm 
m 58,990 120,00 7 078,80 CS ÚRS 2020 01 

oměřeno z přílohy D.2.4 
(22.34+0.05) "napojení na asfalt stávající komunikace podél 
přídlažby ul. Sportovní 
3,7+6,3+17,6 
Součet 

103 K 919735122 
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm 

m 164,450 160,00 26 312,00 CS ÚRS 2020 01 

W 

W 

W 

oměřeno z přílohy D.2.4 
(11.45+0.91+5.72+0.5+8.33+1.74+36.56+4.26+25.5+35.91+5. 
97) "napojení na asfalt stávající komunikace podél přidlažby ul. 
Sportovní 
3,7+6,3+17,6 
Součet 

136,850 

27,600 
164,450 

W 

W 31,390 

27,600 
58.990 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

104 K 938908411 
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu 
nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného 

m2 4 393,528 12,00 52 722,34 CS ÚRS 2020 01 

W 
W 

W 

očištění povrchu před pokládkou obrusné asfaltové vrstvy 
asfalt 
očištění stávajících komunikací od nečistot v průběhu stavby a 
po dokončení stavby - celkem 2x plocha stávající komunikace v 
délce 250 m 
2*(250*7,5) 
"příprava povrchu pro vodorovné značení 
10 "V13a 
6*3 'V1Of 
4•4,5*1 'V10b 
(2*2,1+6,5)*1 " V12a 
(34,5+7,81)*1 'V10d 
Součet 

54.4,518 

3 750,000 

10,000 
18,000 
18,000 
10,700 
42,310 

4 393,528 
11051 K 1961055111 JBourání základů  z betonu železového m3 1 2,0001 1 800,001 3 600,001CS ÚRS 2020 01 

W • bourání ŽB 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1 
2 "uliční vpusť  v křižovatce 
Součet 

2,000 
2,000 

106 K 966006132 

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou 

kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.2.5 
W 3 3.000 

107 K 966007112 
Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm 

m 39,400 65,00 2 561,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.2.5 
29 3+10 1 39,400 

108 K 966007113 
Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou plošného 

m2 6,600 200,00 1 320,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.2.5 
W 6 6*2/2 6,600 

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

109 K 966008211 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 
mm 

m 64,200 250,00 16 050,00 CS ÚRS 2020 01 

w • bourání_žlab 
D 997 

oměřeno z přílohy D.2.4 
64,2 
Přesun sutě  

64,200 
298 985,57 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
110 K 997221571 ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do t 571,898 94,50 54 044,36 CS ÚRS 2020 01 

1 km 
W odpad beton+bourani ZB*2 4+bourani asfalt*2 4*0 1 571,898 

111 K 997221579 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně  za každý další i započatý 1 km přes 1 
km 

t 5 147,082 15,00 77 206,23 CS ÚRS 2020 01 

za dalších 9 km 
W odpad_beton+bourání_ŽB*2,4+bourání_asfalt*2,4*0,1 571,898 

571 898"9 'Přepočtené koeficientem množství 5 147 082 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
112 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t 351,794 90,00 31 661,46 CS ÚRS 2020 01 

Katalogu odpadů  pod kódem 17 01 01 

(bourání_bet_SC*0,15+bourání_dl_ber0,06+bourání_dl_zám* 
0,08)*2,2 
(bourání_obrubníky+bourání_přidlažba)*0,1 
bourání_žlab*0,2 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
113 K 997221862 skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů  pod kódem 17 01 01 
t 4,800 90,00 432,00 CS ÚRS 2020 01 

4.800 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
114 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů  pod kódem 17 03 02 
t 215,304 630,00 135 641,52 CS ÚRS 2020 01 

W bourání asfar0,1*2,4 215,304 

D 998 Přesun hmot 42 260,55 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
115 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu 
t 246,520 150,00 36 978,00 CS ÚRS 2020 01 

* ozstvi 246.520 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

116 K 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 105,651 50,00 5 282,55 CS ÚRS 2020 01 

W 352,171*0,3 'Prepoctene koeficientem množství 105,651 

W 

VV 

W 

313,744 

25,210 
12,840 

351,794 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 179AR1 

Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: IČ: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 

Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, Zlín DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. V. Potěšilová DIČ: 

Poznámka: 
Revize 4.6.2021 

Cena bez DPH 1 130 495,66 

iazba daně Základ daně Výše daně  

DPI-základní 21,00% 1 130 495,66 237 404,09 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

[
Cena s DPH v CZK 1 367 899,75 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko Datum apodpis: Razítko 

 

   

 

Uchazeč  

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko 
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Popis Cena bez DPH [CZKI Cena s DPH [CZK] Kód 

REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRACÍ 

Kód: 179AR1 

Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Centroprojekt Group 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: a.s., Štefánikova 167, 
Zlín 

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

Náklady z rozpočtů 1 130 495,66 1 367 899,75 

AREALOVE ROZVODY KANALIZACE 
10 400 1 130 495,66 1 367 899,75 

DEŠŤOVÉ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 

10 400 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: IČ: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 

Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 

Ing. P. Kučera DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. V. Potěšilová DIČ: 

Poznámka: 
Revize 4.6.2021 

Cena bez DPH 1 130 495,66 

Základ daně Sazba daně Výše daně  

DPF základní 1 130 495,66 21,00% 237 404,09 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 1 367 899,75 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a  podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 

10 400 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: Ing. P. Kučera 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 

HSV - HSV 1 

130 495,66 

110 377,98 

1 - Zemní práce 488 095,90 

4 - Vodorovné konstrukce 28 509,80 

8 - Trubní vedení 406 664,40 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 187 107,88 

99 - Přesun hmot 27 149,38 

PSV - Práce a dodávky PSV 

  

20 117,68 

20 117,68 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 

10 400 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: Ing. P. Kučera 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

P Ty 
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

I Č P 

Náklady soupisu celkem 1 130 495,66 

D HSV HSV 1 110 377,98 

D 1 Zemní práce 488 095,90 

1 I K 132201202 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině  tř. 3 

m3 383,135 
obiemu do 1000 m3 

350,00 134 097,25 

W kanalizace D 
W (4,38+3,91)/2*0,51,1 2,280 
W (3,91+3,76)/2*7,71,1 32,482 
W (1,84+1,8)/2*(16,2-13,5)*1,1 5,405 
W (1,8+4,58)/2*(39,85-16,2)*1,1 82,988 
W 2,15*(87,43-39,85)*1,1 112,527 
W kanalizace od ul. vpustí,dešť. svodů, odvod. žlabů  
W (2,02+1,31)/2*9,4*1,1 17,216 
W (1,84+1,31)/2*3,7*1,1 6,410 
W (2,08+1,27)/2'7,41,1 13,635 
W (2,09+1,31)/2*2,1*1,1 3,927 
V V (1,81+1,41)/2*g-1,1 15,939 
W (1,89+1,41)/2*9-1,1 16,335 
W (2,00+1,41)/2*9*1,1 16,880 
W (2,08+1,41)/2*9*1,1 17,276 
W (3,72+3,65)/2*1,1*1,1 4,459 
V V (2,8+2,69)/2*2,2*1,1 6,643 
W (2,75+2,32)/2*6,75*1,1 18,822 
W 1,45*3,4*1,1 5,423 
W 1,20*3,4*1,1 4,488 

2 K 
'Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 

151101101 m2 , 223,5151- 95,00 
hl do 2 m 

21 233,93 

W (1,84+1,8)/2*(16,2-13,5)*2 9,828 
W (2,02+1,31)/2*9,4*2 31,302 
W (1,84+1,31)/2*3,7*2 11,655 
W (2,08+1,27)/2*7,4*2 24,790 
W (2,09+1,31)/2*2,1*2 7,140 
W (1,81+1,41)/2*9*2 28,980 
W (1,89+1,41)/2*9*2 29,700 
vv (2,00+1,41)/2*9*2 30,690 
W (2,08+1,41)/2*9*2 31,410 
W 1,45*3,4*2 9,860 
W 1,20*3,4*2 8,160 
W F21 Mezisoučet 223,515 
W Součet 223,515 

3 K '151101102 
(Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 4 m 

m2 , 473
' 
 694 180,00 85 264,921 

W otevř. výkop do 4m 
W F1/1,1*2*0,68 473,694 
W F22 Součet 473,694 

4 K 151101111 
(Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m 

m2 223,515 45,00 10 058,18: 

W F21 223,515 

5 K '151101112 
(Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m 

m2 473,694 95,00 45 000,93 

F22 473,694  

6 K 161101101 
ISvislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

m3 117,731 95,00 11 184,45 
'hl výkopu do 2,5 m 

vv (F1-F12)*0,5 117,731 
--F 

1
1 
I 

7 
II 

K 161101102 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

81,221 110,0o 
hl výkonu do 4 m 

8 934,31 

W (4,38+3,91)/2*0,5*1,1 2,280 
VV (3,91+3,76)/2*7,7*1,1 32,482 
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W 
W 
W 
W 
W F12 
W 
vy 

8 K 

W 
9 K 

10 1  K 

111 K 

162701105 

F6 
171201201 

174101101 

W 

K 175151101 

W 

W 

W F4 
131 M 58337303 

W 

12 

P Ty 
Kód 

Č  p 

171201211 

K 

8  

871260310 

19 K 

W 
W 

871360310 

286170PC3 20 

21 877265261 

15 

16 M 

17 K 

286170PC1 

871310310 

23 I  K 877310310 

24 M 286171PC1 

W 

122 M 

W 

D 

K 

W 

W 

W 

14 

M 286115PC 

4 

451573111 

F3 

W 

W 

W 

W 

W 

25 K 877310330 

W 

26 

W 

M I286170PC2 18 

562311PC 

877360420 

286173PC 28 

27 K 

W 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

(1,8+4,58)/2*(39,85-16,2)1,1 82,988 
(3,72+3,65)/2*1,1"1,1 4,459 
(2,8+2,69)/2°2,21,1 6,643 
(2,75+2,32)/2°6,75%1 18,822 
Mezisoučet 147,674 
-F12*0,45 -66,453 
Součet 81,221 
Vodorovné přemístění do 10000 m 

m3 112,652 
výkopku/sypanirAz horniny tř. 1 až 4 

250,00 28 163,00 

F3+F4 112,652 
Uložení sypaniny na skládky f m3 112,652 15,00 1 689,78J 
F6 112,652 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 

t 202,774 180,00 36 499,32 

F6*1,8 

m3 

202,774 

L 270,4831 150,00 1  
Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  
sypaninou se zhutněním 

40 572,451 

F1-F6 270,483 
Obsypání potrubí strojně  sypaninou bez 
prohození uloženou do 3 m 

m3 86,734.1 250,00 21 683,50 

(7,7+2,7+23,65+47,58)*0,55*1,1 49,386 

(9,4+3,7+7,4+2,1+4*9+1,1+2,2+6,75+2"3,4)*0,451,1 37,348 

Součet 86,734 
štěrkopísek frakce 0/8 t 156,121 280,00 43 713,88 
F4*1,80 

Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku 

156,121 

m3 , 25,918 1 100,00 

28 509,80 

28 509,80 

(7,7+2,7+23,65+47,58)*0,151,1 13,469 

(9,4+3,7+7,4+2,1+4*9+1,1+2,2+6,75+2*3,4)*0,151,1 12,449 

Součet 25,918 

Trubní vedení 406 664,40 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého 

I pinostěnného SN 10 zpolvpropvlenu DN 100 
62,000 85,00 5 270,00 

62 62,000 
pinostěnná třívrstvá trubka PP EQ SN10 
DN/OD 110x4,2 - 6000 mm 

m  62.930 100,00 6 293,00 

621,015 62,930 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 

63,000 150,00 9 450,00 

63 

m 

63,000 
pinostěnná třívrstvá trubka PP EQ SN10 
DN/OD 160x6,2 - 6000 mm 

63,945 252,10 16 120,53 

63*1,015 63,945 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 

m 82,000 160,00 13 120,00 

82 82,000 
pinostěnná třívrstvá trubka PP EQ SN10 
DN/OD 250x9,6 - 6000 mm 

83,230 617,30 51 377,88 

82°1,015 83,230 
Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém 
KG DN 110 

kus 1,000 250,00 250,00 

1,000 
I dvorní vpusť  s litin. rámem a roštem, 
1300x300, B125kN 

kus 1,000 4 130,80 4 130,80 

kus 

1,000 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých pinostěnných DN 150 

10,000 230,00 2 300,00 

10 
koleno PP KGB s těsnícím kroužkem DN/OD 
160 45° 

kus 

10,000 

10,150 284,90 2 891,74 

10°1,015 10,150 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých pinostěnných DN 150 

kus 1,000 230,00 230,00 

1 1,000 
Tredukce PP KGR s těsnícím kroužkem DN/OD 

160/110 
kus 1,015 567,70 576,22 

11,015 1,015 
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP 
trub koruoovaných DN 250 

us 10,000 
 

k  
550,00 5 500,00 

10 10,000 
odbočka kanalizace PP korugované DN 

kus 
250/160pro KG 45°  

10,150 1 281,501  
1 

13 007,231 
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P Ty 
Č  p 

W  

29 1  K 892392121 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kód 

10,150 101,015  
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 úsek 
těsnícím vakem ucpávkovým  

4 600,00, 1 150,00 4,000 

4,000  

3,000 

3,000 

4  
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 800 
šachtové dno wůtočrié 30°, 60°,90° - montáž  

W 

1 kus 75 000,00 25 000,00 30 K 8948125PC 

W  

31 M 59223PC1R1 

3  
Revizní, čistící a sOdištóva šachta z PP typ 

114 000,00 38 000,00 DN 800-betonový roznášecí prstenec (pro kus 3,000 

-žrié ooklonv_BEGU DN625) 
3,000 3 W  

321  M 59223PC2R2 

W  

33 M 59223PC3R3 

šachtový kónus PP DN 800/630 mm včetně 
kus 5 082,00 1 694,00 3,000 

[ žebříku, možnost zkrácení o 250mm  
3  
šachtový prstenec PP DN800/250 mm včetně  
žebříku  
1 
šachtový prstenec PP DN800/375 mm včetně  

kus 
žebříku  
1 

3,000 

1 694,00 1 694,00 1,000 kus 

1,000 W 

134 M 59223PC4R4 

35 M 59223PC5R5 

361 M 59223PC6R6 

2 332,00 1 000 I ,  

1,000 

2 332,00 

šachtový prstenec PP DN800/625 mm včetně  
kus 

i žebříku 
1  
šachtový prstenec PP DN800/750 mm včetně  
žebříku  
3 

3 795,00 3 795,00 1,000 

1,000 

12 672,001 4 224,00 kus 3,000 

3,000  

1, 000 

1,000 

šachtový prstenec PP DN800/875 mm včetně  
kus 

(žebříku  
1  
mezisegmentové těsnění DN800 (dno- 
prstence-kónusL  
10  

I triezisegmentove těsnění DN625 (kónus- 

2 994,00 2 994,00 37 M i 59223PC7R7 

38 M159223PC8R8 3 190,00 319,001 10,000 kus 

10,000 

957,00 319,00 kus 1 3,000 i 

3,000 

39 1 M 59223PC9R9 
roznášecí prstenec-poklop)  

W  3  
40 M 59223PC10R10 šachtové dno PP DN800/250 GD, přítok a 

odtok jako volný konec trubky, Hwuž..535mm  
vv 2  

šachtové dno PP DN800/250 AG 270°, odtok 

7 898,00 3 949,00 kus 2,000 

2,000 

23 045,00 23 045,00 1,000 kus M 59223PC11R11 

W 

41 
jako volný konec trubky, Hwuž..435mm  
1  
dvojité hrdlo PP KGMM s těsnícími kroužky 
DN/OD 250  
3 

1,000 

434,00] 1 302,00 kus 3,000 

3,000 

42
L 
 M I59223PC12R12 

_L  
W 

451,00 451,00 kus 1,000 

1,000 
59223PC13R13 hrdlový uzávěr PP KGM DN/OD 250 43 M 

1 
pinostěnná trubka PP SN10 DN/OD 250 - 2 178,00 2 178,00 1,000 kus 44 M 59223PC14R14 

451 M 59223PC15R15 _L  

461 M 

'yy 

3000 mm  
1  
koleno PP KGB s těsnícím kroužkem DN/OD 

1,000 

1,000 

1,000 

919,00 

4 620,00
] 

919,00 kus 
250 88° 

odbočka PP KGEA s těsnícím kroužkem 4 620,00 kus 1,000 59223PC16R16 
DN/OD 250/250 90° 

1,000,  

2 173,00 2 173,00 59223PC17R17 dodatečný boční přítok DN250 nad dnem kus 1,000 471 M 

W 1,000 1 

899722113 
Krytí potrubí z plastů  výstražnou fólií z PVC 

207, 0 0 0 I 7 245 00 
' I 

35,00 48 K m 
134cm 

207,000 62+63+82 W 

187 107,88 Ostatní konstrukce a práce-bourání  
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
'šířky do 200 mm  

D 9  

491 K 9351132PC 54 000,00 500,00 108,000 m 

108,000 58,5+16+4,5+29 
Součet  

1N100 čelo  pro začátek/konec žlabu 
8 

W 
vv  

50 11  M 59228PC1R1 
vv 

108,000 
149,501 1196,00 kus 8,000 

8,000 
N100 vpust 50cm dlouhý tvar DN100, pro typ 
0-20  
5 

51 11   M 59228PC2R2 9 197,50 1 839,50 i kus 5,000 

5,000 W 
52 1  M ' 59228PC3R3 4 09  585,00 N100-20.0 100cm žlab bez spádu kus 7,000 

7,000  
kus  1 1,0001 

1,000 

7 
53 M j59228PC4R4 585,00 585,00 N100-20 100cm žlab s 0,5% spádem 

1 
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Kód 
P Ty 

p 
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

54 M 59228PC5R5 1N100-19 100cm ž/ab s 0,5% spádem kus 1,000 i 585,001 585,00 
W 1 1,000 '  

55 M I59228PC6R6 1N100-18 100cm žlab s 0,5% spádem 1  kus 1,000 585,00 585,00 
vv 1 1,000 

56 M I59228PC7R7 1N100-17 100cm žlab s 0,5% spádem i kus 1 1,0001 585,001 585,00 
1,000 

59228PC8R8 1N100-16 100cm žlab s 0,5% spádem kus 1,000 T 
1 1,000 

59228PC9R9 N100-15 100cm žlab s 0,5% spádem 1 kus I 1,000 
1,000 W 1 

59 M 59228PC10R10 1N100-14 100cm žlab s 0,5% spádem kus 1,000 
W 1  1,000 

601 M i 59228PC11R11 N100-13 100cm žlab s 0,5% spádem kus 1,000 
W 1 1,000 

61[ M 59228PC12R12 1N100-12 100cm žlab s 0,5% spádem , kus 1 1,000  

585,00 585,00 

585,001 585,001 

585,001 585,00 

585,001 585,001 

585,001 585,00 

57 M 
W 

58 M 

W 1 1,000  
,62 M 59228PC13R13 'N100-11 100cm žlab s 0,5% spádem , kus i 1,0001 585,00 585,00 

W 1 1,000  

63 59228PC14R14 N100-10.0 100cm žlab bez spádu ; kus 9,0001 585,00 5 265,001 
w 9 9,000 

64 M 59228PC15R15 N100-10 100cm žlab s 0,5% spádem kus 6,0001 585,001 3 510,001 
W 6 6,000 

M 

  

59228PC16R16 N100-9 100cm žlab s 0,5% spádem kus 6,000 585,001 3 510,00 65 M 

   

W 6 
66 M 159228PC17R17 N100-8 100cm žlab s 0,5% spádem 

W 6  

6,000  
kus 6,000 585,00  li 3 510,00 

6,000 
3 510,001 67

1 
 M 59228PC18R18 1N100-7 100cm žlab  s 0,5% spádem kus 6,000 585,00 
W 6 6,000 

68 M 159228PC19R19 N100-6 100cm žlab s 0,5% spádem kus I 6,000 585,00 3 510,00 

vv 6 6,000 
69 M 59228PC20R20 N100-5.0 100cm žlab bez spádu kus 6,000 585,00 3 510,001 

W 6 6,000 

170 1 M 59228PC21R21 N100-5 100cm žlab s 0,5% spádem kus 6,000 585,00 3 510,00 
W 6 6,000 

71 M 59228PC22R22 N100-4 100cm žlab s 0,5% spádem kus 6,000 585,00 3510,00  

W 6 6,000 

721 M 159228PC23R23 1 N100-3 100cm žlab s 0,5% spádem kus 2,000 1 585,00 1 170,001 

vv 2 2,000 
73 M 159228PC24R24 N100-2 100cm žlab s 0,5% spádem kus 2,0001 585,00 1 170,00 

w 2  2,000 

59228PC25R25 N100-1 100cm žlab s 0,5% spádem 2,0001 585,001 1 170,00 

W 2 2,000 

75 MJ 59228PC26R26 N100-0.0 100cm žlab bez spádu kus 25,000 585,00 14 625,00 
W 25 25,000 

76 M i 59228PC27R27 N100-0.1 50cm žlab bez spádu kus 1,000 585, 00 585,00 

W 1 1,000 

77 M 1 59228PC28R28 N100 rošt můstkový Zn 1,0m A15 kus 105,000 178,801 18 774,00 

W 105 105,000 

78 M 59228PC29R29 [N100 rošt můstkový Zn 0,5m A15 kus 6,000 123,50 741,00 

W 6 6,000 

74 M kus 

79 M 59228PC30R30 
N100 aretace pro můstk. rošty 06303 a 06304 
Zn 

kus 216,000 65,00 14 040,001 

W 216 216,000 

D 99 Přesun hmot 27 149,38 

O K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop 

33,109 820,00 27 149,38 

D PSV Práce a dodávky PSV 20 117,68 

D 721 

811 K 721141103 

W 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové 
odpadní spojované spoikami DN 100  
4 

m 4,000 

4,000 

1 500,00 

20 117,68 

6 000,00 

I 82 K 72121191PC Montáž zápach. uzávěr plast kus 5,000 150,001 750,00 
5,000 

Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou 

M HLE.HL6211 a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10- kus 5,000 2 664,50 13 322,50 

30W 230IA 
83 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] P Ty 
Č  p 

 

W 5 5,000  
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

K 998721103 0,064 706,00 
objektech v do 24 m  

 

84 45,18 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 179A 
Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 10. 7. 2020 

Zadavatel: 
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno 

Uchazeč: 
Vyplň  údaj 

Projektant: 
Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, Zlín 

Zpracovatel: 
Ing. V. Potěšilová 

Poznámka: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: Vyplň  údaj 
DIČ: Vyplň  údaj 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Cena bez DPH 306 540,80 

iazba daně Základ daně Výše daně  
DPF základní 21,00% 303 040,80 63 638,57 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 370 179,37 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 179A 

Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 10. 7. 2020 

Centroprojekt Group 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: a.s., Štefánikova 167, 
Zlín 

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 306 540,80 370 179,37 

10 401 RETENČNÍ NÁDRŽ 306 540,80 370 179,37 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 
10 401 - RETENČNÍ NÁDRŽ 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 10. 7. 2020 

Zadavatel: IČ: 
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 
Ing. P. Kučera DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
Ing. V. Potěšilová DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 306 540,80 

Základ daně Sazba daně Výše daně  
DPI-  základní 303 040,80 21,00% 63 638,57 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 370 179,37 

 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 
10 401 RETENČNÍ NÁDRŽ 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 10. 7. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: Ing. P. Kučera 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 
Ing. V. 

 
Potěšilová 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKI 

Náklady ze soupisu prací 306 540,80 

HSV - HSV 306 540,80 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 285 457,50 

4 - Vodorovné konstrukce 4 532,00 

8 - Trubní vedení 5 061,00 

998 - Přesun hmot 11 490,30 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 
10 401 RETENČNÍ NÁDRŽ 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno 

Vyplň  údaj 

Datum: 10. 7. 2020 

Projektant: Ing. P. Kučera 

Zpracovatel: 
Ing. V. 

 
Potěšilová 

P Ty 
p 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

Náklady soupisu celkem 306 540,80 

D HSV HSV 306 540,80 

D 3 Svislé a kom P letní konstrukce 285 457,50 

1 K 3201011PC 
Osazení betonových a železobetonových 
prefabrikátů  hmotnosti nad 7000 do 10000 ko 

kus 1,000 3 500,00 z 

        

W 1.000 
PREFABRIKAT NADRZE PNO 280 580 238  

2 K 3201011PC1 14BZP,29380/6080/2520mm, celk. obj. Kus 1,000 145 000,00 145 000,001 
38.651m3 

W 1 1,000 

3 K 3201011PC2 
ZAKRYTOVA DESKA S OZUBEM PNO 
280/580/25 ZDP -14,3080/6080/250mm, 

Kus 1,000 61 680,00 61 680,00 

W 1,000 
4 K 3201011PC3 Doprava na stavbu kus 1,000 12 000,00 12 000,00 

W 1,000 
5 K 3201011PC4 Vírový ventil CYE 17,21/s kus 1,000 60 000,00 60 000,00 

W 1 1,000 
6 K 3201011PC5 Montáž do nádrže kus 1,000 1 500,00 1 500,00 

W 1,000 

7 M 59224050 
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 25 x 12 cm 

kus 1,000 623,10 623,10 

W 1,000 

8 M 59224312 
kónus šachetní betonový kapsové plastové 
stupadlo 100x62,5x58 cm 

kus 1,000 1 154,40 1 154,40 

W 1 1,000 

D 4 Vodorovné konstrukce 4 532,00 

9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,120 1 100,00 4 532,00 

W (6,08+0,2)*(3,08+0,2)*0,2 4,120 
W F3 Součet 4,120 

D 8 Trubní vedení 5 061,00 

10 K 871310310 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
Plnostěnného SN 10 z polvproPvlenu DN 150 

m 2,000 150,00 300,00 

W 2 2,000 

11 M 286170PC1 
trubka kanalizační PP EQ pinostěnná třívrstvá 
DN 150x1000 mm SN 10 

m 2,030 300,00 609,00 

W 2*1,015 2,030 

12 K 899104112 
Osazení poklopů  litinových nebo ocelových 
včetně  rámů  pro třídu zatížení D400, E600 

kus 1,000 1 100,00 1 100,00 

W 1.000 

13 M 28661935 
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu 
zatížení D400 

kus 1,000 3 052,00 3 052,00 

W 1,000 

D 998 Přesun hmot 11 490,30 

14 K 998274101 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
betonových otevřený výkop 

33,795 340,00 11 490,30 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 179AR1 
Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: IČ: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 

Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, Zlín DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. V. Potěšilová DIČ: 

Poznámka: 
Revize 4.6.2021 

Cena bez DPH 610 505,92 

sazba daně Základ daně Výše daně  
DPF základní 21,00% 610 505,92 128 206,24 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 738 712,161 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum  a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 179AR1 

Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Centroprojekt Group 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: a.s., Štefánikova 167, 
Zlín 

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 610 505,92 738 712,16 

AREALOVE ROZVODY KANALIZACE 
10 420 610 505,92 738 712,16 

JEDNOTNÉ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 

10 420 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE JEDNOTNÉ 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: IČ: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 

Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 

Ing. P. Kučera DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

Ing. V. Potěšilová DIČ: 

Poznámka: 
Revize 4.6.2021 

Cena bez DPH 610 505,92 

Základ daně Sazba daně Výše daně  
DPI-  základní 610 505,92 21,00% 128 206,24 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 738 712,16 

        

Projektant Zpracovatel 

   

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 

10 420 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE JEDNOTNÉ 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: Ing. P. Kučera 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - HSV 

610 505,92 

610 505,92 

1 - Zemní práce 42 951,80 

4 - Vodorovné konstrukce 2 181,30 

8 - Trubní vedení 531 143,38 

997 - Přesun sutě  32 876,64 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 352,80 

99 - Přesun hmot 1 352,80 
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P 

Č   

1 

Náklady 

J_ 

Ty 

p 

D 

D 

I K 

Kód Popis 

soupisu celkem 

HSV HSV 

1 Zemní práce 

1  132201201 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině  tř. 3 
objemu do 100 m3 

W 
W 
W 
W 
W 
W F1 

kanalizace Šs1-objekt 
3"1,1*(4,38+3,11)/2 
kanalizace Šs5-Šs6 
8,02*1,1"(2,85+4,28)/2 
1,0*1,1*(6,23+2,85)/2 
Součet 

2 K 161101101 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
hl výkopu do 2,5 m 

W F1 

3 K 1162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/svpaniny z horninu tř. 1 až 4 I W 

W F6 

lože a obsyp 
F3+F4 
Součet 

4 L i< 1171201201 Uložení sypaniny na skládky 
F6 

5 K 171201211 
1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
Izeminy a kameniva na skládce 

W F6*1,8 

6 K 

W 

174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  
sypaninou se zhutněním 
F1-F6 

7 K 175151101 
Obsypání potrubí strojně  sypaninou bez 
Prohození, uloženou do 3 m 

W 3*1,1*0,72 
W 9,02*1,1*0,72 

81M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 

[ 9 

W 

D 

i 1 K 

F4*1,85 

4 Vodorovné konstrukce 

451573111 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku 
3*1,1*0,15 
9,02*1,1*0,15 

D 8 Trubní vedení 

10 K 1810391811 
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 
200 do 400 
65 

11 K 8173641PC 
[Montáž betonových útesů  s hrdlem DN 400 - 
napojení na stáv.potrubí kanalizace 
1 

1
12 K 1871390310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého 

pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400 
65 

~13I M 286170PC 
pinostěnná třívrstvá trubka PP EQ SN10 
DN/OD 400x15,3 - 6000 mm 
651,015 

14[ 

15 

K 877310310 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP 

i trub hladkých pinostěnných DN 150 _L 

M 286171PC1 
' 
1160 

6 
koleno PP KGB s těsnícím kroužkem DN/OD 

45° 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

610 505,92 

610 505,92 

42 951,80 

48,803 350,00 17 081,05 

12,359 

31,450 
4,994 

48,803 

48,8031 95,00 4 636,29 

48,803 

11,503 250,00 2 875,75 

11,503 
11,503 

11,503, 150,00 1 725,45 
11,503 

20,705 180 001 3 726,90 
I 

20,705 

37,300 150,00 5 595,0 

37,300 

9,520 250,001
i - 

2 380,00 

2,376 
7,144 

17,612 280,00T 4 931,361 
17,612 

2 181,30 

1,983 1 100,00; 2 181,301 

0,495 
1,488 

531 143,38 

65,000 250,00 16 250,00 

65,000 

1,000 10 000,00 10 000,00,  

1,000 

65,000 200,00 13 000,00 

65,000 

65,975 1 600,00 105 560,00 

65,975 

6,000 250,00 1 500,00 

6,000 

6,090 284,90 1 735,04 

m3 

t 

I 
1 m3 

H kus 

m 

m 

kus 

m3 

m3 

m 

m3 

m3 

m 

kus 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

Objekt: 

10 420 - AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE JEDNOTNÉ 

Místo: Brno-Královo Pole, MPS Lužánky, ul. Sportovní 4 Datum: 30. 6. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Projektant: Ing. P. Kučera 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová 

Strana 5 z 7 



3,000 

3,000 4 928,00 14 784,00 

3,000 

2,000 2 998,00 5 996,00 

2,000 

1 000 5 
' J 

632,00 5 632,00 

1,000 

8,000 6 644,00 53 152,00 

8,000 

3,000 341,00 1 023,00 

3,000 

14,000 567,00 7 938,00 

14,000 

3,000 42 020,00 126 060,00 

3,000 
1,0001 8 855,00 -1 8 855,00 

1,000 
1,000 2 486,00 2 486,001 

1,000 
3,000 3 537,00 10 611,00 

3,000 

1,000 1 287,00 1 287,00 

1,000 

1,000 1 689,00 1 689,00 

1,000 

2,000 3 663,00 7 326 00 
' J 

2,000 

3,000 1 392,00 4 176 00 
' I 

3,000 
-[ 
 3,000 9 548,00 28 644,00 

3,000 

35 M 59223PC10R1 O dodatečný boční přítok DN250 nad dnem 
W 1 

3 W 

29 M 
i 
59223PC4R4 

šachtový prstenec PP DN1000/750 mm včetně  T 
i kus 

žebříku  
1 

kus 30 M 59223PC5R5 
šachtový prstenec PP DN1000/1000 mm 
včetně  žebříku 
8 W 

r31 59223PC6R6 M 

W  

32 M 

W 

34Í, M 
vv 

59223PC9R9 

šachtový konus PP DN1000/625 mm včetně  
žebříku, možnost zkrácení o 250mm 
3 
šachtový prstenec PP DN1000/250 mm včetně  
žebříku 
2 

kus 27 M 

W  

28 M kus 

W 

59223PC2R2 

59223PC3R3 

M 59223PC8R8 

W 

3 
mezisegmentové těsnění DN1000 (dno- 

rstence-kémus)  
14  
šachtové dno PP DN1000/400, přímý průtok 
podle specifikace projektu. Hv_yuž.=935mm  
3 

33 

dodatečný boční přítok DN200 do dna kus 

59223PC7R7 

I mezisegmentové těsnění DN625 (konus- 
f roznášací prstenec-poklop) 

kus 

kus 

kus 

36 M 159223PC11R11 dodatečný boční přítok DN400 nad dnem 

kus 371  M 

W 

38 M kus 

59223PC12R12 

59223PC13R13 

příplatek za zkrácení části šachtového dna 
nebo šachtového  prstence  
1 
pinostěnná trubka PP SN10 DN/OD 315 - 
1000 mm  

59223PC14R14 

59223PC15R15 40 M 

vv  

41 1  M L59223PC16R16 

W 3 

W 

3 

kus 

koleno PP KGB s těsnícím kroužkem DN/OD 
315 88° 
3 
odbočka PP KGEA s těsnícím kroužkem 
DN/OD 400/315 90° 

39 M 

vv 

kus 

kus 

pinostěnná trubka PP SN10 DN/OD 315 - 
3000 mm 
2 

kus 

kus 

P Ty Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kód 
p 

W 6*1,015 6,090 

16 K 877310330 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých pinostěnných DN 150 

kus r 6,000 . 225,70 1 354,20 

W 6 6,000 

1 /7
I  

M 
redukce PP KGR s těsnícím kroužkem DN/OD 

286115PC 
1160/110 

kus 6,090 567,70 3 457,29 

W 61,015 6,090 

18 

W 

K 1877350310 
[Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých pinostěnných DN 200 
1 

kus 1,000 

1,000 

245,70 245,70 

19 M 286171PC2 
koleno PP KGB s těsnícím kroužkem DN/OD 

vkus 1,015 1 480,70 
200 45° 

487,91 

11,015 1,015 

20 K 877390330 
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých pinostěnných DN 400 

kus 7,000 590,00 4 130,00 

vv 6+1 7,000 

21 M 
Navrtávací odbočka PC DN400/160 s kloubem 

286172PC1 
nast. o +/- 7 5° DN 400 

kus 6,090 2 532,00 15 419,88 

jVAŤ  61,015 6,090 

22 M 286172PC2 
Navrtávací odbočka PC DN400/200 s kloubem 
nast. o +/- 7,5° DN 400 

kus 1,015 4 157,00 4 219,36 

W 1"1,015 1,015 

K [890451851 
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží 
strojně  obestavěného prostoru do 5 m3 

m3 16,832J 1 500,00 25 248,00 

W 3,14*0,6*0,6*(4,38+6,23+4,28) 16,832 

24 K 892392121 
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 
těsnícím vakem ucpávkovým 

úsek 2,000 1 100,00 2 200,00 

W 2 2,000 

251_ 
K 

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/400 
8948125PC 

šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° - montáž 
kus 3,000 5 000,00 15 000,00 

W 3 3,000 
Revizní, čistícia spádištóvá šachta z PP-typ 

26 M 59223PC1R1 DN 1000/400-betonový roznášecí prstenec kus 3,000 2 882,00 8 646,00 

(pro běžné ookloov BEGU DN625) 
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

950,00 

D 99  
r 

1 
 50 K 1998276101 1,424 

1 352,80 

1 352,80  

1 352,80 

Přesun hmot   
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkon 

P Ty Cena celkem [CZK] Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Č p 

42 
redukce PP KGR s těsnícím kroužkem DN/OD 

!  M 59223PC17R17 
400/315 

—kus  
3,000 5 830,00 /7 490,00 ! 

W 3 3,000 

43 
[ 

M 59223PC18R18 
!dvojité hrdlo PP KGMM s těsnícími kroužky 

 
DN/OD 250 

kus 1,000 435,00 435,00 

W 1 1,000 

44 

45 

M I59223PC19R19 
dpvNoijoitéph4rdoloo PP KGMM s těsnícími kroužky 1- 

kus 
L 

3,000 1 562,00 4 686,00 

W 3 

1   K 899722113 
Krytí potrubí z plastů  výstražnou fólií z PVC 
34cm 

m 

3,000 

12,000 35,0011  420,00 

W 12 12,000 

D 997 Přesun sutě 32 876,64 

46 

47 

K 

K 

997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 
km 

t 26,860 550,00 14 773,00 

997221579 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot 

t 241,740 16,00 3 867,84 

26,86*9 241,740 

 

   

K 

K 

997221612 

997221815 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101 

t 

t 

26,860 

26,860 

350,00 

180,00 

9 401,C 

4 834,E 

4 

4 

O 

oi 
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Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky 
10 600.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA 

Rekapitulace rozpočtu 
Projektové a průzkumné práce 
Kontrolní měření hladiny osvětlenosti 3 000,00 Kč  
Celkem 3 000,00 Kč  
Základní rozpočtové náklady 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Dodávky celkem 
Montážní práce a služby celkem 
Mimostaveništní doprava 

210 274,22 Kč  
171 685,71 Kč  

7 569,87 Kč  
Celkem 389 529,80 Kč  
Náklady hrazené z provozních prostředků  
Revize a zkoušky 
Celkem bez DPH 392 529,80 Kč  

Daň  z přidané hodnoty 
sazba DPH 21 % z 392 529,80 82 431,26 Kč  

DPH celkem 82 431,26 Kč  
Celkem s DPH 474 961,06 Kč  

Pozn. Rozpočet nezahrnuje konečnou úpravu povrchu výkopů, ta bude realizována v rámci úpravy komunikace. Návrh uvedených typů  
výrobků  slouží pouze ke kavlitativnímu srovnání, nejedná se o jejich doporučení. 

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46. 
Ceny materiálů  a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků. 

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová Nesovice 10.6..2020 



Ozn. Cenová hladina 
Kád 

polo žky 
Název položky MJ 

Množství Cen' 
celkem . 

jednotková 
za materiál 

Cena celkem 
bez DPH 

Cen' 
jednotková 

za práci  

Cena celkem 
bez DPH 

INSTALACE 

Demontáž stávajících S-1089-062 až S-1089-067 

vlastni VR10 Odpojen) stožárů  kus 6,00 0,00 1066,00 6396,00 
2 vlastní VR11 Demontáž svítidel vc popisu kus 6,00 0,00 399,80 2398,80 

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLEN( (VO) 

3 U99/1/2020 460 520 173 Montáž trubek ochranných ohebných do 90mm uložených volné do rýhy m 160,00 0,00 40,00 6 400,00 

4 UR5/1/2020 34 571 352 Trubka elkelroinstalačni ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE rn 160,00 23,40 3 744,00 0,00 

5 U135/1/2020 460 520 174 Montáž trubek ochranných ohebných do 110mrn uložených volné do rýhy m 11,00 0,00 40,00 440,00 

6 URS/1/2020 34 571 355 Trubka elketroinstalačni ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D94/110mm HDPE m 11,00 43,10 474,10 0,00 

7 URS/1/2020 210 812 011 Montáž kabelu CU elný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volné nebo v listě  (CYKY) rn 75,00 0,00 26,70 2 002,50 

8 URS/1/2020 34 111 030 Kabel silový s Cu jádrem 1kVJ 3x1,5 mm2 rn 75,00 11,10 832,50 0,00 
9 URS/1/2020 210 812 035 Montáž kabelu CU piný kulatý do 1kV 4x16 uložený volné nebo v botě  (CYKY) rn 200,00 0,00 33,30 6660,00 
10 UR5/1/2020 34 111 080 Kabel silový s Cu jádrem 1kV 4016 mm2 in 200,00 158,70 31 740,00 0,00 
11 URS/1/2020 210 100 096 Ukončeni vodičů  do 2,5rrim2 s označením a zapojením na svorkovnici kus 38,00 0,00 24,00 912,00 
12 U166/1/2020 210 100 101 Ukončeni vodičů  do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici kus 44,00 0,00 58,60 2 578,40 
13 URS/1/2020 210 100 003 Ukončení vodičů  do 16rnm2 s označením a zapojením v rozvadéči kus 8,00 0,00 64 00 512,00 

14 URS/1/2020 210 202 013 Montáž sviticlo výbmkové průmyslové nebo venkovní na výložnik kus 6,00 0,00 533,00 3198,00 

15 vlastni VR12 

Svitidlo LED pro osvětlení komunikaci 25W, 3000K, 30001m, IP66, 1608, přec«. ochrana 6kV, barva 
RAL 7025, uchyceni 60mm, NEMÁ (79111) DALI,dalši specifikace viz. TZ (např.GUIDA S 25VV3070-
Al) kus 2,00 10 605,10 21 210,20 0,00 

16 vlastni V1013 

Svítidlo LED pro osvětlení komunikaci 35W, 4300K, 30001m, IP66, 1608, přec«. ochrana 6kV, barva 
RAL 7025, uchyceni 60mm, NEMA (7PIN) DALI, dala{ specarkace viz. TZ (např. GUIDA S 35W 3070-
A1) kus 3,00 10 745,30 32 235 90 0,00 

17 vlastní 1/914 

Svítidlo LED pro osvětleni komunikaci 38W, 3000K, 46001m, IP66,1608, přec«. ochrana 6kV, barva 
RAL 7025, uchyceni 60rrim, NEMÁ (7PIN) DALI,dalši specifikace viz. TZ (např.GUIDA S 38W3070-
A1) kus 1,00 10 883,00 10 883 00 0,00 

18 U160/1/2020 210 204 011 Montáž stožárů  osvětleni ocelových samostatně  stojících do 12m kus 6,00 0,00 4 663,80 27 982,80 

19 vlastní VR15 
Stožár ocelový Visituralový vhodný pro obloukový výložnik cl. 2,65m, 2.0. v. nad zemi vč. vyložniku 8m 
(např. JB8 Brno) kus 4,00 10 815,40 43 261,60 0,00 

20 vlastní VR16 
Stožár ocelový třístupňový vhodný pro obloukový výložnik d. 2,65m, ž.z. v. nad vozovkou oč. Whožniku 
8m, celková délka oč. Wložení 8,3m (např. ATYP JB8 Brno) kus 2,00 10 815,40 21 630,80 0,00 

21 URS/1/2020 210 204 103 Montáž výlošniků  jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 6,00 0,00 266 50 1 599,00 

22 vlastní VR17 Výložnik obloukový, jednoramenný, 2.0., náldon CP, vyloženi 2,65m (např. V1 Brno) i(115 3,00 1 789,70 5 369,10 0,00 

23 vlastní VI618 Výložnik obloukový, jednoramenný, ž.z., naklon 0., vyloženi 1,15m (např. VI Bmo) kus 3,00 1 402,20 4 206,60 0,00 
24 URS/1/2020 210 204 201 Montáž elektroWzbroje stožárů  osvětlen) 1 okruh kus 6,00 0,00 266,50 1 599,00 

25 vlastni VR19 
Stožárová svorkovnice průchozí, odbočná s možnosti jištěni jednoho svitidela 6/41 1P 44 (např. GURO 
EKM 2035 - 1D2) kus 6,00 1091,00 6546,00 0,00 

26 URS/1/2020 210 120 001 Montáž pojistek závitových E27 do 25A se zpojenim vocličů  kus 6,00 0,00 26,70 160,20 
27 URS/1/2020 34 523 415 Pojistka E27, 6A, char Gg, rychlá kus 6,00 12,30 73,80 0,00 
28 URS/1/2020 210 220 020 Montáž uzeměovajíbo vedeni vodičů  FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě  m 147,00 0,00 80,00 11 760,00 
29 URS/1/2020 35 442 062 Zernnici páska FeZn 30x4 kg 140,00 34,40 4816,00 0,00 
30 URS/1/2020 210 220 002 Montáž uzemňovajich vedeni vodičů  FeZn pomoci svorek nebo lanem do 10 mm rn 9,00 0,00 80,00 720,00 
31 URS/1/2020 35 441 073 Zemnici drát FeZn d = 10 mm kg 5,60 34,40 192,64 0,00 
32 URS/1/2020 35 441 996 Svorka odbočovati a spojovati pro spojováni kruhových a páskových vodičů  FeZn kus 12,00 27,10 325,20 0,00 
33 vlastní VR20 Gunmastaltová suspenze SA IV kg 1,00 61,50 61,50 0,00 0,00 
34 vlastni VR21 Drobný materiál kus 3,00 1230,00 36,90 1 332,50 
35 vlastní VR22 Stavební mechanizace a pomocné práce kus 1,00 0,00 13 325,00 13 325,00 
36 URS/1 020 FIZ52221 Koordinace hod 3,00 0,00 533,00 1599,00 

Meelsoueet: 187 639,84 90 242,70 

Celkem: 277 882,54 



Ozn. Cenová hladina 
Kód Množství 

Název položky 
celkemDi.i 

 
MJ ce1kem  

Cena 
jednotková 
za materiál 

Cenaez D,  ceilkir 
bjednotková 

Cena 

za práci 

Cena  
bez 

VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Demontáž stávajících S-1089-062 až S-1089-067 
1 URS/1/2020 460 080 112 Bourání základů  stožárů  vč. záhozu jámy, hutněni a urovnání m3 3,84 0,00 1 560,00 5 990,40 

((0,8'0,8'1,0).6) 
2 URS/1/2020 460 600 061 Odvoz demontovaného materiálu t 6,14 0,00 520,00 3 192,80 

(3,84'1,6) 
3 URS/1/2020 460 600 071 Příplatek k ceně  za dopravu (10 km) t 6,14 0,00 520,00 3 192,80 

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENI (VOJ 
4 URS/1/2020 460 01-0024 Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,140 1,00 0,14 13 000,00 1 820,00 

5  URS/1/2020 460 202 173 
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rých strojně  š 35cm, hl 90cm v 
hornině  tř  3 m 130,00 0,00 143,00 18 590,00 

6  URS/1/2020 460 15-0303 
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rých ručně  š 50cm, hl 120cm v 
hornině  tř  3 m 10,00 0,00 965,90 9 659,00 

7 URS/1/2020 460 56-1821 Zásyp kabelové rýhy strojně  včetně  zhutnéní a urovnání povrchu - v zástavbě  m3 36,85 0,00 468,00 17 245,80 
(0,35'0,7130 . 0,51,0'10) 

8 URS/1/2020 583 33-674 Kamenivo těženě  hrubě  frakce 16/32; ( do výkopů  ples vozovku a vjezdy) t 8,00 600,00 4 800,00 0,00 
((0,5'1,010M ,6) 

9 URS/1/2020 460 42-1101 Kabelové lože z písku tl. 100 mm nad kabel, bez zakrytí, do š. 65 cm m 140,00 1,00 140,00 39,00 5 460,00 
10 URS/1/2020 460 49-0013 Krytí kabelů  výstražnou Mil š. 34 cm m 140,00 1,80 252,00 13,00 1 820,00 

11 
URS/1/2020 460 050 813 Hloubeni nezapařených jam pro stožáry strojně  v hornině  tř. 3 m3 5,18 0,00 657,80 3410,04 

<0,8.0,81,351*e 
12 vlastní VR21 Stěrkopiskove lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopisek 4/8 kus 6,00 0,00 65,00 390,00 

(0,8'0,8'0,05) 
13 URS/1/2020 583 33-625 Kmenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 8,31 204,00 1 695,24 0,00 

((0,8.0,817,05.6),-(0,51.10)).1,6 
14 vlastní VR22 PVC pouzdro DN300, pro stožár, vč. zapískování kus 3,00 804,00 2 412,00 1,00 3,00 

(d. 70 cm/ stožá) 
15 vlastní VR23 PVC pouzdro DN20, odvod kondenzátu kus 3,00 1,00 3,00 650,00 1 950,00 

(á /5 cm/ stožár) 
16 URS/1/2020 460 080 036 Betonový základ stožárů, beton C30/37 XF4 m3 3,07 2 940,00 9 031,68 1,00 3,07 

(0,8'0,8'0,8).6 
17 URS/1/2020 460 080 035 Betonový základ stožárů, beton C25/30 XF3 m3 0,10 2 604,00 260,40 1,00 0,10 

(01 4'0,4'0,16).4 
18 vlastní VR24 Atypická hlavice základu stožáru kus 2,00 1 800,00 3 600,00 1 300,00 2 600,00 

(0,51,07'0,15).2 
19 vlastní VR25 Betonová dlaždice 300x300mm, min. tl. 4 kus 6,00 72,00 432,00 1,00 6,00 
20 vlastni VR26 Drobný materiál kus 3,00 264,00 7,92 0,00 
21 vlastni VR27 Stavební mechanizace a pomocné práce kus 1,00 0,00 4 550,00 4 550,00 
22 URS/1/2020 HZS2221 Koordinace hod 3,00 0,00 520,00 1 560,00 

Mezisoučet: 22 634,38 81 443,01 

Celkem: 104 077,39 



Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky 
10 600.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NOVÁ INSTALACE 

Rekapitulace rozpočtu 
Projektové a průzkumné práce 
Kontrolní měření hladiny osvětlenosti 
Celkem 0,00 Kč  
Základní rozpočtové náklady  

VEŘEJNĚ  OSVĚTLENÍ 
Dodávky celkem 
Montážní práce a služby celkem 
Mimostaveništní doprava 

135 427,26 Kč  
54 922,09 Kč  
4 875,38 Kč  

Celkem 195 224,73 Kč  
Náklady hrazené z provozních prostředků  
Revize a zkoušky 
Celkem bez DPH 195 224,73 Kč  

Daň  z přidané hodnoty 
sazba DPH 21 % z 195 224,73 40 997,19 Kč  

DPH celkem 40 997,19 Kč  
Celkem s DPH 236 221,93 Kč  

Pozn. Rozpočet nezahrnuje konečnou úpravu povrchu výkopů, ta bude realizována v rámci úpravy komunikace. Návrh uvedených typů  
výrobků  slouží pouze ke kavlitativnímu srovnání, nejedná se o jejich doporučení. 

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46. 
Ceny materiálů  a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků. 

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová Nesovice 10.6.2020 



Ozn. Cenová hladina 
Kód Název položky MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková za 

materiál 

Cena celkem 
bez DPH 

Cena 
jednotková 

za práci 

Cena celkem 
bez DPH 

46072204173 

INSTALACE 

1 URS/1/2020 Montáž trubek ochranných ohebných do 90mm uložených volné do rýhy m 102,00 0,00 40,80 4 161,60 

2 URS/1/2020 34 571 352 Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE m 102,00 17,60 1 795,20 0,00 

3 URS/1/2020 210 812 011 Montáž kabelu CU piný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně  nebo v listě  (CYKY) m 40,00 0,00 27,20 1 088,00 

4 URS/1/2020 34 111 030 Kabel silový s Cu jádrem lkVJ 301,5 mm2 m 40,00 11,30 452,00 0,00 

5 URS/1/2020 210 812 035 Montáž kabelu CU piný kulatý do 1kV 4x16 uložený volně  nebo v listě  (CYKY) m 128,00 0,00 34,00 4 352,00 

6 URS/1/2020 34 111 080 Kabel silový s Cu jádrem lkV 4x16 mm2 m 128,00 155,60 19 916,80 0,00 

7 URS/1/2020 210 100 096 Ukončení vodičů  do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici kus 18,00 0,00 24,50 441,00 

8 URS/1/2020 210 100 101 Ukončení vodičů  do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici kus 20,00 0,00 59,80 1 196,00 

9 URS/1/2020 210 100 003 Ukončení vodičů  do 16~2 s označením a zapojením v rozvadéči kus 8,00 0,00 65,30 522,40 

10 URS/1/2020 210 202 013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 3,00 0,00 543,90 1 631,70 

11 vlastní VR11 

Svítidlo LED pro osvětlení komunikací 25W, 3000K, 3000 Int, IP66, IK08, přepěf. ochrana 6kV, barva 
RAL 7025, uchyceni 60mm, NEMÁ (7PIN) DALI,dalěi specifikace viz. TZ (napf.GUIDA S 25VV3070-
A1) kus 3,00 10 822,30 32 468,90 0,00 

12 URS/1/2020 210 204 011 Montáž stožárů  osvětleni ocelových samostatné stojících do 12m kus 3,00 0,00 543,90 1 631,70 

13 vlastní VR12 
Stožár ocelový třístupňový vhodný pro obloukový Wložník d. 2,65m, ž.z. v. nad zemí vč. výložiriku 8m 
(např. JB8 Bmo) kus 3,00 11 037,00 33 111,00 0,00 

14 URS/1/2020 210 204 103 Montáž výložníků  jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 3,00 0,00 272,00 816,00 

15 vlastní VR13 Výložník obloukový, jednoramenný, ž.z., náklon W, délka vyložení 2,65 m (např. V1 Brno) kus 3,00 1 826,30 5478,90 0,00 

16 URS/1/2020 210 204 201 Montáž elektrovýzbroje stožárů  osvětlení 1 okruh kus 3,00 0,00 272,00 816,00 

17 vlastní VR14 
Stožárová svorkovnice průchozi, odbočná, s možností jištění jednoho svitidela 6A, IP 44 (např. GURO 
EKM 2035- 1D2) kus 3,00 1113,40 3 340,20 0,00 

18 URS/1/2020 210 120 001 Montáž pojistek závitových E27 do 25A se zpojením vodičů  kus 3,00 0,00 27,20 81,60 

19 URS/1/2020 34 523 415 Pojistka E27, 6A, char Gg, rychlá kus 3,00 12,60 37,80 0,00 

20 URS/1/2020 210 220 020 Montáž uzemňovajího vedení vodičů  FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě  m 98,00 0,00 81,60 7 833,60 

21 URS/1/2020 35 442 062 Zemnící páska FeZn 30x4 kg 92,00 35,10 3 229,20 0,00 

22 URS/1/2020 210 220 002 Montáž uzeměovarich vedení vodičů  FeZn pomoci svorek nebo lanem do 10 mm m 5,00 0,00 81,60 408,00 

23 URS/1/2020 35 441 073 Zemníci drát FeZn d = 10 mm kg 3,00 35,10 105,30 0,00 

24 URS/1/2020 35 441 996 Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů  FeZn kus 6,00 27,60 165,60 0,00 

26 URS/1/2020 210 191 516 Montáž skříní pojistkových rozpo ovacich v piliň  kus 1,00 0,00 2 039,70 2 039,70 

27 vlastní VR15 
Rozpojovací skříň  typu zapojení 6:4, kompaktní pilíř  4 x sada 3x1-fáz. jistič  10A, char. B (např. 
RF6:4/NKP2P-EON) kus 1,00 26 841,20 26 841,20 0,00 

28 vlastní VR16 Gumoasfaltová suspenze SA IV kg 1,00 87,90 87,90 1,00 1,00 

29 vlastní VR17 Drobný materiál kus 3,00 502,10 15,06 0,00 

30 vlastní VR18 Stavební mechanizace a pomocné práce kus 1,00 0,00 4 759,30 4 759,30 

31 URS/1/2020 HZS2221 Koordinace hod 2,00 0,00 543,90 1087,80 

Mezisoučet: 127 043,06 32 867,40 

Celkem: 159 910,46 



Ozn. Cenová hladina 
Kód 

položky 
Název položky MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 
za materiál 

Cena celkem 
bez DPH 

CenaCena 
jednotková 

za práci 
 

celkem 
bez DPH 

VÝKOPOVÉ PRÁCE 
4 URS/1/2020 460 010 024 Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,091 1,00 0,09 17 000,00 1 547,00 

5 
URS/1/2020 460 202 173 

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rých strojně  š 35cm, hl 90cm v 
homině  tř  3 m 91,00 0,00 93,70 8 526,70 

8 URS/1/2020 460 561 821 Zásyp kabelové rýhy strojně  včetně  zhutněni a urovnání povrchu - v zástavbě  m3 22,30 0,00 160,00 3 568,00 
(0,35'0,7'91) 

10 URS/1/2020 460 421 101 Kabelové lože z písku U. 100 mm nad kabel, bez zakrytí, do š. 65 cm m 91,00 29,30 2 666,30 35,80 3 257,80 
11 URS/1/2020 460 490 013 Krytí kabelů  výstražnou fólií š. 34 cm m 91,00 5,80 527,80 6,50 591,50 

12 URS/1/2020 460 050 813 Hloubeni nezapařených jam pro stožáry strojně  v hornině  tř. 3 m3 2,59 318,80 825,69 
(0,8•0,81,35)*3 

13 vlastní VR21 Stěrkopískové lože pro stožár U. 100mm , štěrkopísek 4/8 kus 3,00 16,20 19,80 59,40 
(0,8'0,8'0,05) 

14 URS/1/2020 58 333 625 Kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 0,16 648,00 103,68 1 080,00 
(0,05 t/ stožár) 

15 vlastní VR22 PVC pouzdro DN300, pro stožár, v'č  zapiskováni kus 3,00 352,00 1 056,00 1,00 3,00 
(d 70 cm/ stožár) 

16 vlastní VR23 PVC pouzdro DN20, odvod kondenzátu kus 3,00 82,00 246,00 1,00 3,00 
(d. 15 cm/ stožár) 

17 URS/1/2020 460 080 036 Betonový základ stožárů, beton C30/37 XF4 m3 1,54 2 300,00 3 532,80 600,00 921,60 
(0,8"0,8"0,8)'3 

18 URS/1/2020 460 080 035 Betonový základ stožárů, beton C25/30 XF3 m3 0,08 2 100,00 168,00 600,00 48,00 
(0,4"0,4'0,16)*3 

19 vlastní VR25 Betonová dlaždice 300x300mm, min. tl. 4 kus 3,00 27,00 81,00 1,00 3,00 
20 vlastní VR26 Drobný materiál kus 3,00 84,20 2,53 0,00 
21 vlastní VR27 Stavební mechanizace a pomocné práce kus 1,00 0,00 2 000,00 2 000,00 
22 URS/1/2020 HZS2221 Koordinace hod 2,00 0,00 350,00 700,00 

Mezisoučet: 8 384,20 22 054,69 

Celkem: 30 438,89 



REKAPITULACE 

PFM-Greenvia, Purkyňova 71/99, Brno 612 00, Ič: 0433 44 103 GREENV14 
Cenová nabídka 

111111111111- 

č. Položka Celkem 
1 Projektová dokumentace 0,0 
2 Sadové úpravy včetně  materiálu 2 097 923,0 
3 Údržba sadových úprav 0,0 
4 Interiérová zeleň  0,0 
7 Závlahový systém 0,0 
8 Střešní zahrada 0,0 
9 Vodní biotop 0,0 

A Záloha před započetím prací - zrušeno 
B Záloha po zhotovení 40% díla - zrušeno 
C Doplatek po spředaní díla - zrušeno 

Celkem bez DPH 2 097 923,00 Kč  
DPH 21% 440 563,83 Kč  
Celkem s DPH 

změny ke dni 17.5.2021 

2 538 486,83 Kč  

Stránka I 



Realizace 

PFM-Greenvia, Purkyňova 71/99, Brno 612 00, 0433 44 103 GREENVI4 
Cenová nabídka list é.: 2 

Zakázka č.: G19_46 

č. Položka Spec. M.J. Počet Cena Celkem 

1 
Hrubé teréní úpravy (odplevelení, modelace terénu, 
odvoz odpadu) kus 

0,05 
1 200 000 60 000,0 

2 Výsadba stromů  listnatých včetně  hloubení jamky 14/16 kus 22 1 200 26 400,0 
3 Strom listnatý Acer campestre "Elsrijk" 14/16 kus 9 4 600 41 400,0 
4 Strom listnatý Tilia cordata 'Winter Orange" 
5 Strom listnatý Prunus serrulata "Kanzan" 

14/16 kus 8 
5 

6 000 
5 000 

48 000,0 
14/16 kus 25 000,0 

6 Výsadba jehličnanů  včetně  hloubení jamky 100/150 kus 4 300 1 200,0 
7 Jehličnatý strom - Pinus mugo "Frisia" 100/150 kus 4 5 000 20 000,0 
8 Mulčování vysazených stromů  kus 26 45 1 170,0 
9 Mulčovací kůra m3 2,6 1 000 2 600,0 

10 Zřízení závlahové mísy u vysazených dřevin kus 26 70 1 820,0 
11 Kotvení stromu třemi kůly délky do 3m kus 22 200 4 400,0 
12 Kůly 6 / 250cm kus 66 150 9 900,0 
13 Příčky 6 cm kus 66 35 2 310,0 
14 Úvazek bm 66 15 990,0 
15 Kotvení stromu jedním kůlem do 2 m kus 4 90 360,0 
16 kůl do 2 m kus 4 100 400,0 
17 Úvazek kus 4 15 60,0 
18 Zhotovení obalu kmene v rovině  kus 22 150 3 300,0 

19 Přihnojení tabletami jednotlivě  ke stromům 
Silvamix Forte 
5ks na strom kus 

26 
2 52,0 

20 Tablety Silvamix forte kus 130 2 260,0 
21 Zálivka m3 1,3 300 390,0 
22 Výsadba keřů  včetně  hloubení jamky kus 56 140 7 840,0 
23 Výsadba trvalek kus 375 60 22 500,0 
24 Položení rozchodníkových koberců  m2 1130 50 56 500,0 
25 Rozchodníkový koberec m2 1130 700 791 000,0 
26 Rozprostření substrátu pro extenzivní střechu m3 112 300 33 600,0 
27 Střešní substrát m3 112 2 300 257 600,0 
28 Geotextile 100g/m2 m2 1299 60 77 940,0 
29 Aquadesk 30mm m2 1299 300 389 700,0 
30 Geotextile 300g/m2 m2 1299 70 90 930,0 
31 Rozprostření oblázků  m2 288 50 14 400,0 
32 Kačírek na střechu m2 288 250 72 000,0 
33 Výsev trávníku m2 1491 19 28 329,0 
34 Dovoz vody pro zálivku do vzdálenosti lkm m3 1,3 360 468,0 
35 Voda na zálivku m3 1,3 80 104,0 
36 Odvoz a uložení odpadu kus 0,25 20 000 5 000,0 
37 Ostatní vícepráce - zrušeno hod 0,0 
38 Doprava na místo a zpět - zrušeno kus 0,0 

Celkem bez DPH 2 097 923 Kč  

změny ke dni 17.5.2021 

Stránka 2 



STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

COMOPKaKT— 

A.č.: D1T 
170996 
ď  

Z.č.: 
PS1000 - azénová technologie  
Soupis prací 

Číslo Zkrácený text dodávky - montáže DODÁVKA MONTÁŽ 

REKAPITULACE: 

azénová technologie 

1. Plavecký 25m bazén 5 080 370,5 1 063 300,0 
6 143 670,5 

2. Cvičný bazén 2 798 663,3 534 100,0 
3 332 763,3 

3. Zpětné získávání tepla 1 737 307,0 250 000,0 
1 987 307,0 

4. Dopinění stávající chlorovny 704 296,0 84 160,0 
788 456,0 

5. Potrubní rozvody 2 489 230,0 820 000,0 
3 309 230,0 

12 809 866,8 2 751 560,0 

Cena celkem za azénovou technologii bez DPH 15 561 426,8 

Ceny jsou uvedeny v CZK 

Ve Zlíně: červen 2020 
Vypracoval: Ing. T. Svoboda, F. Orsava 

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků  a materiálů, jedná se pouze o příklad určující 
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné ie nahradit 

výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně  
I 

Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu, 
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky, 
základní provozní náplň  chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu. 

Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektroinstalaci a MaR, stavební, bourací 
a izolační materiál a práce, přívod elektro k bazénovému rozvaděči, přívod kanalizace pro vypouštění 
bazénu a pro praní filtru, přívod pitné vody do strojovny bazénové technologie. 

Cenová nabídka je platná 6 měsíců.  



STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

A.č.: D1T 
Z.č.: 170996 

PS1000 - azénová technologie 
Soupis prací 

Pozice 

Číslo na 

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ 

1. Plavecký bazén 

OKRUH FILTRACE A 

1.1. A.1 Vícevrstvý pískový filtr praný voda kus 1 stávající 

1.2. A.2a,b Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, kus 2 190 388,2 380 776,4 
11,0 kW, Q = 120 m3/h, H=23m , vč. manometrů  na sacím i 

výtlačném potrubí 
- tělo čerpadla litinové 
- nerezová osa AISI 316 

- oběžné kolo litinové - uzavřené 

- uzávěr mechanický těsnící kroužek 
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316 
- ložisko zapouzdřené 
- krytí IP 55 
- 1475 ot. / min. 
- 50 Hz; 400V 

1.3. Frekvenční měnič  pro čerpadla o výkonu kus 2 85 064,0 170 128,0 
11,0 kW, 380-480V AC, IP55 

RFI filtr A 1/B redukovaná délka kabelu, bez brzdného stříd. 
konstrukce pro zavěšení u čerpadel a propojení mezi čerpadlem 
a frekvenčním měníčem, nastavení, zprovoznění 

1.4. A.4 Automatická měřící a dávkovací stanice. viz. samostatný list Dopinění chlorovny 
Deska MaR (volný chlor, pH, ORP, teplota) 

A.7b + 1 x nastavitelné membránové dávkovací čerpadlo s vestavěným 
displejem určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně  elektrod 

1.5. A.7a Automatická dávkovací stanice složená z : kus 1 32 018,4 32 018,4 
dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš 
se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, 

záchytná jímka pod kanystry ph a klokulantu 
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu 

1.6. Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací kus 1 2 795,0 2 795,0 
stanice o rozměru cca 1,1x0,9m 

1.7. A.8 Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu kus 1 7 230,4 7 230,4 
Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW 
- tělo čerpadla z polypropylenu 
- turbína plastová 
- zachycovač  hrubých nečistot 
- krytí IP 54 
- otáčky 2840 ot. / min. 
- jednofázový motor 230V 

1.8. A.9 Elektroventil měřené vody DN32 kus 1 5 625,7 5 625,7 
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1.9. A.10 Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru kus 1 21 228,0 21 228,0 
Q 1,5 m3/h, H=40m, 0,55 kW 

- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301 
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030 

- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli 

- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem 
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM 

- krytí IP 55 
- 2900 ot. / min. 

- 50 Hz; 400 V; ISO 9906 

1.10. A.11 Regulační ventil C 7700 vč. rotametru 50 — 1000 g/h viz. samostatný list Dopinění chlorovny 

1.11. A.12 Zrychlovací čerpadlo ohřevu kus 1 30 661,0 30 661,0 

35,4 m3/h, H=4m, 1,50 kW 

- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem 
- turbína plastová 
- koš s vlasovým předfiltrem 
- krytí IP 55 

- otáčky 2840 ot. / min. 
- 50 Hz, 400 V 

1.12. A.13 Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 385 kW kus 1 278 369,8 278 369,8 

- max. teplota 130°C, tlaková řada PN25 
Primární strana (léto): Q=9,33m3/h, dP=2,5kPa, teplotní spád 70/34°C 
Sekundární strana (léto): Q=33,3m3/h, dP=28,2 kPa 
Primární strana (zima): Q=7,38m3/h, dP=1,5kPa, teplotní spád 100/54°C 

Sekundární strana (zima): Q=33,3m3/h, dP=25,6 kPa 
- vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí 

materiálové provedení AISI 316L 

1.13. A.14 Středotlaká UV lampa kus 1 847 081,2 847 081,2 

výkon 329m3/h při 60mJ/cm2  

- příkon 5,0 kW 

- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L 
- ochrané křemíkové sklo 

- přípojka : DN200 
- automatické stírání 

1.14. A.16 Průtokoměr kus 1 51 476,7 51 476,7 

průměr D225, lopatkový vč. digitálního výstupu 

- sedlové objímky 
- snímač  průtoku 
- zobrazení na monitoru 

1.15. A.17 Vodoměr dopouštěné vody kus stávající 

1.16. Filtr na hrubé nečistoty na chloraci kus 1 2 835,1 2 835,1 

plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. 
50 °C, průtok max. 1051/min, vložka 20", polypropylen 80 uf 

1.17. Polyethylenová nízká záchytná jímka pro uskladnění barelů  s chémií kus 4 9 183,4 36 733,6 
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- rozměry: 160 x 80 x 15 cm 
- maximální nosnost 1350 kg 
- objem 120 I 
- vč. spojovacích dílů  

1.18. Nerezový přemístitelný bazénový zvedák pro imobilní kus 1 260 400,0 260 400,0 

- nosnosti 110 kg se sedačkou z PP, zdvih 1100mm 
- osazovacího nerezového profil - 4x patici do podlahy, 
- přepravní vozíček, bezpečnostní pás, sklopná vnější opěrka, 
- automatické otáčení o 90° 
- vc. hadice vnitrniho pr. 10mm délky cca 1,5m pro napojeni na stavbou 
připravený rozvod vodovoru zakončený uzavíracím ventilem a napojovací 
rychlospojkou 

1.19. El. průtoková klapka kus 1 1 666,6 1 666,6 

1.20. Pojistný ventil 1"x1 5/4", ot. přetlak 2bar kus 1 1 796,8 1 796,8 

1.21. Manometr kompletní RF 0-2,5bar 100/ 1/2", do jímky kus 1 1 777,2 1 777,2 

1.22. Teploměr MTR -T přímý, do jímky kus 1 1 047,0 1 047,0 

azénové díly : 

1.23. Mušle měřené vody - provedení ABS plast kus 2 1 322,6 2 645,2 
kapacita průtoku 3,6 m3/h 
průchod stěnou bazénu R2", připojení lepením 50mm, délka 150mm 

1.24. Vstupní dnová regulovatelná tryska - provedení ABS plast kus 40 224,6 8 984,0 

1.25. Dnová výpust' z polyesterového sklolaminátu 515 x 515 mm, kus 3 13 523,4 40 570,2 
- mřížka provedení AISI 316 
- připojení D160 
- kapacita průtoku 95 m3/h 

1.26. Madlo k přelivovému žlábku, materiálové provedení AISI 316 kus 4 8 989,2 35 956,8 
1 pár bazénových výstupů, d=43mm 

1.27. Zařízení pro ukládání bazénových drah kus 9 27 912,7 251 214,3 
- tělo zařízení určeno pro zabetonování do podlahy za bazénem 
- mechanismus umožňující snadné vytažení drah 
- vyrobeno z nerez AISI 316 

1.28. Koš pro umístění dráhy 25m bazénu pro plováky pr. 148mm kus 9 11 284,0 101 556,0 
- odvodňovací ventil, 
- zavěšení na strop, 
- napojení hadicí ze dna na kanalizaci 

1.29. Odrazový panel délka 2500 mm, výška 300mm, dle FINA kus 8 34 249,1 273 992,8 
- provedení panelu celonerez AISI 316Ti, 
- 63% propustnost děrovaného plechu 
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- vč. integrovaného držáku plaveckých drah 

1.30. Kotvení odrazového panelu do podlahy kus 9 3 323,4 29 910,6 
- nerez AISI 316Ti vč. krycího víčka 
- hloubka 100mm pro trubky pr. 40mm 

1.31. Vozík pro uskladnění a převoz odrazových panelů  kus 1 72 611,5 72 611,5 

- kapacita vozíku 12 ks panelů  
- nerez AISI 316Ti 

- velikost 1500x850mm 
- vybaven 4 pojezdovými koly, 2 kola vybavena brzdou 

1.32. Držák plaveckých drah do kotvících prvků  odrazových panelů  kus 9 7 342,2 66 079,8 

- nerez AISI 316Ti 

1.33. Kotvení plaveckých drah do podlahy vč. držáku dráhy kus 2 3 508,9 7 017,8 

1.34. Kotvení plaveckých drah do stěny pro betonové bazény, kus 9 1 386,6 12 479,4 

- s hrazdičkou 
- nerez AISI 316 

1.35. Bazénová dráha 25m vč. napínáku a háčku pro lanko (provoz) kus 9 15 119,5 136 075,5 

- plovák pr. 68mm, šířka plováku 45mm 

1.36. Bazénová dráha 21m vč. napínáku a háčku pro lanko (provoz) kus 1 15 119,5 15 119,5 

- plovák pr. 68mm, šířka plováku 45mm 

1.37. Bazénová dráha 25m vč. napínáku a háčku pro lanko (závody) kus 9 38 647,7 347 829,3 

- plovák pr. 148mm, barevné řešení drah dle FINA 

1.38. Naviják bazénových drah s pojezdem kus 2 39 361,6 78 723,2 

- z nerezi AISI 304 
- vybaven 4 pojezdovými koly, 2 kola vybavena brzdou 

- šíře 1,2m 

1.39. Plavecké startovací bloky s nastavitelným Track Startem dle FINA kus 8 63 841,4 510 731,2 

- z nerezi, protiskluzný povrch 0,5x0,7m 
- číslování startovních bloků  

1.40. Zakrývací mřížka přelivného žlábku m 71 2 712,5 192 587,5 

bílá, šířka 250mm, výška 25mm, vč. piktogramů  popisující hloubky b. 

1.41. Rohové desky k přelivovému kanálu kus 2 5 659,4 11 318,8 

šířka 250mm, výška 25mm, 

1.42.. Odtokový tišící ventil přelivného žlábku kus 30 5 381,6 161 448,0 

1.43. Indikace chybného startu kus 1 52 523,8 52 523,8 

- 2 sloupky z nerezové ocely AISI 316 o výšce 1,8m, z toho 
1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka 
- plováky a lanko z polyesteru 
- vč. kotvících prvků  do podlahy 
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- šířka bazénu 21m 

1.44. Indikace obrátky kus 1 29 590,1 29 590,1 
- 4 sloupky z nerezové ocely AISI 316 o výšce 1,8m 
- praporky a lanko z polyesteru 
- vč. kotvících prvků  do podlahy 
- šířka bazénu 21m 

1.45. Bazénový vysavač  pro bazény do délky 25m, dálkové ovládání kus 1 146 475,00 146 475,0 
Třímotorový vysavač  vhodný pro bazény o délce 25 metrů. Vysavač  má 
zabudovaný gyroskop - aktivní navigační systém. Zařízení je vybaveno 
"samoučícím" programem, který mapuje průběžně  velikost a tvar bazénu 
chytrý systém scanování bazénu. Čištění dna a stěn bazénu i nad úroveň  
hladiny. Možnost nastavení zpožděného startu. Dálkové ovládání 
umožňuje nastavit intenzivní čištění vodní linie a nastavit speciální 
program - Ultracleen, tj. intenzivní čištění, kdy zařízení jezdí pomaleji, se 
zvýšeným výkonem čerpadla, vhodné např. pro první předsezónní 
čištění.Vysavač  bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového" 
vstupu. Bezdrátové dálkové ovládání, vč. možnosti vypnutí čištění stěn. 
Vysavač  obsahuje otočný čep (swivel), který brání namotání kabelu, 
minimálně  4 čistící kartáče, které sbírají nejen nečistoty, ale i zachytávají 
řasy a bakterie, šířka čistící plochy min. 400 mm, šířka čistících kartáčů  
min. 300mm, min. výkon čerpadla 17 m3/hod., kabel min. 30 metrů. 
Vysavač  je včetně  transportního vozíku, s možností uložení kabelu. 
Primární napájení 230 V, sekundární napětí max. 29 V DC provozní 

• 

1.46. Provedení zkoušek záchytu dle ČSN EN 13451-1, kap.4.7 a přílohy D kus 1 119 350,0 119 350,0 
a ČSN EN 13451-3, kap. 5.3 a přílohy C vč. vypracování protokolu 
u všech nových bazénů  

1.47. Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG viz. samostatný list Potrubní rozvody 
vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek 
jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, 
kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a 
navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, 
mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, 
uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, 
uzavíracích zpětných klapek. 

Zařízení staveniště  - zrušeno 1.48. kus 

1.49. Montáž, uvedení do provozu, doprava kus 1 1 063 300,0 1 063 300,0 

1.50. Komplexní zkoušky, základní provozní nápině  pro komplexní kus 1 54 250,0 54 250,0 
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie 
pro první nadávkování, účast na zkouškách, 

1.51. kpl 65 317,0 65 317,0 

1.52. kpl 122 366,3 122 366,3 

změny ke dni 13.5.2021 
změny ke dni 17.5.2021 
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5 080 370,5 1 063 300,0 

Cena celkem bez DPH 6 143 670,5 

Ceny jsou uvedeny v CZK 
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky. 
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2. Cvičný bazén 

OKRUH FILTRACE B 

2.1. B.1 Vícevrstvý pískový filtr praný vodou; kus 1 275 172,7 275 172,7 
pr.1800 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 110 
filtrační výkon 76,3 m3/h (jednoho filtru) 
filtrační rychlost 30m3/h/m2 
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - 
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna 
- boční vstupní víko pr. 400mm 
- horní víko z polyesteru a skelného vlákna 
- odvzdušňovací ventil 
- ventil na vypouštění 
- baterie 5 ventilová 
- vč. filtrační pískové nápině  

2.2. B.2a,b Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, kus 2 108 581,4 217 162,8 
4,0 kW, Q = 40 m3/h, H=23m , vč. manometrů  na sacím i 
výtlačném potrubí 
- tělo čerpadla litinové 
- nerezová osa AISI 316 
- oběžné kolo litinové - uzavřené 
- uzávěr mechanický těsnící kroužek 
- koš (filtr hrubích nečistot) - nerez AISI 316 
- ložisko zapouzdřené 
- krytí IP 55 
- 1475 ot. / min. 
- 50 Hz; 400V 

2.3. Frekvenční měnič  pro čerpadla o výkonu kus 2 66 272,0 132 544,0 
4,0 kW, 380-480V AC, IP55 
RFI filtr A 1/B redukovaná délka kabelu, bez brzdného stříd. 
konstrukce pro zavěšení u čerpadel a propojení mezi čerpadlem 
a frekvenčním měníčem, nastavení, zprovoznění 

2.4. B.4 Automatická měřící a dávkovací stanice. viz. samostatný list Dopinění chlorovny 
Deska MaR (volný chlor, pH, ORP, teplota) 

B.7b + 1 x nastavitelné membránové dávkovací čerpadlo s vestavěným 
displejem určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně  elektrod 

2.5. B.7a Automatická dávkovací stanice složená z : kus 1 32 165,9 32 165,9 
dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš 
se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, 
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záchytná jímka pod kanystry ph a klokulantu 
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu 

2.6. Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací kus 1 2 807,8 2 807,8 
stanice o rozměru cca 1,1x0,9m 

2.7. B.8 Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu kus 1 7 263,8 7 263,8 
Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW 
- tělo čerpadla z polypropylenu 
- turbína plastová 
- zachycovač  hrubých nečistot 
- krytí IP 54 
- otáčky 2840 ot. / min. 
- jednofázový motor 230V 

2.8. B.9 Elektroventil měřené vody DN32 kus 1 5 651,7 5 651,7 

2.9. B.10 Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru kus 1 20 940,0 20 940,0 
Q 1,5 m3/h, H=35m, 0,37 kW 
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301 
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030 
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli 
- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem 
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM 
- krytí IP 55 
- 2900 ot. / min. 
- 50 Hz; 400 V; ISO 9906 

2.10. B.11 Regulační ventil C 7700 vč. rotametru 10 — 200 g/h viz. samostatný list Dopinění chlorovny 

2.11. B.12 Zrychlovací čerpadlo ohřevu kus 1 8 914,0 8 914,0 
Q = 8,4 m3/h, H=4m, 0,25 kW 
- tělo čerpadla z polypropylenu 
- turbína plastová 
- zachycovač  hrubých nečistot 
- krytí IP 54 
- otáčky 2840 ot. / min. 
- jednofázový motor 230V 

2.12. B.13 Pájený deskový výměník: tepelný výkon 95 kW kus 1 55 551,9 55 551,9 
- max. teplota 130°C, tlaková řada PN25 
Primární strana (léto): Q=2,30m3/h, dP=1,1kPa, teplotní spád 70/34°C 
Sekundární strana (léto): Q=8,23m3/h, dP=18,2 kPa 
Primární strana (zima): Q=1,82m3/h, dP=0,68kPa, teplotní spád 100/54°C 
Sekundární strana (zima): Q=8,23m3/h, dP=17,9 kPa 
- vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí 
materiálové provedení AISI 316L 

2.13. B.14 Středotlaká UV lampa kus 1 730 765,4 730 765,4 
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výkon 130m3/h při 60mJ/cm2  
- příkon : 2,5 kW 
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L 
- ochrané křemíkové sklo 
- přípojka : DN150 
- počet UV-lamp : 1 ks 
- automatické stírání 

2.14. B.16 Průtokoměr kus 1 13 839,7 13 839,7 
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu 
- sedlové objímky 
- snímač  průtoku 
- zobrazení na monitoru 

2.15. B.17 Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 kus 1 18 407,9 18 407,9 

2.16. B.18 Elektroventil měřené vody DN50 kus 1 6 300,2 6 300,2 

2.17. Filtr na hrubé nečistoty na chloraci kus 1 2 848,2 2 848,2 
plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. 
50 °C, průtok max. 1051/min, vložka 20", polypropylen 80 uf 

2.18. Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody kus 1 3 558,9 3 558,9 
plastový filtr d=10", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. 
50 °C, průtok max. 1941/min, vložka 10", polypropylen 80 uf 

2.19. Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, kus 1 514 480,0 514 480,0 
rozměry 7,1x3,4m, výška 1,3m - svařovaná na místě  
vč. přírub a vypouštění; objem vody 26,4m3 
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 900x800mm a snížené 
místo pro vypouštění 500x500mm. 

2.20. Nerezový přemístitelný bazénový zvedák pro imobilní kus 1 261 600,0 261 600,0 
- nosnosti 110 kg se sedačkou z PP, snížený zdvih 900mm 
- osazovacího nerezového profil - 2x patici do podlahy, 
- přepravní vozíček, bezpečnostní pás, sklopná vnější opěrka, 
- automatické otáčení o 90° 
stavbou připravený rozvod vodovoru zakončený uzavíracím 

2.31. El. průtoková klapka kus 1 1 674,2 1 674,2 

2.22. Pojistný ventil 1/2"x3/4", ot. přetlak 2bar kus 1 501,4 501,4 

2.23. Manometr kompletní RF 0-2,5bar 100/ 1/2", do jímky kus 1 1 785,4 1 785,4 

2.24. Teploměr MTR -T přímý, do jímky kus 1 1 051,9 1 051,9 

azénové díly : 
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2.25. Mušle měřené vody - provedení ABS plast kus 2 1 328,7 2 657,4 
kapacita průtoku 3,6 m3/h 
průchod stěnou bazénu R2", připojení lepením 50mm, délka 150mm 

2.26. Vstupní dnová regulovatelná tryska - provedení ABS plast kus 10 225,6 2 256,0 

2.27. Dnová výpusť  z polyesterového sklolaminátu 330 x 330 mm, kus 2 6 651,2 13 302,4 
- mřížka provedení AISI 316 
- připojení D90 
- kapacita průtoku 27 m3/h 

2.28. Kruhová dnová výpusť  z bílého ABS kus 1 639,8 639,8 
- boční připojení 2" 
- kapacita průtoku max. 15 m3/h 

2.29. Madlo pro výstup z bazénu, materiálové provedení AISI 316 kus 3 19 109,9 57 329,7 
délka 1,5m, průměr d=43mm 

2.30. Zakrývací mřížka přelivného žlábku m 27 2 725,0 73 575,0 
bílá, šířka 250mm, výška 25mm, vč. piktogramů  popisující hloubky b. 

2.31. Rohové desky k přelivovému kanálu kus 2 5 685,4 11 370,8 
šířka 250mm, výška 25mm, 

2.32. Zakrývací mřížka přelivného žlábku - atyp m 16,5 9 056,8 149 437,2 
bílá, šířka 250mm, výška 25mm, vč. piktogramů  popisující hloubky b. 
- zvednutý rošt v oblasti schodů  

2.33. Rohové desky k přelivovému kanálu - atyp kus 2 7 658,3 15 316,6 
šířka 250mm, výška 25mm, ke zvednutému roštu u schodů  

2.34. Zakrývací mřížka přelivného žlábku koncová pravá/levá - atyp kus 2 3 696,2 7 392,4 

šířka 250mm, výška 25mm, ke zvednutému roštu u schodů  

2.35. Odtokový tišící ventil přelivného žlábku kus 18 5 406,4 97 315,2 

2.36. Potrubí a tvarovky PVC -II- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG viz. samostatný list Potrubní rozvody 
vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek 
jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, 

kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a 
navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, 
mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, 
uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, 
uzavíracích zpětných klapek. 

Zařízení staveniště  - zrušeno 2.37. kus 

2.38. Montáž, uvedení do provozu, doprava kus 1 534 100,0 534 100,0 
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2.39. Komplexní zkoušky, základní provozní nápině  pro komplexní kus 1 32 700,0 32 700,0 
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie 
pro první nadávkování, účast na zkouškách, 

2.40. 

2.41. 

kpl 

kpl 

7 248,5 

13 134,5 

7 248,5 

13 134,5 

změny ke dni 13.5.2021 
změny ke dni 17.5.2021 

2 798 663,3 534 100,0 
Cena celkem bez DPH 3 332 763,3 

Ceny jsou uvedeny v CZK 
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky. 
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3. ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 

OKRUH C 

3.1. C.1 Kalové čerpadlo s plovákem do nádrže prací vody kus 1 11 016,0 11 016,0 
Q = 2,5 m3/h, H=5m, 0,37 kW 
- 230V 
- provedení nerez ocel 
- maximální teplota čerpané kapaliny 40°C 
- maimální hloubka ponoru 7m 
příměsemi do 20mm 
- min. hladina vyčerpání 35mm 
- 10m flexikabel 
- odolné chlórové vodě  

3.2. C.2 Systém rekuperace tepla z odpadních vod kus 1 1 494 792,0 1 494 792,0 
- 8- násobný deskový výměník tepla 
- desky tepelného výměníku z nerezové oceli 
- stírací jednotka 
- elektromotor pro automatické čištění 
- ovládací skříňka 
protiproudým výměníkem a předává teplo pitné vodě. 
- výkon (při vstupní vodě  10°C): 39,2kW 
- průtok odpadní vody při 30°C: 2,5m3/h 
- rozměry (d x š x v) 2700x800x1800mm 
- napojovací rozměry odpadní vody DN110 
- napojovací rozměry pitné vody DN40 
- objem odpadní vody: 1,6m3 
- objem čerstvé vody: 0,4m3 
- hmotnost zařízení s vodou: 3320 kg 
- účinnost až 67,2% 

3.3. C.16a Průtokoměr digitální kus 1 37 995,0 37 995,0 
průměr D50, magnetometr vč. digitálního výstupu 
- sedlové objímky 
- snímač  průtoku 
- zobrazení na monitoru 

3.4. C.16b Průtokoměr digitální kus 1 37 995,0 37 995,0 
průměr D50, magnetometr vč. digitálního výstupu 
- sedlové objímky 
- snímač  průtoku 
- zobrazení na monitoru 
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3.5. C.17a,b Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 kus 2 10 863,0 21 726,0 

3.6. C.18a,b Elektroventil na dopouštěné vodě  DN40 kus 2 5 185,0 10 370,0 

3.7. Filtr na hrubé nečistoty na přívodu pitné vody kus 1 2 613,0 2 613,0 
plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. 
50 °C, průtok max. 1051/min, vložka 20", polypropylen 80 uf 

3.8. Vyložení akumulační jímky zpětného získávání tepla 
bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, 
vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie 
min. 350 g/m2 a montáže 
- hladká fólie (dno, stěny) m2 90 1 120,0 100 800,0 
v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih 

3.9. Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG viz. samostatný list Potrubní rozvody 
vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek 
jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, 
kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a 
navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, 
mupro úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, 
uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, 
uzavíracích zpětných klapek. 

Zařízení staveniště  - zrušeno 3.10. kus 

3.11. Montáž, uvedení do provozu, zkoušky kus 1 250 000,0 250 000,00 

3.12. Komplexní zkoušky, základní provozní nápině  pro komplexní kus 1 20 000,0 20 000,0 
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie 
pro první nadávkování, účast na zkouškách, 

změny ke dni 17.5.2021 
1 737 307,0 250 000,00 

Cena celkem bez DPH 1 987 307,0 

Ceny jsou uvedeny v CZK 
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky. 
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4. DOPLNĚNÍ CHLOROVNY 

Popis: 
Ve stávající chlorovně  jsou aktuálně  dvě  provozní láhve rozdělené vakuovým přepínačem Jesco CVS do baterii po 1ks tlakové 
nádoby 65kg osazené chlorátorem Jesco C 2213. 
V rámci rozšíření chlorovny budou stávající baterie navýšeny na 2ks tlakových nádob 65kg. 
V chlorovně  budou tedy osazeny celkem 4 chlorátory C 2213. 
Chlorovna je již zabezpečena hlásičem úniku chloru.  
Rozvod chloru bude proveden transparentní PE hadičkou na které budou osazeny potřebné bezpečnostní prvky. 
Systém chlorace bude řízen deskou MaR, která pomocí regulačního ventilu zajistí proporcionální dávkování chloru. 
Jedná se o modemí a (především) bezpečný způsob dávkování, který je již osazen na stávajících bazénech 
Městského plaveckého stadionu. 
Celý systém je navržen od jednoho výrobce, kterým je LUTZ - JESCO (SRN). 

Chlorovna (celková spotřeba chloru do 1300 g/h) - rozšíření stávající ch orovny 
4.1. vakuový chlorátor C 2213 kus 2 33 821,0 67 642,0 
4.2. držák chlorátoru na štěnu kus 2 1 339,0 2 678,0 
4.3. PVC - T kus 8/12 kus 2 2 174,0 4 348,0 
4.4. rozvod plynu CI hadičkou PE 8/12 m 10 101,0 1 010,0 

Plavecký bazén 25m, Q - 212 m3/h, teplota do 2 °C 
4.5. injektor, typ B kus 1 11 910,0 11 910,0 

- Injektor s maximální sací kapacitou 3,2 kg Cl/hod 
4.6. zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku kus 1 16 512,0 16 512,0 
4.7. rušič  vakua kus 1 8 131,0 8131,0 
4.8. A.11 regulační ventil C 7700 vč. Rotametru 50 - 1000 g/h kus 1 80 824,0 80 824,0 

- 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění 
proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární 
charakteristika. Manuálně  aretovatelný. IP 55. 

4.9. zpětná klapka s kuličkou 8/12 kus 1 4 523,0 4 523,0 
4.10. T - kus redukovaný 12/16 x 8/12 x 12/16 kus 1 2 398,0 2 398,0 
4.11. PE hadička 8/12 m 30 101,0 3 030,0 
4.12. A.4 Automatická dávkovací stanice 

Deska MaR (volný chlor, pH, ORP, teplota) 
kus 1 184 661,0 184 661,0 

- grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, 
ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný 
chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení 
hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, 
programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního 
ventilu, výstupy 0/4 - 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním 
na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný 
servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň  ochrany IP 65 

pL7b + 1 x nastavitelné membránové dávkovací čerpadlo s vestavěným 
displejem určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně  elektrod 

Cvičný bazén, Q - 50m3/h, teplota do 32°C 
4.13. injektor, typ A kus 1 11 910,0 11 910,0 

- Injektor s maximální sací kapacitou 1,6 kg Cl/hod 
4.14. zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku kus 1 16 512,0 16 512,0 
4.15. rušič  vakua kus 1 8131,0 8131,0 
4.16. B.11 regulační ventil C 7700 vč. Rotametru 10 - 200 q/h kus 1 80 824,0 80 824,0 
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- 3 bodovými kroky řízený regulační ventil k zajištění 
proporcionálního dávkování plynného chloru. Lineární 
charakteristika. Manuálně  aretovatelný. IP 55. 

4.17. zpětná klapka s kuličkou 8/12 kus 1 4 523,0 4 523,0 
4.18. T — kus redukovaný 12/16 x 8/12 x 12/16 kus 1 2 398,0 2 398,0 
4.19. PE hadička 8/12 m 30 101,0 3 030,0 
4.20. B.4 Automatická dávkovací stanice 

Deska MaR (volný chlor, pH, ORP, teplota) 
kus 1 184 661,0 184 661,0 

- grafický, barevný, dotykový displej min.5,7", 320x240 pixelů, 
ovládací menu v češtině, otevřený amperometrický článek pro volný 
chlor, měření volného chloru s kompenzací dle pH, zobrazení 
hodnoty aktivního chloru, proporcionální regulace PID, 
programovatelné relé výstupy vč. 3 krokového řízení regulačního 
ventilu, výstupy 0/4 — 20mA, funkce provozního deníku s ukládáním 
na SD kartu, hlídání a regulace průtoku měřené vody, kódovaný 
servisní mód, volitelné rozhraní RS 485, stupeň  ochrany IP 65 

B.7b + 1 x nastavitelné membránové dávkovací čerpadlo s vestavěným 
displejem určené k dávkování korekce pH, filtr k ochraně  elektrod 

4.21. Celková montáž na klíč, tlaková zkouška, zprovoznění zařízení, kus 1 84 160,0 84 160,0 
zaškolení, doprava 

4.22. Kotvící materiál: chlorovna a rozvody, spojovací kabeláž kus 1 4 640,0 4 640,0 
pro MaR 

704 296,0 84 160,0 
Cena celkem bez DPH 788 456,0 

Ceny jsou uvedeny v CZK 
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky. 



STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZA‘' ' NKY 

A, č.: DiT 

eilleilillieb... 
170996 011.14"8°100014 0000.00110•____ 

CINTIMPROffia 

Z.č.: 
PS1000 - azénová technologie 
Soupis prací 

Pozice 

Číslo na 

položky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže MJ D POČET J. CENA DODÁVKA MONTÁŽ 

5. Potrubní rozvody 

5.1. Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního 

materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, 
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, m D40 1 356,0 356,0 

závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro 
potrubí PPR, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových m D50 74 418,0 30 932,0 
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů  
uzavíracích zpětných klapek. m D63 11 492,0 5 412,0 

5.2. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního 
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, 
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, m D32 3 156,0 468,0 
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro 
potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových m 040 209 199,0 41 591,0 
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů  

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla m D50 490 234,0 114 660,0 
a čističe. 

m D63 104 298,0 30 992,0 

m D75 94 311,0 29 234,0 

m D90 343 369,0 126 567,0 

m D110 497 548,0 272 356,0 

m D125 43 648,0 27 864,0 

m D140 76 805,0 61180,0 

m D160 29 1063,0 30 827,0 

m D200 24 1415,0 33 960,0 

m D225 253 2250,0 569 250,0 

m D250 10 2367,0 23 670,0 

m D315 13 2998,0 38 974,0 

Průhledítko m d110 1 5006,0 5 006,0 

5.3. Potrubí a tvarovky PVC-C vč. upevňovacího a montážního 
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, 
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, m D20 1 259,0 259,0 

závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro 
potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových m D40 17 505,0 8 585,0 

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů  

uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla m D50 25 850,0 21 250,0 

a čističe. 
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m D90 22 1 780,0 39 160,0 

5.4. Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního m D110 14 137,0 1 918,0 
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, 
T-kusy, kolena, redukce. m D160 13 420,0 5 460,0 
Úchyty pro potrubí KG, konzoly, úchyty a závitové tyče. 

m D200 228 578,0 131 784,0 

m D250 21 1095,0 22 995,0 

m D315 145 2005,0 290 725,0 

m D400 150 2207,0 331 050,0 

5.5. Potrubí a tvarovky z nerezi vč. upevňovacího a montážního m DN32 1 380,0 380,0 
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, 
T-kusy, kolena, redukce. m DN40 13 475,0 6 175,0 
Úchyty pro potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. 

m DN80 13 1485,0 19 305,0 

5.6. Návleková tepelná izolace z pěnového polyesteru s uzavřenými 
vzduchovými bublinami, tepelná vodivost <0,040 W/(mK) 

40x13mm m 1 44,0 44,0 
65x13mm m 11 71,0 781,0 

5.7. Tepelná izolace z pouzder z minerální viny a hliníkovou fólií 
tepelná vodivost 0,040 W/(mK), třída reakce na oheň  A2-s1 

54x30mm m 74 190,0 14 060,0 

5.8. Řešení požárních ucpávek potrubí pro pož. odolnost E145 kus 1 152 000,0 152 000,0 
- jedná se o izolaci prostupujícího plastového potrubí 
požárně  dělícími konstrukcemi. Stavební konstrukce musí 
odpovídat požárně  bezpečnostnímu řešení. 
- součástí ceny jsou protipožární manžety,malty, akrylátové tmely, 
nátěry, zpěňující pásky, minerální izolace prostupů  stropem 
a stěnami, štítky 

5.9. Příplatek za ztíženou montáž v instalačních kanálech, kus 1 75 000,0 75 000,0 
ventilace kanálu při montážních pracech, požární kontrola 
při a po montáži 

5.10. Demontáž stávajcího ocelového potrubí v instalačních kanálech kus 1 35 000,0 35 000,0 

5.11. Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava kus 1 710 000,0 710 000,00 

2 489 230,0 820 000,00 
Cena celkem bez DPH 3 309 230,0 

Ceny jsou uvedeny v CZK 



POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ 

RoipoĎ:čet: '' 02-01 Oprava roPnLkcinstrukoe akUrnuli JKSO 
SKP Objekt 'rl.-_-. ri,i,-ktli 

PS '1001.- ' Akurnula,črti ňádržé ' Měrná jednotka 
Stavba Na-,z stavby Počet jednotek O 
ZO `i' , '',PIv'e .4:ta0ion-4i'žáo ' '  Náklady na m.j. O 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu O 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

zámá'orwpt)ip,o-čtbvé'hk;?dý, ' 7 . 4  ' i : P t r i !' roZppčtóve riákiadý:: - '' r ; •- 

Z 

R 

N 

HSV celkem 640 168 Ztížené výrobní podmínky O 

PSV celkem 491 302 Oborová přirážka O 

M práce celkem 50 000 Přesun stavebních kapacit O 

M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O 

ZRN celkem 1 181 471 Zařízení staveniště  O 

Provoz investora O 

HZS O Kompletační činnost (IČD) O 

ZRN+HZS 1 181 471 Ostatní náklady neuvedené O 
ZRN+ost.náklady+HZS 1 181 471 Ostatní náklady celkem O 
Výpr4cdsyal , ír :Za,objecfnatele , , ,, 

Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 1 181 471 Kč  
DPH 21,0 % 248 109 Kč  
Základ pro DPH 0,0 % O Kč  
DPH 0,0 % O Kč  

GÉN,k''ZA: (:).134EKT4ÉL#< : . 
L , , , ,' 429,580, '' , 

Poznámka : 
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Stavba : 
Objekt : 

201810 Plavecký stadion Lužánky 
PS 1001 Akumulační nádrže 

Rozpočet: 02-01 
Oprava stropní konstrukce akumul.nádř« 

   

   

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ  

'Stavební díl -  V , ',:='. V ' ,<Ppd4y a táž o ''.- H ' ' 
5 Komunikace 67 571 O O O O 
61 Upravy povrchů  vnitřní 311 435 O O O O 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 44 321 O O O O 
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 18 327 O O O O 
94 Lešení a stavební výtahy 10 927 O O O O 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 30 978 O O O O 
96 Bourání konstrukcí 36 892 O O O O 
99 Staveništní přesun hmot 33 681 O O O O 
712 Živičné krytiny O 141 687 O O O 
713 Izolace tepelné O 70 890 O O O 
720 Zdravotechnická instalace O 80 000 O O O 
783 Nátěry O 198 725 O O O 
M21 Elektromontáže O O O 50 000 O 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 86 037 O O O O 

,, CELKEM OBJEKT  ,̀-. 640 l'- 4 02.., ,,, O '5Q-OO.O''' '— 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN -, '. ,;: č ;,,. -., 70' álcladn' ,,,, ..,'? - ' „: Kč  
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 1 131 471 O 
Oborová přirážka O 0,0 1 131 471 O 
Přesun stavebních kapacit O 0,0 1 131 471 O 
Mimostaveništní doprava O 0,0 1 131 471 O 
Zařízení staveniště  O 0,0 1 181 471 O 
Provoz investora O 0,0 1 181 471 O 
Kompletační činnost (IČD) O 0,0 1 181 471 O 
Rezerva rozpočtu O 0,0 1 181 471 O 

CELKEM VRN ž, 3 
,., :, ,. 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

Stavba : 
Objekt : 

201810 Plavecký stadion Lužánky 
PS 1001 Akumulační nádrže 

Rozpočet: 02-01 

Oprava stropní konstrukce akumul.nádrže 2 

   

Díl: 5 
,'", ť,: ,;1%.faxldokiSZV,,'':' - ' 'Pzf'04tii.: . cen2",E M Ic. cetkér«0 ''-'L 

Komunikace 
1 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně  

glk-iždic Offl()/5 cm „fhetonových111ZR m2 93,15 725,40 67 571,01 

CelkeryPža4, 5 Korbúni c ,: ,t h „ : -' ' ' -',4 '," '  r ,, ';'..' , ` 67.571,01 
Díl: 61 Upravy povrchů  vnitřní 

2 601023193R00 Penetrace hloubková stropů  m2 93,98 383,50 36 042,86 
3 611481211RU1 Montáž výztužné sítě  (perlinky) do stěrky-stropy včetně  

výztužné sítě  a stěrkového tmelu Terranova m2 93,98 513,50 48 260,78 
4 612478129V1 Reprofilace podhledů  bet.stropů  tl.do  30 mm bez dodávky 

materiálu m2 93,98 1 293,50 121 568,30 
5 58581732 weber.rep sufrace kg 4 511,23 23,40 105 562,83 

Celkem za' fit 611.4i'Mvjk.poý-rehů  1/111 L ,,. , ;;.;.'.' 314,434;78 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

6 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 23,29 930,80 21 676,01 
7 583415004 Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj t 40,99 552,50 22 644,77 

CelkeM:za .,:'r 63Pkidial* a'podlatr~ori$tniifee' ,, . 4. • .4 '.:1:i',77  
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 

8 938902122R00 
, 

Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 I 93,98 195,00 18 326,88 

® ' Ceike ,. 93,Doon:421(Éci ráce iriér6r;rs 'ch'..tati;,éb '.`_. ., ; .,,,,', , .'  , ,, 1R 'Z6,8 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 

.+41,+`:', 1 -‚ 1F',,1 [ ,-,=ÝJII 1,hk ,- [_, , ,[11 - ‚ ,:1- ryska Í ‚,11,,h, 1 1 .. ni [112 - 44 141 1 ,-1 10 rl00.78 

Celkem Za '194 Leštlf stavební vsitaiy ',' ' '. - '  •. ` •-• ' ,--, -1.• '', ' W"926;78 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
10 952903112R00 Vyčištění objektů  do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 77,44 77,20 5 978,37 
11 952401 Ošetření stávajících ventilátorů  kus 1,00 5 000,00 5 000,00 
12 991010001 Vysoušení konstrukcí po číštění tlakovou vodou kus 1,00 20 000,00 20 000,00 

,,Cel.kem za . 95.;DokončaV40'kbris'inik itiapozemničh stavbách ;, ",, , '• 30 478,37 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 
13 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 93,15 79,00 7 358,85 
14 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 27,95 384,20 10 736,47 
15 966101009 Odstranění zvětralého betonu širokou špachtlí m2 93,98 200,00 18 796,80 

Qelkeitt za 96,eourágí kopitřukci. .•,' - , -. , . =,36,392,12 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 

, ;' i i, H-F ‚, , H --,un hmot [‚t , ,[,, ,,-,, II ii:1 , 11 i i ,,,i' i 4 -. 

Celkerďza 99,~štrii:přésůp háK.>t ' .. ` :, 33 650,86 
Díl: 712 Zivičné krytiny 
17 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° lvrstvé m2 93,15 130,00 12 109,50 
18 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr-

včetně  dodávky ALP m2 93,15 45,50 4 238,33 
19 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy-

materiál ve soecifikaci m2 93,15 416,00 38 750,40 

20 712391171RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva -
včetně  dodávky textilie Araleo m2 93,15 79,30 7 386,80 

21 712391172RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva -
včetně  dodávky textilie Araleo m2 93,15 79,30 7 386,80 

22 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr -
včetně  dodávky ALP m2 11,76 65,00 764,40 

23 712841559RT2 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 2 vrstvy - 
asf.oás ve soecifikaci m2 11,76 494,00 5 809,44 

24 628322791 Pás asfalt. těžký Bitubitagit V60 design přírodní m2 242,47 247,00 59 889,84 

25 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 588,11 9,10 5351,84 

, elkern'''ia.-_,. 712 Zivirné kryt.nY:' ' .,  , .1 z'• .. 141 687;33 
Díl: 713 Izolace tepelné 
26 713111125R00 Izolace tepelné stropů  rovných spodem, lepením m2 187,97 97,50 18 326,88 

27 28375766.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 17,26 2 860,00 49 350,73 

28 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 96 617,82 5,20 3 212,65 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

   

Stavba : 
Objekt : 

201810 Plavecký stadion Lužánky 
PS 1001 Akumulační nádrže 

Rozpočet: 02-01 
Oprava stropní konstrukce akumul.nádrže 2 

   

   

P'č  česlo položky -`di, ,40r.,  polq}( -' ' MJ.;m1o,k.s~00'p,1/».k'  celk,(1<), . 
' Ý> CěNěm iá 7/3'1"6,/acélépeřnék:' 

.. ,,,.-,, . 
- 'F ,. '71390,26 

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 
29 72001 Úpravy rozvodů  ZTI kus 1,00 15 000,00 15 000,00 

30 72002 Ošetření a nátěr litinových trubek a rozvodů  kus 1,00 65 000,00 65 000,00 

Celkem zá 720 Zčkavóté0iňická instalace ,. :.: Ý,, 80 000,'00 
Díl: 783 Nátěry 
31 78322211ORT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz. email m2 7,84 182,00 1 427,24 

32 783801811R00 Odstranění nátěrů  z omítek stropů, oškrabáním m2 93,98 234,00 21 992,26 
33 783801812R00 Odstranění nátěrů  z omítek stěn, oškrabáním m2 243,64 234,00 57 011,29 

34 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 7,84 156,00 1 223,35 

35 783830009 Nátěr epoxid.hmotou tvrz.polyamid.aduktem 2x stropů  
(naDř.Hemuadurl m2 93,98 364,00 34 210,18 

36 783830019 Nátěr epoxid.hmotou tvrz.polyamid.aduktem 2x stěn 
(nanř,Hemnadurl _ m2 227,64 364,00 82 860,23 

;Peilkérn za 783: N*0' - , . , , 19824,55 
Díl: M21 Elektromontáže 

.1, 'I Upl 1,, H111,)pf 011dýCh rOZ\I , ill 1 uU 50 000,00 '.,1_,  wi),00 

;4petkem ža: M21,Elektřórh75= ,,.:, 50,000',00 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
38 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 57,24 226,00 12 935,29 
39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 572,36 15,60 8 928,78 
40 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 57,24 318,00 18 200,98 
41 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě  suti za dalších 5 rn t 457,89 35,40 16 209,18 
42 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 57.24 520,00 29 762,62 

Célketii za D96 Přašimý .i.sti a výboui-a-hých hriiót '`.60305 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

S: STAVBA 25 frůETROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 

O: SO 01,02+10 
R: Vedejší a ostatní náidar» 

  

MJ 
' corm / htJ 

 

  

‚ť" 

 

'Jr 

   

355 1-cx) 
00512 Náklady spojené s prováděním stavby 

soustava 

9,9589 
005124010R Zajištěn( kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným danim do 

užíváni 
kus 1,00000 5 250 

Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů  spojených s realizací stavby kus 1,00000 40 

005121 Zařízení staveniště  
005121010R Vybudování zařízení staveniště ku. 1,00000 85 

000,00 RTS J/2020 

000,00 vlastní 

000,00 

1 

2 

3 

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízeni staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřicích odběrných místa zřizeni, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště  a vlastní vybudován( objektů  zařízení staveniště. 

005121 Zařízeni staveniště  
4 005121020R Provoz zařízeni staveniště kus I 1,00000 1 200 000,00 

Náklady na vybavení objektů  zařízeni staveniště  , náklady na energie -platí investor ‚náklady na potřebný průběžný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na 
nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště  a na přípojkách energií. 

005121 Zařízení staveniště  

5 00512103OR Odstranění zařízení staveniště I kus I 1,00000 60 000,00 

Odstranění objektů  zařízeni staveniště  včetně  přípojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů  po odstranění zařízení staveniště  a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště  provozováno. 

005122 Provozní vlivy 

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provazem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. 

6 005122 R Provozní vlivy I kus I 1,0000 80 000,00 

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovšyňujici stavební práce. 

00521 Staveniště  

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

7 00521 R Staveniště  

Náklady spojené s provozem staveniště. která vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

~SSM  
I kus I 1,00000 

RTS J/2020 

RTS_I/2020 

RTS J/2020 

RTS_I/2020 

140 000,00 RTS J/2020 

2 000,00 RTS_I/2020 

00521 Staveniště  

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

8 0052110108 Předán( a převzetí staveniště  

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

00521 Staveniště  

Náklady spojené s provazem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

9 005211020R Ochrana stávajících inženýrských síti na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí 

I kus I 1,00000 

I kus I 1,00000 20 000,00 

Náklady na přezkoumání podkladů  objednatele o stavu inženýrských niti probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a 
vytyčen( jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatřeni pro zabezpečení stávajících inženýrských set. 

00521 Staveniště  

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podminek smlouvy. 

10 005211030R Dočasná dopravní opatření I kus I 1,00000 15 000,00 RTS _I/2020 

RTS J/2020 

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značeni, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodáni dopravních značek a světelné 
signaizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně  následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

00521 Staveniště  

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení 
11 1.0 staveniště  do původního stavu, vyčištění 

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

12 005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatřeni na staveništi 60 000,00 

9 60000 vlastní 

13 1.2 

14 1.3 

15 1.4 

16 1.5 

17 1.6 

18 1.7 

t9 1.8 

20 1.9 

21 1.10 

22 1.11 

23 1.12 

24 1.13 

25 1.14 

26 1.15 

27 1.16 

Náklady na ochranu staveniště  před vstupem nepovolených osob, včetně  příslušného značeni, náklady na oplocen( staveniště  či na jeho osvětlení, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště  z hlediska požární ochrany (polární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště  (provozně  

dopravní řád). 
Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podrobné zaměření fasády z hod 100,00000 55 000,00 vlastni 

lešení a geometrických plánů  dle SoD a dle požadavků  DOSS a zápisu do KN . 
Vytýčení inženýrských sítí -vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. hod 35,00000 19 250,00 vlastni 

Výrobní a dílenské dokumentace výrobků  dodávaných na stavbu, včetně  podrobných výkresů hod 330,00000 181 500,00 vlastní 

výztuže, klempířských konstrukcí apod. 
Zajištění všech podkladů  a dokumentů  pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně  jeho vydání. hod 125,00000 68 750,00 vlastní 

Provedení sond na zjištěn( hloubky a stavu základů  stávajícího objektu hod 50,00000 27 500,00 vlastní 

Plán organizace výstavby kus 1,00000 8 000,00 vlastní 

Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně  průběžné aktualizace kus 1,00000 5 000,00 vlastní 

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a hod 350,00000 192 500,00 vlastní 

požadavků  investora a uživatele. 
Bezpečnostní opatření na ochranu osoba majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v kus 1,00000 40 000,00 vlastní 

SoD 
Bezpečnostní hrazení, oplocen i, zajištění přístupu na staveniště  apod. kus 1,00000 220 000,00 vlastní 

Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury kus 1,00000 j 10 000,00 vlastní 

Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, kus 1,00000 580 000,00 vlastní 

např. kamerový systém 
w. 

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD. kus 1,00000 15 000,00 vlastní 

Jednáni s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například kus 1,00000 20 000,00 vlastní 

zajištěn( dokladů  nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací 
stavby apod. 
Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, kus 1,00000 60 000,00 vlastní 

zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod. 

I 12,00000 

I kus I 1,00000 RTS_I/2020 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

S: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU ePS LUŽArs," KY 
0: SO 01 02+10 
R: Vedejší a ostatní náklady 

28 1.17 Technická řešení rozdílů  skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. kus 1,00000 10 000,00 vlastní 

29 1.18 Dopravní opatření -dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová 
vozidla a pro pěší, zajištění průchodů  apod., projednáni s příslušným odborem dopravy, zajištění 
ůdržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. 

kus 1,00000 15 000,00 vlastní 

30 1.19 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla kus 1,00000 40 000,00 vlastní 
31 1.20 Zaškoleni obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlaseni provozních a 

manipulačních řádů, proškolen( provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle 
kus 1,00000 20 000,00 vlastní 

SoD a jiných podmínek 
32 1.21 Řešení věci, které nemohl projektant pil rekonstrukci a výstavbě  předpokládat hod 70,00000 38 500,00 vlastní 
33 1.22 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu kus 1,00000 10 000,00 vlastní 
34 123 Pasportizace území stavby, okolních objektů  a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací 

staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizaci stavby, požadavků  
vlastníků  a uživatelů  sousedních nemovitostí, DOSS apod. 

kus 1,00000 20 000,00 vlastní 

35 124 Náklady na provedeni všech vzorků  dle požadavků  investora kus 1,00000 10 000,00 vlastní 
36 1.25 Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby 

odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracováni konkrétních výrobků  do PO a jejich posouzeni, 
zpracování kladečských plánů  atd. 

hod 330,00000 181 500,00 vlastní 

r-  Celkem za Ostatní a vedlejší naklady MIME i8.809 100;00! 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2020_01_03_2 

Stavba: Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - předprostor bazénu 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Statutární město Brno 

Uchazeč: 
Vyplň  údaj 

Projektant: 

LB Projekt s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 9. 4. 2020 

IČ: 

DIČ: 

IČ: Vyplň  údaj 
DIČ: Vyplň  údaj 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Cena bez DPH 4 988 611,59 

Sazba daně Základ daně Výše daně  

DPH základní 21,00% 4 988 611,59 1 047 608,43 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 6 036 220,02 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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10200.VR 
N 

10200.2 

Náklady z rozpočtů  

Vedlejší rozpočtové náklady 

Komunikace a zpevněné plochy - předprostor 
bazénu 

4 988 611,59 6 036 220,02 

490 000,00 592 900,00 

4 498 611,59 5 443 320,02 

REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRACÍ 

Kód: 202001032 

Stavba: Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - předprostor bazénu 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 

Uchazeč: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - předprostor bazénu 

Objekt: 
10200.VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: 
Statutární město Brno DIČ: 

Uchazeč: Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 
LB Projekt s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 490 000,00 

Základ daně  Sazba daně  Výše daně  
DPH základní 490 000,00 21,00% 102 900,00 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 
nulová 0,00 0,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 592 900,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - předprostor bazénu 

Objekt: 
10200.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Datum: 9.4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

490 000,00 
490 000,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště  20 000,00 
VRN4 - Inženýrská činnost 300 000,00 

VRN6 - Územní vlivy 20 000,00 

VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00 

VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00 
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1 K '011002000 
Průzkumná práce - provedení pasportizace stávajících 
objektů  
Provedení pasportizace stavu dotčených komunikací, objektů  a 

W nemovitostí sousedících bezprostředně  se stavbou, včetně  
fotodokumentace, 
včetně  předání pasportizace v elektronické podobě  na datovém 
nosiči CD 

W 1 
2 [ K 1012103000 Geodetické práce před výstavbou 

W vytýčení stávajících inženýrských sítí 
W 1 

r 3 I K 1012203000 (Geodetické práce pň  provádění stavby 
položka je určená pro vytýčení stavby (případné pozemků  nebo 
provedení jiných geodetických prací) 
1 

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě  

W 
W 

Zpracování geodetického zaměření provedené stavby odborně  
způsobilou osobou v oboru zeměměřičství 
v počtu 3 paré a na datovém nosiči CD 
1 

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 
3 paré včetně  fotodokumentace stavby na datovém nosiči CD 

W 

D VRN3 Zařízení staveniště  
6 1 K 1030001000 Zařízení staveniště  

W 

W 

D VRN4 

v položce jsou zahrnuty veškeré práce spojené se zařízením 
staveniště: 
- dovoz všech unimobuněk a sociálních zařízení 
- sestavení a osazení zázemí zařízeni staveniště  
- dovoz a montáž oplocení zařízení staveniště  
- dovoz a montáž veškerého nářadí a mechanizace 
- případné zpevnění ploch pro zařízení staveniště  
- zpětná likvidace (demontáž a odvoz) všech zařízení 
staveniště  včetně  oplocení 
- úprava ploch do původního stavu po odstranění zařízeni 
staveniště  
1 

Inženýrská činnost 
7 1 K 1043002000 Zkoušky a ostatní měření 

D VRN6 

provedení statické zatěžovací zkoušky na zhutněné pláni a 
konstrukční vrstvě  štěrkodrtě  s vypracovánim a předáním 
protokolu investorovi stavby 
3+3 

Územní vlivy 

8 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru 

W 

D VRN7 

Ztížené práce v blízkosti inženýrských sítí včetně  spinění 
požadavků  vyplývajících z vyjádření spávců  IS 
1 

Provozní vlivy 

9 K 070001000 Provozní vlivy - zajištění dočasného dopravního značení 

W 

W 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - předprostor bazénu 

Objekt: 
10200.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 490 000,00 
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 490 000,00 
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00 

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01 

1 000 
1 kpl 1 1,0001 10 000,001 10 000,001CS ÚRS 2020 01 

1,000 
kpl 1 1,0001 50 000,001 50 000,001CS ÚRS 2020 01 

1.000 

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01 

1,000 

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01 

1,000 

20 000,00 

kpl 1,0001 20 000,001 20 000,001CS ÚRS 2020 01 

1,000 

300 000,00 
1 kpl 6,0001 50 000,001 300 000,001CS ÚRS 2020 01 

6,000 

20 000,00 

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01 

1,000 

25 000,00 

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01 

položka je určena pro zajištěni dočasného dopravního značení 
potřebného pro výstavbu včetně  zajištění veškerých povolení 
souvisejících s výstavbou 
v položce je zahrnuta i likvidace, odvoz a demontáž dočasného 
dopravního značení 
položka zahrnuje i případný pronájem dočasného dopravniho 
značení po celou dobu stavby 
součástí položky je pronájem, osazení a odstranění lávek se 
zábradlím pro pěší, ocelových plechů  pro přejezd 
stavebritštnich vozidel a vozidel IZS, 
oplocení staveniště  
1 

Ostatní náklady 
1 101 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení 1 kpl 1 1,0001 

položka zahrnuje poplatek za pronájem veřejného prostranství 
po celou dobu stavby 

W 1 1,000 

W 

W 

W 

W 

W 
W 

D VRN9 

1,000 

20 000,00 
20 000,001 20 000,001CS ÚRS 2020 01  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - předprostor bazénu 

Objekt: 
10200.2 - Komunikace a zpevněné plochy - předprostor bazénu 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: IČ: 
Statutární město Brno DIČ: 

Uchazeč: IČ: Vyplň  údaj 
Vyplň  údaj DIČ: Vyplň  údaj 

Projektant: IČ: 
LB Projekt s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 4 498 611,59 

Základ daně  Sazba daně  Výše daně  
DPH základní 4 498 611,59 21,00% 944 708,43 

snížená 0,00 15,00% 0,00 
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00 
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00 
nulová 0,00 0,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 5 443 320,02 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - předprostor bazénu 

Objekt: 
10200.2 - Komunikace a zpevněné plochy - předprostor bazénu 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 4 498 611,59 
HSV - Práce a dodávky HSV 4 112 456,49 

- Zemní práce 1 093 822,33 
2 - Zakládání 185 848,14 
4 - Vodorovné konstrukce 423 584,00 
5 - Komunikace pozemní 1 291 856,04 
8 - Trubní vedení 10 000,00 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 548 890,84 
997 - Přesun sutě  493 440,84 
998 - Přesun hmot 65 014,30 

PSV - Práce a dodávky PSV 
767 - Konstrukce zámečnické 
783 - Dokončovací práce - nátěry 

 

386 155,10 
384 265,10 

1 890,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Stavba 25m bazénu MPS Lužánky - předprostor bazénu 

Objekt: 
10200.2 - Komunikace a zpevněné plochy - předprostor bazénu 

Místo: Datum: 9. 4. 2020 

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: LB Projekt s.r.o. 

Uchazeč: Vyplň  údaj Zpracovatel: 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 4 498 611,59 

D HSV Práce a dodávky HSV 4 112 456,49 
D 1 Zemní práce 1 093 822,33 

1 K 113106142 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výpiní spár strojně  plochy 
jednotlivě  přes 50 m2 z betonových nebo kameninových 
dlaždic, desek nebo tvarovek 

m2 45,000 42,00 1 890,00 CS ÚRS 2020 01 

oměřeno z přílohy D.2.4 
W bourání dl bet 3*15 45,000 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

2 K 113106144 s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výpiní spár strojně  plochy 
jednotlivě  přes 50 m2 ze zámkové dlažby 

m2 98,500 42,00 4 137,00 CS ÚRS 2020 01 

W oměřeno z přílohy D.2.4 
W bourání dl zám 98,5 98,500 

Odstranění podkladů  nebo krytů  strojně  plochy 
jednotlivě  přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

3 K 113107223 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm 

m2 861,600 60,00 51 696,00 CS ÚRS 2020 01 

vv 
W 
W 
W bourání ětěrkodrť  

oměřeno z přílohy D.2.4 
3*15 
98,5 
89,2+24,3+504,9+99,7 
Součet 

45,000 
98,500 

718,100 
861.600 

Odstranění podkladů  nebo krytů  strojně  plochy 
jednotlivě  přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

4 K 113107231 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 

m2 594,100 144,00 85 550,40 CS ÚRS 2020 01 

150 mm 
vv oměřeno z přílohy D.2.4 
W bourání bet SC 89,2+504,9 594,100 

5 K 113107242 

Odstranění podkladů  nebo krytů  strojně  plochy 
jednotlivě  přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 

m2 718,100 48,00 34 468,80 CS ÚRS 2020 01 

VV oměřeno z přílohy D.2.4 
W bourání asfalt 89,2+24,3+504,9+99,7 718.100 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
6 K 113201112 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých 
m 15,800 132,00 2 085,60 CS ÚRS 2020 01 

vv oměřeno z přílohy D.2.4 
W bourání přídlažba 15,8 15.800 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
7 K 113202111 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků  nebo obrubníků  stojatých 
m 177,600 66,00 11 721,60 CS ÚRS 2020 01 

W oměřeno z přílohy D.2.4 
v‘i bouráni obrubní 24+24 3+9,6+6,7+64 3+14 1+34 6 177,600 

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
8 K 113203111 na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek 
m 215,200 78,00 16 785,60 CS ÚRS 2020 01 

()měřeno z přílohy D.2.4 
W bouráni kostk 30 9+12 7+64 6+2*39 1+10 5+18 3 215,200 

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině  a ve 9 K 121103111 
sklonu do 1:5 

m3 228,560 96,00 21 941,76 CS ÚRS 2020 01 

oměřeno z přílohy D.2.4 
(120.5+5.2+566.2+450.9)*0.2 "předprostor bazénu v ul. 
Sportovní 

w skrwka humozni vrt Součet 228,560 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

10 K 122252206 dálnice strojně  v hornině  třídy těžitelnosti I přes 1 000 do m3 563,992 120,00 67 679,04 CS ÚRS 2020 01 
5 000 m3 
viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1-6, D.4 
223,8+34,7 "výkop dle kubaturového listu 258,500 

W výměna_podloží_t1200*0,2+vyměna_podloží_t1300*0,3 305,492 
W odkopávky Součet 563,992 

228,560 
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uložení na mezideponii 
násyp+ohumusování osetí*0,2 399,152 

181152302 
Úprava pláně  na stavbách silnic a dálnic strojně  v 
zářezech mimo skalních se zhutněním 

m2 2 558,472 24,00 61 403,33 CS ÚRS 2020 01 

W 

W 

Založení trávníku na půdě  předem připravené plochy do 
19 K 181411131 1000 m2 výsevem včetně  utažení parkového v rovině  

nebo na svahu do 1:5 
m2 837,760 24,00 20 106,24 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.2.4, D.4 
67+10.5+9.3+12.4+14.9+282.6+173.1+184.3 "předprostor 
bazénu v ul. Sportovní 
25,5*4.3 "smíšená plocha s pásy dlažby 
-5*(3.45+3+3+3+3.85+2.8+2.8+3.4)*0.2-3.45*0.2 "odečet 
plochy dlažebních hranolů  
Součet 

754,100 

109,650 

-25,990 

837.760 

Pč  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 K 162351103 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m 

m3 798,304 78,00 62 267,71 CS ÚRS 2020 01 

W 
odvoz na mezideponii a zpět do místa uložení 
2* nás +ohumusování oseti*0,2 798,304 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

12 K 162751117 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

m3 957,372 240,00 229 769,28 CS ÚRS 2020 01 

10 000 m 
odvoz na skládku 
odkopávky-násyp 332,392 

W skryvka_humozni_vrst-ohumusováni_osetí*0,2 61,008 
bourání_štérkodrť*0,3 258,480 

W vyména_podloži_tI200*0,2+vyména_podloží JI300*0,3 305,492 
W odvoz zemina kame Součet 957,372 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
13 K 167151111 nebo sypaniny strojně  nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
m3 399,152 50,40 20 117,26 CS ÚRS 2020 01 

naložení z mezideponie pro provedení násypů  
W +o sov ose *O 2 399,152 

14 K 171152101 

Uložení sypaniny do zhutněných násypů  pro silnice, 
dálnice a letiště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách

' 
s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z  
hornin soudržných 

m3 231,600 78,00 18 064,80 CS ÚRS 2020 01 

W 
W nás 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1-6, D.4 
77 6+54 0 "násyp dle kubaturového listu 231,600 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
15 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů  pod kódem 17 05 04 
t 1 627,532 192,00 312 486,14 CS ÚRS 2020 01 

odvozzeminakameni 
957 372'1 7 'Pře očtené koeficientem množství 

957,372 
1 627.532 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
16 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru 
m3 399,152 19,20 7 663,72 CS ÚRS 2020 01 

W 
vv 

17 K 

W 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1 
pláň  v ploše chodníku: 
DL_200_200_60_,Š+DL200_200_60_13F+DL_200_200_60_U 
VL 
((4,89+0,1+14,9+2,3)+2*2,2+(3,6+18,32+3,71+17,21+1)+(7,61 
+7,33+1,63)+2*63,4)*0,2 "rozšíření plochy pod chodníkové 
obrub 
pláň  v plochách parkovacich stání a vjezdů: 

W DL_200_200_80_dren 
(4,5+4,5+4,5)*(0,15+0,1)+((4,5+2*2,75+2*2,5)+(12*2,5+2*2,75 
+4,5)+(2*4,5+2*2,75+8`2,5))*(0,15) "rozšíření plochy pod 
silniční obrub. na  ul. Sportovní 

W 
(11,45+35,56+25,5)*(0,15+0,25) "rozšíření plochy pod 
nájezdové obrubníky na ul. Sportovní 
DL 200_100_80_D+DL_200_100_80_slep+DL_200_100_80_ 
Š+DL_200_200_80_S 
(4,5*4+(5,17+5,54+5,74+6,47))*(0,15+0,1) "rozšíření plochy 
pod silniční obrubníky vjezdů  
pláň  smíšené plochy zeleně  a dlážděných pásů  v předprostoru 
bazénu 
(25,5+0,1+0,1)"(4,3+0, 1+0,1) 
Mezisoučet 

* " 

W 

W 

W 
W pláň  

624,382 

42,760 

300,580 

16,800 

29,004 

139,830 

10,230 

115,650 
1 279,236 
2 558.472 

Rozprostření a urovnání ornice v rovině  nebo ve svahu 
18 K 181351103 sklonu do 1:5 strojně  při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm 
m2 837,760 60,00 50 265,60 CS ÚRS 2020 01 

ohumusovani oseti 837,760 

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 12,566 132,00 1 658,71 CS ÚRS 2020 01 
W ohumusování_osetí 837,760 

 01S'Přepočtené koeficientem množsty 12,566 _ 

21 K 181951111 
Úprava pláně  vyrovnáním výškových rozdílů  strojně  v 837,760 14,40 12 063,74 CS ÚRS 2020 01 
hornině  třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2  

W ohumusování_osetí 837,760 
185 848,14 

22 K 273313911 
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 30/37 

m3 3,066 3 500,00 10 731,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.3.9 
stabilizační zidka schodiště  

W (2,27+3*5,1+4,8+1,78)*0,3*0,1 0,725 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W 

W 

W 

W 

W 

základy schodiště  
8*3,6*0,5*0,1 
zídky podél obchozí trasy chodníku 
0,5*((0,63+0,76)/2+0,1+(2,380+2,625)/2+(0,53+0,645)/2+0,1)* 
0,1 
0,5*((0,655+0,540)/2+0,1+(3,045+2,815)/2+(0,705+0,580)/2+0, 
1)*0,1 
0,5*((0,55+0,67)/2+0,1+(3,010+3,280)/2+(0,795+0,960)/2+0,1) 
*0,1 
0,5*((0,795+0,960)/2+0,1+(3,045+3,375)/2+(0,955+0,1145)/2+ 
0,1)*0,1 
Součet 

1,440 

0,199 

0,219 

0,242 

0,241 

3,066 

23 K 274322611 25,076 
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 

3 500,00 87 766,00 CS ÚRS 2020 01 

W 

W 
W 

W 

W 

W 

viz příloha D.3.7, D.3.1 
zídka podél schodiště  
0,3*(7,2+6,98+6,98)1 ,79 
3*0,3*(3,2101 +1,5*(1+1,79)/2+0,271 ,79) 
0,3*(3,210*1 +1,2*(1+1,64)/2+0,27*1,64) 
0,3*1 ,661 
zídky podél obchozí trasy chodníku 
0,3*((0,63+0,76)/2+(2,380+2,625)/2+(0,53+0,645)/2)*1,4 

0,3*((0,655+0,540)/2+(3,045+2,815)/2+(0,705+0,580)/2)*1,1 

0,3*((0,55+0,67)/2+(3,010+3,280)/2+(0,795+0,960)/2)"1,4 

0,3*((0,795+0,960)/2+(3,045+3,375)/2+(0,955+0,1145)/2)*1,1 

Součet 

11,363 
5,207 
1,571 
0,498 

1,590 

1,376 

1,946 

1,525 

25,076 
24 1 K 1274351121 'Bednění základů  pasů  rovné zřízení 1 m2 1 182,3791 300,001 54 713,701CS ÚRS 2020 01 

W 
W 

W 

W 

W 

Vy 

W bedněni_zidky 

viz příloha D.3.7, D.3.1 
zídka podél schodiště  
2*(7,2+6,98+6,98)1 ,79+4`0,31 ,79 
3*(2*(3,210*1 +1,5*(1+1,79)/2+0,271 ,79)+0,3*(1,79+1)+0,3*(3, 
21+1,7+0,27)) 
2*(3,210*1+1,2*(1+1,64)/2+0,27*1 ,64)+0,3*(1,64+1)+0,3*(3,21 
+1,362+0,27) 
2*1,68*1+0,3*(1+1) 
zídky podél obchozí trasy chodníku 
2*((0,63+0,76)/2±(2,380+2,625)/2+(0,53+0,645)/2)*1,4+0,3*(1, 
4+1,4) 
21(0,655+0,540)/2+(3,045+2,815)/2±(0,705+0,580)/2)*1,1+0,3 
*(1,1+1,1) 
2*((0,55+0,67)/2+(3,010+3,280)/2+(0,795+0,960)/2)*1,4+0,3*(1 
,4+1,4) 
2*((0,795+0,960)/2±(3,045+3,375)/2+(0,955+0,1145)/2)1 ,1+0, 
3*(1,1+1,1) 
Součet 

77,901 

41,888 

12,718 

3,960 

11,438 

9,834 

13,811 

10,829 

182,379 
25 r K 1274351122 1Bednění základů  pasů  rovné odstranění 1 m2 I 182,3791 65,001 11 854,641CS ÚRS 2020 01 

bednění zídk 182,379 
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

26 K 275313911 
kamenem neprokládaného tř. C 30/37 

m3 2,484 3 500,00 8 694,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.3.7, D.3.1, D.3.9 
W 44*0,3*0,3*0,6 "patky zábradlí 2,376 

2*0,3*0,3*0,6 "patky svislého dopravního značeni 0,108 
W Součet 2,484 

27 1 K 1275351121 1Bednění základů  patek zřízení m2 1 33,1201 300,001 9 936,001CS ÚRS 2020 01 
W viz příloha D.3.7, D.3.1 
W 44*(0,3+0,3+0,3+0,3)*0,6 "patky zábradlí 31,680 

W 2*(0,3+0,3+0,3+0,3)"0,6 "patky svislého dopravního značení 1,440 

W bednění_patky Součet 33,120 
28 1 K 1275351122 1Bednění základů  patek odstranění m2 1 33,1201 65,001 2 152,801CS ÚRS 2020 01 

bednění_patky 33,120 
D 4 Vodorovné konstrukce 423 584.00 

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
29 K 430321616 (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 30/37 
m3 13,561 4 000,00 54 244,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.3.7, D.3.1 
W 4*(0,3*0,9+0,3*0,74+0,279)*3,6 11,102 
W (0,3"0,9+0,3*0,74+0,191)*3,6 2,459 
W Součet 13,561 

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
30 K 430361821 schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli t 0,635 38 000,00 24 130,00 CS ÚRS 2020 01 

10 505 (R) nebo BSt 500 
W viz příloha D.3.7, D.3.1, D.4 
W 635 1/1000 0.635 

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
31 K 430362021 schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 

z drátů  typu KARI 
t 2,319 35 000,00 81 165,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.3.7, D.3.1, 0.4 
W 2319,0/1000 

32 K 434121426 

Osazování schodišťových stupňů  železobetonových s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, 
stupňů  drsných 

ni 86,400 500,00 43 200,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.3.7, D.3.1 
W 31 2*5*4+3*1 2*4 

Schodišťový blok 120/35/15 barva přírodní protiskluzový 33 M R002 
pásek kus 42,000 1 550,00 65 100,00 

viz pri o a U.3. , U.3. 
W 3*3*4+3*2 

Schodišťový blok 120/35/15 barva antracit (RAL 7016) 34 M R0012 
protiskluzový pásek, tryskaná podstupnice 

kus 30,000 1 800,00 54 000,00 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

W viz příloha D.3.7, D.3.1 
30,000 

lepidlo cementové flexibilní se sníženým skluzem a 

35 M 58582051.r prodlouženou dobou zavadnuti C2TES1 (pro 
velkoformáty) 

kg 336,000 250,00 84 000,00 

W viz příloha D.3.7, D.3.1 - pro tloušťku vrstvy 10 mm 
W (31,2*5*4+31,2*4)*(0,15+0,35) "spodní a zadní líc stupňů 43,200 

(2*5"4+2"4)*(0,15+0,35) "čela stupňů 24,000 
W Součet 67,200 
W 67 2*5 'Přepočtené koeficientem množství 336,000 

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

36 K 452312131 otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. m3 5,915 3 000,00 17 745,00 CS ÚRS 2020 01 

C 12/15 

W 

W 

W 

D 5 

viz příloha D.3.9 
(0,35`0,1+0,15"0,15/2)*1 5,5 "odvodňovaci žlab 
DL_600_100_100/0,2"0,4*0,1 "dlažděné pásy v zelení v 
předprostoru bazénu 
Součet 

0,717 

5,198 

5,915 

 

Komunikace pozemní 

 

1 291 856,04 

37 K 564831111.r 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, frakce 0-32mm 
m2 624,382 110,00 68 682,02 

W viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 

W 
DL_20020060Š+DL2002006013F+DL20020060U 
VL 

38 K 564851111.r 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm, frakce 0-63mm 

m2 932,852 165,00 153 920,58 

W 
W 

W 

W 

W 

W 

W 
W 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
chodniky: 
DL_20020060Š+DL2002006013F+DL20020060U 
VL 
((4,89+0,1+14,9+2,3)+2*2,2+(3,6+18,32+3,71+17,21+1)+(7,61 
+7,33+1,63)+2"63,4)*0,2 "rozšíření plochy pod chodníkové 
obrubníky 
vjezdy a vyhrazena stání pro invalidy: 
DL 200_100_80_Č+DL_200_100_80_slep+D L_200_100_80_ 
Š+-DL_200_200_80_Š 
(4,5*4+(5,17+5,54+5,74+6,47))*(0,15+0,1) "rozšíření plochy 
pod silniční obrubníky 
smíšená plocha zeleně  a dlážděných pásů  v předprostoru 
bazénu 
(25, 5+0,1+0,1)*(4,3+0, 1+0, 1) 
Součet 

624,382 

42,760 

139,830 

10,230 

115,650 
932,852 

39 K 564851111.rr 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění U. 150 mm, frakce 0-32mm 

m2 311,455 165,00 51 390,08 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
DL_200_200_80_dren 
0.1*(4.5-0.15)"(3+13+9)"připočet plochy dělících pruhů  z 
červené dlažby 
Součet 

40 K 564861111.r 
Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, frakce 0-63mm 

m2 
i 

357,659 185,00 
i 

66 166,92 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
DL_200 200 80_dren 
0.1"(4.5---0.15)"(3+13+9)"připočet za dělíc pruhy červené 
dlažby mezi parkovacími stáními 
(4,5+4,5+4,5)*(0,15+0,1)+((4,5+2"2,75+2*2,5)+(12"2,5+2"2,75 
+4,5)+(2*4,5+2*2,75+8*2,5))*(0,15) "rozšíření plochy pod 
silniční obrubníky 
(11,45+36,56+25,5)"(0,15+0,25) "rozšíření plochy pod 
nájezdové obrubniky 
Součet 
Podklad ze štěrkodrti ŠDb s rozprostřením a 

41 K 564861111.rr zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, frakce 0-63mm - 
výměna podloží 

m2 782,792 185,00 144 816,52 

W viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
W výměna podloží pod chodníkem v tl. vrstvy 0,2m: 

DL 200_200_60_Š+DL_200_200_60_13F+DL_200_200_60 U 
VL 
((4,89+0,1+14,9+2,3)+2'2,2+(3,6+18,32+3,71+17,21+1)+(7,61 

W +7,33+1,63)+2*63,4)*0,2 "rozšíření plochy pod chodníkové 

W 

W 
W 

obrub 
smíšená plocha zeleně  a dlážděných pásů  v předprostoru 
bazénu 
(25,5+0,1+0,1)*(4,3+0,1+0,1) 

v měna odloží II2C Součet 
115,650 
782.792 

Podklad ze štěrkodrti ŠDb s rozprostřením a 
42 K 564871116.r zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm, frakce 0-63mm - 

výměna podloží 
m2 496,444 265,00 131 557,66 

viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1, D.4 
výměna podloži v plochách parkovacích stáni a vjezdů: 
DL_200_200_80_dren 
(4,5+4,5+4,5)"(0,15+0,1)+((4,5+2*2,75+2"2,5)+(12"2,5+2"2,75 
+4,5)+(74,5+212,75+8"2,5))*(0,15) "rozšíření plochy pod 
silniční obrubniky na ul Sportovní 
(11,45+35,56+25,5)*(0,15+0,25) "rozšíření plochy pod 
nájezdové obrubníky na ul. Sportovní 
DL_200_100_80_Č+DL_200_100_80_slep+DL_200_100_80_ 
Š+DL 200_200_80_Š 
(4,5"4+(5,17+5,54+5,74+6,47))*(0,15+0,1) "rozšířeni plochy 
pod silniční obrubníky vjezdů  

výměnapodloži_tI3C Součet 

624,382 

W 
W 

W 

300,580 

10,875 

311,455 

W 

W 

W 

W 

300,580 

10,875 

16,800 

29,404 

357.659 

624,382 

42,760 

300,580 

16,800 

29,004 

139,830 

10,230 

496,444 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

43 K 565155121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

m2 27,370 385,00 10 537,45 CS ÚRS 2020 01 

asfalt 27,370 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

44 K 567122114 dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C m2 128,955 275,00 35 462,63 CS ÚRS 2020 01 
8/10 (KSC I), po zhutnění U. 150 mm 
asfalt+DL_200_100_80_C+DL_200_100_80_slep+DL_200_10 
080Š+DL20020080Š 

-0.1*(4.5-0.15)*(3+13+9)"odečet za plochy červených dělících 
pruhů  (d1.200x100x80) v drenážní dlažbě  parkovacich stání 

0.2*(11.45+0.91+5.72+0.5+8.33+1.74+36.56+4.26+25.5+35.91 
+5,97) "odečet opravy pruhu asfaltu stávající komunikace 
podél přídlažby 
Součet 

45 K 573191111 
I 

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2 

m2 27,370 25,00 684,25 CS ÚRS 2020 01 

asfalt 27.370 

46 K 573231108 
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/m2 

m2 27,370 15,00 410,55 CS ÚRS 2020 01 

asfalt 27,370 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
47 K 577134121 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 
m2 27,370 300,00 8 211,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.4 
W asfalt 27.37 27.370 

48 K 596211113 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vypiněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 300 m2 

m2 624,382 260,00 162 339,32 CS ÚRS 2020 01 

DL 200 200 60 +DL 200 200 60 BF+DL 200 200 60 U 
VL 

49 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 670,615 230,00 154 241,45 CS ÚRS 2020 01 

w viz příloha D.4 
W D L_200_200_60_Š 609,65 609,650 
W DL_200_200_60_Š*0,1 "ztratné 10% 60,965 
W Součet 670,615 

50 M 59245021.r 
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x6Omm přírodní

' 
bez fazet 

m2 10,309 250,00 2 577,25 

W viz příloha D.4 
• DL_200_200_60_BF 9,372 9,372 
W DL_200_200_60_BF*0,1 "ztratné 10% 0,937 
W Součet 10,309 

dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé drážkovaná 
51 M 59245006.r 

200x200x6Omm barevná 
m2 5,896 500,00 2 948,00 

W viz příloha D.4 - umělá vodící linie 
W DL_200_200_60_11V 5,36 5,360 
W DL_200 200_60_UVL*0,1 "ztratné 10% 0,536 

Součet 5 896 

52 K 596211114 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného U. do 40 mm, s vypiněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
Příplatek k cenám za dlažbu z prvků  dvou barev 

m2 5,360 260,00 1 393,60 CS úRS 2020 01 

W DL 200_200 60 UVL 5,360 

53 K 596212213 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vypiněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici U. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2 

m2 440,410 280,00 123 314,80 CS ÚRS 2020 01 

D L_200_100_80_č  +DL_200_100_80_slep+DL_200_100_80_ W 440,410 
Š+DL 200_200_80 dren+DL 200 200 80 Š 

54 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x8Omm přírodní m2 23,100 260,00 6 006,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.4 
W DL 200_100_80_Š 21 21,000 
W DL_200_100_80_Š*0,1 "ztratné 10% 2,100 
W Součet 23 100 

55 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x8Omm barevná m2 121,913 300,00 36 573,90 CS ÚRS 2020 01 

W VIZ příloha D.4 - červená barva 
W DL_200_100_80_C 110,83 110,830 
W DL_200_100_80_č*0,1 "ztratné 10% 11,083 
W Součet 121,913 

56 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 4,400 300,00 1 320,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.4 - proveden' dlažby bez fazet pro lemování podél 
slepecké dlažby 

W DL_200_200_80_Š 4 4,000 
W DL_200_200_80_Š*0,1 "ztratné 10% 0,400 
W Součet 4,400 

W 

W 

W 

167,200 

-10,875 

-27,370 

128,955 

W 624,382 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

57 M 59245226 
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x8Omm barevná 

m2 4,400 450,00 1 980,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.4 
W DL_200_100_80_sle 4 4,000 

DL 200 100_80_slep10,1 "ztratné 10% 0,400 
W Součet 4,400 

58 M 59245030.r 
dlažba drenážní tvar čtverec betonová 200x200x80mm 
přírodní 

m2 330,638 320,00 105 804,16 

viz příloha D.4 
W D L_200_200_80_drE 300,58 300,580 
W DL_200_200_80_dren*0,1 "ztratné 10% 30,058 
W Součet 330,638 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vypiněním spár, s 

59 K 596212224 dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici 11. 80 mm skupiny B, 
pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků  dvou 
barev 

m2 110,830 30,00 3 324,90 CS ÚRS 2020 01 

DL 200 100 80 110,830 

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vypiněním spára se 

60 K 596841120 smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 

m2 25,990 260,00 6 757,40 CS ÚRS 2020 01 

DL_600_100_100 "určeno pro kladení dlažby přímo do 
W podkladního betonu, bez lože z cementové malty, betonové 25,990 

lože není součásti této položku  

61 M R011 dlažba tvar hranol betonová 600x100x100mm přírodní m2 28,589 400,00 11 435,60 

W 
W 
W 

D 

viz příloha D.4 - dlážděné pásy v smíšené ploše zeleně  a 
dlažby v předprostoru bazénu 

DL_600_100_100 25,99 
DL_600_100_100*0,1 "ztratné 10% 
Součet 

8 Trubní vedení 

25,990 
2,599 

28,589 
10 000,00 

Přeosazení stávajících poklopů  inženýrských sítí včetně  
62 K R004 případné dobetonávky nebo výměny vyrovnávacích 

prstenců  a poklopů  
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 

D 9 Ostatní konstrukce a Dráce, bourání 548 890,84 

63 K 914111112 
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 páskováním na sloupy 

kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.2.5 
W 3 3,000 

64 M 40445625 kus 
informativní značky provozní IPB, IP9, IP11-1P13 
500x700mm 

3,000 755,00 2 265,00 CS ÚRS 2020 01 

W 3 3,000 

65 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 6,000 73,50 441,00 CS ÚRS 2020 01 

2'13 6,000 

66 K 914511112 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky 

kus 3,000 780,60 2 341,80 CS ÚRS 2020 01 

3 3,000 
67 M 140445225 Isloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m L kus 1 3,000 509,301 1 527,90 ICS ÚRS 2020 01 

W 3 3,000 
68 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm 1E2 3,000 468,00 1 404,00 CS URS 2020 01 

W 3 3.000 
1 69 I  M 140445253 1víčko plastové na sloupek D 60mm L kus I 3,0001 18,001 54,001CS ÚRS 2020 01 

W 3 3.000 

70 K 915131111 
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní 

m2 19,600 86,60 1 697,36 CS ÚRS 2020 01 

W 
viz příloha D.2.5 
9+10 6 "V13a 19,600 
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

71 K 915621111 nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy 

m2 19,600 29,00 568,40 CS ÚRS 2020 01 

W 
W 

viz příloha D.2.5 
9+10 6 "V13a 19.600 

72 K 916111122 

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vypiněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek 
bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 

m 240,640 160,00 38 502,40 CS ÚRS 2020 01 

dvoiradek zulovych kostek bez boční opěry se oceňuje jako 
dvojnásobek délky jedné řady kostek bez boční opěry 

W viz příloha D.4, D.3.1 
přídlažba kostky 21120.320  

1  73 I M 158381007 
W 

W 

'kostka dlažební žula drobná 8/10 
dlažba ko /2* 25 

240,640 

1 m2 30,0801 605,001 18 198,40 'CS ÚRS 2020 01  
30,080 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
74 K 916131112 lože, s vypiněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého 
m 15,930 260,00 4 141,80 CS ÚRS 2020 01 

120,00 
W přídlažba betonová 

75 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm 
W viz příloha D.4 
W přídlažba_betonová 15,93 

m 15,930 1 911,60 CS ÚRS 2020 01 

15,930 

15,930 
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81 M 59217017 

W 
W 

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 
viz příloha D.4 

obrubník_chodníkový 136,9+8,96+92,826 
obrubník_chodníkovY*0,1 "ztratné 
Součet 

K 82 m2 35,00 1407,160 49 250,60 919726121 CS ÚRS 2020 01 
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost do 200 g/m2 

W 
W 

viz příloha D.1, D.3.1 
láň*1 1 1 407,160 

obrubník chodníkový 238,686 
m 262,555 26 255,50 CS ÚRS 2020 01 100,00 

238,686 
23,869 

262,555 

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

76 K 916131213 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vypiněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého 

m 276,030 260,00 71 767,80 CS ÚRS 2020 01 

obrubník_silniční+obrubník_najezdový+obrubník_obloukový 276,030 

771 M 159217031 lobrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 201,8171 120,001 24 218,041CS ÚRS 2020 01 
viz příloha D.4 

W obrubnk_silnični 183.47 183,470 
W obrubník_silnični*0,1 "ztratné 18,347 

Součet 201.817 

78 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 6,000 278,00 1 668,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.4 -obrubník silniční obloukový s poloměrem r = 
1,0m 

W obrubník obloukový 6 6.000 

79 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 95,216 110,00 10 473,76 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.4 
W obrubnik_nájezdový 86,56 86,560 
Uv obrubrik_nájezdový*O, 1 "ztratné 10! 8,656 

Součet 95.216 

80 K 916231213 

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vypiněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého 

m 
238,686 250,00 59 671,50 CS ÚRS 2020 01 

83 K 919732211 

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s polypem vápenným hydrátem šířky 
do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně  prořezání spáry 

m 136,850 160,00 21 896,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.2.4, D.3.1 
(11.45+0.91+5.72+0.5+8.33+1.74+36.56+4.26+25.5+35.91+5. 

W 97) "napojení na asfalt stávající komunikace podél přídlažby ul. 136,850 
Sportovní 

W Součet 136.850 

84 K 919735112 
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm 

m 136,850 120,00 16 422,00 CS ÚRS 2020 01 

oměřeno z přílohy D.2.4 
(11.45+0.91+5.72+0.5+8.33+1.74+36.56+4.26+25.5+35.91+5. 
97) "napojení na asfalt stávající komunikace podél přídlažby ul. 136,850 
Sportovní 
Součet 136,850 

85 K 919735122 
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm 

m 136,850 160,00 21 896,00 CS ÚRS 2020 01 

W ()měřeno z přílohy D.2.4 
(11.45+0.91+5.72+0.5+8.33+1.74+36.56+4.26+25.5+35.91+5. 
97) "napojení na asfalt stávající komunikace podél přídlažby ul. 136,850 
Sportovní 

W Součet 136,850 

86 K 931992111 
Výplň  dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 
20 mm 

m2 10,258 120,00 1 230,96 CS ÚRS 2020 01 

VIZ příloha D.1, D.3.1, D.3.7 
W 5*0,3*1,1 1,650 
W 2*(1,79*0,3) 1,074 
W 8*(0,3*0,9+0,3`0,74+0,279) 6,168 
W 2*(0,3"0,9+0,3*0,74+0,191) 1,366 

Součet 10,258 

87 K 931994142 
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 

m 34,440 203,00 6 991,32 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.1, D.3.1, D.3.7 
W 5*(0,3+0,2+0,2) 3,500 
W 2"(0,94+0,3+0,94) 4,360 
W 8*(4*(0,3+0,16)+0,35+0,16+0,2+0,2) 22,000 
W 2*(3*(0,3+0,16)+0,35+0,16+0,2+0,2) 4,580 

Součet 34,440 

88 K 624631412 

Úprava vnějších spár obvodového pláště  z 
prefabrikovaných dílců  vypinění spáry těsnicím 
provazcem z pěnového polyetylénu, šfficy přes 20 do 30 
mm 

m  
34,440 50,00 1 722,00 CS ÚRS 2020 01 

viz D.1, D. . , D.3.7  příloha 
součástí položky je příprava spáry vyškrábáním EPS desky do 
hloubky cca 5 cm a její vyčištění před osazením těsnícího 
provazce 
5*(0,3+02+02) 3,500 
2*(0,94+0,3+0,94) 4,360 
8*(4*(0,3+0,16)+0,35+0,16+0,2+0,2) 22,000 
2*(3"(0,3+0,16)+0,35+0,16+0,2+0,2) 4,580 
Součet 34 440  
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 89 K 935113211 
betonového šířky do 200 mm m 15,500 500,00 7 750,00 CS ÚRS 2020 01 

W  

W 
W 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

90 M R101 
žlab odvodňovací betonový se spádem dna 0,5% 
1000x200x250 - 185/180mm, pozinková mříž tř. zatížení 
A15 

ks 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.3.9 
W 2 2.000 

žlab odvodňovací betonový se spádem dna 0,5% 
91 M R102 1000x200x250 - 180/175mm, pozinková mříž tř  zatížení ks 2,000 750,00 1 500,00 

A15 
viz příloha D.3.9 

W 2 2,000 
Dal) odvodňovací betonový se spádem dna 0,5% 

92 M R103 1000x200x250 - 175/170mm, pozinková mříž tř  zatížení ks 2,000 750,00 1 500,00 
A15 

W viz příloha 0.3.9 
2 2,000 
žlab odvodňovací betonový se spádem dna 0,5% 

93 M R104 1000x200x250 - 170/165mm, pozinková mříž tř. zatížení ks 2,000 750,00 1 500,00 
Al5 
viz přiloha D.3.9 

W 2 2,000 
žlab odvodňovací betonový se spádem dna 0,5% 

94 M R105 1000x200x250 - 165/160mm, pozinková mříž tř  zatížení ks 2,000 750,00 1 500,00 
Al5 

W viz příloha D.3.9 
W 2 2,000 

žlab odvodňovaci betonový se spádem dna 0,5% 
95 M R106 1000x200x250 - 160/155mm, pozinková mříž tř  zatížení ks 2,000 750,00 1 500,00 

Al5 
viz příloha D.3.9 

W 2 2.000 
žlab odvodňovací betonový se spádem dna 0,5% 

96 M R107 1000x200x250- 155/150mm, pozinková mříž tř  zatížení ks 2,000 750,00 1 500,00 
A15 

W viz příloha D.3.9 
W 2 2,000 

žlab odvodňovací betonový se spádem dna 0,5% 
97 M R108 1000x200x250 - 150/145mm, pozinková mříž tř  zatíženi ks 1,000 750,00 750,00 

Al5 
viz příloha D.3.9 

W 1 1,000 

98 M R110 
vpust betonová 500x200x500mm pro žlab odvodňovací, 
pozinková mříž tř  zatížení A15, vývod DN110 

ks 1,000 2 200,00 2 200,0V 

viz příloha D.3.9 
1 1.000 

99 M R109 
čelo piné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
beton všechny stavební výšky 

kus 2,000 200,00 400,00 

W viz příloha D.3.9 
2 2,000 

100 K 938908411 
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu 
nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného 

m2 5 671,970 10,00 56 719,70 CS ÚRS 2020 01 

W 

W 
W 
W 
W 

očištění povrchu před pokládkou obrusné asfaltové vrstvy 
asfalt 
očištění stávajících komunikací od nečistot v průběhu stavby a 
po dokončení stavby - celkem 3x plocha stávající komunikace v 
délce 250 m 
3*(250'1,5) 
"příprava povrchu pro vodorovné značení 
9+10,6 'V13a 
Součet 

27,370 

5 625,000 

19,600 
5671,970 

1011 K 1961055111 'Bourání základů  z betonu železového m3 44,0001 1 800,001 79 200,001CS ÚRS 2020 01 
W viz příloha D.1, D.2.4, D.3.1 
W 5*(41,25"(1,5+1,0)12) "schodiště 31,250 
W 42,5*0,3*1 "zídka podél schodiště 12,750 
W bouráni ŽB Součet 44.000 

102 K 966006132 

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou 

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.2.5 
2 z.000 

103 K 966007112 
Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm 

m 15,400 65,00 1 001,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.2.5 
W 3+12.4 15,400 

104 K 966007113 
Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou plošného 

m2 14,265 200,00 2 853,00 CS ÚRS 2020 01 

W viz příloha D.2.5 
W 3,1*6,3/2+2*4,5/2 14,265 

D 997 Přesun sutě 493 440,84 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

105 K 997221571 ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do t 516,613 550,00 284 137,15 CS ÚRS 2020 01 

1 km 
516,613 

106 K 997221579 

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně  za každý další i započatý 1 km přes 1 

km 

t 4 649,517 15,00 69 742,76 CS ÚRS 2020 01 
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

za dalších 9 km 
odpad_beton+bourání_ŽB*2,4+bourání_asfalt*2,4*0,1 516,613 

W 516,613*9 'Pře očtené koeficientem množství 4 649.517 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
107 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do t 238,669 90,00 21 480,21 CS ÚRS 2020 01 

Katalogu odpadů  pod kódem 17 01 01 

W 

W 
W odpad beton 

(bourání bet_SC*0,15+bourání_dl_ber0,06+bourání_dl_zám* 
0,08)"2,2-  
(bourání_obrubníky+bourání_přídlažba)"0,1 
Součet 

219,329 

19,340 
238.669 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
108 K 997221862 skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů  pod kódem 17 01 01 
t 105,600 90,00 9 504,00 CS ÚRS 2020 01 

W bourání ŽB*2,4 105.600 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
109 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů  pod kódem 17 03 02 
t 172,344 630,00 108 576,72 CS ÚRS 2020 01 

bourání_asfalt*0,1*2,4 172,344 

D 998 Přesun hmot 65 014,30 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

110 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu 

t 379,250 150,00 56 887,50 CS ÚRS 2020 01 

541,785*0,7 'Pre octene koeficientem množství 379.250 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

, 

111 K 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

t 162,536 50,00 8 126,80 CS ÚRS 2020 01 

W 541,785*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 162,536 

D PSV Práce a dodávky PSV 386 155,10 
D 767 Konstrukce zámečnické 384 265.10 

Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo 
112 K 767165111 

tenkostěnných profilů  šroubováním 
m 186,360 160,00 29 817,60 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.3.8, D.4 - trubky madel budou z výroby dodány 
W nařezené dle navržených délek a kusů  a neohýbané dle 

navržených výškových a směrových lomů  
W 186.36 186.360 

Montáž schodiěfového zábradlí osazení samostatného 
113 K 767220550 

sloupku 
kus 73,000 300,00 21 900,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.4 - součástí položky je rozměření patek, vyvrtání 
otvorů  a osazení kotevních prvků  sloupků  do podkladu 

trubky sloupků  budou z výroby dodány nařezené dle 
navržených délek a kusů  a 
44+29 73,000 

114 M NO01 trubka nerezová broušená, ocel AISI 304, 42,4x2mm m 263,010 950,00 249 859,50 

viz příloha D.4 
46,2 "sloupky na betonové patky 46,200 
30,45 "sloupky na betonovou zídku 30,450 

W 186,36 "madla 186,360 
W Součet 263.010 

nerezová záslepka plachá pro sloupek 42,4x2mm, ocel 
115 M N002 

AISI 304 
kus 73,000 65,00 4 745,00 

W viz příloha D.4 
W 73 73,000 

nerezový držák madla 42,4x2mm pro sloupek 
116 M N003 

42,4x2mm, dřík 25mm, ocel AISI 304 
kus 128,000 120,00 15 360,00 

viz příloha D.4, součástí dodávky je nezbytný spojovací 
materiál pro uchyceni madla 
128 128,000 
nerezový držák madla 42,4x2mm pro sloupek 

117 M NO03A 
42,4x2mm, dřík 25mm, ocel AISI 304 

kus 18,000 120,00 2 160,00 

viz příloha D.4, součástí dodávky je nezbytný spojovací 
materiál pro uchycení madla 

W 18 18,000 
nerezový držák madla zák media 42,4x2mm s přírubou 60mm 118 M N004 
kotvení do zdi, dřík 12mm, ocel /VSI 304 

kus 21,000 150,00 3 150,00 

viz příloha D.4, součástí dodávky je nezbytný spojovací 
materiál pro uchycení madla 

W 21 21.000 

nerezová patka sloupku 42,4x2mm s přírubou 94mm pro 
osazeni na beton, dřík výšky 95 mm, ocel AISI 304 

73,000 250,00 18 250,00 

W viz příloha D.4, součástí dodávky je nezbytný spojovací 
materiál pro uchycení sloupku 
73 

120 M N006 
nerezová krycí rozeta patky sloupku 42,4x2mm, ocel 
AISI 304 

kus 
'- - - 

29,000 65,00 1 885,00 

viz pri o a u. 
W 29 

121 M N007 nerezová násuvná spojka potrubí 42,4x2mm, ocel AISI 
3 04  

kus 
- ' - 

19,000 65,00 1 235,00 

viz příloha D.4 
19 19 
Nerezová montážní kotva do betonu se závitem M8, 122 M N008 
délky 80mm kus 282,000 120,00 33 840,00 

pn o a u. 
282 282,000 

W 

W 

W 
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Pč  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

123 M R001 
polymer malta epoxidová vyrovnávací 18 kg/m2 pň  
tloušťce vrstvy 10 mm 

kg 10,315 200,00 2 063,00 

viz příloha D.4 
W 10,315 10,315 
D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 890,00 

124 K 783932171 
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, 
tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou 

m2 5,400 350,00 1 890,00 CS ÚRS 2020 01 

viz příloha D.1, D.3.1, D.3.7 
10*0,15*3,6 "první a poslední podstupnice schodišťových 
stupňů  

5,400 
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Stavba 25 metrového bazénu MPS Lužánky 
10 600.3 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘEDPROSTOR NOVÁ INSTALACE 

Rekapitulace rozpočtu 
Projektové a průzkumné práce 
Prověření průběhu kanalizace pro stožáry 15/F, 16/E 
Kontrolní měření hladiny osvětlenosti 
Celkem 0,00 Kč  
Základní rozpočtové náklady 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Dodávky celkem 
Montážní práce a služby celkem 
Mimostaveništní doprava 
PPV obor 001-025 
PPV mimo oboru 001-025 

168 277,60 Kč  
151 686,43 Kč  

6 057,99 Kč  
1 682,78 Kč  
9 101,19 Kč  

Celkem 336 805,99 Kč  
Náklady hrazené z provozních prostředků  
Revize a zkoušky 
Celkem bez DPH 336 805,99 Kč  

Daň  z přidané hodnoty 
sazba DPH 21 % z 336 805,99 70 729,26 Kč  

DPH celkem 70 729,26 Kč  
Celkem s DPH 407 535,24 Kč  

Pozn. Rozpočet nezahrnuje konečnou úpravu povrchu výkopů, ta bude realizována v rámci úpravy komunikace. Návrh uvedených typů  
výrobků  slouží pouze ke kavlitativnímu srovnání, nejedná se o jejich doporučení. 

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46. 
Ceny materiálů  a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků. 

Vypracoval: Ing. Kateřina Svobodová Nesovice 10.6.2020 



• ii Cenová hladina Kód 
položky 

Název položky MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková za 

materiál 

Cena celkem 
DPH 

Cena 
jednotková 

za za práci 

Cena celkem 
bez DPH 

M 
II- 

 Mi 
mEzz~emme 

=111. E1 
sm~ 

480 520  173 

460 520 174 

Lfil~• •UIJUI1Jlii1J - Á111:2/~élkLklfill~30 • • • AllffilIMIIMMIEEN 185A0 0,00 20,00 3 700.00 
Trubka elketroinstalačni ohebná dvouplášťová koru.ovaná chránička D52/63mm HDPE M 

=MCI 

185,00 
0,00 

0,00 

imairl
iiirri
ffli~3~

~mem  3 219,00 0,00 

20,00 
0,00-  

940,00 

• . • • • '42 e 
wi eei="e~ Trubka elketroinstalační ohebná dvou.lášfová koru.ovaná (chránička D94/110mm HDPE 

Wffill 
Ul. 

wieimmim 
•

~tHalm 
URS/1/2020 

210 812 011 

210 812 035 

Montáž kabelu CU .In" kula I do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložen" volně  nebo v listě  C 
Kabel silo • s Cu "édrem lkVI 301,5 mm2 eamrri~Egri 582,80 0,00 

i . o •o e o • is einee~ 0,00-28,00 6 776 00 

1111.111~~ 
URS/1/2020 34 111 080 

210 100 096 
1=1~211  1E1~ 165,60 40 075,20 0,00 
Ukončeni vodičů  do 2,5mm2 s označením a za oďenim na svorkovnici 1313~1 0,00 ~EM 830,00 

fiummucim 210 00 10 Ukončení vodišu do 16mm2 s označením a za.ďením na svorkovnici ®  ~111 0,00 20,00 1 040,00 
immuusc~ 210 100 003 Ukončení vodiču do 16mm2 s označením a za..  fizi 8,00 0,00 20,00 160,00 

12. 

13 

URS/1/2020 210 202 016 . . . 7,00 0,00_300,00 2 100 00 

vlastní VR1I 

Svítidlo LED pro osvětleni komunikaci 12W, 3000K, 1500 Im, IP66, IK08, přepěť. ochrana 6kV, barva 
RAL 7025, uchyceni 60mm, NEMÁ (7PIN) DALI,dalši specifikace viz. TZ (např. GUIDA XS 12W-307. 
R1 kus 4,00 8 856 00 35 424 00 0,00 

14 Mastní VR12 

Svítidlo LED pro osvětlení komunikací 15W, 3000K, 2000 Im, IP66, IK08, přelo«. ochrana 6kV, barva 
RAL 7025, uchycení 60mm, NEMÁ (7PIN) DALI,dalši specifikace Viz. TZ (např. GUIDA XS 15W-307. 
R1) kus 2,00 8 856 OO 17 712 OO 0,00 

15 vlastní VR13 

Svítidlo LED pro osvětlení komunikací 13W, 3000K, 1800 Im, IP66, IK08, přepěf. ochrana 6kV, barva 
RAL 7025, uchyceni 60mm, NEMÁ (7PIN) DALI,další specifikace viz. TZ (např. GUIDA XS 13W-307. 
R1 kus 1,00 8 856 00 8 856 00 0,00 

16 ■ URS/1/2020 210 204 002 Montáž stožárů  osvětleni .alito "ch ocelo "ch kus 7,00 0,00 2 500,00 17 500,00 

17 vlastní VR14 
Stožár výšky 5m nad terén, celkové délky 6m, třístupňový, ž.z., s terrnoplatickou manžetou (např. SB 5 
Brno kus 7,00 4 350 00 30 450 00 0,00 

Num URS/1/2020 210 204 20  ER11~1 0,00-450,00 3 150 00 

19 vlastní VR15 
Stožárová svorkovnice pruchozí, odbočná, s možností jištěni jednoho svitidela 6A, IP 44 (např. GURO 
EKM 2035- 1D2 kus 7,00 1275,60 8 929 20 0,00 

gummini" 
Ellffial le=j1 ifflemmu~ 
ENENEE=~ 

210 120 001 Montáž .o"istek závito "ch E27 do 25A se z.ďenim vodičů  112111~13 0,00 ~D 49,00 

210 220 020 

210 220 002 

Polstka E27, 6A, char G.,  1110~1~1~129E1 o oo 
Montáž uzemfiova"ího vedení vodičů  FeZn • • moci svorek v zemi .askou do 120 mm2 v zástavbě  Na 170,00 0,00 

6 56 00 
MEIED 

0,00-  
7 480 ,00 

EIMUMECIIMMIEU=SMEW  Erl 162,00 ~12211 
Montáž uzemňovaTch vedeni vodičů  FeZn EllIMIEELI 0,00 50,00 550,00 

Effill~...11=řal 
~MM^ 
ISMIEMEM~~2~ 

Eiffigami~"lam 
BUM URS/1/2020 

35 44 996 
a ti.111.30~232./.1~1 0 00 

Svorka odbočovad a spo'ovací .ro s .ďováni kruho 'cha .asko 'cit vodičů  FeZn IMEIIMIDIIIMISKI 366,80 0,00 
Gumoasfaltová sus.enze SA IV EININEE:1 220.00 220,00 400,00 400.00 

ĚIMEME~le.111~ 

 
Draho 1331~1 153097 00  ~MU 0 oo 
Stavební mechanizace a .omocné .ráce ~EU 0,00 2 000 00 2 000 00 

~El  111:31~III 0,00 400,00 2 000 00 

Ml= 
MIN 

EM 
Ml 

NIMI 
IIMIE iffll 

EME 1•1~151 48 750,00 

EM MIM ~MU 
NEM Ml 



Ozn. Cenová hladina Kód 
položky Název položky MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 
za materiál 

Cena celkem 
bez DPH 

CenaCena 
jednotková 

za práci 

celkem 
bez DPH 

 
VÝKOPOVÉ PRÁCE 

1 URS/1/2020 460 010 024 Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,162 1,00 0,16 13 000,00 2 106,00 

2 
URS/1/2020 460 150 173 

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rých ručně  š 35cm, hl 90cm v 
homině  tř  3 m 152,00 0,00 335,40 50 980,80 

3 
URS/1/2020 460 150 303 

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rých ručně  š 50cm, hl 120cm v 
hornině  tř  3 m 10,00 0,00 965,90 9659,00 

4 URS/1/2020 460 561 821 Zásyp kabelové rýhy strojně  včetně  zhutněni a urovnání povrchu - v zástavbě  m3 42,24 0,00 468,00 19 768,32 
(0,35'0,7152).(0,5.1 ,0*-1 O) 

5 URS/1/2020 460 421 101 Kabelové lože z písku tl. 100 mm nad kabel, bez zakryti, do š. 65 cm m 162,00 1,00 162,00 39,00 6 318,00 
6 URS/1/2020 460 490 013 Krytí kabelů  výstražnou fólií š. 34 cm m 162,00 1,80 291,60 13,00 2 106,00 

7 
URS/1/2020 460 050 813 Hloubeni nezapařených jam pro stožáry strojně  v hornině  tř. 3 m3 2,90 0,00 657,80 1 907,62 

(0,6`0,6•1,15)*7 
8 vlastní VR21 Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8 kus 7,00 0,00 65,00 455,00 

(0,8'0,8.0,05) 
9 URS/1/2020 58 333 625 Kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 8,20 204,00 1 672,80 0,00 

((0,6'0,6*,05-7) , (0,51 10))*1 ,6 
10 vlastní VR22 PVC pouzdro DN250, pro stožár, vč. zapískování kus 7,00 432,00 3 024,00 1,00 7,00 

(d. 50 cm/ stožár) 
11 vlastní VR23 PVC pouzdro DN20, odvod kondenzátu kus 7,00 1,00 7,00 520,00 3640,00 

(d. 15 cm/ stožár) 
12 URS/1/2020 460 080 036 Betonový základ stožárů, beton C30/37 XF4 m3 1,51 2 940,00 4 439,40 1,00 1,51 

(0,6*0,6•0,6)*7 
13 URS/1/2020 460 080 035 Betonový základ stožárů, beton C25/30 XF3 m3 0,18 2 604,00 468,72 1,00 0,18 

(0,4'0,4'0,16).7 
14 vlastní VR24 Betonová dlaždice 300x300mm, min. tl. 4 kus 7,00 72,00 504,00 1,00 7,00 
15 vlastní VR25 Drobný materiál kus 3,00 360,00 10,80 0,00 
16 vlastní VR26 Stavební mechanizace a pomocné práce kus. 1,00 0,00 3 900,00 3 900,00 
17 URS/1/2020 HZS2221 Koordinace hod 4,00 0,00 520,00 2 080,00 

Mezisoučet: 10 580,48 102 936,43 

Celkem: 113 516,91 



REKAPITULACE 

PFM-Greenvia, Porkyňova 71/99, Brno 612 OO, IČ. 0433 44 103 GREENVI 
Cenová nabídka 

Č. Položka Celkem 
1 Projektová dokumentace 0,0 
2 Sadové úpravy včetně  materiálu 112 034,0 
3 Údržba sadových úprav 0,0 
4 Interiérová zeleň  0,0 
7 Závlahový systém 0,0 
8 Střešní zahrada 0,0 
9 Vodní biotop 0,0 

A Záloha před započetím prací - zrušeno % 40 54 224,5 
B Záloha po zhotovení 40% díla - zrušeno % 30 40 668,3 
C Doplatek po spředání díla - zrušeno % 30 40 668,3 

Celkem bez DPH 112 034,00 Kč  
DPH 21% 23 527,14 Kč  
Celkem s DPH 

změny ke dni 17.5.2021 

135 561,14 Kč  
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Realizace 

PFM-Greenvm, Porkyňova 71/99, Bmo 612 00 Ič  0433 44 103 GREENVI4k 
Cenová nabídka list č.: 2 
Zakázka č.: G19_46 

Č. Položka Spec. M.J. Počet Cena Celkem 

1 
Hrubé teréní úpravy (odplevelení, modelace terénu, 
odvoz odpadu) kus 0,05 120 000 6 000,0 

2 Výsadba stromů  listnatých včetně  hloubení jamky 14/16 kus 12 1 200 14 400,0 
3 Strom listnatý Acer campestre "Elsrijk" 14/16 kus 6 4 600 27 600,0 
4 Strom listnatý Prunus serrulata "Kanzan" 14/16 kus 6 5 000 30 000,0 
5 Mulčování vysazených stromů  kus 12 45 540,0 
6 Mulčovací kůra m3 1,2 1 000 1 200,0 
7 Zřízení závlahové mísy u vysazených dřevin kus 12 70 840,0 
8 Kotvení stromu třemi kůly délky do 3m kus 12 119 1 428,0 
9 Kůly 6 / 250cm kus 36 100 3 600,0 

10 Příčky 6 cm kus 36 35 1 260,0 
11 Úvazek bm 36 15 540,0 
12 Zhotovení obalu kmene v rovině  kus 12 150 1 800,0 

13 Přihnojení tabletami jednotlivě  ke stromům 
Silvarnix Forte 
Sks na strom kus 12 2 24,0 

14 Tablety Silvamix forte kus 60 2 120,0 
15 Výsev trávníku m2 880 19 16 720,0 
16 Zálivka m3 1,3 300 390,0 
17 Dovoz vody pro zálivku do vzdálenosti 1km m3 1,3 360 468,0 
18 Voda na zálivku m3 1,3 80 104,0 
19 Odvoz a uložení odpadu kus 0,25 20 000 5 000,0 
20 Ostatní vícepráce - zyušeno hod 0,0 
21 Doprava na místo a zpět - zrušeno kus 0,0 

Celkem bez DPH 112 034 Kč  

změny ke dni 17.5.2021 
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Nábytek 1NP 

141 40 
4. 

.Z1.4k4iX!111,  9101,.. 

0 
..., 

s, _mi, vce, _. m a C1518 mi iu 03, 

A2 Sami skfičky bezbanamvé včetně  zir. a čísla k. 14 8125 113]50 

A3  SaMi kff N,Y P0lar,é (1 skřAm = dvé rnista)vč. zardw a ,Ssla kus 51 113]5 580125 
131 lavice (fěnaad vina) 1803 mm kus 1 38]5 38]5 

134 lavice (přezouvaci zóna u schociště) 2000 mm kus 2 43]5 8]50 

B8 lame prwouvacl zóna) 1850 mm kis 1 4 013 4 013 

B9 smAčka - piavélk k. 1 ]825 ]625 

BIO šasi lavice s ,éůšary (C9ka 2000 mm) kus 20 10088 211]50 

3104 šami lavice s věšálry od. 1503 mm) k. 4 9 313 3]250 

B15 vyšetřovací lehatko ašegovna -p4sw9k1 kus 1 1993] 19 930 

01 kanceUřsk8 skňňky (plavak, za2eml trenarrn kus 5 11 030 55 030 

11 134byfisk4 lir. (zÉlzerni neseni) kus 1 3]125 37125 

E3 pult pro fe.ránl se zrcacly dn 4,2 5 125 21 525 

14 koše na plavecka pomůcky kus 12 2335N 2M426 
Fl přebeixad stanice kus 4 3725A 1490]0 

HI KCNOVě.gáy kus 3 31 9156 

ti 946,0411a6d-Whokmai9o,bastá %-184, it47.,  1.2 te 
a <34444.3,1 441181 1 . 44  - M0,4340 3141447., . een•Iwn Ti, I,JF 31 1 

CnBO bea 

měny ke eln, 11,5.2021 



Nábytek 2NP 

. bi I  ffeh$1.70i9173 

sami si33510,vceine zamKu a 01. 

.. 
i 
, . _.

.4,i,J 
ik

. 

 - 
0560  ,. #(647.7«*- 

,-, 
.90~3315))  

Al kus 205 10 6/5 2 188 3/5 
A2 šatn i skříňky bezbariérové včelně  zámku a čísla kus 6 8 125 48 750 
A3 šall0 skříňky půlené (1 skříňka = dvě  místa) vč. zámku a čista kus 40 II 375 455 000 
B2 lavice (vskipni hala, u schodiště) 2000 mm kus 4 6 678 26 710 
B3 lavice (vstupní hala) 1800 mm kus 4 3 875 15 500 
B4 lavice (vstupní hala) 2000 mm kus 1 4 375 4 375 
85a lavice (fanovaci zóna) 1200 mm kus 1 3 350 3 350 
85b lavice ((anovacf zóna) kus 1 3 813 3 813 
B6 le e mezi skfiňkami 1200 mm kus 9 3 350 30 150 
B7 sedad Info/ -přezouváni hm 10 15 125 151 250 
C2 sestava kancelářských stolů  s pultem(pokladnal 1 70 725 cena je součásti nacenéni recepce 
E2 leyt na rozvaděče (vstupní hala) kus 7 7625 7 625 
E3 pult pro fénováni se zrcaclern hm 6$ 5 125 35 363 
J1 Véšákovi sten kus 1 2 625 2 625 
,142 

Cena «km 

nke 

kč..— be7 DPH 

. M2 114a .  7 

3 180 082 

změny ke dni 11.5.2021 
změny ke dni 18.5.2021 



Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí 

SEZNAM OSOB 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:  

Oprávněn jednat 

ve věcech smluvních: Ing. Petr Zábský 

Telefon: +420 602 289 828 

E-mail: petr.zabsky@metrostavdiz.cz  

Oprávněn jednat ve 

věcech technických: Ing. Radovan Jašek 

Telefon: +420 721 749 590 

E-mail: radovanjasek@metrostavdiz.cz  

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Kučera 

Telefon: +420 602 566 748 

E-mail: ondrej.kucera@metrostavdiz.cz  

Stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Kabriel 

Telefon: +420 602 566 164 

E-mail: kabrielj@imosbrno.eu  

Člen týmu odpovědný za technologická zařízení staveb: Ing. Jan Habrovec 

Telefon: +420 724 731 637 

E-mail: jan.habrovec@metrostav.cz  

Člen týmu odpovědný za statiku: Ing. Ludmila Kostková 

Telefon: +420 602 681 125 

E-mail: ludmila.kostkova@metrostav.cz  

Člen týmu odpovědný za realizaci dopravní stavby: Ing. Michal Janevský 

Telefon: +420 724 333 064 

E-mail: janevskym@imosbrno.eu  
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Člen týmu odpovědný za realizaci vzduchotechniky a ústředního vytápění: 

Ing. Bronislav Kubík 

Telefon: +420 603 942 924 

E-mail: kubikb@imosbrno.eu  

Člen týmu na pozici technolog sváření: p. Drahomír Pekárek 

Telefon: +420 724 731 646 

E-mail: drahomir.pekarek@metrostav.cz  

Člen týmu odpovědný za diagnostiku stavby (auditor kvality): Ing. Petr Meluzin 

Telefon: +420 602 554 150 

E-mail: meluzinp@imosbrno.eu  

Člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti práce na straně  zhotovitele: 

p. Milan Soldán 

Telefon: +420 602 514 048 

E-mail: milan.soldan@metrostav.cz  

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Technický dozor investora (dále jen „TDI"): 

Údaje o Technickém dozoru investora budou dopiněny poté, co bude znám vítěz VZ na 

obsazení pozice Technický dozor investora na zakázku s názvem: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS 

LUŽÁNKY. 

Koordinátor BOZP (dále jen „BOZP"): 

Údaje o Koordinátorovi BOZP budou dopiněny poté, co bude znám vítěz VZ na obsazení 

pozice Koordinátor BOZP na zakázku s názvem: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY. 

Autorský dozor  (dále jen „AD") 

CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

IČO: 01643541 

Kontaktní osoba: Ing. Marek Vrba 

E-mail: marek.vrba@atelier99.cz  

Telefon: +420 731 501 444 
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Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí 

(VZOR) 

PLNÁ MOC PRO ZHOTOVITELE K ZAŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ 

Zmocnitel 

Statutární město Brno 

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

tímto uděluje 

Zmocněnci: 

Zastoupeném: 

Se sídlem: 

IČO: 

pinou moc 

k zastupování při všech správních úkonech, včetně  případných ústních jednání, včetně  

přebírání písemností, v celém správním řízení a ke všem úkonům s ním spojeným, a to ve věci: 

řízení o povolení zkušebního provozu a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby 

realizované na základě  územního rozhodnutí č. ... vydaného Úřadem městské části Brno 

— střed, č.j...., které nabylo právní moci dne ... a stavebního povolení vydaného Úřadem 

městské části Brno — střed č.j. , které nabylo právní moci dne , včetně  zmocnění 

pro vyžádání si a převzetí písemných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 

správy a dalších příslušných dotčených subjektů  (osob). 

V Brně  dne  

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka 
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Příloha č. 4 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí 

DOKUMENTACE KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU A PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

1. Dokumentace ke zkušebnímu provozu  

Zhotovitel před zahájením zkušebního provozu zpracuje a předá Objednateli: 

a) provozní řád pro zkušební provoz, který projedná a odsouhlasí s objednatelem 

b) provozní řád bazén pro zkušební provoz jako dokumentaci předkládanou KHS před 

zahájením provozu ke schválení, 

c) dokumentaci ke zkušebnímu provozu s popisem ověřovaných vlastností kde bude 

popsáno, co bude v souladu s projektovou dokumentací sledováno a ověřováno, kterou 

projedná a odsouhlasí s objednatelem 

d) návrh návštěvního/provozního řádu bazénu 

2. Podmínky zkušebního provozu  

Vlastnosti a funkčnost díla jako celku lze ověřit jen ve zkušebním provozu (provedení zkoušek 

— funkčnost bazénu a technologie lze ověřit jen při napuštění bazénů). 

Zkušební provoz slouží k ověření, že provedená stavba a dodaná technologická zařízení jsou 

schopna za obvyklých provozních podmínek řádného provozu a že dosahují parametrů  

vymezených projektovou dokumentací a obecně  závaznými předpisy. 

Zkušební provoz bude probíhat min. po dobu 4 týdnů. 

Po dobu 1. — 2. týdne zkušebního provozu Zhotovitel zabezpečí dohled a součinnost 

při provádění zkušebního provozu v rozsahu nejméně  16 hodin každý den. Dohled 

a součinnost bude zajišťován nejméně  1 fyzickou osobou, která bude dohlížet a odpovídat za 

ověření vlastnosti a funkčnosti díla jako celku, vč. napinění parametrů  dle projektové 

dokumentace pro realizaci stavby 

Po dobu 2. — 4. týdne zkušebního provozu Zhotovitel zabezpečí dohled a součinnost 

při provádění zkušebního provozu v rozsahu nejméně  56 hodin týdně. Dohled a součinnost 

bude zajišťován nejméně  1 fyzickou osobou, která bude dohlížet a odpovídat za ověření 

vlastnosti a funkčnosti díla jako celku, vč. napinění parametrů  dle projektové dokumentace 

pro realizaci stavby 

Fyzická osoba vykonávající dohled a součinnost při provádění zkušebního provozu bude 

ovládat technologie provozu bazénu. 

Pro zkušební provoz objednatel zajistí a zhotovitel uhradí potřebné chemikálie a provedení 

pravidelných odběrů  a rozborů  vody. Objednatel rovněž zajistí výkon obsluhy jednotlivých 

částí díla v rozsahu definovaném provozním řádem. 

Stránka 34 z 40 



O výsledku (výsledcích) zkušebního provozu bude vyhotoven písemný Protokol o zkušebním 

provozu. Návrh protokolu připraví Zhotovitel, př ičemž v němž uvede alespoň  dobu trvání 

zkušebního provozu a popis dosažených výsledků  zkušebního provozu. 

Objednatel je oprávněn uvést do Protokolu o zkušebním provozu veškeré své připomínky 

a popis zjištěných závad, které je Zhotovitel povinen neprodleně  odstranit. Pokud nedojde 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem k jiné dohodě  platí, že závady zkušebního provozu musí 

být odstraněny do podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

Pokud Objednatel s obsahem návrhu zkušebního Protokolu o zkušebním provozu souhlasí a 

ke zkušebnímu provozu nemá žádné připomínky, Protokol o zkušebním provozu podepíše. 

Náklady se zajištěním zkušebního provozu nese Zhotovitel v rozsahu dle smlouvy. 
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Příloha č. 5 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí 

PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO SERVISU 

Záruční servis pro technologická zařízení (uvedená v seznamu a popisu zařízení 

předaného Zhotovitelem Objednateli v rámci DSPS podle smlouvy) a zařízení měření a  

regulace bude po celou záruční dobu poskytován:  

a) pravidelně  a bude zahrnovat každoročně  minimálně:  

- 2 x půlroční prohlídky technologie a všech částí bazénů, revize všech zařízení, a to 

během provozu bazénů  (dále jen „Půlroční prohlídka") 

b) nepravidelně  podle potřeby Objednatele: 

na zavolání při poruše, příp. řešení hot line; 

(Půlroční prohlídka a nepravidelný servis dále společně  jen „Servisní služby"). 

Konkrétní termíny budou vždy telefonicky dohodnuty mezi zástupcem Objednatele a 

Zhotovitele. Termín servisní prohlídky bude Zhotovitelem potvrzen, a to zpravidla e-mailem. 

Během každé plánované servisní prohlídky je Zhotovitel povinen provést všechny následující 

činnosti: 

- Půlroční prohlídka: 

• kontrola provozního stavu celého zařízení na místě; 

• seřízení zařízení nebo nové nastavení při změně  provozních poměrů; 

• kontrola automatických funkcí tj. kontrola funkčnosti všech prvků; 

• kontrola všech ovládacích prvků; 

• kontrola spojů, těsnosti potrubí a případné dotažení všech šroubových spojů  na 

dodané technologii; 

• kontrola všech funkčních prvků  systému rozvodů  vody k dodané technologii — klapky, 

zpětné klapky, ventily; 

• příp. provedení kontrolního měření dosahované kvality upravené vody; 

• v případě  potřeby při výměně  či dopinění obsluhy bazénu zaškolení obsluhy; 

• konzultace s obsluhou, řešení případných problémů; 

• vystavení protokolu / zápisu o provedené údržbě. 
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Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen zpřístupnit zařízení pro pracovníky nebo smluvní partnery 

Zhotovitele tak, aby Zhotovitel mohl provést servisní práce v souladu s touto smlouvou. 

2. Během servisních prací řádně  nahlášených nebo prováděných na základě  požadavku 

Objednatele zajistit v místě  prováděných servisních prací vždy přítomnost 

zpinomocněného zástupce Objednatele. 

Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen neprodleně  odstranit všechny vady zjištěné při provádění 

Servisních služeb včetně  případné výměny poškozených dílů, a to také v případě  

mimozáručních vad, které je Zhotovitel povinen nahlásit Objednateli včetně  

předpokládané ceny za odstranění mimozáručních vad. 

2. Zhotovitel je povinen seznamovat Objednatele s technickým stavem servisovaného 

zařízení a informovat o všech případných závadách, o poškození či případných hrozících 

rizicích poškození či nesprávné funkčnosti zařízení. 

Seznam a popis zařízení a popis komplexní funkce servisovaného zařízení  dodá 

Zhotovitel v rámci předání dokumentace skutečného provedení a všech dokladů  k dílu. 
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Příloha č. 6 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí 

POŽADAVKY NA VZORKY 

Zhotovitel je povinen zajistit předložení vzorků  prvků  definovaných v Projektové dokumentaci 

vždy v dostatečném předstihu před zahájením prací, při kterých budou materiály, jejichž 

vzorky mají být předloženy, použity jako součást Stavby. 

Vzorky musí být předloženy v dostatečném množství s tím, že za Objednatele bude vzorek 

odsouhlasován TDI a AD. Nebude-li vzorek TDI a AD odsouhlasen jako vhodný pro rozpor s 

PD, musí Zhotovitel do 7 dnů  předložit odpovídající vzorek či vzorky. 
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Příloha č. 7 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí 

ZKOUŠKY PŘED PŘEDÁNÍM I. 

Následující příloha definuje nezbytné zkoušky a další povinnosti, jejichž spinění musí 

Zhotovitel zajistit před Předáním I. 

1. Individuální vyzkoušení 

Jednotlivé stroje a zařízení, které Zhotovitel dodá a které se stanou součástí díla, je 

Zhotovitel povinen individuálně  vyzkoušet za účelem ověření úpinosti 

a provozuschopnosti jednotlivých strojů  a zařízení i za účelem ověření úpinosti 

a provozuschopnosti celého díla. 

Objednatel má právo určit, které další stroje nebo zařízení podléhají povinnosti 

individuálního vyzkoušení. 

O výsledku individuální vyzkoušení je Zhotovitel povinen učinit zápis ve Stavebním 

deníku s uvedením data individuálního vyzkoušení a s popisem dosaženého výsledku 

a současně  vyhotovit samostatný protokol. 

2. komplexní vyzkoušení trvající nepřetržitě  72 hodin 

Zhotovitel 

a) zpracuje program 72 hod. komplexního vyzkoušení všech částí, které jsou 

předmětem díla zhotovitele, 

b) provede komplexní vyzkoušení, 

c) zajistí doklady a předání dokladů  o komplexním vyzkoušení Objednateli včetně  

d) zaškolí příslušné osoby určené Objednatelem (obsluhu příslušného zařízení či stroje), 

e) provede odběry a zajištění prvních rozborů  vody pro zahájení provozu v souladu 

s hygienickými přepisy pro provoz bazénů  

Komplexní vyzkoušení musí zahrnovat vyzkoušení všech částí a funkcí souboru strojů  

a zařízení. Zhotovitel je povinen u strojů  a zařízení, které tvoří ucelený soubor provést 

komplexní vyzkoušení v rozsahu nejméně  72 hod, kterým Zhotovitel prokáže, že soubor 

strojů  a zařízení je schopen Zkušebního provozu. 

Zhotovitel je povinen nejméně  5 pracovních dnů  předem písemně  informovat 

Objednatele o tom, že bude provádět komplexní vyzkoušení. 

O výsledku komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vystavit písemný protokol, 

v němž uvede alespoň  seznam strojů  a zařízení, které byly předmětem komplexního 

vyzkoušení, dobu trvání komplexního vyzkoušení a popis výsledku. Protokol 

o komplexním vyzkoušení musí být podepsán Objednatelem. 
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Bez dosažení úpiného a řádného komplexního vyzkoušení není dílo připraveno k předání 

a převzetí ke zkušebnímu provozu. 

Náklady na komplexní vyzkoušení nese zhotovitel a zahrnují náklady na energie, materiál 

a nápině  při této činnosti použité (elektro, vodu pro dezinfekci a proplachy 

technologických zařízení, potřebné chemikálie pro technologii). 

Pro tyto zkoušky objednatel zajistí: vodu pro napuštění, elektrickou energii a příslušné 

zaměstnance 
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