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DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Odstranění důlní škody Louky nad 
Olší -Karviná km 326,218 - 328,664 - zabezpečovací

V '  A l lzařízeni

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E635-S-1765/2022

a

T RAIL a.s.
se sídlem: Antošovická 388/100a, Koblov, 711 00 Ostrava 
IČO: 27860361, DIČ: CZ27860361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 10073
zastoupena: Ing. Alexander Halimovič, předseda představenstva 

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:
T RAIL a.s., Antošovická 388/100a, Koblov, 711 00 Ostrava 

Korespondenční e-mail:

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: ZAK1/2022/011



Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 25. 5. 2022 mezi výše 
uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, 
mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 
následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna obsahu Přílohy č.2c) Zvláštní technické 
podmínky. Jedná se o odstranění administrativní chyby z důvodu nesprávně 
připojeného obsahu této přílohy týkající se jiné stavby.

1.2 Smluvní strany se dohodly na výměně stávající přílohy č. 2c) Zvláštní technické 
podmínky, která je připojena k tomuto Dodatku pod stejným označením. Původní 
Příloha č. 2c, která je nedílnou součástí Smlouvy před úpravou danou tímto 
Dodatkem, se ruší bez náhrady. Obsah měněné přílohy je nezpochybnitelný a vyplývá 
ze Zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti
v původním znění.

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 
Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně 
stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh 
s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového 
označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují
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současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 2cj: Zvláštní technické podmínky

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

03.06.2022

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
Ing. Alexander HALIMOVIČ
předseda představenstva 
T RAIL a.s.
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ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zhotovení stavby

Odstranění důlní škody Louky nad Olší - 
Karviná km 326,218 - 328,664 - 
zabezpečovací zařízení

Datum vydání: 14. 4. 2022

PŘÍLOHA C. 1 DODATKU C. 1 
SMLOUVY O DÍLO

Zhotovení stavby 
VZ 635220391/12



Obsah

SEZNAM ZKRATEK ................................................................................................  2

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ..................................................................... 3
1.1. Účel a rozsah předmětu Díla ................................................................. 3
1.2. Umístění stavby................................................................................... 3

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ................................................................. 3
2.1. Projektová dokumentace....................................................................... 3
2.2. Související dokumentace....................................................................... 3

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI................................................................ 3
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA ............  3

4.1. Všeobecně........................................................................................... 3
4.2. Zeměměřičská činnost zhotovitele.......................................................... 7
4.3. Doklady předkládané zhotovitelem......................................................... 9
4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu...................................................... 9
4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby............................................. 9
4.6. Zabezpečovací zařízení......................................................................... 9
4.7. Sdělovací zařízení............................................................................... 10
4.8. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení...........10
4.9. Ostatní technologická zařízení.............................................................. 10
4.10. Železniční svršek................................................................................ 10
4.11. Železniční spodek............................................................................... 10
4.12. Nástupiště......................................................................................... 10
4.13. Železniční přejezdy............................................................................. 10
4.14. Mosty, propustky a zdi........................................................................ 10
4.15. Ostatní inženýrské objekty.................................................................. 10
4.16. Železniční tunely................................................................................ 10
4.17. Pozemní komunikace.......................................................................... 10
4.18. Kabelovody, kolektory........................................................................ 10
4.19. Protihlukové objekty........................................................................... 11
4.20. Pozemní stavební objekty.................................................................... 11
4.21. Trakční a energetická zařízení.............................................................. 11
4.22. Životní prostředí a nakládání s odpady.................................................. 11

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY................................................................ 11
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY........................................................ 11
7. PŘÍLOHY ................................................................................................... 12

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Odstranění důlní škody Louky nad Olší - 
Karviná km 326,218 - 328,664 - zabezpečovací zařízení", jejímž cílem je odstranit 
důlní škody, kde vlivem poddolování došlo k poklesu nivelety koleje č. 0 v rozsahu 
0 - 1,202 m.

1.1.2 Rozsah Díla „Odstranění důlní škody Louky nad Olší - Karviná km 326,218 - 328,664 
- zabezpečovací zařízení", je realizace samotné stavby dle provozního souboru k 
řešení zabezpečovacího zařízení, které bude dotčeno sanací koleje č. 0 od km
326.218 do km 328,664. V rámci sanace se demontují a zpětně namontují venkovní 
prvky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Vnitřní výstroj se nebude měnit.

Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí 
Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace.

1.1.3. Stavba je členěna na jeden provozní soubor: PS 01Zabezpečovací zařízení.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat v úseku trati Louky nad Olší - Karviná

Místo stavby: Louky n/O
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Přesné místo stavby: Úsek trati Louky nad Olší - Karviná.
Trať: Čadca-Bohumín
Trakce: 3kV ss

2. p Re h l e d  v ý c h o z í c h  p o d k l a d ů

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Odstranění důlní škody Louky nad Olší - Karviná km
326.218 - 328,664 - zabezpečovací zařízení" není vyhotovena. Její obsah nahrazuje 
Díl 3 Zadávací dokumentace.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Neobsazeno

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s realizací železničního svršku, spodku a
trakčního vedení.
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Čl. 1..10. VTP se ruší.

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve 
Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 
16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 
předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu 
nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 
typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 
tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti 
zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z 
Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány 
všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti 
důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací 
a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace 
(kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 
Sb.[29]:

a) zahájení a ukončení výluk,

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu 
projednání,

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru,

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
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g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 
je určen).

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „....a finančního plnění".

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 
zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a 
zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště.

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního 
deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 
Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů 
po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude 
záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode 
dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí.

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve 
Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po 
jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a 
dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj 
nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné 
vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „ .  a finančního plnění". Text „.14 kalendářních dnů." 
se mění na „..7  kalendářních dnů.".

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „.části - Geodetický podklad pro projektovou činnost".

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 
stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 
komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.
Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po 
ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 
odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich
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znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá 
za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za 
jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší.

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 
smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 
stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění 
povrchových a podzemních vod a ovzduší.

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů" nahrazuje textem „2 pracovní dny".

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text " .. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu)".

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší.

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 
PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) 
a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Bpv.

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto:

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo 
jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla 
bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

4.1.32 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší.

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 
příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 
vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti 
jsou součástí Ceny Díla.

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci" nahrazuje textem „po opravě a údržbě", 
a text rekonstrukce" se nahrazuje textem „oprava a údržba".

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů 
v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89].

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol".

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 
takovéto činnosti vyžadovat.".

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:
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4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42

4.1.43

4.1.44

4.1.45

4.1.46

4.1.47

4.1.48

4.1.49

4.1.50

4.1.51

4.1.52

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 
pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 
rozdílového Soupisu prací.

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli 
ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100].

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 
zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel 
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 
dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.

V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „... v rozsahu požadavků přílohy „H" - Dokladová část
dle Směrnice GŘ č. 11 [64]". Ruší se odstavec b).

Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 
vztahu.

Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

Čl. 8.3.5. VTP se ruší.

V čl. 8.3.6. VTP se ruší text". *.XML (datový předpis XDC)".

Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 
písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 
v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli 
poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2).

Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích 
právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na 
zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli 
poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_3).

4.1.52.1 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je 
Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před 
plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas 
ukončení prací Zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B" příkazu vydaného 
pro vedoucího práce Zhotovitele.

PŘÍLOHA C. 1 DODATKU C. 1 
SMLOUVY O DÍLO

Zhotovení stavby 
VZ 635220397/12



4.1.52.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné 
pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho 
poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit 
veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel 
jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním 
vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního 
vedení je uveden v příslušném ROV.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 
inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele")

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele 
SŽ PO-06/2020-GŘ.

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup 
popsaný v následujících bodech.

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo 
geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude 
ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 
Zhotovitele"). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 
opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 
u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále 
jen „ŽMP") a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN").

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 
souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 
předpisy Správy železnic.

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 
koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí 
Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 
6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů 
ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 
nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost 
neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se 
správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a 
určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na 
náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele 
nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v 
případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 
kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení 
v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

Zhotovení stavby
8/12 VZ 63522039



4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) 
bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK 
zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v 
platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn 
SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i 
změna nivelety).

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 
všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 
však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto 
body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce 
záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány 
v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají 
předepsanou 2. třídu přesnosti.

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 
kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do 
DSPS.

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 
oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví 
Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 
katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 
kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 
stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 
ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 
stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání 
DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací 
dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální 
kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s 
uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 
pracovních dnů.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. 
o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", 
dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění 
předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit 
práce na výše uvedených objektech.
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4.3.2 Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, 
případně dalších částech Zadávací dokumentace.

4.4 Zabezpečovací zařízení

4.4.1 Současný stav

ŽST Louky nad Olší je zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 3. 
kategorie (staniční zab. zař. ESA). Přilehlý traťový úsek je zabezpečen traťovým 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - elektronický trojznaký automatický blok. 
Zabezpečovací zařízení bylo aktivováno v roce 2019 a po dobu 5 let je záruka ze 
stavby „Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice". Realizace této zakázky 
musí respektovat podmínky záruky. Stavbou bude dotčena kolej č. 0 v km 326,218
328,664, vjezdové návěstidlo 0S, výhybky číslo 23, 24, 27, oddílové návěstidla 
0-3280 a 0-3281, seřaďovací návěstidla Se14, Se19, Se20, Se24 a kabelové trasy 
k dalším venkovním prvkům vedoucí pod kolejí č.0.

4.4.2 Technické řešení.

Stavbou budou dotčena návěstidla Se14, Se19, Se20 trpasličí, Se24 stožárové, 
vjezdové návěstidlo OS stožárové 6ti světlové s optickým indikátorem, stožárové 
jednostranné návěstidlo oddílové 0-3280 a 0-3281.
Před začátkem prací se uvedená návěstidla demontují včetně patek. Po ukončení 
sanace koleje č. 0 se návěstidla osadí ve stejných kilometrických polohách. Použijí 
se stávající patky a návěstidla, pouze u oddílových návěstidel 0-3280 a 0-3281 se 
použijí nové základy pro stožáry.
Obdobně se demontují a zpětně namontují vzdálenostní upozorňovadla (9x100m) 
a taktéž se použijí stávající patky a upozorňovadla.
Venkovní telefonní objekt VTO se demontuje a zpětně namontuje dle původní 
kilometrické polohy. VTO u vjezdového návěstidla OS se použije stávající. 
Demontáž a opětovná montáž elektromotorického přestavníku se provede u 
výhybek č. 23, 24, 27. Přestavníky, ohrádky i desky pod přestavníky se použijí 
stávající.
V době demontovaných přestavníků se v zřídí náhradní kontroly polohy výhybek. 
Výstroj kolejových obvodů tvoří stykové transformátory DT-075, kde jsou ukončeny 
kabely pro kolejové obvody, budou demontovány a opětovně namontovány. 
Kolejové propojky a lanová propojení se použijí stávající a je počítáno s jejich 
demontáží a zpětnou montáži i po definitivním podbíjení. Vnitřní výstroj KO a jejich 
napájení zůstane beze změn.
Hlavní kabelová trasa vede mimo sanovanou kolej (v tzv. hrobečku) a stavebními 
pracemi nebude dotčena. Kabely k jednotlivým prvkům venkovního 
zabezpečovacího zařízení odbočují z hlavní kabelové trasy většinou kolmo.
K návěstidlům a přilehlým kolejovým obvodům se využijí rezervy stávajících kabelů, 
pouze u vjezdového návěstidla 0S, oddílových návěstidel 0-3280,0-3281 a KO (LO- 
KA-R,LO-KA-N) bude kabelizace naspojkována a zřízeny kabelové rezervy pro 
případné další poklesy. Materiál z výkopů bude použit pro zához a po ukončení 
opravy budou veškeré plochy dotčené výkopy uvedeny do původního stavu. 
Snímače počítačů náprav PB18, PB19, PN 01N, PN 02N a soubory ASAR budou 
demontovány a opětovně namontovány( včetně KSL stojánků) zpět dle kilometrické 
polohy na kolejnici. Taktéž se počítá s jejich demontáží a zpětnou montáží po 
definitivním podbití. Přenosné přejezdníky v km 328,271 a 329,087 budou 
demontovány z betonových základů u koleje č.0 a po zapnutí této koleje do 
provozu, budou namontovány na stávající základy u vyloučené koleje č.2.
Napájení zabezpečovacího zařízení zůstane beze změn.

4.4.3 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci průkazu způsobilost UTZ.
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4.5 Životní prostředí a nakládání s odpady

4.5.1 Nakládání s odpady

4.5.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství 
a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 
položky.

4.5.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze 
informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. 
Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce:

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání

Z a h á je n í s ta v b y  ( s ta v e b n íc h  p ra c í)  -  
d n e m  p ře d á n í s t a v e n iš t ě  v e  s m y s lu  čl. 3 .7  

S O D

d o  20  p ra co v n íc h  dnů  od 
ú č in n o s t i s m lo u v y  

(p ře d p o k la d  

k o n e c  k v ě tn a  2 0 2 2 )

1. S e k c e P rá c e  na o d s t r a n ě n í d ů ln íc h  škod B e z  v ý lu k y k v ě te n  - l is to p a d  2 0 2 2

D o k o n č e n í s t a v b y  ( s ta v e b n íc h  p ra c í) d o  6 m ě s íců  o d e  d n e  
z a h á je n í s ta v b y

D o k o n č e n í d íla d o  6  m ě s íců  o d e  d n e  

z a h á je n í s ta v b y

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 
dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v 
platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním 
předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 
stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 
s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených 
kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
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nebo e-mail: 

kontaktní osoba:

7. PŘÍLOHY
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