
Změnový list č. 1 - GOP

Stavba:

Zhotovitel: 

Objednatel:

GP:

1. Příplatek za změnu na protipožární okno EI60 Al s fixním zasklením m2 6,643 23 388,89 155 370,06

2. Příplatek za změnu na Okna, se sklem se zvýšenou PPO m2 9,700 17 424,72 169 012,81

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZMĚN TVOŘÍ PŘÍLOHU ZMĚNOVÉHO LISTU

VÍCEPRÁCE            8,54% SOD: 3 798 573,87 324 382,87

MÉNĚPRÁCE            0,00% 0,00

324 382,87

68 120,40

392 503,27

Dne: Vypracoval:

souhlas ANO / NE

Dne: za projektanta :

souhlas ANO / NE

Dne: za objednatele:

SoD:                     ze dne 20.4.2022 (int. č. 47/2022)

MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN - 2. etapa

ZL č. 1
RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec    IČ: 60724862

Moravská zemská knihovna v Brně

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky          

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno   IČ: 00094943

Ing. Ondřej Němec, SMART PROJEKT CZ s.r.o.

Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav

Kalkulace ZL za použití jenotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

M. Hadbabný

Název ZL:

Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce "MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN - 2. etapa"

Odůvodnění:

1. Zadavatel požaduje změnu oken na okna se zvýšenou požární oddolností, jedná se o 8ks oken.                                                                                  

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

CELKEM  Kč (bez DPH) :

DPH 21%

CELKEM  Kč (vč. DPH) :

Popis změny (rekapitulace):                 VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE DLE SEZNAMU ZMĚN

28.04.2022 Jan Kasarda, RI OKNA a.s. Podpis:

Projektant souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

ANO

28.04.2022 Podpis:

28.04.2022     Ing. Roman Mátl Podpis:

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDI

ANO

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):
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