Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.6.2021
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:
I. 
V souladu se zněním původní Smlouvy o dílo ze dne 7.6.2021 se níže uvedené smluvní strany dohodly na změně původního znění Smlouvy o dílo a dohodly na tomto Dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 v souladu s článkem IX. ZMĚNA SMLOUVY, bodem 1. 

Objednatel:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Se sídlem: 	Kostelní 129, 34815 Planá
IČO:	48326437
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 	10737401/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	      Mgr. Josef Mára, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:     Mgr. Josef Mára, ředitel
Telefon:	+420 374 750 519
 E-mail:		mara@sszplana.cz	

Zhotovitel:		S P I R A L spol. s r.o.

Registrován v OR u:	Krajského soudu v Hradci Králové 
Se sídlem:		Na kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Provozovna:		Revoluční 823, 34815 Planá	
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Kodýdek
IČO:			64825663
DIČ:			CZ64825663
Bankovní spojení:	ČSOB Tachov
Číslo účtu:		230 747 118 / 0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. Pavel Kodýdek 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:	Ing. Pavel Kodýdek
Telefon:	 +420 777 041 419		
E-mail:		 777041419@seznam.cz

II.
Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo obě smluvní strany mění znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 tohoto článku, a to z důvodu, že v průběhu plnění předmětné Smlouvy o dílo nemohly být předvídány a které současně znemožňovali Zhotoviteli realizovat svou činnost pro Objednatele a musel plnění svých prací pozastavit. Tímto nepředvídatelným důvodem bylo jednání s dotčenými orgány v rámci stavební řízení, jejichž zásahy a termíny zásahů několikrát způsobily, že Zhotovitel musel své práce na plnění zakázky dočasně pozastavit a nemohl tak dostat původně předpokládaný časový prostor pro zhotovení kompletního předmětu plnění původní Smlouvy o dílo ze dne 7.6.2021 a Dodatku č. 1 ze 22.12.2021. Z tohoto důvodu se proto obě smluvní strany v souladu s čl. IX, body 1-3 Smlouvy o dílo dohodly na změně znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 a prodloužení termínu dokončení plnění následovně:
[bookmark: _GoBack]Původní znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ dle Dodatku č. 1:
(1)
Dodání kompletní projektové dokumentace: 			do 31.3.2022

Nové znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ:
(1)
Dodání kompletní projektové dokumentace: 			do 30.6.2022

III.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.6.2021 a Dodatku č. 1 ze 22.12.2021 zůstávají beze změny.

IV.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku. 
Tento Dodatek č. 2 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
	Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

	V Plané dne 28.3.2022
	
	V Plané dne 28.3.2022

	
Za zhotovitele:


 

	
	
Za objednatele:

	 Ing. Pavel Kodýdek
jednatel
S P I R A L spol. s r.o.
	
	Mgr. Josef Mára
ředitel
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
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