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Horkovod Velké náměstí

[bookmark: _E0]
Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo

[bookmark: _Toc1458268][bookmark: _Toc3629797][bookmark: _Toc425944322][bookmark: _Toc434824046]

[bookmark: _Toc466548378]A.	smlouva a její výklad
[bookmark: _Toc1458269][bookmark: _Toc3629798][bookmark: _Ref382823236][bookmark: _Ref382823265][bookmark: _Toc466548379]1.	Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16532]zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
Marek Anděl, člen představenstva

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16527][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16529]Ing. Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT

	IČ / DIČ
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16514][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16533]608 26 801 / CZ60826801

	Bankovní spojení: 
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16535][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16536]ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300


a
zhotovitel
	Obchodní firma
	SYSTHERM s.r.o.
	

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
	

	zapsaná v obchodním rejstříku 	v Plzni, oddíl C, vložka 7209
	

	jednající
	Jan Kazda, jednatel
	

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 
	

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel
	

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager
Jakub Kazda, Výrobní ředitel
	

	adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
	

	IČ / DIČ
	64 83 04 54 / CZ64830454
	

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300
	





uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Horkovod Velké náměstí“ ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je změněný rozsah prací dle požadavku Investora, a to zejména upřesnění umístění a napojení nové předávací stanice v prostoru Radnice. Z důvodu budoucích možných odběrných míst byl rozšířen rozsah výkopových prací a pokládky předizolovaného potrubí.

I. V Článku B. – 10. Termíny provedení díla v SoD ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0 se ruší původní text:
10.	Termíny provedení díla
[bookmark: _Ref382824640]10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SoD.

	b)	Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY.
	01. 06. 2021

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY

	d)	Předání STAVENIŠTĚ (po splnění bodu 10.1 (b)
	01. 06. 2021


	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné části DÍLA  

	f)	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU:
	15. 09. 2021

	g)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 16. 09. 2021 do 15. 11. 2021

	h)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
	 15. 11. 2021 

	i)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.

	j)      Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
	15.11.2021

	k)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA
	31.01.2022

	l)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání STAVENIŠTĚ
	01.03.2022

	m)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU:
	31.05.2022

	n)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01.06.2022 do 01.08.2022

	o)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - předběžné převzetí díla
	01.08.2022

	p)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.

	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SoD.

	b)	Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY.
	01. 06. 2021

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY

	d)	Předání STAVENIŠTĚ (po splnění bodu 10.1 (b)
	01. 06. 2021


	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné části DÍLA  

	f)	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU:
	15. 09. 2021

	g)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 16. 09. 2021 do 15. 11. 2021

	h)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
	 15. 11. 2021 

	i)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.



a nahrazuje se novým textem:

10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SoD.

	b)	Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY.
	01. 06. 2021

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY

	d)	Předání STAVENIŠTĚ (po splnění bodu 10.1 (b)
	01. 06. 2021


	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné části DÍLA  

	f)	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU:
	15. 09. 2021

	g)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 16. 09. 2021 do 15. 11. 2021

	h)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
	 15. 11. 2021 

	i)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.

	j)      Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
	15.11.2021

	k)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA
	31.01.2022

	l)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Předání STAVENIŠTĚ
	01.03.2022

	m1)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU – ČÁST HORKOVODNÍ ROZVODY:
	15.04.2022

	m2)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU – ČÁST PŘEDÁVACÍCH STANIC A OBJEKTOVÝCH ROZVODŮ:
	15.05.2022

	n1)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA - ČÁST HORKOVODNÍ ROZVODY, včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 20.04.2022 do 20.06.2022

	n2)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA - ČÁST PŘEDÁVACÍCH STANIC A OBJEKTOVÝCH ROZVODŮ, včetně dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 16.06.2022 do 30.06.2022

	o)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - předběžné převzetí díla
	01.07.2022

	p)     Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.



II. V Článku C. – 13. Smluvní cena v SoD ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0 se ruší původní text:

13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
16 535 920,- Kč
(slovy: .šestnáctmilionůpětsettřicetpěttisícdevětsetdvacet korun českých)
Z toho:
	Část horkovodních rozvodů
	9 961 883,30 Kč

	Část předávacích stanic a objektových rozvodů
	1 053 000,00 Kč 

	Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část horkovodních rozvodů
	  3 438 920,- Kč

	Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část předávacích stanic a objektových rozvodů
	  583 000,00 Kč



a nahrazuje se novým textem:


13.	smluvní cena
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
17 896 520,- Kč
(slovy: .sedmnáctmilionůosmsetdevadesátšesttisícpětsetdvacet korun českých)
Z toho:
	Část horkovodních rozvodů
	9 961 883,30 Kč

	Část předávacích stanic a objektových rozvodů
	1 053 000,00 Kč 

	Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část horkovodních rozvodů
	  4 188 181,- Kč

	Horkovod Velké náměstí – etapa č.2“ - Část předávacích stanic a objektových rozvodů
	 829 339,00 Kč



III. V Článku C. – 14. Platební podmínky v SoD ev. č. Objednatele 26/2021, ev. č. Zhotovitele 21-9710-000621-0 se ruší původní text:
14.4. [bookmark: _Ref19172842]Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.
	Milník
	Obsah milníku
	Procentní výše dílčí platby ze SMLUVNÍ CENY díla

	1
	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). 
	30%

	2
	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU 
	40%

	3
	Podpis protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
	30%



a nahrazuje se novým textem:
14.4. Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.
	Milník
	Obsah milníku
	Procentní výše dílčí platby ze SMLUVNÍ CENY díla

	Část dle SoD – Etapa č. 1

	1
	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). 
	30%

	2
	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU 
	40%

	3
	Podpis protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
	30 %

	Část dle Dodatku č. 2 – Etapa č. 2

	1
	Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). 
	30 %

	2
	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU – ČÁST HORKOVODNÍ ROZVODY
	50 %

	3
	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU – ČÁST PŘEDÁVACÍCH STANIC A OBJEKTOVÝCH ROZVODŮ
	10 %

	4
	Podpis protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU.
	10 % + případné rozdíly v dílčí fakturaci budou dofakturovány v konečné faktuře




Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 2, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 2. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 20. 05. 2021 a Dodatku č.1, ze dne 12. 10. 2021 která nejsou výslovně v Dodatku č. 2 zmíněna zůstávají bez změny.
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek                 č. 2 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

	V Písku, dne 16.5.2022		
za objednatele:
	V Plzni dne 16.5.2022

za zhotovitele:

	............................................................
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16541][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16542]Karel Vodička
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s.
	............................................................
Jan Kazda
jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	............................................................
[bookmark: _Ec431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF264][bookmark: _Ec431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF265]Marek Anděl 
člen představenstva
Teplárna Písek, a.s.
	............................................................



příloha 2
CENOVÁ SPECIFIKACE A VÝKAZY VÝMĚR


Příloha  – Cenová specifikace a Výkazy výměr bude dodavatelem/účastníkem zpracována formou vyplnění přiložených tabulek a předložena v nabídky (jako příloha návrhu SMLOUVY o DÍLO).

Seznam tabulek ( soubory):
1. P02820 -Výkaz výměr Horkovod Velké náměstí, Teplárna Písek, a.s.
1. Cenová specifikace KPS

1.	Do přílohy dodavatel/účastníkem zapracuje veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.
2.	Výkazy výměr (položkové soupisy/rozpočty) musí být zpracovány tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu. 
3.	Za úplnost položkového soupisu/rozpočtu odpovídá dodavatel/účastník. Nebude-li některá věc, práce, služba nebo užívací právo nutná k úplnému a řádnému provedení díla v souladu se Zadávací dokumentací v soupisu uvedena, bude se mít za to, že taková věc, práce, služba nebo užívací právo je součástí díla bez ohledu na to, zda je uvedena v této příloze.
4.	Příloha 2 – Cenová specifikace a Výkazy výměr bude součástí CD ROM s elektronickou formou nabídky. Jednotlivé tabulky  budou předány ve formátu *.xls nebo *.xlsx a zároveň ve formátu *.pdf.
 
Souhrnná cenová specifikace DÍLA:
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image1.emf
Pol. Název položky Cena v Kč bez DPH

Dodatek č.2 

Cena v Kč 

bez DPH

Cena v Kč + 

Dodatek č.2 

Cena v Kč bez 

DPH

1) 

SO 01 horkovod – Strojní část

3 354 680,40 1 115 037,00 4 469 717,40

2) 

SO 01 horkovod – Stavební 

část

5 160 202,90 3 281 600,00 8 441 802,90

3) 

SO 01 horkovod – VRN

1 447 000,00 0,00 1 447 000,00

9 961 883,30 4 396 637,00 14 358 520,30

4) 

SO 02 Předávací stanice 1 053 000,00 829 339,00 1 882 339,00

Celkem

1 053 000,00 829 339,00 1 882 339,00

5) 

Zkoušky, uvedení celého díla do 

provozu včetně ověřovacího 

provozu

300 000,00 50 000,00 350 000,00

Ostatní náklady celkem 

(společné pro celé dílo, 

neuvedené u nákladů za 

jednotlivé výše položky) 

zahrnující mimo jiné např.:

-

zajištění staveniště v rámci

BOZP,

- 

atd.

12 514 000,00 5 590 976,00 18 104 976,00

Celkem 

6)  1 199 116,70

smluvní cena díla celkem

315 000,00 1 514 116,70


image2.emf
Položka Množství Cena Poznámka

Dodávka PiP 1 400 000 KčLogstor

Montáž PiP 1 312 000 Kč

KPS - vč. MaR a izol. + oživení + napojení (na klíč) 1 583 000 KčSYMPATIK 300kW - předpokládáme montáže v místě KPS (určí PD)

Výkopové práce vč. zadláždění vč. DIO a záborů 

a geodetů

1 2 344 000 Kč

Projekční práce 1 85 000 Kč

Rezerva 8% 297 920 Kč

4 021 920 Kč

Položka Množství Cena Poznámka

Dodávka PiP 1 508 456 KčLogstor

Montáž PiP 1 486 581 Kč

KPS - vč. MaR a izol. + oživení + napojení (na klíč) 1 829 339 Kčbez stavebních úprav

Výkopové práce vč. zadláždění vč. DIO a záborů 

a geodetů

1 3 281 600 Kč

Projekční práce 1 120 000 Kč

5 225 976 Kč

Celkem bez DPH
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Celkem bez DPH


