
Harmonogram práce

„Zázemí pro místní spolek Srní“

Zahájení stavby – 06.06.2022

DATUM UKONČENÍ PRACÍ

08.06.2022 zařízení staveniště
10.06.2022 zemní práce
30.6.2022 základy a základová deska
10.07.2022 zámkové dlažby
20.07.2022 tesařské konstrukce
10.08.2022 klempířské práce a krytina
20.8.2022 elektro, voda, kanalizace
31.8.2022 opláštění a tepelné izolace
06.09.2022 výplně otvorů
10.9.2022 vrchní beton
15.09.2022 SDK
20.09.2022 ZTI
27.09.2022 úprava povrchů
28.09.2022 dokončovací práce
29.9.2022 předání stavby

Termíny dokončování prací jsou závislé na dodávkách materiálů a mohou se lišit.


