Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SLL JL/007/2021

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
se sídlem Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007
zapsaný v OR, vedeném u KS Hradec Králové, pod sp.zn.: A XII 253
zastoupený xxx, ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a
  
DOKER s.r.o.
se sídlem Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové
IČO: 28790812, DIČ: CZ28790812
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 27682
zastoupena xxx, jednatelem 
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany na základě výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava zárubní zdi II“ uzavřely dne 15.12.2021 mezi sebou Smlouvu o dílo č. SLLJL/007/2021, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací včetně dodávek, opravy zárubní zdi dle projektové dokumentace vypracované Ing. Hynkem Stiehlem na p.p.č. 53/2 k.ú. Janské Lázně (dále jen „dílo“) a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu za dílo (dále jen „smlouva“). 
2. Vzhledem ke skutečnosti, že během stavby bylo zjištěno, že bude nutné provedení dalších stavebních prací v rámci díla (konkrétně bylo po odkopání terénu v části zárubní zdi u budovy zjištěno, že terén nad zárubní zdí je značně nestabilní a toto je nutné řešit úpravou výšky zárubní zdi v délce cca 10m), a dále z důvodu nedostatku vhodného materiálu kameniva v okolních lomech a konečně z důvodu neobvykle dlouhého zimního období, kdy stavební práce bylo možno zahájit až na počátku dubna 2022, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby trvání smlouvy. Smluvní strany se rovněž dohodly na navýšení ceny díla o dodatečné vícepráce. 

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
a. Dosavadní znění  čl. IV. odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo (všechny jeho části) a předat jej bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 31.5.2022.“.
b. Dosavadní znění  čl. VI. odst. 1 věty první se nahrazuje následujícím zněním: 
„Cena díla je stanovena na základě výsledků ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu a s přihlédnutím k vícepracím oproti zadávacím podmínkám, které nebylo možné předem očekávat, a činí 1 403 550,90 Kč bez DPH.“.
c. Dosavadní znění  Přílohy č. 1 – Rozpočet (Soupis prací) se nahrazuje zněním obsaženém v příloze tohoto dodatku. 

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze stran. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na jeho celém obsahu. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je její příloha:
Příloha č. 1 – Rozpočet (soupis prací)


	V Janských Lázních dne 20.4.2022



____________________________
SLL Janské Lázně, státní podnik
xxx, ředitel
	



____________________________
DOKER s.r.o.
[bookmark: _GoBack]xxx, jednatel





Příloha č. 1
