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Smlouva o dílo č. KT/11999/22 
na realizaci stavby  

 

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 
1.etapa, II. zadávací řízení  

- část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ 
Ruská 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
(dále jen Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel  :  Město Litvínov 

Zastoupený :  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města 
Sídlo :  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov 
IČ :  002 66 027 
DIČ  :  CZ 00266027   
Bankovní spojení :  KB a.s. Litvínov  
č.ú.          :  0000921491 / 0100 

 
(dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel :  PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.  

Zastoupený :  Janem Lvem, jednatelem společnosti 
Sídlo :  Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 
IČ :  250 26 097 
DIČ :  CZ 25026097 
Bankovní spojení  :  KB a.s. Litvínov 
č.ú.  :  19-9943380257 / 0100 
Datová schránka :  uk3vi55 
Zapsaný : v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12649 
(dále jen zhotovitel) 

 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický 

dozor objednatele):        
 - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,  
- vedoucí oddělení investic, odboru investic a regionálního rozvoje, 

- referenti odboru investic a regionálního rozvoje 
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:  Jan Lev 

Stavbyvedoucí: Jan Lev, č. autorizované osoby v seznamu ČKAIT: 0401080 
 
1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v odst. 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po 

zahájení stavby zápisem do stavebního deníku nebo písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně.  

 
II. 

Výchozí podklady a údaje 
 
2.1  Výchozí údaje: 

Název díla:   Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 1.etapa, II. 
zadávací řízení 
- část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ 

Ruská 
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Místo dodání:  Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most. 
 Investor:   Město Litvínov 

 
2.2 Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy. 

 
2.3 Zhotovitel si je vědom toho, že je předpokládáno, že projekt bude spolufinancován z dotace z 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Infrastruktura pro uhelné regiony (Karlovarský, 
Moravskoslezský a Ústecký), výzvy č.92, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR., a tímto je 
zhotovitel vázán podmínkami poskytovatele dotace. Viz. též ustanovení čl. XII. 

 
 

III. 
Předmět plnění 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby „Modernizace infrastruktury 

základních škol v Litvínově, stavební práce – 1.etapa, II. zadávací řízení  
– část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Ruská“ 
a souvisejících plnění, jak je specifikováno v tomto článku smlouvy (dále jen „dílo“). 

 
Podkladem pro realizaci je projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „B 1612 
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace“ zpracovaná BPO 
spol. s r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, IČ: 18224920, DIČ: CZ18224920, z 09/2018, včetně dokladové 
části a Soupisu prací (aktualizovaného v 01/2022), jejíž součástí jsou obě předmětné části: 
- PD s názvem dle průvodní zprávy „B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – 

3.ZŠ s rozšířenou výukovou jazyků“ pro část 1 veřejné zakázky vč. soupisu prací pro tuto část 
(soubor: „část 1_VV - Modernizace infrastruktury ZŠ v Litvínově, stavba - 3.ZŠ_zadání.xlsx“) a   

- PD s názvem dle průvodní zprávy  „B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – 
ZŠ Ruská“ pro část 2 veřejné zakázky vč. soupisu prací pro tuto část (soubor: „část 2_VV - 
Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově, stavba - ZŠ Ruská_zadání.xlsx“). 

 
V rámci této veřejné zakázky nejsou řešeny dodávky nábytku, pomůcek a multimediálního (IT) vybavení, 
které jsou v projektové dokumentaci zmiňovány, neboť jsou realizovány prostřednictvím dalších 
samostatných zadávacích řízení s názvem „Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, 
dodávky – 1.etapa“ a „Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, IT vybavení – 1.etapa“. 

 
 

Jedná se o stavební úpravy základní školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres 
Most, jejichž výsledkem bude zajištění bezbariérového pohybu v prostorách základních škol, 
rekonstrukce a modernizace vybraných učeben a zajištění datových sítí. 
 
Předmětem této smlouvy jsou stavební práce související s rekonstrukcí a modernizací stávajících 
odborných učeben Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059, okres Most, zajištění 
datových rozvodů a vybudováním bezbariérové toalety v 1.NP v pavilonu D. Stávající bezbariérové 
řešení objektu bude doplněno dalším bezbariérovým vstupem do objektu, a to ze školního dvora do 
1.NP pavilonu A. 
Řešenými odbornými učebnami jsou: 
- v pavilonu D v 1.NP – dílny, učebna pro pracovní vyučování, kuchyňka a WC přístupné z kuchyňky – 
zde bude provedena dispoziční úprava a navrženo bezbariérové WC přístupné z chodby, 
- v pavilonu C ve  2.NP – učebna jazyků, kabinet fyziky, 
- v pavilonu C ve 3.NP – učebna jazyků, učebna upravená na laboratorní učebnu fyziky, 
- v pavilonu B ve 3.NP – kabinet jazyků. 
Součástí prací jsou dále úpravy elektrorozvodů (silnoproud) a úpravy slaboproudé technologie v 
řešených místnostech (strukturovaná kabeláž, WiFi síť, školní rozhlas, systém přivolání pomoci z WC 
ZTP, poplachový zabezpečovací systém). 
 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v odst. 3.1 svým jménem a na vlastní zodpovědnost a 
v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky, v jejímž rámci byla uzavřena tato 
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smlouva, projektovou dokumentací, právními předpisy a příslušnými technickými normami (zejm. ČSN). 
 
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 

média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména: 
- označení stavby, vytýčení staveniště, 
- vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí 
-  zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního 

stavu, včetně ploch podél obrubníků, 
-  zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do 

zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod., 
- veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií, 
- hutnící zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy apod. 
- veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci, 
-  měření a vyhodnocení intenzity osvětlení a revizní zprávy dle platných norem, 
- dokumentaci skutečného provedení stavby, příp. geodetické zaměření, geometrický plán pro vklad do 

katastru nemovitostí, podle odst. 11.2 této smlouvy, 
- případně další položky v rozpočtu neuvedené, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla tak, aby 

mohlo sloužit svému účelu 
apod. 

 
3.4  Objednatel se zavazuje řádně bez vad a nedodělků dokončený předmět této smlouvy (dílo) převzít a 

zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v odst. 5.1 této smlouvy, postupem dle čl. VI. této smlouvy. 
 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.: 

Zahájení díla:  doručením písemné výzvy k zahájení provádění díla; objednatel je oprávněn výzvu 
doručit zhotoviteli nejpozději do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. V opačném případě se tato smlouva 
ruší; v případě zrušení smlouvy z důvodu uplynutí uvedené doby, nemá zhotovitel vůči objednateli 
žádné nároky, resp. se veškerých případných nároků vzdává. 
Předpoklad odeslání výzvy k zahájení stavby: 06/2022  

 
Doba plnění – termín provedení stavby je 4 týdny na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, 
zajištění povolení pro zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického 
provedení s autorským dozorem apod.) a 10 týdnů vlastní realizace, celkem tedy 14 týdnů ode dne 
doručení výzvy k zahájení prací, případně od data stanoveného ve výzvě.  
Předání staveniště proběhne rovněž v této době. 
 
Zahájení běhu doby plnění počíná dnem doručení výzvy k zahájení prací (díla), pokud nebude ve výzvě 
stanoveno jinak. Odložení zahájení prací uvedené ve výzvě nebude delší než 14 dní. 
V rámci závazně stanovené doby plnění, musí dojít k předání a převzetí díla.  
Počátek běhu záruční doby počíná dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

 
4.2  Objednatel dále stanovuje tyto další závazné podmínky provádění díla:  

pokud bude stavba prováděna za provozu školní budovy, budou hlučné nebo  prašné práce prováděny 
mimo školní výuku, tzn. v odpoledních hodinách, kdy se nekoná vyučování, případně o víkendech. 
V případě nejasností o povaze prací objednatel rozhoduje o tom, zda se jedná o hlučné nebo prašné 
práce, které je zhotovitel povinen provádět mimo školní výuku.  
 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním objednateli (technickému 
dozoru objednatele); dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 
Dokončeným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které bude kompletně zhotoveno bez vad a 
nedodělků, je způsobilé sloužit svému účelu, což bylo objednateli předvedeno a spolu s dílem byly 
objednateli předány veškeré doklady, návody, atesty, prohlášení o shodě a další dokumenty.   
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4.4 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému užívání; v 
takovém případě objednatel stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků; nebezpečí 
škody na věci v tomto případě přechází na objednatele až odstraněním vad a nedodělků. 

 
4.5  Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli (technickému dozoru objednatele), že dílo je dokončené do 

5-ti pracovních dní od jeho kompletního dokončení a vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel 
(technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení 
zhotovitele o tom, že dílo je řádně dokončeno a výzvy k převzetí díla, budou-li splněny další náležitosti 
této smlouvy, dílo převzít. 

 
4.6 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu doby pro provedení 

díla dle odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně vzniká 
objednateli vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

 
4.7 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením (dokončením a předáním)  díla více než o 7 dní, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.  
 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s  provedením (dokončením a předáním)  díla více než o 7 dní, je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět.   

 
4.8 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně (zhotoviteli). 
 
4.9 Před zahájením díla zhotovitel projedná s technickým dozorem objednatele podrobnější harmonogram 

provádění díla dle požadavků a závazných lhůt uvedených v článku IV. této smlouvy a na základě 
tohoto projednání zhotovitel vyhotoví písemný harmonogram. Harmonogram podléhá schválení 
objednatele. Smluvní strany se dohodly, že porušení jakékoliv povinnosti tohoto odstavce je podstatným 
porušením této smlouvy. 

 
 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Cena díla se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí 

5.742.701,94 Kč bez DPH.  
K ceně  bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů 
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 

dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla vč. nákladů na práce dle odst. 3.3. této 
smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek 
nad rámec této smlouvy, a to postupem podle odst. 5.4 až 5.9 této smlouvy. 

 
5.3 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou 

součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek 
(zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech 
podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude 
postupováno takto: 

• Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je 
pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty 
do cen položkového rozpočtu.  

• Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena 
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou 
položku. 

• Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro 
zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v odst. 5.8 
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této smlouvy.  
• Platby za skládkovné mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli. 

 
5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy vyžádané objednatelem (neobsažené v 

položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou 
posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této 
smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 
méněpráce. 

 
5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo 
zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny 
dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel.  

 
5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, 

objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí. 
 
5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále 

uvedeným způsobem: 
 a) dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny 

cenou příslušné položky uvedenou v rozpočtu beze změn v její výši. 
 b) dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny 

takto: stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále 
ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných 
stavebních prací. 
c) dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou 
obsaženy v ÚRS se ocení tak, že zhotovitel předloží objednateli cenové nabídky alespoň dvou subjektů 
(kdy jedním z nich může být i sám zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta 
cena, které nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, 
bude schopen poptávané činnosti řádně provést, provede objednatel do pěti pracovních dnů od 
předložení cenových nabídek výběr vítězné nabídky. V opačném případě se dodatečné práce, dodávky 
nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy v ÚRS, zavazuje provést 
objednatel za cenu v místě a čase obvyklou. 

 
 *Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných 

cen. 
Pokud dojde k dodatečným pracím, dodávek nebo služeb, je zhotovitel povinen doložit objednateli výši 
těchto nákladů a jejich oprávněnost.  

 
5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných 

prací, dodávek nebo  služeb (víceprací) před jejich realizací formou  Změnového listu (viz. vzor v této  
smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle odst. 5.5 této smlouvy. O takto oceněné 
vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy a to 
dodatkem ke smlouvě. 

 
5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 

a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek 
bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou 
oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné 
méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, odst. 5.1 této smlouvy, a to 
dodatkem ke smlouvě. 
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VI. 
Platební podmínky 

 
6.1  Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého 

ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen se 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení tohoto soupisu a zjišťovacího protokolu k těmto dokumentům 
vyjádřit. 

 
6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně 

odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího 
protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem 
objednatele, nebude faktura proplacena. 

 
6.3  Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 

včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.   
   
6.4 Faktura (dílčí)  bude mít tyto náležitosti: 

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla 
- číslo smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH 
- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH  a částku k úhradě (částku   
  poníženou o pozastávku) 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- označení číslem projektu z dotačního programu. 

 
6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích 
protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 
10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a 
převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad 
a nedodělků potvrzeného objednatelem.  

 
6.6  Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla a podpisu 

předávacího protokolu. Konečný soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek bude 
nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v odst. 6.4 a dále:  
- výslovný název „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- soupis a výši všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH 
- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - 

poníženou o pozastávku) 
- kopii protokolu o předání a převzetí díla 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 
6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla 

v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a 
nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce 
objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti 
zhotovitele. 

 
6.8  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 

údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a 
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lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  
 

 
VII. 

Záruční doba 
 
7.1  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel 
objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů se stanovuje v délce 60 měsíců a začátek běhu záruční doby je stanoven 
ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, případně od odstranění všech vad a 
nedodělků, pokud byl předmět smlouvy převzat s drobnými vadami a nedodělky.  

 
7.2  Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel předmět smlouvy řádně užívat pro vady, za 

které nese odpovědnost zhotovitel. 
 
7.3  V odůvodněných případech lze dohodnout dílčí předání a převzetí díla (například věcně a místně 

nesouvisející stavby – stavebního objektu, požadavek objednatele na předběžné užívání apod.) Pokud 
by před konečným předáním a převzetím díla bylo toto dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem, 
může být, po vzájemné dohodě, zahájení běhu záruční doby na tuto dílčí část díla stanoveno zvláštním 
ujednáním zhotovitele a objednatele, a to dodatkem ke smlouvě.    

 
7.4 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro řádné užívání k účelu, k němuž 

je určeno, bude mít obvyklé vlastnosti a dobu vyhovovat všem právním předpisům a příslušným ČSN, 
které se na dílo vztahují.  
 

7.5  Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady 
bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 
pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za 
vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě 
objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou 
dobu a vadu odstranit v nejkratší možné době, nejdéle však do 5 pracovních dnů. Pokud objednatel 
neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, je objednatel oprávněn vady odstranit sám, 
nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

 
7.6 Uplatněním nároků z vad díla nebo ze záruky nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 
 
7.7 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 

záruční lhůta opětovně od začátku ode dne ukončení reklamační opravy. 
 

 
VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 
 
8.1  Po zahájení běhu doby pro provedení díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo provádění 

díla (staveniště). Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné 
projektové dokumentace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
8.2  Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 

znemožnit provedení díla dle projektové dokumentace. Po obdržení projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé 
nedostatky a na případné nedostatky objednatele neprodleně písemně upozornit. 

 
8.3  Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací, 

a to při kontrolních dnech na stavbě. Z kontrolních dnů bude zhotovitel činit zápisy, k nimž má 
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objednatel a technický dozor objednatele právo se písemně vyjádřit. Smluvní strany se dohodly, že 
porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.  

 
8.4  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu 

s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a projektovou dokumentací. Pokud 
by zhotovitel při provádění díla nedodržoval povinnosti stanovené v předchozí větě, i přes upozornění 
objednatele, jde o podstatné porušení této smlouvy. 

 
8.5  Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), odpovídá však jako by plnil 

sám.  Poddodavatelé podílející se na této akci musí být uvedeni v Čestném prohlášení účastníka 
k poddodavatelům (seznam poddodavatelů) dle závazné přílohy zadávací dokumentace. Zhotovitel je 
povinen předem písemně oznámit objednateli změnu poddodavatelů uvedených v seznamu 
poddodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 

 
8.6  Zhotovitel může změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení 

splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v 
zadávacím řízení. 

 
8.7 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla 

občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu, 
zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo provádění díla (staveniště). 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do deníku díla (stavebního deníku, 
montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla 
takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 

 
8.8  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka pověřeného za zhotovitele jednáním 

v technických záležitostech nebo stavbyvedoucího na kontrole provádění díla technickým dozorem 
objednatele, a v rámci pravidelných kontrolních dnů i v dalších termínech stanovených objednatelem 
nebo technických dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. 

 
  Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření 

prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 
k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a 
zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři 
pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na 
svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení povinnosti přizvat technický dozor objednatele dle 
tohoto odstavce je podstatným porušením této smlouvy.  

 
8.9 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně 

dokončeného díla objednateli a protokolárně je předá objednateli nebo technickému dozoru objednatele. 
 
8.10 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa provádění díla a 

veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku ani na majetku objednatele. 

Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s 
poškozeným. 

 
8.12  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní 

předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
 
8.13  Zhotovitel v průběhu provádění díla odpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění díla (na 

staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které vznikly při provádění díla, a to do 3 dnů 
od jejich vzniku. 
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8.14 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v odst. 1.4 smlouvy a vykonávajícím svou činnost v 

souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po 
zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění 
staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, účastnila se 
kontrolních dnů stavby, na vyzvání objednatele nebo technického dozoru objednatele s ním 
koordinovala a konzultovala stavební práce, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla 
stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek 
stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení kterékoliv z těchto 
povinností je podstatným porušením této smlouvy.  

 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy. 

 
9.2 Pokud před zahájením provádění díla zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele 

podrobnější harmonogram stavby dle odst. 4.9 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč. 
 

9.3  V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  
 

9.4 V případě, že zhotovitel poruší povinnost pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací (konstrukcí), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ. 
 

9.5 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle odst. 4.3 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  
 

9.6 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a 
nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor ve stanoveném  termínu, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
 

9.7 V případě prodlení s provedením díla (dokončením a předáním formou podpisu předávacího protokolu), 
uhradí zhotovitel objednateli v prvních 14 dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a od 15. 
dne prodlení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH 
stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.  
 

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není 
řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo 
skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 
 

9.9 V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení oproti 
dohodnutému termínu z přejímacího řízení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s  odstraněním. 
 

9.10 V případě prodlení s vyklizením místa provádění díla (staveniště) uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.11 V případě oprávněného uplatnění reklamace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každou vadu a kalendářní den jejího trvání včetně jejího odstraňování, a to ode dne následujícího 
po uplatnění reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu odstraní do 15-ti dnů od 
uplatnění reklamace, případně do dohodnuté lhůty.  
 

9.12 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za 
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každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. 
Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s platbou faktury. 
 

9.13 Jestliže se na provádění díla podílí poddodavatel, který není uveden v aktuálním seznamu 
poddodavatelů, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každého takového 
poddodavatele.  

 
9.14 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ 

nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle odst. 13.1 této smlouvy. Je věcí 
objednatele, který způsob zvolí. 

 
9.15 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné podle této smlouvy započíst oproti nároku zhotovitele na 

úhradu ceny za dílo; zhotovitel souhlasí s tímto jednostranný započtením. 
 
9.16 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností Českou pojišťovnou, a.s., č. smlouvy 82761920-16, na hodnotu škody ve výši 15.000.000 Kč a 
tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a pojištění na uvedenou výši hodnoty 
škody musí být platné po celou dobu plnění smlouvy o dílo, což se zhotovitel zavazuje objednateli na 
jeho výzvu kdykoliv doložit. Za porušení povinnosti mít sjednané pojištění se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve 5.000,- Kč za každý započatý den. Za porušení povinnosti předložit 
objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném pojištění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve 5.000,- Kč za každý započatý den. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti 
je podstatným porušením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně 
objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit 
veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

 
 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

 
10.1 Zhotovitel je povinen řádně vést ode dne převzetí místa provádění díla (staveniště) o pracích, které 

provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle příslušných právních předpisů. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa 
provádění díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a 
údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě provádění 
díla (na staveništi) a objednatel k němu musí mít neomezený přístup. Povinnost vést deník díla končí 
odstraněním případných vad a nedodělků.  

 
10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 

pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

 
10.4 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou 

prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně 
požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad. 

 
10.5 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
-  požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení,  
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 
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246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 
- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících 
s bezpečností práce, 

- ustanovením nařízením vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, 

- ustanovením zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, 

- ustanovením vyhlášky č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli, 

- ustanovením vyhlášky č. 394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, 

- ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
- ustanovení vyhlášky č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

(Katalog odpadů), 
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 

orgány. 
 
10.6 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 
díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.7 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10.6, odpovídá za vady díla, způsobené použitím 

nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 
 
10.8 Objednatel zavazuje zhotovitele díla k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle příslušných právních předpisů. 
 Objednatel zavazuje zhotovitele, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené podzhotovitele 

(poddodavatele) díla dle této smlouvy.  
 
10.9  Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady 

potřebné pro plnění povinností koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném 
případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob 
předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka), podle 
volby objednatele.  

 
10.10 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném 

koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru 
objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby 
z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové doby pro provedení díla (neprodlužují termín 
provedení).  

 
10.11 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i 

bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.  
 
10.12 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 
10.13 Zhotovitel je povinen záměr veškerých změn týkajících se stavbyvedoucího nahlásit objednateli. V 

případě změny či nahrazení této osoby bude tato změna provedena na základě odsouhlasení 
objednatele. Změna hlavního stavbyvedoucího bude vždy uvedena ve stavebním deníku. V případě 
změny stavbyvedoucího uvedeného v odst. 1.4 této smlouvy musí nahrazující osoba splňovat min. 
úroveň kvalifikačních předpokladů požadovaných pro tuto osobu. Toto bude prokázáno předložením 
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obdobných dokumentů, jaké byly předloženy do nabídky dodavatele (nyní zhotovitele) pro tuto 
nahrazovanou osobu, tzn. osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby. 

 
 

XI. 
Předání a převzetí 

 
11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci 

s objednatelem (technickým dozorem objednatele), objednatel má právo se do protokolu písemně 
vyjádřit ke všem skutečnostem. Dílo je objednatelem předáno zhotoviteli podpisem předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami. 

 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:  

a) 
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškolení obsluhy 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- vyjádření správců sítí (kontrola před záhozem, vyjádření ke kolaudaci), 
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě), 
- zkušební, záruční listy a dodací listy, 
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997  
Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o 
stavebních výrobcích, 
- doklad o uložení (likvidaci) stavebních, demoličních a dalších odpadů a přepravě odpadu.  
b) 
- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl.  499/2006 
Sb., v platném znění – přílohy č. 14 – PD skutečného provedení stavby). 
Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele. 

 
Nebudou-li tyto podklady (dle odst. 11.2 této smlouvy) řádně připraveny, není objednatel (technický 
dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné 
převzetí díla.  Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a 
nedodělků.  

 
11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle odst. 

11.2 a) kdykoli v průběhu provádění díla (stavby). Objednatel (technický dozor objednatele) si 
předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur. 
 

11.4 Nebude-li dílo či jeho část způsobilé k předání ani po uplynutí lhůty 10 dnů od výzvy k řádnému předání 
a převzetí díla zaslané objednatelem zhotoviteli po uplynutí termínu pro provedení díla, je objednatel 
oprávněn dokončit dílo či jeho část sám na náklady zhotovitele.  
 

11.5  Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

 
 

XII. 
Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla 

 
12.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (IROP, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
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12.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku 
této smlouvy, minimálně však do konce roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

 
12.3 Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude 

poskytnuta dotace, a to až do doby doručení výzvy k zahájení díla. 
 
12.4 Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem 
dotace, povinnost zhotovitele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní 
správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů 
souvisejících s projektem. Objednatel poskytne zhotoviteli neprodleně kopii rozhodnutí o přidělení 
dotace. 

 
 

XIII. 
Ostatní ujednání 

 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za 

zhotovitelem oproti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 
 
13.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a 

předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel. 
 
13.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování 

a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli 
s povinnými údaji, a to zejm.: 

- označení stavby a stavebníka, 
- způsob provádění stavby, 
- kdo stavbu provádí, 
- který orgán a kdy stavbu povolil, 
- termín zahájení a dokončení stavby, 
 a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 

152 zák. 183/2006 Sb. 
 
13.4 Zhotovitel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů. 
 

 
XIV. 

Závěrečná ujednání 
 
14.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 

zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  
 
14.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. 
 
14.3 Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními 
předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, 
přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.  
 

14.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, 
že doručení nastalo dnem uložení.  
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14.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, 

jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
14.6 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál. 
 
14.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci 

smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 
 

14.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech 
dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov. 
 

14.9  Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákona o registru smluv. 
 

14.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv. 
 

14.11 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.89/2012 
Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních 
předpisů. 

 
 
V Litvínově dne ........................               V Litvínově dne ............................ 
 
 
Za objednatele : Za zhotovitele : 
 
 
 
........................................................                               ............................................................. 
              Mgr. Kamila Bláhová       Jan Lev 
                 starostka města                                                             jednatel společnosti 

Jan 

Lev

Digitálně 

podepsal Jan Lev 

Datum: 

2022.05.18 

15:42:42 +02'00'
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.01.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 203 227,33 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 399 929,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 VRN 2   0,00

3 PSV Dodávky 2 201 723,47 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 666 404,41 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 565,21 17 VRN 5   0,00

6 Montáž 86 009,69 18 VRN z rozpočtu 126 200,00

7 ZRN (ř. 1-6) 5 557 859,94 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 126 200,00

20 HZS 58 642,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 742 701,94

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 1 205 967,41

Cena s DPH 6 948 669,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059

   

Město Litvínov   

DPT projekty Ostrov   

   

JKSO

EČO

0,00

5 742 701,94

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

   Strana 1  z 1

Jan 

Lev

Digitálně 

podepsal Jan 

Lev 

Datum: 

2022.05.18 

15:43:27 

+02'00'

Elektronický podpis - 2.6.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.01.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 201 049,81 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 688 932,93 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 1 257 692,80 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 1 227 416,66 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 3 375 092,20 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 3 375 092,20

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 708 769,36

Cena s DPH 4 083 861,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059 JKSO

Stavebně konstrukční část EČO

   Místo

IČO

Město Litvínov   

DPT projekty.Ostrov   

   

3 375 092,20

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059
Objekt:   Stavebně konstrukční část

Objednatel:   Město Litvínov
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:    Datum:   14. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   834 102,07

3 Svislé a kompletní konstrukce   217 624,64

1 R 3100000R1
Zednické výpomoce pro instalace (elektro, ZTI, ÚT) 
neobsažené u jednotlivých profesí   kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

2 R 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou   m2 319,370 544,00 173 737,28

po osekaných obkladech a odstranění olejového nátěru   

uvnitř objektu   
výměry dle položky 978059541 + 783806805   

98,51-16,40+237,26   319,370

3 R 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 
m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm   m2 2,050 2 050,00 4 202,50

3.NP - učebna fyziky   
po vybourané zárubni   

1,0*2,05   2,050

4 R 340231025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami děrovanými tl 115 mm   m2 6,044 999,00 6 037,96

1.NP pavilon D   
mezi 1.05 a 1.07, 1.04 a 1.07   

3,23*1,30+0,9*2,05   6,044

5 R 340231035
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami děrovanými tl 140 mm   m2 7,790 1 110,00 8 646,90

1.NP pavilon D   
po vybouraných zárubních   

0,90*2,05   1,845

0,55*2,05*2   2,255
0,90*2,05   1,845
3.NP - kabinet jazyků   

0,9*2,05   1,845

Součet   7,790

5 Komunikace pozemní   78 313,00

6 R 5810000R1

Venkovní asfaltová plocha - odstranění stávající živice 
vč.odvozu na placenou skládku, úprava podloží, 
vyspádování, vyrovnání, zhutnění, nový živičný kryt 
(plynulý přechod na stávající chodník)   m2 20,000 3 548,00 70 960,00

7 R 5810000R2

Oprava praskliny ve stávajícím litém teracu venkovní 
plochy - seříznutí, očištění, adhézní můstek, doplnění 
povrchu, broušení, tmelení, impregnace   m 3,000 2 451,00 7 353,00

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   254 315,94

8 R 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách   kus 16,000 1 950,00 31 200,00

1.NP pavilon D   
po zazdění otvorů   

12   12,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

3.NP - kabinet jazyků   
po zazdění otvoru   

2   2,000

3.NP - učebna fyziky   
po zazdění otvoru   

2   2,000

Součet   16,000

9 R 612335123
Cementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 300 
mm   m2 3,960 923,00 3 655,08

nová příčka mezi 1.05 a 1.07 - napojení na stávající   
zdivo   

0,60*3,3*2   3,960

10 R 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty   m2 3,960 249,00 986,04

nová příčka mezi 1.05 a 1.07 - napojení na stávající   
zdivo   

0,60*3,3*2   3,960

11 R 6120000R1 Přepěnění štukem vnitřních stěn   m2 720,000 210,00 151 200,00

stávající plochy stěn bez obkladů a bez ploch   

s omyvatelným nátěrem   
po oškrábání maleb   

720   720,000

12 R 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou   m 275,600 5,59 1 540,60

1.NP pavilon D   
okna + dveře   

2,1*4*13+0,8*2+0,9*5+2,0*2*7   143,300
2.NP - učebna jazyků   

(2,4*2+2,1*2)*3+0,9+2,0*2   31,900
2.NP - kabinet fyziky   

(2,4*2+2,1*2)+0,8+2,0*2   13,800
3.NP - učebna jazyků   

(2,4*2+2,1*2)*3+0,9+2,0*2   31,900
3.NP - učebna fyziky   

(2,4*2+2,1*2)*4+0,9+2,0*2   40,900
3.NP - kabinet jazyků   

(2,4*2+2,1*2)+0,8+2,0*2   13,800

Součet   275,600

13 R 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou   m2 117,810 35,90 4 229,38

okna uvnitř   
1.NP pavilon D   

2,1*2,1*13   57,330
2.NP - učebna jazyků   

2,4*2,1*3   15,120
2.NP - kabinet fyziky   

2,4*2,1   5,040
3.NP - učebna jazyků   

2,4*2,1*3   15,120
3.NP - učebna fyziky   

2,4*2,1*4   20,160
3.NP - kabinet jazyků   

2,4*2,1   5,040

Součet   117,810

14 R 6220000R1 Začištění fasády kolem nového otvoru pr.400mm   kus 1,000 950,00 950,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

15 R 632451034
Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 
provedený v ploše   m2 3,170 268,00 849,56

po odstranění podkladu pod vybouranou dlažbou   

1.NP pavilon D   
m.č. 1.06 + 1.07   

1,5+1,67   3,170

16 R 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu   m2 332,110 69,80 23 181,28

po vybourání PVC a dlažby   

1.NP pavilon D   
m.č. 1.04 + 1.05   

53,68+13,27   66,950
m.č. 1.06 + 1.07   

1,5+1,67   3,170
2.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
2.NP - kabinet fyziky   

19,27   19,270
3.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
3.NP - učebna fyziky   

90,12   90,120
3.NP - kabinet jazyků   

22,84   22,840

Součet   332,110

17 R 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na montážní pěnu   kus 8,000 503,00 4 024,00

1.NP pavilon D   
pro nové dveře - prvek D1-D5   

5   5,000

2.NP - učebna jazyků   
pro nové dveře D1   

1   1,000

3.NP - učebna jazyků   
pro nové dveře D1   

1   1,000

3.NP - učebna jazyků   
pro nové dveře D1   

1   1,000

Součet   8,000

18 5533115R
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 
L/P   kus 2,000 3 950,00 7 900,00

19 5533116R
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 
L/P   kus 6,000 4 100,00 24 600,00

94 Lešení a stavební výtahy   45 471,16

20 R 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 496,410 91,60 45 471,16

uvnitř   
1.NP pavilon D   

72,92+17,03+54,29+9,76+7,14+73,28   234,420
2.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
2.NP - kabinet fyziky   

19,27   19,270
3.NP - učebna jazyků   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

64,88   64,880
3.NP - učebna fyziky   

90,12   90,120
3.NP - kabinet jazyků   

22,84   22,840

Součet   496,410

95
Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb   67 033,30

21 R 9500000R1

Odstranění stávajícího zvonkového panelu u hlavního 
vstupu a posun niky nového osazení níže, pro možnost 
ovládání imobilem dle projektu elektro   kč 1,000 2 500,00 2 500,00

22 R 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m   m2 496,410 130,00 64 533,30
výměra dle položky 949101111   

496,41   496,410

96 Bourání konstrukcí   12 290,04
23 R 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 1,660 117,00 194,22

1.NP pavilon D   

2,20*1,3-0,6*2,0   1,660

24 R 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 8,075 140,00 1 130,50
1.NP pavilon D   

3,23*2,50   8,075

25 R 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MV nebo MVC do 1 m3   m3 0,404 1 550,00 626,20

1.NP pavilon D   
roh v m.č.1.07   

3,23*0,5*0,5/2   0,404

26 R 965045112
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl do 4 m2   m2 3,170 166,00 526,22

odstranění podkladu pod vybouranou dlažbou   

1.NP pavilon D   
m.č. 1.06 + 1.07   

1,5+1,67   3,170

27 R 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 19,600 362,00 7 095,20
1.NP pavilon D   

0,6*2,0*2+0,8*2,0*3+0,9*2,0*2   10,800
2.NP - učebna jazyků   

0,9*2,0   1,800
3.NP - učebna jazyků   

0,9*2,0   1,800
3.NP - učebna fyziky   

0,9*2,0*2   3,600
3.NP - kabinet jazyků   

0,8*2,0   1,600

Součet   19,600

28 R 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 5,800 276,00 1 600,80
1.NP pavilon D   

1,45*2,0*2   5,800

29 R 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2   m2 5,100 219,00 1 116,90
stávající vchodové dveře   

1,7*3,0   5,100

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   75 726,23
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

30 R 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 100 mm   m 3,230 241,00 778,43

1.NP pavilon D   
mezi 1.05 a 1.07   

3,23   3,230

31 R 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 350 do 400 mm   m 0,800 19 100,00 15 280,00
pro VZT   

0,15+0,15+0,5   0,800

32 R 977151218
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm   m 1,200 14 589,00 17 506,80

0,3*4   1,200

33 R 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2   m2 98,504 214,00 21 079,86

1.NP pavilon D   
m.č. 1.01 + 1.24 za umyvadly   

1,80*2,0*2   7,200
m.č.1.04 + 1.06.+ 1.07 do v.2m   

2,0*(8,8*2+6,25*2-0,9*2-0,6+0,6*2*3-2,1*3)   50,000

0,95*2,1*3+0,01   5,995
2,0*(1,3*2*2+1,0*2+1,4*2-0,6*3)   16,400
2.NP - učebna jazyků - za umyvadlem   

1,8*(0,55*2+1,0)   3,780
2.NP - kabinet fyziky - za umyvadlem   

1,80*(0,55*2+0,76)   3,348
3.NP - učebna jazyků - za umyvadlem   

1,8*(0,55*2+1,0)   3,780
3.NP - učebna fyzika - za umyvadlem   

1,8*2,2   3,960
3.NP - kabinet jazyků - za umyvadlem   

1,80*(0,55*2+1,145)   4,041

Součet   98,504

34 R 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 
%   m2 98,510 214,00 21 081,14

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   83 327,76

35 R 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace   t 20,040 1 157,00 23 186,28

36 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 20,040 414,00 8 296,56

37 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 80,160 14,50 1 162,32

20,04*4   80,160

38 R 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 20,040 2 130,00 42 685,20

39 R 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m   t 14,810 540,00 7 997,40

PSV Práce a dodávky PSV   2 540 990,13

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   21 944,80

40 R 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální 
minerální na bázi cementu a disperze dvousložková   m2 52,000 418,00 21 736,00

nátěrová izolace pod keramické obklady   

části stěn v místech namáhání ostřikem   
kolem umyvadel, dřezů   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

2,0*3,0*2+2,0*2,0*5   32,000

2,0*2,0*5   20,000

Součet   52,000

41 R 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m   t 0,180 1 160,00 208,80

713 Izolace tepelné   440,70

42 R 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky   m 10,800 18,70 201,96
imobilní WC po obvodu   

2,8*2+2,6*2   10,800

43 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm   m 11,000 21,60 237,60

44 R 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m   t 0,001 1 140,00 1,14

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   10 333,60

45 R 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
krakorcové dl 834 mm   

soub
or 1,000 928,00 928,00

srovnatelně pro madlo pro imobilní dveře   

1   1,000

46 R 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
krakorcové sklopné dl 550 mm   

soub
or 2,000 1 080,00 2 160,00

u umyvadla - imobilní WC   

2   2,000

47 R 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
krakorcové sklopné dl 834 mm   

soub
or 2,000 1 120,00 2 240,00

u záchodové mísy - imobilní WC   

2   2,000

48 R 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml   

soub
or 1,000 995,00 995,00

49 R 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
toaletních papírů   

soub
or 1,000 1 280,00 1 280,00

50 R 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků   

soub
or 1,000 1 350,00 1 350,00

51 R 7252915R1 Háček na stěnu   kus 1,000 250,00 250,00

52 R 7252915R2 Držák na toaletní kartáč vč.kartáče   kus 1,000 650,00 650,00

53 55431079 koš odpadkový nášlapný plastový 6L   kus 1,000 475,00 475,00

54 R 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech 
v přes 6 do 12 m   t 0,007 800,00 5,60

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   48 000,00

55 R 7350000R1

Demontáž a zpětná montáž otopných těles vč.všech 
potřebných prací, vč.vypuštění a napuštění, propláchnutí, 
odvzdušnění vč.opravy nátěrů   kus 24,000 2 000,00 48 000,00

763 Konstrukce suché výstavby   792 823,05

56 R 763431002
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 
přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt   m2 420,370 487,00 204 720,19

1.NP pavilon D   
m.č.1.01 + 1.03 + 1.24   

72,92   72,920

54,29   54,290
73,28   73,280
2.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
3.NP - učebna jazyků   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

64,88   64,880
3.NP - učebna fyziky   

90,12   90,120

Součet   420,370

57 59036048
panel akustický velkoformátový viditelný zapuštěný rošt 
bílá rastr š 24mm tl 20mm   m2 441,389 1 210,00 534 080,69

420,37*1,05   441,389

58 R 763164511 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5   m 3,300 527,00 1 739,10

1.NP pavilon D   
imobilní WC   

3,3   3,300

59 R 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90   m2 49,250 868,00 42 749,00

1.NP pavilon D   
imobilní WC   

7,14   7,140
2.NP - kabinet fyziky   

19,27   19,270
3.NP - kabinet jazyků   

22,84   22,840

Součet   49,250

60 R 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr   m2 50,570 39,60 2 002,57

49,25+0,4*3,3   50,570

61 R 7630000R1
Příplatek za ztížené kotvení do dutinových stropních 
panelů   kč 1,000 50,00 50,00

62 R 7630000R2
Závěsné háky pro osazení elektro kostek v podhledu 
dílny vč.průchodů pro elektrokabely - montáž a dodávka   kus 8,000 560,00 4 480,00

63 R 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 
6 do 12 m   t 2,070 1 450,00 3 001,50

766 Konstrukce truhlářské   334 034,00

64 R 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně   kus 2,000 784,00 1 568,00

1.NP pavilon D   
prvek D4 + D5   

1+1   2,000

65 6116019R1
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 
cm akustické (Rw min 32dB)   kus 1,000 7 500,00 7 500,00
prvek D4   

1   1,000

poznámka:   
pomocné konstrukce.   

66 6116050R
dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 
cm   kus 1,000 3 500,00 3 500,00
prvek D5   

1   1,000

poznámka:   
pomocné konstrukce.   

67 6110000R1 Příplatek za zasklení se zvýšenou odolností proti rozbití   kus 1,000 350,00 350,00
pro prvek D5   

1   1,000

68 R 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně   kus 6,000 851,00 5 106,00

1.NP pavilon D   
prvek D1, D2, D3   

3   3,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

2.NP - učebna jazyků   
prvek D1   

1   1,000

3.NP - učebna jazyků   
prvek D1   

1   1,000

3.NP - učebna fyziky   
prvek D1   

1   1,000

Součet   6,000

69 6116022R1
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 90x197 
akustické (Rw min 32dB)   kus 4,000 7 600,00 30 400,00
prvek D1   

4   4,000

poznámka:   
pomocné konstrukce.   

70 6116052R
dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 90x197 
cm   kus 1,000 3 700,00 3 700,00
prvek D2   

1   1,000

poznámka:   
pomocné konstrukce.   

71 6116023R dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 90x197   kus 1,000 3 700,00 3 700,00
prvek D3   

1   1,000

poznámka:   
pomocné konstrukce.   

72 6110000R2
Příplatek za zvýšenou mechanickou odolnost pro nové 
vnitřní dveře   kus 8,000 190,00 1 520,00

8   8,000

73 R 7666600R1

Větrací mřížka ve dveřích - obdélníková hliníková s 
fixními zkosenými horizontálními příčkami 600x200mm - 
montáž a dodávka   kus 4,000 259,00 1 036,00
pro prvek D2, D3, D4 + pro stávající dveře z 1.04 do 1.18  

4   4,000

74 R 76666072R Montáž dveřního kování +zámku   kus 8,000 170,00 1 360,00
pro prvky D1 - D5   

5+2+1   8,000

75 5490000R1
Kování štítové klika - klika + zámek vložkový - dodávka 
vč.dopravy   kus 7,000 1 250,00 8 750,00
pro prvky D1 + D2 + D4 + D5   

4+2+1   7,000

76 5490000R2
Kování štítové klika - klika, WC klička s možností 
odjištění z vnější strany   kus 1,000 1 250,00 1 250,00

1.NP pavilon D   
pro prvek D3   

1   1,000

77 R 7666600R2
Štítek s hmatným orientačním znakem a příslušným 
nápisem v Braillově písmu - montáž a dodávka   kus 1,000 314,00 314,00

78 R 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 
10 cm   kus 2,000 121,00 242,00
1.05   

1+1   2,000

79 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm  kus 1,000 175,00 175,00

80 61187176 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm  kus 1,000 124,00 124,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

81 R 7660000R1

Vnitřní plastové krycí parapety š.400mm s otvory v místě 
topného tělesa, do otvorů osazeny hliníkové mřížky, 
kovové konzoly + stolové nohy kulaté chromové s kotevní 
deskou a aretací - montáž a dodávka vč. kotevních prvků 
a olištování   m 57,200 4 500,00 257 400,00
1.NP pavilon D   

5,5*5+2,7   30,200
2.NP - učebna jazyků   

2,7*3   8,100
3.NP - učebna jazyků   

2,7*3   8,100
3.NP - učebna fyziky   

2,7*4   10,800

Součet   57,200

82 R 7660000R2 Neprůhledná fólie pro okenní výplně - montáž a dodávka   m2 12,600 465,00 5 859,00

1.NP pavilon D   
okenní výplně spodních křídel   

2,10*0,50*12   12,600

83 R 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m   t 0,150 1 200,00 180,00

767 Konstrukce zámečnické   8 004,10

84 R 7670000R1
Přechodová podlahová lišta nerez kotvená k podlaze 
hmoždinkami - montáž a dodávka   m 7,100 71,00 504,10
1.NP pavilon D   

0,8+0,9*4   4,400
2.NP + 3.NP - učebna jazyků + fyziky   

0,9*3   2,700

Součet   7,100

85 R 7670000R2

Venkovní rampa pro imobilní ze svařovaných ocelových 
válcovaných profilů a pororoštů šáře 2m, překonaný 
výškový rozdíl  0,2m, dl.rampy 1,6m ve sklonu, váha cca 
100kg - montáž a dodávka vč.dopravy vč.všech 
pomocných a kotevních prvků   kus 1,000 7 500,00 7 500,00

768 Konstrukce plastové   69 850,00

86 R 7680000R1

Dveře vchodové 2-křídlové plastové prosklené otevíravé 
1700 x 3000mm vč.všech doplňků - viz popis v PD - 
montáž a dodávka vč.dopravy   kus 1,000 69 850,00 69 850,00

771 Podlahy z dlaždic   152 491,12

87 R 7715500R1

Oprava stávající teraco dlažby - očištění, ošetření 
povrchu - broušení, tmelení a finální impregnace se 
zajištěním protiskluznosti   m2 163,230 610,00 99 570,30

1.NP pavilon D   
m.č.1.01 + 1.02 + 1.24   

72,92+17,03+73,28   163,230

88 R 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm   m 111,800 137,00 15 316,60

1.NP pavilon D   
m.č.1.01 + 1.02 + 1.24   

6,25*2*3+11,9*2+11,8*2+2,8*2+0,6*2*4-0,8*2-0,9*4   90,100
m.č.1.05+ 1.07   

2,8*2*2+3,55*2+2,6*2-0,9*2   21,700

Součet   111,800

89 R 771574351
Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním 
rychletuhnoucím lepidlem přes 45 do 50 ks/m2   m2 16,900 702,00 11 863,80

1.NP pavilon D   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

m.č.1.05 + 1.07   

9,76+7,14   16,900

90 5970100R Dlažba keramická protiskluzná - dodávka vč.dopravy   m2 28,445 787,00 22 386,22

16,90*1,05   17,745

(111,80-9,90)*0,1*1,05   10,700

Součet   28,445

91 59761417
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 200x90mm   kus 50,000 58,90 2 945,00

1.NP pavilon D   
m.č. 1.07   

10/0,20   50,000

92 R 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
přes 6 do 12 m   t 0,620 660,00 409,20

776 Podlahy povlakové   479 144,08
93 R 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah   m2 328,940 15,00 4 934,10

1.NP pavilon D   

po vybourání PVC   
m.č. 1.04 + 1.05   

53,68+13,27   66,950
2.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
2.NP - kabinet fyziky   

19,27   19,270
3.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
3.NP - učebna fyziky   

90,12   90,120
3.NP - kabinet jazyků   

22,84   22,840

Součet   328,940

94 R 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20 MPa tl přes 8 do 10 mm   m2 328,940 488,00 160 522,72

1.NP pavilon D   

průměrná tl.5-15mm   

po vybourání PVC   
m.č. 1.04 + 1.05   

53,68+13,27   66,950
2.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
2.NP - kabinet fyziky   

19,27   19,270
3.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
3.NP - učebna fyziky   

90,12   90,120
3.NP - kabinet jazyků   

22,84   22,840

Součet   328,940

95 R 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 316,280 163,00 51 553,64

1.NP pavilon D   
m.č.1.04   

54,29   54,290
2.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

2.NP - kabinet fyziky   

19,27   19,270
3.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
3.NP - učebna fyziky   

90,12   90,120
3.NP - kabinet jazyků   

22,84   22,840

Součet   316,280

96 28411012

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm,  nášlapná 
vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, 
R10, hořlavost Bfl S1   m2 347,998 584,00 203 230,83

316,28*1,10+0,09   347,998

97 R 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena   m 317,000 76,40 24 218,80

98 R 776421111 Montáž obvodových lišt lepením   m 190,850 111,00 21 184,35

1.NP pavilon D   
m.č.1.04   

8,8*2+6,25*2+0,6*2*3-0,9   32,800
2.NP - učebna jazyků   

9,0*2+7,6*2+0,7*2*3-0,9   36,500
2.NP - kabinet fyziky   

2,7*2+7,6*2-0,8   19,800
3.NP - učebna jazyků   

9,0*2+7,6*2+0,7*2*3-0,9   36,500
3.NP - učebna fyziky   

12,15*2+7,60*2+0,8*2*3+0,55*2-0,9   44,500
3.NP - kabinet jazyků   

3,175*2+7,6*2-0,8   20,750

Součet   190,850

99 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm   m 194,997 52,60 10 256,84

190,85*1,02+0,33   194,997

100 R 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m   t 6,050 536,00 3 242,80

781 Dokončovací práce - obklady   144 478,08

101 R 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 109,993 646,00 71 055,48

1.NP pavilon D   
m.č.1.01 + 1.24 za umyvadly a dřezy   

2*3*2   12,000
m.č.1.04 + 1.07   

2,0*(8,8*2+6,25*2+0,6*2*3-0,9-2,1*3)+0,95*2,1*3+0,21   59,195
2,0*(2,8*2+2,6*2-0,9)   19,800
2.NP - učebna jazyků - za umyvadlem   

2,0*(0,55*2+1,0)   4,200
2.NP - kabinet fyziky - za umyvadlem   

1,50*(0,55*2+0,76)   2,790
3.NP - učebna jazyků - za umyvadlem   

2,0*(0,55*2+1,0)   4,200
3.NP - učebna fyziky - za umyvadlem   

2,0*2,2   4,400
3.NP - kabinet jazyků - za umyvadlem   

1,50*(0,55*2+1,145)+0,04   3,408

Součet   109,993
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

102 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2   m2 121,000 423,00 51 183,00

110,0*1,10   121,000

103 R 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem   m 59,205 128,00 7 578,24

3*2+8,8*2+6,25*2+0,6*2*3-0,9+2,8*2+2,6*2-0,9   48,700

(0,55*2+1,0)*2+2,2+(0,55*2+0,76)+(0,55*2+1,145)   10,505

Součet   59,205

104 R 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   m 58,000 185,00 10 730,00

2,0*(4+11+5+2*2+1+2+2)   58,000

105 R 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad   m2 0,360 511,00 183,96
imobilní WC   

0,4*0,9   0,360

106 6340100R
Nerezové zrcadlo 400x900mm pro TP pevné, provedení 
antivandal   kus 1,000 2 500,00 2 500,00

107 R 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v přes 6 do 12 m   t 1,890 660,00 1 247,40

783 Dokončovací práce - nátěry   130 861,95
108 R 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením   m2 237,255 293,00 69 515,72

odstranění omyvatelného nátěru   

1.NP pavilon D   
m.č.1.01 + 1.24   

1,80*(6,25*2+11,8*2+0,6*4-2,0-2,1*4-0,8*2-1,45)   45,090

1,30*(6,25*2+11,9*2+0,6*4-2,0-2,1*4-0,8*2-1,45)   32,825
0,95*2,1*8+0,12   16,080
2.NP - učebna jazyků   

1,30*(9,0*2+7,6*2+0,7*2*3-0,9-2,1)   44,720
3.NP - učebna jazyků   

1,30*(9,0*2+7,6*2+0,7*2*3-0,9-2,1)   44,720
3.NP - učebna fyziky   

1,30*(12,15*2+7,6*2+0,8*2*3+0,55*2-0,9*2-2,2)   53,820

Součet   237,255

109 R 78300010R Omyvatelný nátěr stěn   m2 339,200 114,00 38 668,80

1.NP pavilon D   
m.č.1.01 + 1.24   

2,0*(11,8*2+6,25*2+0,6*2*2-0,8*2-0,9-3,0-2,1*4)   49,200

2,0*(11,9*2+6,25*2+0,6*2*2-0,8-0,9-3,0-2,1*4)   51,200
0,95*2,1*4*2+0,64   16,600
2.NP - učebna jazyků   

2,0*(9*2+7,6*2+0,7*2*3-0,9-2,1)   68,800
3.NP - učebna jazyků   

2,0*(9*2+7,6*2+0,7*2*3-0,9-2,1)   68,800
3.NP - učebna fyziky   

2,0*(12,15*2+7,6*2+0,8*2*3+0,55*2-0,9-2,2)   84,600

Součet   339,200

110 R 7833100R1
Očištění zámečnických konstrukcí před provedením 
nátěrů   m2 2,000 50,00 100,00
stávající zárubně   

2   2,000

111 R 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí   m2 10,000 134,00 1 340,00
nátěr nových i stávajících zárubní   

10   10,000

112 R 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí   m2 20,000 122,00 2 440,00
nátěr nových i stávajících zárubní   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

10*2   20,000

113 R 783923161
Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových 
podlah   m2 332,110 56,60 18 797,43

po odstranění nášlapných vrstev   

1.NP pavilon D   

po vybourání PVC + dlažby   
m.č. 1.04 + 1.05   

53,68+13,27   66,950
m.č. 1.06 + 1.07   

1,5+1,67   3,170
2.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
2.NP - kabinet fyziky   

19,27   19,270
3.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
3.NP - učebna fyziky   

90,12   90,120
3.NP - kabinet jazyků   

22,84   22,840

Součet   332,110

784 Dokončovací práce - malby a tapety   248 353,70
114 R 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m   m2 720,003 34,60 24 912,10

1.NP pavilon D   
stropy mimo budoucí podhledy   

17,03+9,76+0,21   27,000
stěny mimo odstraněné obklady a olejové nátěry stěn   

3,0*(6,25*2*5+11,9*2+11,8*2+2,8*2+8,8*2+2,8*2+0,6*2*7
)   441,300
-63-94   -157,000

2.NP - učebna jazyků   
stěny mimo odstraněné obklady a olejové nátěry stěn   

3,1*(9,0*2+7,6*2+0,7*2*3)-3,78-44,72   67,440

2.NP - kabinet fyziky   
stěny   

3,10*(2,7*2+7,6*2)-3,35   60,510

3.NP - učebna jazyků   
stěny mimo odstraněné obklady a olejové nátěry   

3,1*(9*2+7,6*2+0,7*2*3)-3,78-44,72   67,440
3.NP - učebna fyziky   

3,1*(12,15*2+7,6*2+0,8*2*3+0,55*2)-3,96-53,82   82,960
3.NP - kabinet jazyků   

3,15*(3,175*2+7,6*2)-4,04   63,843

66+0,51   66,510

Součet   720,003

115 R 7841200R1
Příplatek za důkladné omytí malby z povrchu stávajících 
luxfer a okenních skel   m2 45,090 20,00 901,80
1.NP pavilon D   

2,70*0,50*4+2,1*2,1*9   45,090

116 R 784121031 Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m   m2 720,000 19,40 13 968,00

117 R 784161401
Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m   m2 770,570 194,00 149 490,58
na SDK konstrukcích   

50,57   50,570
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

na oškrábaných malbách   

720   720,000

Součet   770,570

118 R 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m   m2 655,003 74,00 48 470,22

1.NP pavilon D   
stropy mimo minerální podhledy   

17,03+9,76+7,14   33,930
stěny mimo a olejové nátěry stěn   

3,0*(6,25*2*4+11,9*2+11,8*2+2,8*2+8,8*2+0,6*2*7)   387,000

3,0*(2,8*2*2+3,55*2+2,6*2)   70,500
-91-117   -208,000

2.NP - učebna jazyků   
stěny mimo a olejové nátěry stěn   

3,1*(9*2+7,6*2+0,7*2*3)-4,2-68,80   42,940

2.NP - kabinet fyziky   
strop   

19,27   19,270
stěny   

3,10*(2,7*2+7,6*2)   63,860

3.NP - učebna jazyků   
stěny mimo a olejové nátěry stěn   

3,1*(9*2+7,6*2+0,7*2*3)-4,2-68,6   43,140
3.NP - učebna fyziky   

3,1*(12,15*2+7,6*2+0,8*2*3+0,55*2)-4,4-84,8   51,540

3.NP - kabinet jazyků   
strop   

22,84   22,840

3,15*(3,175*2+7,6*2)   67,883

60,1   60,100

Součet   655,003

119 R 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m   m2 655,000 16,20 10 611,00

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy   23 767,38

120 R 7860000R1
Zatemňovací zařízení roletové s ručním ovládáním viz 
popis v TZ - montáž a dodávka vč.dopravy   m2 152,355 156,00 23 767,38

5,6*3,0*2+5,3*3,0*2+2,4*3,1*2   80,280

5,7*3,1*2+6,0*3,1+5,85*3,1   72,075

Součet   152,355

DEM Demontáže   76 463,57

121 R 900000001

Demontáž všech stávajících zařizovacích předmětů, 
osvětlovacích těles a veškerého vnitřního vybavení 
učeben a kabinetů, uzavření přívodů všech médií v místě 
bourání   kpl 1,000 6 840,00 6 840,00

122 R 900000002 Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání   kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

123 R 766000R10
Demontáž stávajících dřevěných krytů na topení 
dl.2700mm vč.ocelové nosné konstrukce   kus 9,000 1 000,00 9 000,00
2.NP - učebna jazyků   

3   3,000
3.NP - učebna jazyků   

3   3,000
3.NP - učebna fyziky   

3   3,000

Součet   9,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

124 R 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných   m 111,580 41,20 4 597,10

1.NP pavilon D   
m.č.1.01 + 1.02 + 1.04 + 1.05 + 1.24   

6,25*2+11,9*2-0,9*20,8   17,580

2,8*2+6,25*2-0,9-0,8   16,400

8,8*2+6,25*2-0,9*2-0,6   27,700

2,8*2+6,25*2-0,9*2   16,300

6,25*2+11,8*2-0,9-0,8-0,8   33,600

Součet   111,580

125 R 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně   m2 328,940 149,00 49 012,06

demontáž stávajícího PVC   

1.NP pavilon D   
m.č. 1.04 + 1.05   

53,68+13,27   66,950
2.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
2.NP - kabinet fyziky   

19,27   19,270
3.NP - učebna jazyků   

64,88   64,880
3.NP - učebna fyziky   

90,12   90,120
3.NP - kabinet jazyků   

22,84   22,840

Součet   328,940

126 R 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových   m 205,650 14,70 3 023,06

1.NP pavilon D   
m.č. 1.04 + 1.05   

8,8*2+6,25*2+0,6*2*3-0,9*2-0,6   31,300
2,8*2+6,25*2-0,9*2   16,300
2.NP - učebna jazyků   

9,0*2+7,6*2+0,7*2*3-0,9   36,500
2.NP - kabinet fyziky   

2,7*2+7,6*2-0,8   19,800
3.NP - učebna jazyků   

9,0*2+7,6*2+0,7*2*3-0,9   36,500
3.NP - učebna fyziky   

12,15*2+7,60*2+0,8*2*3+0,55*2-0,9   44,500
3.NP - kabinet jazyků   

3,175*2+7,6*2-0,8   20,750

Součet   205,650

127 R 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty   m2 3,170 155,00 491,35

1.NP pavilon D   
m.č. 1.06 + 1.07   

1,5+1,67   3,170

Celkem   3 375 092,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Litvínov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.01.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 112 108,42 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 72 644,64 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 184 753,06 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 184 753,06

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 38 798,14

Cena s DPH 223 551,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059 JKSO

Vzduchotechnika EČO

   Místo

IČO

město Litvínov   

DPT projekty Ostrov   

   

184 753,06

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059
Objekt:   Vzduchotechnika

Objednatel:   město Litvínov
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Litvínov Datum:   14. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   184 753,06

751 Vzduchotechnika   184 753,06

751- Zč1 Zařízení č.1 : Dílny (havarijní větrání)   105 155,75

1 R 751122094
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí D přes 300 do 400 mm   kus 1,000 1 350,00 1 350,00

2 42917105R
Zvukově izolované radiální potrubní ventilátory - CAB 
315 RE IP44 tichý potrubní ventilátor   kus 1,000 29 680,00 29 680,00

3 54233106R1 Příslušenství vent. - VBM 315 spojovací manžeta   kus 2,000 270,00 540,00

4 R 751398042
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm   kus 1,000 355,00 355,00

5 42981324R Žaluziová klapka samotížná PER 315 W   kus 1,000 1 439,00 1 439,00

6 R 751514640
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového 
potrubí čtyřhranné bez příruby přes 0,280 do 0,350 m2   kus 1,000 220,00 220,00

7 42981324R1
Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí RSK – 315 
ED   kus 1,000 614,00 614,00

8 R 751344114
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 
400 mm   kus 3,000 5 825,00 17 475,00

9 42981324R2
Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí RSK – 315 
ED   kus 3,000 614,00 1 842,00

10 R 751311112
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 
0,040 do 0,080 m2   kus 4,000 231,00 924,00

11 42981324R3
Výústka komfortní do kruhového potrubí, jednořadá, s 
regulací R1 (KV – K1 – 525 x 125 – R1)   kus 4,000 848,00 3 392,00

12 R 751510044

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 
400 mm   m 12,000 1 830,00 21 960,00

13 R 751510044R1
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté 
D do 400 mm   m 2,000 811,00 1 622,00

14 R 751398033
Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,100 
do 0,150 m2   kus 2,000 497,00 994,00

15 56245613R Dveřní mřížka 800x150 (pro 1 dveře, např. LGL)   kus 2,000 726,00 1 452,00

16 R 751398025 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2   kus 2,000 782,00 1 564,00

17 56245613R1
Stěnová mřížka 700x350, rozteč lamel 20 mm, s 
upevňovacím rámem   kus 2,000 2 350,00 4 700,00

18 R 783601795
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN 
přes 200 mm   m2 20,500 71,30 1 461,65

19 R 783614693
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN přes 200 mm   m2 20,500 114,00 2 337,00

20 R 783617691
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 
mm   m2 20,500 238,00 4 879,00

21 R 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg   kg 7,000 145,00 1 015,00

22 55397000R Atypické kovové výrobky včetne zinkování   kg 7,000 220,00 1 540,00

23 R HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný   hod 5,000 499,00 2 495,00

24 R 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m   t 0,310 4 210,00 1 305,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

751- Zč2 Zařízení č.2 : Učebna - kuchyňka   70 965,10

25 R 751377013
Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
ostrůvkového   kus 1,000 1 800,00 1 800,00

26 42996001R
Ostrůvkový odsavač par s osvětlením a kovovými 
tukovými filtry, včetně radiálního ventilátoru   ks 1,000 15 248,00 15 248,00

27 R 751377011
Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
vestavěného   kus 2,000 711,00 1 422,00

28 42996002R

Podvěsný odsavač par s osvětlením a kovovými 
tukovými filtry, včetně radiálního ventilátoru a zpětné 
klapky   ks 2,000 2 840,00 5 680,00

29 R 751398042
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm   kus 1,000 355,00 355,00

30 42981324R4 Žaluziová klapka elektricky ovládaná PAR 315 W   kus 1,000 10 651,00 10 651,00

31 54233106R2 Příslušenství vent. - VBM 150 spojovací manžeta   kus 1,000 173,00 173,00

32 54233106R3 Příslušenství vent. - VBM 125 spojovací manžeta   kus 2,000 154,00 308,00

33 R 751510042R
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté 
D do 200 mm   m 9,500 356,00 3 382,00

34 R 751510042R1
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté 
D do 200 mm   m 3,000 356,00 1 068,00

35 R 751510044R
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté 
D do 400 mm   m 9,500 811,00 7 704,50

36 R 751398033
Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,100 
do 0,150 m2   kus 2,000 497,00 994,00

37 56245613R Dveřní mřížka 800x150 (pro 1 dveře, např. LGL)   kus 2,000 726,00 1 452,00

38 R 751398032
Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 
do 0,100 m2   kus 4,000 355,00 1 420,00

39 56245613R2 Dveřní mřížka 600x150 (pro 1 dveře, např. LGL)   kus 4,000 566,00 2 264,00

40 R 751398024 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2   kus 2,000 675,00 1 350,00

41 56245613R3
Stěnová mřížka 600x300, rozteč lamel 20 mm, s 
upevňovacím rámem   kus 2,000 1 407,00 2 814,00

42 R 783601795
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN 
přes 200 mm   m2 15,000 71,30 1 069,50

43 R 783614693
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN přes 200 mm   m2 15,000 114,00 1 710,00

44 R 783617691
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 
mm   m2 15,000 238,00 3 570,00

45 R 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg   kg 10,000 145,00 1 450,00

46 55397000R Atypické kovové výrobky včetne zinkování   kg 10,000 220,00 2 200,00

47 R HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný   hod 4,000 499,00 1 996,00

48 R 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m   t 0,210 4 210,00 884,10

751- Zč3 Zařízení č.3 - Sociální zařízení   8 632,21

49 R 751122012
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D přes 100 do 200 mm   kus 1,000 400,00 400,00

50 54233105R ventilátor radiální malý plastový CF 200 T   kus 1,000 2 305,00 2 305,00

51 54233106R1 Příslušenství vent. - VBM 315 spojovací manžeta   kus 1,000 205,00 205,00

52 R 751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm   kus 1,000 300,00 300,00

53 42981301R Žaluziová klapka PER 100 W   kus 1,000 392,00 392,00

54 R 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm   m 4,500 538,00 2 421,00

55 R 751398032
Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 
do 0,100 m2   kus 1,000 355,00 355,00

56 56245613R4 Dveřní mřížka 600x80 (pro 1 dveře, např. LGL)   kus 1,000 273,00 273,00

57 R 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg   kg 2,000 145,00 290,00

58 55397000R Atypické kovové výrobky včetne zinkování   kg 2,000 220,00 440,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

59 R HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný   hod 2,000 499,00 998,00

60 R 751510870

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do 200 
mm   m 4,500 39,40 177,30

61 R 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace   t 0,010 1 420,00 14,20

62 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 0,010 286,00 2,86

63 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 0,140 12,50 1,75

0,01*14 "Přepočtené koeficientem množství   0,140

64 R 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904   t 0,010 1 500,00 15,00

65 R 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m   t 0,010 4 210,00 42,10

Celkem   184 753,06
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Litvínov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.01.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 2 177,52 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 492,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 159 461,17 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 125 711,15 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 288 842,74 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 9 930,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 298 772,74

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 62 742,28

Cena s DPH 361 515,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059 JKSO

Zdravotní instalace EČO

   Místo

IČO

město Litvínov   

DPT projekty Ostrov   

   

298 772,74

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059
Objekt:   Zdravotní instalace

Objednatel:   město Litvínov
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Litvínov Datum:   14. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 670,42

9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE   3 291,00

1 R 953943112
Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekaných 
kapes zdiva   kus 9,000 171,00 1 539,00

3*3   9,000

Součet   9,000

2 4239609R Objímky potr.závěs+guma 20-24 G 1/2"   ks 3,000 156,00 468,00

3 4239608R Objímka potr.závěs+guma 31-38 G 1"   ks 6,000 214,00 1 284,00

997 Přesun sutě   328,42

4 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 0,176 286,00 50,34

5 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 0,704 12,50 8,80

0,176*4   0,704

6 R 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 0,176 1 530,00 269,28

998 Přesun hmot   51,00
7 R 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m   t 0,150 340,00 51,00

PSV Práce a dodávky PSV   285 172,32

713 IZOLACE TEPELNE   8 106,53

8 R 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm   m 88,000 64,80 5 702,40

" DN 22" 14+37.5   51,500

" DN 28" 7.5+7.5   15,000

" DN 35" 11.5+10   21,500

Součet   88,000

9 28377102
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/6mm   m 14,000 6,62 92,68

10 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/20mm   m 37,500 35,20 1 320,00

11 28377109
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/6mm   m 7,500 8,72 65,40

12 28377048
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/20mm   m 7,500 41,30 309,75

13 28377113
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/6mm   m 11,500 10,60 121,90

14 28377055
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/20mm   m 10,000 48,30 483,00

15 R 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m   t 0,010 1 140,00 11,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

721 VNITRNI KANALIZACE   83 985,65
16 R 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100   m 4,500 173,00 778,50

17 R 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní 
kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m   t 0,060 2 060,00 123,60

18 R 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100   kus 8,000 5 600,00 44 800,00

19 R 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100   kus 2,000 877,00 1 754,00

20 28611520 přechod kanalizační KG litina-plast DN 110   kus 10,000 113,00 1 130,00

21 R 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75   kus 6,000 327,00 1 962,00

22 R 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75   m 10,500 566,00 5 943,00

3+0.5+7   10,500

Součet   10,500

23 R 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110   m 10,000 713,00 7 130,00

(0.25+1+1)*2+4.5+0.5+0.5   10,000

Součet   10,000

24 R 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40   m 15,500 468,00 7 254,00

5*1+2*2+1.5+1+1+1.5+0.5+1   15,500

Součet   15,500

25 R 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50   m 8,000 509,00 4 072,00

1.4+0.4*4+2*2+1   8,000

Součet   8,000

26 R 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 12,000 83,90 1 006,80

8+1+3   12,000

Součet   12,000

27 R 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 9,000 92,90 836,10

28 R 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110   kus 3,000 138,00 414,00

29 R 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ   kus 1,000 179,00 179,00

30 55161812 Vpusť.podlah.svis.odpad DN 50/70mm   ks 1,000 2 800,00 2 800,00

31 R 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40   kus 3,000 837,00 2 511,00

32 R 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125   m 44,000 26,40 1 161,60

10.5+10+15.5+8   44,000

Součet   44,000

33 R 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
přes 6 do 12 m   t 0,170 765,00 130,05

722 VNITRNI VODOVOD   84 790,50

34 R 722131913
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 
DN 25   

soub
or 4,000 941,00 3 764,00

35 28654299 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1"   kus 4,000 128,00 512,00

36 R 722131914
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 
DN 32   

soub
or 8,000 1 180,00 9 440,00

37 28654300 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 40x5/4"   kus 8,000 356,00 2 848,00

38 R 722131931 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15   kus 10,000 357,00 3 570,00

39 28654296 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 20x1/2"   kus 10,000 51,50 515,00

40 R 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
20x2,8 mm   m 14,000 348,00 4 872,00
studená   

1.2+0.4*5+1.5*2+0.5+1+0.5+1+0.5+1+0.4+0.4+2.5   14,000

Součet   14,000

41 R 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
25x3,5 mm   m 7,500 424,00 3 180,00
studená   

1.5+1.5*2+2+1   7,500

Součet   7,500
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

42 R 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
32x4,4 mm   m 11,500 501,00 5 761,50
studená   

1.3+1.8+0.4+1.9+4.3+1.5+0.3   11,500

Součet   11,500

43 R
722171221R.
1 Potrubí PPR s Al fólií D20x2,8 PN 16   m 37,500 354,00 13 275,00

teplá   

1.4+0.5+0.4*4+0.5*6+1.5*2+0.5+0.6+0.6+0.5+0.8+0.5+0,
5   13,500
cirkulace   

1.5+1.7+0.7+2.6+7.4+0.6+2.5*2+4.5   24,000

Součet   37,500

44 R
722171222R.
1 Potrubí PPR s Al fólií D25x3,5 PN 16   m 7,500 431,00 3 232,50

teplá   

1.5+1.5*2*2   7,500

Součet   7,500

45 R
722171223R.
1 Potrubí PPR s Al fólií D32x4,4 PN 16   m 10,000 516,00 5 160,00

teplá   

1.3+1.9+0.4+2.1+4.3   10,000

Součet   10,000

46 R 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25   kus 41,000 227,00 9 307,00
Upev vypust DN 15   

(5+3+1+10)*2+1+2   41,000

Součet   41,000

47 R 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem   kus 3,000 210,00 630,00

1+2   3,000

Součet   3,000

48 R 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem   pár 19,000 418,00 7 942,00

5+3+1+10   19,000

Součet   19,000

49 R 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"   kus 2,000 125,00 250,00

50 55114106
kohout kulový 2x vnější závit páčka PN 35 T 185°C 1" 
červený   kus 2,000 435,00 870,00

51 R 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 
50   m 88,000 60,30 5 306,40

14+7.5+11.5+37.5+7.5+10   88,000

Součet   88,000

52 R 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80   m 88,000 48,40 4 259,20

53 R 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m   t 0,140 685,00 95,90

725 ZARIZOVACI PREDMETY   105 914,62

54 R 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   
soub
or 5,000 152,00 760,00

55 R 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   
soub
or 5,000 91,10 455,50

56 R 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých   kus 5,000 16,00 80,00

57 R 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích 
předmětů v objektech v přes 6 do 12 m   t 0,109 1 880,00 204,92

58 R 725112173
Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad 
svislý   

soub
or 1,000 11 100,00 11 100,00

59 R 725900952 Přišroubování doplňků koupelen   kus 4,000 49,90 199,60

1*2*2   4,000

Součet   4,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

60 5539616R Madlo nerez pevné k WC dl=600mm   ks 1,000 1 400,00 1 400,00

61 5539626R Madlo sklop.WC dl.834cm-nerez   ks 1,000 2 154,00 2 154,00

62 R 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon 
připevněné na stěnu šrouby   

soub
or 8,000 4 310,00 34 480,00

63 R 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby   

soub
or 1,000 3 180,00 3 180,00

64 R 725900952 Přišroubování doplňků koupelen   kus 4,000 49,90 199,60

1*2*2   4,000

Součet   4,000

65 5539636R Madlo nerez k umyvadlu dl=550   ks 2,000 2 050,00 4 100,00

66 R 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4"   kus 2,000 469,00 938,00

67 R 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2"   

soub
or 38,000 255,00 9 690,00

(8+1+10)*2   38,000

Součet   38,000

68 R 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou   
soub
or 1,000 200,00 200,00

69
15004787550
0000024 Ventil rohový designový regulační 1/2"x3/8" chrom   KS 1,000 354,00 354,00

70 R 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické   kus 10,000 292,00 2 920,00

71 55143974
baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl 
ramínka 220mm   kus 10,000 1 130,00 11 300,00

72 R 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ  kus 9,000 179,00 1 611,00

8+1   9,000

Součet   9,000

73 55144006
baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká 
otáčivé ústí   kus 9,000 1 520,00 13 680,00

74 5519994R Lékařská páka   ks 1,000 3 900,00 3 900,00

75 R 725869204
Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných 
DN 50   kus 10,000 169,00 1 690,00

76 55161101
uzávěrka zápachová dřezová s výpustí a přípojkou 
odpad 50/40mm   kus 10,000 115,00 1 150,00

77 R 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech 
v přes 6 do 12 m   t 0,210 800,00 168,00

763 DREVOSTAVBY   2 375,02
78 R 763164517 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 2xDF 12,5   m 3,500 671,00 2 348,50

" obklad potrubí 12x12cm" 3,5   3,500

Součet   3,500

79 R 998763194
Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby za 
zvětšený přesun do 1000 m   t 0,030 884,00 26,52

HZS Hodinové zúčtovací sazby   9 930,00
80 R HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí   hod 30,000 331,00 9 930,00

Celkem   298 772,74
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.01.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 672 461,08 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 240 631,96 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 565,21 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 86 009,69 18 VRN z rozpočtu 87 500,00

7 ZRN (ř. 1-6) 999 667,94 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 87 500,00

20 HZS 46 212,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 133 379,94

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 238 009,79

Cena s DPH 1 371 389,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059 JKSO

Silnoproudá zařízení EČO

   Místo

IČO

Město Litvínov   

DPT projekty Ostrov   

   

1 133 379,94

72270179

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059
Objekt:   Silnoproudá zařízení

Objednatel:   Město Litvínov
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:    Datum:   14. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   913 093,04

741 Elektroinstalace - silnoproud   913 093,04
1 R 111 Mimostaveništní doprava   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 R 201 Podíl přidružených výkonů   kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

3 R 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
pevně   m 6,000 49,60 297,60

4 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm   m 6,300 51,60 325,08

6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství   6,300

5 R 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem  m 120,000 80,20 9 624,00

6 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm   m 21,000 35,90 753,90

20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství   21,000

7 34571002 lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm   m 105,000 126,00 13 230,00

100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství   105,000

8 R 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm 
s víčkem   m 6,000 94,50 567,00

9 34571216 kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm   m 6,300 217,00 1 367,10

6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství   6,300

10 R 741110513
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 
mm s víčkem   m 20,000 121,00 2 420,00

11 10.069.554 Kanál PK 140x70 D parapetní dutý,2m   m 20,000 551,00 11 020,00

12 10.075.454 Kryt PK 140x70 D koncový   kus 12,000 140,00 1 680,00

13 R 741110541 Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací   m 20,000 36,50 730,00

14 10.075.057 Kanál SK 40x20 stínící,2m   m 20,000 360,00 7 200,00

15 R 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová   kus 125,000 38,20 4 775,00

16 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm   kus 125,000 13,30 1 662,50

17 R 741112063 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná kus 96,000 42,00 4 032,00

18 10.075.464 Krabice KP PK do kanálu   kus 96,000 80,00 7 680,00

19 1219052 PODLOZKA PK KRYCI 2 OTVORY 8440-12 HB   kus 48,000 56,00 2 688,00

20 R 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová   kus 40,000 168,00 6 720,00

21 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí   kus 40,000 63,00 2 520,00

22 R 741112111
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D 
do 4 mm2   kus 15,000 284,00 4 260,00

23 34571479
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 
čtvercová 100x100mm   kus 15,000 138,00 2 070,00

24 34562690
svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 
vodiče 1,5-4,0mm2, 400V   kus 15,000 39,10 586,50

25 R 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 
pod omítku (např. CY)   m 170,000 31,00 5 270,00

26 34141027
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2   m 120,000 28,00 3 360,00

27 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2   m 50,000 17,00 850,00

28 R 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)   m 780,000 36,30 28 314,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

29 1257383003 KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 50M   m 680,000 25,00 17 000,00

30 1257395004 KABEL CYKY-O 3x1,5, KRUH 100M   m 100,000 25,00 2 500,00

31 R 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)   m 1 800,000 38,10 68 580,00

32 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2   m 1 800,000 37,00 66 600,00

33 1257454002 KABEL CYKYLO-J 3x2,5, KRUH 100M   m 150,000 35,00 5 250,00

34 R 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)   m 55,000 48,80 2 684,00

35 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2   m 55,000 59,00 3 245,00

36 R 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)   m 15,000 50,50 757,50

37 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2   m 15,000 91,00 1 365,00

38 R 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji   kus 164,000 23,80 3 903,20

39 R 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji   kus 36,000 31,70 1 141,20

40 R 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg   kus 1,000 270,00 270,00

41 5312.1 Napájecí zdroj 0-25V AC/DC, 10A, IP30 (typ 5312.1)   kus 1,000 13 589,00 13 589,00

42 R 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 50 kg   kus 6,000 462,00 2 772,00

43 RP-C208 Rozvaděč RP-C2.08 vč.montáže   kus 1,000 65 214,00 65 214,00

44 RP-C302 Rozvaděč RP-C3.02   kus 1,000 55 698,00 55 698,00

45 RP-C308 Rozvaděč RP-C 3.08 vč.montáže   kus 1,000 54 286,00 54 286,00

46 RP-D104 Rozvaděč RP-D1.04 vč.montáže   kus 1,000 61 548,00 61 548,00

47 RP-D124 Rozvaděč RP-D 1.24   kus 1,000 45 891,00 45 891,00

48 ŠR08 Školní rozvaděč ŠR08   kus 1,000 49 872,00 49 872,00

49 R 741310011
Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací 
prostředí normální se zapojením vodičů   kus 1,000 164,00 164,00

50 10.335.468 Skříňka CEPY1-1001 STOP tlačítko   kus 1,000 841,00 841,00

51 R 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-
jednopólový se zapojením vodičů   kus 32,000 56,30 1 801,60

52 34539010
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
bezšroubové svorky   kus 32,000 116,00 3 712,00

53 34539049 kryt spínače jednoduchý   kus 27,000 44,00 1 188,00

54 34539046 kryt spínače jednoduchý, s popisovým polem   kus 5,000 59,00 295,00

55 R 741310102
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-
jednopólový se signální doutnavkou se zapojením vodičů  kus 1,000 64,70 64,70

56 34539015
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S 
bezšroubové svorky   kus 1,000 131,00 131,00

57 34539030 doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)   kus 1,000 37,00 37,00

58 34539051 kryt spínače jednoduchý, s průzorem   kus 1,000 55,60 55,60

59 R 741310113

Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 
1/0S-zapínací se signální doutnavkou se zapojením 
vodičů   kus 3,000 64,70 194,10

60 34539021
přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 
bezšroubové svorky   kus 3,000 128,00 384,00

61 34539030 doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)   kus 3,000 37,00 111,00

62 34539051 kryt spínače jednoduchý, s průzorem   kus 3,000 55,60 166,80

63 R 741310121
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 
5-seriový se zapojením vodičů   kus 2,000 64,70 129,40

64 34539012
přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové 
svorky   kus 2,000 157,00 314,00

65 34539050 kryt spínače dělený   kus 2,000 48,80 97,60
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

66 R 741310401
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí 
normální se zapojením vodičů   kus 3,000 275,00 825,00

67 10.074.287 Spínač KEM316U otočný s krytem IP65   kus 3,000 887,00 2 661,00

68 R 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů   kus 1,000 337,00 337,00

69 1702499 CIDLO + DETEKTOR PRITOMNOSTI IS4-DP 230V   kus 1,000 599,00 599,00

70 R 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů   kus 155,000 125,00 19 375,00

71 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky   kus 155,000 142,00 22 010,00

72 R 741313004
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů   kus 8,000 109,00 872,00

73 34555242
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
bezšroubové svorky   kus 8,000 208,00 1 664,00

74 R 741313005
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 
2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů   kus 19,000 113,00 2 147,00

75 34555244

přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 
přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové 
svorky   kus 19,000 1 030,00 19 570,00

76 34539059 rámeček jednonásobný   kus 60,000 28,00 1 680,00

77 34539060 rámeček dvojnásobný   kus 57,000 51,00 2 907,00

78 34539061 rámeček trojnásobný   kus 13,000 73,00 949,00

79 R 741313251
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 
44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů   kus 2,000 163,00 326,00

80 35811477
zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
šroubové svorky   kus 2,000 188,00 376,00

81 R 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů   kus 7,000 161,00 1 127,00

82 35822115
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA   kus 2,000 148,00 296,00

83 35822111
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA   kus 5,000 126,00 630,00

84 R 741320165
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů   kus 2,000 301,00 602,00

85 35822403
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA   kus 2,000 565,00 1 130,00

86 R 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se 
zapojením vodičů   kus 2,000 405,00 810,00

87 35822404
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA   kus 2,000 682,00 1 364,00

88 R 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve 
skříni se zapojením vodičů   kus 2,000 278,00 556,00

89 10.060.081 Chránič 25/4/0,03 AC F204 ABB   kus 2,000 1 015,00 2 030,00

90 R 741370002
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj se sklem   kus 1,000 168,00 168,00

91 G
G - Svítidlo BRS, 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, 
IP40, prům. 480mm, 900mA   kus 1,000 1 304,00 1 304,00

92 R 741371002
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj 
s krytem   kus 23,000 355,00 8 165,00

93 C C - MODUS LLX 1x36 W bílá mříž., EP   kus 1,000 1 008,00 1 008,00

94 11.245.995 Trubice 36W/840 L LUMILUX 1m T8 OSRAM   kus 1,000 66,00 66,00

95 E
E  - MODUS ZL11MKO V1/700, 1xLED3000K, opál.kryt, 
700mA   kus 1,000 1 077,00 1 077,00

96 R 741371004
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje s krytem   kus 57,000 383,00 21 831,00

97 A A - MODUS LLX 2x58 W bílá, nízké, EP   kus 36,000 1 364,00 49 104,00

98 A1 A1- MODUS LLX 2x58 W hliník DP typ 2, nízké, 2 EP   kus 12,000 1 256,00 15 072,00

99 D D -MODUS LLX 2x36 W bílá, nízké, elektron. předřad.   kus 9,000 1 224,00 11 016,00

100 11.245.995 Trubice 36W/840 L LUMILUX 1m T8 OSRAM   kus 18,000 66,00 1 188,00

101 10.024.118 Trubice 58W/840 L LUMILUX T8 OSRAM   kus 96,000 77,00 7 392,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

102 R 741371011
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na 
trubce 1 zdroj   kus 10,000 367,00 3 670,00

103 B

B - MODUS AREL, asymetrický reflektor,1200mm, 
přisazené/závěsné, LED 840 LED, SELV,925mA, 
nestmívatelné   kus 10,000 1 768,00 17 680,00

104 R 741371031
Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 
zdroj   kus 4,000 299,00 1 196,00

105 F F - MODUS SB 1x15 W bílá,EP   kus 4,000 761,00 3 044,00

106 10.025.972 Trubice 15W/840 F LUXLINE T8 SYLVANIA   kus 4,000 65,00 260,00

107 R 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
0,5 do 1 milionu Kč   kus 1,000 17 000,00 17 000,00

108 R 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 
do 12 m   t 0,554 4 790,00 2 653,66

M Práce a dodávky M   86 574,90

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   86 574,90

109 R 460941212
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách 
hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm   m 200,000 53,10 10 620,00

110 R 460941213
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách 
hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm   m 25,000 63,60 1 590,00

111 R 460941322

Vyplnění a začištění rýh při elektroinstalacích v 
betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a 
š přes 7 do 10 cm   m 6,000 60,40 362,40

112 R 460952111
Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl 
do 0,0225 m2 a tl do 15 cm   kus 7,000 80,50 563,50

113 R 468081411
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
betonovém pl do 0,02 m2 tl do 15 cm   kus 7,000 144,00 1 008,00

114 R 468091213
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro 
krabice 15x15x10 cm   kus 153,000 219,00 33 507,00

115 R 468101112
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm   m 200,000 165,00 33 000,00

116 R 468101113
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm   m 25,000 188,00 4 700,00

117 R 468101313
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových 
podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm   m 6,000 204,00 1 224,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby   46 212,00

118 R HZS2231
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář (demontáže)   hod 90,000 466,00 41 940,00

119 R HZS2232

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný (úprava 
stávajících rozvaděčů)   hod 8,000 534,00 4 272,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   87 500,00

VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové 
práce   87 500,00

120 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   hod 25,000 3 500,00 87 500,00

Celkem   1 133 379,94
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.01.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 709 504,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 709 504,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 709 504,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 148 995,84

Cena s DPH 858 499,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059 JKSO

Slaboproud EČO

   Místo

IČO

    

    

   

709 504,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059
Objekt:   Slaboproud

Objednatel:    
Zhotovitel:   Zpracoval:    
Místo:    Datum:   14. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D1 Zařízení pro přivolání pomoci   52 230,29
R Pol1 Sada asistenčního systému (táhlo, tlačítko, zdroj), D+M   ks 1,000 7 680,85 7 680,85

R Pol2 Indikátor nad dveře pro asistenční systém, D+M   ks 1,000 915,56 915,56

R Pol3
Jednotka asistenčního systému - 4 vstupy, bez zdroje, 
D+M   ks 1,000 7 282,67 7 282,67

R Pol4 Napájecí zdroj pro asistenční systém, D+M   ks 1,000 4 430,72 4 430,72

R Pol5 Instalační krabice univerzální KU68, pod omítku, D+M   ks 4,000 86,23 344,92

R Pol6 Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0, D+M   m 40,000 45,65 1 826,00

R Pol7 Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, D+M   m 120,000 31,70 3 804,00

R Pol8 Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M   m 120,000 41,85 5 022,00

R Pol9 Drobný a nespecifikovaný.   kpl 1,000 1 902,14 1 902,14

R Pol10 Konektory a propojovací kabely.   kpl 1,000 1 902,14 1 902,14

R Pol11 Zednické práce, průrazy, drážkování   kpl 1,000 5 072,39 5 072,39

R Pol12 Oživení a konfigurace systému.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol13 Dokumentace skutečného stavu.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol14 Výchozí revize a protokol.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol15 Zaškolení obsluhy   kpl 1,000 1 902,14 1 902,14

R Pol16 Režijní náklady, doprava materiálu.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

D2 STK   358 264,76

R Pol17
Nástěnný RACK rozváděč, 15U, 600x500, včetně 
příslušenství, D+M   ks 1,000 9 697,12 9 697,12

R Pol18 Ventilační jednotka, 2x ventilátor, D+M   ks 1,000 1 055,05 1 055,05

R Pol19
19" vyvazovací panel 1U, 5x háček 60x30mm 
zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9, D+M   ks 4,000 502,17 2 008,68

R Pol20
19",8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, 
RAL9005, D+M   ks 1,000 942,19 942,19

R Pol21 Patch panel, 24p, cat6, UTP, 1U, D+M   ks 7,000 4 600,65 32 204,55

R Pol22 Patch kabel, různé délky, cat6, UTP, D+M   ks 168,000 53,26 8 947,68

R Pol23 Zásuvka 2xRJ45, design dle investora, D+M   ks 9,000 674,63 6 071,67

R Pol24 Zásuvka pro HDMI, design dle investora, D+M   ks 6,000 1 137,48 6 824,88

R Pol25 Krabice elektroinstalační, dle umístění, D+M   ks 15,000 168,66 2 529,90

R Pol26
Pop-up krabice prostor pro 8 modulů, včetně sady pro 
instalaci do nábytku, D+M   ks 6,000 9 486,83 56 920,98

R Pol27 Měření datového bodu, včetně protokolu, D+M   ks 18,000 494,56 8 902,08

R Pol28 Výsuvná optická vana 8x SM SC, D+M   ks 4,000 1 625,70 6 502,80

R Pol29 Čelo optické vany s 8 otvory, D+M   ks 4,000 377,89 1 511,56

R Pol30 Optická kazeta pro 8 svárů, včetně příslušenství, D+M   ks 4,000 810,31 3 241,24

R Pol31 Průchodky pro optické kabely, D+M   ks 4,000 172,46 689,84

R Pol32 Pigtail SM LC, 1m, 9um, D+M   ks 16,000 305,61 4 889,76

R Pol33 Adaptér duplex SM SC, D+M   ks 8,000 246,01 1 968,08

R Pol34 Patchcord duplex 9/125 SM SC, 1m, D+M   ks 8,000 459,05 3 672,40

R Pol35 Svár optického vlákna včetně ochrany   ks 32,000 574,45 18 382,40

R Pol36 Certifikační měřící protokoly   ks 32,000 550,35 17 611,20

R Pol37 Parapetní žlab, včetně příslušenství, D+M   m 25,000 1 501,42 37 535,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

R Pol38 Podlahový pozinkový kanál, D+M   m 10,000 1 169,18 11 691,80

R Pol39 Kabel komunikační U/UTP, Cat6, LSOH, D+M   m 780,000 39,31 30 661,80

R Pol8 Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M   m 200,000 41,85 8 370,00

R Pol40 Lišta elektroinstalační 40x40, včetně příslušenství, D+M   m 220,000 124,27 27 339,40

R Pol41
Optický kabel 8 vláken E9/125µm, LSZH, se zvýšenou 
ochranou proti hlodavcům, D+M   m 65,000 57,06 3 708,90

R Pol42 Drobný a nespecifikovaný.   kpl 1,000 4 438,33 4 438,33

R Pol43 Konektory a propojovací kabely.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol44 Zednické práce, průrazy, drážkování   kpl 1,000 13 949,04 13 949,04

R Pol45 Oživení a konfigurace systému.   kpl 1,000 8 242,61 8 242,61

R Pol46 Dokumentace skutečného stavu.   kpl 1,000 3 804,28 3 804,28

R Pol47 Výchozí revize a protokol.   kpl 1,000 3 170,24 3 170,24

R Pol48 Zaškolení obsluhy   kpl 1,000 1 902,14 1 902,14

R Pol49 Režijní náklady, doprava materiálu.   kpl 1,000 6 340,47 6 340,47

D3 WLAN   38 867,21
R Pol27 Měření datového bodu, včetně protokolu, D+M   ks 7,000 494,56 3 461,92

R Pol39 Kabel komunikační U/UTP, Cat6, LSOH, D+M   m 220,000 39,31 8 648,20

R Pol8 Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M   m 100,000 41,85 4 185,00

R Pol50 Drobný a nespecifikovaný.   kpl 1,000 634,05 634,05

R Pol51 Konektory a propojovací kabely.   kpl 1,000 380,43 380,43

R Pol52 Zednické práce, průrazy, drážkování   kpl 1,000 7 608,57 7 608,57

R Pol53 Oživení a konfigurace systému.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol54 Dokumentace skutečného stavu.   kpl 1,000 3 170,24 3 170,24

R Pol55 Výchozí revize a protokol.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol56 Zaškolení obsluhy   kpl 1,000 1 902,14 1 902,14

R Pol57 Režijní náklady, doprava materiálu.   kpl 1,000 3 804,28 3 804,28

D4 Multimediální vybavení   20 365,60

R Pol58

Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 
1200VA, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem 
zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 3x CEE 
zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s 
přepěťovou ochranou datové linky RJ45. Cena včetně 
dopr   ks 1,000 10 436,42 10 436,42

R Pol59

19" rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře, 
šedý, včetně polic, rozvodného panelu 230V montážní 
sady a záslepky 19" 1U.   ks 1,000 9 929,18 9 929,18

D5 Indukční smyčky - příprava   38 904,97
R Pol60 Kabel 2x,5mm2   m 230,000 44,38 10 207,40

R Pol61 Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící)   m 210,000 41,85 8 788,50

R Pol62 Drobný a nespecifikovaný.   kpl 1,000 1 521,71 1 521,71

R Pol63 Zednické práce, průrazy, drážkování   kpl 1,000 10 778,80 10 778,80

R Pol46 Dokumentace skutečného stavu.   kpl 1,000 3 804,28 3 804,28

R Pol64 Režijní náklady, doprava materiálu.   kpl 1,000 3 804,28 3 804,28

D6 Školní rozhlas   118 585,09
R Pol65 Zesilovač 2x200W RMS, D+M   ks 1,000 32 323,73 32 323,73

R Pol66 Reproduktor 100V/10W, 93dB, 100Hz-17kHz, D+M   ks 7,000 2 333,29 16 333,03

R Pol67 Regulátor hlasitosti reproduktoru, D+M   ks 7,000 1 137,48 7 962,36

R Pol68 Krabice elektroinstalační KU68, D+M   ks 7,000 60,87 426,09

R Pol69 Kabel stíněný 2x1,5, D+M   m 10,000 49,46 494,60

R Pol70
Kabel komunikační U/UTP, Cat5E, LSOH, připojení do 
sítě, D+M   m 350,000 31,70 11 095,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

R Pol71 Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M   m 30,000 41,85 1 255,50

R Pol72 Napojení na stávající systém a servis   h 20,000 570,64 11 412,80

R Pol9 Drobný a nespecifikovaný.   kpl 1,000 1 521,71 1 521,71

R Pol10 Konektory a propojovací kabely.   kpl 1,000 1 521,71 1 521,71

R Pol73 Spojovací a upevňovací materiál.   kpl 1,000 2 282,57 2 282,57

R Pol63 Zednické práce, průrazy, drážkování   kpl 1,000 11 793,28 11 793,28

R Pol74 Oživení a konfigurace systému.   kpl 1,000 4 945,57 4 945,57

R Pol46 Dokumentace skutečného stavu.   kpl 1,000 3 170,24 3 170,24

R Pol75 Výchozí revize a protokol.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol56 Zaškolení obsluhy   kpl 1,000 1 902,14 1 902,14

R Pol49 Režijní náklady, doprava materiálu.   kpl 1,000 7 608,57 7 608,57

D7 PZTS   82 286,08
R Pol76 Deska ústředny, D+M   ks 1,000 8 213,45 8 213,45

R Pol77 Expandér 8 vstupů, D+M   ks 1,000 4 117,50 4 117,50

R Pol78 PIR detektor, kompatibilní se stávajícím systémem, D+M   ks 5,000 1 519,18 7 595,90

R Pol79
Kabel napojení detektorů, 3x2x0.5, ohniodolný, LSZH, 
D+M   m 160,000 69,75 11 160,00

R Pol80 Komunikační kabel sběrnice, F/UTP, LSZH, cat. 5E, D+M  m 50,000 31,70 1 585,00

R Pol71 Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící), D+M   m 25,000 41,85 1 046,25

R Pol72 Napojení na stávající systém a servis   h 20,000 570,64 11 412,80

R Pol9 Drobný a nespecifikovaný.   kpl 1,000 1 521,71 1 521,71

R Pol81 Konektory a propojovací kabely.   kpl 1,000 1 014,48 1 014,48

R Pol82 Spojovací a upevňovací materiál.   kpl 1,000 1 014,48 1 014,48

R Pol63 Zednické práce, průrazy, drážkování   kpl 1,000 11 412,85 11 412,85

R Pol83 Oživení a konfigurace systému.   kpl 1,000 7 608,57 7 608,57

R Pol46 Dokumentace skutečného stavu.   kpl 1,000 4 438,33 4 438,33

R Pol75 Výchozí revize a protokol.   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol56 Zaškolení obsluhy   kpl 1,000 2 536,19 2 536,19

R Pol49 Režijní náklady, doprava materiálu.   kpl 1,000 5 072,38 5 072,38

Celkem   709 504,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Litvínov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

14.01.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 38 700,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 38 700,00

20 HZS 2 500,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 41 200,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 8 652,00

Cena s DPH 49 852,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059 JKSO

Vedlejší náklady EČO

   Místo

IČO

město Litvínov   

DPT projekty Ostrov   

   

41 200,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059
Objekt:   Vedlejší náklady

Objednatel:   město Litvínov
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Litvínov Datum:   14. 1. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   41 200,00
1 R 030001000 Zařízení staveniště   kč 1,000 5 000,00 5 000,00

energií pro ZS,   
staveniště   

1,0   1,000

2 R 070001000 Provozní vlivy   kč 1,000 3 500,00 3 500,00

3 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   kč 1,000 2 500,00 2 500,00

zaměření realizované stavby   
nemovitostí   

1,0   1,000

4 R 032002000

Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se 
zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost 
práce (hasící přístroje, výstražné tabulky, lékárničky) 
vč.čištění tohoto značení po dobu realizace   kč 1,000 5 000,00 5 000,00

5 R 034002000a
Bezpečnostní opatření proti vniknutí cizích osob do 
budovy po celou dobu výstavby   kč 1,000 1 500,00 1 500,00

6 R 034002000b

Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce 
a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní 
tabulky) + návrhy provozních řádů příslušných zařízení 
zhotovitelem stavby   kč 1,000 2 500,00 2 500,00
technologický postup bude zahrnovat také kontroly   

1   1,000

Poznámka :   

práce, bezpečnostní   

zásahů do   
realizovaných úprav.   

7 R 045203000 Kompletační činnost   kč 1,000 1 500,00 1 500,00

8 R 091003000b
Ostatní náklady bez rozlišení - úklid dokončené stavby  a 
uvedení jejího okolí do původního stavu   kč 1,000 1 500,00 1 500,00

9 R 091003000c
Ostatní náklady bez rozlišení - informační tabule s údaji o 
stavbě   kč 1,000 2 000,00 2 000,00

10 R 091003000d Měření doby dozvuku   kč 1,000 1 500,00 1 500,00

11 R 091003000e
Měření hlukové zátěže, šířící se z nově instalovaných 
zdrojů   kč 1,000 850,00 850,00

12 R 091003000f Zpracování protokolu o měření denního osvětlení   kč 1,000 1 200,00 1 200,00

13 R 091003000g
Měření umělého osvětlení v učebnách dle stanoviska 
KHS   kč 1,000 2 500,00 2 500,00

14 R 091003000h
Zaregulování zařízení VZT, měření výkonostních 
parametrů, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy   kč 1,000 2 650,00 2 650,00

15 R 091003000i Revize silnoproudých a slaboproudých zařízení   kč 1,000 3 000,00 3 000,00

16 R 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu   kč 1,000 4 500,00 4 500,00

zabudovaného),   

vyklizení všech stavbou dotčených prostor   

- způsob uskladnění, popř. likvidace nutno   
konzultovat s uživatelem objektu   

1   1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

Celkem   41 200,00
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