
Statutární město Ostrava
„ Smlouva o dílo

Mestský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva o dílo

Rekonstrukce střechy (U5) v areálu Základní školy Gen. Janka

čl. |.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem — starostou

rčo 00845451, evidenční číslo 10

DIČ CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel.:

Email:

(dálejen „objednatel“)

2. JAMESING s.r.o

se sídlem: U Parku 2869/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupena: Bc. Jakubem Mesarošem, jednatelem

rčo 28646479

DIČ CZ 28646479

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 36599

bankovní spojení: Fio banka, as

číslo účtu: 2401916086/2010

osoba oprávněna jednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb : Bc.

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

 

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny učtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušně smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet

však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou V článku V. odst. 1 této smlouvy.

Účelem smlouvy je provedení stavebních úprav na stávajících budovách pro zlepšení technických

podmínek ke zvýšení komfortu užívání a snížení provozních nákladů.

čl. III.

Předmět smlouvy

1.
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Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu (část stavby):

„Rekonstrukce střechy (US) a V areálu základní školy Gen. Janka“

(dále jen „stavba“ nebo „část stavbý“).

Dílo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a

informacemi obsaženými v:

- projektové dokumentaci pro:

část A) „Střecha objektu so 03 — PAVILON DRUŽINY A JÍDELNY (U5)“,

vypracované společností DaF — PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Moravská

Ostrava v listopadu 2020.

— zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli V průběhu výběrového řízení včetně případných

vysvětlení zadávací dokumentace,

— obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k jeho

jednotlivým částem či prováděným výkonům.

(dále jen „dílo“).

Součástí díla je také:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

geodetické zaměření stavby (areálových rozvodů a zemničů bleskosvodů) ve třech vyhotoveních.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou

objednateli dodány také 1X V elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky

*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.

Případné vícetiský budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství akomunikací

dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude—li

potřebné,

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními

orgány,

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně

případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona,

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a
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to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu

do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

bude—li potřebné,

h) zajištění likvidace odpadu a demontovaněho materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo

jiná jeho likvidace V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto

uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé měsíční

fakturaci, nejpozději při předání díla,

i) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů

technických zařízení a provoznich předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých

technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“),

nejpozději při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních V českém

jazyce,

j) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech

jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby,

ve dvou (2) vyhotoveních V tištěné podobě a 1X V elektronické podobě,

]) provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých V průběhu provádění díla dle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek kprokázání kvality,

bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všechjeho součástí dle platných technických norem a obecně

závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů,

certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednateli; Doklady o provedení

předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel dokládat

V průběhu provádění díla, nejpozději však při předání díla,

m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům, zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,

p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště

V čistotě a jej ich uvedeni do původního stavu,

q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

r) provedení veškerých geodetických prací souvisejících s provedením díla,

s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

t) údržba provedených prací během výstavby,

u) zajištění odstranění zařízení staveniště,

v) smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro

provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

w) umístění pamětní desky, předané zhotoviteli objednatelem, na předmět stavby po jejím dokončení.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní

dokumentaci. Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí

ji zhotovitel na své náklady.

Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukci

zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných

vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou

pro řádně dokončení díla nezbytně, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými v České

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
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7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty kprokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze

stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných V průběhu přípravy nebo provádění díla

a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.

9. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto

smlouvou.

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo:

pro část A) „Střecha objektu so 03 — PAVILON DRUŽINY A JÍDELNY (U5)“,

ve stanovené lhůtě do 60 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den

lhůty dokončené dílo předat obj ednateli. Zhotovitel je povinen koordinovat práce se zhotovitelem

stavby „Elektroinstalace-areálové rozvody NN“.

2. Místem plnění jsou budovy ZŠ Generála Janka sestávající z jednotlivých pavilónů, spojovacích chodeb

a ostatních přidružených budov aje situován na parcelách 1555 a 3349 V katastrálním území Mariánské

hory [713830] s adresou Generála Janka 1208, 709 00 Mariánské Hory.

3. Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu

prací se závaznými milníky v členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na

základě podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen

„Harmonogram prací“).

4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti

posunutí termínu realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické

(povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné materiály,

ato V souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů.

5 . V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko—investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní

inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Část Název části Kč bez DPH Kč DPH Kč vč. DPH

„Střecha objektu SO 03 — PAVILON

DRUZINY A JIDELNY (U5)“,

 

A) 3.142.421.78 Kč 659.908,60 Kč 3.802.330,40 Kč

       
Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.
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Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané V zadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy aje platná po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena V odst. 1

tohoto článku této smlouvy, provedl na základě objednatelem poskytnutých dokumentů potřebné odhady,

ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů

zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejich

přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů

jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady

nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.),

služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní

realizace, a to V souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů

vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací V rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté

zadavatelem.

4. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření

předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto

okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí—li si tyto nepředpokládané skutečnosti

změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel

povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovnich dnů poté, co se o

nich dozvěděl, resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací

spojených se změnou sjednaného plnění formou návrhu změnového listu.

5 . Změnový list dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek)

dle požadavku ve smyslu odst. 4 tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nébo

dílčích termínů provádění díla dle Harmonogramu prací,

c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

6. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování

nabídky, pro práce a dodávky neobsažené V položkovém rozpočtu dle standardizovaněho sborníku cen

stavebních prací ÚRS Praha, a.s., cenová hladina platná V době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve

výši max. 80 % těchto sbomíkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtováný žádné vedlejší a ostatní

rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené V položkovém soupisu prací vč.

nestandardních výrobků a dodávek budou oceněný dle skutečně ceny pořízení bez DPH a budou

doloženy doklady o pořízení. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží Zhotovitel

cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. dodavatelů. Toto ocenění předá Objednateli

k vyjádření.

7. Nebude—li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, ato

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedéných dle položkového soupisu prací

8. Změny ve smyslu odst. 6. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze V případě, kdy Objednatel

písemně odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku

k této smlouvě.

9. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými

osobami smluvních stran s tím, že se má za to, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a

termín plnění.
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čL VI.

Platební podmínky

Zálohy na platby nej sou sjednáný.

2. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací V souladu s

harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek V rozpočtu a zjišťovací protokol

podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy V souladu

se specifikací předmětu plnění takto:

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“),

vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční

plnění odsouhlasené Objednatelem V soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu,

včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní

den následujícího měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu,

jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a V souladu s oceněním položek

V nabidkovém rozpočtu a zjišťovací protokol — obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené

osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Na každou čast předmětu smlouvy (tj. část

definovanou příslušnou projektovou dokumentaci) bude vystavena samostatná faktura.

b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované

částky bez DPH. Zbývajících 5% fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako

pozastavku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli

touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této

smlouvy.

c) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, ato po převzetí bezvadného díla (resp.

po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných V protokolu o předání a převzetí

díla).

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH.

5 . Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o

DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného V čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti V souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

j) výši pozastávky,

k) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami

(tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také
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10.

11.

12.

13.

zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

1) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

Jako nříiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava—Mariánské Hory

rčo 00845451

DIČ CZ00845451

Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede á

objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci vystavených faktur á rekapitulaci

veškerých provedených prací, jež bude vystavena V souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur jé dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných

plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatelé poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li chybně

vyúčtována cena za dílo,

b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,

c) bude—li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit jé splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

l.

2.

3.
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Není—li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Dílo je provedeno, je—li dokončeno (tj. objednateli jé předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)

a předáno objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno V místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným v čl. XII této smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci,

tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.
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ll.

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo upravy, nese zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného

předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku,

zdraví třetích osob včetně krýtí odpovědnosti za finanční škody.

čl. VIII.

Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze

materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li V rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto

bude dodáno V I. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1.
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Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy

objednatele zhotoviteli kpřevzetí staveniště (předpoklad odeslání výzvy pro část A je květen roku

2022). V případě pozdějším nabytí účinnosti smlouvy, než červen 2022 budou práce zahájeny nejpozději

do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou—li se smluvní strany písemně jinak.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

pro část A) „Střecha objektu so 03 — PAVILON DRUŽINY A JÍDELNY (U5)“,

staveniště bude předáno V nej bližším termínu po nabytí účinnosti smlouvy, který umožní

návaznost na propoj ení s areálovými rozvody (předpoklad 05/2022).

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli l paré projektové dokumentace stavby V tištěné

podobě a 1X elektronicky.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnutý V ceně za dílo.
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6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VI,. odst.

3 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, za bezpečný

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru

zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu V prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s požadavky uvedenými V projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště V souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

l. Zhotovitel provede a dokončí dílo V rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a

řádně dokončené Dílo předá Objednateli v souladu s čl. XII. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně

předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, ato nejpozději před jejich

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním

příslušných výrobků do stavby.

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: urad©marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele

zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li V projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle

vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich

odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do

doby odstranění vady.

4. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají za Objednatele inženýrsko-

investorskou činnost na stavbě (dále jen „technický dozor stavebníka“) a činnost koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), přičemž tyto osoby

budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly

provádění díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem,
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kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady

a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům

vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu

koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel

povinen umožnit vstup osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám

Objednatele.

5. Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla V případě, že zjistí při

provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí

pokračovat v provádění těch částí díla, které nej sou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je

jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně

oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o

předpokládané délce přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na

celkový harmonogramu plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud

Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění

díla a jeji následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle

tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a

takto pravený předat bezodkladně obj ednateli.

6. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech

technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Obj ednatele“) provádět

průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na

místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v

rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, nepředá Objednateli doklady vztahující se k

dílu, neplní povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního

prostředí, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

7. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu,

tj. neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem

V souladu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele

veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést

potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla

dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.

8. Zjistí—li Objednatel nebo zástupci Objednatele V průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo

provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve

stavebním deníku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o

sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako v prodloužených směnách tak, aby byly stanovené termíny

dodrženy.

9. Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž

povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých úřady atp.).

lO. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Objednateli a koordinátorovi

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o

zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ato zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10

a 11.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do

stavebního deníku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

a to nejméně 3 pracovni dny před jejich zakrytim nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
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Jestliže se Objednatel k prověření praci V dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván,

uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjisti—li se však při dodatečném

odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských siti dotčených stavbou k jejich kontrole a

převzetí a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deniku. Zhotovitel před jejich

zakrytim zajistí na své náklady geodetická zaměřeni, která nej později před dokončením díla nebo jeho

části předá objednatel

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povoleni kuzavirkám, prokopávkám, záborům komunikaci,

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předáni správci.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžováni okoli

stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitosti, ke znečištění

komunikaci apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou

případně znečištěných stavajicich zpevněných ploch.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv V průběhu práce.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci

předá Objednateli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Dila dle podmínek specifikovaných V čl. III,

odst. 3 písm. a).

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předáni dila k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky V souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných

poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušně smlouvy nebo vystaveni objednávky.

Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatelů, činnosti,

které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávněni

poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činnosti, a originály prohlášeni poddodavatelů o

součinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na

poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

V rámci zadávacího řízení a zajistit odborně vedeni stavby stavbyvedoucim a zástupcem

stavbyvedoucího uvedenými V nabidce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího,

zástupce stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“), poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění

části kvalifikace, pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost

o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborně osoby bude obsahovat údaje a

bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými

k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musi disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, jakou původni poddodavatel

prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musi disponovat minimálně stejnou

kvalifikaci jako původní stavbyvedoucí, resp. původni odborná osoba.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborneho vedeni stavby a odborného provádění praci oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování dalši prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti

apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžaduj ici zvláštní způsobilost nebo povoleni podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel nejméně 10 pracovnich dnů předem oznámí správcům siti a osobě vykonávající technický
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dozor stavebníka práci V ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí

před zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky

dotčených orgánů a organizací souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

a náhrady škod z toho plynoucí.

Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.

Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované časti díla, a

to až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu

díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna

jeho kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nejsou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny

díla.

Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či

materiálu Zhotovitele.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, ato V termínech určených osobou oprávněnou

jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického

dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

aObjednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a

výhled dalšího postupu prací na dílé.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, ato bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování planu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, ato včetně zaměstnanců

poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou

činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé

věty tohoto odstavce zhotovitel zaroveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu V plném

rozsahu uhradit.

Kontrola prováděných prací bude realizována:

. objednatelem a jím pověřenými osobami,

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

. koordinátorem BOZP,
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. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména V rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

0 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště; V případě potřeby

budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody

stran uvedené V zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický

dozor stavebníka,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným V odst. 33. tohoto článku provedení kontroly

realizovaných prací.

čl. XI.

Stavební denik

1.
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Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti se stavbou vést stavební

deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků

přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a

zařízení na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více— či méněpráce, překážky

V provádění díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník

musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden v souladu s příslušnými ustanoveními

zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, jakož i příslušných prováděcích předpisů kněmu. Stavební deník musí být přístupný na

staveništi kdykoliv V průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedený nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmí

být přepisovány, nečitelně škrtáný a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a

bezpečnosti práce,

(1) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat ak zápisům připojovat

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněněmu zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým

zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést

připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele

k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky
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8.

doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní,

má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se

považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno V souladu s touto smlouvou a je způsobilé

sloužit svému účelu.

Dílo bude předáno v termínech sjednaných V čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí

Zhotovitel Obj ednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a

ten svolá předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních

dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku

nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této

smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že

dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol (pro každou část předmětu smlouvy, kdy část

smlouvy je definována příslušnou projektovou dokumentaci, bude sepsán samostatný protokol), který

bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

(1) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené

stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

Í) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přej ímá (nepřej ímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) V případě, je—li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že

je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka.

Objednatel nepřevezme dílo V případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly

předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou

chybné, nepravdivé nebo neúplné.

Objednatel převezme dílo i V případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo estetický, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s

termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla V případě, že objednatel shledá vady

neodstranitelnými.

Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšně provedení zkoušek dle této smlouvy apředání

veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni

zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení stavby V souladu s čl. III., odst. 3, písm. a) této smlouvy,

14/18
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b) prohlášení, že dílo je provedeno V souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy,

platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není

ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

c) originál stavebního deníku,

d) provozní dokumentace dle čl. III., odst. 3. pism. i) této smlouvy,

e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. III., odst. 3. k) této smlouvy,

Í) geodetické zaměření dokončené stavby,

g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené V této smlouvě a jejích přílohách

nebo byly požadovány objednatelem V průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.

8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem

protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou — li se smluvní

strany písemně jinak.

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního

šetření V rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

čl. XIII.

Práva z vadného plnéni, záruka za jakost

1.

15/18

Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě, příslušným

právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada

projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad vzniklých po převzetí díla

objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví—li se vada v průběhu

6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl.

občanského zákoníku, a to V délce: 60 měsíců na provedené práce a dodávky, (dále též „záruční doba“).

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. XII. této smlouvy; jestliže však

Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná

záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených V předávacím protokole

o předání díla.

Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad V rámci záruky platí podmínky uvedené

V odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy

Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněný bezplatně.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení

e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e—mail: mesaros©jamesingcz , nebo

b) adresu: U Parku 2869/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, nebo

c) do datové schránky 2jvxcyj

Zhotovitel započne s odstraněním vady nej později do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady

neodkladně, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady
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zhotovitele u jiné odborně osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne

doručení oznámení o vadě, V případě havárie nejpozději do 72 hodin od doručení oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle (:1. I. odst. 1 te’to smlouvy, příp. jiný oprávněný

zástupce objednatele.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné delce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16/18

V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovene občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

50.000 K(: za den.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejmena zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona (:. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 K(: za každý i započatý den prodlení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle (:1. X.

odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 K(: za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V (:1. X. odst. 21 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 K(: za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V (:1. X. odst. 11 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 K(: za každý zjištěný případ

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V (:1. X. odst. 31 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 K(: za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek prověst dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednaně smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda av jaké výši

vznikne druhé straně škoda.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vznikle škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provest započtení

vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání

nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o

úroky.
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čl. XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se

provádění díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

Í) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (ato bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněně smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní

záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

5 . Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1.
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Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní

V plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, V registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní

objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití

a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po
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Statutární město Ostrava ,

„ . .. . , mI v ||
Mestsky obvod Marlanske Hory a Hulvaky S ou a 0 d o

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních

dokladů po dobu uvedenou v českých právních předpisech.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram prací

čl. XVII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 86. schůzi konané dne 11.05.2022 pod č. usnesení 3016IRMOb-MHI1822I86

 

starosta městského obvodu Jednatel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

Stavba: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

 

Statutární město Ostrava, obvod Mariánské Hory a

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

Zadavatel , IČO: 00845451
Hulvaky

Přemyslovců 63 DIČ:

70936 Ostrava

Zhotovitel: JAMESING s.r.o. IČO: 28646479

U Parku 2869/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava DIČ: CZ28646479

Vypracoval: Z. Minčeva

Rozpis ceny Celkem

HSV 408 020,22

PSV 2 526 480,06

MON 165 770,00

Vedlejší náklady 10 000,00

Ostatní náklady 32 151,50

Celkem 3 142 421,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 142 421,78 CZK

Základní DPH 21 % 659 908,60 CZK

Zaokrouhlení 0,02 CZK

 

Cena celkem s DPH 3 802 330,40 CZK

 

 
dne

  

 

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název SHZÍŽĚÉÉH Základ Érglšák'adní DPH celkem Cena celkem %

3 (SU%SZ:NP:V"6" dwiiny a jídelny 0,00 3 142 421,78 659 908,57 3 802 330,35

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 478,80 0

62 Úpravy povrchů vnější HSV 179 358,87 6

94 Lešení a stavební výtahy HSV 64 070,20 2

95 SDtgklggŽzvací konstrukce na pozemních HSV 60 218,55 2

96 Bourání konstrukcí HSV 23 079,82 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 526,50 0

HZS Hodinové zúčtovací sazby HSV 37 500,00 1

712 Povlakové krytiny PSV 1 200 848,71 38

712a Záchytný systém PSV 99 711,16 3

713 Izolace tepelné PSV 547 844,69 17

721 Vnitřní kanalizace PSV 38 511,16 1

728 Vzduchotechnika PSV 64 735,40 2

762 Konstrukce tesařské PSV 395 363,39 13

764 Konstrukce klempířské PSV 94 813,00 3

766 Konstrukce truhlářské PSV 26 978,08 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 41 735,01 1

783 Nátěry PSV 15 731,16 1       
Zpracováno programem BUILDpower 3, © RTS, a.s. Stránka 2 z 12

 

 



 

 

 

 

 

 

 

784 Malby PSV 208,30 0

M21.2 Ochrana před bleskem MON 165 770,00 5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 40 787,48 1

VN Vedlejší náklady VN 10 000,00 0

ON Ostatni náklady ON 32 151 ,50 1

Cena celkem 3 142 421,78 100      
 

Zpracováno programem BUILDpower 3, © RTS, a.s. Stránka 3 z 12

 



Položkový soupis praci a dodávek
 

 

 

 

 

          

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: 192/20 "PD — Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jidelny (U5)/ 2.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 478,80

1 314231114R00 Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilaci z cihel pálených plných, délky 290 mm, m3 0,08000 5 985,00 478,80 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ II

P 15 MPa, na MVC

s osazením a dodáním komínových zdéří

dle odk. M 09 0.4*0 4*0.5 0 08000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 179 358,87

2 602015187RT7 Omitka stěn z hotových směsi vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, m2 128,50000 366,00 47 031,00 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

po jednotlivých vrstvách

viz. fasáda SZ. JZ. řez 3.A :

viz. skladba souvrství SK.03a 49 1 49 10000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*0 4 49 04000

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O3b 73 6 73 60000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*0 6 73 56000

Konec provozního součtu

uprava dle odk MOS : 4 6 4 60000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4+01*4)*2*0 85 2 04000

(0 4+0.4+01*4)*2*1 05 2 52000

Konec provozního součtu

uprava dle odk M.09 : 1 2 1 20000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4+01*4)*2*0 5 1 20000

Konec provozního součtu

3 602015191 R00 Omitka stěn z hotových směsi Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsi m2 128,50000 39,90 5 127,15 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

podkladni nátěr pod tenkovrstvé omítky

po jednotlivých vrstvách

viz. fasáda SZ. JZ. řez 3.A :

viz. skladba souvrství SK.03a 49 1 49 10000

viz. skladba souvrství SK.O3b 73 6 73 60000

uprava dle odk MOS : 4 6 4 60000

uprava dle odk M.09 : 1 2 1 20000

4 602022191 R00 Omitka stěn z hotových směsi Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsi m2 53,00000 66,60 3 529,80 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

nátěr penetrační, kontaktni, s granulátem

po jednotlivých vrstvách

viz. fasáda SZ. JZ. řez 3.A :

viz. skladba souvrství SK.03a 49 1 49 10000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*0 4 49 04000

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK.O3b

uprava dle odk MOS : 31 310000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4)*2*0 85 1 36000

(0 4+0.4)*2*1 05 1 68000

Konec provozního součtu

uprava dle odk M.09 : 0 8 0 80000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4)*2*0 5 0 80000

Konec provozního součtu

5 622318130RV1 Zateplení fasády , deskami z fénolické pěny, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou m2 1,30000 1 684,00 2 189,20 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

tkaninou,

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušeni desek EPS, nebo kašírování u

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačéní výztužné tkaniny, přehlazeni stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

mtz dle odk. M 16 1.3 1 30000

Začátek provozního součtu

zateplení pro ptačí budky a budky pro netopýry:

1.3*0 253 0 97500

0.4*0 4‘2 0 32000

Konec provozního součtu

6 622319132RV1 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s m2 49,10000 834,00 40 949,40 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

výztužnou tkaninou,

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušeni desek EPS, nebo kašírování u

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačéní výztužné tkaniny, přehlazeni stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

viz. fasáda SZ. JZ. fez 3.A :

viz. skladba souvrství SK.03a 49 1 49 10000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*0 4 49 04000

Konec provozního součtu

7 622300171R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky, rn 122,60000 16,70 2 047,42 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

 

V místě ukončení KZS a upravy zhlaví atiky :
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Položkový soupis praci a dodávek
 

 

 

 

 

            

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: 192/20 "PD — Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jídelny (U5)/ 2.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

dle odk. K01 : 122 6 122 60000

I 8 622412313RT1 Nátěr vnějsich omítek stěn silikonový, složitost 1-2, m2 146,80000 218,00 32 002,40 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

viz. fasáda SZ. JZ. řez 3.A :

viz. skladba souvrství SK03a. b : 141 0 141 00000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*1 15 140 99000

Konec provozního součtu

viz. skladba souvrství SK03b

uprava dle odk M08 : 4 6 4 60000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4+01*4)*2*0 85 2 04000

(0 4+0.4+01*4)*2*1 05 2 52000

Konec provozního součtu

uprava dle odk M09 : 1 2 1 20000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4+01*4)*2*0 5 1 20000

Konec provozního součtu

9 622422511R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v m2 3,90000 297,50 1 160,25 801-4 RTS 20/ II RTS 20/ ||

množství opravovaně plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravovaně plochy, bez

nákladů na umělecké dekorace fasád

bez otlučeni vadných mist

viz. skladba souvrství SK03b

uprava dle odk M08 : 31 310000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4)*2*0 85 1 36000

(0 4+0.4)*2*1 05 1 68000

Konec provozního součtu

uprava dle odk M09 : 0 8 0 80000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4)*2*0 5 0 80000

Konec provozního součtu

10 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilni tkaninou, 5 m2 79,40000 278,00 22 073,20 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

dodávkou sítě a stěrkověho tmelu

viz. fasáda SZ. JZ. řez 3.A :

viz. skladba souvrství SK03b 73 6 73 60000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*0 6 73 56000

Konec provozního součtu

uprava dle odk M08 : 4 6 4 60000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4+01‘4)‘2*0 85 2 04000

(0 4+0.4+0 1*4)*2*1 05 2 52000

Konec provozního součtu

uprava dle odk M09 : 1 2 1 20000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4+01‘4)‘2*0 5 1 20000

Konec provozního součtu

11 622904112R00 Očistění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 12,30000 62,10 763,83 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

viz. detail atiky. řez 3.A:

viz. skladba souvrství SK03b 12 3 12 30000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*01 12 26000

Konec provozního součtu

I 12 622904121 R00 Očistění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 3,10000 176,00 545,60 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ || I

viz. detail atiky. řez 3.A:

viz. skladba souvrství SK03b * cca do 25% 12 3‘0.25+0025 310000

I 13 622904212R00 Očistění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2 m2 12,30000 123,50 1 519,05 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ || I

viz. detail atiky. řez 3.A:

viz. skladba souvrství SK03b 12 3 12 30000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*01 12 26000

Konec provozního součtu

14 622Rp132111 Přebroušeni povrchu stávajícího izolantu m2 73,60000 75,00 5 520,00 Vlastni Indiv

viz. detail atiky. řez 3.A :

viz. skladba souvrství SK03b 73 6 73 60000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*0 6 73 56000

Konec provozního součtu

15 622Rp391801 Příplatek za disperzní stěrku s výztužnými aramidovými vlákny m2 128,50000 18,00 2 313,00 Vlastni Indiv

viz. fasáda SZ. JZ. řez 3.A :

viz. skladba souvrství SK03a 49 1 49 10000

viz. skladba souvrství SK03b 73 6 73 60000

uprava dle odk M08 : 4 6 4 60000
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8: 192/20 "PD — Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 80 03 - Pavilon družiny a jídelny (U5)/ 2.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

uprava dle odk M09 : 1 2 1 20000

| 16 28355354R páska těsnicí expanzní; tl. 6,00 mm; š = 20,0 mm; š. spáry 5 až 10 mm; |= 5,600 m; funkce m 128,70000 37,10 4 774,77 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ || |

vodotěsnost, paropropustnost

v místě ukončení KZS a upravy zhlaví atiky :

dle odk. K01 : 122 6‘10570 03 128 70000

| 17 63127202R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 145 g/m2; velikost ok 4,3 x 3,4 mm; m2 -128,50000 29,90 -3 842,15 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ || |

š =1100 mm; |= 500000 mm

odpočet ceny výztužné tkaniny započtene' v položce :

viz. fasáda SZ. JZ. řez 3A:

viz. skladba souvrství 8K.03á 49.1 749 10000

viz. skladba souvrství 8K.03b 73.6 773 60000

uprava dle odk M08 : 74.6 74 60000

uprava dle odk M09 : ,12 71 20000

18 63127203R tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 314 g/m2; velikost ok 8,5 x 6,5 m2 128,50000 90,70 11 654,95 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ H

mm; š = 1 000 mm; |= 50 000,0 mm

přípočet ceny výztužné tkaniny do položky :

viz. fasáda SZ. JZ. řez 3A:

viz. skladba souvrství 8K.03á 49 1 49 10000

viz. skladba souvrství 8K.03b 73 6 73 60000

uprava dle odk M08 : 4 6 4 60000

uprava dle odk M09 : 1 2 1 20000

Díl: 94 Lešení a stavebni výtahy 64 070,20

19 941941041 R00 Montáž lešení lehkého pracovniho řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m2 61,00000 74,30 4 532,30 800-3 RTS 20/ II RTS 20/ ll

včetně kotvení

ze strany v místě napojení na obj. 8001 SO 02 :

10 0‘38 38 00000

4.8‘4 870 04 23 00000

20 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2 6100000 34,60 2 110,60 800-3 RTS 20/ II RTS 20/ ||

měsíc použití lešení

šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

včetně kotvení

ze strany v místě napojení na obj. 8001 SO 02 :

10 0‘38 38 00000

4.8‘4 870 04 23 00000

21 941941841 R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 61,00000 66,30 4 044,30 800-3 RTS 20/ II RTS 20/ II

ze strany v místě napojení na obj. 8001 SO 02 :

10 0‘38 38 00000

4.8‘4 870 04 23 00000

22 946941102RT3 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,2 sada 300000 1 029,00 3 087,00 800-3 RTS 20/ II RTS 20/ ||

pro uprav íasády (sjednocující nátěr) 3 3 00000

23 946941192RT3 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového den 4500000 641,00 28 845,00 800-3 RTS 20/ II RTS 20/ ||

lešení (věže)

plochy 2,5 x 1,45 m, pracovni výšky do 8,2 m

pro uprav íasády (sjednocující nátěr) 3*15 45 00000

24 946941802RT3 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do sada 300000 833,00 2 499,00 800-3 RTS 20/ II RTS 20/ M

8,3 m

25 111Rp10101 Uprava terénu před postavením lešení, použitím pojízdného lešení, apod. a zařízení staveniště, m2 165,80000 75,00 12 435,00 Vlastní Indiv

odstranění keřů, travin, případná ochrana stromů a keřů, prořezání větví

průčelí objektu SO 03 165.8 165 80000

Začátek provozního součtu

(46.2*2+151+1.5*2)*1 5 165 75000

Konec provozního součtu

| 26 111Rp10102 Uprava (vyčistění) terénu po ukončení stavby, doplnění plochy travním semenem, apod..., (v m2 22300000 25,00 5 575,00 Vlastní Indiv |

ploše pod lešenim, pojízdnými lávkami, apod.)

průčelí objektu SO 03 223.0 223 00000

Začátek provozního součtu

(46.2*2+151+2.0*2)*2 0 223 00000

Konec provozního součtu

| 27 944Rp9901 D+M_Pomocná roznášecí konstrukce pro založení lešení m 31,40000 30,00 942,00 Vlastní Indiv

ze strany v místě napojení na obj. 8001 SO 02 : 13.0+18.4 31 40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 60 218,55

28 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí m2 232,50000 127,50 29 643,75 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ ||

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných Zásklených a natíraných ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

V ploše střechy : 232 5 232 50000

Začátek provozního součtu

46 2151/3 232 54000

Konec provozního součtu

| 29 953921111R00 Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 300 x 300 x 40 mm kus 400000 48,20 192,80 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ || |

kladenéjednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

pod jednotku VZT umístěnou na střeše 22 4 00000

| 30 953921115R00 Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 60 mm kus 400000 145,50 582,00 801-1 RTS 20/ II RTS 20/ || |

kladenéjednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

pod jednotku VZT umístěnou na střeše 4 4 00000

| 31 953Rp921101 Příplatek za čtverce Z UV stabilní geotextilie k - 1115 kus 400000 750,00 3 000,00 Vlastní Indiv |

pod jednotku VZT umístěnou na střeše 4 4 00000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jidelny (U5)/ 2.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

32 953Rp921102 Příplatek za čtverce z UV stabilní geotextilie k - 1111 kus 4,00000 700,00 2 800,00 Vlastní Indiv

pod jednotku VZT umístěnou na střeše 22 4 00000

| 33 953Rp999101 A.01_Ptačí budka 4-komorova do zateplení z polystyrénu XPS tl. 30 mm, vel. 1300 x 270 x 230 ks 3,00000 5 400,00 16 200,00 Vlastní Indiv |

mm, vč. povrchové úpravy, podrobnosti viz. tabulky výrobků, mtz vč. dodavky

dle odk. A01 :3 3 00000

| 34 953Rp999102 A.02_Budka pro netopýry 1-komorova do zatépléní z polystyrénu XPS tl. 20 mm, vel. 400 x 400 x ks 2,00000 3 900,00 7 800,00 Vlastní Indiv |

100 mm, vč. povrchové úpravy, podrobnosti viz. tabulky výrobků, mtz vč. dodavky

dle odk. A.02 : 2 2 00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 079,82

35 978015241R00 Otlučení omítek vapenných nebo vapénocementových vnějších s vyškrabaním spár, s očištěním m2 3,90000 21,80 85,02 801-3 RTS 20/ II RTS 20/ ||

Zdiva

1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

viz. skladba souvrství SK.03b

uprava dle odk D 08a b 3.1 310000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4)*2*0 85 1 36000

(0 4+0.4)*2*1 05 1 68000

Konec provozního součtu

uprava dle odk D 09 0.8 0 80000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4)*2*0 5 0 80000

Konec provozního součtu

36 978041110R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 m2 13,60000 143,00 1 944,80 801-3 RTS 20/ II RTS 20/ H

mm, s omítkou

dmtz dle odk D03 136 1360000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)‘2*01 12 26000

výřez v zateplení pro ptačí budky a budky pro netopýry

1.3*0 253 0 97500

0.4‘0 4‘2 0 32000

Konec provozního součtu

37 978Rp071201 Odstranění výztužné vrstvy vč. omítky m2 92,00000 25,00 2 300,00 Vlastni RTS 20/ ||

viz. skladba souvrství SK.03b. dmtz dle odk. D.14 :

viz. detail atiky. řez 3A : 92.0 92 00000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*0 75 91 95000

Konec provozního součtu

38 900Rp002 HZS_nézmeřitélné prace - dmtz konstrukcí jinde neuvedených, zapsané ve stavebním deníku, h 25,00000 750,00 18 750,00 Vlastní Indiv

schvéléné investorem

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 2 526,50

39 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 3,08486 819,00 2 526,50 801-4 RTS 20/ II RTS 20/ ||

vnějších plášťů

výšky do 12 m,  
 

Díl: HZS

Díl: 712

oborů 801, 803,811 a 812

Hodinové zúčtovaci

Povlakové

Začátek provozního součtu

 

 

 

 

 

 

 

(46.2+15.1)‘2*0 45 5517000

Konec provozního součtu

dmtz dle odk D 08a b 0.5*2 1 00000

Začátek provozního součtu

(0 4+0.4)*2*0 3 0 48000

Konec provozního součtu

dmtz dle odk D 09 0.2 0 20000

Začátek provozního součtu

0.4*0 4 0 16000

Konec provozního součtu

42 712300951RT4 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pasy přitavením m2 161,80000 449,50 72 729,10 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ||

příplatek za spravkový kus,

skladba souvrství pro SO 03 :

v ploše střechy , cca do 25% 647.1‘0 25+0 025 161 80000

Začátek provozního součtu

14 05*(2.7+5 7)+14.3*37.0 64712000

Konec provozního součtu

| 43 712348104RT1 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z asfaltových pasů Prostup pro kabely, průměru 50 kus 1,00000 1 638,00 1 638,00 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ || |

mm, s manžetou z modifíkovaného asfaltového pasu

včetně dodavek výrobků

dle odk. P.03 :1 1 00000

| 44 712348105RT4 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z asfaltových pasů Prostup parozábranou, kus 18,00000 1 962,00 35 316,00 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ || |

průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pasu

včetně dodavek výrobků

dle odk. P.01 : 3 3 00000
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jídelny (U5)/ 2.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

dle odk. P.02 : 15 15 00000

| 45 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicimi pasy1 vrstva, bez dodavky materialu m2 6,00000 98,20 589,20 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ||

Viz. det střešní vpusti 2.0*3 6 00000

Začatek provozního součtu

1.4*1 4 1 96000

Konec provozního součtu

| 46 712373111RV1 Povlakově krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do m2 673,40000 792,00 533 332,80 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ || |

300 mm, bez dodavky folie,

skladba souvrství pro SO 03 :

V ploše střechy : 638 2 638 20000

Začatek provozního součtu

13 9‘(2 7+5.7)+1415*36.85 63818750

Konec provozního součtu

zdvojení krytiny V ploše pod VZT a V místě dilatace 35 2 35 20000

Začatek provozního součtu

2.0*7 0+14 15*1 5 35 22500

Konec provozního součtu

47 712373121RS1 Povlakově krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 m2 61,35000 546,00 33 497,10 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ||

kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodavky fólie,

skladba souvrství pro SO 03 :

upravy hlaví atiky. viz det. atiky : 61.35 61 35000

Začatek provozního součtu

0.5*(46 2+1515)*2 61 35000

Konec provozního součtu

48 712378006R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam Z folií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, Z rn 124,70000 177,50 22 134,25 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ll

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

včetně dodavek výrobků

Viz. det atiky 124.7 124 70000

Začatek provozního součtu

(45.25+1415)‘2*1 05 124 74000

Konec provozního součtu

49 712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam Z folií rohová lišta vnitřní, RS 100 mm, Z rn 124,70000 177,50 22 134,25 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ll

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

včetně dodavek výrobků

Viz. det atiky 124.7 124 70000

Začatek provozního součtu

(45.25+1415)‘2*1 05 124 74000

Konec provozního součtu

| 50 712378101RT4 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z folií odvětraní kanalizace, průměr 125 mm, 5 kus 15,00000 1 811,00 27 165,00 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ || |

manžetou z folie z měkčeného PVC

včetně dodavek výrobků

dle odk. P.02 : 15 15 00000

| 51 712378104RT1 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinam z folií prostup pro kabely, průměr 24 mm, 5 kus 1,00000 1 157,00 1 157,00 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ || |

manžetou z folie z měkčeného PVC

včetně dodavek výrobků

dle odk. P.03 :1 1 00000

| 52 712391171 R00 Povlakově krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodavky textilie m2 762,00000 51,90 39 547,80 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ || |

skladba souvrství pro SO 03 :

V ploše střechy : 638 2 638 20000

Začatek provozního součtu

13 9‘(2 7+5.7)+1415*36.85 63818750

Konec provozního součtu

zdvojení krytiny V ploše pod VZT a V místě dilatace 35 2 35 20000

Začatek provozního součtu

2.0*7 0+14 15*1 5 35 22500

Konec provozního součtu

upravy hlaví atiky. viz det. atiky : 61.35 61 35000

Začatek provozního součtu

0.5*(46 2+1515)*2 61 35000

Konec provozního součtu

Viz. det atiky 7 Vni stěny atiky 27 25 27 25000

Začatek provozního součtu

vytažení na stěny atiky : (45 25+14.15)*2*0.2 23 76000

přípočet vytažení na stěny střešního výlezu : (1.05+1.2+0 1*4)*2*0 25 1 32500

přípočet vytažení na konstrukce nad střešní rovinou (0 6+0.6)*2*0 3‘3 2 16000

Konec provozního součtu

53 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pasy 1 vrstva, bez dodavky asfaltového pasu m2 77,60000 150,50 11 678,80 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ||

Viz. det atiky 7 uprava V místě styku střechy a atiky : 77.6 77 60000

Začatek provozního součtu

(45.4+14.3)*2*(0.3+0 35) 77 61000

Konec provozního součtu

54 712861703RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi folií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifíkaci m2 78,50000 354,00 27 789,00 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ||

na konstrukce převyšující ůroveň střechy,

Viz. det atiky 7 Vni stěny atiky 78 5 78 50000

Začatek provozního součtu
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jídelny (U5)/ 2.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

V místě přechodu střechy/ stěny atiky : (45 25+14.15)*2‘(0 2+0.4) 71 28000

přípoěet vytažení na stěny střešního vylezu : (1.05+1.2+0 1*4)*2*(0.25+0.3) 2 91500

přípoěet vytažení na konstrukce nad střešní rovinou (0 6+0.6)*2*(0.3+0 3)*3 4 32000

Konec provozního součtu

55 712997001 RT1 Přilepeni polystyrenových klínů do asfaltu rn 131,90000 45,40 5 988,26 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ||

Viz. det atiky 131.9 131 90000

Začátek provozního součtu

(45.4+14.3)*2 119 40000

přípoěet vytažení na stěny střešního vylezu : (1.05+1.2+0 1‘4)‘2 5 30000

přípoěet vytažení na konstrukce nad střešní rovinou (0 6+0.6)*2*3 7 20000

Konec provozního součtu

I 56 712Rp7129903 Uprava průniků střech - zesílení spojů (stavajici plocha střechy), kompletní provedení dle kus 18,00000 590,00 10 620,00 Vlastní Indiv I

specifikace PD a TZ

V místě střešních vpustí 3 3 00000

V místě odvětrání kanalizace 15 15 00000

| 57 712Rp900101 Vyčištění střechy před regenerací m2 697,60000 15,00 10 464,00 Vlastní Indiv |

V ploše střechy : 697 6 697 60000

Začatek provozního součtu

46 2‘151 697 62000

Konec provozního součtu

I 58 28322312R folie izolační střešní hydroizolační; paropropustna; tloušťka 1,60 mm; plošná hmotnost 1 800 m2 939,20000 280,50 263 445,60 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ || I

g/m2; mPVC; kašírování polyesterová vložka

skladba souvrství pro SO 03 :

V ploše střechy : 638 21.15 733 93000

zdvojení krytiny V ploše pod VZT a V místě dilatace 35 21.15 40 48000

upravy hlaví atiky. viz det.atiky:61.35*1.15 70 55250

Viz. det atiky 7 Vni stěny atiky 78 5‘12 94 20000

0.0470 0025 0 03750

I 59 28375980R klin atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; V = 50 mm; |= 1 000 mm rn 138,50000 18,80 2 603,80 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ II I

Viz. det atiky 131.9*1 05+0 005 138 50000

I 60 628522699R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosna vložka skelná tkanina; horní strana PE m2 100,00000 173,50 17 350,00 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ || I

folie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm

Viz. det střešní vpusti 2.0*3*1.15 6 90000

Viz. det atiky 7 uprava V místě styku střechy a atiky : 77.6*1 270 02 93 10000

I 61 69366195R geotextilie skelná vlakna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 877,70000 22,30 19 572,71 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ || |

skladba souvrství pro SO 03 :

V ploše střechy : 638 21.15 733 93000

zdvojení krytiny V ploše pod VZT a V místě dilatace 35 21.15 40 48000

upravy hlaví atiky. viz det.atiky:61.35*1.15 70 55250

Viz. det atiky 7 Vni stěny atiky 27 25*1 2 32 70000

0.0470 0025 0 03750

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 10 223,67940 4,00 40 894,72 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ||I 62 998712202R00

 

Díl: 71 Za

50 rn vodorovně

9971116

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ro , , , , =

800 mm; d sloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném

kotvení na chemii

ozn.na .

I 68 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny V objektech výšky přes 6 do 12 m % 807,29000 4,00 3 229,16 800-711 RTS 20/ II RTS 20/ ||

50 rn vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 547 844,59

69 713104311R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pasů a foukané izolace plochých střech, m2 36,80000 43,30 1 593,44 800-713 RTS 20/ II RTS 20/ ||

přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

dmtz dle odk D 03 36 8 36 80000

Začatek provozního součtu

(46.2+15.1)*2*0 3 36 78000

Konec provozního součtu

70 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 48,30000 88,30 4 264,89 800-713 RTS 20/ II RTS 20/ ||

polystyrén XPS V tl. 250 mm

Viz. det atiky 7 zateplení konstrukce atiky : 48.3 48 30000

Začatek provozního součtu

0.4*(46 0+14 3)*2 48 24000

Konec provozního součtu

71 713131131 RT1 Montaž tepelné izolace stěn lepením m2 4,80000 183,50 880,80 800-713 RTS 20/ II RTS 20/ ||

uprava dle odk M.08 : 3 8 3 80000

Začatek provozního součtu

(O 4+0.4+01*2)*2*0 85 1 70000

(0 4+0.4+0 1*2)*2*1 05 210000

Konec provozního součtu

uprava dle odk M.09 : 1 0 1 00000

Začatek provozního součtu
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S: 192/20 "PD - Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jídelny (U5)/ 2.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

(0 4+0.4+01‘2)‘2*0 5 1 00000

Konec provozního součtu

I 72 713131131 RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 31,60000 491,50 15 531,40 800-713 RTS 20/ II RTS 20/ ll

polystyren EPS 100S V tl 80 mm

Viz. det atikyf doteplení vní stěn atik 31 6 31 60000

Začátek provozního součtu

(45.4+14.3)‘2*0 25 29 85000

přípočet vytažení na stěny střešního vylezu : (105+1.2+0 1*2)*2*0 35 1 71500

Konec provozního součtu

73 713141125R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 1 329,45000 133,50 177 481,58 800-713 RTS 20/ II RTS 20/ ll

skladba souvrství pro SO 03 :

polystyren EPS 100S V tl 2x 60 mm

V ploše střechy : 647 1‘2 1 294 20000

Začátek provozního součtu

14 05*(2.7+5 7)+14.3*37.0 64712000

Konec provozního součtu

polystyren EPS 100S V tl 50 mm

vyrovnaní nerovností podkladu střechy vlepením izolantu V ploše cca do 5% z celkově plochy

V ploše střechy : 32.4 32 40000

Začátek provozního součtu

647.1*0 05 32 35500

Konec provozního součtu

polystyren XPS V tl. 50 mm:

Viz. det střešní vpusti 0.25‘3 0 75000

Začátek provozního součtu

0.5*0 5 0 25000

Konec provozního součtu

polystyren XPS V tl.min. 160 mm

Viz. det střešní vpusti 0.73 210000

Začátek provozního součtu

0.8*0 8 0 64000

Konec provozního součtu

74 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovna hrana; m3 12,70000 4 655,00 59 118,50 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ ||

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kglm3

polystyren XPS V tl. 50 mm:

Viz. det střešní vpusti 0.25*3*0 05*1 05 0 03938

polystyren XPS V tl.min. 160 mm

Viz. det střešní vpusti 0.7*3*0.16*105 0 35280

polystyren XPS V tl. 250 mm

Viz. det atiky * zateplení konstrukce atiky : 48.3*0 25*1 02 12 31650

70 00867 0 00867

75 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 m3 8590000 3 130,00 268 867,00 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ ||

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

skladba souvrství pro SO 03 :

polystyren EPS 100S V tl 2x 60 mm

V ploše střechy : 647 1‘2‘0 06*1 05 81 53460

polystyren EPS 100S V tl 50 mm

vyrovnaní nerovností podkladu střechy vlepením izolantu V ploše cca do 5% z celkově plochy

V ploše střechy : 32.4*0 05*1 05 1 70100

polystyren EPS 100S V tl 80 mm

Viz. det atiky * doteplení vní stěn atik 31 6‘0.08‘1.05 2 65440

0.01 0 01000

I 76 63483043R deska izolační pěnové sklo; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,110 m2 5,05000 2 000,00 10 100,00 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ | I

m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3

uprava dle odk M08 : 3 8‘1.05+0.01 4 00000

uprava dle odk M09 : 1 01.05 1 05000

I 77 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné V objektech výšky do 12 rn % 4 548,67410 2,20 10 007,08 800-713 RTS 20/ II RTS 20/ ll I

50 rn vodorovně

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 38 511,16

78 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurověho propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 3,00000 434,00 1 302,00 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ ||

Viz. pozn dle odk. P01 :3 3 00000

I 79 721170966R00 Opravy odpadního potrubí novodurověho propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm kus 15,00000 460,00 6 900,00 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ || I

Viz. pozn dle odk. P02 : 15 15 00000

| 80 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm rn 3,00000 33,90 101,70 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ || I

odpadního nebo připojovacího,

Viz. pozn dle odk. P01 : 1 0‘3 3 00000

I 81 721171809R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm rn 15,00000 46,60 699,00 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ ll I

odpadního nebo připojovacího,

Viz. pozn dle odk. P02 : 1 0‘15 15 00000

I 82 721176115R00 Potrubí HT odpadní svisle vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 rn 3,00000 765,00 2 295,00 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ ll I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Viz. pozn dle odk. P01 : 1 0‘3 3 00000

I 83 721176116R00 Potrubí HT odpadní svisle vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 rn 15,00000 1 204,00 18 060,00 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ ll I

 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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S: 192/20 "PD — Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jídelny (U5)/ 2.NP

R: 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

viz. pozn dle odk. P.02 : 1 0‘15 15 00000

I 84 721210823R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125 kus 3,00000 190,00 570,00 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ || I

dmtz dle odk D 05 3 3 00000

I 85 721231212RT5 Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakově krytině, střecha zateplená, D 110 mm, včetně kus 3,00000 2 640,00 7 920,00 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ || I

dodávky materiálu

dle odk. P.01 :3 3 00000

I 86 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 331,72800 2,00 663,46 800-721 RTS 20/ II RTS 20/ || I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysně plochy skládky do těžiště půdorysně plochy objektu

Díl: 728 Vzduchotechnika 64 40

a

obvodu 3500 mm

a

provozu ,

Díl: 762 Konstrukce tesařské   srážkovou včetně odstranění 15 x 20 m

pro :

101 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž m 243,60000 184,50 44 944,20 800-762 RTS 20/ II RTS 20/ ||

střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu Z

řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

viz. det atiky 7 pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky)

 

  
 

 

hranol vel 40 >< 50 mm. odk. T.06 : 121 8 121 80000

hranol vel 60 >< 50 mm. odk. T.06 : 121 8 121 80000

102 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž m 12,00000 245,50 2 946,00 800-762 RTS 20/ II RTS 20/ ||

střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu Z

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

viz. det vpusti

hranol 150 X120 mm. odk. T04 (0 5+O.5)‘2*2‘3 12 00000

103 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž m 122,00000 320,00 39 040,00 800-762 RTS 20/ II RTS 20/ ||

střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu Z

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

viz. det atiky 7 pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky)

 

 

  
 

 

 

 

hranol vel 150 >< 150 mm. odk. T.05 : 122 0 122 00000

104 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 3,57000 1 322,00 4 719,54 800-762 RTS 20/ II RTS 20/ ||

viz. det atiky 7 pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky)

hranol vel 40 >< 50 mm. odk. T.O6 : 121 8‘0.04‘0.05 0 24360

hranol Vel 60 >< 50 mm. odk. T.O6 : 121 8‘0.06‘0.05 0 36540

viz. det vpusti

hranol 150 X120 mm. odk. T04 12 0‘O.15‘O.12 0 21600

viz. det atiky 7 pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky)

hranol vel 150 >< 150 mm. odk. T.O5 : 122 0‘O.15‘O.15 2 74500

105 762431225R00 Obložení stěn montáž m2 145,30000 72,00 10 461,60 800-762 RTS 20/ II RTS 20/ ||

deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm

viz. det atiky 7 opláštění konstrukce atiky (navýšení atiky) :

 

 

 

 

 

 

  
 

 

odk T 01. deska dřevoštěpková v tl 22 mm 145.3 145 30000

Začátek provozního součtu

(46.2+14.35)*2‘O.35‘2 84 77000

(46.2+14.35)*2‘O.25‘2 60 55000

Konec provozního součtu

106 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubovánim m2 61 ,35000 186,00 11 411,10 800-762 RTS 20/ II RTS 20/ ||

viz. det atiky 7 uprava zhlaví aikký:

odk T 01. deska dřevoštěpková v tl 22 mm 61 35 61 35000

Začátek provozního součtu

O.5*(46 2+1515)‘2 61 35000

Konec provozního součtu

107 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 206,65000 22,30 4 608,30 800-762 RTS 20/ II RTS 20/ ||

viz. det atiky 7 uprava zhlaví aikký:

odk T 01. deska dřevoštěpková v tl 22 mm 61 35 61 35000

viz. det atiky 7 opláštění konstrukce atiky (navýšení atiky) :

odk T 01. deska dřevoštěpková v tl 22 mm 145.3 145 30000

108 762Rp311103 Montáž kotevních želez, přiložek, patek, táhel, vč. dodávky spojovacího materiálu (vrutů do kus 488,00000 25,00 12 200,00 Vlastní RTS 20/ ||

dřeva, natloukacích hmoždinek, apod..)

109 55399994.AR výrobek kovový jednoduchý kotevní kg 390,40000 5,00 1 952,00 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ ||

viz. det atiky

kotevní úhelník vel. 100 >< 100 mm tl. plechu 3 mm. dl 160 mm : 488‘0.8 390 40000

110 60596002R hranol m3 3,30000 8 165,00 26 944,50 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ ||
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S: 192/20 "PD — Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jídelny (U5)/ 2.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

viz. det vpusti

hranol 150 >< 120 mm. odk. T04 12 0‘0.15‘0.12‘1.1 0 23760

viz. det atiky 7 pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiky)

hranol vel 150 >< 150 mm. odk. T.05 : 122 0‘0.15‘0.15‘1.1 3 01950

0043700001 0 04290

I 111 605pc10055 Lať profil dřevěný 50/40 mm l = 3 m a výše m 134,00000 180,00 24 120,00 Vlastní RTS 20/ || I

hranol Vel 40 >< 50 mm. odk. T.06 : 121 8‘1.1+0 02 134 00000

I 112 605pc10057 Lať profil dřevěný 60/50 mm l = 3 m a výše m 134,00000 190,00 25 460,00 Vlastní RTS 20/ || I

hranol Vel 60 >< 50 mm. odk. T.06 : 121 8‘1.1+0 02 134 00000

I 113 60725035R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm m2 223,20000 390,00 87 048,00 SPCM RTS 20/ II RTS 20/ || I

viz. det atiky 7 uprava zhlaví aikky :

odk T 01. deska dřevoštěpkova v tl 22 mm 61 35*1 08 66 25800

viz. det atiky 7 opláštění konstrukce atiky (navýšení atiky) :

odk T 01. deska dřevoštěpkova v tl 22 mm 145.3*1 08 156 92400

0.0270 002 0 01800

I 114 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 3 891 ,28810 7,10 27 628,15 800-762 RTS 20/ II RTS 20/ ||

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 94 813,00

115 764311301R00 Krytiny z hliníkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, m2 1,00000 1 348,00 1 348,00 800-764 RTS 20/ II RTS 20/ ||

prostupů a výčnělků

z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°

dle odk. K.16 vel 560 >< 560 mm 0.5*2 1 00000

Začátek provozního součtu

0.66*0.66*1.1 047916

Konec provozního součtu

| 116 764812660RT2 Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + montáž lepením m 1,00000 501,00 501,00 800-764 RTS 20/ II RTS 20/ || I

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

dle odk. K.17:09‘1.1+0 01 100000

I 117 764812680RT2 Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž lepením m 4,62000 679,00 3 136,98 800-764 RTS 20/ II RTS 20/ || I

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

dle odk. K.15 : 4 21.1 4 62000

I 118 764317800R00 Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek, , m2 0,20000 56,10 11,22 800-764 RTS 20/ II RTS 20/ || I

dmtz dle odk D08b 0.4*0 4‘1.1+0 024 0 20000

I 119 764334850R00 Demontáž lemování zdí m 9,00000 38,60 347,40 800-764 RTS 20/ II RTS 20/ || I

na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,

dmtz dle odk D 08a : (0.4+0 4)*2 1 60000

dmtz dle odk D 08b : (0.4+0 4)*2 1 60000

dmtz dle odk D 09 (0 4+0.4)*2 1 60000

dmtz dle odk D 07 (1 05+1 05)*2 4 20000

120 764345831R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se kus 15,00000 49,10 736,50 800-764 RTS 20/ II RTS 20/ ||

stříškou a lemováním

průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°

dmtz dle odk D 06 15 15 00000

121 764391820R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 309 m 122,60000 32,20 3 947,72 800-764 RTS 20/ II RTS 20/ ||

dmtz dle odk D 02a: 122 6 122 60000

Začátek provozního součtu

(46.2+15.1)*2 122 60000

Konec provozního součtu

122 764Rp140802 Demontáž litinové komínové hlavice m 2,00000 1 400,00 2 800,00 Vlastní Indiv

dmtz dle odk D 08a b 2 2 00000

123 764Rp347842 Demontáž a zpětná mtz nerezového komínového nástavce, dle odk. D.09, M.09, vč. uskladnění kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní Indiv

v místě stavby

124 764Rp362810 Demontáž střešního výlezu vel. 720 x 750 mm, hladká krytina (povlaková krytina) kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv

dmtz dle odk D 07 1 1 00000

I 125 764Rp812601 K.01_Oplechování atiky (závětrná lišta) rš do 500 mm, z FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 m 134,90000 470,00 63 403,00 Vlastní Indiv I

mm, mtz vč. dodávky, vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.01 : 122 6‘1.1+0 04 134 90000

I 126 764Rp998008 K.08_Tme|ici lišta rš= 100 mm z FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm, mtz vč. dodávky, m 5,30000 370,00 1 961,00 Vlastní Indiv I

vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K08 : 4 8‘1.1+0 02 5 30000

I 127 764Rp998009 K.09_Pojistná tmelící lišta rš= 100 mm z FeZn poplastovaného plechu tl. min. 0,6 mm, mtz vč. m 5,30000 370,00 1 961,00 Vlastní Indiv I

dodávky, vč. dodávky spojovacího materiálu, těsnících hmot, apod....

dle odk. K.09 : 4 8‘1.1+0 02 5 30000

128 764Rp99916 K.16_Komínová stříška z AI plechu D200 mm, v= 400 mm, osazení vč. dodávky stříšky, kotevní ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní Indiv

sady, těsnících tmelů, podrobněji řešeno při realizaci, výběr dle investora

129 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 887,98960 2,15 1 909,18 800-764 RTS 20/ II RTS 20/ ||

50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 26 978,08

130 766Rp624052 Montáž poklopu střešního výlezu a podstavou vel. 720 x 750 mm, montážní rám v= 150 mm kus 1,00000 7 430,00 7 430,00 Vlastní Indiv

mtz dle odk. P.05 :1 1 00000

131 611pc9905 P.05_Atyp. zateplený poklop střešního výlezu a podstavou vel. 720 x 750 mm, podstava v= 150 ks 1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní Indiv

mm, Uw= max. 0,67 W/m2K, vč. dodávky kotvící a montážní sady, těsnění, tmelů,...

7 ram z víčekomor. proíilu s výplní z termofizolačního materialu

7 křídlo z termofizolačního sendvičověho panelu :

7 oplechování AI lakovaným plechem gumové těsnění křídla :

7 plynově písty pro usnadnění manipolače uchopne madlo
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S: 192/20 "PD — Rekonstrukce střechy ZŠ Generála Janka"

O: 3 SO 03 - Pavilon družiny a jídelny (U5)/ 2.NP

R 1a Stavební řešení

Cen.

soustava Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost úroveň

7 systémový montážní ram (podstava) výšky min 150 mm :

1 1 00000

I 132 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 rn % 342,55000 1,60 548,08 800-766 RTS 20/ II RTS 20/ ||

50 rn vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 41 735,01

133 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 60,00000 52,60 3 156,00 800-767 RTS 20/ II RTS 20/ ||

dle odk. Z 07 60 0 60 00000

I 134 767Rp995101 Mtz atypických výrobků o hmotnosti do 5 kg/kus ks 1,00000 450,00 450,00 Vlastni RTS 20/ || I

pro odk Z.O7 7 výsuvné madlo : 1 1 00000

W53pc99907 Z.07 - Ocelový žebřík (pevný), š= 46 cm, dl. 135 cm, vč. dodávky kotevních prvků, pozn. stupdla ks 1,00000 14 500,00 14 500,00 Vlastní Indiv I

opatřena pryžovým návlakem

dle odk. Z 07 7 ocelový žebřík 1 1 00000

W53pc99907a Z.07a - Výsuvné madlo pro upevnění na štěřín žebříku, madlo z trubky D44 mm, dl. 160 crn, ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv I

pozn. výška 110 cm nad poklopem

pro odk Z.O7 7 výsuvné madlo : 1 1 00000

m3pc99908 Z.08 - Zebřík z Al profílů (přenosný), š= 44 cm, dl. 300 cm, s příčníkem a pojistnými háky ks 1,00000 19 599,00 19 599,00 Vlastní Indiv |

dle odk. Z 08 7 Žebřík Z AI profilu : 1 1 00000

| 138 998767202R00 Přesun hmot pro kovově stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 rn % 246,51500 2,15 530,01 800-767 RTS 20/ II RTS 20/ II I

50 rn vodorovně

Díl: 783 Nátěry 15 731,16

139 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranně fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), m2 128,40000 69,90 8 975,16 800-783 RTS 20/ II RTS 20/ ||

dvojnásobně

protihnilobne, protiplísňové proti ohni a škůdcům

viz. det atiky 7 pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiký)

hranol vel 40 x 50 mm. odk. T.06 : 121 8*(0 04+0 05)*2 21 92400

hranol vel 60 x 50 mm. odk. T.06 : 121 8*(0 06+0 05)*2 26 79600

viz. det vpusti

hranol 150 >< 120 mm. odk. T04 12 0‘(015+012)‘2 6 48000

viz. det atiky 7 pro zřízení konstrukce atiky (navýšení atiký)

hranol vel 150 >< 150 mm. odk. T.05 : 122 0‘(015+015)‘2 73 20000

140 783Rp99001 Povrchová úprava - žarově pozinkování kg 450,40000 15,00 6 756,00 Vlastní Indiv

dle odk. Z 07 60 0 60 00000

viz. det atiky

kotevní úhelník vel. 100 x100 mm tl. plechu 3 mm. dl 160 mm : 488‘O.8 390 40000

Díl: 784 Malby 208,30

141 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobna m2 2,65000 21,50 56,98 800-784 RTS 20/ II RTS 20/ ||

mtz dle odk. M 19. výmalba prostoru výlezu na střechu 2.65 2 65000

I 142 784195112R00 Malbyz malířských směsi hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné m2 2,65000 57,10 151,32 800-784 RTS 20/ II RTS 20/ ||

mtz dle odk. M 19. výmalba prostoru výlezu na střechu 2.65 2 65000

Začatek provozního součtu

(0 72+0 75)*2*0 9 2 64600

Díl: M21.2

156 R210218

157 R210219

158 R210221

159 R210224

160 R210225

161 R210226

162 R210227

163 R210228

164 301.1

165 301.2

166 301.3

167 301.4

168 005231010R

Díl: D96

Konec provozního součtu

Ochrana bleskem

uprava

se

Vodič 3,5m

Podpěra vedení vodiče PVZ

Litinová šachta pro

Izolovaný držák ID = 445mm vč.|.'|chytu

Pomocný jímač PJ v=1,5m vč.|.'|chytu 1xbetonový podstavec

Pomocný ímač PJ v=2,5m vč.|.'|chytu 3xbetonový podstavec

Pomocný jímač PJ v=3,0 rn vč.úchytu 3xbetonový podstavec

Pomocný jímač PJ v=2,0 rn vč.úchytu beetonový podstavec

Kompletační činnost + 1

Přesun +

Prořez +

Podr.material +

Revize

suti a

1000 rn,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

6,00000

24,00000

6,00000

3,00000

9,00000

4,00000

1,00000

1,00000

1,50000

3,00000

2,00000

3,00000

1,00000

6 169,00

95,00

2 327,00

611,00

1 290,00

3 500,00

2 236,00

1 876,00

390,00

650,00

130,00

1 300,00

5 500,00

37 014,00

2 280,00

13 962,00

1 833,00

11 610,00

14 000,00

2 236,00

1 876,00

585,00

1 950,00

260,00

3 900,00

5 500,00

40 787 48

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

Vlast

 

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

ni

20/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

S: 192/20 "PD — Rekonstrukce střechy ZŠ Generálá Janka"

O: 3 SO 03 - Pávilon družiny a jidelny (U5)/ 2.NP

R: 1a Stavební řešení

    

Cenová

MJ Množství Cena/MJ Celkem úroveň

Ostatní

 

 

 
| Celkem 3142 421,78|

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

ostátní stávební akce

Zpracováno prográmem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 11 z 11
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