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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU   

A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY 

Název zakázky:  
 

"Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled" 
 
 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena:  Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1132/2016 

ISPROFOND: 5613520011 

 

a 

ELTODO, a.s. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1573 

bank. spojení:   

zastoupena: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva 

Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva 

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č.3 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č.3“) v souladu s ust. § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.3 obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona 

č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční 

dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel předložil dokumenty ke změně výše plnění, jak bylo mezi smluvními stranami  

sjednáno v dodatku č. 2, a splnil tak podmínku k uzavření Dodatku č.3.  

Na základě skutečností, uvedených v dodatku č.2, kdy  z důvodu navýšení traťové rychlosti 

v rámci ZP a PD bylo nutné v rámci dokumentace řešit silniční nadjezdy v v ev. km 103,947, 

ev. km 107,201, v ev. km 109,021, v ev.km 109,579 a v ev.km 111,346, jejichž subtilní 

podpěry jsou ve vzdálenosti cca 3,0 m od osy koleje. Tyto podpěry v současné době nesplňují 

požadavky norem na náraz vykolejeného železničního vozidla. Z dosavadní přípravy vyplývá 

 nutnost nahradit tyto mosty novými, bez středních podpěr, případně s pilíři vzdálenými dále 

od osy koleje. Řešení těchto silničních nadjezdů a komunikací na těchto nadjezdech nebylo 

v rámci PD a ZP předpokládáno. Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení projekčních prací 

na PD. 

1.4 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě je žádost 

Zhotovitele o změnu předmětu a výše plnění ze dne 28.2.2017 v návaznosti na uzavřený 

dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. E617-S-1132/2016. 

Jedná se o dodatečné služby  podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku, 
jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná vzhledem ke skutečnosti, že  
uvedené vícepráce není možno technicky oddělit od zpracovávané dokumentace. 

 

Cena víceprací  činí dle ocenění zhotovitele  390 390,- Kč bez DPH,  je zahrnuta do položky 17 

– dokumentace stavební  části,  výše změn činí 4,4% z ceny díla.  

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 

odst. 5.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E617-S-1132/2016 tak, že příloha 

č. 1 tohoto Dodatku č. 3 – Rozpis ceny Díla nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny 

Díla. 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1  Nezmiňované články základní smlouvy zůstávají v platnosti. 

2.2 Součást Dodatku č. 3 tvoří tyto změněné přílohy: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 SOD): Rozpis Ceny Díla 

Příloha č.2 Rozsah a ocenění víceprací  

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne 5.4.2017 

 

 

 

V Praze dne  

 

................................................................................... 

 Ing. Miroslav Bocák 
ředitel  

     organizační jednotky Stavení správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

................................................................................... 

Hariclia Mona Sandescu 

předsedkyně představenstva 
ELTODO, a.s. 

 
 

 

................................................................................... 

Mgr. Ladislav Beran 
místopředseda představenstva 

ELTODO, a.s. 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

 Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 

dodatečné služby: 

1.  Základní služby  

 

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena 

celkem za 

položku 

1. zpracování záměru projektu     

2. 
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 

dokumentace 
   

3. 

geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 

zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu 

kontaminace štěrk. lože 

   

4. 
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 

mapových podkladů a jejich doplnění 
   

5. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí    

6. průvodní zpráva    

7. souhrnná technická zpráva    

8. provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu    

9. 
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 

a dendrologický průzkum 
   

10. požární zpráva    

11. energetické výpočty    

12. dokumentace protikorozních opatření    

13. návrh dopravních opatření    

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL    

15. situace Stavby    

16. dokumentace technologické části Stavby    

17. dokumentace stavební části    

18. položkové rozpočty technologické části Stavby    

19. položkové rozpočty stavební části Stavby    

20. výkazy výměr a technické specifikace technologické části    
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stavby 

21. výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby    

22. dokladová část, IČ    

23. geodetická dokumentace    

Celkem    9.263.090,- 

 

 

2. Dodatečné služby 

 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

24.      

Celkem     

 

 

 Cena Díla: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

9.263.090 Kč 1.945.248,90 Kč 11.208.338,90 Kč 

Z toho   

Záměr projektu 160.200 Kč 33.642 Kč 193.842 Kč 

Přípravná dokumentace 9.102.890 Kč 1.911.606,90 Kč 11.014.496,90 Kč 

   

   

 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla  

 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 1.774.540 Kč (1.dílčí 

fakturace) 

2.147.193,40 Kč 

            2.   Dílčí etapa 4.436.350 Kč (2.dílčí 

fakturace) 

5.367.983,50 Kč 

                   3.   Dílčí etapa-konečné plnění 3.052.200 Kč (konečná 

fakturace) 

3.693.162,00 Kč  

   

Celkem: 9.263.090 Kč 11.208.338,90 Kč 

 

 


