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Sdružení DAMTEC
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Předmět změny:

Změna a úprava SO 02

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Zadávací list změny: Číslo: 004

STAVEBNÍ Místnost č.:

Vzhledem ke změně systému likvidace a vyvážení popela a popílku spalovny NPK, které byly navrženy zhotovitelem stavby a odsouhlaseny investorem a AD GP byly 

navrženy následující změny a úpravy SO 02:

-	Bude zrušen stávající vjezd a brána  na zpevněnou plochu spalovny a vytvoří se  nový vjezd ze stávající plochy parkoviště před administrativní budovou.  Nákladní 

auta budou z parkoviště na zpevněnou plochu couvat. 

-	Během dodatečného průzkumu staveniště bylo zjištěno, že v průběhu cca 4 let od doby zpracování projektové dokumentace a prvního zaměření vč. stavebního 

průzkumu stavby došlo v místě stávajícího dešťového svodu ze střechy kotelny  k destrukci chodníku v ploše cca 6 m2. Vsakující dešťová voda rozbahňuje a  

vyplavuje podloží, což v důsledku vede  k sedání chodníku a poklesu založení konce opěrné stěny a zpevněné betonové plochy.   Úprava  a oprava zpevněné plochy  

je nově zahrnuta do SO 02 vč. nové dešťové kanalizace pro odvedení dešťových  vod a drenáže z nové opěrné stěny SO 02. 

-	Došlo ke změně systému oplocení, které lépe odpovídá nově navržené zpevněné ploše, výškovým poměrům staveniště  a nově řešenému vjezdu z parkoviště. Místo 

dílcového modulového oplocení je navrženo klasické provedení  z poplastovaného pletiva v. 1,8 m na ocelových poplastovaných sloupcích.

-	Nová brána v oplocení bude provedena jako ocelová rámová s výplní poplastovaným pletivem 50/50 mm, dvoukřídlová otevíravá š. 6 m a výšky 1,6 m. Uzamykání 

brány bude řešeno vratovou zástrčí s petlicí na visací zámek. Fixace každého křídla v otevřeném stavu  k ploše parkoviště bude řešena vratovými zarážkami s 

pružinou.

-	Nová opěrná stěn navržená v místě ukončení upravené zpevněné plochy u stávající opěrné stěny před kotelnou bude  odskočena o  cca 1 m od vnějšího líce této op. 

Stěny. Důvodem je minimalizace přitěžování stávající opěrné stěny, která není dimenzovaná na dodatečné  vyšší zatížení.

-	Nová opěrná stěna bude zhotovena z 10 ks betonových L prefabrikátů typ H/B/1750/1350 š. 990 mm  uložených na vyztužené podkladní betonové roznášecí desce tl. 

150 mm, š. 1400 mm se štěrkopískovým podsypem tl. 150 mm. V podsypu bude uložena drenážní PVC trubka DN 100 mm obalená netkanou textilií napojená na 

novou kanalizace DN 200 mm. 

-	Vzhledem k vyhovujícímu fyzickému  stavu stávajících zpevněných ploch (ZP), který byl ověřen kopanou sondou až do podloží zpevněné plochy bylo rozhodnuto AD 

GP a po odsouhlasení investorem    o ponechání těchto ZP s doplněním menší části nové ZP  v místě nově řešeného uložení kontejnerů popela a popílku.  Stávající 

ponechané ZP budou očistěny tlakovou vodou a ošetřeny ochranou voděodolnou penetrací . Nefunkční výplně dilatačních spar ZP budou odstraněny a nově vyplněny  

pomocí semiporézních těsnících gumových provazců s finální  asfaltovou zálivkou.   Nově bude řešeno liniové odvodnění stávajících a nových ZP. 

-	V situaci SO 02 je  vyznačen min. rozsah kácení stromů pro SO 02. Kácení vč. náhradní výsadby zajišťuje investor. Pařezy  kácených stromů v místě nové plochy SO 

02 bude nutno odstranit min. do hl.400 mm od stávajícího  terénu (součást SO 02).

Datum: 21.04.2022



č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDI: Za AD:

xxx xxx xxx xxx

xxx

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

004 STAVEBNÍ OBJEKT SO 02
PŘÍPOČTY 997 990,71

ODPOČTY -1 208 769,72

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -210 779,01

Úpravy a změny SO02 vzhledem k aktuální dostupnosti stavebních materiálu na trhu ovlivňují lhůtu dokončení díla pro zahájení 

zkušebního provozu o 2 měsíce navíc od protokolárního převzetí staveniště. Nový termín je 29.11.2022.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Odpočet neprováděných prací z rozpočtu
Přípočet prováděných prací

P.č. Číslo položky Název položky MJ změna množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 9 177,35 Kč

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 +1,30000 111,71 Kč 145,23 Kč

2 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 +2,92500 198,60 Kč 580,90 Kč

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 +2,92500 31,92 Kč 93,36 Kč

4 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 +2,92500 565,65 Kč 1 654,53 Kč

5 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 +2,92500 53,20 Kč 155,60 Kč

6 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 +0,11000 494,72 Kč 54,42 Kč

7 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 +0,11000 86,89 Kč 9,56 Kč

8 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 -0,52000 494,72 Kč -257,26 Kč

9 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 +0,11000 86,89 Kč 9,56 Kč

13 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 +44,80000 37,24 Kč 1 668,23 Kč

14 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 +44,80000 44,33 Kč 1 985,98 Kč

15 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 +134,40000 3,55 Kč 476,64 Kč

16 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 +134,40000 3,55 Kč 476,64 Kč

17 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 +134,40000 3,55 Kč 476,64 Kč

18 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 +134,40000 5,32 Kč 714,95 Kč

19 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 +44,80000 3,55 Kč 158,88 Kč

20 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t +0,00225 6 468,63 Kč 14,55 Kč

22 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg +1,34400 248,25 Kč 333,65 Kč

23 25191158R Trávníkové hnojivo po 10 kg Kg +2,31000 161,36 Kč 372,74 Kč

24 25234009.AR Herbicid totální po 5 litrech l +0,02210 2 377,86 Kč 52,55 Kč

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce -113 917,47 Kč
25 113R Kácení dřevin ks    +4,00000 1 452,25 Kč 5 809,00 Kč

26 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 -320,00000 65,61 Kč -20 994,69 Kč

27 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 -320,00000 78,02 Kč -24 966,66 Kč

28 113109420R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2, beton tl. 20 cm m2 -320,00000 230,52 Kč -73 765,12 Kč

Díl: 111 Sanace zemní pláně -293 201,47 Kč
31 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 -31,05000 193,28 Kč -6 001,31 Kč

32 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 -31,05000 31,92 Kč -991,04 Kč

33 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 -31,05000 551,47 Kč -17 122,99 Kč

34 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 -31,05000 53,20 Kč -1 651,74 Kč

35 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -62,10000 393,65 Kč -24 445,69 Kč

36 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -310,50000 30,14 Kč -9 359,84 Kč

37 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 -62,10000 24,82 Kč -1 541,62 Kč

38 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 -207,00000 19,51 Kč -4 037,58 Kč

39 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -62,10000 484,08 Kč -30 061,59 Kč

40 561121114R00 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 30 cm m2 -207,00000 85,11 Kč -17 618,52 Kč

41 58330002.AR Zemina stabilizační t -372,60000 484,08 Kč -180 369,55 Kč

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry -419,01 Kč
42 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 -0,15000 1 138,39 Kč -170,76 Kč

44 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC m -2,50000 99,30 Kč -248,25 Kč

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 439,26 Kč
48 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus +9,00000 826,58 Kč 7 439,26 Kč

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

-192 335,46 Kč

49 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 -207,00000 324,50 Kč -67 170,59 Kč

50 567411115R00 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 120 mm m2 -207,00000 604,66 Kč -125 164,87 Kč

Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací -507 956,90 Kč
51 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80
t -2,50872 57 629,00 Kč -144 575,02 Kč

52 581132111R00 Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm m2 -207,00000 1 755,47 Kč -363 381,88 Kč

vč. Povrchové úpravy a dilatačních spar

1 208 769,72 Kč-            
997 990,71 Kč               



Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -39 767,55 Kč
53 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
m -34,50000 727,01 Kč -25 081,91 Kč

54 592162117R Přídlažba silniční vysoká  ABK 50/25/10 přírodní kus -40,40000 363,51 Kč -14 685,64 Kč

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 34 525,47 Kč
55 767912110TT Montáž plotových 3D panelů vč. Panelů 2500/2030 ks    -17,00000 2 250,60 Kč -38 260,20 Kč

57 55342394TT Sloupek plotový 40/60 komaxit + pozink dl. 2.6 m kus -19,00000 886,60 Kč -16 845,40 Kč

63 767001 Kompl. dod. + mtž. ocelové bezp. Dvoutrubkové zábradlí, 
žárově zinnkováno

kus +1,00000 89 400,01 Kč 89 400,01 Kč

dl. 9,4 m, celk. hmotnost 125 *1,1=138 kg

 Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného 
materiálu, kotvení a povrchové úpravy dle popisu  na  výkresu CTX -
D-105.1 

58 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t +0,14000 1 650,44 Kč 231,06 Kč

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 722,83 Kč
59 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t +48,90000 117,03 Kč 5 722,83 Kč

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 472,00 Kč
60 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t +5,88000 76,25 Kč 448,34 Kč

61 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t +29,40000 23,05 Kč 677,72 Kč

62 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t +5,88000 398,97 Kč 2 345,94 Kč

1A PAŘEZY 29 059,80 Kč
64 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm ks    +11,00000 2 641,80 Kč 29 059,80 Kč

1B ÚPRAVA A OPRAVA PLOCH VČ. DILATACÍ 371 365,78 Kč

65 007 penetrace betonové plochy krystalizujícím nátěrem CHEM-
CRETE PAVIX CCC 100

m2 +306,00000 420,00 Kč 128 520,00 Kč

66 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 +193,00000 370,60 Kč 71 525,80 Kč

67 919731114R00 Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm m +57,00000 540,60 Kč 30 814,20 Kč

68 005 nová výplň stáv. dil spar š. 40-50 mm, vyplnit  EPDM 

profilem Ø 50 mm,zalití spar asf. Tavitel. Zálivkou 
tl. min. 30 mm

m +57,00000 924,00 Kč 52 668,00 Kč

69 006 výplň nových  dil spar š. 20-30 mm , vyplnit EPDM profilem 

Ø 35-40 mm,zalití spar asf. Tavitel. Zálivkou tl. 
min. 30 mm

m +49,00000 1 050,00 Kč 51 450,00 Kč

70 004 oprava dlážděných ploch s použitím stáv. Rozebrané dlažby m2 +13,00000 1 470,00 Kč 19 110,00 Kč

71 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 +13,00000 165,24 Kč 2 148,12 Kč

72 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 +13,00000 351,90 Kč 4 574,70 Kč

73 451579777R00 Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm m2 +26,00000 37,06 Kč 963,56 Kč

74 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 +13,00000 737,80 Kč 9 591,40 Kč

1C NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA 240 264,35 Kč
75 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 +23,32000 1 071,00 Kč 24 975,72 Kč

76 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m2 +2,10000 1 237,60 Kč 2 598,96 Kč

77 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm KH20

t +0,05313 83 300,00 Kč 4 425,73 Kč

78 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 +14,30000 975,80 Kč 13 953,94 Kč

79 003 Dodávka  L prefabrikátů op. Stěny, typ H/B/1750/1350 š. 
990 mm se zabetonovanými dvěma kotevními plotnami 
150/150/8 mm v horní části prefabrikátu, hm. 1 ks 0,95 t 

ks +10,00000 15 657,00 Kč 156 570,00 Kč

80 327121111R00 Osazení dílců opěrných zárubní z ŽB do 5 t ks +10,00000 3 774,00 Kč 37 740,00 Kč

1D DEŠŤOVÁ KANALIZACE 172 780,16 Kč
81 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m +15,99000 724,20 Kč 11 579,96 Kč

82 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 +9,50000 666,40 Kč 6 330,80 Kč

83 831350114RAF Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm rýha šířky 0,9 
m, hloubky 2,0 m

m +15,50000 3 604,00 Kč 55 862,00 Kč

84 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová 
klapka, koš na listí, DN 100

ks +1,00000 4 629,70 Kč 4 629,70 Kč

85 001 napojení kanalizace na stávající d. kanalizaci ks +1,00000 12 040,00 Kč 12 040,00 Kč

86 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ m3 +5,70000 1 071,00 Kč 6 104,70 Kč

87 597101030RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 Kn včetně 
dodávky roštu a žlabu 1 x revizní díl 500 mm, 1 x vpust 
s košem 500 mm, 8 x žlab dl. 1000 mm

m +9,00000 7 497,00 Kč 67 473,00 Kč

88 002 napojení žlabu na d. kanalizace v místě st. vpusti, vysekání 
a zapravení spoje 

kpl +1,00000 8 760,00 Kč 8 760,00 Kč

1E OPLOCENÍ 63 011,86 Kč



89 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, drobný 
spojovací materiál, napínací drát, sloupky pozink.+komaxit 
Ø 48/1,5, dl. 1,8 m, RAL 6005, sloupky pozink.+komaxit Ø 
38/1 dl. 1,8 m, RAL 6005

m +42,00000 661,30 Kč 27 774,60 Kč

napínací drát m +150,00000 9,01 Kč 1 351,50 Kč

sloupky pozink.+komaxit Ø 48/1,5, dl. 1,8 m, RAL 6005 ks +18,00000 467,50 Kč 8 415,00 Kč

sloupky pozink.+komaxit Ø 38/1 dl. 1,8 m, RAL 6005 ks +10,00000 416,50 Kč 4 165,00 Kč

ocel. patky pro kotvení sloupků a vzpěr , pozink + komaxit, 
RAL 6005

ks +28,00000 204,00 Kč 5 712,00 Kč

90 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2 +12,60000 1 237,60 Kč 15 593,76 Kč


