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Centrální průmyslový vysavač včetně potrubí

za účelem zvýšení uživatelského komfortu pracovníků obsluhy a údržby spalovny je systém doplněn zásuvkami s mikrospínači včetně 

elektrorozvodů, a navíc je technické řešení oproti původnímu projektu vylepšeno o možnost mokrého vysávání a vysávání zbytků žhavého 

popela z pece

Kontejner na popel

doplnění systému popelového hospodářství o kontejner na popel s objemem 10 m3, který je vyroben na míru navrženému systému 

vysypávání popela z mobilních kontejnerů tak, aby byla minimalizována prašnost a zjednodušena ruční manipulace obsluhy spalovny

Topný kabel na potrubí napájecí vody

Potrubí napájecí vody bude dovybaveno topným kabelem pro zamezení zamrzání vodního potrubí v zimních měsících při odstávce spalovny

Potrubí pitné vody

Dodávka a montáž nového potrubí pitné vody včetně příslušenství jako náhrada stávajícího potrubí z důvodu požadavku NPK na napojení 

potrubí z kotelny, nikoliv z ČOV.

Měření průtoku páry

Na parním potrubí bude doplněno měření průtoku páry umožňující monitorování a archivaci množství vyrobené páry pro interní účely NPK

Optický propojovací kabel

Dodávka a montáž nového optického propojovacího kabelu z kolektoru do rozvodny dle požadavku NPK.

D1 SO 01 a D2 PS 01

                                          SDRUŽENÍ DAMTEC

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 

pracoviště Pardubická nemocnice

Z2020-045925

01-T-21 NPK

Sdružení DAMTEC

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Vícepráce

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Datum: 05.04.2022

Zadávací list změny: Číslo: 005

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

TECHNOLOGIE/STAVBA Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

005 VÍCEPRÁCE
PŘÍPOČTY 843 674,50

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 843 674,50

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu 0,00

Přípočet prováděných prací 815 924,50

PS 01 - Obnova technologie spalovny

poz.25 Centrální průmyslový vysavač včetně potrubí
NOVÁ doplnění systému zásuvkami s mikrospínači včetně elektrorozvodů set 1 38 640,00 38 640,00

NOVÁ doplnění systému o možnost mokrého vysávání a vysávání zbytků žhavého popela z pece set 1 48 244,50 48 244,50

NOVÁ poz.65 Kontejner na popel ks 1 286 750,00 286 750,00

velkoobjemový kontejner 10 m3

shora uzavřený pevnou střechou se třemi násypnými otvory s víky na panty 

nosnost 18 000 kg

8. Potrubí 
Potrubí napájecí vody

NOVÁ topný kabel ks 1 26 400,00 26 400,00

NOVÁ Potrubí pitné vody set 1 226 050,00 226 050,00

DN 40 - 20 m

2x šoupátkový ventil závitový G6/4"

1x kulový ventil závitový G1/2" (odvodnění)

1x sestava: 1x T-kus + 3x šroubení pro napojení na stávající rozvod

1x sestava: 1x T-kus + 1x šroubení + 1x redukce G6/4"-G1/2" pro zabudování odvodnění v podhledu

kolena závitová, R= 1DN, DN40 (do 5ks)

1x zátka G1/2"

dvoudílné potrubní objímky s gumou a kotvící hlavou M10

izolace pouzdro tl. 50/50 mm (pouze ve venkovním protředí)

topný kabel

povrch - Al.plech

Kalkulace změny



SO01_ST_VV_CTX-S-002

Rozpočet SLP DATOVÁ SÍŤ

R 1.1-OPTICKÝ PROPOJOVACÍ KABEL (zakončeno 12 vláken)
Dodávka a montáž nového optického propojovacího kabelu z kolektoru do rozvodny  set 1 27 750,00 27 750,00


