
DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č.

9/21/4056/027; akce: „Most, X549, NN2182, Vychovatelna, PRAHA 8 - běžná údržba mostů; Most,
P600, Na Spádu, Na Spádu, PRAHA 10; Most, Y524..1, 5.Května, Depo metra..1, PRAHA 4;
Most, X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4; Most, X622, NN23, Zkapacitnění spořilovské
spojky- kolektor, PRAHA 11 - běžná údržba mostů“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/116
číslo smlouvy zhotovitele: 29L/2021

I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město,

IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě
zmocnění uděleného představenstvem, Ing. JosefRichtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel”)

a

Údržba mostů - FIRESTA + SUPER-KRETE
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628
DIČ: CZ253 17628
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144
bankovní spojení: 2102043465/2700
zastoupena: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)
se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25692810
DIČ: CZ25692810
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708
bankovní spojení: 7317660287/0100
zastoupena: Ing. Petrem Svantnerem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)
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II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 20.10.2021 na akci: Most, X549, NN2182, Vychovatelna, PRAHA 8 - běžná údržba mostů;
Most, P600, Na Spádu, Na Spádu, PRAHA 10; Most, Y524..1, 5.Května, Depo metra.. 1, PRAHA 4;
Most, X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4; Most, X622, NN23, Zkapacitnění spořilovské
spojky- kolektor, PRAHA 1 1 - běžná údržba mostů - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a
běžnou údržbu mostů ě. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva").

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nerealizování části položek zahrnutých v části díla u „Mostu
X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4; běžná údržba mostu".

3. Na základě místního šetření dochází kméněpracím, z důvodu značně poničených ocelových profilů
dilatačních závěrů. Výměna těsnícího profilu je zcela vyloučena. S ohledem na výše uvedené
skutečnosti se z plnění Díla zcela vypouští objekt „Most X689..2, 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA

4; běžná údržba mostu".

4. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo v části Smlouvy „Most, X689..2. 5. Května,

U garáží DP..2, PRAHA 4 tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je i Změnový list
ě. 1.

III.
Změna přílohy ě. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1 . Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:
Původní cena u X689 dle Smlouvy bez DPH:
Méněpráce u X689 dle Dodatku č. 1 bez DPH:
Cena celkem u X689 dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:
Cena díla vč. Dodatku ě. 1 bez DPH:

1 217 993,71 Kč
459 452,00 Kč

- 459 452,00 Kč
0,00 Kč

758 541,71 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §
504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.
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3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona ě.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel

obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných
elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané
elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha ě. 1 - Změnový list č. 1 s přílohami, Mostu X689..2, 5.Května, U garáží DP..2,

PRAHA 4; běžná údržba mostu s cenovou kalkulací (dle dodatku č. 1 Smlouvy)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své

podpisy.

V Brně dneV Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Za společníky sdružené ve společnost
Údržba mostů-FIRESTA+SUPER-KRETE

Digitálně podepsal

Ing. Josef Richtr

Datum: 2021.12.22

10.2Q;39..+01'00'

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Bořek
Datum: 2021.12.20

09:23:04 +01 '00'

Ing. Pavel
Bořek

Ing. Pavel Bořek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva
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Změnový list 1

3/21/4056/116 číslo zhotovitele: 29L/2021Smlouva o dílo

Předmět díla: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Údržba mostů - FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Pavel Černohorský

Objekt:

Objednatel

Zhotovitel:

TDI

Vypracoval: Alena Pololáníková, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Popis změny:

Na základě šetření s technikem údržby mostů p. Pavlem Černohorským je z důvodu značně poničených ocelových profilů dilatačních

závěrů výměna těsnicího profilu zcela vyloučena.

Dle výše zmíněného se dle instrukcí investora ruší celý objekt Běžná údržba mostu.

Změnu vyvolal:
Požadavek PVK (viz popis změny)

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout) |
změna řešení s navýšením ceny

změna řešení se snížením ceny
Kb

X

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

změna termínu dokončení stavbyO

.0) Způsob projekčního řešeni změny:i?
■o

(zaškrtnout) zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 Vícepráceo

dodatek k PD

dokumentace skut provedení

jiné (RDS)

Ocenění změny vypracoval:

Méměpráce celkem

Alena Pololáníková

459 452,00 Kč
>0j
a

Vícepráce celkem Kč
o

,2 459 452,00 KčZměnový list bez DPH celkem
iS
•o

DPH celkem 96 484,92 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 555 936,92 Kč

Termín realizace změny:
termíny

Vliv změny na terním dokončenf díla:

podpisdatumZměnu odsouhlasil:

>1

><b

E

'E
ar
V)

<2
•C

o

o

Přílohy:

Popis změn; kalkulace; Foto dokumentace
přílohy
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1Změnový list

Akce: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

POPIS ZMĚN

Na základě místního šetření s technikem údržby mostů (Pavel Černohorský) je z důvodu značně

poničených ocelových profilů dilatačních závěrů výměna těsnícího profilu zcela vyloučena. Zhotovitel

navrhl správci kompletní výměnu mostního závěru. V případě požadavku správce o provizorní opravu

mostního závěru (výměna těsnícího profilu včetně opravy nebo výměny poškozených částí profilů

dilatačního závěru) Zhotovitel navrhuje rekalkulaci položky.
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Kalkulace

1Změnový list

Strana kalkulace 1

Akce: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

CELKOVÁ REKAPITULACE

1 Méněpráce celkem 459 452,00 Kč

2 Vícepráce celkem 0,00 Kč

Změnový list celkem 459 452,00 Kč
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1Kalkulace Změnový list

Strana 2

Akce: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

KALKULACE MÉNĚPRACÍ

Č. cena/Mj CelkemmnožstvíMjPoložka

POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

61 000,00 91 500,00KPL 1,5008

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ 367 952,0032.00 11 498,50Mj164

0.00
0.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

459 452,00Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH
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1Kalkulace Změnový list

Strana 3

Akce: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č. cena/Mj CelkemMj množstvíPoložka

0,00

0,00

0.00

0.00
0,00

0.00
0,00

0.00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Změnový list - vlcepráce celkem Kč bez DPH
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1Změnový listPříloha č.1

Akce: Most, X689..2. 5.Května, U garáží DP..2, PRAHA 4

FOTO DOKUMENTACE

foto dokumentaceStránka 6 z 6


