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Dodatek č. 1 

 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
 

Název zakázky: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - 
původní stopa, BC 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4980/2020  
ISPROFOND: 5533120004 

 

a 

 

"Společnost Brandýs"  
 

správce: 

EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 45274924 , DIČ: CZ45274924  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka oddíl B, vložka číslo 1561  
bank. spojení Společnost Brandýs:xxx  

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na 
základě plné moci 

(dále též jako „správce“ nebo „společník 1“) 

 

společník 2: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 25253361,  DIČ: CZ25253361 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
 

spisová značka oddíl B, vložka 1441 

jednající: Ing. Pavel Mužík, člen představenstva  
 

(dále též jen jako „společník 2“ nebo „další společník“) 
 

 

společník 3: 
 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

IČO: 47115921,  DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka oddíl B, vložka číslo 1809 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva 

 

(dále též jen jako „společník 3“ nebo „další společník“) 
 

 

společník 4: 
 

GJW Praha spol. s r.o. 
se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821 

IČO: 41192869,  DIČ: CZ41192869 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka oddíl C, vložka číslo 4528 

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, 
jednatelem společnosti 
 

(dále též jen jako „společník 4“ nebo „další společník“) 
 

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků: 
č. 1524.0120453JST  EUROVIA CS, a.s. 
č. 2020/1011/0914  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
č. 85/20 – OZ/SOD  Elektrizace železnic Praha a.s. 
č. 20200411   GJW Praha spol. s r.o. 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2021 na zhotovení stavby 
s názvem „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ (dále jen „Dodatek“). 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro uvedení Díla do provozu a doby pro dokončení 
Díla. 
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Důvodem pro prodloužení předmětných dob je, v souladu s projektovou dokumentací potřeba 
dodržení dostatečného časového prostoru pro provedení přípravných prací před zahájením hlavních 
stavebních prací vázaných na pevný termín traťové výluky. Délka prodloužení předmětných dob tudíž 
reflektuje posun termínu zahájení přípravných prací ve vztahu k následnému termínu poskytnutí 
přístupu na Staveniště v rozsahu nezbytném pro zahájení hlavních stavebních prací na Díle. 

1.2. Předmětná změna Smlouvy o dílo spočívá ve změně v čl. 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení 
doby pro dokončení a čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce, jak je níže 
uvedeno. 

1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách: 

• Čl. 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení zní nově takto: 

„8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 
30. 11. 2023. 

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 
Lhůty jsou stanovené takto:  

Zpracování geodetické části DSPS, kompletní technické části DSPS, předání posouzení 
interoperability a osvědčení o bezpečnosti: předání do 5 měsíců ode dne vydání Potvrzení o 
převzetí Sekce 1 stavební.“ 

 

• Čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu zní nově takto 

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 1 
stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 30. 6. 
2023, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (SO 02-10-01.1; SO 
03-10-01.1; SO 04-10-01.1; SO 05-10-01.1), které bude provedeno do 3 měsíců ode dne uvedení 
do provozu.“ 

Zhotovitel současně prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, nevzniká 
nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli 
zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

 

1.4. Dále se smluvní strany z důvodů schválení změnových listů stavby č. 1 a 5 a v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

Více práce  ................................................................................................................ 1 240 632,64 Kč 

Méně práce  ............................................................................................................ - 1 262 004,13 Kč 

Cena díla bez DPH .............................................................................................. 3 396 331 894,60 Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 .................................................................................. 21 371,49 Kč 

Nová Cena díla bez DPH ...................................................................................... 3 396 310 523,11Kč 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje 
tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích 
dodatků. 
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2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Harmonogram postupu prací, který nahrazuje harmonogram 
postupu prací obsažený v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků. 

2.3. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a 5 je součástí uvedených ZL. 

2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS 
zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti beze změn. 

2.6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy. 

 

Přílohy: 

• Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla 

• Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací 

 

 

 

 

Objednatel      Zhotovitel 

V Praze dne  25.3.2022    V Pardubicích dne 8.3.2022 

        

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

        

Ing. Mojmír Nejezchleb,     Ing. Miroslav Trnka 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,   ředitel odštěpného závodu oblast 
Správa železnic, státní organizace   Železniční stavby a mosty  

       EUROVIA CS, a.s. 
 

 

                                                                                                                               1.3.2022 

 

 

       …………………………………………. 
       Ing. Pavel Mužík 

       člen představenstva 

       Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
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                                                                                                                                  7.3.2022 

 

 

       ………………………………………… 

       Ing. Luděk Valtr 
       předseda představenstva 

       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 

 

                                                                       7.3.2022 

 

       ……………………………………… 

       Ing. Martin Janovský 

       místopředseda představenstva 

       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 

 

                                                                                                                              2.3.2022 

 

 

       ………………………………………… 

       Ing. Petr Jakubec 

       jednatel ve funkci generálního ředitele 

       GJW Praha spol. s r.o. 
 

 

                                                                                                                           8.3.2022 

 

 

       ……………………………………….. 
       Ing. Miroslav Trnka 

       jednatel společnosti 
       GJW Praha spol. s r.o. 
 



Stavba:
Číslo

PS, SO    
Původní
rozpočet

Rozpočet po dodatku č.1

Název PS, SO ZL vícepráce méněpráce K/N
SŽ Olomouc PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí – Brandýs nad 

Orlicí, dálkové ovládání 
zabezpečovacího zařízení

8 621 621,90 8 621 621,90

SŽ Olomouc PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí – Choceň, úprava 
ETCS

107 490 900,23 107 490 900,23

SŽ Olomouc PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení42 295 340,95 42 295 340,95

SŽ Olomouc PS 03-01-11 Odbočka Odb Bezpráví, staniční 
zabezpečovací zařízení

69 500 293,35 69 500 293,35

SŽ Olomouc PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
traťové zabezpečovací zařízení

35 611 599,87 35 611 599,87

SŽ Olomouc PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, staniční zabezpečovací 
zařízení

150 253 908,35 150 253 908,35

SŽ Olomouc PS 06-01-21 Brandýs nad Orlicí - Choceň, 
úprava traťového zabezpečovacího 
zařízení

19 451 523,54 19 451 523,54

3-majetek 3. osobPS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad 
Orlicí, úprava DOK ČD-
Telematika a.s.

5 900 164,68 5 900 164,68

SŽ Olomouc PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad 
Orlicí, úprava TK

24 771 656,67 24 771 656,67

SŽ Olomouc PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad 
Orlicí, DOK a TK

20 918 821,62 20 918 821,62

SŽ Olomouc PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad 
Orlicí, úprava GSM-R

886 060,80 886 060,80

SŽ Olomouc PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad 
Orlicí, přenosový systém

8 193 165,62 8 193 165,62

SŽ Olomouc PS 01-02-91 ŽST Ústí nad Orlicí, úpravy 
dálkové diagnostiky 
technologických systémů

96 229,49 96 229,49

SŽ Olomouc PS 03-02-11 Odbočka Odb Bezpráví, místní 
kabelizace

1 242 009,60 1 242 009,60

SŽ Olomouc PS 03-02-41 Odbočka Odb Bezpráví, elektrická 
zabezpečovací signalizace

527 395,03 527 395,03

SŽ Olomouc PS 03-02-91 Odbočka Odb Bezpráví, sdělovací 
zařízení

781 805,12 781 805,12

SŽ Olomouc PS 05-02-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, místní kabelizace

3 935 740,04 3 935 740,04

SŽ Olomouc PS 05-02-21 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 
rozhlasové zařízení

878 153,44 878 153,44

SŽ Olomouc PS 05-02-41 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, elektrická zabezpečovací 
signalizace

727 462,21 727 462,21

SŽ Olomouc PS 05-02-42 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 
kamerový systém

2 994 773,57 2 994 773,57

SŽ Olomouc PS 05-02-43 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, kamerový systém

1 886 758,38 1 886 758,38

SŽ Olomouc PS 05-02-71 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 
informační systém

6 185 298,67 6 185 298,67

SŽ Olomouc PS 05-02-91 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, sdělovací zařízení

3 539 398,87 3 539 398,87

SŽ Olomouc PS 05-02-92 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, dálková diagnostika 
technologických systémů (včetně 
odbočk

2 163 359,39 2 163 359,39

SŽ Olomouc PS 91-02-91 CDP Praha, doplnění dálkové 
diagnostiky technologických 
systémů

1 712 232,26 1 712 232,26

SŽ Olomouc PS 91-02-92 ED Pardubice, doplnění dálkové 
diagnostiky technologických 
systémů

2 245 434,85 2 245 434,85

SŽ Olomouc PS 03-03-11 Odbočka Odb Bezpráví, DŘT 988 585,00 988 585,00
SŽ Olomouc PS 03-03-61 Odbočka Odb Bezpráví, 

technologie TTS 3030
4 885 839,27 4 885 839,27

SŽ Olomouc PS 05-03-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, DŘT

1 358 268,16 1 358 268,16

SŽ Olomouc PS 05-03-51 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, technologie trafostanice 
35/0,4kV

7 394 044,15 7 394 044,15

SŽ Olomouc PS 91-03-11 ED Pardubice, doplnění DŘT 691 019,84 691 019,84
SŽ Olomouc SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad 

Orlicí, výstroj trati
3 605 612,91 3 605 612,91

Budoucí majitel

Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC



SŽ Olomouc SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
železniční svršek

165 988 195,72 165 988 195,72

SŽ Olomouc SO 02-10-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
následná úprava GPK

5 717 152,96 5 717 152,96

SŽ Olomouc SO 02-11-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
železniční spodek

185 112 215,30 185 112 215,30

SŽ Olomouc SO 02-11-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, sanace 
svahu km 259,58 - 259,88 vpravo

9 698 563,01 9 698 563,01

SŽ Olomouc SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční 
svršek

84 101 947,05 84 101 947,05

SŽ Olomouc SO 03-10-01.1 Odbočka Odb Bezpráví, následná 
úprava GPK

2 004 712,33 2 004 712,33

SŽ Olomouc SO 03-11-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční 
spodek

46 706 164,85 46 706 164,85

SŽ Olomouc SO 03-11-02 Obočka Odb Bezpráví, sanace 
svahu km 261,05 - 261,26 vpravo

3 087 198,32 3 087 198,32

SŽ Olomouc SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční svršek

227 754 385,08 227 754 385,08

SŽ Olomouc SO 04-10-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
následná úprava GPK

7 090 408,94 7 090 408,94

SŽ Olomouc SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční spodek

252 092 143,40 252 092 143,40

SŽ Olomouc SO 04-11-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
sanace svahu v km 263,12 - 263,49 
vpravo

11 487 411,06 11 487 411,06

SŽ Olomouc SO 05-10-01 ŽST Brandýs n. O., předjízdné 
koleje, železniční svršek

309 449 328,84 309 449 328,84

SŽ Olomouc SO 05-10-01.01 ŽST Brandýs n. O., předjízdné 
koleje, následná úprava koleje

3 568 342,83 3 568 342,83

SŽ Olomouc SO 05-11-01 ŽST Brandýs n. O., předjízdné 
koleje, železniční spodek

307 169 562,24 307 169 562,24

SŽ Olomouc SO 02-27-01 Prodloužení protihlukové stěny 
Kerharticce, ulice Pražská

7 200 141,06 7 200 141,06

SŽ Olomouc SO 05-27-01 Protihluková stěna Brandýs nad 
Orlicí, ulice Žerotínova

14 007 004,40 14 007 004,40

SŽ Olomouc SO 04-12-01 Odstranění zastávky Bezpráví 2 412 527,38 2 412 527,38
SŽ Olomouc SO 05-12-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 

nástupiště
16 005 557,46 16 005 557,46

SŽ Olomouc SO 05-12-01.1 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 
nástupiště, podpůrná konstrukce

582 217,12 582 217,12

SŽ Olomouc SO 03-13-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční 
přejezd P4886 ev. km 261,275

2 904 377,00 2 904 377,00

3-majetek 3. osobSO 03-13-02 Odbočka Odb Bezpráví, úprava 
místní komunikace u železničního 
přejezdu P4886 ev. km 261,275

812 682,01 812 682,01

3-majetek 3. osobSO 03-13-11 Odbočka Odb Bezpráví, odstranění 
přejezdů

175 324,01 175 324,01

SŽ Olomouc SO 04-13-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční přejezd P4887 ev. km 
262,325

2 540 269,98 2 540 269,98

SŽ Olomouc SO 04-13-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
úprava místní komunikace u 
železničního přejezdu P4887 ev. 
km 262,325

213 412,49 213 412,49

SŽ Olomouc SO 04-13-11 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
odstranění přejezdů

183 301,40 183 301,40

SŽ Olomouc SO 05-13-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční přejezd P4888 
ev. km 265,143

2 919 477,41 2 919 477,41

3-majetek 3. osobSO 05-13-02 Odbočka Odb Bezpráví, úprava 
místní komunikace u železničního 
přejezdu P4886 ev. km 261,275

1 162 290,70 1 162 290,70

SŽ Olomouc SO 05-13-03 ŽST Brandýs n. O., předjízdné 
koleje, železniční přejezd P4889 
ev. km 265,580

4 980 971,59 4 980 971,59

3-majetek 3. osobSO 05-13-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, úprava silnice III/3155 u 
železničního přejezdu P4889 ev.

882 374,77 882 374,77



3-majetek 3. osobSO 05-13-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, úprava místních komunikací 
u železničního přejezdu P4889 e

455 029,19 455 029,19

SŽ Olomouc SO 05-13-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, odstranění přejezdu P4888 
ev. km 265,143

56 649,07 56 649,07

SŽ Olomouc SO 05-13-12 ŽST Brandýs n. O., předjízdné 
koleje, odstranění přejezdu P4889 
ev. km 266,58

60 311,36 60 311,36

SŽ Olomouc SO 02-20-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
železniční most v ev. km 258,596

5 566 326,72 5 566 326,72

SŽ Olomouc SO 02-20-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
železniční most v ev. km 258,596, 
provizorní komunikace

4 927 941,83 4 927 941,83

SŽ Olomouc SO 02-20-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
železniční most v ev. km 259,445

5 516 838,32 5 516 838,32

SŽ Olomouc SO 02-21-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
železniční propustek v ev. km 
260,545

6 835 778,25 6 835 778,25

SŽ Olomouc SO 02-21-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
železniční propustek v ev. km 
260,545, provizorní komunikace

4 750 599,86 4 750 599,86

SŽ Olomouc SO 03-20-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční 
most v ev. km 260,986

18 022 462,35 18 022 462,35

SŽ Olomouc SO 03-22-01 Odbočka Odb Bezpráví, silniční 
propustek v ev. km 261,280

2 555 921,03 2 555 921,03

SŽ Olomouc SO 03-24-01 Odbočka Odb Bezpráví, zárubní 
zeď km 261,07 - 261,24 vpravo

6 767 490,91 6 767 490,91

SŽ Olomouc SO 04-20-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 261,607

16 093 413,82 16 093 413,82

SŽ Olomouc SO 04-20-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 261,607, 
provizorní komunikace

6 461 575,64 6 461 575,64

SŽ Olomouc SO 04-20-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 261,828

23 495 288,72 23 495 288,72

SŽ Olomouc SO 04-20-02.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 261,828, 
provizorní komunikace

4 325 053,07 5 968 659,22 -954 467,64 4 339 244,65 K

SŽ Olomouc SO 04-20-02.2 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 261.828, 
provizorní most přes Tichou Orlici

10 057 857,87 10 057 857,87

SŽ Olomouc SO 04-20-03 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 263,032

17 098 088,75 17 098 088,75

SŽ Olomouc SO 04-20-04 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 263,057

1 021 224,14 1 021 224,14

SŽ Olomouc SO 04-20-05 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 263,594

19 789 187,43 19 789 187,43

SŽ Olomouc SO 04-20-05.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 263,594, 
provizorní úpravy komunikace

2 300 909,17 2 300 909,17

SŽ Olomouc SO 04-20-06 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční most v ev. km 264,303

20 307 903,52 20 307 903,52

SŽ Olomouc SO 04-21-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
železniční propustek v ev. km 
264,840

7 605 960,64 7 605 960,64

SŽ Olomouc SO 04-24-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
zárubní zdi km 263,12 - 263,49 
vpravo

2 007 615,45 2 007 615,45

SŽ Olomouc SO 05-20-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v ev. km 
265,536

78 584 419,44 78 584 419,44

SŽ Olomouc SO 05-20-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v ev. km 
265,536, provizorní komunikace

3 491 458,73 3 491 458,73



SŽ Olomouc SO 05-20-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v ev. km 
265,816

18 217 430,34 18 217 430,34

SŽ Olomouc SO 05-20-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v ev. km 
265,926

7 887 242,05 7 887 242,05

SŽ Olomouc SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v km 
266,134 - podchod

62 562 574,15 62 562 574,15

SŽ Olomouc SO 05-20-04.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v km 
266,134 - podchod, osvětlení

5 133 867,29 5 133 867,29

SŽ Olomouc SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v ev. km 
266,594

39 937 784,51 39 937 784,51

SŽ Olomouc SO 05-20-05.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v ev. km 
266,594, provizorní komunikace

2 069 386,37 2 069 386,37

SŽ Olomouc SO 05-21-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční propustek v ev. 
km 266,078

10 248 380,43 10 248 380,43

SŽ Olomouc SO 05-22-01 Brandýs nad Orlicí, most přes 
Tichou Orlici u Sv. Jana

10 286 698,94 10 286 698,94

SŽ Olomouc SO 05-23-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, opěrná zeď km 265,96 - 
266,01

15 973 155,61 15 973 155,61

3-majetek 3. osobSO 02-54-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava a 
ochrana přípojky k domku v km 
258,676

191 017,33 191 017,33

3-majetek 3. osobSO 03-54-01 Odbočka Odb Bezpráví, úprava a 
ochrana přípojky k domku v km 
261,139

191 486,38 191 486,38

SŽ Olomouc SO 04-54-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
úprava a ochrana NN přípojky 
SŽDC

117 798,33 117 798,33

3-majetek 3. osobSO 05-54-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v ev. km. 
266,594, úprava veřejného osvětl

279 967,89 279 967,89

SŽ Olomouc SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, odvodnění stanice

7 417 658,01 7 417 658,01

3-majetek 3. osobSO 05-50-02 Brandýs nad Orlicí, přeložka 
souběžné jednotné kanalizace VaK 
Jablonné n.O. v km 265,985

2 229 187,72 2 229 187,72

3-majetek 3. osobSO 05-50-03 Brandýs nad Orlicí, přeložka 
souběžné výtlačné kanalizace VaK 
Jablonné n.O. v km 265,986

1 079 561,00 1 079 561,00

3-majetek 3. osobSO 05-50-04 Brandýs nad Orlicí, přeložka 
výtlačné kanalizace VaK Jablonné 
n.O. v km 266,562

1 304 036,92 1 304 036,92

3-majetek 3. osobSO 05-51-01 Brandýs nad Orlicí, zrušení 
vodovodu VaK Jablonné n.O. v km 
266,563

681 353,67 681 353,67

3-majetek 3. osobSO 05-52-01 Brandýs nad Orlicí, úprava STL 
plynovodu GasNet v km 266,562

721 195,16 721 195,16

SŽ Olomouc SO 03-31-01 Odbočka Odb Bezpráví, přístupová 
komunikace k technologickým 
objektům

1 312 189,88 1 312 189,88

3-majetek 3. osobSO 04-31-01 Orlické Podhůří, výhybny na místní 
komunikace v Klopotech

1 763 348,80 1 271 973,42 -307 536,49 1 727 785,73 K

SŽ Olomouc SO 05-31-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, železniční most v ev. km 
266,594, chodník

198 235,80 198 235,80

SŽ Olomouc SO 05-40-01 ŽST Branýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, kabelovod

20 714 242,19 20 714 242,19

3-majetek 3. osobSO 02-63-01 Ochrana objektu proti 
hluku,Gerhartice č.p. 115

308 350,76 308 350,76

SŽ Olomouc SO 03-61-01 Odbočka Odb Bezpráví, 
technologický objekt  - stavební 
část

21 469 703,83 21 469 703,83

3-majetek 3. osobSO 03-63-01 Odbočka Odb Bezpráví, ochrana 
objektu proti hluku, Dobrá Voda 
č.p. 33

571 857,36 571 857,36

3-majetek 3. osobSO 04-63-01 Ochrana objektu proti hluku,Dobrá 
Voda č.p. 34

677 705,93 677 705,93



3-majetek 3. osobSO 04-63-03 Ochrana objektu proti 
hluku,Sudislav nad Orlicí č.p. 52

157 663,66 157 663,66

3-majetek 3. osobSO 04-63-04 Ochrana objektu proti 
hluku,Sudislav nad Orlicí č.p. 51

342 047,16 342 047,16

3-majetek 3. osobSO 04-66-01 Sudislav nad Orlicí, oplocení 
pozemku č. 105

57 774,52 57 774,52

SŽ Olomouc SO 05-61-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, technologický objekt - 
stavební část

26 369 704,48 26 369 704,48

SŽ Olomouc SO 05-61-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, technologický objekt, 
zpevněné plochy

1 054 055,38 1 054 055,38

SŽ Olomouc SO 05-62-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 
přístřešky na nástupištích

7 097 861,41 7 097 861,41

SŽ Olomouc SO 05-62-02 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 
zastřešení výstupů z podchodu

15 627 885,43 15 627 885,43

SŽ Olomouc SO 05-63-01 Ochrana objektu proti hluku,ŽST 
Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, ochrana objektů SŽDC proti 
hlu

2 296 486,90 2 296 486,90

SŽ Olomouc SO 05-64-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 
orientační systém

1 126 061,11 1 126 061,11

3-majetek 3. osobSO 05-65-02 Demolice tech. objektu u přejezdu 
na p. 754 a 755 - 1. etapa + 2. 
etapa

1 398 910,08 1 398 910,08

3-majetek 3. osobSO 05-65-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, demolice skladu ČD na 
pozemku 276

970 609,20 970 609,20

SŽ Olomouc SO 05-66-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, 
drobná architektura

1 085 575,23 1 085 575,23

3-majetek 3. osobSO 05-66-02 Brandýs nad Orlicí, oplocení 
pozemku č. 20/1

95 800,11 95 800,11

3-majetek 3. osobSO 05-66-03 Brandýs nad Orlicí, oplocení 
pozemku č. 21/2

99 797,41 99 797,41

SŽ Olomouc SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční 
vedení

64 628 730,13 64 628 730,13

SŽ Olomouc SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční 
vedení

56 473 516,78 56 473 516,78

SŽ Olomouc SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
trakční vedení

89 007 838,31 89 007 838,31

SŽ Olomouc SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, trakční vedení

155 070 534,10 155 070 534,10

SŽ Olomouc SO 03-74-01 Odbočka Odb Bezpráví, elektrický 
ohřev výměn

2 667 819,48 2 667 819,48

SŽ Olomouc SO 05-74-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, elektrický ohřev výměn

8 023 553,13 8 023 553,13

SŽ Olomouc SO 01-76-31 ŽST Ústí nad Orlicí, dálkové 
ovládání odpojovačů, úprava 
kabelu

309 878,12 309 878,12

SŽ Olomouc SO 02-76-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava 
rozvodu VN 6kV

7 058 820,73 7 058 820,73

SŽ Olomouc SO 03-76-11 Odbočka Odb Bezpráví, rozvod 
NN

1 580 643,23 1 580 643,23

SŽ Olomouc SO 03-76-12 Odbočka Odb Bezpráví, venkovní 
osvětlení

2 741 508,73 2 741 508,73

SŽ Olomouc SO 03-76-21 Odbočka Odb Bezpráví, úprava 
rozvodu VN 6kV

3 244 303,49 3 244 303,49

SŽ Olomouc SO 03-76-31 Odbočka Odb Bezpráví, dálkové 
ovládání odpojovačů

9 466 405,93 9 466 405,93

SŽ Olomouc SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
úprava rozvodu VN 6kV

12 854 454,06 12 854 454,06

SŽ Olomouc SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, rozvod NN

2 817 555,85 2 817 555,85

SŽ Olomouc SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, venkovní osvětlení

18 716 780,09 18 716 780,09

SŽ Olomouc SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, úprava rozvodu VN 6kV

10 674 279,99 10 674 279,99

SŽ Olomouc SO 05-76-31 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, dálkové ovládání 
odpojovačů

14 990 447,01 14 990 447,01

SŽ Olomouc SO 02-77-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, 
ukolejnění

3 812 385,66 3 812 385,66

SŽ Olomouc SO 03-77-01 Odbočka Odb Bezpráví, ukolejnění 3 173 431,11 3 173 431,11

SŽ Olomouc SO 04-77-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, 
ukolejnění

3 561 945,64 3 561 945,64



SŽ Olomouc SO 05-77-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, ukolejnění

6 242 171,66 6 242 171,66

SŽ Olomouc SO 03-78-02 Odbočka Odb Bezpráví, uzemnění 
technologického objektu

358 852,91 358 852,91

SŽ Olomouc SO 05-78-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné 
koleje, uzemnění technologického 
objektu

482 817,11 482 817,11

3-majetek 3. osobSO 00-83-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad 
Orlicí, kácení mimolesní zeleně

33 874 476,95 33 874 476,95

3-majetek 3. osobSO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad 
Orlicí, náhradní výsadba

1 789 778,16 1 789 778,16

SŽ Olomouc SO 98-98 Všeobecný objekt 103 483 873,69 103 483 873,69

CELKEM CELKEM 3 396 331 894,60 1 240 632,64 -1 262 004,13 3 396 310 523,11
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