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DODATEK č.l KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ-VZZR-2021-012
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města

Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a technické správy

OMI MmP; tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek(5)mmp.cz
-  technikem odd. investic a technické správy, 

odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085; 
email:

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Se sídlem: Žitenická 871/1,190 00 Praha 9 - Prosek
Zastoupen: ■ místopředsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: místopředsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: j, obchodním ředitel divize PS
Zastoupený ve věcech technických: , výrobním ředitelem divize PS
Odpovědný stavbyvedoucí: . autorizace: 0602143
Tel:
IČO: 284 02 758 DIČ: CZ28402758
společnost je zapsána vobch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice; ČS, a.s., Praha; ČSOB, a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010 -  1808324133/0300
(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 2. 2022 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2021-012 jejímž 
předmětem je zhotovení díla: „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích -  Terminál B" (dále 
jen jako „SOD").
Při vlastní realizaci akce „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích -  Terminál B", došlo 
v jednotlivých fázích stavebních prací ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací navrženého



řešení tak, aby byla zaručena kvalita nově budovaného autobusového terminálu a zároveň došlo 
k optimalizaci nově vzniklých nákladů na stavbu.
Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nově vynucené stavební práce, dodávky a služby 
bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stávajících 
vedení inženýrských sítí, některé změny jsou prováděny na podkladě skutečně zastiženého jiného 
složení a druhu zemin určených k odtěžení, část změn je prováděna na základě dodatečných 
požadavků objednatele.
Důvodem rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací, dodávek a služeb je 
v souladu s celkovým přístupem k uvedené zakázce s cílem dosažení kvalitního uživatelského a 
stavebně technického standardu.
Jedná se o vícepráce a méněpráce jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 1 -  č. 
8, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany 
dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o 
méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena 
díla o cenu těchto dodatečných prací (víceprací a méněprací) ve výši 661.980,60 Kč bez DPH.

Zároveň se smluvní strany dohodly i na změně termínu dokončení díla, a to vzhledem k dodatečně 
zjištěné skutečnosti výskytu azbestu ve stávajících stavebních konstrukcích bouraných objektů se 
prodlužuje termín dokončení díla o 37 kalendářních dnů z důvodu nutných legislativních procesů a 
ztíženého provádění bouracích prací. Nový termín dokončení díla je tak nově stanovený do 12 měsíců 
a 37 dnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II. čl. I. smlouvy o dílo.

II.
1. S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na 
základě níže uvedených změnových listů č. 1 až č. 8, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1, a v 
důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 1
Provedení biologického posouzení aktuálního výskytu obecně a zvláště chráněných živočichů budovy 
určené k demolici na vnějším plášti stávající budovy umístěné na parcelách č. st. 5531, st. 5532, st. 
5533 v katastrálním území Pardubice. Výstupem bude písemná zpráva s vyhodnocením zjištěných 
poznatků, fotodokumentace a doporučením dalšího postupu v souladu se zněním zákona o ochraně 
přírody a krajiny.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 1 -  posouzení výskytu obecně a zvláště chráněných živočichů
(vícepráce) 10 800,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 2
Na žádost objednatele je kompletně vyjmut stavební objekt SO 106.3 zkrácení vleček z předmětu díla 
z důvodu realizace uvedených prací jiným dodavatelem v rámci jiné již realizované akce Modernizace 
železničního uzlu Pardubice.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 2 -  SO 106.3 Zkrácení vleček -  odpočet objektu
(méněpráce) -553 062,30 Kč bez DPH

Změnový list č. 3
V přízemním halovém objektu bývalé výměníkové stanice, parcela č. st. 8102, k.ú. Pardubice, bylo 
zjištěno, že vnitřní (interiérový) panel obvodového pláště obsahuje panely, u kterých byl laboratorně



prokázán azbest, obdobně i vnitřní příčky jsou z azbestocementových panelů obsahující azbest. Dále 
byl zjištěn obdobný panel po demontáži vnějšího oplechování haly (tj. další vrstva v celé ploše). 
Odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k 
dotčeným normám EU. Vzhledem k povaze prací, musí být zhotovitelem realizačních prací odstranění 
materiálů s obsahem azbestu ze stavebních konstrukcí provedeno „Hlášení prací s azbestem" v 
souladu s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před 
zahájením sanačních prací. Prostory, kde budou odstraňovány materiály s obsahem azbestu budou 
neprodyšně uzavřeny vnitřním interiérovým podtlakovým kontrolovaným pásmem, v maximálně 
míře využívajícího stávajících stěn a příček. K takto uzavřenému prostoru kontrolovaného pásma 
bude přiřazený materiálový a personální dekontaminační systém napojený na odsávací a filtrační 
jednotky. Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na odsávací a filtrační jednotky -  práce 
budou prováděny v podtlakovém režimu.
Obdobně sondami bylo u demolovaného objektu na parcele č. st. 5530/1 v k.ú. Pardubice 
(nevyužívaný přízemní objekt z roku 1959) a v přístřešku ČD půdorysné velikosti 3,30 x 4,80m zjištěna 
přítomnost střešní krytiny z eternitu, která rovněž obsahuje azbest a je nutné v souladu s legislativou 
zajistit „Hlášení prací s azbestem" a následně provést sanační práce. Výše uvedené skutečnosti vždy 
obsahují přerušení naplánovaného postupu prací.
Dále sondami bylo u objektu výměníkové stanice na parcele č. st. 8102 v k.ú. Pardubice na střeše ve 
střešní krytině (lepenka) zjištěna přítomnost azbestu a je nutné v souladu s legislativou zajistit 
„Hlášení prací s azbestem" a následně provést sanační práce. Výše uvedené skutečnosti vždy obsahují 
přerušení naplánovaného postupu prací.
Změnový list č. 3 řeší vlastní provádění a speciální režimová opatření nutná pro realizaci 
demontování, manipulaci, odvoz a likvidaci stavebních konstrukcí prokazatelně obsahujících azbest. 
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, ale mají dopad na termín 
dokončení kompletního díla, tj. prodloužení termínu o 37 dnů.
Změnový list č. 3 -  likvidace azbestu demolovaných objektů
(méněpráce + vícepráce) 1 159 908,30 Kč bez DPH

Změnový list č. 4
Po předání staveniště a zpřístupnění staveniště byly provedeny sondy v objektech určených k 
demolici. V přízemním halovém objektu bývalé výměníkové stanice, parcela č. st. 8102, k.ú. 
Pardubice, bylo zjištěno, že panel obvodového pláště obsahuje části, u kterých byl laboratorně 
prokázán azbest, obdobně i vnitřní příčky jsou z azbestocementových panelů obsahující azbest. 
Odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k 
dotčeným normám EU. Vzhledem k povaze prací, musí být zhotovitelem realizačních prací odstranění 
materiálů s obsahem azbestu ze stavebních konstrukcí provedeno „Hlášení prací s azbestem" v 
souladu s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před 
zahájením sanačních prací. Prostory, kde budou odstraňovány materiály s obsahem azbestu bude 
neprodyšně uzavřeno vnitřním interiérovým podtlakovým kontrolovaným pásmem, v maximálně 
míře využívajícího stávajících stěn a příček. K takto uzavřenému prostoru kontrolovaného pásma 
bude přiřazený materiálový a personální dekontaminační systém napojený na odsávací a filtrační 
jednotky. Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na odsávací a filtrační jednotky -  práce 
budou prováděny v podtlakovém režimu.
Obdobně sondami bylo u demolovaného objektu na parcele č. st. 5530/1 v k.ú. Pardubice 
(nevyužívaný přízemní objekt z roku 1959) a v přístřešku ČD půdorysné velikosti 3,30 x 4,80m zjištěna 
přítomnost střešní krytiny z eternitu, která rovněž obsahuje azbest a je nutné v souladu s legislativou 
zajistit „Hlášení prací s azbestem" a následně provést sanační práce. Výše uvedené skutečnosti vždy 
obsahují přerušení naplánovaného postupu prací. Dodavatel bouracích prací musel přerušit práce a 
dodavatelé následných prací musí posunout termíny nástupu, nebo přerušit práce, přeskupit své 
pracovníky, techniku, materiál apod. na jiné práce mimo stavbu a dodavatel stavby musí upravovat 
poddodavatelské smlouvy o nové termíny -  to provází velké problémy pro dokončení díla, vzhledem



k tomu, že nelze plynule nastoupit zpět na stavbu k přerušeným pracím. Toto je důvod k prodloužení 
termínu dokončení díla o 37 dní.
Změnový list č. 4 řeší vlastní prodloužení termínu dokončení kompletního díla o 37 dní vzhledem 
k nutným legislativním procesům a přiměřeného času potřebného k provedení ztížených stavebních 
prací při demontáži stavebních konstrukcí prokazatelně obsahujících azbest (viz změnový list č. 3). 
Současně je v tomto změnovém listu č. 4 zohledněná delší časová lhůta pro používání zařízení 
staveniště.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, ale mají dopad na termín 
dokončení kompletního díla, tj. o 30 dnů (hlášení na hygienu) + 7 dnů (provádění prací delší o 7 dnů) 
= 37 dnů.
Změnový list č. 4 -  prodloužení lhůty výstavby o 37 dnů v souvislosti se zjištěním přítomnosti azbestu 
(vícepráce) 319 315,10 Kč bez DPH

Změnový list č. 5
Při zemních pracích výkopů v prostorech stavebních objektů SO 701 a SO 201 byla místo zeminy a 
kamení zastižena navážka s množstvím stavebního a komunálního odpadu. Fotodokumentace a 
výpočet kubatury jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto ZL č. 5 a je jeho nedílnou součástí.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 5 -  změna zatřídění typu odpadu vytěžené zeminy
(méněpráce + vícepráce) 825 594,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 6
Na základě dodatečného požadavku objednatele bude objekt SO 01 na parcele č. st. 5531 
v katastrálním území Pardubice místo opravy demolován. Další návaznosti na ostatní stavební objekty 
(např. SO 802 - strojovna vodního prvku, která zde měla být umístěna) budou předmětem 
samostatných změnových listů v návaznosti na dopracování projektové dokumentace pro jednotlivé 
stavební objekty.
Součástí tohoto změnového listu je i rozložení výměníkové stanice, naložení na dopravní prostředky, 
přesun dle určení vlastníka a provozovatele výměníkové stanice - EOP a.s.
(Pouze práce související se zrušením opravy budovy SO 01) změna SO 304.2.1 bude řešena 
samostatným změnovým listem po předložení revize projektové dokumentace objednatelem.
Tyto změny mají vliv na stavební povolení. Dopad na termín bude součástí jiného změnového listu po 
dopracování projektové dokumentace této změny včetně návazností na ostatní stavební objekty. 
Změnový list č. 6 -  SO 01 demolice objektu
(méněpráce + vícepráce) -1 194 969,90 Kč bez DPH

Změnový list č. 7
Kácení 1ks javoru stříbrného o obvodu kmene 3150 mm, tj. 1112 mm průměru v kolizi s přípojkou 
horkovodu a kanalizace v návaznosti na zaslané rozhodnutí č.j. ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7 z 
5.4.2022 s nabytím právní moci dne 7.4.2022.
Na základě vytýčení trasy přípojky horkovodu a kanalizace na stavbě je kořenový val stávajícího 
javoru v kolizi s těmito sítěmi (v projektové dokumentaci uvažováno s menším kořenovým valem), po 
projednání na příslušných institucích se zhodnocením zdravotního stavu stromu bylo vydáno 
rozhodnutí č.j. ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7 z 5.4.2022 s nabytím právní moci dnem 7.4.2022 o 
jeho kácení.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 7 -  kácení 1ks javoru stříbrného
vícepráce) 16 805,10 Kč bez DPH

Změnový list č. 8
Při realizaci stavebního objektu SO 411 Přeložka ČD Telematiky bylo při provádění výkopových prací 
zjištěno, že prostor přeložky je zalit betonem, který by neumožnil provést skladbu nové komunikace



dle PD. Bourání bylo zajištěno ruční technikou, aby trasa funkčních sdělovacích kabelů ČD Telematika 
nebyla porušena.
Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.
Změnový list č. 8 -  SO 411 přeložka ČD Telematika - obetonávka
(méněpráce + vícepráce) 77 590,30 Kč bez DPH

Rekapitulace změn pro dodatek č. 1

CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 10 800,00 0,00 10 800,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 -553 062,30 -553 062,30 0,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 1 159 908,30 -136 530,70 1 296 439,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 319 315,10 0,00 319 315,10
ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 825 594,00 -12 900,00 838 494,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 -1 194 969,90 -3 168 664,90 1 973 695,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 16 805,10 0,00 16 805,10
ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 77 590,30 -19 874,70 97 465,00

celkem méněpráce celkem vícepráce
Celková cena změn bez DPH 661 980,60 -3 891 032,60 4 553 013,20

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní Cena za DÍLO takto:

Cena za DÍLO:
Cena dle SOD bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle ZL č.1 -  č.8 bez DPH 
Cena za DÍLO vč. dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%__________________________________
Cena za DÍLO vč. dodatku č. 1 včetně DPH

105.800.846,00 Kč 
661.980,60 Kč 

106.462.826,60 Kč 
22.357.193,59 Kč 

128.820.020,19 Kč

Cena za zajištění bankovní záruky:
(zajišťující veškeré pohledávky zadavatele vůči zhotoviteli vzniklé z titulu uzavřené smlouvy o 
dílo včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 
odpovědnosti za vady díla v záruční době)
Cena bez DPH 523.695,20 Kč
DPH____________________________________________________________109.975,99 Kč
Cena včetně DPH 633.671,19 Kč

Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH 106.986.521,80 Kč
DPH__________________________________________________________ 22.467.169,58 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 vč. DPH 129.453.691,38 Kč

(slovy: jednostodvacetdevětmilionůčtyřistapadesáttřitisícešestsetdevadesátjedna korun českých 
třicetosm haléřů včetně DPH)

2. Na základě shora uvedených skutečností (výskyt azbestu ve stávajících stavebních konstrukcích 
bouraných objektů), které mají svou podstatou vliv i na termín provedení díla se smluvní strany dále 
dohodly i na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:



Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B Dodatek č .l smlouvy o dílo

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 odrážka druhá, iež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 12 měsíců ode dne předání staveniště v souladu s odd. II. čl. I. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
do 12 měsíců a 37 dnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II. čl. I. této smlouvy.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2021-012 ze dne 24.2.2022 nedotčená výše 
uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven 
pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do 
tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: změnové listy č .l -  č.8

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice č. R/7930/2022 ze dne 23.5.2022.

V Pardubicích dne V Praze dne

I nanbi&Maůík. za zhotovitele

III

rtin Charvát 
primátor

Ing. Radek Mrázek, MBA 
místopředseda představenstva



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Terminál B
Terminál BCZ.06.1.13/0.0/0.0/16 045/0016768

Z m ě n o vý  l is t  č ,1
Popis Změny:

SOD č. OVZ-VZZR-2021 -012

Posouzení výskytu obecně a zvláště chráněných živočichů

Popis příčiny Změny:

Provedení biologického posouzení aktuálního výskytu obecně a zvláště chráněných živočichů 
budovy určené k demolici na vnějším plášti budovy na par. č. 5531,5532,5533. Výstupem 
bude písemná zpráva s vyhodnocením zjištěných poznatků, fotodokumentací a doporučením 
dalšího postupu v souladu se zněním zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají dopad na termín ani stavební povolení.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. 
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.

Na základě změny ZL bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2021-012.

Technik OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček/

Dne: Podpis:

TDO

Dne: Podpis:____________ _̂____________

Stanovisko projektanta: ' ^~~r " "" ~ Optima spol. s r.o.
k ceně se nevyjadřuji

Stanovisko dodavatele: BAK/jtavební společnost a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou změnou souhlasíme.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
bez DPH 

10 800,00 Kč
s DPH 21% 

13 068,00 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:
bez DPH bez DPH

0,00 Kč 10 800,00 Kč
s DHP 21% s DPH 21%

0,00 Kč 13 068,00 Kč

Původní celková cena díla Navrhovaná celková cena díla d o  změně :

bez DPH bez DPH
106 324 541,20 Kč 106 335 341,20 Kč

s DPH 21% s DPH 21%
128 652 694,85 Kč 128 665 762,85 Kč

Způsob finančního krytí změny: 

Datum:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Podpis ekonoma slouží pro interní potřeby objednatele a není podmínkou pro uzavření dodatku SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis zmocněnce dodavatele
Ing. Petr Škoda, MBA I

Souhlasím s provedením navrhovaných 
víceprací a méněpracjjdJeJohoto ZL.

Podpis:

Podpis: --------------------------------- ---------------

Podpis:
--------------------------------------------- 7*-

Datum: Datum: _
Příloha: položkový rozpočet změn -  víceprací a méněprací změnového listu



Příloha č. 1
Zakázka:

MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B
Popis Cena

Změnový list č.
DPH

001
Cena s DPH

01_SO 0001.1: Všeobecné položky 10 800 2 268 13 068
VoN.: Vedlejší a ostatní náklady 10 800 2 268 13 068

Celkem (bez DPH) 
DPH

10 800

Celkem (včetně DPH) 10 800

Změna závazku ze smlouvy
Přípočtové položky 10 800
Odpočtové položky 0

CELKEM 10 800

http://www.euroCALC.cz


Příloha č  1

Zakázka:

MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B Změnový list Č. 001
Poř.____ Typ_________Kód_____________________________________________________ Popis_______________________________________________ MJ_______ Výměra_________ Jedn. cena Cena Cen. soustava

01_SO 00C1.1: Všeobecné položky
VoN.: Vedlejší a ostatní náklady

10 800
10 800

001-01 1 SP vso 12-12 Posouzení výskytu obecně a zvláště chráněných živočichů ______________________ L  kP' 1______ 1,0 | 10 800,00 r 10 800 akt. cen.úroveň
Plný popis: Provedení biologického posouzení aktuálního výskytu obecně a zvláště chráněných živočichů budovy určené k demolici na vnějším plášti budovy na par. č. 5531,5532,5533.

Výstupem bude písemná zpráva s vyhodnocením zjištěných poznatků, fotodokumentací a doporučením dalšího postupu v souladu se zněním zákona o ochraně přírody a krajiny.

http://www.euroCALC.cz


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

M IN IS T E R S T V O
p r o  m í s t n í
RO ZVO J ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Terminál B
Terminál B CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 045/0016768

Změnový list č. 2
Popis Změny:

SOD č. OVZ-VZZR-2021 -012

SO 106.3 Zkrácení vleček - odpočet objektu

Popis příčiny Změny:

Na žádost objednatele je kompletně vyjmut SO 106.3 zkrácení vleček z předmětu díla z 
důvodu realizace uvedených prací jiným dodavatelem v rámci jiné již realizované akce 
Modernizace řelezničního uzlu Pardubice.

Jedná se o méněpráce.

Tyto změny nemají dopad na termín ani stavební povolení.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené 
SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.

Na základě změny ZL bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2021 -012.

Technik OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček 

Dne: Podpis:_______

TDO:

Dne: Podpis:_______ ___________________

-------------------------------------------------------------------------------------------- — ------------------------------------------------ — ------------------------------------------------------------------
Stanovisko proiektanta: Optima spol. s r.o.
k ceně se nevyjadřuji

Stanovisko dodavatele: BAttf stavební společnost a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou změnou souhlasíme.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
bez DPH s DPH 21%

-553 062,30 Kč -669 205,38 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:
bez DPH bez DPH

-553 062,30 Kč 0,00 Kč
s DHP 21% s DPH 21%

-669 205,38 Kč 0,00 Kč

Původní celková cena díla Navrhovaná celková cena díla d o  změně :

bez DPH bez DPH
106 324 541,20 Kč 105 782 278,90 Kč

s DPH 21% s DPH 21%
128 652 694,85 Kč 127 996 557,47 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Datum:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Podpis ekonoma slouží pro interní potřeby objednatele a není podmínkou pro uzavření dodatku SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis zmocněnce dodavatele
Ing. Petr Škoda MBA Ing.

Souhlasím s provedením navrhovaných
víceprací a méněprací dle tohoto ZL.

Podpis:

Podpi^:
--------- !------------------------------------- --

Podpis:

Datum: Datum: / S ^ íc Z ^ L ^
Příloha: položkový rozpočet změn -  víceprací a méněprací změnového listu



Příloha č. 1
MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B

Popis Cena DPH Cena s DPH

22_SO 106.3: Posun vlečky - 553 062 - 116 143 - 669 205
001: Zemní práce - 34 560 - 7  258 -4 1 8 1 8
005: Komunikace -4 6 8 1 5 -9  831 - 56 647
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolice - 470 495 - 98 804 - 569 299
099: Přesun hmot HSV -1 1 9 2 -2 5 0 -1 4 4 2

Změna závazku ze smlouvy
Přípočtové položky 0
Odpočtové položky -553 062

CELKEM 553 062

http://www.euroCADs.cz


Zakázka:

MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B
Poř. Ty p Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen.soustava

22_SO 106.3: Posun vlečky
001: Zemní práce

- 553 062 

- 34 560
1. SP 113106242 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2 m2 540,0 - 64,00 - 34 560

Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

Výkaz vým ěr: podél kolejí; 40*3*2+50*3*2 540,0

005: Komunikace -4 6  815
1- SP 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje m 3 93,6 - 139,00 -1 3  010 1

Plný popis: Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného, struskové štěrkoviny, štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolej 

Výkaz vým ěr: zkrácení v le č k y ; (34+44)*0,3*4 93,6

2. SP 525040022 Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose m 78,0 - 223,00 - 17 394 |
Plný popis: Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí 

Výkaz vým ěr: zkrácení v le č k y ; 34+44

na betonových pražcích 

78,0

3. SP 541301112 Odstranění pražců z betonu předpjatého pod kolejí rozchod 1435 mm kus 110,0 - 60,10 -6  611 |
Plný popis: Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm betonových předpjatých 

Výkaz vým ěr: zkrácení v le č k y ; 48+62 110,0

4. SP 543145311 Oprava výškové a směrové polohy koleje na pražcích z betonu m 20,0 - 253,00 - 5 060 |
Plný popis: Oprava polohy dosavadní koleje nebo kolejového rozvětvení výškové a směrové polohy dosavadní koleje na pražcích z předpjatého betonu 

Výkaz výměr: zkrácení vlečky; 10+10 20,0

5. SP |544145111 Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu kusX" 20,0 - 237,00 | - 4 740 |
Plný popis: Podbíjení jednotlivých pražců příčných mezilehlých i stykových z předpjatého betonu 

Výkaz výměr: zkrácení vlečky; 10+10 20,0

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolice - 470 495
1. | SP |925901111 Rozebrání kolejového zarážedla typ 1 | kus | 2,0 - 4 480,00 | - 8  960 |

Plný popis: Rozebrání kolejového zarážedla typu 1 z jakéhokoliv tvaru kolejnic 

Výkaz výměr: zkrácení vlečky; 1+1 2,0



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

I 2. | SP 1925941211 1 Kolejové zarážedlo z kolejnic tvaru T neboS49 1 kus 2,0 -110 300,00 | - 220 600 |
Plný popis: Ochranná zařízení železniční na kusých kolejích kolejové zarážedlo z kolejnice tvaru T nebo S 49

Výkaz výměr: zkrácení vlečky; 1+1 2,0

3. | SP |925944111 |0sazení nárazníku | kus 4,0 -1  650,00 - 6 600 |
Plný popis: Ochranná zařízení železniční nárazníky osazení

Výkaz výměr: zkrácení vlečky; 2+2 4,0

4. I SP |997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km "1 t 1 479,2951 - 48,50 -2 3 2 4 6  |
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

5^31 SP j997221569 j Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů______________  j t [ 5 540,977j -12,70 |_____________-7 0  370
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Výkaz vým ěr: panely, pražce a lože; (229,50+27,5+169,229)*13 5 540,977

6. SP 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 257,0 - 350,00 - 89 950

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0101 

Výkaz vým ěr: pražce a panely; 27,5+229,50 257,0

7- SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 169,229 - 300,00 -5 0  769 |
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Výkaz vým ěr: lože z kamene; 169,229 169,229

099: Přesun hmot HSV - 1 1 9 2
1. SP 998242011 Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 % 6,85 -174,00 -1 1 9 2

Plný popis: Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m, o sklonu trati do 8 promile

http://www.euhsCALC.cz


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Terminál B
Terminál B CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 045/0016768

Změnový list č. 3 SOD č. OVZ-VZZR-2021 -012
Popis Změny:
Likvidace azbestu demolovaných objektů

Popis příčiny Změny:

V přízemním halovém objektu bývalé výměníkové stanice, pare. č. st. 8102, k.ú. Pardubice, bylo 
zjištěno, že vnitřní (interiérový) panel obvodového pláště obsahuje panely, u kterých byl laboratorně 
prokázán azbest, obdobně i vnitřní příčky jsou z azbestocementových panelů obsahující azbest.
Dále byl zjištěn obdobný panel po demontáži vnějšího oplechování haly (tj. další vrstva v celé ploše). 
Odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k 
dotčeným normám EU. Vzhledem k povaze prací, musí být zhotovitelem realizačních prací 
odstranění materiálů s obsahem azbestu ze stavebních konstrukcí provedeno „Hlášení prací s 
azbestem" v souladu s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 
dní před zahájením sanačních prací. Prostory, kde budou odstraňovány materiály s obsahem 
azbestu bude neprodyšně uzavřeno vnitřním interiérovým podtlakovým kontrolovaným pásmem, v 
maximálně míře využívajícího stávajících stěn a příček. K takto uzavřenému prostoru kontrolovaného 
pásma bude přiřazený materiálový a personální dekontaminační systém napojený na odsávací a 
filtrační jednotky. Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na odsávací a filtrační jednotky 
-  práce budou prováděny v podtlakovém režimu.
Obdobně sondami bylo u demolovaného objektu p.č. st.5530/1 (nevyužívaný přízemní objekt z roku 
1959) a v přístřešku ČD velikosti 3,3,x4,8m zjištěna přítomnost střešní krytiny z eternitu, která rovněž 
obsahuje azbest a je nutné v souladu s legislativou zajistit „Hlášení prací s azbestem" a následně 
provést sanační práce. Výše uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení naplánovaného postupu 
prací.
Dále sondami bylo u objektu výměníkové stanice pare. č. st. 8102 na střeše ve střešní krytině 
(lepenka) zjištěna přítomnost azbestu a je nutné v souladu s legislativou zajistit „Hlášení prací s 
azbestem" a následně provést sanační práce. Výše uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení 
naplánovaného postupu prací.

Jedná se o vícepráce a méněpráce.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení ale mají dopad na termín tj. posun termínu prací o 37 
dnů.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. 
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.

Na základě změny ZL bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2021 -012.



■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

Technik OITS OMI MmP: lna. Jan Dvořáček.

Dne: Podpis:

f  DO:

Dne: Podpis: ----------- i . ----------X---------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko projektanta: Optima spol. s r.o.
k ceně se nevyjadřuji !

Stanovisko dodavatele: BAK stavební společnost a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto /Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
bez DPH s DPH 21%

1 159 908,30 Kč 1 403 489,00 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:
bez DPH bez DPH

-136 530,70 Kč 1 296 439,00 Kč
s DHP 21% s DPH 21%

-165 202,10 Kč 1 568 691,20 Kč

Původní celková cena díla Navrhovaná celková cena díla d o  změně:

bez DPH bez DPH
106 324 541,20 Kč 106 942 187,20 Kč

s DPH 21% s DPH 21%
128 652 694,85 Kč 129 400 046,51 Kč

Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis zmocněnce dodavatele
Ing. Petr Škoda MBA

Souhlasím s proved^frrTnavIrhovaných Podpis:víceprací a rriGncQr5 ci oio icriOiO

P o d p ^
Podpis:

Datum: Datum: 2~
Příloha: položkový rozpočet změn -  víceprací a méněprací změnového listu



Přílo h a  č. 1:
M ULTIM ODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DO PRAVY V PARDUBICÍCH - TERM INÁL B

Popis Cena

02_SO  001.1: P říprava  ú ze m í - H TÚ , k áce n í -  b o u rá n í p řístře šku  ČD  3 ,3x4,8m 68 586

03_SO  001.2.1: Příp rava  úze m í - de m o lice , p . £. st. 8102 - vý m ě n íko vá  stan ice  (o p lá ště n í a vn itřn í p říčky) 6 37  769

04_SO  001.2.2: Příp rava  ú ze m í - de m o lice , p. č. st. 5530/1 - čd
03_SO  001.2.1: Příp rava  ú ze m í - de m o lice , p. £. st. 8102 - v ý m ě n íko vá  stan ice  (O d stran ě n í stře šn íh o

42  665

so u vrstv í z oxid o van ých  asfa lto vých  pásů  s ob sah em  azbestu) 4 1 0  887

Celkem (bez DPH)

Změna závazku ze sm louvy

1 1 5 9  908

Přípočtové položky 
Odpočtové položky

1 296 439 
-136 531

CELKEM 1432 970

http://www.euroCALC.cz


Příloha č. 1:

MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B
Poř. Typ Kód Popis M l Výměra Jedn. cena Cena Jedn. suť Suť Cen. soustava

0 2_SO 001.1: Příprava úlemí-HTÚ, kácení- b o U f á ní přístřešku ČD 3,3x4,8m 68 586 17
096: Bourání konstrukcí 27 084 17

63. SP 962042321 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 7,576 2 640,00 20 001 2 17 SoD
P.Víý popis podlaha + zdivo ti 180 5,2+3,3*4,8*0.15

003-8 SP 765131803 Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 17,5 377,00 6 598 0,01778 0,3 akt. cen.úroveň 
URS - 22 - 1

půdorys 3,6*4,9
64. SP 966049.X01. Demontáž sloupku řadového kus 2.0 100,00 200 0 0 SoD

Výkaz výtnér. branka

67. SP 966071822 Rozebráni oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 4,0 71,40 286 ^  0 0 SoD
P inypcps fi02»bratii op c<.efu z pletiv,j drátěného íc  ctvurcavýim oky vtiky  pres J 6 d o 2 0 > n

Výka2 vymér: branka 4m délka "Z.Sm
098: Přesun suti 41503 _

003-9 SP 997006014 Pytlováni nebezpečného odpadu z vlnitých tabuli s obsahem azbestu t 0,311 3 540,00 1 101 - akt. cen.úroveň 
URS - 22 - 1

003-10 SP 997131521 Odvoz na skládku demontovaných konstrukci azbcstocementových do 1 km t 0,311 502,00 156 - akt. cen.úroveň 
URS - 22 - 1

003-11 SP 997131529 Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukci 
azbestocementových

t 5,912 24,60 145 " akt. cen.úroveň 
URS - 22 -1

003-12 SP 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu 
kód odpadu 17 06 05

t 0,311 3 000,00 933 - akt. cen.úroveň 
URS -  22 - 1

68. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 16,667 251,00 4 183 _ SoD
rinv pops. Odvozsuď o vybouraných hmot na sl-Iráku nebo mezuktodku se sloze mm, na vzdálena.ir do l  km

69. SP 997013S09 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 316,677 11,00 3 483 - SoD
Plny popu Odvoz suti o vybomanych hmot no skládku nota meziskládku se stolením, no vzdálenost Poplatek k ceně a každý d a b  započat v J  km př *5 2 km

70. SP 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového * 16,667 1350,00 22 501 - SoD
Plev pope Poplatek :o  utopeni stavebního odpadu na sklasice (skládkovné! :  prostého betonu z o t r č ž x r c  do Katalogu o dpedj pod kedem 17,J J  01

75. SP 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,978 530,00 8 999 - SoD
Plný pop i lěokiádoni no coprcvm prostřed*? pra vodorovnou dopravu vybouraných hrnat

03_SO 001.2,1: Příprava území - demolice, p. í .  st, 8102 - výměníková stanice (opláštění a vnitřní příčky) 637 769 5 

VoN.: Vedlejší a ostatní náklady pro S0001.2.1 (opláštění a vnitřní příčky) a SO 001.2.2 (zastřešeni) 420 601
Zajištěni provedeni odběrů vzorků k nezávislému prověřeni přítomnosti azbestu ve stavebních 
konstrukcích stavby
vč. vypracování lab. protokolů o zkoušce stavebních materiálů na přítomnost azbestů.

■ oubo 8,0 3 000,00 24 000 akt. cen. úroveň



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. suť Suť Cen. soustava

003-1 1 1____ (Technické zajištěni stavby, zřízeni a provoz kontrolovaného pásma Souboj 1,0 102 000,00 102 000 I - akt. cen. úroveň
rozepsáno zahrnuje celý rozsah kontrolovaného pásmo nutný k provedení demontáže a likvidace azbestu v rámci 

uzavřeného kontrolovaného pásma, neprodyšné uzavřeni objektu. Technické zajištěni pro demontáž 
deskových materiálů (pracovní plošina, lešení), zajištění a provoz filtrační a ventilační techniky (dodávko a 
výměn filtrů  HEPA, MS a G4) pro vytvořeni podtlakového kontrolovaného pásma

003-2 d \ Montáž personální dekontaminačni propusti ^ouboj 1,0 18 000,00 18 000 - akt. cen. úroveň
Pln v popis: zahrnuje vybudováni třikomorové dekontaminačni komory (hygienické smyčky) pro dekontaminaci osob 

odstraňujících materiály s obsahem ozbestu v kontrolovaném pásmu a instalaci filtrační jednotky s HEPA 
filtraci a dodávku filtr  očního materiálu M5 a 64

003-3 d Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminačni propusti souboj 1,0 18 000,00 18 000 - akt. cen. úroveň
Plný popis. zahrnuje vybudováni dvoukomorové dekontaminačni komory pro dekontaminaci obalů odpadů před 

opuštěním kontrolovaného pásma v kontrobvaném pásmu, instalaci filtrační jednotky s HEPA filtraci o 
dodávku filtračního materiálu M5 a 64

003-4 Demontáž kontrolovaného pásma, personální a materiálové propusti souboj 1,0 14 880,00 14 880 - akt. cen. úroveň
Plny popis zahrnuje dekontaminaci použitých zařízení a použitého technologického vybavení a nářadí, demontáž a 

likvidaci kontrobvaného pásma, personální materblové propusti

003-5 | Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance souboj 1,0 90 000,00 90 000 - akt. cen. úroveň
rozepsán použiti základních prostředků osobni ochrany zaměstnance pro práce s azbestem - polomaska s filtrací FF 

P3 (210ks), jednorázový overal 4510 s certifikací pro práce s azbestem použití proti pevným částicím 
chemikálií poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5) (210 ks), 
ochranné rukavice (210 ks). Prostředky osobni ochrany se mění za nové po každém op u itin i 
kontrolovaného pásma a vždy po dvou hodinách práce, kdy pracovník je  povinen vykonat bezpečnostní 
přestávku

003-6 [Závěrečný monitoringvnitřního ovzduší dle ČSN ISO EN 16000-7 feouboj 1,0 18 000,00 18 000 - akt. cen. úroveň
Plný popu zahrnuje závěrečné měřeni v kontrobvaném pásmu po ukončeni prací v souladu s výše uvedenou normou

003-7 Enkapsulace azbestových materiálů před demontáži (oboustranná aplikace) m2 565,505 144,00 81433 - akt. cen. úroveň
Plný popis oplikace enkopsuločniho přípravku na bázi styren akrybtového kopolymeru POSTER 3220 na střešní vlnovky 

před demontáži
003-8 Dekontaminace konstrukce po demontáží panelů a krytiny s obsahem azbestu m2 565,505 96,00 54 288 - akt. cen. úroveň

Plny popa: dekontaminace zbylých stavebních konstrukcí enkapsulaci přípravkem FOSTER 3220

162 513 5
5. SP 966072111 Demontáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů budov v do 6 m m2 - 341,79 300,00 - 102 537 0 -9 SoD

vnější plochy cpiá&tčni; (2e26,0»2*12,92)*4,5-(l3,0*í2,3)*2'(12,0'řl,6)-l'(4,S*l,6)
vnitřní příčky od +1,200 po podhled; (12,2+3,25+6.41+2*0,95)*3,25-(l,5- l,3)-2*{0,Tfc0i5)'i*(0^ra.8)

268,28
73,51

neodečítáme - Jedno se o vnější opláštění, které tam jeizc /<? novic kráme ozbestu
SP 966072121 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m m2 168,22 254,00 42 728 0,00900 1,5 akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
SP 765231851 Demontáž obkladu stěn azbestocementovou krytinou skládanou do suti m2 475,505 453,00 215 404 0,01800 8,6 akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
SP 713130811 Odstraněni tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 10Omm m2 237,753 29,10 6919 0,01400 3,3 akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
P/r ý popa: Demontáž opláštěnístěn oc ebva konstrukt* ze sendvičových panelů w !kv budovy dob m

Výkaz výměr, vnéjií plochy opláštění, dle položeného vypočtu obě strany2x 
vnitřní příčky od +1,200 po podhled; dte přiloženého výpočtu

336,44
139,065



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. suť Suť Cen. soustava

098; Př«sun suti 54 655
SP 997006014 Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabuli s obsahem azbestu t 8,559 3 540,00 30 299 - akt. cen.úroveň 

URS - 22 -1
SP 997131521 Odvoz na skládku demontovaných konstrukci azbestocementových do 1 km t 8,559 502,00 4 297 “ akt. cen.úroveň 

URS - 22 -1
SP 997131529 Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí 

azbestocementových
t 162,623 24,60 4 001 - akt. cen.úroveň 

URS - 22 -1
SP 997013821 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu 

kód odpadu 17 06 05
t 8,559 3 000,00 25 677 akt. cen.úroveň 

URS - 22 -1
14. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechani2ace t - 3,702 420,00 -1555 SoD

původní ve W  sendvič. panely; 8,545 - odpočet • 8,545
suť položky 003-13 a 003-14_____________________________________________________________________________4,&43

Plny pcpis pouze vpravo změny pobžek na azbest se kterým se bude mu-vputovot zvkiít

15. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t - 3,702 188,00 -696 " SoD

Plny popu pouze opravazměny položek na czbcst se kterým se bude manipulovat zitláit

16. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 2K0 1 km přes 1 km | t - 70,347 10,00 •703 | - SoD
Plny popa po j2e opravo změny položek na azbest se kretým sa bude mantpubyotzvbSt

Výkaz vyměř: dle pol. č. 997013501 - celkem cca 20 km, xxx*19
20. SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t - 7,0311 1800,00 -12 656 1 - SoD

Plny popis- pouze opravo změnypobiek na azbest se kterým se bude marýpulavuT z■ a ir

Výkaz výměr, původní ve W  sendvič, panely; 8,545 • odpočet 
suť položky 003-13

- 8,545 
1,514

23. SP 997013814 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci t 3.329 1 800,00 5 991 - akt. cen.úroveň 
URS - 22 - 1

04JSQ 001.2.2: Příprava území - demolice, p. č. st. 5530/1 - Čd 

009; Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolice
42 665

33 859
1

i. SP 981013316 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací m3 -0,421 168,00 -71 i -0 SoD
Plny popa. odečet kubatury krevný {uvazovaná objemová hmotnost azbest i.5 l/m 3 při odpočtu 3,4 74 r dcl výkazu sklad 7.'né ho **-1474/35

Vylož výměr- dle půdorysu; (10,0*9,0)"* ((4,0*4,8}/2) 396,0
SP 765131803 Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30“ do suti m2 90,0 377,00 33 930 0,01778 1.6 akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
Výkaz výměr: dle půdorysu; (10,0*3,0) - výkres v příloze 

098: Přesun suti
90,0

8806
SP 997006014 Pytlováni nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu t 1,6 3 540,00 5 665 akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
SP 997131521 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových do 1 km t 1,6 502,00 803 - akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
SP 997131529 Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí 

azbestocementových
t 30,404 24,60 748 ~ akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
SP 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu 

kód odpadu 17 06 05
t 1,6 3 000,00 4 801 ~ akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1

4. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -1,474 188,00 -277 ~ SoD

Pir.ý popu Odvoz sua o vybouraných hmot no skladku nebo meziíkfódku se stožárům, no vzdálenost do 1 km



5. SP 1997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km « -28,006 10,00 -2S0 | - SoD
Plný popa. Odvoz sub o wbouronych hmot no skladku nebo mezlskiódbu se složen :m. no vzdálenost Příplatek k čerte 

Výkaz výměr: die pot. 2. 997013S01 - celkem cca 20 km, xxx'19

dali: i započaty 1 km přes 1

10. SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného • ■ 1,474 1800,00 ____________ - Z  653 1_____________ - SOD
Plny popu Poplatek za u b ien i stavebního odpadu na skladce 's^bdfavrurj směsného stavebního a demoličního zatříděného do k  

Výkaz výměr: krytina; 1,474
talogu odpadů pod kóde 

1,474
0 9 ,

03_5O 001.2.1: Příprava území - demolice, p. č. st. 8102 - výměníková stanice 
(Odstranění střešního souvrství 2 oxidovaných asfaltových pásů s obsahem azbestu)
VoN.: Vedlejší a ostatní náklady

410 887 -2

1 (Montáž a demontáž mobilní personální dekontaminačni propusti souboj 1,0 18 000,00 18 000 | - akt. cen. úroveň
rozepsáno zahrnuje vybudování třikomorové dekontaminačni komory (hygienické smyčky) pro dekontaminaci osob 

odstraňujících materiály s obsahem azbestu umožňující přesuny po střešní části a připojeni k uzavřenému 
kontrolovanému pásmu

Dekontaminace konstrukce vnitřní části kontrolovaného pásma a betonového podloží po 
odstranění asfaltových pásů s obsahem azbestu

soubo 8,0 5 040,00 40 320 akt. cen. úroveň

Plny popis- po každém ukončeni prací v kontrolovaném pásmu před přesunem na další pracovní část střechy, kde budou 
probíhat práce odstranění azbestu se provede kompletní dekontaminace vnitřních prostor konrofovaného 
pásma včetně obnažené betonové mazaniny po odstranění asfaltových pásů s obsahem azbestu

1 Mobilní terénní pracovní plošina s dosahem min. 15m soubo 1,0 10080,00 10080 | - akt. cen. úroveň
Piny popis transport materiálu a technologického vybaveni a osob pro zhotovení prací s azbestem bude provedený 

prostřednictvím pracovní plošiny 2 důvodu absence jiných přístupových cest. Odvo2 materiálu bude probíhat 
stejným způsobem

1 jEnkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před řezáním na pasy m2 358,992 240,00 86 158 [ - akt. cen. úroveň
Plny popis aplikace enkapsuločního přípravku na bá2i  vodní PVAC disperze, příprava no zahájeni řezáním no pasy

________ 1_____ jEnkapsulace a balení odpadů do Big Bagů ks 32,0 264,00 8448 | - akt. cen. úroveň
plny popis vybouraný odpad s obsahem azbestu bude enkapsubván a ukládán do uzavřených obalů

i Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance toubol 8,0 1 4 800,00 38400 | - akt. cen. úroveň
fozepiáno použit základních prostředků osobni ochrany zaměstnance pro práce s azbestem  • póla maska s filtraci FF 

P3(105ks), jednorázový overal s certifikaci pro práce s azbestem (lOSks), ochranné rukavice(105ks). 
Prostředky osobni ochrany se mění za nové po každém opuštěni kontrohvaného pásma, minimálně po dvou 
hodinách práce

---- 1— Pracovní monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 souboj 1,0 18 000,00 18 000 | - akt. cen. úroveň
Finy popis zahrnuje pracovní měřeni v kontrobvaném pásmuv souladu s výše uvedenou normou pro ověřeni účinnosti 

sanace

0 0 9 : O sta tn í ko n stru kce  a práce , bouráni, dem olice _

Ruční vybourání oxidovaných asfaltových pásů m2 358,992 195,60 70 219 akt. cen. úroveň

Plny pcp s dekontaminace 2bylých střešních konstrukci - betonových horních části střešní konstrukce vysátím vysavači 
třídy H13 a enkapsuhci vodní PVAC disperzi, dočištovaci práce stávající střešní konstrukce



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. suť Suť Cen. soustava

Řezání střešní krytiny z vrchního oxidovaného pásu s obsahem azbestu na pásy bm 671,0 106,80 71 663 j - akt. cen. úroveň
řezání asfaltového souvrství tl. 10 - 15 mm na pasy za průběžné enkapsuhee vodní P\/AC disperzi ke sníženi 
prašnosti

Manipulace neprodyšně zabaleného a označeného odpadu v Big Bagu a odpadů kategorie "N" ;oubo 1,0 42 0 00 ,0 0 42 000 “ akt. cen. úroveň

Plny papi*- transport vybouraného odpadu zabaleného v Big Bagech prostřednictvím outojeřábu do přistavených 
kontejnerů

098: Přesun suti -2
SP 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy přes 15 do 18m ručně t 2,154 3 030,00 6 527 akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
SP 997006014 Pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu t 2,154 3 540,00 7 625 akt. cen.úroveň 

URS-22-1
SP 997131521 Odvoz na skládku demontovaných konstrukci azbestocementových do 1 km t 2,154 502,00 1 081 ” akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
SP 997131529 Pflplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukci 

azbestocementových
t 40,926 24,60 1 007 akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
SP 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu 

kód odpadu 17 06 05
t 2,154 3 000,00 6 462' “ akt. cen.úroveň 

URS - 22 - 1
8. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -2,154 188,00 -405 SoD

Plný popis- Odvoz sub o vybouraných hmat na skladku rrtizo meziíkhdku se stonmn\ na vzdálenost do J » n

9- SP 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 2KD 1 km přes 1 km t - 40,926 10,00 -409 | - SOD
Pfnvpopa Odvoz sub a vybouraných hmat na skladku nebo meziskhdku se sic ienm , no vzdálenost P hp htsk k cen* další i započaty 1 km přes 1 km

Výkaz výmér dle po!, i .  997013501 - celkem cca 20 km.x’* 19
22. SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot t -2,154 1800,00 -3 877 “ Sod

Plný pcpls Papbtřk za uiožem stavebního odpadu na skládce Uktadka\né) 2 plastických rntřidénéhu do katalogu odpadu pod kódem 1V 02 O?

Výkaz výměr, povlak, krytina střechy - předpoklad; 2,154
712: Povlakové krytiny

2,154

• 10 411
24. | SP |712300831 |Odstranění povlakové krytiny střech do 10* jednovrstvé ___ L m 2 1 -358,9921 29,00 -10 411 |

Plný popři. Odstraněni ze .třech plochých do JGst krytiny pev okove jednovrstvá 

Výkaz výmér dle půdorysu a řezu; (25,8*L2172H’(2"25,8+2*12.72)'0,4 358,992



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Terminál B 
Terminál B CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 045/0016768

Změnový lišt č. 4 SOD č. OVZ-VZZR-2021 -012

Popis Změny:

Prodloužení lhůty výstavby o 37 dnů v souvislosti se zjištěním příromnosti azbestu

Popis příčiny Změny:

Po předání staveniště a zpřístupnění staveniště byly provedeny sondy v objektech určených k 
demolici. V přízemním halovém objektu bývalé výměníkové stanice, pare. č. st. 8102, k.ú. 
Pardubice, bylo zjištěno, že panel obvodového pláště obsahuje části u kterých byl laboratorně 
prokázán azbest, obdobně i vnitřní příčky jsou z azbestocementových panelů obsahující azbest. 
Odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k 
dotčeným normám EU. Vzhledem k povaze prací, musí být zhotovitelem realizačních prací 
odstranění materiálů s obsahem azbestu ze stavebních konstrukcí provedeno „Hlášení prací s 
azbestem" v souladu s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 
dní před zahájením sanačních prací. Prostory, kde budou odstraňovány materiály s obsahem 
azbestu bude neprodyšně uzavřeno vnitřním interiérovým podtlakovým kontrolovaným pásmem, v 
maximálně míře využívajícího stávajících stěn a příček. K takto uzavřenému prostoru 
kontrolovaného pásma bude přiřazený materiálový a personální dekontaminační systém napojený 
na odsávací a filtrační jednotky. Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na odsávací a 
filtrační jednotky -  práce budou prováděny v podtlakovém režimu.
Obdobně sondami bylo u demolovaného objektu p.č. st.5530/1 (nevyužívaný přízemní objekt z 
roku 1959) a v přístřešku ČD velikosti 3,3,x4,8m zjištěna přítomnost střešní krytiny z eternitu, která 
rovněž obsahuje azbest a je nutné v souladu s legislativou zajistit „Hlášení prací s azbestem" a 
následně provést sanační práce. Výše uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení 
naplánovaného postupu prací. Dodavatel bouracích prací musel přerušit práce a dodavatelé 
následných prací musí posunout termíny nástupu, nebo přerušit práce, přeskupit své pracovníky, 
techniku, materiál apod. na jiné práce mimo stavbu a dodavatel stavby musí upravovat 
subdodavatelské smlouvy o nové termíny -  to provází velké problémy pro dokončení díla, 
vzhledem k tomu, že nelze plynule nastoupit zpět na stavbu k přerušeným pracím. Toto je důvod k 
prodloužení termínu dokončení díla o 37 dní.
Jedná se o vícepráce.
Tyto změny nemají dopad na stavební povolení, ale mají dopad na termín tj. o 30 dnů (hlášení na 
hygienu) + 7 (provádění prací delší o 7 dnů)=37 dnů
Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. 
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.
Na základě změny ZL bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2021-012.

Technik OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček,

Dne: Podpis:.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko projektanta: Obtima sool. s r.o. 
k ceně se nevyjadřuji

Stanovisko dodavatele: BAk stavební soolečnosFa.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
bez DPH s DPH 21%

319 315,10 Kč 386 371,27 Kč

TDO:

Dne: Podpis:,

Cena méněorací: 
bez DPH

s DHP 21 %
0,00 Kč 

0,00 Kč

Cena víceprací: 
bez DPH

s DPH 21%
319 315,10 Kč 

386 371,27 Kč

Původní celková cena díla Navrhovaná celková cena díla po změně:

bez DPH 
106 324 541,20 Kč

s DPH 21% 
128 652 694,85 Kč

bez DPH 
107 261 502,30 Kč

s DPH 21% 
129 786 417,78 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Datum:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Podpis ekonoma slouží pro interní potřeby objednatele a není podmínkou pro uzavření dodatku SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP 
Ing. Petr Škoda MBA

Souhlasím s provedením^rraVThovaných 
víceprací a méněprac>/ale tohotcp^ZL.

Podpis:

Datum:

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis:

Podpis:

Datum: ^
Příloha: položkový rozpočet změn -  víceprací a méněprací změnového listu



Příloha č. 1:
MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B

Popis Cena DPH Cena s DPH

01_SO 0001.1: Všeobecné položky 319 315 67 056 386 371
VoN.: Vedlejší a ostatní náklady 319 315 67 056 386 371

Celkem (bez DPH) 
DPH

319 315

Celkem (včetně DPH) 319 315

Změna závazku ze smlouvy
Přípočtové položky 319 315
Odpočtové položky 0

CELKEM 319 315



MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B
Poř. Typ_________ Kód______________________________________________________ Popis________________________________________________ MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

01_SO 0001.1: Všeobecné položky
VoN.: Vedlejší a ostatní náklady

319 315
319 315

6. | SP | vso 2-2 jVybudování zařízení staveniště prodloužení lhůty o 37 dnů ^ouboi| 0,101 3 150 000,00 319 315 r SoD
jednotková cena byla dodržena dle platné SoD, výměra byla stanovena poměrem. Původní soubor s výměrou 1 se 
vztahoval na 365dnů výstavby dle SoD, výměra je tady stanovena 1/365*37 dnů

http://www.euroCALC.cz


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Terminál B
Terminál B CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 045/0016768

Změnový list č. 5 SOD č. OVZ-VZZR-2021-012
Popis Změny:
Změna zatřídění typu odpadu vytěžené zeminy

Popis příčiny Změny:

Při zemních pracech výkopů v přistorech SO701 a SO 201 byla místo zeminy a kamení 
zastižena navážka s množstvím stavebního a komunálního odpadu. Fotodokumentace a 
výpočet kubatury jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto ZL.

Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení ani na termín. 

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené 
SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.

Na základě změny ZL bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2021-012.

Technik QITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček,,

Dne: Podpis:

TDO:

Dne: Podpis:

Stanovisko projektanta: 
k ceně se nevyjadřuji

Optima spol. s r.o.

y— ^--------------------------
Stanovisko dodavatele: BAK stavební společnost a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou změnou souhlasíme.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
bez DPH s DPH 21%

825 594,00 Kč 998 968,74 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:
bez DPH bez DPH

-12 900,00 Kč 838 494,00 Kč
s DHP 21 % s DPH 21%

-15 609,00 Kč 1 014 577,74 Kč

Původní celková cena díla Navrhovaná celková cena díla d o  změně:

bez DPH bez DPH
106 324 541,20 Kč 108 087 096,30 Kč

s DPH 21% s DPH 21%
128 652 694,85 Kč 130 785 386,52 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Datum:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Podpis ekonoma slouží pro interní potřeby objednatele a není podmínkou pro uzavření dodatku SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP 
Ing. Petr Škoda MBA

Podpis zmocněnce dodavatele

Souhlasím s provedením navrhovaných 
víceprací a méněpragí ("Jle tohotp ZL. Podpfs: ------------------------

Podpis;
Podpis: ... ,

i  ̂ /

Datum: Datum:
Příloha: položkový rozpočet změn -  víceprací a méněprací změnového listu



Příloha č. 1:
MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B

Popis Cena

01_SO 0001.1: Všeobecné položky 10 000
16_SO 102: Komunikace terminál 
46_SO 701: Zastřešení terminálu "B" - ASŘ

-12 900

099: Přesun hmot HSV 828 494

Celkem (bez DPH) 
DPH

825 594

Celkem (včetně DPH) 

Změna závazku ze smlouvy

825 594

Přípočtové položky 
Odpočtové položky

838 494
-12 900

CELKEM 851 394

http://www.euroCALC.cz


MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B 825 594
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen.soustava

01_SO 0001.1: Všeobecné položky 10 000
VoN.: Vedlejší a ostatní náklady 10 000

1. | SP vso |Zpracování výpočtu vč. fotodokumentace jsouboi] 1,0 10 000,00 1 10 000 1 SoD

16_SO 102: Komunikace terminál -1 2  900
001: Zemní práce -12 900

7. | SP 1171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení _____________________________ 1 t i - 43,0 300,00 | -1 2  900 | SoD |
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

46_SO 701: Zastřešení terminálu "B" - ASŘ 

001: Zemní práce
4. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t odečteno celkově v 300,00 SoD

položce výše

099: Přesun hmot HSV______________________  828 494
005-01 SP 997013635 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 t 20,0 1 760,00 35 200 URS 22 - I
005-02 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 

01
t 10,0 1 390,00 13 900 URS 22 - I

005-03 SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 5,0 1 390,00 6 950 URS 22 - 1

005-04 SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 8,0 1 700,00 13 600 URS 22 - 1

005-05 SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1.až 4 t 3 852,0 39,00 150 228 URS 22- I
005-06 SP 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 3 852,0 158,00 608 616 URS 22 - I

http://www.euroCALC.cz


MULTIMODÁLNÍ UZEL V EŘEJN É DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B Fotodokumentace a výpočet kubatury:

CELKO V Ý OBJEM NÁSYPU : 3 852 t 
z toho :
zemina a kam ení: 3 809 t 
komunální odpad : 20 t 
dřevo : 8 t
beton : 10 t cihly : 5 t 
platná položka URS

1
K

997006002
Třídění stavebního odpadu na 
jednotlivé druhy t 3 852 156

PP Úprava stavebního odpadu třídění na 
jednotlivé druhy
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Terminál B
Terminál B CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 045/0016768

Změnový list č. 6
Popis Změny:

SOD č. OVZ-VZZR-2021 -012

SO 01- demolice objektu

Popis příčiny Změny:
Na základě požadavku objednatele bude objekt SO 01 na parč. 5531 místo opravy 
demolován. Další návaznosti na ostatní objekty (např. SO 802 - strojovna vodního prvku, 
která zde měla být umístěna) budou předmětem samostatných změnových listů v 
návaznosti na dopracování projektové dokumentace pro jednotlivé stavební objekty. 
Součástí tohoto změnové listu je i rozložení výměníkové stanice, naložení na dopravní 
prostředky, přesun dle určení provozovatele - EOP a.s.
(Pouze práce související se zrušením opravy budovy SO 01) změna SO 304.2.1 bude 
řešena samostatným změnovým listem po předložení revize projektové dokumentace 
investorem.

Jedná se o méněpráce a vícepráce.

Dopad na termín a stavební povolení budou součástí změnového listu po dopracování 
projektové dokumentace této změny vč. návaznosti na ostatní objekty.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené 
SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.

Výkazy výměr změny byly zpracovány dodavatelem pouze na základě vzájemných dohod 
o upřesnění požadovaného rozsahu prací bez předložení revize projektové dokumentace a 
výkazu výměr.

Na základě změny tohoto ZL bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2021 -012.

Technik OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček*' 

Dne: Podpis:________

TDO: Ing. Libor Matoušek

Dne: Podpis:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální' rozvoj
integrovaný regionální operační program

M IN IS T E R S T V O
p r o  m í s t n í
R O Z V O J  ČR

Stanovisko projektanta: 
k ceně se nevyjadřuji

Optima spol. s r.o.

Stanovisko dodavatele: BÁK stavební společnost a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
bez DPH s DPH 21%

-1 194 969,9 Kč -1 445 913,6 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:
bez DPH bez DPH

-3 168 664,9 Kč 1 973 695,0 Kč
s DHP 21 % s DPH 21%

-3 834 084,5 Kč 2 388 170,9 Kč

Původní celková cena díla Navrhovaná celková cena díla d o  změně:

bez DPH bez DPH
106 324 541,20 Kč 106 892 126,40 Kč

s DPH 21% s DPH 21%
128 652 694,85 Kč 129 339 472,94 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Datum:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Podpis ekonoma slouží pro interní potřeby objednatele a není podmínkou pro uzavření dodatku SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis zmocněnce dodavatele
Ing. Petr Škoda MBA

Souhlasím s provedením navrhovaných 
víceprací a méněppacrdje tohoto ZL.

Podpis:

Podpis: . r  . . 

Podpis:

Datum: Datum: / 3 ^ / L o V ^
Příloha: položkový rozpočet změn -  víceprací a méněprací změnového listu



Popis Cena

#0DKAZ! 1 941 827
01: Všeobecné položky 182 960
001: Zemní práce 141 041
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolice 642 786
098: Přesun suti 975 041

06_SO 01: Provozní budova - ASŘ - 1 486 062
07_SO 01.4.2: Provozní budova - ZTI - 1117 729
08_SO 01.4.3: Provozní budova - ÚT - 450 419
09_SO 01.4.5: Provozní budova - SSR 

#ODKAZ!
-114 455

31 868
Celkem (bez DPH)

Změna závazku ze smlouvy

-1 1 9 4  970

Přípočtové položky 
Odpočtové položky

1 973 695
-3 168 665

CELKEM 5 142 360

http://www.euroCALC.cz


Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Poř. Typ Kód Popit MJ_______ Výměra_______________________________ Cena_____________ Hmotnost_____________Sut_________ O n , soustava

05_SO 001,2,3: Příprava území - demolice, p. č. st. 5531 - demolice celého objektu vč. p.č. 5532,5533 i  941 827 499 1 751
01_SO 0001.1: Všeobecné položky 182 960 499 1751
Zabezpečovací práce související s přiblížením demoličníh prací (SO 01) do křižovatky a k trolejovému vedení. Tj. další rypadlo
přistavené k líci fasády v době demolice kdy na na druhém demoličním bagru bude rozvinuta plachta na celou výšku objektu, která
bude bránit pádu (resp. odlítnutí části odbourávaného materiálu) směrem do volného prostoru směrem k veřejně otevřenému
prostoru. ____________________________________________________________________________________________________________

006-01 s 101010011200 Kolové rypadlo 221 výkon 105 WV objem lopaty 0,3 -1,05 m3 Sh 80,0 1530,00 122 400 “ akt. cen.úroveň 
URS-22-1

006-02 SP 290Ba0030-002 Demontáž ochranné plachty-zavěšené na konstrukci, textilie z umělých vláken m2 405,6 11,70 4 746 akt. cen.úroveň 
URS- 22 -1

006-03 SP 290Ja0140-002 Montáž ochranné plachty - zavěšené na konstrukci, textilie z umělých vláken m2 405,6 17,40 7057 akt cen.úroveň 
URS-22-1

006-04 SP 290Ja0150-002 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použiti m2 3 650,4 1,01 3 687 akt. cen.úroveň 
URS - 22 -1

006-05 H 000Xx0O43-O1 Zakrývaní plachta -Standart m2 405,6 12,50 5 070 akt. cen.úroveň 
URS- 22 -1

006-06 H X Ochrana stávajících sítí - sloupky elektrovelkoobjemovými vaky plněnými EPS M 4.0 8 000,00 32 000 - _ akt cen.úroveň
006-07 SP Vypracování výkazu výměr změny kpl 1.0 8 000,00 8000 - _ akt cen.úroveň

Plný paph: Ví?,V • /í?bej pečeniol&!i při 'cah/ua bourucrch přec'v bezprostřední btůkasb frckvckované ulce

001: Zemni práce 141041 499 _
i_____________k SP 174151101 (Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním m3 249,63 125,00 31204 - - SoD

P kry popis Zisyp syparuvto 2 jakékotfv horniny strojně s utofeivm výkopku ve vrstvách se thoinénftr jam, šachet. rýh nebo Kolem objekiů rét-teií VfkopáAóch

suterén po úrmeA skladeb nových kel; (15.0*11,25)* 1.0+<1.2*l*(lS*Jell.2*2)l 249,63
2. H 58331200 |štěrkopísek netříděný zásypový t 499.26 220,00 109 837 499 - SoD

Pinýpopa.

dle poí. i. 174151101; 249,63*2 439,26

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolic® 642 786 - 1751
3. SP i981011315 | Demolice budov zděných na MVC podlí konstrukcí do 30% postupným rozebíráním | m3 952,56 250,00 238 140 - 524 SoD

Nný popis' OemcAce budov postupným nKefáánint z cihel, kamene. smSeneho nebo hiá:dČí>-}ř<c já/va. tvárnic no mohu vápennou ebo úpeixKementůwo s podlém konstrukci í*es 25 do &  *4

uvalováno 30% 2 celkové výměry; (15*11.2#(17,i75+1.72S))*0,3 9S2.56
«• SP 981013315 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30%téíkou mechanizací m3 2 222,64 150,00 333 396 - 1222 SoD

rinýpopa. Demolice budov tet kým? mechonuainími prostředky 7 cihel. krnnenc. f míšeného nebo hm/deného ‘chvě. reórntc no manu vápen >ou nebo vápcncceme* oxsyj s pod lém mrHfrJÍO přes 25 do 30 V

uvalováno 70% z celkové vyméry; (1S*11.2*(17,175*1,72S))*0,7 2 222,64
5- SP X.96701.2.3. (Vyklízení prostor určených k demolici hod 125,0 250,00 31250 - 1 SoD j

Pitý popis

6 SP X.96801.2.3. Demontáž rozvodů TZB - vodovod, kanalizace, plyn, elektro, telefon... - (kompletně vč. odpojení od hlavních 
rozvodů, zaslepení ap.)

oubo 0,5 50 000,00 25000 1 ŠoOl

7 1 SP jx.97001.2.3. | Demontáž výtahu - komplet vč. strojovny + likvidace | kus j í[o j  15 000,00 | 15 0001 -  | J ]  SoDP.nýpoptr
09S: Přesun suti 975 041 - -

________________L i SP 1997013501 |Odvo2 suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskJádku do 1 km se složením t 1 7S0.61 188,00 | 329 115 ------------------------— -  1 SoD |
Pnýpsihs. Odvoz suti i) vybouwr-ych hmot no sródku nebo mesřsPiádku se sloíenirv. no vidúlaksu do i  Vsn

________________L J SP !997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t [ 33 261,59 10,00 | 332 616 | -------------- --- i ~ SoD 1
P itý popis- Odvo2 sna o vybouraných hmot eo skládku nebo me?!sk’ódtu se shíerdm, no ndálenoir Příplatek k ceně to knídý daS itapořatýl km pres 1 km

Výkaz výměr: dle pot i .  997013S01 - cdfccm cca 20 km; 33 261,59
10. i SP i997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t | 266,644! 150,00 | 39 997 ------------------------= ~ i — -  1 SoD 1

r:ny popa. Předpodeddl řrtvxxísrv?ok- výměry v poloice pro Popravčí ůtetnt demoice. p <*. sl $$32, 50>2

_______________ y j . SP (997013602 |Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového t i 761.839| 150,00 | 114 276 ------------------------n — -------------- ^ T ~ SoD 1
?■  ny popis Předpoklad41% • mr.ožslvrák výmé< y pmo&cx pro Přípravo iaemt demolice, p. c st. $$32.5523

_______________ ! L l SP 1997013603 (Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného t ( 682,927! 150,00 | 102 439 -  1 SoD |
Pirý poprv. Předpoklad 4 l ic í  mnohtvidle výměry v poiotce pro Piíprovo území - óemoiire. p e s i  5532,5553

13. t SP (997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického t 1_______  8,461 150,00 | 1269 = n -  1 SoD (
Plný popis. Předpoklad42% 2 mnoístvióSe výměry v potoke pra Příprava úremi demolice, p. i  sr 3532.5533

14. SP :997013631 IPoplatek za ulolení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smésného t 6,758 1800,00 1 12 165 -------------- SoD |
P.nýpoptc Přespal lad 41*4tmnoísbndkvymé/y v paksfee pro Příprava ťaemi- demoike, p. t  sl. 5532. 3533

15. | SP 997013804
____ 1______________

| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla (dřevo nebo plast se sklem * okna) t j 6,3771 1800,00 I 11478
n -

SoD I

plitýpapt> předpoklad42% 2 mrarsividk výměty vpoolcc pro fýiprnva úterní- dc<noice, p. c st. $i3Z  5533

16.1 SP (997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného t i _____  7.124] 1800,00 i 12 823 : n - 1 SoD |
Plný popu Předpoklad 41% : mnoistvídtt vymé.y v položce pro Přípravo ůiemi demolice. p. 1 s i  5532,5533

____ i L i SP (997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot t ! 0,1781 1 800,00 | 321 ------------------------ = 1 — --------------r - f — SoD 1
Plný popis Předpoekió 42% »mnolsivi dle výtyviry v poloke pro Přípravu územi demo'xc. p. st 5532. 5533

_______________? L i SP (997013814 1 Poplatek za uloieni na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci t : 10.302: 1800,00 | 18 543 -  1 SoO |
Plnýpopa. Předpoklad 4sšk 2 rnnolstvi dle výměry v pvla/ce pm P7nirc*a ú?emj demolice. p i  ar 5532, 5533

Odpočet kompletně celého objektu (všech položek z SOD pro daný objekt)
06_SO 01: Provozní budova - ASŘ 1 486 062 -105 - 22
002:2á klady . 23 ZSI - 9 -

1. SP 1279113134 |Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
l m2 1

- 12,663 1500,00 | -18 994 1 -9
-  1

SoD |

Plný popu. Zúkjadavé »<ý /  tvárnic itfacenéha beanen. *  eme vfertě t  ivfřo.tj# bei/vkiStnkh námktr 00 vťrv prostředí tfkif C 16/20, tloušťky ediva 

Výkaz výměr *tav. úpravy dcmdki části objektu, (S,0+4,32*0,61)*IT25

pr es 250do 300 

12.663

mm

1____________ L SP (279361821 (Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 1 < i -0,098 49 700,00 | -4887 | -0 — SoO 1
Plev popu vVzliJ 20i.hdcvy.-h 2SÍ noinvch svislých iteb-j odkiorěných od svisbce. rovinných nebo oblých, deskových neoa čchic-vyi

Výk«  výměr: do Jdi re Zlí U. 300 mm - stav. úpravy před demolicí části objektu • cfle výpisu v PO; ((19,5r62,l)*l,l)*0,001 
na chem. kotvy k propojen* zdivá ze ZB se slív. Ž8 iloupy; (7,S* 1,1 J *0,001

0,06
0,009

BStSOO

003: Svbié konstrukce - 278 031 -47 .
1____________ L SP 1310239411 |2azdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC 1 m3 -0,84 5 290.00 1 -4 444 | •2 -  I SoO 1

Plný popa. i/řWVfcz oiwrJ ve ídnru nodtókbdovřtn Citrbmr páleným plochy přes J m2do4m2 '"ei maltu cementovou 

Výkaz výměr otvor metl demolovanou a ponechanou časti objektu - 1. pp; (1,0*2,R)*I33 0.641___________ SP (311234041 |Zdřvo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 doPIS na maltu M5tl 240 mm 1 m2 i -8,438; 1 180,00 1 -9956 1 •2 1 -  1 ŠoĎ]
Plny popis Zrfitfo jednovrstvé 7 cihel děrovorých iiebroksienýdt ik.sxkych spojených ■«» pero 0 ríióíku 1x1 malt 1 V5. pev.mst cihel 

Výkaz vyměř: úprava po odbouráni časti původního objektu * det A.l (atika); 11,25*0,75

přesP lO ihP l H /dva 340 mi 

8,438

1____________ L_ SP 1311234251 |2dlvo Jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 ná maltu M10 tl 300 mm 1 m2 ! - 155,496 1 340,00 1 - 208 364 1 -44 -----------~ T — SoO 1
Plnýpoph Zdivojednovnrvé i  ahelděrovaných nebcouSených klasických spojených napem u drelku na mohu tJlO. pevnost uhel 

Výkaz výměr; stav. úpravy p/cd demolict cáíti objektu; {5(řX-«,52»0.aiJ*(2f45+S*2/S«) 155,496
6. , SP !985331212 j Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru 1 m 1

-37,5 1 430,00 | - 53 625 | -0
-  1

SoD |

Plny popiv Dorkrteřne ylepcváni betonářské- wý.ftcíe vittne vyvttínt a vWHtini otvoru chetnKkMi rrahoa pcúrvěr výituit 20 

Výkaz výměr: chem, kotvy k propojení zdivá ve stdv. Ž» sloupy - díc výpisu v PO; XSO*0JS

w
37,5

1 7.1 H -13021012 |tyd ocelová kruhová leblrkovi DIN 488 iakost B5008 (10 505) výztul do betonu D lOmm 1 t 1 -0,051 32 100,00) -1642 1 •0 -  1 SoO 1
Ptoýpoplš

Výkaz výměr, n* chem. kotvy k propofenř zdivá se sláv, Ž» sloupy; (46.5*1. t)*0,ť»l 0,051



I____ 8. l SP 417321313 i Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 | m3 - 0,2811 3 340,00 -939 i - i 1 SOD
Plný popis. Ztužující pásy o věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - vrch atiky; 11,2S*(0,25*0,1) 0,281
I____ 9. SP 1417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 - 7,6581 3 490,00 - 26 727 1 -19 SoD

Plný popis: Ztužující pásy o věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Výkaz výměr: stav. úpravy před demolicí části objektu - věnce; 6*((5,0+4,32+0,81)*(0,3*0,42)) 7,658
I 10. L i p . 1417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců ! m2 - 30,411 420,00 | - 12 773 1 -o --------------- ~ SoD

Plný popis: Bedněni bočnic ztužujících pásů o věnců včetně vzpěr zřízeni

Výkaz výměr: úprava po odbourání čisti původního objektu - det. A.l - vrch atiky; 11,25*(2*0,1)
stav. úpravy před demolicí části objektu - věnce; 6*((5,0+4,32+0,81)*0,45)+6*(0,3*0,45)

2,25
28,161

11. i S P |417351116 [Odstranění bednění ztužujících věnců í m2 - 30,411 94,80 -2 883 SoD
Plný popis: Bedněni bočnic ztužujících pásů o věnců včetně vzpěr odstroněnf

I 12. L í l 417361821 [výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 1 t -0,355 51 700,00 - 18 346 1 -0 i SoD
Plný popis: Výztuž ztužujících pásů o věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Výkaz výměr stav. úpravy před demolicí části objektu - věnce - dle výpisu v PD; ((51,1+218,1+53,4)*1,1)*0,001 0,355
I 13. SP 1417362021 [výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari 1 « -0,006 47 900,00 -293 1 -0 1 ' SoD

Plný popis: Výztuž ztužujících pásů o věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - vrch atiky; (11,25*0,25)‘ 1,98*1,1*0,001 0,006
14. SP 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m -30,0 1600,00 -48 000 -0 - SoD

Plný popis: Dodatečné vlepováni betonářské výztuže včetně vyvrtáni o vyčištěni otvoru chemickou moltou průměr výztuže 12mrr

Výkaz výměr: chem. kotvy k propojení věnců se stáv. ŽB sloupy - dle výpisu v PO; 120*0,25 30,0

005: Komunikace -5 381 -4
15. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -6,25 170,00 -1063 •2 - SoD

Plný popis: Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením o zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm

Výkaz výměr: pod okap. chodník; 12,5*0,5 6,25
1 16. SP 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 -6,25 691,00 -4  319 -2 - SoD

Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových se zolitím spár cementovou moltou do pisku, tl. dloždic 60 mm

Výkaz výměr: okap. chodník podél ponechané části objektu; 12,5*0,5 6,25

061: Úpravy povrchů vnitřní -19 495 -1
1 17. SP 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 -14,008 82,20 -1151 -0 - SoD

Plný popis: Podklodni o spojovací vrstvo vnitřních omitoných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Výkaz výměr: dle pol. č. 612321141, 612325411, 612325421; 3,08+(40,4+68,884)*0,1 14,008
1 18. SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 -40,4 149,00 -6020 1 -0 - SoD

Plný popis: Potožení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci stěn

Výkaz výměr: m. č. 021; (2*3,9+2*3,6)*2,8-l*(0,8*2,0) 40,4
1 19. SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 -3,08 303,00 -933 -0 - SoD

Plný popis: Omítko vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm o tloušťky štuku do 3rnm štuková svislých konstrukci stěn

Výkaz výměr: zazděný otvor mezi demolovanou a ponechanou částí objektu -1. pp; (1,0*2,8)*1,1 3,08
20. SP 612325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 -40,4 94,40 -3 814 -0 - SoD

Plný popis: Oprovo vápenocementové omítky vnitřních ploch hlodké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsohu oprovovoné plochy do 10%

Výkaz výměr: m. č. 021; (2*3,9+2*3,6)*2,8-l*(0,8*2,0) 40,4
1 21. SP 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 | -68,884 110,00 -7 577 -0 - SoD

Plný popis : Opravo vápenocementové omítky vnitřních ploch Štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm o tloušťky Štuku do 3 mm stěn, rozsohu oprovovoné plochy do 10%

Výkaz výměr: m. č. 020; (2*5,0-l,0+2*6,96)*2,8+(2,87+0,95+0,9S+6*2,5)*0,4-2*(0,8*2,0) 68,884

062: Úpravy povrchů vnější - 549 017 -14
1 22. SP 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 ] -231,525 70,80 - 16 392 -2 - Sool

Plný popis: Podklodni o spojovoci vrstvo vnějších omitoných ploch cementový postřik nonášený ručně celoplošně stěn

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - ski. Sl, S2, S3, S4; (11,25+2*0,5)* 18,9 231,525
23. SP 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 - 433,313 54,20 -23 486 -0 - SoDl

Plný popis: Podkladní o spojovoci vrstvo vnějších omitoných ploch penetroce okrylót-silikonovó nanášená ručně stěn

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - ski. Sl, S2, S3; (11,25+2*0,32)*17,9S+(11,25+2*0,5)*17,95 433,313
24. SP 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 m2 - 9,053 697,00 -6 310 -0 - SoD

Plný popis: Montáž kontoktniho zateplení lepením o mechonickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovoných desek nc vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - vnitřní strana atiky; 10,65*0,85 9,053
25. SP 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 - 384,95 54,30 -20 903 -0 - SoD

Plný popis : Montáž kontoktniho zatepleni lepením o mechonickým kotvením Příplotek k cenám za zópustnou montáž kotev s použitím tepelněizoločních zátek no vnější stěny z minerální vlny

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - ski. Sl; 11,25*16,4
koef. - hmoždinky navíc dle pol. č. X.06203.HM01; 181,125*0,4+128

184,5
200,45

M i 26. SP 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m -11,25 127,00 -1429 -0 - SoD
Plný popis: Montáž profilů kontoktniho zateplení zokládotích soklových připevněných hmoždinkomi

Výkaz výměr: zakládací líšty; 11,25 11,25
27. SP 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 - 231,525 242,00 -56029 - 5 - SoD

Plný popis: Omítko vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - ski. Sl, S2, S3, S4; (11,25+2*0,S)*18,9 231,525
28. SP 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 - 78,435 66,10 -5185 - - SoD

Plný popis: Očištěni vnějších ploch tlokovou vodou omytím

Výkaz výměr: po odbourané části objektu - pilíře pro přizdívku a nalepení KZS; (3*(3*0,35)+2*0,5)*18,9 78,435
29. . SP . X.06201.ST01 Potažení vnějších stěn - minerální omítka struktura štuk m2 - 204,836 278,00 -56 944 -1 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - ski. Sl; (11,49+2*0,5)*16,4 204,836
30. SP X.06201.UV01.1 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - dvousložkový tmel s 

uhlíkovým vláknem
m2 -17,25 185,00 -3191 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - otočení za roh; 2*(0,5*17,25) 17,25
31. SP X.06201.UV01.2 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - do minerálního tmelu s 

uhlíkovým vláknem
m2 -36,5 600,00 -21900 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: svislé rohy 
sokl; 2*1,85
od soklu po oplech. atiky; 2*16,4

3,7
32,8

32. SP X.06201.UV11.1 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm - lepení na bitumen. tmel + 
mech. kotvení (šroubovací hmoždinky) / výztužná tkanina do dvousložkového tmelu s uhlíkovým vláknem

m2 - 20,813 746,00 - 15 526 -0 SoD

Plný popis :

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - ski. S2, S3; 11,25*1,85 20,813
33. SP X.06201.UV11.2 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm - výztužná 

tkanina do minerálního tmelu s uhlíkovým vláknem, mech. kotvení (šroubovací hmoždinky)
m2 -184,5 898,00 -165 681 -2 SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - ski. Sl; 11,25*16,4 184,5
34. SP X.06201.UV12 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm - výztužná 

tkanina do minerálního tmelu s uhlíkovým vláknem, mech. kotvení (šroubovací hmoždinky)
m2 -16,4 898,00 - 14 727 -0 SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: skladba KZS po odbourané části objektu - otočení za rohy - tl. dle stávající; (2*0,5)*16,4 16,4 /
35. SP X.06203.HM01 Příplatek za množství hmoždinek (navíc proti 8 ks hmoždinek obsažených v běžných pol. montáže KZS) kus - 722,0 6,00 -4  332 “

V )  A
Plný popis:

Výkaz výměr: střed; .{5,25*17,2)*2
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krajní čisti - 3 m z každé strany; .((3,0+3,0)*17,2)*4 -
594+128__________________  722,0

36. SP X.06203.HM02 Příplatek za přídavné talíře k hmoždinkám, prům. 140 mm kus - 2 178,0 6,00 -13068 - - SoD
Plný popis:

Výkaz výmér: plocha KZS z min. vaty - hmoždinky dle pol. ÚRS 8 ks / m2; 182,0*8 
hmoždinky navíc dle pol. č. X.06203.HM01; 722,0

1456,0 
722,0

37. SP X.78301.UV01 Krycí silikonový nátčr omítek stupně členitosti 1 a 2, dvojnásobný - probarvená fasádní barva s uhlíkovým 
vláknem

m2 - 204,836 180,00 -36 870 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: dle pol. č. X.06201.ST01; 204,836 204,836
38. _ J U 28375905 deska EPS 100 fasádní lambda=0,037 rr>3 -0,559 2 540,00 -1421 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - vnitřní strana atiky; ((10,65*0,85)*0,06)*1,03 0,559
39. H 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 - 21,854 461,00 -10075 -0 - SoD

Výkaz výměr: dle pol. č. X.06201.UV11,!; 20,813*1,05 21,854
I____ 40. L í l 159051486 profil rohový PVC 15xl5mm s výztužnou tkaninou š lOOmm pro ETICS m - 38,325 10.S0 -402 1 -0 - SoD

Plný popis: lišto rohová PVC 10/lScm s tkaninou 

Výkaz výměr: dle pol. č. X.06201.UV01.2; 36,5*1,05 38,325
d 41. i « [59051645 profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm m -11,813 99,80 -1179 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: dle pol. č. 622252001; 11,25*1,05 11,813
42. H 63152262 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,034 tl 80mm m2 -193,725 336,90 -65 266 -3 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: dle pol. č. X.06201.UV11.2; 184,5*1,05 193,725
43. H 63152264 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,034 tl 120mm m2 -17,22 505,30 -8  701 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: dle pol. č. X.06201.UV12; 16,4*1,05 17,22

063: Podlahy a podlahové konstrukce -18 676 -7
44. SP 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 | -1,404 3 710,00 -5 209 -3 - SoD

Plný popis: 

Výkaz výměr:

Mozanino z betonu prostého bez zvýšených nároků no prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C12/15 

m. č. 021 - podkladní beton; (3,9*3,6)*0,1 1,404
d 45. SP 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 -1,404 4 010,00 -5 630 -3 - SoD

Plný popis: 

Výkaz výměr:

Mozonino z betonu prostého bez zvýšených nároků no prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/2S 

m. č. 021 - vrchní beton; (3,9*3,6)*0,1 1,404
46. SP 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 -0,01 5 030,00 -50 1 -0  I SoD

Plný popis: Doplněni dosovodnkh mozanín prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mozoninách 

Výkaz výměr: zazděný otvor mezi demolovanou a ponechanou částí objektu -1. pp; 1,0*(0,1*0,1) 0,01
1_____ 47. | SP 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 -1,404 166,00 -233 - - SoD

Plný popis: Příplatek k cenám mozonin zo strženi povrchu spodní vrstvy mozoniny lotí před vložením výztuže nebo pletivo pro tl. obou vrstev mazoniny přes 80 do 120 mm

d 48. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t - 0,032 47 900,00 -1554 -0 - SoD
Plný popis: 

Výkaz výmér:

Výztuž mozonin ze svořovorrých sítí z drátů typu KARI 

m. č. 021 - vrchní beton; ((3,9*3,6)*2,1)*1,1*0,001 0,032
1 49. SP 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 -22,108 235,00 -5195 -0 - SoD

Plný popis: 

Výkaz výměr:

Přípravo podkladu před provedením dložby somoniveiočni stěrko min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm 

m. č. 020; (2,87+0,95+0,95)*0,4+(5,0*3,3+3,7*1,0) 22,108
50. SP 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 - 22,108 36,40 -805 -0 - SoD

Plný popis: Příprovo podklodu penetroce vodou ředitelná no sový podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podloh

090: Ostatní konstrukce a práce - 69 773 -0
1_____ 51. SP 334791112 Prostup v betonových zdech z plastových trub ON do 110 m -0.8 351,00 -281 -0 - SoD

Plný popis: Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN110 

Výkaz výměr: odvětrání místnosti siaboproudu; 2*0,4 0,8
i_____ 52. SP 767810122 Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 mm kus -2,0 139,00 -278 - - SoD

Plný popis: Montáž větracích mřížek ocelových kruhových, průměru přes 100 do 200 mm 

Výkaz výměr: odvětrání místnosti siaboproudu; 2 2,0
53. SP 977212111 Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm m2 -12,156 3 870,00 -47 044 -0 - SoD

Plný popis: Řezáni konstrukci diomontovým tonem Železobetonových s výztuží průměru do 16 mm 

Výkaz výměr: přerušení ŽB stropních panelů; 6*((5,0+4,32+0,81)*0,2) 12,156
54. SP 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m -4,0 1600,00 -6400 -0 - SoD

Plný popis: DodoteČné vlepováni betonářské výztuže včetně vyvrtání o vyčištěni otvoru chemickou moltou průměr výztuže 12 mm 

Výkaz výměr: věnec (dobetonovánl kolem panelů - det A.3); 20*0,2 4,0
55. SP X.767123.Z04 Doplnění jímací svodové zemnící soustavy, úprava stávající, kompletní D+M, vč. revize - dle výpisu - Z4 kus -1,0 15 000,00 -15 000 - - SoD

Plný popis:

56. __y_ 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm t -0,008 32 600,00 -255 -0 - SoD
Plný popis:

Výkaz výměr: věnec (dobetonování kolem panelů - det A.3); (20*0,4)*0,888*1,1*0,001 0,008
57. H 55341430 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou HOmm kus -2.0 258,00 1 - 516 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: odvětrání místnosti siaboproudu; 2 2,0

091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací -2 590 -1
58. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou -10,9 168,00 -1831 -1 - SoD

Plný popis: Osození zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C12/15 s boční opérou z betonu prostého tř. C12/15 

Výkaz výměr: okap. chodník podél ponechané čisti objektu; 9,9+2*0,5 10,9
59. H 59217002 i obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m -11,009 68,90 -759 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: dle pol. č. 916331112; 10,9*1,01 11,009

094: Lešení a stavební výtahy -68 062 -0
60. SP 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 - 212,0 80,80 - 17 130 - - SoD

Plný popis: Montáž lešenířodového trubkového lehkého procovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m 

Výkaz výměr: zateplení stávajícího objektu; (11,25+2*1,0) *16,0 212,0
61. SP 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 -9  540,0 1,40 -13 356 - - SoD

Plný popis: Montáž lešení řodového trubkového lehkého procovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 

Výkaz výměr: dle pol. č. 941111132 - předpoklad 45 dnů; 212,0*45

o první o koždý další den použití lešení k ceně -1132 

9 540,0
62. SP 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 - 212,0 49,40 -10 473 - - SoD

Plný popis: Demontáž lešení řodového trubkového lehkého procovniho s podlohomi s provozním zotíženim tř.3do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky 

Výkaz výměr: dle pol. č. 941111132; 212,0 212,0

přes 10 do 25 m

63. _SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -405,125 19,90 -8 062 - - SoD
Plný popis: Montáž ochronné šité zověšené no konstrukci lešení z textilie z umělých vláken 

Výkaz výměr: zateplení stávajícího objektu; (14,7S+2*4,2)*17,5 405,125
64. SP 944511211 1 Příplatek k ochranné síti za prvni a ZKD den použití m2 -18 230,625 0,40 -7 292 - - SoM

Plný popis: Montáž ochronné šitě Připfotek zo prvni o koždý další den použití sítě k ceně -1111 

Výkaz výměr: dle pol. č. 944511111 - předpoklad 45 dnů; 405,125*45 18 230,625 /
65. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 -405,125 13,40 -5 429 - - ............ A  1
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Výkaz výměr: dle pol. č. 944511111; 405,125________________________________ _________________________________________________ 405,125
66. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 -115,97 54,50 -6 320 -0 - SoD

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních stoveb pro zotižení do 150 kg/m2, 0  výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Výkaz výměr: m. č. 020; (4,6*2,9+3,6*0,6) 15,5
m. č. 021; (3,5*3,2) 11,2
zazdívka otvoru mezi demolovanou a ponechanou částí objektu -1. pp; 0,8* 1,0 0,8

vyzdívky v Jednotlivých patrech před demolkí části objektu _
6*((4,9+4,22+0,71J*l,5) 88,47

095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -4 670 -0
67. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 - 38,28 122,00 -4  670 -0 - SoD

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občonské výstovby, světlé výšky podloží d o4 m

Výkaz výměr: suterén; 6,96*5,5 38,28

096: Bouráni konstrukcí________________________ _____________________________________________________________________________________________ -40 150_______-0__________-21
68. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 -2,808 3 170,00 -8 901 - -6 SoD

Plný popis: Bouráni mozonin betonových nebo z litého osfoltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

________ _______ Výkaz výměr: m. č. 021 - vrchní a podkladní beton; ((3,9*3,6)*0,1)*2 2,808
69. 1 SP |965045113________ i Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2___________  | m2 1 - 20,25 T ~  130,00 1 - 2 633 1 -  1 - 2 1 SoD

Plný popis: Bouráni potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

_____________Výkaz výměr: úprava po odbouráni části původního objektu - det A.3; 11,25*1,0+11,25*0,8 20,25
70. | SP [965082933 j Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 1 m3 1 -1,2781 492,00: -629| -  | -2 I SoD ]

Plný popis: Odstranění násypu pod podhhom i nebo ochronného násypu no střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

Výkaz výměr:
___________________________úprava po odbouráni čisti původního objektu - det. A.3; (10,65*0,81*0,15 ____________________________ __________________ 1,278________________________________
71. j SP 1973031824________[Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm _____________________ j m [___________ - 8,8 384,00 j • 3 379  | -  | _ p | Spp |

Plný popis: Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel no moltu vápennou nebo vápenocementovou kopeš pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm

Výkaz výměr: původní byty ve stávajfd čisti BD - S strana 4. np (zazdívka původních vchodů); 2*(2*2,2)__________________  8,8
72. SP 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů m - 0,8 3 440,00 -2 752 -0 0 SoD

Plný popis: Jádrové vrty diomantovými korunkomi do stovebnkh materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dložeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

Výkaz výměr: odvětrání místnosti slaboproudu; 2*0,4 0,8
73. SP 978013111 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % m2 -109,284 3,70 | - 404 - -0  1 SoD

Plný popis: Otlučeni vápenných nebo vópenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobánim spor, s očištěním zdivo, v rozsahu do 5%

Výkaz výměr: m. č. 021; (2*3,9+2*3,6)*2,8-l*(0,8*2,0) 40,4
m. £. 020; (2-S,0-l,0*2,6,96)*2,8»(2,87*0,9S«0,9S*6*2,5), 0,4-2*(0,8*2,0) 68,884

74. SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 -197,505 94,80 - 18 723 - •9 SoD
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vópenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobánim spor, s očištěním zdivo, v rozsahu přes 50 do 100%

Výkaz výměr: pod novou omítku pod KZS po odbourané části objektu; 10,45*18,9 197,505
75. SP 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 - 34,02 80,20 -2 728 -2 SoD

Plný popis: Otlučení vápenných nebo vópenocementových omítek vnějších ploch s  vyškrobánim spor o s očištěním zdivo stupně členitosti 1 o 2, v rozsahu přes S0 do J00  %

Výkaz výměr: pod novou omítku pod KZS po odbourané části objektu; (0,8+2*0,5)*18,9 34,02

098: Přesun suti - 37 979 - _
76. SP 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t - 21,999 875,00 - 19 249 - - SoD

Plný popis: VnitrostoveniŠtnidoprovo sutí 0 vybouraných hmot vodorovně doSO m  svisle s použitím mechonizoce pro budovy 0 haly výšky přes 12 do 15 m

7 7 . SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením < - 21,999 251,00 -5 522 - .
Plný popis: Odvoz sutí a vybouroných hmot no skládku nebo mezískládku se složením, no vzdálenost do 1 km

78. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -409,602 11,00 -4 506 - - SoD
Plný popis: Odvoz sutí 0 vybouroných hmot no skládku nebo mezískládku se složením, no vzdálenost Připlotek k ceně zo koždý další i zopočotý 1 km přes 1 km SoD

Výkaz výměr: dle pol. č. 997013501 - celkem cca 20 km; 21,558*19 409,602 SoD
79. SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t -8,001 350,00 -2 800 - - SoD

Plný popis: Poplotek za uloženístovebniho odpodu no skládce (skládkovné) z  prostého betonu zatříděného do Kotologu odpodů pod kódem 170101 SoD
Výkaz výměr: dle dem. hmotností v položkách - SoD

6,178+1,823 8,001 SoD
80. SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného < -11,69 350,00 -4 092 - - SoD

Plný popis: Poplotek zo uloženi stavebního odpodu no skládce (skládkovné) cihelného zotřiděného do Kotologu odpodů pod kódem 170102 SoD
Výkaz výměr: dle dem. hmotností v položkách - SoD

cihly, omítky, malby; 0,079+0,219+9,085+2,007+0,3 11,69 SoD
81. SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t -1,789 480,00 -859 - - SoD

Plný popis : Poplotek zo uloženi stovebniho odpodu no skládce (skládkovné) směsného stovebniho 0 demoličního zotřiděného do Kotologu odpodů pod kódem 170904 SoD
Výkaz výměr: dle dem. hmotností v položkách - SoD

škvárová vrstva ve skladbě stávající střechy - dle det. A.3; 1,789 1,789 SoD
82. SP 997013814 i Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací . - 0,312 3 050,00 -952 - - SoD

Plný popis: Poplotek zo uloženi stovebniho odpodu no skládce (skládkovné) z  izobčnich materiálů zotřiděného do Kotologu odpodů pod kódem 170604 SoD
Výkaz výměr: dle dem. hmotností v položkách . SoD

vata, polystyren, asf. pásy; 0,138+0,174 0,312 SoD

099: Přesun hmot HSV - 33 819 SoD
83. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -102,481 330,00 - 33 819 -

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občonské výstovby, bydleni, výrobu 0  služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z  cihel, tvárnic nebo komene vodorovná doprovni vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m SoD

711: Izolace proti vodě -21 788 -0 SoD
84. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 -14,39 11,20 -161 - SoD

Plný popis: Provedeni izoloce proti zemní vlhkostí notérodly 0 tmely zo studeno no ploše vodorovné V nátěrem penetračním SoD
Výkaz výměr: m. č. 021; 3,9*3,6 14,04 SoD

pod zazdívkou otvoru; 1,0*0,35 0,35 SoD
85. SP 1711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m2 - 24,75 24,50 -606 - SoD

Plný popis: Provedeni izoloce proti zemní vlhkostí notérodly a tmely zo studeno no ploše svislé S nátěrem penetročním SoD
Výkaz výměr: stěna suterénu po odbourané části objektu - ski. S4; 11,25*2,2 24,75 SoD

86. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 -14,39 113,00 -1626 -0 SoD
Plný popis: Provedení izoloce proti zemní vlhkosti pásy přitovenim NAIP no ploše vodorovné V SoD

Výkaz výměr: m. č. 021; 3,9*3,6 14,04 SoD
pod zazdívkou otvoru; 1,0*0,35 0,35 SoD

87. SP 711142559 ' Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 - 24,75 130,00 -3  218 -0 SoD
Plný popis: Provedení izoloce proti zemní vlhkosti pásy pfítovenim NAIP no ploše svislé S SoD

Výkaz výměr: stěna suterénu po odbourané části objektu - ski. 54; 11,25*2,2 24,75 SoD
88. SP (711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 -22,5 224,00 -5 040 -0 _ SoD

Plný popis: Izoloce proti zemni vlhkostí 0  bezthkové vodě nopovými fóliemi no ploše svislé S vrstvo ochranná, odvětróvoci 0 drenážní výško nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm SoD
Výkaz výměr: stěna suterénu po odbourané části objektu - ski. S4; 11,25*2,0 22,5 SoD

89. SP 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m -11,25 118,00 -1328 -0 _ SoD
Plný popis: Izolace proti zemni vlhkosti 0  beztlakové vodě nopovými fóliemi ostotní ukončení izolace provětróvoci lištou SoD

Výkaz výměr: stěna suterénu po odbourané části objektu - ski. S4; 11,25 11,25 SoD
90. SP 711161389 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým m -14,0 143,00 -2 002 ■ 0 - SoD

Plný popis: Izoloce proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsněni spár tmelem elastickým SoD
Výkaz výměr: stěna suterénu po odbourané části objektu - ski. S4; 7*2,0 14,0 SoD

91. _ S P ^ 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t -0,296 1090,00 -323 - SoD
Plný popis: Přesun hmot pro izoloce proti vodě, vlhkostí 0 plynům stonovený z hmotnosti přesunovaného moteriólu vodorovná doprovni vzdálenost doSOm  v objektech výšky přes 12 do 60 m SoD

92. H 11163150 lak penetrační asfaltový > - 0,014 47 700,00 -6 8 6 -0 _ SoD
Plný popis: lok osfoltový penetročni SoD
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Výkaz výměr: dle poi. Č. 711111001, 711112001 - 0,35 kg/m2; (14,39+24,7S)*0,35*1,05*0,001______________________________ __________________0,014
93. H 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 - 46,249 147,00 -6  799 -0 - SoD

Plný popis: SoD
Výkaz výměr: dle pol. č. 711141559,711141559; (14,39*1,15)+{24,75*1Í2) 46,249 SoD

712: Povlakové krytiny - 49 770 -1 -0 SoD
94. SP 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10* dvouvrstvé m2 -31,95 19,00 -607 - -0 SoD

Plný popis: Odstroněni ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání Části původního objektu - det. A.1; 10,65*3,0 31,95 SoD

95. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10* za studená lakem penetračním nebo asfaltovým m2 - 33,015 13,60 -449 - SoD
Plný popis: Provedeni povlakové krytiny střech plochých do JOst. notérodly o tmely zo studeno nátěrem lokem penetročním nebo osfoltovým SoD

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu • det. A.l - vodorovná plocha; 10,65*2,0
úprava po odbourání části původního objektu - det. A. 1 - vnitřní strana + vrch atiky; 10,65*(0,85+0,25)

21,3
11,715

SoD
SoD

96. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10’ podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 1 -31,95 1 53,80 -1719 - SoD
Plný popis: Provedení povlokové krytiny střech plochých do 10 st. pásy no sucho podklad ni so molepíci osfoltový pás SoD

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.3; 10,65*3,0 31,95 SoD
r  97. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10’ pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 -110,695 114,00 -12 619 -0 - SoD

Plný popis: Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitovenim NAIP v plné ploše SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - vodorovná plocha; 10,65*2,0+10,65*2,5+10,65*3,0 79,875 SoD

úprava po odbourání části původního objektu - det A.l - vnitřní strana + vrch atiky; 
10,65*(0,6S+0,5+0,S)+1,0+10,6S*(0,9+0,25)

30,82 SoD

98. SP 712342.01X. Příplatek za provedení povlakové krytiny střech (živičné pásy) - svislé plochy, vytažení na atiky m2 - 30,82 100,00 -3082 -0 - SoD

Plný popis: SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det A.l - vnitřní strana + vrch atiky; 

10,6S*(0,65+0,5+0,5)+1,0+10,6S*(0,9+0,25)
30,82 SoD

99. SP 712363352 Povlakové krytiny střech do 10* z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m -21,3 150,00 -3195 -0 - SoD

Plný popis: Povlokové krytiny střech plochých do 10 st. z  tvorovoných poplastovoných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišto rš 100 mm SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l; 2*10,65 21,3 SoD

100. SP 712363353 Povlakové krytiny střech do 10* z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m -21,3 151,00 -3  216 -0 - SoD

Plný popis: Povlokové krytiny střech plochých do 10 st. z  tvorovoných poplostovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišto rš 100 mm SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l; 2*10,65 21,3 SoD

i 101. SP 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t -0,919 1200,00 -1102 - - SoD
Plný popis: Přesun hmot pro povlokové krytiny stanovený z  hmotnosti přesunovaného moteriálu vodorovná dopravní vzdálenost do SO m v objektech výšky přes 12 do 24 m SoD

r  io 2. H 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,012 47 700,00 -579 -0 - SoD í
Plný popis: lok osfoltový penetročni SoD

Výkaz výměr: dle pol. č. 712311101 - 0,35 kg/m2; 33,015*0,35*1,05*0,001 0,012 SoD
103. H 62855000 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl l,8mm s vložkou z polyesterové rohože s spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 - 36,743 116,00 -4 262 -0 - SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det A.l; (10,65*3,0)*1,15 36,743
SoD

SoD
104. H 62855001 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 -128,84 147,00 -18 940 -1 - SoD

Plný popis: SoD
Výkaz výměr: dle pol. č. 712341559

úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - vodorovná plocha; (10,65*2,0+10,6S*2,5+10,6S*3,0)*1,15 91,856
SoD
SoD

úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - vnitřní strana + vrch atiky; 
(10,65*(0,65+0,5+0,5)+1,0+10,65*(0,9+0,25))*1,2

36,984 SoD

713: Izolace tepelné - 49 420 -0 -0 SoD
105. SP i 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 -14,04 25,30 -355 - - SoD

Plný popis: Montáž tepelné izoioce podloh rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izoločnímateriál ve spedfikoci) klodenými volné jednovrstvá SoD
Výkaz výměr: m. č. 021; 3,9*3,6 14,04 SoD

106. 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 - 15,195 139,00 -2112 -0 - SoD^
Plný popis: Montáž tepelné izoioce stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izobčnimoteríól ve spedfikoci) lepením bodově SoD

Výkaz výměr: EPS tl. cca 50 mm - pás š. 250 mm mezi věnec přizdívky a původní objekt - dle řezu A-A; 6*((5,0+4,32+0,81)*0,25) 15,195 SoD

107. SP 713140811 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 - 26,625 33,00 -879 - -0 SoD

Plný popis: Odstroněni tepelné izoioce střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nodstřešnich izolod volně položených z  vláknitých moteríálů suchých, tloušťko izoioce do 100 mm SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l; 10,65*2,5 26,625 SoD

108. SP 713140821 Odstranění tepelné Izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 - 26,625 20,60 -548 - -0 SoD

Plný popis: Odstroněni tepelné izoioce střech plochých z rohoži, pásů, díků, desek, bloků nodstřešnich izo hcí volně položených z  polystyrenu suchého, tloušťko izoioce do 100 mm SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l; 10,65*2,5 26,625 SoD

109. SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, díků, desek m2 - 47,925 128,00 -6134 -0 - SoD

Plný popis: Montáž tepelné izoioce střech plochých rohožemi, pásy, deskomi, diki, bloky (Izoločnímateriál ve spedfikoci) přilepenými z studeno zplno, jednovrstvá SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l; 10,65*2,5+10,65*2,0 47,925 SoD

110. SP 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m - 10,65 19,00 -202 - - SoD
Plný popis: Montáž tepelné izoioce střech plochých Otíkovými klíny kladenými volně SoD

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - podél nové atiky; 10,65 10,65 SoD
111. SP 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená zplna, spádová vrstva m2 - 26,625 176,00 -4 686 -0 - SoD 1

Plný popis: Montáž tepelné izoioce střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými zo studeno zplno SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l; 10,65*2,5 26,625 SoD

112. SP 713141351 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studená zplna m -11,25 110,00 -1238 -0 - ------------ S o l
Plný popis: Montáž tepelné izoioce střech plochých spádovými klíny na zhloví atiky šířky do 500 mm přilepenými zo studeno zplno SoD

Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - vrch atiky; 11,25 11,25 SoD
113. SP 713191132 Montáž Izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 -14,04 10,50 -147 - - SoD !

Plný popis: Montáž tepelné izoioce stavebních konstrukci - doplňky o konstrukční součástí podloh, stropů vrchem nebo střech překrytím fó lií seporoční z  PE SoD
Výkaz výměr: m. č. 021; 3,9*3,6 14,04 SoD

114. SP 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t -0,484 1100,00 -532 - - ------£Ď1
Plný popis: Přesun hmot pro izoioce tepelné stonovený z hmotností přesunovoného moteriálu vodorovná doprovni vzdálenost doSOrr v objektech výšky přes 12 n do 24 m SoD

115. H 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 -15,444 10,30 -159 -0 - SoD
Plný popis: SoD

Výkaz výměr: m. č. 021; (3,9*3,6)*1,1 15,444 SoD
116. H 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl lOOmm i m2 - 21,939 210,00 -4 607 -0 -

Plný popis: SoD
Výkaz výměr: dle pol. č. 713141131; (10,65*2,0)*!,03 21,939 SoD

117. H 28372326 deska EPS 150 do plochých střech a podlah lambda=0,035 m3 - 5,989 2 600,00 -15 571 -0 - SoD 1
Plný popis: SoD

Výkaz výměr: podlaha v m. č. 021; ((3,9*3,6)*0,05)*1,05 0,737 SoD

úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l; ((10,65*2,5)*0,18)*1,05 5,032 SoD

úprava po odbourání části původního objektu - det. A.1 - vrch atiky; (11,25*0,31)*0,06*1,05 0,22 SoD
118. H 28375868 |deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením lambda=0,039 tl 50mm m2 -15,651 91,70 -1435 -0 - s o d ;

Plný popis: SoD
Výkaz výměr: EPS tl. cca 50 mm - pás š. 250 mm mezi věnec přizdívky a původní objekt - dle řezu A-A; 6*(((5,0+4,32+0,81)*0,25)*l,03) 15,651 SoD

119. H 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 -4,193 2 470,00 -10 358 -0 -
Plný popis: SoD



4,193____ ____________ Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l; ((10,65*2,S)*0,1S)*1,05
120. j  H 1 63152007 j  klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 8Qx80mm

Plný popis:
-10,97 41,50 |

_____ )________ ___________  SoD___________
- 455 1 - 0 ! -  | SOD 1

SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det. A.l - podél nové atiky; 10,65*1,03 10,97 SoD

762: Konstrukce tesařské___________ __________________________________________________________________________________________________________-4 095_______- Q _________ SoD
I 121. SP 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t -0,089 1 580,00 - 140 - SoD

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesořské stonovený z hmotnosti přesunovaného moteriólu vodorovná doprovni vzdálenost doSOm v objektech výšky přes 12 do 24 m SoD

122. SP X.76238.05. Konstrukční vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky (bříza) tl. 21 mm - kompletní D+M - vč. kotevních 
prvků

m2 - 5,625 703,00 -3 954 -0 - SoD

Plný popis: SoD
Výkaz výměr: úprava po odbourání části původního objektu - det A.3 • vrch atiky; 11,25*0,5 5,625 SoD

764: Konstrukce klempířské - 16 787 -0 -0 SoD
123. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m -3,0 215,00 -645 - -0 SoD

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukci oplechování horních ploch zdí o nodezdívek do suti SoD
Výkaz výměr: dle výpisu - stáv. atika; 2*1,5 3,0 SoD

124. SP 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m -3,0 947,00 -2 841 -0 - SoD

Plný popis: Oplechování horních ploch zdi o nodezdívek (otik) z pozinkovoného plechu s povrchovou úprovou mechanicky kotvené rš 670 mm SoD
Výkaz výměr: dle výpisu - K2.2 (r.š. 620 mm); 3,0 3,0 SoD

125. SP 764214608 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m -12,6 1040,00 -13 104 -0 - SoD

Plný popis: Oplechování horních ploch zdi o nodezdívek (otik) z pozinkovoného plechu s povrchovou úprovou mechonicky kotvené rš 750 mm SoD
Výkaz výměr: dle výpisu - K2.1 (r. š. 700 mm);12,6 12,6 SoD

126. SP 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m < -0,1 1970,00 -197 - - SoD
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stonovený z hmotnosti přesunovaného moteriólu vodorovná doprovni vzdálenost do 50 n v objektech výšky přes 12 do 24 m SoD

777: Podlahy lité -17 890 -0 SoD
r  i27. SP 1777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 -26,4 191,00 -5 042 -0 - SoD

Plný popis: PenetroČninátěr podlohy epoxidový no podklad suchý o vyzrálý SoD
Výkaz výměr: m. č. 0.20 vč. soklu v. 100 mm; (2,87+0,95+0,9S)*0,4+(5,0*3,3+3,7*l,0)+(2*6,96+2*5,0+3*0,8+6*0,4)*0,l 24,98 SoD

sokl v m. č. 0.21; (2*3,9+2*3,6-0,8)*0,l 1,42 SoD
128. SP 777131105 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu m2 -14,04 291,00 -4 086 -0 - SoD

Plný popis: PenetroČni nátěr podlohy epoxidový no podklad z čerstvého betonu SoD
Výkaz výměr: m. č. 021; 3,9*3,6 14,04 SoD

129. SP 777611121 I Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 - 40,44 216,00 -8 735 -0 - Sod
Plný popis: Krycí nátěr podlohy průmyslový epoxidový SoD

Výkaz výměr: m. č. 020; (2,87+0,95+0,95)*0,4+(5,0*3,3+3,7*l,0) 22,108 SoD
(2*6,96+2*5,0+3*0,8+6*0,4)*0,1 2,872 SoD

m. č. 021; 3,9*3,6 14,04 SoD
(2*3,9+2*3,64),8)*0,1 1,42 SoD

130. SP 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m t - 0,025 652,00 -16 - - SoD
Plný popis: Přesun hmot pro podlohy lité stonovený z  hmotnosti přesunovoného moteriólu vodorovná dopravní vzdálenost doSOm v objektech výšky přes 12 do 24 m SoD

131. SP 998777181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace t - 0,025 405,00 -10 - - SoD
Plný popis: Přesun hmot pro podlohy lité stonovený z  hmotnosti přesunovoného moteriólu Připbtek k cenám zo přesun prováděný bez použiti mechonizace pro jakoukoliv výšku objektu SoD

781: Obklady keramické -21827 -0 SoD
132. SP 781734111 | Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem | m2 -12,737 1 290,00 -16 430 -0 - SoD

Plný popis: Montáž obklodů vnějších stěn z  obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 SoD
Výkaz výměr: sokl - ski. S2; (11,25+2*0,44)*1,05 12,737 SoD

133. SP 781739191 1 Příplatek k montáží obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2 m2 - 0,924 50.00 -46 - - SoD
Plný popis: Montáž obklodů vnějších stěn z  obklodaček cihelných Připlotek k cenám zo plochu do 10 m2 jednotlivě SoD

Výkaz výměr: 2*(0,44*1,05) 0,924 SoD
134. SP 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t - 0,475 2 600,00 -1236 - - SoD

Plný popis: Přesun hmot pro obkiody keromické stonovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprovni vzdálenost do50m objektech výšky přes 12 do 24 m SoD

135. H {XSP.78101.KA01 pásek obkladový hladký glazovaný, 250x65x12 mm (kabřinec) kus - 823,027 5,00 -4115 -0 -  W ---------- SoD
Plný popis: SoD

Výkaz výměr: dle poi. č. 781734111 - 61,54 ks / m2; (12,737*61,54)* 1,05 823,027 SoD

783: Nátěry - 25 871 -0 SoD
136. SP 783301313 ! Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 -2.6 70,10 -182 -0 - SoD

Plný popis: Příprovo podklodu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmošťovočem ředidlovým SoD
Výkaz výměr: zárubně - m. č. 0.20,0.21; 2*1,3 2,6 SoD

137. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 -5.2 150,00 -780 -0 - SoD
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický stondordni SoD

Výkaz výměr: zárubně - m. č. 0.20,0.21 - 2x nátěr; 2*(2*1,3) 5,2 SoD
138. SP 783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových m2 -24,5 680,00 -16 660 -0 - SoD

Plný popis: Antigroffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opokovoné odstrořováni groffiti v počtu do 100 cyklů SoD
Výkaz výměr: ski. S1 do v. 3,0 m; (ll,25+2*0,5)*2,0 24,5 SoD

139. SP 1783846533 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti lícového zdivá m2 - 12.13 680,00 •8 248 -0 - SoD
Plný popis: Antigraffiti preventivní nátěr omítek hhdkých zdivo lícového trvolý pro opokovoné odstroňováni groffiti v počtu do 100 cyklů SoD

Výkaz výměr: sokl (kabřinec) - ski. 52; (11,25+2*0,44)*1,0 12,13 SoD

784: Malby - 17 129 -0 -0 SoD
140. SP 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 -52,288 16,60 -868 - -0 SoD

Plný popis: Obroušení podklodu omítky v místnostech výšky do 3,80 m SoD
Výkaz výměr: zazděný otvor mezi demolovanou a ponechanou částí objektu -1. pp; (1,0*2,8)*1,1 3,08 SoD

m. č. 021; (2*3,9+2*3,6)*2,8 42,0 SoD
m. č. 020; ((2*5,0-l,0+2*6,96)*2,8+(2,87+0,95+0,95+6*2,5)*0,4)*0,l 7,208 SoD

141. SP 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 - 72.084 34,70 -2  501 -0 -0 SoD
Plný popis: OŠkrobání molby v místnostech výšky do 3,80 m SoD

Výkaz výměr: m. č. 020; (2*5,0-l,0+2*6,96)*2,8+(2,87+0,95+0,95+6*2,5)*0,4 72,084 SoD
142. SP |784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 - 36,148 5,60 -202 - - SoD

Plný popis: Zokrytinemolovoných ploch (moteriól ve specifikoci) včetně pozdějšího odkrytí podlah SoD
Výkaz výměr: m. č. 020; (2,87+0,95+0,95)*0,4+(5,0*3,3+3,7*1,0) 22,108 SoD

m. č. 021; 3,9*3,6 14,04 SoD
143. SP 1784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 -151,124 17,70 -2 675 -0 - SoD

Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní okrylátová v místnostech výšky do 3,80 m SoD

144. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 -151,124 71,30 -10 775 -0 - SoD

Plný popis: Molby z malířských směsi otěruvzdorných zo mokro dvojnásobné, bílé zo mokro otéruvzdomé výborné v místnostech výšky do 3,80 m SoD
Výkaz výměr: m. č. 021; (2*3,9+2*3,6)*2,8+(3,9*3,6) 56,04 SoD

m. č. 020; (2*5,0+2*6,96)*2,8+(2,87+0,95+0,95+6*2,5)*0,4+(5,0*3,3+3,7*l,0) 95,084 SoD
145. H 58124844 > fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m m2 - 39,763 2,70 -107 - - SoD

Plný popis: fólie pro malířské potřeby zokrývocí, 25p, 4 x 5 m SoD
Výkaz výměr: dle pol. č. 784171101; 36,148*1,1 39,763 SoD

07_SO 01.4.2: Provozní budova - ZTI 1117 729 -66 -5 SoD
001: Zemní práce - 372 521 -42 -  SoD



1. SP 132112112 Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 a 2 ručně m3 -4,6 913,00 -4 200 SoD

Plný popis: Hloubeni rýh Šířky do 800 mm ručně zopožených i nezopožených, s  urovnáním dno do předepsaného profilu o spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny l o  2 nesoudržných SoD

Výkaz výměr: 2 svod - SoD
10*0,4*0,6 2,4 SoD
3 svod - SoD
6*0,4*0,S 1,2 SoD
svod 4 - SoD
1*0,4*0,4 0,16 SoD
svod 5 - SoD
3*0,4*0,3 0,36 SoD
svod 6 - SoD
3*0,4*0,3 0,36 SoD
svod 7 - SoD
1*0,4*0,3 0,12 SoD

2. SP 132X12211 Hloubení rýh Š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 a 2 ručně m3 -143,76 717,00 -103 076 - -
Plný popis: Hloubeni rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zopožených i nezopožsných, s urovnáním dno do předepsoného profilu o spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny l o  2 soudržných SoD

Výkaz výměr: Venkovní kanalizace - SoD
svod 1-2 - SoD
11*1,2*2,4 31,68 SoD
svod 2 - SoD
4*1,2*2,6 12,48 SoD
svod 11 - SoD
10*1,2*1,3 15,6 SoD
Vodovod pro pitko, SO 701 - SoD
60*1*1,4 84,0 SoD

3- SP 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -120,0 228,00 -27 360 -0 - SoD
Plný popis: Zřízení poženi o rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m SoD

Výkaz výměr: (15+15)*4 120,0 SoD
4. SP 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -120,0 114,00 - 13 680 - - SoD

Plný popis: Odstraněni poženi o rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením moteriálu no vzdálenost do 3 m od kroje výkopu přiložné, hloubky přes 2 do 4 m SoD

5. SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 m3 -148,36 271,00 -40 206 SoD

Plný popis: Vodorovné přemístěni výkopku nebo syponiny po suchu no obvyklém doprovním prostředku, bez noloženi výkopku, ovšok se složením bez rozhrnutí z  horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny l o ž  3 no vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m SoD

Výkaz výměr: 143,76+4,6 148,36 SoD
6. SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3 - 593,44 20,50 -12 166 - - SoD

m přes 10000 m
Plný popis: Vodorovné přemístěni výkopku nebo syponiny po suchu no obvyklém doprovním prostředku, bez noloženi výkopku, ovšok se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny l o ž  3 no vzdálenost Příplatek k ceně zo kožd SoD

Výkaz výměr: 148,36*4 593,44 SoD
7- SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovnó) zeminy a kamení ________ - 296.72 300.00 - 89 016 - - SoD

Plný popis: Poplotek zo uloženístovebního odpadu no skládce (sklódkovné) zeminy o komenízotříděného do Kotologu odpadů pod kódem 170504 SoD

Výkaz výměr: 148,36*2 296,72 SoD
8. SP 1174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 - 82,92 164,00 -13 599 - - SoD

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech Inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se

Výkaz výměr: Venkovní kanalizace 
svod 1-2 
11*1,2*1,9 
svod 2 
4* 1,2* 1,8 
svod 11 
10*1,2*0,6
Vodovod k pitku SO701 
60*1,0*0,7

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů

25,08

8,64

7,2

42,0

těchto vykopóvkách SoD

SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD

9. SP 1175151101 j Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m , m3 -57,64 j 211,00 i -12 162 | -  1 SoD
Plný popis: Obsypáni potrubí strojně syponinou z vhodných třídy těžitelnosti / o II, skupiny l o ž  4 nebo moteriólem připroveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kroje, pro jakoukoliv hloubku výkopu o mír zhutnění bez prohozenísy, SoD

Výkaz výměr: 2 svod - SoD
10*0,4*0,5 2,0 SoD
3 svod - SoD
6*0,4*0,4 0,96 SoD
svod 4 - SoD
1*0,4*0,3 0,12 SoD
svod 5 - SoD
3*0,4*0,2 0,24 SoD
svod 6 - SoD
3*0,4*0,2 0,24 SoD
svod 7 - SoD
1*0,4*0,2 0,08 SoD
Venkovní kanalizace - SoD
svod 1-2 - SoD
11*1,2*0,6 7,92 SoD
svod 2 - SoD
4* 1,2*0,6 2,88 SoD
svod 11 - SoD
10*1,2*0,6 7,2 SoD
Venkovní vodovod - pitko k SIO-701 - SoD
60*1*0,6 36,0 SoD

10. H 158337310 | štěrkopísek frakce 0/4 i t -115,28 154,00 - 17 753 -17 SoD
Plný popis: SoD

Výkaz výměr: 57,64*2 115,28 SoD
1 11. H í 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 1 t -165,84 237,00 -39 304 -25 -  I- SoD 1

Plný popis: SoD

Výkaz výměr: 82,92*2,0 165,84 SoD

004: Vodorovné konstrukce - 12 948 -19 -  SoD
1 12. SP j 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 -9,96 1 300,00 -12 948 -19 SoD

Plný popis: Lože pod potrubí, stoky o drobné objekty v otevřeném výkopu z koměnivá drobného těženého 0 o ž 4  mm SoD

Výkaz výměr: 2 svod - SoD
10*0,4*0,1 0,4 SoD
3 svod - SoD
6*0,4*0,1 0,24 SoD
svod 4 - SoD
1*0,4*0,1 0,04 SoD
svod 5 - SoD
3*0,4*0,1 0,12 SoD
svod 6 - SoD
3*0,4*0,1 0,12 SoD
svod 7 - SoD
1*0,4*0,1 0,04 SoD
Venkovní kanalizace - SoD
svod 1-2 - SoD
11*1,2*0,1 1,32 SoD
svod 2 - SoD
4*1,2*0,1 0,48 SoD
svod 11 - SoD
10*1,2*0,1 1,2 SoD
Venkovní vodovod - SoD
60*1*0,1 6,0 SoD

006: Úpravy povrchu -8 730 -3 -  SoD
13. SP 631341162 Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl přes 80 mm m3 -1,8 4 850,00 -8  730 -3 - SoD

Plný popis: Doplněni dosovodnich mozonin betonem lehkým keromickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 o tl. přes 80 mm SoD

http://www.euroCALC.cz


008: Trubní vedení_________________________________________________________________________________________________________________________ -132 683_______-1__________ -  SoD
14. H 28611395 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45* kus -3,0 1 549,00 1 - 4 647 ■ 0 - SoD

Plný popis: SoD

15. H 28613109 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m lOOm 25x2,3mm m -20,0 402,00 l -8040 1 -0 - SoD
Plný popis : SoD

16. H 28613110 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR116m lOOm 32x3,Omm m -40,0 452,00 -18 080 1 - 0 SoD
Plný popis: SoD

17. H 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45* kus | - 4,0 446,00 -1784 ______-o j_________ - SoD
Plný popis : SoD

18. SP 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m -60,0 72,00 -4 320 - - SoD
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z  polyetylénu P E 100 svařovaných elsktrotvorovkou SDRU/PN 16 D 3 2 x 3 ,0  mm SoD

19. SP 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m -4,0 621,00 -2 484 -0 - SoD
Plný popis: Konolizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhos třídy S N 10 DN 160 SoD

Výkaz výměr: 4 4,0 SoD
20. SP 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m -21,0 967,00 - 20 307 -0 - SoD

Plný popis: Konolizační potrubí z  tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hlodkého plnostěnného jednovrstvého, tuhos třídy SN  10 DN 200 SoD

Výkaz výměr: 11+10 21,0 SoD
21. SP 877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnosténných DN 200 kus -7,0 428,00 - 2 996 - - SoD

Plný popis: Montáž tvorovek no konolizačnim plostovém potrubí z  polypropylenu PP hlodkého plnostěnného odboček DN 200 SoD

22. SP 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus -1.0 6 333,00 -6  333 -0 - SoD
Plný popis: Revizní a čistící Šachto z polypropylenu PP pro hladké trouby DN600 šachtové dno (DN Šochty/D N  trubního vedení) DN 600/160 průtočné SoD

23. SP 894812315 Revizní a čisticí šachta z PP typ DN 600/200 Šachtové dno průtočné kus 1 -1,0 6 574,00 -6  574 -0 - SoD
Plný popis: Revizní o čistící Šochta z  polypropylenu PP pro hlodké trouby DN 600 šachtové dno (DN šochty/DN  trubního vedení) DN 600/200 průtočné SoD

24. SP 894812317 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T kus | - 1,0 7 086,00 -7  036 -0 - SoD
Plný popis: Revizní o Čistící Šochta z  polypropylenu PP pro hlodké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty /  DN trubního vedeni) DN 600/200 s přítokem tvaru 7 SoD

25. SP 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus -1,0 2 310,00 -2 310 -0 - SoD
Plný popis: Revizní o čistící šachto z  polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 rouro šochtová korugovaná, svétlé hloubky 1 000 mm SoD

26. SP 894812333 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm kus -2,0 6 281,00 - 12 562 -0 - SoD
Plný popis: Revizní o čistící Šochto z  polypropylenu PP pro hlodké trouby DN 600 roura šochtová korugovonó, světlé hloubky 3 000 mm SoD

27. SP 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus -3,0 120,00 -360 - - SoD
Plný popis: Revizní o čistící šochto z  polypropylenu PP pro hlodké trouby DN 600 Připlotek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí Šochtové roury SoD

28. SP 894812359 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým kónusem kus -3,0 11 600,00 -34 800 -0 “ SoD

Plný popis: Revizní o Čisticí šachto z  polypropylenu PP pro hladké trouby ON 600 poklop (mřií) litinový pro třídu zotiženi B125 s plastovým kónusem SoD

009: Ostatní konstrukce a práce, bouráni, demolice______________________________________________ _______________________ __________________________ -50 246 ______-0 __________- 4 SoD
29.| SP [919735124 | Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 200 mm I m | -48,0 | 264,00 -12 672 1 -p| -  | SoD

Plný popis: Řezánistávojícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes ISO  do 200 mm 

Výkaz výměr: (10+6+l+3+3+l)*2 48,0

SoD

SoD
30. SP 965042231 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 m3 -1,8 3 026,00 -5 447 - -4 SoD

Plný popis: Bourání mazonin betonových nebo z  litého osfoltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 SoD

Výkaz výměr: (10+6+l+3+3+l)*0,5*0,15 1,8 SoD
31. SP 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus -10,0 56,00 -560 - -0 SoD

Plný popis: Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzóklodovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených no maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,022S m2, tl d o lSO m n SoD

32. SP 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus -6,0 213,00 -1278 - -0 SoD
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu zóklodovém nebo nadzóklodovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených no maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,022S m2, tl do 450 mn SoD

33. SP 971033261 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus -4,0 291,00 -1 164 | - -0  1 SoD
Plný popis: Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nodzókladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených no maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl do 600 mn SoD

34. SP 971042241 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus -2,0 351,00 -702 - -0 SoD
Plný popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách o zdech zákbdových nebo nodzáklodových plochy do 0.022S m2, tl. do 300 mm SoD

35. SP 971042261 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm kus -2,0 1 093,00 - 2 186 I - -0 SoD
Plný popis: Vybourání otvorů v betonových příčkách o zdech zóklodových nebo nodzáklodových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm SoD

36. SP 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m -7,0 1 891,00 - 13 237 -0 -0 ■ ■ SoD
Plný popis: Jádrové vrty diomontovými korunkomi do stovebních moteriólů (železobetonu, betonu, cihel, obklodů, dlažeb, komene) průměru do 35 mm SoD

Výkaz výměr: 3*0,2*9 5,4 SoD
0,8+0,8 1,6 SoD

37. SUB X.Z0142-96501 Vyspravení stávající hydroizolace natavením na stáv. hydroizloaci, D+M m2 -26,0 500,00 -13 000 - - SoD
Plný popis: SoD

099: Přesun hmot HSV - 58 855 SoD
38. SP 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t . - 8,725 480,00 | 4 188 - - SoD

Plný popis: Poplotek zo uloženistovebního odpodu no skládce (skládkovné) směsného stovebnfho o demoličního zotřiděného do Kotobgu odpadů pod kódem 170 90 4 SoD

39. SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t -4,629 207,00 -958 - SoD
Plný popis: Vodorovná doprovo sutí o vybouraných hmot s vyložením o hrubým urovnáním no vzdálenost do 1 km SoD

40. SP 997231119 Příplatek ZKD lkm vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t - 60,177 16,40 i -987 - - SoD
Plný popis: Vodorovná doprovo sutí o vybouroných hmot s vyložením a hrubým urovnáním no vzdálenost Připlotek k cenám zo každý dolŠíi zopoČotý 1 km SoD

Výkaz výměr: 4,629*13 60,177 SoD
41. SP 1997241622 Naložení a složení suti t -4,629 932,00 - 4 314 | - - SoD

Plný popis: Doprovo vybouroných hmot, konstrukcí o sutí naloženi a složeni sutí SoD

42. SP 998276111 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole t -64,543 750,00 - 48 403 - - fm SoD
Plný popis : Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z  pbstíckých hmot nebo skfoiamlnátových pro vodovody nebo konolizoce e štole doprovní vzdálenost do 15 m SoD

721: Vnitřní kanalizace -  89 703 - 1 -0 SoD
43. H 28611088 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125 kus -2.0 1102,00 -2 204 -0 SoD

Plný popis: SoD

44. SP 721100909 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 300 kus -6.0 436,00 -2 616 -0 -0 SoD
Plný popis: Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdlo odpadního potrubí přes 200 do DN 300 SoD

45. SP 1721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m -10,0 231,00 -2 310 - -0 SoD
Plný popis: Demontáž potrubí z  litinových trub odpodnich nebo dešťových přes 100 do DN 200 SoD

46. SP 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus -2,0 6 579,00 - 13 158 -0 - SoD
Plný popis: Opravy odpodniho potrubí litinového vsozeni odbočky do potrubí DN 100 SoD

47. SP 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus -4,0 1135,00 -4 540 -0 - SoD
Plný popis: Oprovy odpodniho potrubí litinového propojení dosovodniho potrubí DN 125 SoD

48. SP 721171918 Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200 kus -3,0 538,00 -1614 -0 - SoD
Plný popis: Oprovy odpodniho potrubíplostového propojení dosovodniho potrubí DN 200 SoD

49. SP 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m -3.0 672,00 -2 016 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z  trub PVC SN4 svodné (ležoté) DN 110 SoD

50. SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m -14,0 777,00 - 10 878 -0 SoD
Plný popis: Potrubí z  trub PVC SN4 svodné (ležoté) DN 125 SoD

Výkaz výměr: 6+1+6+1 14,0 SoD
ležatá kanalizace - SoD

51. SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m -10,0 777,00 -7 770 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z  trub PVC SN4 svodné (ležoté) DN 125 ~ SoD

52. SP 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m -23,0 796.00 -18 308 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z  trub PVC SN4 svodné (ležoté) DN 160 SoD

Výkaz výměr: 10+1 11,0 SoD
zavěšeni - SoD
12 12,0 SoD
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53. SP 721175204 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 75 m -6,0 2 019,00 - 12 114 ■ 0 - SoD
Plný popis: Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovod DN 7S SoD

Výkaz výměr: 6 6,0 SoD
54. SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m -56,0 33,00 -1848 - - SoD

Plný popis: Zkouško těsností konolizoce v objektech vodou DN ISO nebo DN 200 SoD
Výkaz výměr: 6+23+10+14+3 56,0 SoD

55. SP 721290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m t -0,58 1606,00 -931 - - SoD

Plný popis : Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných (demontovoných) hmot vnitřní konolizoce vodorovné do 100 m v objektech výšky do6 m SoD

56. SUB X.Z0142-72103 Odtokový žlábek s vyspádovaným dnem a vpustí se zápachovou ucpávkou, DN 100,1500/300 mm, pochůzný - kus -1,0 9 396,00 -9 396 - - SoD
nerezový pororošt, komplet D+M

Plný popis: SoD

722: Vnitřní vodovod -366 159 -1 -0 SoD
57. SP 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m -6.0 600,00 -3600 -0 - SoD

Plný popis: Potrubí z  ocelových trubek pozinkovaných závitových svořovoných běžných DN32 SoD

58. SP |722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m -20,0 687,00 - 13 740 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovoných závitových svořovoných běžných DN40 SoD

Výkaz výměr: 20 20,0 SoD
59. SP 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus -7,0 512,00 -3 584 -0 - SoD

Plný popis: Oprovy vodovodního potrubí z  ocelových trubek pozinkovoných závitových propojeni dosavadního potrubí DN32  SoD

Výkaz výměr: Propojení stávajících stoupačke v ponechané částí -
l+l+l+l+l+l 6,0
požární hydrant -

______________^ i___________________ 1___________________________________________________________________________________________________ ______ ______________ 1,0 _________________

I 60.1 SP 1722171914 | Potrubí plastové odříznuti trubky D do 32 mm 1 kus 1 -6.0 | 9,50 I
Plný popis: Odříznuti trubky nebo tvorovky u rozvodů vody z plostů D přes 25 do 32 mm

I_________61. 1 SP i 722174002________] Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm__________________________________ 1 m 1 ______- 15,0 323,00 !
Plný popis: Potrubí z plostových trubek z  polypropylenu (PPR) svořovoných polyfuznč PN 16 (SDR 7,4) 0 2 0  x 2,8

SoD
SoD
SoD

______ ______________________SoD___________
- 57 1 -  I -  1 SoD 1

SoD

-4 845| -0| -  | SoD |
SoD

________ _______ Výkaz výměr: 15______________________________________________ 15,0 SoD
62.| SP [722174003 Potrubluodovodnf plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | -16,0 | 392.00 1 -6 272 1 -0  1 -  [ SoD

Plný popis: Potrubí z  plostových trubek z  polypropylenu (PPR) svořovoných polyfuznč PN 16 (SDR 7,4) D 2 S x  3,S SoD

Výkaz výměr: 8+6+2 _____________________________ _____ _____________ 16,0 _______________
6 3 .  | SP 1722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm i n T j -63,0 | 463,00

Plný popis: Potrubí z  plostových trubek z polypropylenu (PPR) svořovoných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32x4,4

Výkaz výměr:
___ 10+10+10+10+3+8+8+4 __ __________________________________________63,0 ______________
64. SP i 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm__________________________________ | m 1 -100,0 1________ 565,00 1

Plný popis: Potrubí z plostových trubek z polypropylenu (PPR) svořovoných polyfuznč PN 20 (SDR 6) D 4 0x6,7

_______ ________ _____________SoD___________
-29169 1 -0| -  | SoD |

SoD

SoD
_______ ________ _____________SoD___________
-56 500 1 -O l -  | SoD |

SoD
Výkaz výměr: 20+20+1S+10+15+5+5+5+S 100,0 SoD

__________  ___________________________________________________________________________________ “___________________________________________________________ SoD
65. SP 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m -10,0 767,00 -7 670 -0 - SoD

Plný popis: Potrubí z  plostových trubek z  polypropylenu (PPR) svořovoných potyfuzné PN 20 (SDR 6) D 5 0x8,3 SoD

66. SP 722174072 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm kus -6,0 258,00 -1548 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z  plostových trubek z  polypropylenu (PPR) svořovoných polyfuznč kompenzační smyčky no potrubí (PPR) D 20 x 3,4 SoD

67. SP 722174073 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm kus -6,0 306,00 -1836 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z  plostových trubek z  polypropylenu (PPR) svořovoných polyfuznč kompenzační smyčky no potrubí (PPR) D 2S x4,2 SoD

68. SP 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm kus -6,0 402,00 -2 412 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z  plostových trubek z  polypropylenu (PPR) svořovoných polyfuzně kompenzočni smyčky na potrubí (PPR) D 32 x5,4 SoD

69. SP 722174075 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6.7 mm kus -6,0 513,00 -3 078 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z  plostových trubek z  polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzočni smyčky no potrubí (PPR) D 40 x 6,7 SoD

70. SP 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m -31,0 132,00 -4 092 -0 - SoD

Plný popis: Ochrono potrubí termoizoíočními trubicemi z  pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných o podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm. vnitřního průměru izoioce DN do 22 mm SoD

71. SP 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m -163,0 157,00 - 25 591 -0 - SoD

Plný popis: Ochrono potrubí termoizoíočními trubicemi z  pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných o podélných spojích, tloušťky izoioce přes 20 do 25 mm. vnit/mho průměru izoioce DN přes 22 do 45 m SoD
Výkaz výměr: 100+63 163,0 SoD

72. SP 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m -6,0 38,00 -228 -0 - SoD
Plný popis: Podpůrný žlob pro potrubí průměru D 20 SoD

73. SP 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m -16,0 41,00 -656 -0 - SoD
Plný popis: Podpůrný žlob pro potrubí průměru D25 SoD

74. SP 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m -63,0 69,00 -4  347 -0 - SoD
Plný popis: Podpůrný žlob pro potrubí průměru D32 SoD

75. SP 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m -100,0 54,00 -5 400 •0 - SoD
Plný popis: Podpůrný žlab pro potrubí průměru 0 4 0 SoD

76. SP 722220243 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí kus -6,0 460,00 -2 760 -0 - SoD
Plný popis: Armotury s jedním závitem přechodové tvorovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou motící D 32 x  G 5/4 SoD

77. SP 722220944 Přetěsnění Sroubení G 5/4 kus -6,0 119,00 -714 -0 -0 SoD
Plný popis: Oprovy závitových armatur přetěsnění Sroubení G 5/4 SoD

78. SP 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus -10,0 228,00 -2 280 -0 - SoD
Plný popis: Armotury s jedním závitem kohouty plnicí o vypouštěcí PN 10 G 1/2 SoD

Výkaz výměr: 3+3+4 10,0 SoD
79. SP 722225304 Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 32xR 1” kus -6,0 772,00 -4 632 -0 - SoD

Plný popis: Armotury s jedním závitem přechodová Sroubení krátká s vnitřním závitem D 3 2 x R l SoD

80. SP 722231087 Ventil zpčtný G 2 PN 16 do 90‘C kus -1,0 6 375,00 - 6 375 -0 - SoD
Plný popis: Armatury se dvěmo závity ventily zpětné mosozné PN 1 6do 90 st.C  vnitřní závit G 2 SoD

81. SP 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus -6,0 942,00 -5 652 -0 - SoD
Plný popis: Armotury se dvěmo závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 6/4 SoD

82. SP i 722232106 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185*C s vnějším a vnitřním závitem kus -12,0 718,00 | -8 616 - o ! SoD
Plný popis: Armotury se dvěmo závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější o vnitřní závit G 5/4 SoD

83. SP 722232155 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus -12,0 574,00 - 6 888 1 - 0 ! SoD
Plný popis: Armotury se dvěmo závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řado G1 SoD

84. SP 722232504 Potrubní oddělovač G 5/4 PN 10 do 65*C vnější závit kus -2,0 15 676,00 - 31 352 -0 - SoD
Plný popis: Armotury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 st.C G5/4 SoD

85. SP 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus -6,0 261,00 -1566 -0 - SoD
Plný popis : Armotury z  plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 SoD

Výkaz výměr: 2+2+2 6,0 SoD
86. SP 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus -9,0 313,00 1 -2 817 1 -0 - SoD

Plný popis: Armotury z  plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25 SoD

87. SP 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený souboj - 1,0 9 320,00 - 9 320 -0 - SoD
Plný popis: Požární příslušenství o armotury hydrantový systém s  tvarově stálou hodící prosklený D 2 5  x  30m SoD

88. SP 722263214 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100*C G 1 x 260 mm Qn 5 m3/h horizontální kus -6,0 4  541,00 -  27 246 -0 - SoD
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 100st.C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 1 x 260 mm Qn 5 SoD

89. SP 722263252 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100*C G 3/4 x 190 mm Qn 2,5 m3/h vertikální kus -1,0 3 468,00 -3 468 -0 - SoD
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 3/4 x  190 mm Qn 2,5 SoD

90. SP 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1 soubo -6,0 3 287,00 - 19 722 -O l SoD
Plný popis: Vodoměrové sestavy závitové G 1 SoD

91. SP 722270103 Sestava vodoměrová závitová G 5/4 soubo -1,0 4 646,00 -4 646 -0 - SoD
Plný popis: Vodoměrové sestovy závitové G 5/4 SoD

92. SP 722290229 Zkouška těsností vodovodního potrubí závitového do DN 100 m - 280,0 112,00 -313GO -0 - SoD
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Výkaz výměr: 26+15+16+60+63+100
I 93. SP 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 r~m 1 280,0 79,00 - 22 120 ! - o _ SoD

Plný popis: Zkoušky, proploch o dssinfekce vodovodního potrubí proplach o desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 SoD

725: Zařizovací předměty -9 912 -0 SoD
I 94. [ SP 1725861312 i Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1 -4,0 2 478,00 -9 912 -0 - SoD

Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovocích předmětů pro umyvadla podomitkové DN 40/50 SoD

727: Protipožární ochrana -14 760 -0 SoD
I____ 95. J  SP 727121102 Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 90 1 kus 1 -6,0 1 270,00 -7 620 -0 - SoD

Plný popis: Protipožární ochronné monžety z  jedné strony děliči konstrukce požární odolnos t El 90 D 40 SoD

I 96. SP 727121109 ! Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost El 90 kus 1_________ -3,0 2 380,00 - 7 140 1 -0 - SoD
Plný popis: Protipožární ochronné manžety z  jedné strony dělicí konstrukce požární odolnost El 90 D160 SoD

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -1212 -0 SoD
I 97. SP 733191112 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 kus -2,0 285,00 -570 -0 - SoD

Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí, monžety prostupová z trubek ocelových monžety prostupová pro trubky DN přes 20 do 32 SoD

I 98. SP 733191113 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 kus -2,0 321,00 - 6421_____ -0|__ - SoD
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí, monžety prostupová z trubek ocelových monžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50 SoD

08_SO 01.4.3: Provozní budova - ÚT 450 419 -1 -1 SOD
006: Úpravy povrchu -739 -0 - SoD

I 1. SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 -2,64 280,00 -739 -0 - SoD
Plný popis: Hrubá výplň rýh moltou jokékoli šířky rýhy ve stěnách SoD

Výkaz výměr: 13,2*0,2 2,64 SoD

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolice -21 514 -0 -0 SoD
3. SP 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m -3,5 1 891,00 -6 619 -0 -0 SoD

Plný popis: Jádrové vrty diomontovými korunkomi do stavebních moteriálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dložeb, komene) průměru do 35 mm SoD

4. SP 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m -7,5 1 986,00 -14 895 -0 -0  1 SoD
Plný popis: Jádrové vrty diomontovými korunkomi do stavebních moteriálů (Železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dložeb, komene) průměru přes 40 do 50 mm SoD

Výkaz výměr: 0,2*1,5 0,3 SoD
0,2*(2+2+2+2+2+2+6+6+6+6)
)

7,2 SoD
SoD

099: Přesun hmot HSV - 11 558 SoD
5. SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t -1,031 207,00 -213 - - SoD

Plný popis: Vodorovná dopravo suti o vybouroných hmot s vyložením o hrubým urovnáním no vzdálenost do 1 km SoD

6. SP 998276111 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot ve štole t -0,11 90 000,00 -9 866 - SoD
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z  plastických hmot nebo sklolamlnótových pro vodovody nebo konolizoce e Štole doprovni vzdálenost do 15 m SoD

7. SP 997231119 Příplatek ZKD lkm vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t -1,43 16,40 -23 - - SoD
Plný popis: Vodorovná dopravo suti o vybouroných hmot s vyložením o hrubým urovnáním no vzdálenost Příplatek k cenám z každý dolší i  zopočotý 1 km SoD

Výkaz výměr: 0,11*13 1,43 SoD
8. SP 997241622 Naložení a složení suti t - 1,031 932,00 -961 - - SoD

Plný popis: Doprovo vybouroných hmot, konstrukcí o suti naložení o složení suti SoD

9. SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného t - 1,031 480,00 -495 - - SoD
Plný popis: Poplotek zo uloženistovebniho odpodu no skládce (skládkovné) směsného stovebnfho o demoličního zatříděného do Kotologu odpadů pod kódem 170904 SoD

713: Izolace tepelné -  75 616 -0 -0 SoD
10. SP 713461823 Odstranění izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry staženými drátem tl přes 100 mm m 200,0 40,00 -8000 - -0 SoD

Plný popis: Odstronění tepelné izolace potrubí, ohybů o ormo tur tvarovko mi nebo desko mi potrubními pouzdry stoženými drátem ohybů, tloušťko izoloce přes 100 mm SoD

11. SP 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií staženými AI páskou lx  D do 100 mm m -160,0 65,00 -10 400 -0 - SoD

Plný popis: Montáž izoloce tepelné potrubí o ohybů tvorovkomi nebo deskomi potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikoci) přelepenými somolepíci hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D p h  SoD

' i 12. H 63154031 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100*C 70/60mm m -12,0 870,00 -10440 - 0 - SoD
Plný popis: SoD

• 13. H 63143153 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 600/100*C 43/50mm m -24,0 353,00 -8472 -0 SoD
Plný popis: SoD

14. __fc!__i 63143152 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 600/100*C 34/50mm m -24,0 350,00 -8400 -0 - SoD
Plný popis: SoD

15. H 163143151 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 600/100°C 27/50mm m 112,0 267,00 -29 90-1 -0 - SoD
Plný popis: SoD

733: Ústřední vytápéní - rozvodné potrubí - 250 184 -0 -1 SoD
20. SP 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT, 28x1,5 m 112,0 732,00 -81984 -0 - SoD

Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovoných lisováním DN 32 SoD
Výkaz výměr: 2+2+2+2+8+8+8+8+6+6+6+6+14+14+10+10 112,0 SoD

SoD
22. SP 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ÚT, 42x1,5 m - 24,0 1 1171,00 -28 104 -0 - SoD

Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN S0 SoD
Výkaz výměr: 10+10+2+2 24,0 SoD

23. SP 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 ■ m 140,0 65,00 -9100 -0 - i SoD
Plný popis: Démon táž potrubí z  trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3 SoD

24. SP 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m -60,0 45,00 -2 700 -0 -0 SoD
Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38 SoD

25. SP 733121161 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 70x3,2 m -12,0 746,00 -8 952 -0 - SoD
Plný popis: Potrubí z trubek ocelových hlodkých bezešvých tvářených zo teplo nízkottokých o středotlakých D 70/3,2 SoD

26. SP 733811251 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačníml trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m -160,0 131,00 -20 960 -0 - SoD

Plný popis: Ochrano potrubí termoizoiočními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných o podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm SoD

27. SP 733890804 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t -1.25 1 550,00 -1938 - - SoD
Plný popis: VnitrostoveniŠtnípřemístění vybouroných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m SoD

28. SP 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m -24.0 27,00 -648 - - SoD
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z  trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0 SoD

29. SP 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m t l 136,0 22,00 -2 992 - - SoD
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 SoD

30. SP 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m -12,0 25,20 -302 - - SoD
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí, monžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (zo provozu) z  trubek ocelových hlodkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0 SoD

31. SUB X.U0143-73320 Projektová dokumentace skutečného provedení obsahující hydraulické vyvážení otopné soustavy - s 
přednastavením TRV hlavic a ventilů na otopných tělesech komplet D+M

kus -1,0 9 500,00 -9 500 - - SoD

Plný popis: SoD

32. SUB X.U0143-73321 Vyregulování a zprovoznění otopné soustavy lx regul větve, vytápění otopnými těles - zaučení obsluhy. 
Komplet D+M

hod -48,0 171,00 -8 203 - - SoD

Plný popis: SoD

33. JU B , X.U0143-73322 Topná zkouška hod -72,0 171,00 - 12 312 - IZJ SoD



34. SUB X.U0143-73323 Popřepojování stávajících stoupaček OC DN 25 z nově navrhovaným páteřním rozvodem v suterénu objektu - 
včetně přechodky CU/OC, komplet D+M

kus -12,0 3 325,00 -39 900 - - SoD

Plný popis: SoD

Výkaz výměr: 6*2 12,0 SoD
81. SP 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ÚT, 35x1,5 m •24,0 941,00 - 22 584 -0 - SoD

Plný popis: Potrubí z  trubek měděných tvrdých spojovoných lisováním DN40 SoD

Výkaz výměr: l(H10+2+2 24,0 SoD

734: Ústřední vytápění - armatury - 62 678 -0 _ SoD
35. SP 734292719 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus -2,0 2 945,00 -5 890 -0 - SoD

Plný popis: Ostatní ormotury kulové kohouty PN 42 do JS S  st.C přímé vnitřní závit G 2 1/2 SoD

37. SP 734291122 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90*C závitový kus -12,0 210,00 - 2 520 -0 - SoD
Plný popis: Ostotnf ormotury kohouty plnicí o vypouštěcí PN 10 do 90 st.C G 3/8 SoD

38. SP 734271148 Šoupátko závitové uzavírací G 2 PN 16 do 80*C kus -2,0 1463,00 -2 926 -0 - SoD
Plný popis: Šoupá tko uzo vírocí zá vitovó PN 16 do 80 st.C G 2 c o

40. SP 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100#C vyvažovači kus •12,0 2 024,00 -24 288 -0 - SoD
Plný popis: Ventily reguloční závitové vyvořovocí přímé PN 20 do 100 st.C G1 SoD

Výkaz výměr: 12 12,0 SoD
41. SP 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 1208C automatický kus -12.0 217,00 -2 604 -0 - SoD

Plný popis: Ventily odvzdušňovocizávitové outomotické PN 14 do 120 st.C G 3 /S SoD

42. SP 734292725 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185*C vnitřní závit s vypouštěním kus -12,0 585,00 -7 020 -0 - SoD
Plný popis: Ostatní ormotury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s  vypouštěním G 1 SoD

43. SP 734292727 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185*C vnitřní závit s vypouštěním kus -2.0 1131,00 -2 262 -0 - SoD
Plný popis: Ostotni ormotury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s  vypouštěním G6/4 SoD

44. SP 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185*C vnitřní závit kus - 12,0 479,00 -5  748 -0 - SoD
Plný popis: Ostotni ormotury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G1 SoD

45. SP 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100’C vyvažovači kus -2,0 3 990,00 -7  980 -0 - SoD
Plný popis: Ventily reguloční závitové vyvořovocí přímé PN 20 do 100 st.C G 6/4 SoD

46. SP 734292775 Kohout kulový přímý G 11/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus -2,0 720,00 -1440 -0 - SoD
Plný popis: Ostotnf ormotury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 11/4 SoD

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa - 10 850 SoD
59. SP |735191905 ‘Odvzdušnění otopných těles kus -50,0 28,00 -1400 - - SoD

Plný popis: Ostotni opravy otopných těles odvzdušněni těleso SoD

60. SP 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 -200,0 14,00 -2  800 - - SoD
Plný popis: Ostotni opravy otopných těles napuštěni vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle o ohříváků) otopných těles SoD

Výkaz výměr: 50*4,0 200,0 SoD
78. SP 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus -50,0 133,00 -6  650 - - SoD

Plný popis: Reguloce otopného systému pi7 oprovách vyregulovánidvojreguločnich ventilů o kohoutů s termostotickým ovládáním SoD

Výkaz výměr: 10*5 50,0 SoD

783: Nátěry - 17 280 -0 _ SoD
79. SP 783667611 ! Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm m -160,0 38,00 -6  080 -0 - SoD

Plný popis: Krycí nátěr (emoil) armatur o kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický olejový SoD

80. SP 783667631 i Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 100 mm m -160,0 70,00 •11200 -0 - SoD
Plný popis: Krycí nátěr (email) ormotur o kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický olejový SoD

09_SO 01.4.5: Provozní budova - SSR 114 122 - 0 -0 SoD
003: Svislé konstrukce -813 -0 - SoD

i. SP i 310235261 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm I kus -1,0 812,50 -813 -0 - SoD
Plný popis: Zozdivko otvorů ve zdivu nodzóklodovém cihlo m i pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm SoD

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání, demolice -4 088 . -0 SoD
2. SP ! 971033161 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm kus -1,0 87,50 -88 - -0 SoD

Plný popis: Vybouráni otvorů ve zdivu zókbdovém nebo nodzóklodovém z cihel, tvárnic, příčkovek z  cihel pálených no moltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 rr m, tl. do 600 mm SoD

3- SP 973031714 Vysekání kapes ve zdivu pro přístrojové krabice kus -9,0 62,50 -563 - - SoD
Plný popis: Vysekáni výklenků nebo kopeš ve zdivu z  cihel no mottu vápennou nebo vápenocementovou kapes v podhledu cihelných kleneb, velikosti do 50x50x50 SoD

4. SP 973031716 Vysekání kapes ve zdivu pro instalační krabice kus -5,0 62,50 -313 - -0 SoD
Plný popis: Vysekáni výklenků nebo kopeš ve zdivu z  cihel no moltu vápennou nebo vápenocementovou kopeš v podhledu cihelných kleneb, velikosti do 100x100x50 mm SoD

5. SP X01E00901 Úklid po stavebních pracích elektro sou -1,0 3 125,00 -3125 - - SoD
Plný popis: SoD

740: Silnoproud -109 222 -0 SoD
6. H 34111005 kabel silový s Cu jádrem lkV 2xl,5mm2 m 15,0 11,10 167 0 - SoD

Plný popis: kobel silový s Cu jádrem 1 kV  2x1,5mm2 SoD

7. H 34111030 kabel silový s Cu jádrem lkV 3xl,5mm2 m -30,0 14,20 -426 -0 - SoD
Plný popis: kobel silový s Cu jádrem 1 kV  3xl,Sm m 2 SoD

8- H 34111036 kabel silový s Cu jádrem lkV 3x2,5mm2 m -200,0 23,30 -4 660 -0 - SoD
Plný popis: SoD

9- H 34111048 kabel silový s Cu jádrem lkV 3x6mm2 m -20,0 60,90 -1218 -0 - SoD
Plný popis: SoD

10. H 34111094 kabel silový s Cu jádrem lkV 5x2,5mm2 m -15,0 38,10 -572 -0 - SoD
Plný popis: SoD

11. H 34111098 kabel silový s Cu jádrem lkV 5x4mm2 m -8,0 62,30 -498 -0 - SoD
Plný popis: SoD

12. H 34121550 Kabel sdělovací JYTY AI laminovanou fólií 2x1 mm -20,0 8,50 •170 -0 - SoD
Plný popis: SoD

13. H 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m -50,0 18,70 -935 -0 - SoD
Plný popis : vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 SoD

14. H 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20 m -10,0 76,50 -765 -0 - SOD
Plný popis: SoD

15, H 34571512 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus -9,0 99,S0 -896 -0 - SoD
Plný popis: SoD

16. H 34571521 krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 
73,5mmx43mm

kus -5,0 146,80 -734 -0 - SoD

Plný popis : SoD

17. H 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus -5,0 144,00 -720 -0 - SoD
Plný popis: svorko připojovoci k připojení kovových částí SoD

18. H 35441997 svorka na potrubí 1/2“ - 22mm, FeZn kus -5,0 30,00 -150 -0 - SoD
Plný popis: svorko no potrubí 1/2” - 22mm, FeZn SoD

19. MP 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m -10,0 50,00 -500 - - SoD
Plný popis: Montáž lišt o kanálků elektroinstalačních se spojkomi, ohyby o rohy o s nasunutím do krobic vkládocich s vlčkem, šířky do 60 rr SoD

20. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus _______ -5.0 56,30 -282 - - SoD
Plný popis: Montáž krobic elektroinstoločnich bez nopojeni no trubky o lišty, demontáže o montáže víčko o přístroje protohovocich nebo odbočných zopuštěných plastových kruhových SoD

21. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus -9.0 56,30 -507 - - SoD
Plný popis: Montáž krobic elektroinstoločnich bez nopojeni na trubky o lišty, demontáže o montáže vičko o přístroje přístrojových zopuštěných plastových kruhových SoD

22. MP 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m -50,0 20,00 -1000 - - SoD
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Plný popis: Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných o loněných (CY), průřezu žily 0,35 ož 6 mm2 SoD

I____ 23. MP 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) m -10,0 20,00 - 200 r _ - SoD
Plný popis: Montóž vodičů izohvoných měděných bez ukončeni uložených pod omítku plných o loněných (CY), průřezu Žity 10 ož 16 mm2 SoD

I 24. MP 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m -15,0 24,40 -366 i _ _ SoD
Plný popis: Montóž kobelů měděných bez ukončeni uložených pevně plných kulotých nebo bezhologenových (CYKY) počtu o průřezu žil 2xl,S ož 6 mm2 SoD

I 25. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m - 230,0 24,40 -5 612 i - - SoD
Plný popis: Montáž kobelů měděných bez ukončeni uložených pevně plných kulotých nebo bezhologenových (CYKY) počtu o průřezúžil 3x1,5 ož 6 mm2 SoD

26. MP 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m -15,0 24,40 ■ 366 1 - - SoD
Plný popis: Montóž kobelů měděných bez ukončeni uložených pevně plných kulotých nebo bezhologenových (CYKY) počtu o průřezu žil 5x1,5 ož 2,5 mm2 SoD

I 27. MP 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m -8,0 31,30 -250 - - SoD
Plný popis: Montóž kobelů měděných bez ukončeni uložených pevně plných kulotých nebo bezhologenových (CYKY) počtu o průřezu žil Sx4 ož 6 mm2 SoD

I 28. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus -36,0 17,50 630 1 - - SoD
Plný popis: Ukončeni vodičů izohvoných s označením o zopojením v rozváděči nebo no přístroji, průřezu žity do 2,5 mm2 SoD

29. MP 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus -10,0 20,00 -200 - - SoD
Plný popis: Ukončení vodičů izohvoných s oznočenim o zopojenim v rozváděči nebo no přístroji, průřezu žily do 4 mm2 SoD

30. MP 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 1 -10,0 25,00 | - 250 I - - SoD
Plný popis: Ukončeni vodičů izolovaných s oznočenim o zopojenim v rozváděči nebo no přístroji, průřezu žity do 16 mm2 SoD

I 31. MP 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 1 - 2.0 106,30 -213
...

- - SoD
Plný popis: Montóž spínočů jedno nebo dvoupóhvých nástěnných se zopojenim vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypinočů, řazeni 1 ■jednopólových SoD

I 32. MP 741313005 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou kus -4,0 106,30 -425 1 - - SoD
Plný popis: Montóž zásuvek domovních se zopojenim vodičů bezšroubové připojeni polozopuštěných nebo zopuštěných 10/16 A, proveden 2P + PEs ochronnými chnkomi o přepěťovou ochranou SoD

33. MP 741313011 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké kus i - 3,0 106,30 -319 - - SoD
Plný popis: Montóž zásuvek domovních se zopojenim vodičů bezšroubové připojeni chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedeni 2P * PE SoD

34. rM P 741313251 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A kus -1,0 112,50 -113 - - SoD
Plný popis: Montóž zásuvek průmyslových se zopojenim vodičů nástěnných, provedeni IP 44 3P+N+PE 16 A SoD

35. MP 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus -5,0 89,00 -445 - _ SoD
Plný popis: Montóž hromosvodného vedeni svorek se 3 o více Šrouby SoD

I 36. MP 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus -5,0 65,50 -328 _ _ SoD
Plný popis: Montóž hromosvodného vedeni svorek no potrubí D do 200 mm se zhotovením SoD

37. MP 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m -20,0 196,30 -3 926 - - SoD
Plný popis: Montáž žlabů bez stojiny o výhžniků kovových s podpěrkomi o příslušenstvím bez víko, šířky do 50 mm SoD

38. H X01E0041 El - Svítidlo LED průmyslové přisazené, xx 12 5k3 840, IP 66, 5300 Im, 39 W kus | -5,0 312,50 -1563 - - SoD í
Plný popis: SoD

39. H X01E0046 N - Svítidlo nouzové přisazené na zeď, 1 hod., ST C LED VV4 s piktogramem, 3 W, IP 20 kus -2,0 312,50 -625 - - SoD
Plný popis: SoD

40. MP X01E00468 Recyklace svítidel kus | -7,0 12,50 -88 1__ - - SoD
Plný popis: SoD

41. MP X01E00469 Montáž svítidel kus -7,0 312,50 -2188 - _ SoD
Plný popis: SoD

42. H X01E00501 Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP 44, kus -3,0 174,00 -522 - - SoD
Plný popis: SoD

43. H X005014 Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, 16A / 230 V, IP 20 s ochranou před přepětím,vč.rámečku, béžová kus -4,0 786,00 -3 144 - - SoD

Plný popis: SoD

44. H X00503 Zásuvka průmyslová 16A/400V, IP 44, kus -1,0 168,00 - 168 - - SoD
Plný popis: SoD

45. H X00511 Spínač jednopólový, 10A / IP 44 kus -2,0 156,00 312 - - SoD
Plný popis: SoD

46. H X012 Ekvipotenciální přípojnice EP-R15-B - do krabice KT250.,vč.montáže kus -1.0 811,00 -811 - - SoD
Plný popis: SoD

47. H X01E0221 Rozvodnice RSM 2 - cena dle specifikace kus -1,0 27 425,00 - 27 425 - _ SoD
Plný popis : SoD

48. H X01E03 Ventilátor VI, 230V, 14W, IP x4, s dobčhem, D=100mm, 98 m3/hod., vč. montáže kus -1.0 1 617,50 -1618 _ _ SoD
Plný popis: SoD

49. H X01E04 Elektronický termostat s analogovým ovládáním, 230 V, vč. montáže kus -1,0 1437,50 -1438 - - SoD
Plný popis: SoD

J 0 J H X01E13 Kabelový žlab drátěný 50/50, žárový zinek m -20,0 362,00 -7 240 - - SoD
Plný popis: SoD

51 H X01E16 Nosník žlabu NZM 50 kus -20,0 60,00 -1200 - SoD
Plný popis: SoD

52. H X01E21 Spojka žlabu SZM1 kus -20.0 18,00 -360 - - SoD
Plný popis: SoD

53. H X01E22 Spojka uzemňovací SUM1 kus -10,0 84,00 ■ 840 - _ SoD
Plný popis: SoD

54. H X01E45 Montáž a zapojení rozvodnic kus -1,0 1 875,00 -1875 - - SoD
Plný popis: SoD

SS. MP X01E63 Podružný materiál [soubo -1,0 3 675,00 -3 675 - - SoD
Plný popis: SoD

56. MP X01E67 Ostatní nezahrnuté práce hod -8,0 437,50 -3 500 - - SoD
Plný popis: SoD

57. MP X01E68 Přidružené práce přemístění elektroměru hod -16,0 437,50 -7000 - _ SoD
Plný popis: SoD

.58.. MP X01E69 Oprava přívodu do elektroměrové rozvodnce hod -16,0 437,50 -7 000 1 - _ SoD
Plný popis: SoD

59. MP X01E71 Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod -10,0 562,50 -5 625 - - SoD
Plný popis: SoD

60. MP X01E91 Komplexní vyzkoušení hod -8,0 437,50 -3 500 - - SoD
Plný popis:

Rozložení výměníkové stanice, naložení na dopravní prostředky, přesun dle určení 
provozovatele - EOP a.s.
(Pouze práce související se zrušením opravy budovy SO 01) změna SO 304.2.1 bude řešena 
samostatným změnovým listem po předložení revize projektové dokumentace investorem

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Cena Hmotnost Suť Cen. soustava
32_SO 304.2.1: Přípojka horkovodu 31868 -
732: Ústřední vytápění - strojovny 31868 -

70. SUB X.T30421-73201 Přesun stávající výměníkové stanice 300kW s ohřev TV- rozložení veškerých komponent a zpětné-složení-a- 
oživení stóv=-předávací-stanice 8094, zakonzervování po dobu přeložení, včetněopíocení

soubo 0,5 40 000,00 20 000

' "

SoD

p o u z e  ro z lo ž e n í a  p ř m ís tě n í tj. v ým ě ra  0 ,5
84. SUB X.T30421-73213 Demontáž a-zpětná montáž stávající expanzní nádoby 500/6, včetně připojovacích a bezpečnostních - 

armatur, revíze tlakových nádob, komplet
soubo 0,5 8 335,00 4168 " SoD

p o u z e  ro z lo ž e n í a p ř m ís tě n í tj. vým ě ra  0 ,5



85. SUB X.T30421-73214 Demontáž a-zpětoá-momáž-stávajicí nerez. aku. nádoby TV250I, včetně připojovacích a bezpečnostních - 
armatur,, komplet

soubo 0,5 8 736,00 4 368 - - SoD

p o u z e  ro z lo ž e n i a p ř m is tě n í tj. vým ě ra  0 ,5
006-07 SUB 732890802 Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v přes 6 do 12 m « 1,7 1960,00 3 332 - - URS - 22 - 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Terminál B
Terminál BCZ.06.1.13/0.0/0.0/16 045/0016768

Změnový list č. 7
Popis Změny:

SOD č. OVZ-VZZR-2021 -012

Kácení 1ks javoru stříbrného o obvodu kmene 3150mm tj. 1112mm průměru v kolizi s 
přípojkou horkovodu a kanalizace v návaznosti na zaslané rozhodnutí č.j. 
ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7 z 5.4.2022 s nabytím právní moci 7.4.2022

Popis příčiny Změny:

Na základě vytýčení trasy přípojky horkovodu a kanalizace na stavbě je kořenový val 
stávajícího javoru v kolizi (v PD uvažováno s menším kořenovým válem), pro projednání na 
příslušných institucích s zhodnocení zdravotního stromu bylo vydáno rozhodnutí č.j. 
ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7 z 5.4.2022 s nabytím právní moci 7.4.2022 o jeho kácení

Jedná se o vícepráce.

Tyto změny nemají dopad na termín.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. 
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.

Na základě změny ZL bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2021-012.

Technik OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček,

Dne: Podpis:,

TDO:

Dne: Podpis:,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko projektanta: Optima spol. s r.o.
k ceně se nevyjadřuji

Stanovisko dodavatele: BAK^tavební společnost a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
bez DPH s DPH 21%

16 805,10 Kč 20 334,17 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:
bez DPH bez DPH

0,00 Kč 16 805,10 Kč
s DHP 21% s DPH 21%

0,00 Kč 20 334,17 Kč

Původní celková cena díla Navrhovaná celková cena díla po změně:

bez DPH bez DPH
106 324 541,20 Kč 106 908 931,50 Kč

s DPH 21% s DPH 21%
128 652 694,85 Kč 129 359 807,12 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Datum:
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Podpis ekonoma slouží pro interní potřeby objednatele a není podmínkou pro uzavření dodatku SoD.
Souhlas vedoucího OMI MmP 
Ing. Petr Škoda MBA

Podpis zmocněnce dodavatele

Souhlasím s provedením navrhovaných 
víceprací a méněprací dle tohoto ZL.

Podpis: ,  , , ,  , , —

Podpis:
______i —

Podpis: ^

Datum: Datum: ^  ^. c a t
Příloha: položkový rozpočet změn -  víceprací a méněprací změnového listu



Příloha č. 1 změnového listu č. 00»^"
Zakázka:

MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B
Popis Cena

02_SO 001.1: Příprava území - HTÚ, kácení 16 805
001: Zemní práce 16 805

Celkem (bez DPH) 
DPH

16 805

Celkem (včetně DPH) 

Změna závazku ze smlouvy

16 805

Přípočtové položky 
Odpočtové položky

16 805 
0

CELKEM 16 805

\
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Příloha č . 1

Zakázka:

MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH - TERMINÁL B Změnový list Č. O O fc^
Poř. Typ Kód Popis MJ V ým ěra Jedn.cena Cena Cen. soustava

02_SO 001.1: Příprava území - HTÚ, kácení 16 805
001: Zemní práce 16 805

5. sp 112101106 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 mm kus 1,0 1 530,00 1530 SoD
Plný popis: Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

Výkaz výměr: dle výpisu v TZ
1,0

11. SP 112251107 Odstranění pařezů D do 1300 mm kus 1,0 3 550,00 3 550 SoD
Plný popis: Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 1100 do 1300 mm

Výkaz výměr: dle výpisu v TZ
1,0

33. SP 162201501 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 1300 mm kus 1,0 1160,00 1 160 SoD
Plný popis: Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

Výkaz výměr: dle výpisu v TZ
1,0

34. SP 162201511 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 1300 mm kus 1,0 5 680,00 5 680 SoD
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm

Výkaz výměr: dle výpisu v TZ
1,0

35. SP 162201521 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 1300 mm kus 1,0 1 310,00 1310 SoD
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm

Výkaz výměr: dle pol. č. 112251107; 1 1,0
40. SP 162301936 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 1300 mm ZKD 1 km kus 19,0 37,40 711 SoD

Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

Výkaz výměr: dle pol. č. 162201501 - předpoklad 20 km; 1*19 19,0
46. SP 162301956 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 1300 mm ZKD 1 km kus 19,0 111,00 2 109 SoD

Plný popis: Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 1100 do 1300 mm

Výkaz výměr: dle pol. č. 162201511 - předpoklad 20 km; 1*19 19,0
52- SP 162301976 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1300 mm ZKD 1 km kus 19,0 34,50 656 SoD

Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm

Výkaz výměr: dle pol. č. 162201521 - předpoklad 20 km; 1*19 19,0
60. SP X.0101.1300. Poplatek za uložení bioodpadu - ze stromů prům. do 1300 mm kus 1,0 100,00 100 SoD

Plný popis:
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■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
Název akce:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích Terminál B
Terminál B CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 045/0016768

Změnový list č. 8
Popis Změny:

SOD č. OVZ-VZZR-2021 -012

SO 411: Přeložka ČD Telematika - obetonávka

Popis příčiny Změny:

při realizaci SO 411: Přeložka ČD Telematiky bylo při provádění výkopových prací zjištěno, 
že prostor přeložky je zalit betonem, který by neumožnil provést skladbu komunikace dle 
PD. Bourání bylo zajištěno ruční technikou, aby trasa funkčních sdělovacích kabelů ČD 
telematika nebyla porušena

Jedná se o vícepráce a méněpráce.

Tyto změny nemají dopad na stavební povolení ani termín realizace.

Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené 
SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu.

Na základě změny ZL bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2021-012. 

Technik OITS OMI MmP: Ing. Jan Dvořáček,

Dne: P o d p is :_ __________________________________

T Ď O ^  ”  ~  “  7

Dne: Podpis:



■  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

Stanovisko projektanta: 
k ceně se nevyjadřuji

Optima spol. s r.o.

Stanovisko dodavatele: BAK stavební společnost a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha č. 1 tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
bez DPH s DPH 21%

77 590,30 Kč 93 884,26 Kč

Cena méněprací: Cena víceprací:
bez DPH bez DPH

-19 874,60 Kč 97 465,00 Kč
s DHP 21 % s DPH 21%

-24 048,27 Kč 117 932,65 Kč

Původní celková cena díla Navrhovaná celková cena díla po změně:

bez DPH bez DPH
106 324 541,20 Kč 106 986 521,80 Kč

s DPH 21% s DPH 21%
128 652 694,85 Kč 129 453 691,38 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Datum: ; 
Podpis ekonoma OE OMI MmP:

Podpis ekonoma slouží pro interní potřeby objednatele a není podmínkou pro uzavření dodatku SoD.
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis zmocněnce dodavatele
Ing. Petr Škoda MBA

Souhlasím s provedením navrhovaných
víceprací a méněprací dle tohoto ZL.

Podpis: ___ ,____ ___= __________

Podoisí
,/í7 /v v -------------------------------------

____ |_ X ✓

Podpis:

Datum: Datum:
Příloha: položkový rozpočet změn -  víceprací a méněprací změnového listu



Příloha č. 1:
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B

___________________________________________________Popis______________________________ Cena DPH Cena s DPH

02_SO 001.1: Příprava územ í 76 591 14 478 83 421
096: Bourání konstrukcí 39 486 8 292 47 778
098: Přesun suti 37 105 6 186 35 644

21_SO 106.2: Kom unikace k nádraží 2 - 7  648 130 708 753 128
001: Zemní práce -7  648 48 012 276 642

37_SO 411: Přeložka ČD Telem atika 8 647 1 8 1 6 10 463
411.1: Zemní práce 20 874 4 384 25 258
411.2: Montáž

411.3: Geodetické práce realizace - 12 227 -2  568 -14  795
411.4: Poplatky
411.5: Materiál

Celkem (bez DPH) 77 590
DPH 16 294

DPH 21 % ze základny: 77 590 16 294

Celkem (včetně DPH) 93 884
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Zakázka:

M u lt im o d á ln í u ze l v e ř e jn é  d o p r a v y  v  P a rd u b ic íc h  -  T e r m in á l B
Poř. Typ Kód Popis M l Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Cen. soustava

02_SO 001.1: Příprava území 76 591 14

096: Bourání konstrukcí 39 486 - 14
SP 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdivá z betonu prostého neprokládaného ručně m3 6,16 6 410,00 39 486 - 2 14 akt. cen.úroveň 

URS- 22 -1

Výkaz výměr: výměra dle ČD telematika

098: Přesun suti 37 105 - -

68. SP 997013501 |odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 13,552 251,00 3 402 | - Sod
Plny popis : Odvoz suti a vybouraných hm ot no skládku nebo m eziskládku se složením, na vzdálenost do i  km

69. SP 997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 257,488 11,00 2 832 | - Sod
Plny popis Odvoz suti a vybouraných hm ot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý dals ; započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr, dle pol. č. 997013501 - předpoklad do 20 km; *19 19 905,521
70. SP 997013601 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového t 13,552| 1350,00 18 295 | H P ” - Sod

Plný popis: Poplatek zo uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého Ifet.onu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 1701 01

SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6m ručně t 13,552 928,00 12 576 - - akt. cen.úroveň 
URS-22-1

21_SO 106.2: Kom unikace k nádraží 2 - 7  648 Sod

001: Zemní práce -7  648 _ - Sod
2. SP 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti 1 objem do 500 m3 

strojně
m3 -6,16 134,00 -825 - Sod

Plny popis: Odkopávky a prokopávky nezafxizeně pro silnice o dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti l přes 100 do 500 m3 Sod

Výkaz výměr: Sod
Sod

5. SP 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 m3 -6,16 271,00 -1  669 - - Sod

Plný popis: Vodorovné přem ístěni výkopku nebo syponiny po suchu na obvyklém  dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se loženirn bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 rn Sod

Výkaz výměr: odvoz na skládku dle poU.122252204 Sod
Sod

6. SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 - 80,08 20,50 -1642 - - Sod

Plný popis: Vodorovné přem ístěni výkopku nebo syponiny po suchu nu obvyklém  dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 az 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Sod

Výkaz výměr: dle pol.č.162751119 do 14kmp<xx*13 Sod
Sod

7. SP 171201221 |poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení t -11,704 300,00 -3511  | ______________ z J ______________ - Sod
Plny popis: Poplatek za uloženi stavebního odpadu no skládce (skládkovné) zem iny a  kam eni zatříděného do katalogu odfiadů pod kódem J 7 OS Od 

Výkaz výměr: dle pol.č. 162751117 xxx*l,9 Sod
Sod

37_SO 411: Přeložka ČD Te lem atika  8 647

411.1: Zemní práce___________________________________________________________________________________________________________________________________ 20 874
Plny popis:

1 4. | SP |411-04 1 Rýha ve vozovce 50/130rozš.o 10 cm | m | 7,0 | 2 982,00 [ 20 874 |
Plný popis:

411.2: Montáž

" 'H n y

411.3: Geodetické práce realizace 
IZaměření trasy pro stavbu do 100m

^ ^ __________________ ____________________________ ^12 227
[přípacj -1 ,0  T  12 227,00 |________  -12  227 ] ~ 1 T _______ ŽH___ ___SodJ
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