
Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit 

 

Harmonogram realizace aktivit 
(01. 06.2021-30.06.2022) 

Projektová aktivita Začátek realizace aktivity Konec realizace aktivity 

   

Řízení malého projektu 06.2021 06.2022 

Zabezpečení povinné publicity 
projektu 

06.2021 06.2022 

   

B04 – Výstavba/revitalizace 
oddechových zón při přírodních a 
kulturních památkách  

06.2021  05.2022 

B05 – Realizace doprovodné 
infrastruktury a vybavené mobiliářů 
v řešené lokalitě (stojany pro kola, 
informační tabule, odpočívadla, 
přístřešky) 

06.2021 05.2022 

B10 – Propagační materiály ve 
vztahu k realizovanému malému 
projektu (pexeso) 

06.2021 05.2022 

B11 – Prezentační a propagační 
aktivity ve vztahu k realizovanému 
malému projektu (exkurze) 

06.2021 06.2022 

B11 – Prezentační a propagační 
aktivity ve vztahu k realizovanému 
malému projektu (tabule – text, 
grafika)  

06.2021 05.2022 

 


