
Příloha č. 1

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257 DIČ: CZ25322257

Společník: Froněk, spol. s r.o.
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ: 269 01 
IČ: 475 34 630 DIČ: CZ47534630

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095     DIČ: CZ70891095

Obec Psáry
se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

1 -459 061,52 1 007 078,20 548 016,68

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

0,00

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

1
II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02

Dešťová kanalizace (KSÚS SČK) - průtah
301.1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1.3 -459 061,52 1 007 078,20 548 016,68

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00



Příloha č. 2

Paré č.

1 počet listů 1

1 počet listů 2,3

1 počet listů 4

1 počet listů 5

1 počet listů 6

1 počet listů

19 počet listů

. Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Jaromír Petrlík 

4. Rozpis ocenění Změn položek

6. Přehled dalších dokladů

1 007 078,20 548 016,68 1 466 139,72-459 061,52

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
301.1/1

Dešťová kanalizace (KSÚS SČK) - průtah

Strany smlouvy o dílo č. S-2321/DOP/2020 - Středočeský kraj a 25/2020 - Obec Psáry na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2020 (dále jen 
Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, Obec Psáry se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry

Zhotovitel: Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování), se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list Objednatel

Stavební dozor

5. Přehled zařazení Změn do skupin Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

2. Změnový list

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací

Zhotovitel

Popis Změny:

Při realizaci stavebního objektu SO 301.1 Zhotovitel narazil na nepředvídatelné skryté překážky, které Objednateli oznámil zasláním "Oznámením 
dodavatele o zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek na stavbě "II/105 Psáry, průtah (opakování)" ze dne 22.10.2020, značky 
PSPR/001/2020.
Konkrétně se jednalo o zastižení odlišných geologických podmínek, oproti předpokladu ze zadávací dokumentace stavby, při realizaci výkopu rýhy 
trasy stoky D1. V trase výkopu rýhy byly zastiženy skalní horniny (hloubení rýhy v třídě těžitelnosti II a dolamování horniny), oproti třídě těžitelnosti I, 
kterou předpokládala zadávací dokumentace stavby. Doloženo posudkem geotechnika Ing. Mikundy zn. č. 20/1389a/SM ze dne 20.11.2020. Výše 
uvedené skutečnosti měly vliv i na termíny plnění Zhotovitele.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která vznikla v průběhu provádění prací a je podle  § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice 
R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Projektant

    Další doklady

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Vašák 

Stavební dozor Ing. Jiří Heráf 

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zástupce Objednatele č.1 Ing. Jan Lichtneger 

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Robert Suchánek

Objednatel č.2
(Oprávněná osoba objednatele)

Milan Vácha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu 
upraveném v tomto Změnovém listu. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

Objednatel č.1
(Oprávněná osoba objednatele)

Libor Lesák



Příloha č. 3

Název Stavby: II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02 Skupina

Dešťová kanalizace (KSÚS SČK) - průtah

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

7 919 580,17

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 919 580,17 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -459 061,52 1 007 078,20 1 007 078,20 12,72%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -459 061,52 8 467 596,85 548 016,68 6,92%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jaromír Petrlík 

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Vašák 

Zástupce objednatele 1: Ing. Jan Lichtneger

Stavební dozor Ing. Jiří Heráf 

Supervize (RDK)

Ing. Milan PeškaZaměstnanec KSÚS SK odpovědný na cenové 
projednání Změny:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301.1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

č. 301.1/1

Poř. č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v  

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v  Kč

Rozdíl cen 

celkem v %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I., 

ODVOZ DO 20 KM

M3 2 600,150 1 811,520 -788,630 582,10 1 513 547,32 -459 061,52 0,00 1 054 485,80 -459 061,52 -30,33%

Nové položky

501 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ II., 

ODVOZ DO 20 KM

M3 0,000 709,770 709,770 1 200,00 0,00 0,00 851 724,00 851 724,00 851 724,00 100,00%

502 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, 

ODVOZ DO 20 KM

M3 0,000 78,860 78,860 1 970,00 0,00 0,00 155 354,20 155 354,20 155 354,20 100,00%

Celkem ve Změně 1 513 547,32 -459 061,52 1 007 078,20 2 061 564,00 548 016,68

Celkem SO 7 919 580,17 -459 061,52 1 007 078,20 8 467 596,85 548 016,68 6,92%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 301.1 Dešťová kanalizace (KSÚS SČK) - průtah

Číslo a název rozpočtu: 301.1 Dešťová kanalizace (KSÚS SČK) - průtah Skupina Změn: 
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Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  82 297 365,20 6=32+36 548 016,68 9=(32A/1)*100 1,78% 12=(39) Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 82 845 381,88 7=(6/1)*100 0,67% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu 137 366 600 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 100 242 912,07 8=1*0,3 24 689 209,56 10A=32A+36A 1 466 139,72 14=137 366 600-13 137 366 600,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,67% 11=1*0,5 41 148 682,60

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b)

-0,56%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02 -  459 061,52  1 007 078,20   548 016,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  459 061,52  1 007 078,20 548 016,68  1 466 139,72    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

301.1 1
Dešťová kanalizace (KSÚS SČK) - průtah / realizace výkopu v jiné třídě 
těžitelnosti

-  459 061,52  1 007 078,20   548 016,68    0,00    0,00 -  459 061,52  1 007 078,20 548 016,68 1 466 139,72 0,00 0,00 0,00%

2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

2a=2*1,21 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
Zbývá do vyčerpání limitu

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č.6 

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

ANO NE - Uloženo

3

2

1

7

1

1

1

1

1

1

19

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02

Dešťová kanalizace (KSÚS SČK) - průtah

301.1/1

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Počet listů celkem

07 Změnový soupis prací SO 301.1 po změně 1 pro ZBV 1

13 Vyjádření TDI k ZBV 1

14 Vyjádření AD k ZBV 1

15 Výřez z výkresu podélného profilu stoky D1

16 Výřez z výkresu situace stoky D1

08 Záznam z jednání svolaného za účelem vzniku odlišných 
geologických podmínek, které signalizuje zhotovitel ze dne 
12.10.2020 se souhlasem AD

09 Oznámení dodavatele zn. PSPR/001/2020 ze dne 
22.10.2020

12 Zápis ze stavebního deníku se souhlasem TDI

11 Žádost KSÚS o změnu díla SO 301.1 z 23. 11. 2020

10 Posudek geotechnika Ing. Mikundy zn. č. 20/1389a/SM 
ze dne 20.11.2020



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 301.1 po změně 1 pro ZBV 1 Celkem Cena dle SOD Méněpráce Vícepráce Cena dle Změny Rozdíl ceny

Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 301.1 7 919 580,17 -459 061,52 1 007 078,20 8 467 596,85 548 016,68

Rozpočet: DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KSÚS SČK) - PRŮTAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 243 720,24 0,00 0,00 1 243 720,24 0,00

1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 940,285 4 940,285 0,000 240,00 1 185 668,40 0,00 0,00 1 185 668,40 0,00
Poplatek za uložení zeminy na skládku
Celkem: 4940,285=4 940,285 [A]

2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 305,536 305,536 0,000 190,00 58 051,84 0,00 0,00 58 051,84 0,00
Poplatek za uložení stavební betonové suti na skládku
Celkem: 305,536=305,536 [A]

1 Zemní práce 2 785 866,74 -459 061,52 0,00 2 326 805,22 -459 061,52
3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 600,150 1 811,520 -788,630 582,10 1 513 547,32 -459 061,52 0,00 1 054 485,80 -459 061,52

Včetně pažení:  
D1: 185*2,3*2=851m2  
D1: 201*2,5*2=1005m2  
D1:141*2,25*2=634,5m2  
D2: 227*1,7*2=771,8m2  
D2: 63*1,5*2=189m2  
D3: 23*1,5*2=69m2  
D3: 113*2,1*2=474,6m2  
PK 2.1: 18*1,7*2=61m2  
PK 2.2: 7*1,65*2=23,1m2  
PK 3.1: 7*1,9*2=26,6m2  
Pažení celkem: 851+1005+634,5+771,8+189+69+474,6+61+23,1+26,6=4105,6m2  
  
=2600,15m3*1,900t/m3=4940,285t
D1: 185*1,35*2,3=574,425 [A] 

D1: 201*1,25*2,5=628,125 [B] 

D1: 141*1,1*2,25=348,975 [C] 

D2: 227*1,35*1,7=520,965 [D] 

D2: 63*1,1*1,5=103,950 [E] 

D3: 23*1,35*1,5=46,575 [F] 

D3: 113*1,35*2,1=320,355 [G] 

PK 2.1: 18*1,0*1,7=30,600 [H] 

PK 2.2: 7*1,0*1,65=11,550 [I] 

PK 3.1: 7*1,1*1,9=14,630 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 600,150 [K]
ZBV 1: odpočet kubatury horniny v tř. I dle ZDS: 50 % z kubatury stoky D1:

-((851 + 1 005 + 634,5)/1,579)/2 = 788,63 m3

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH RECYKLÁTEM M3 1 583,430 1 583,430 0,000 330,80 523 798,64 0,00 0,00 523 798,64 0,00

D1: 574,425-16,47-8,505-131,76-51,03=366,660 [A] 

D1: 628,125-25,125-189,945=413,055 [B] 

D1: 348,975-15,51-93,06=240,405 [C] 

D2: 520,965-18,9-11,745-151,2-70,47=268,650 [D] 

D2: 103,95-6,3-37,8=59,850 [E] 

D3: 46,575-3,105-24,84=18,630 [F] 

D3: 320,355-15,255-122,04=183,060 [G] 

PK 2.1: 30,6-1,8-10,8=18,000 [H] 

PK 2.2: 11,55-0,7-4,2=6,650 [I] 

PK 3.1: 14,63-0,77-5,39=8,470 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 583,430 [K]
5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 771,035 771,035 0,000 970,80 748 520,78 0,00 0,00 748 520,78 0,00

Obsyp potrubí kamenivem frakce 0-8mm, zhutněno na 98% PS
D1: 122*1,35*0,8=131,760 [A] 

D1: 201*1,35*0,7=189,945 [B] 

D1: 141*1,1*0,6=93,060 [C] 

D2: 140*1,35*0,8=151,200 [D] 

D2: 63*1,0*0,6=37,800 [E] 

D3: 23*1,35*0,8=24,840 [F] 

D3: 113*1,35*0,8=122,040 [G] 

PK 2.1: 18*1*0,6=10,800 [H] 

PK 2.2: 7*1*0,6=4,200 [I] 

PK 3.1: 7*1,1*0,7=5,390 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=771,035 [K]
4 Vodorovné konstrukce 231 695,59 0,00 0,00 231 695,59 0,00

6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 20,250 20,250 0,000 2 471,00 50 037,75 0,00 0,00 50 037,75 0,00
Betonové lože pod troubou

19097_02
SO 301.1
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D1: 63*1,35*0,1=8,505 [A] 

D2: 87*1,35*0,1=11,745 [B] 

Celkem: A+B=20,250 [C]
7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,000 6,000 0,000 2 831,00 16 986,00 0,00 0,00 16 986,00 0,00

Podkladní beton pod kamennou dlažbu tl. 0,150m, 2*20m2
2*20*0,15=6,000 [A]

8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 103,935 103,935 0,000 1 147,10 119 223,84 0,00 0,00 119 223,84 0,00
Podsyp trub štěrkem fr. 4-8mm
D1: 122*1,35*0,1=16,470 [A] 

D1: 201*1,25*0,1=25,125 [B] 

D1: 141*1,1*0,1=15,510 [C] 

D2: 140*1,35*0,1=18,900 [D] 

D2: 63*1,0*0,1=6,300 [E] 

D3: 23*1,35*0,1=3,105 [F] 

D3: 113*1,35*0,1=15,255 [G] 

PK 2.1: 18*1,0*0,1=1,800 [H] 

PK 2.2: 7*1,0*0,1=0,700 [I] 

PK 3.1: 7*1,1*0,1=0,770 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=103,935 [K]
9 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,000 10,000 0,000 4 544,80 45 448,00 0,00 0,00 45 448,00 0,00

Odláždění vyústění dešťové kanalizace tl. 0,25m, 2*20m2
2*20*0,25=10,000 [A]

8 Potrubí 3 340 857,60 0,00 0,00 3 340 857,60 0,00
10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 31,000 31,000 0,000 308,00 9 548,00 0,00 0,00 9 548,00 0,00

PP SN16 - DN150
PK2.1: 17,5=17,500 [A] 

PK2.2: 6,5=6,500 [B] 

PK3.1 7=7,000 [C] 

Celkem: A+B+C=31,000 [D]
11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 207,000 207,000 0,000 1 126,60 233 206,20 0,00 0,00 233 206,20 0,00

PP SN16 ŽEBROVANÉ - DN300
D1: 141=141,000 [A] 

D2: 63+3=66,000 [B] 

Celkem: A+B=207,000 [C]
12 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 204,000 204,000 0,000 1 852,50 377 910,00 0,00 0,00 377 910,00 0,00

PP SN16 ŽEBROVANÉ - DN400
D1: 201=201,000 [A] 

D2: 3=3,000 [B] 

Celkem: A+B=204,000 [C]
13 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 414,000 414,000 0,000 2 495,40 1 033 095,60 0,00 0,00 1 033 095,60 0,00

PP SN16 ŽEBROVANÉ - DN500
D1: 187=187,000 [A] 

D2: 227=227,000 [B] 

Celkem: A+B=414,000 [C]
14 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 113,000 113,000 0,000 3 814,80 431 072,40 0,00 0,00 431 072,40 0,00

PP SN16 ŽEBROVANÉ - DN600
D3: 113=113,000 [A]

15 87459 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM M 23,000 23,000 0,000 6 466,80 148 736,40 0,00 0,00 148 736,40 0,00
SLM SN10 - DN700
D3: 23=23,000 [A]

16 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 150,000 150,000 0,000 45,00 6 750,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00

Celkem: 150=150,000 [A]

17 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 34,000 34,000 0,000 21 137,30 718 668,20 0,00 0,00 718 668,20 0,00
Revizní šachty z prefabrikovaných dílců DN 1000 mm
Celkem: 34=34,000 [A]

18 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 121,500 121,500 0,000 2 619,20 318 232,80 0,00 0,00 318 232,80 0,00
Obsyp zavlhlou betonovou směsí C12/15 po vrstvách
D1+D2: 150*1,35*0,6=121,500 [A]

19 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 31,000 31,000 0,000 81,00 2 511,00 0,00 0,00 2 511,00 0,00

DN150: 

PK2.1: 17,5=17,500 [A] 

PK2.2: 6,5=6,500 [B] 

PK3.1 7=7,000 [C] 

Celkem: A+B+C=31,000 [D]
20 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 207,000 207,000 0,000 90,00 18 630,00 0,00 0,00 18 630,00 0,00
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DN300: 

D1: 141=141,000 [A] 

D2: 63+3=66,000 [B] 

Celkem: A+B=207,000 [C]
21 899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M 204,000 204,000 0,000 119,00 24 276,00 0,00 0,00 24 276,00 0,00

DN400: 

D1: 201=201,000 [A] 

D2: 3=3,000 [B] 

Celkem: A+B=204,000 [C]
22 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M 113,000 113,000 0,000 124,00 14 012,00 0,00 0,00 14 012,00 0,00

DN500: 

D1: 187=187,000 [A] 

D2: 227=227,000 [B] 

DN500 celkem: A+B=414,000 [C] 

 

DN600: 

D3: 113=113,000 [D] 

DN600 celkem: D=113,000 [E]
23 899681 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM M 23,000 23,000 0,000 183,00 4 209,00 0,00 0,00 4 209,00 0,00

DN700: 

D3: 23=23,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 317 440,00 0,00 0,00 317 440,00 0,00
24 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 992,000 992,000 0,000 320,00 317 440,00 0,00 0,00 317 440,00 0,00

Odstranění stávajících ŽB trub DN400, odvoz na skládku vzdálenou 20km  
  
=992m*0,308t/m=305,536t
D1: 187+201+141=529,000 [A] 

D2: 227+63+3+3=296,000 [C] 

D3: 23+113=136,000 [B] 

PK2.1: 17,5=17,500 [D] 

PK2.2: 6,5=6,500 [E] 

PK3.1: 7=7,000 [F] 

 

Celkem: A+C+B+D+E+F=992,000 [G]
999 Nové položky 0,00 0,00 1 007 078,20 1 007 078,20 1 007 078,20

501 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TŘ II., ODVOZ DO 20 KM M3 0,000 709,770 709,770 1 200,00 0,00 0,00 851 724,00 851 724,00 851 724,00
nová položka hloubení rýhy v třídě těžitelnosti tř. II dle skutečnosti - položka dle 
ceníku OTSKP 2019
ZBV 1

50 % z kubatury stoky D1:

((851 + 1 005 + 634,5)/1,579)/2 = 788,63 m3

90 % - hloubení v třídě II = 709,77 m3

10 % - dolamování = 78,86 m3
502 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20 KM M3 0,000 78,860 78,860 1 970,00 0,00 0,00 155 354,20 155 354,20 155 354,20

nová položka dolamování hloubených vykopávek - položka dle ceníku OTSKP 2019
ZBV 1

dle pol. 132838 - 10 % dolamování = 78,86 m3
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