
Akce: "Brno, umavská, Pod Ka tany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: Sdru ení "Brno, umavská - DS BRNO + FIRESTA"
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090 - Vedlej í a ostatní náklady

100.D.2.1 - Obnova vozovky

100.D.2.2 - Odvodnění vozovky

100.D.2.3 - Chodníky

310.01 - Kanalizační stoky

310.02 - kanalizační stoky - protlak po tramvajovým tělesem

320 - Kanalizační přípojky

330 - Vodovodní řad

finanční plnění v Kč bez DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SO 01 - Kanalizace

SO 02 - Kanalizační přípojky

SO 03 - Vodovodní řady

SO 04 - Vodovodní přípojky

SO 05.1 - Komunikace

SO 05.2 - Chodníky

SO 06 - Odvodnění

VCP: napojení stávající kanalizace DN 400

MNP: SO 07 - Přelo ka sloupů VO

SO 90 - Ostatní rozpočtové náklady

finanční plnění v Kč bez DPH

CELKEM finanční plnění v Kč bez DPH

CELKEM finanční plnění v Kč bez DPH

Lhůta plnění díla: 30 týdnů
Termín dokončení: 30.6.2022 - umavská

10.7.2022 Pod Ka tany

1 529 000,00

4 720 000,00 7 781 496,00 5 795 756,00 2 406 966,00 1 560 972,00 3 620 000,00 4 120 000,00

rok 2021

8 155 000,00 11 677 421,83 9 930 756,00 6 037 561,39 5 063 218,41

Č A S O V Ý A F I N A N Č N Í H A R M O N O G R A M

objekt

Brno, umavská, Pod ka tany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok 2021

objekt

Brno, Pod Ka tany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

3 435 000,00 3 895 925,83 4 135 000,00 3 630 595,39 3 502 246,41 1 443 508,58

rok 2022

týden realizace

834 381,52

5 063 508,58 5 649 000,00

54 925 132,09

rok 2022

týden realizace

2 514 284,36

3 348 665,88

přeru ení stavby - koordinace Bkom

přeru ení stavby - koordinace Bkom


