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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

Zachování soch Sibyla + Cleopatra

Důvod změny:

Dle původního záměru měly být sochy ještě před zahájením rekonstrukce zahrady 

odstraněny. Na základě požadavku NPÚ sochy zůstanou. Sochy budou ochráněny v 

průběhu realizace stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Požadavek NPÚ

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 27 194,00 Kč

Výše DPH 5 710,74 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 32 904,74 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.1 - položkový rozpočet, zápis do SD změn

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 194,00

1
619996137 Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek

m2
50,000 792,00

39 600,00

(2,5*2,5*4)*2

2 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého hl. 80 cm - 2x m3 -2,30 3 050,00 -7 015,00 SO 01

3 113107540R00 Odstranění podkladu pl. do 50 m2, kam.drcené tl. 400 mm - 2x m2 -3,00 693,00 -2 079,00 SO 01

4 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení t -7,20 120,00 -864,00 SO 01

5 979999999R00 Poplatek za skládku - vytříděný homogenní materiál t -7,20 340,00 -2 448,00 SO 01

27 194,00

VCP 39 600,00

MP -12 406,00

Vícepráce

32 904,74

Vícepráce celkem

Celkem ZL

27 194,00


