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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

přílohy Změnový list č.3 - položkový rozpočet, zápis KD

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí
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rm
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y Termín realizace změny: 12/2021

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

oprava ve VV

ú
d

a
je

 o
 č

e
rp

á
n

í 

re
z
e
rv

y

Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH -150 257,76 Kč

Výše DPH -31 554,13 Kč

Náklady na změnu vč. DPH -181 811,89 Kč

ŽB kce fontány je v oceněném VV zdvojeně (jak V SO 05 Vodní prvek, tak v SO 01 

Technické prvky) - dle dohody bude realizace nosné kce dle SO 01 Technické prvky (K-TP 

3) s vyjímkou podkladu, ten bude reaalizován dle SO 05 Vodní prvek
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

oprava ve VV

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

ŽB kce vodního prvku

Důvod změny:



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

 -139 126,76 SO

Základová deska ŽB C20/25, spádovaný povrch m3 -22,53

dno fontán:2*10,25*1,72*0,235

8,29 SO 05

plocha fontány:2*35,6*0,2 14,24

2 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t -0,9500 38 000,00 -36 100,00 SO 05

Bednění stěn základových desek- zřízení m2 -27,42 SO 05

dno fontán:2*(2*10,25+2*1,72)*0,3 14,36

plocha fontány:2*32,63*0,2 13,05

4 Bednění stěn základových desek- odstranění m2 -27,42 200,00 -5 483,20 SO 05

5 171101101R00 Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním m3 -5,90 42,00 -247,80 SO 01

6 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště vozidlem do 12 t, poplatek za 1 km km -180,00 30,00 -5 400,00 SO 01

-150 257,76
oprava ve VV

VCP 0,00

MP -150 257,76

oprava ve VV

Méněpráce

-181 811,89

Méněpráce celkem

Celkem ZL

-150 257,76

1

3

-81 093,96

-21 932,80

3 600,00

800,00


