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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.7 - položkový rozpočet, zápis do SD Víceprací

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 83 880,00 Kč

Výše DPH 17 614,80 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 101 494,80 Kč
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Důvod změny:

Po odbourání kčních vrstev komunikace byly objeveny stávající šachty, které projekt 

neuvažoval. Šachty výškově nekorespondují s výškovým profilem nově navržených 

komunikací, a proto budou odbourány a a zednicky upraveny tak, aby byl dodržena 

jednotná výšková úrověň. Při průzkumu nemohlo být zjištěno - historická dokumentace 

neobsahovala.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - stávající šachty v komunikaci

dodatek k PD

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO 

 83 880,00

1 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 8,000 3 730,00 29 840,00
2 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení t 18,400 120,00 2 208,00 SO 01

3 979990R Poplatek za skládku - směsný stavební a demoliční odpad (kat. číslo 170904) t 18,400 530,00 9 752,00 SO 01

4 311231126 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 nebo MC 10 m3 8,000 5 260,00 42 080,00

83 880,00

VCP 83 880,00

MP 0

Vícepráce

101 494,80

Vícepráce celkem

Celkem ZL

83 880,00


