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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - stávající šachta u opěrné zídky

dodatek k PD
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y Termín realizace změny: 08/2021

Důvod změny:

Stávající šachta zasahuje do budoucí kce zídky K-TP5. Na základě kamerového průzkumu 

se šachta ukázala jako funkční. S ohledem na požadované uspořádání zahrady byla 

stávající šachta ubourána a zabetonována. Následně byla provedena nová šachta tak, aby 

nebyla v kolizí s budoucí zíďkou. Chyba v koordinaci PD.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 15 814,80 Kč

Výše DPH 3 321,11 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 19 135,91 Kč

přílohy Změnový list č.8 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 15 814,80

1 Zemní práce

1 129951123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 0,360 7 170,00 2 581,20
0,6*4*0,15*1 0,360

2 358315114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 - průraz m3 0,500 3 880,00 1 940,00
3 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 40,000 108,00 4 320,00
4 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení t 2,064 120,00 247,68 SO 01

5 979990R Poplatek za skládku - směsný stavební a demoliční odpad (kat. číslo 170904) t 2,064 530,00 1 093,92 SO 01

8 Trubní vedení

6 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 986,00 1 972,00
7 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 2,000 1 830,00 3 660,00

15 814,80

VCP 15 814,80

MP 0

Vícepráce

19 135,91

Vícepráce celkem

Celkem ZL

15 814,80


