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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.9 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 26 460,00 Kč

Výše DPH 5 556,60 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 32 016,60 Kč

te
rm

ín
y Termín realizace změny: 08/2021

Důvod změny:

Projektované trasy perimetru jsou v kolizi se stávající zelení. S ohledem na zachování 

funkčnosti perimetru nemůže být jeho trasa dle vyjádření projektanta změněna, zároveň dle 

požadavku uživatele musí být kolizní rostliny zachovány. Dle dohody budou kolizní rostlyny 

přesazeny na nově určené místo (rododendronu a kaštanu). Chyba projektu perimetru, 

absence koordinací projektů.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Chyba PD perimetru

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 06 Perimetrická síť - kolize trasy perimetru se stávající zelení

dodatek k PD

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

 26 460,00

1 184401112 Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,8 do 1 m v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 4 460,00 8 920,00
2 184502115 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,8 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 5 380,00 10 760,00
3 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 1 200,00 2 400,00
4 184102117 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 2 190,00 4 380,00

26 460,00

VCP 26 460,00

MP 0

Vícepráce

32 016,60

Vícepráce celkem

Celkem ZL

26 460,00


