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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01Tehnické prvky - Mozaika vodního prvku

dodatek k PD

Zápis z KD
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rm
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y Termín realizace změny: 05/2022

Důvod změny:

S ohledem na technologii provádění nelze pokládt mozaiku vodního prvku na sucho, jak 

původně rozpočet uvažoval - kladením na sucho by nešlo docílit přesného spárořezu a 

požadovaného vizuálního efektu. Kostka proto musí být kladena do speciálního 

mrazuvzdorného lepidla.

Z důvodu budoucí údržby vhodnější řešení
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 38 343,10 Kč

Výše DPH 8 052,05 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 46 395,15 Kč

přílohy
Změnový list č.13 - položkový rozpočet, zápis KD, vzorkovací protokol

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO 

 38 343,10

Vícepráce

1 772527540R Kladení dlažby z kamenných kostek lepených tl 40 mm m2 24,100 2 471,00 59 551,10
Méněpráce

2 59121561R Kladení dlažby, kostky 60x60x40 mm, na sucho do konstrukce vodního prvku m2 -24,100 880,00 -21 208,00 SO 01

38 343,10

VCP 59 551,10

MP -21 208,00

Vícepráce

46 395,15

Vícepráce celkem

Celkem ZL

38 343,10


