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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.14 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 83 050,00 Kč

Výše DPH 17 440,50 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 100 490,50 Kč
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y Termín realizace změny: 12/2021

Důvod změny:

Výměra pásoviny dle VV neodpovídá projektové dokumentaci (bazény před budovou). 

Chyba ve VV.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě
 (

z
a
š
k
rt

n
o

u
t)

Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 02 Zeleň - Pásovina

dodatek k PD

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 83 050,00

1 111_210VD.1 Ocelová lemovka záhonu, 100 x 5 mm, v úrovni terénu,955 bm,vč.5% prořezu m 500,00000 166,10 83 050,00 SO 02

83 050,00

VCP 83 050,00

MP 0

Vícepráce

100 490,50

Vícepráce celkem

Celkem ZL

83 050,00


