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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - stávající obklad pískovcovými deskami

Důvod změny:

Dle PD se neuvažovalo s opravou stávajícího pískovcového obkladu.S ohledem na 

stávající stav byl obklad opraven. Pískovcové desky, které již nebylo možno použít byly 

vyměněny za nové (agregát, rampa, stěna - premierský vjezd). Desky byly nevhodně 

kotveny ke stěně, při zemních pracech se odtrhávaly. Popraskané byly vyměněny.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě
 (

z
a
š
k
rt

n
o

u
t)

Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 53 408,26 Kč

Výše DPH 11 215,74 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 64 624,00 Kč
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y Termín realizace změny: 10/2021

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.18 - položkový rozpočet, fotodokumentace

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 53 408,26

1 Zemní práce
1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 12,000 70,70 848,40

5 Komunikace pozemní
2 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 12,000 344,00 4 128,00

782 Dokončovací práce - obklady z kamene
3 782132112 Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm m2 19,000 1 150,00 21 850,00
4 78213211200R Deska pískovcová, řezaná m2 8,000 2 174,90 17 399,20 SO 01

pol. 106 - 761,2 kč/bm (deska š. 0,35m) = 1bm = 0,35*1 = 0,35 m2; 1m2 = 2,86 bm = 2,86 * 761,2 = 2174,9 

Kč/m2

5 782134812 Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do lepidla m2 19,000 479,00 9 101,00
6 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 0,116 704,00 81,66

53 408,26

VCP 53 408,26

MP 0

Vícepráce

64 624,00

Vícepráce celkem

Celkem ZL

53 408,26


