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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.19 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 8 178,70 Kč

Výše DPH 1 717,53 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 9 896,23 Kč
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y Termín realizace změny: 10/2021

Důvod změny:

Dle PD se neuvažovalo s opravou plochy bývalé kuřárny. Nově byla plocha upravena tak, 

aby korespondovala s celkovým rázem zahrady. V rámci koncepce zahrady bylo vhodné 

nahradit betonové dlaždice.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - změna konstrukční vrstvy bývalé kuřárny

dodatek k PD

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 8 178,70

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 3,000 70,70 212,10
2 122207111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (3 m2 x hl. 0,36 m) m3 1,08 45,00 48,60 SO 01

3 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení (9,4 m3 x koef. nakypření 1,22)m3 1,08 180,00 194,40 SO 01

4 199000002R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1,08 430,00 464,40 SO 01

5 171101101R00 Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním m3 1,08 42,00 45,36 SO 01

6 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště vozidlem do 12 t, poplatek za 1 km km 7,50 30,00 225,00 SO 01

7 591211111R00 Kladení dlažby malé kostky - vějířovitý vzor, lože z kamen.tl. 4 cm, vč. dodání materiálu pro lože a výplň spár (kamenivo fr. 4-8)m2 3,00 495,00 1 485,00 SO 01

8 583415R Kamenivo drcené frakce 0-8, tl. 60 mm; 1,65 t/m3 t 0,30 240,00 71,28 SO 01

9 583418R Kamenivo drcené frakce 0-32; tl. 140 mm; 1,80 t/m3 t 0,76 260,00 196,56 SO 01

10 583801R Řezaný obrubník - žula sh. barvy jako povrch, d. 300 x š. 100 x v. 200 mm (v oboucích pol. délka: d. 150 x š. 100 x v. 200 mm); vč. dopravy a vykládkym 4,00 792,00 3 168,00 SO 01

11 917161111R00 Osazení lež. obrubníku kamenného s opěrou, lože z C 16/20, vč. dodání materiálu pro lože a výplň spárm 4,00 517,00 2 068,00 SO 01

8 178,70

VCP 8 178,70

MP 0

Vícepráce

9 896,23

Vícepráce celkem

Celkem ZL

8 178,70


