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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.21 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 205 668,80 Kč

Výše DPH 43 190,45 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 248 859,25 Kč
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y Termín realizace změny: 08/2021

Důvod změny:

S ohledem na funkčnost komunikací bylo doplněno odvodnění (ekodren) u kuchyně a u 

premierského vjezdu. Dále dle PD měly být u stávajících ekodrenů jen vyměněny litinové 

mřížky. Stav stávajících ekodrenů, u kterých se měly mřížky jen měnit byl v technicky velmi 

špatném stavu a proto musely být vyměněny. Vytvoření pojistného systému odvodnění pro 

případ přívalových dešťů.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - doplnění, výměna odvodnění komunikací

dodatek k PD

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO 

 205 668,80

HSV Práce a dodávky HSV
1 1105489RVD Odborné odstranění mříže odvodňovacího žlabu, vč. naložení na dopr. prostředek a složení m -33,200 300,00 -9 960,00 SO 01

2 597091142RS3 Krycí rošt liniového žlabu, zatížení B 125, š. 100 mm, dl.1000 mm; vč. dodávky a montáže kus -33,000 1 200,00 -39 600,00 SO 01
1 Zemní práce

3 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,000 987,00 2 961,00
200*0,5*0,15 15,000

4 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 3,000 91,30 273,90
5 Komunikace pozemní

5 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 22,000 60,10 1 322,20
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 935932321 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny m 59,000 3 890,00 229 510,00
2*13+33 59,000

7 721173317.OSM Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160 m 22,000 733,35 16 133,70
8 113231330R00 Bourání odvodňovacího žlabu vč. obrubníku a betonového lože, š.300 mm m 33,00 121,00 3 993,00 SO 01

9 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení t 2,25 120,00 270,00 SO 01

10 979999999R00 Poplatek za skládku - vytříděný homogenní materiál t 2,25 340,00 765,00 SO 01

205 668,80

VCP 205 668,80

MP 0

Vícepráce

248 859,25

Vícepráce celkem

Celkem ZL

205 668,80


