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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:
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X

jiné:

21%

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 04 Osvětlení - nový přívodní kabel pro rozvaděč RVO1

Důvod změny:

Dle PD měl být demontován stávající rozvaděč v technické místnosti a jeho přívodní kabel 

měl být použit pro nový rozvaděč RVO1. Ukázalo se, že ze stávajícího rozvaděče je 

napájeno zabezpečovací zařízení úřadu vlády a proto nemůže být stávající rozvaděč 

zdemontován kompletně. Pro nový rozvaděč musel být proveden nový přívodní kabel tak, 

aby napájení osvětlení zahrady a napájení zabezpečovacího zařízení bylo odděleno.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Požadavek OVB

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 418 545,69 Kč

Výše DPH 87 894,60 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 506 440,29 Kč
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y Termín realizace změny: 04/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.22 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

 418 545,69

Dodávky instalačního materiálu
Popis položky

1 KABEL 1-CYKY 4BX50 (CYKY-J 4X50) BUBEN 250 m 949,68 Kč 237 419,86
2 GPH KABELOVE OKO 50x10 KU 8 ks 55,71 Kč 445,68
3 Spojka pro korugované chráničky 5 ks 99,40 Kč 497,02
4 Drobný instalační materiál 1 kpl. 26 817,19 Kč 26 817,19

Montáž instalačního materiálu
Popis položky

5 Instalace KABEL 1-CYKY 4BX50 (CYKY-J 4X50) BUBEN 250 m 286,20 Kč 71 548,93
6 Instalace GPH KABELOVE OKO 50x10 KU 8 ks 120,16 Kč 961,27
7 Pomocné práce spojené s odvíjením kabelu 16 hod 469,71 Kč 7 515,37
8 Ukončování kabelů 8 hod 469,71 Kč 3 757,68
9 Práce v rozvaděč 24 hod 491,56 Kč 11 797,38
10 Práce na trase 64 hod 491,56 Kč 31 459,68

Projekční práce - podklady pro realizaci
Popis položky

11 Projekční práce - podklady pro realizaci 10 hod 928,50 Kč 9 284,98
Koordinační činnost
Popis položky

12 Koordinace prací s ostatními zhotoviteli 24 hod 710,03 Kč 17 040,66

418 545,69

VCP 418 545,69

MP 0

Vícepráce

506 440,29

Vícepráce celkem

Celkem ZL

418 545,69


