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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 03 Závlahový systém - prostup do technické místnosti
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y Termín realizace změny: 03/2022

Důvod změny:

Na základě požadavku investora byl proveden ještě jeden prostup ze zahrady do technické 

místnosti. Prostup bude sloužit jako rezerva v případě potřeby v budoucnu doplnit 

technologii. Vhodné provést v rámci stavby  (rezerva).
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

dodatek k PD
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 6 080,00 Kč

Výše DPH 1 276,80 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 7 356,80 Kč

přílohy Změnový list č.23 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 6 080,00

1 Jádrový odvrt průměru 150 mm ks 1,000 3 430,00 3 430,00 SO 03

2 Systémová prostupová pažnice DN/ID 125 mm s napojovacím izolačním límcem ks 1,000 2 650,00 2 650,00 SO 03

6 080,00

VCP 6 080,00

MP 0

Vícepráce

7 356,80

Vícepráce celkem

Celkem ZL

6 080,00


