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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

19.05.2022 Stanislav Chromý

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - výměra kostky 8/10  K-TP4

Důvod změny:

Dle VV se uvažuje plocha  154,2 m2, pro pokládku se uvažoval materiál získaný při DMT u vjezdu premiéra, ten 

ovšem nestačil a materiál musel být dokoupen. Rozpor VV a PD.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD
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Ocenění předložil

Náklady na změnu bez DPH 74 800,00 Kč

Výše DPH 15 708,00 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 90 508,00 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.24 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch

o
d

s
o

u
h

la
s
e

n
í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

AD: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 74 800,00

1 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 béžové barvy (1 t = 5 m2); vč. dopravy a vykládky t 20,00000 3 740,00 74 800,00 SO 01

74 800,00

VCP 74 800,00

MP 0

Vícepráce

90 508,00

Vícepráce celkem

Celkem ZL

74 800,00


