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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS Stanislav Chromý

AD

SO 01 Technické prvky - nátěr stávajících vlajkových stožárů

dodatek k PD
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Důvod změny:

PD neuvažovala s opravou stávajících stožárů. Na základě požadavku investora byly 

stožáry očištěny a natřeny.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 48 599,10 Kč

Výše DPH 10 205,81 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 58 804,91 Kč

přílohy Změnový list č.25 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch

o
d

s
o

u
h

la
s
e

n
í 

z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

 48 599,10

1 Očištění stožárů m2 30,00 166,67 5 000,10
2 Nátěr stožárů vč. barvy m2 30,00 953,30 28 599,00
3 Plošina, 7 dní kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

48 599,10

VCP 48 599,10

953,3333333 MP 0

Vícepráce

58 804,91

Vícepráce celkem

Celkem ZL

48 599,10


