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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
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21%

přílohy Změnový list č.27 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí
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y Termín realizace změny: 04/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 33 298,74 Kč

Výše DPH 6 992,73 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 40 291,47 Kč

V rámci vedení kabeláže v technické místnosti byly navrženy žlaby 62x50 (dle VV). Po 

přidání kabeláže ostatních profesí (vodní prvek) se ukázalo, že šířka žlabů je nedostačující 

a proto musely být nahrazeny žlaby 250 x 100, tak, aby se vešla veškerá kabeláž. Dále 

bylo zjištěno, že osvětlení v technické místnosti je nefunkční, proto bylo provedeno nové 

osvětlení technické místnosti. Osvětlení yměněno, chyba projekčního řešení.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

chyba části PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 04 Osvětlení - elektroinstalace v technické místnosti

Důvod změny:



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

 33 298,74

1 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 20,00 230,00 4 600,00
2 34575495 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 m 16,00 678,00 10 848,00
3 34575494 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 m 4,00 597,00 2 388,00
4 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 20,00 63,80 1 276,00
5 34575004 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm m 20,00 179,00 3 580,00
6 PMR1 Podružný materiál kpl 1,00 600,00 600,00
7 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 2,00 600,00 1 200,00
8 B Svítidlo LED IP65 ks 2,00 2 716,00 5 432,00
9 RPS Recyklační poplatek ks 2,00 10,08 20,16
10 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 2,00 108,00 216,00
11 3559N-C01510 B Spínač VARIANT 3559N-C01510 B ks 2,00 124,79 249,58
12 741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový kus 5,00 49,20 246,00
13 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 10,00 45,60 456,00
14 8595057610170 LIšta 20/20 M 10,00 22,80 228,00
15 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 30,00 30,00 900,00
16 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 30,00 15,30 459,00
17 PMR1 Podružný materiál kpl 1,00 600,00 600,00

33 298,74

VCP 33 298,74

MP 0

Vícepráce

40 291,47

Vícepráce celkem

Celkem ZL

33 298,74


