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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.28 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 205 764,50 Kč

Výše DPH 43 210,55 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 248 975,05 Kč
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y Termín realizace změny: 07/2022

Důvod změny:

Na základě požadavku investora budou dodány a namontovány protipovodňové dveře 90L 

se zátopovou výškou min 1,50 m. Dveře budou namotovány z důvodu instalace 

zabezpečovacího zařízení úřadu vlády do místnosti 012 - vyzbrojení SRV perimetru. Dle 

PD perimetru se koncové prvky nevejdou do velína - strategická infrastruktura ÚV

Chyba PD perimetru
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky -stavební úpravy serverovny systému perimetrické ochrany

dodatek k PD

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

 205 764,50

1 DMT stávajících dveří a zárubně kpl 1,00 5 250,00 5 250,00
2 D+M Nových dveří900/1970 L vč. zárubně kpl 1,00 180 091,50 180 091,50
3 Zednické přípomoci, začištění kpl 1,00 4 923,00 4 923,00
4 D+M Rozvodnicové skříně RACK ks 1,000 15 500,00 15 500,00

205 764,50

VCP 205 764,50

MP 0

Vícepráce

248 975,05

Vícepráce celkem

Celkem ZL

205 764,50


