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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

přílohy Změnový list č.34 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí
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y Termín realizace změny: 04/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 477,90 Kč

Výše DPH 100,36 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 578,26 Kč

Na základě požadavku investora byla upravena i plocha u garáže, kterou projekt neřešil

Využití vybouraných kostek. Rozšíření zázemí zahradníků (účelné). Byl využit vybouraný 

materiál.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - úprava plochy u garáže

Důvod změny:



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 477,90

1 122207111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., různé hloubky - viz poznámka m3 8,00 45,00 360,00 SO 01
2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 16,00 14,00 224,00 SO 01

3 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení (91,2 m3 x koef. nakypření 1,22)m3 8,00 180,00 1 440,00 SO 01

4 199000002R00 Poplatek za skládku zeminy m3 8,00 430,00 3 440,00 SO 01

5 171101101R00 Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním m3 8,00 42,00 336,00 SO 01

6 00011RVD Dovoz materiálu pro podkladní vrstvy na staveniště vozidlem s nákladem do 12 t, poplatek za 1 km km 195,43 30,00 5 862,90 SO 01

7 583415R Kamenivo drcené frakce 0-8, tl. 60 mm; 1,65 t/m3 x 232,2 m3; vč. vykládky t 15,20 240,00 3 648,00 SO 01

8 591211111R00 Kladení dlažby malé kostky - vějířovitý vzor, lože z kamen.tl. 4 cm, vč. dodání materiálu pro lože a výplň spár (kamenivo fr. 4-8)m2 16,00 495,00 7 920,00 SO 01

bez dodávky materiálu - vlastní ÚV

162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení (30,6 m3 x koef. nakypření 1,22)m3 -37,30 180,00 -6 714,00 SO 01

199000002R00 Poplatek za skládku zeminy m3 -37,30 430,00 -16 039,00 SO 01

477,90

VCP 23 230,90

MP -22 753,00

Vícepráce

578,26

Vícepráce celkem

Celkem ZL

477,90


