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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 01 Technické prvky - rampa
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Důvod změny:

Při stavebních pracích se ukázalo, že stávající rampa není v technicky dobrém stavu a 

proto byla stávající rampa vybourána a byla provedena rampa nová.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

dodatek k PD
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 57 265,10 Kč

Výše DPH 12 025,67 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 69 290,77 Kč

přílohy Změnový list č.35 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

 57 265,10

1 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, železobeton, tl. 200 mm m2 10,00 152,00 1 520,00
2 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 20000 m, vč. naložení na dopr. prostředek do 12 t a složení t 5,00 120,00 600,00

3 979990R Poplatek za skládku - směsný stavební a demoliční odpad (kat. číslo 170904) t 5,00 530,00 2 650,00

4 274310020RA0 Základový pas z betonu C 12/15, vč. bednění a jeho odstranění tl. 800 mm m3 6,00 5 730,00 34 380,00

5 380320040RA0 Kompletní konstrukce ze železobetonu C 20/25 vč. bednění a výztuže B500A, B500B, 71,2 m2 x tl. 0,55 mm3 1,00 15 620,00 15 620,00

6 311113134 Nosná zeď tl. Do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění vč. výplně z betonu tř. C16/20 m2 9,80 1 117,00 10 946,60

7 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 9,80 249,00 2 440,20

8 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 9,80 318,50 3 121,30

9 Demontáž, úprava a montáž zábradlí kpl 1,00 4 890,00 4 890,00

10 Oplechování hrany rampy kpl 1,00 3 256,00 3 256,00

783 Nátěry    
11 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním, vyčištění m2 -15 30 -450,00

12 771101210R00 Penetrace podkladu hloubková, vč. materiálu m2 -15 50 -750,00

13 632411104R00 Vyrovnávací opravná stěrka - prostupná pro vodní páru, mrazuvzdorná, odolná vůči solím, vč. materiálum2 -15 280 -4 200,00

14 602012131R00 Stěrka cementová - 2x nanesení x 15 m2 - prostupná pro vodní páru, mrazuvzdorná, odolná vůči solím, (po 1. vrstvě přebroušení), vč. materiálum2 -30 320 -9 600,00

Poznámka: Barva stěrky: béžová, blížící se barvě fasády okolních budov. 0,00

15 784510010RAA Impregnace finálního povrchu - umožňující prostup vodní páry - 1x nanesení, vč. materiálu m2 -15 410 -6 150,00

16 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 -0,3 30 -9,00

17 783292007R00 Nátěr základní antikorozní barvou na kov na syntetické bázi - 1x nanesení, vč. materiálu m2 -1 220 -220,00

18 783292002R00 Nátěr vrchní barvou na syntetické bázi - 2x nanesení x 1 m2, vč. materiálu m2 -2 330 -660,00

H99 Ostatní přesuny hmot    
19 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t -0,3 400 -120,00

57 265,10

VCP 79 424,10

MP -22 159,00

celkem ZL 57 265,10

Vícepráce

69 290,77

Vícepráce celkem

Celkem VCP

57 265,10


