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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

přílohy Změnový list č.36 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí
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y Termín realizace změny: 03/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 35 884,80 Kč

Výše DPH 7 535,81 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 43 420,61 Kč

Dle PD měl být vyhotoven statický posudek pro patky stožárů, VV uvažoval provedení 

patek z betonu C 8/10 o výměře pro jednu patku 1 m3. Dle vyjádření statika musí být patky 

provedeny z betonu C 16/20 o výměře 1,2m x 1,2 m x 1,5 m
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 04 Osvětlení - betonové patky pro stožáry osvětlení

Důvod změny:



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 35 884,80

1 Beton tř. C 8/10 + příslušenství m3 -6,00 2 400,00 -14 400,00 SO 04

2 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 12,96 3 880,00 50 284,80

35 884,80

VCP 50 284,80

MP -14 400,00

Vícepráce

43 420,61

Vícepráce celkem

Celkem ZL

35 884,80


