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Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Popis změny:

X

jiné:

X

X

jiné:

21%

19.05.2022 Přemysl Krejčiřík

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 

Stavba: Úpravy zahrady Strakovy akademie

Objednatel: Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1

TDS: Stanislav Chromý

Projektant/AD:

SO 04 Osvětlení - ochrana světel v ploše trávníku

Důvod změny:

Na základě požadavku investora budou světla v trávníku ohraničena pásovinou a prostor 

mezi pásovinou bude vyplněn mramorem. Požadavek vzešel od údržby zahrady - aby 

světla nebyly poničey při sekání trávy.
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Změnu vyvolal: změna projektu

PD neřešil, nemohlo být předvídáno

PD obsahuje, není v rozpočtu

požadavek fin.uživatele

změna výměry oproti PD

Jedná se o změnu: ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

navýšení ceny díla

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápis do SD ( deníku změn)

dodatek k PD
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Ocenění předložil Alice Volfová, Gardenline s.r.o.

Náklady na změnu bez DPH 8 250,88 Kč

Výše DPH 1 732,68 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 9 983,56 Kč

te
rm

ín
y Termín realizace změny: 04/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv na termínový milník NE

přílohy Změnový list č.41 - položkový rozpočet

Objednatel: 19.05.2022 Tomáš Štainbruch
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Změnu odsouhlasil: datum, podpis jméno

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 19.05.2022 Alice Volfová

TDS: věcně a cenově souhlasí 19.05.2022 Stanislav Chromý

AD: věcně a cenově souhlasí



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem SO

 8 250,88

1 631571003R00 Násyp ze štěrku 8-16, tl.3 cm, vč. materiálu m3 0,080 1 056,00 84,48 SO 02

2 200_016VD Pokládka ocelového lemu záhonů, vč.ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivařování roxorů bm 12,80 638,00 8 166,40 SO 02

0,00

8 250,88

VCP 8 250,88

MP 0

Vícepráce

9 983,56

Vícepráce celkem

Celkem ZL

8 250,88


